- PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO = GCON-FRO1
na INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE VERSION 03
-
FORMATO OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - MAYO
2023 CONTRATO 227-2020 FECHA  10/05/2021
Contrato No. 227 - 2020
Nombre del Contratista DATA TOOLS SAS
ylo Representante Legal
MARIA ISABEL SALGADO CARDONA
: YULY A. GOMEZ G. 2
|N°mbre del Supervisorylo | |/ 11" CASTELLANOS . Eelefm!‘,’ I 4726
nterventor JULIOE. RODB|GUEZ A xtension
JAVIER E. MUNOZ G.
Dependencia DIRECCION DE OTRAS PRESTACIONES
Prestar los servicios para desarrollar las actividades relacionadas con la revision y verificacion de los
. requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologias en salud no financiadas con la UPC, presentados
Objeto del Contrato por las entidades recobrantes ante la ADRES en el marco del proceso de verificacidn, reconocimiento y
giro que adelanta la entidad.
Fecha de Inicio 2310612020 Fechade 47505
Terminacion
zizssit:ic;g:llnforme ik Desde 1/05/2023 Hasta 31/05/2023
Adicién ylo Prérroga 31/07/2023
Suspension N/A
a4 N/A
Cesion
INFORME PARCIAL DE EJECUCION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES i
Alertas,
inconvenientes o
situaciones
Obligacion contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables | especiales que
afectan el
cumplimiento de Ila
obligacion
41. Obligaciones Generales
Suscribir el acta de inicio dentro de los cinco
(5) dias siguientes a !a Izlzelebracién del Forma de medicion:
corsl, P en 99 338 13 5 i st o ZatsauE,| i
Aprobacion de las garantias otorgadas por | PuPlicada en el SECOP Il Indicador:
parte de la ADRES, : t'cs or:
ii) Aprobacién de las hojas de vida del o ) . cla de inicio
411 | equipo directivo con el que se ejecutara el | Relacion de soportes o evidencias Calificacion: N/A
contrato, iii) Evidenciar el tramite para la L o
instalacion y puesta en operacion del canal | >OBL-4.1_Acta_de_inicio_23062020. Cumple 100%
dedicado de comunicaciones, iv) Demostrar Paf Est ducto i ificad |
que dispone de una sede de operaciones y ) Ste producto fue verllicado en €
entregar el plan de trabajo para la ejecucién Soportes_matriz_OBL_CT0227/Precontractual Informe. de Supervision Etapa de
del contrato establecido en la obligacion gllstam]ento, aprobado por el Grupo
especifica numero 1 del numeral 4.2.3 del UpErVISor.
presente contrato.
Cumplir con el objeto del contrato de
419 acuerdo con las condiciones juridicas, | Las actividades se desarrollan a lo largo N/A N/A
o técnicas y financieras del mismo y demas | de las demas obligaciones contractuales.
normas aplicables vigentes.
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413

Realizar las labores contratadas en forma
independiente, bajo su propio riesgo vy
responsabilidad, con sujecion a la normativa
vigente y las especificaciones técnicas
3definidas por la ADRES, sin que ello
implique exclusividad, salvo en los eventos
en que otras actividades similares o
relacionadas con el objeto del contrato
impliquen conflictos de interés.

DATA TOOLS S.A.S realiza las labores
de forma independiente.

N/A

N/A

414

Contar con el personal suficiente que le
permita cumplir con el objeto contractual en
condiciones de calidad y oportunidad.

Se presenta certificacion del personal
vinculado e informe de novedades
suscrita por el representante legal de
DATA TOOLS S.A.S en la que se certifica
el cumplimiento de esta obligacion.

Relacion de soportes o evidencias
>4.1.4. Cert_GH_DT_0523

>Informe_de_gestion_mayo_0523_nume
ral 9

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.1/4.1.4

Certificacion del nimero y la
cualificacién de personas contratadas
por el contratista para el desarrollo de
cada subproceso, en el marco de las
lineas de accion definidas con la
ADRES.

Forma de medicion:
Cualitativo

Indicador:
Vinculacién de personal

Calificacion:
(1/1)*100%
Cumple (100%)

N/A

415

Cumplir con las disposiciones sobre
contratacion de personal colombiano y
extranjero que efectue en el marco de la
ejecucion del contrato y pagar por su cuenta
todos los honorarios, salarios y prestaciones
de Ley, de ser el caso, ylo realizar de forma
oportuna los pagos o desembolsos
dispuestos a favor de su personal en la
forma y condiciones convenidas.

Se presenta certificacion de obligaciones
con el sistema de seguridad social y
parafiscales, suscrita por el
Representante Legal de Data Tools S.A.S
en la que se certifica el cumplimiento de
esta obligacion.

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.5_cert_pago_salario_honorarios_R
L_0523

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.1/4.1.5

((Cantidad de certificaciones de pago
de salarios, honorarios y prestaciones
de ley/1)*(Cantidad de certificaciones
de pago de salarios, honorarios y
prestaciones de ley en oportunidad/1))
Forma de medicion:

Cuantitativo

Indicador:

Certificacion Pago salarios y
honorarios

Calificacion:

((11)*(1/1))*100%

Cumple 100%

N/A

416

Realizar y/o verificar de forma cumplida el
pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y parafiscales de todo el
personal que sea vinculado para la
ejecucion del contrato.

Se evallla en la Clausula CUARTA.
Numeral 4.1.5

N/A

N/A

Responder por cualquier tipo de
reclamacion, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve el
personal o subcontratistas contra la ADRES,
por causa o con ocasion del contrato.

De acuerdo con la metodologia de
evaluacion esta obligacion se activa ante
cualquier  reclamacién judicial o
extrajudicial que cumpla las condiciones
establecidas en ella. Durante el periodo
objeto del presente informe no se activo
ninguna reclamacion.

Documento  mediante el  cual
manifieste adoptar e implementar las
politicas de seguridad y privacidad de
la informacién de la ADRES

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
N/A

Calificacion:
N/A

N/A

418

Presentar para cada uno de los pagos
informe correspondiente al avance del
contrato, concreto y preciso, anexando el
pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y parafiscales del periodo
correspondiente.

Se presenta:

1. Informe de gestion del periodo de
evaluacion.

2. Certificacion de pago de aportes al
sistema de seguridad social integral y
parafiscales del periodo de evaluacion
firmado por la revisoria fiscal.

Relacion de soportes o evidencias

N/A

N/A
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>4.1.8_Certificacion_rev_fiscal_0623

>Informe_de_gestion_ejecucion_may_20
23(4.2.3.19)

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.1/4.1.8

419

Guardar la debida reserva, cuidado y
custodia de la informacién y/lo de los
soportes a los que se tenga acceso y/o le
sean suministrados con ocasion del contrato
y utilizarla exclusivamente para los fines de
este.

Se presenta certificacion suscrita por el
Director de Sistemas del Proyecto en la
que se compromete a dar pleno
cumplimiento a las politicas de seguridad
de la informacion de la ADRES y MinTic
relacionados con seguridad y privacidad
de la informacion.

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.9_y_4.1.18_cert_politicas_seg_DTY
C_0523

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.1/4.1.9

Documento  mediante el  cual
manifieste adoptar e implementar las
politicas de seguridad y privacidad de
la informacion de la ADRES

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
Cumple

Calificacion:
Cumple 100%

N/A

4.1.10

Suscribir, junto con el acta de inicio, el
documento Compromiso de
Confidencialidad y Reserva de manejo de la
Informacion que suministre la ADRES.

Este producto fue recibido y verificado en
el Informe de Supervision en la Etapa de
Alistamiento, y se encuentra aprobado
por el Grupo Supervisor.

Relacion de soportes o evidencias
>0BL_4.1.10_COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD FIRMADO POR
LAS PARTES 2362020

Soportes_matriz_OBL_CT0227/Precontractual

Documento de confidencialidad
suscrito.

Forma de medicion:
Cualitativo

Indicador:
Acta de inicio

Calificacion:
Cumple 100%

N/A

4111

No revelar, publicar o dar a conocer, total 0
parcialmente informacién, a ninguna
persona aparte de sus empleados,
contratistas, consultores o afiliados que
especificamente necesiten conocerla para
poder desarrollar el objeto contractual, por lo
que se compromete a: (i) Utilizar dicha
informacién de forma reservada. (ii). Impedir
la copia o revelacion de esa informacién a
terceros, salvo que gocen de aprobacion
escrita de la ADRES, y Unicamente en
términos de tal aprobacion. (iii) No utilizar la
informacién o fragmentos de esta para fines
distintos de la ejecucion de este contrato.
Dar uso distinto a la informacion establecida
en el contrato y en el presente estudio
previo, asi como la revelacion de la
informacion confidencial, dara lugar a tomar
las respectivas medidas legales.

Para el periodo evaluado no se advierten
alertan en relacion con esta obligacion.

Segun la metodologia de evaluacion
definida para el contrato, la calificacion de
la obligacién se evalua en la Clausula
CUARTA. Numeral 4.2.3 - Obligacién
Especifica 15, literal b) y en la Clausula
Décima Octava.

N/A

N/A

4112

Elaborar el mapa de riesgos y tratamiento
del riesgo que contenga como minimo los
mecanismos, alertas y actividades que le
permitiran identificar, controlar y mitigar los
riesgos de fuga de la informacion
confidencial y oficial que es inherente al
proceso de revision y verificacion. Para lo
anteriormente enunciado, debera definirse
de comdn acuerdo el esquema de medicion
que permita el monitoreo continuo, el cual
hara parte del informe mensual de gestion.

Se elaboré y present6 el mapa de riesgos
y tratamiento del riesgo denominado
Matriz de riesgos de seguridad de la
informacion ADRES en etapa de
alistamiento:

>ADRES_GP_DT_IN_01_Protocolo_de_
seguridad_informacion_y_mecanismos_
deteccion_V1
>D(G202016_remision_requerimiento_00
000046310_lIparte_ADRES_170720

>DG202017_certificacion_director_siste
mas_politicas_17072020v1 (1)

((Presentar el mapa de riesgos
asociados a la fuga de informacion
confidencial y oficial y su tratamiento
*20%) + ((Evidencia mensual del
monitoreo continto realizado por la
Direccion de Control Interno del
contratista/6)*80%)

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:

Presentacion del mapa de riesgos
ajustado*20% + certificacion informe
control interno e informe de monitoreo
de riesgos*80%

N/A
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> MATRIZ DE RIESGOS SEGURIDAD
DE LA INFORMACION ADRES Calificacion:
((1*20%)+(1*80%)) = 100%
Con informe de Resultados de
indicadores
presentada 17/07/2020
Acreditacion de requisitos del Contrato
227 de 2020 17/07/2020
Soportes_matriz_OBL_CT0227/07/4.1.12
Relacion de soportes o evidencias
Se presenta para el cumplimiento de la
obligacién perteneciente al periodo de
reporte:
> Anx_6_ADRES GP DG FM 11 Riesgos
>Informe_de_gestion_ejecucion_mayo_2
023 - Numeral 6 “informe sistema de
administracion de riesgos”.
>4.1.12.RAD46747 _cert_inf_C|_DCI_05
23
[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.1.12
Indemnizar y/o asumir todo dafio que se )
cause a terceros, a bienes propios o de | Para el periodo evaluado no se
terceros, o al personal contratado para la | Presentaron alertas en relacion con esta
4113 | jecucion del contrato, por causa o con | 0bligacion, que segin la metodologia de N/A N/A
ocasion del desarrollo de este. evaluacion se activara en el evento de
requerirse.
DATA TOOLS S.A.S obra con lealtad y
Obrar con lealtad y buena fe durante la | buena fe en el desarrollo de la ejecucién
4114 | ejecucion del contrato, evitando dilaciones | contractual y no se han reportado N/A N/A
injustificadas. situaciones que pongan en vilo el
cumplimiento de esta obligacién.
o ) Certificacion suscrita por el Gerente
Se indica que para el periodo de reporte | General del proyecto, en la que
no se presentaron situaciones anémalas. | consten las anomalias presentadas
Como consta en la certificacion suscrita para el periodo de reporte y su informe
) . por el Gerente del proyecto. al supervisor
Reportar cualquier novedad o anomalia que '
4145 | S¢ presente dentro de la ejecucion del Forma de medicion: NIA
pontrato a quien efectue la supervision y/o | Relacién de soportes o evidencias CUALITATIVO
interventoria de este. Indicador:
>4.1.15_cert_anomalias_GP_0523 Cumple '
[ContratistaCto227/INF_MAY_23/As 23/Anx_10 T
,Ool;]iga,gontrfmaij/:tﬂ.157 eSS ga"f"l:a‘;'ggo}
umple b
Se entrega por parte de DATA TOOLS | Numero de solicitudes  informacion
SAS la informacion requerida por el | entregada al Grupo Supervisor /
supervisor. Numero de solicitudes informacion
- T requerida por el Grupo Supervisor.
Relacion de soportes o evidencias
S Para el mes de mayo/23 el Grupo
. o | >Informe_de_gestion_ejecucion_mayo_2 | sypervisor realizé 1 requerimientos, de
Suministrar a !a supervision o |ntewentor|a 023_numeral 12.2.2 los cuales DATA TOOLS SAS dio
4.1.16 | del contrato la informacion que requiera para o

el ejercicio de su labor.

> Anx_12.1(1)comunica_ADRES

> Comunicaciones remitidas por DATA
TOOLS S.A.S en el periodo de mayo de
2023 (carpeta Comunic_mayo_23)

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.1/4.1.16

respuesta a 1:

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
171
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Calificacion:
100%

Nota: Pendiente de respuesta en el
periodo de reporte:

1. Asunto: REVISIONES DE
AGOTAMIENTO REINGRESO Y
FACTURAS  INSTRUCCION ~ 81.
AGOTAMIENTOFACTURA_REVISIO
N_REINGRESO_INSTRUCCION_81

4117

Aceptar y comprometerse a conocer los
lineamientos establecidos por la ADRES en
materia de procesos y procedimientos
relacionados con el Sistema Integrado de
Gestion Institucional — SIGI. Consecuencia
de lo anterior, no podré oponer en ningin
caso el desconocimiento de algun proceso
ylo procedimiento. El contratista se obliga a
consultar cada uno de los procesos y/o
procedimientos, en especial los referentes al
proceso en el cual se va a ejecutar el objeto
del contrato.

Certificacion emitida por el Gerente del
Proyecto en la que se acredita que se
conocen los lineamientos establecidos
por la ADRES en materia de procesos y
procedimientos  relacionados con el
Sistema  Integrado de  Gestion
Institucional - SIGI.

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.17_cert_SIGI_GP_0523

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.1.17

Certificacion emitida por la Gerente del
Proyecto, en la que se acredite el
compromiso  relacionado con los
lineamientos en materia de procesos y
procedimientos del Sistema Integrado
de Gestion Institucional — SIGI

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Certificacion procesos y
procedimientos del Sistema Integrado
de Gestion Institucional — SIGI

Calificacion:
Cumple 100%

N/A

4118

Aceptar y comprometerse a dar pleno
cumplimiento con las politicas de seguridad
de la informacién y los lineamientos dados
por la ADRES relacionados con el Sistema
de Gestion de Seguridad de la Informacion y
las politicas emanadas por el Ministerio de
las Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones, en  especial las
relacionadas con el MSPI aplicado a la
ADRES. Con la suscripcion del contrato en
SECORP I, el contratista se obliga a conocer
el(los) documento(s) relacionados con esta
obligacién, y en consecuencia no podra
alegar el desconocimiento de las politicas,
actividades, compromisos de que trata la
presente obligacion

Se suscribe certificacion por parte del
director de tecnologia y Comunicaciones
del proyecto en donde se acepta y se
compromete a dar pleno cumplimiento
con las politicas de seguridad de la
informacion.

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.9_y_4.1.18_cert_politicas_seg_DTY
C_0523

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.1.18

Certificacion ~ del  Director  de
Tecnologia del contratista donde
Acepta y se compromete a dar pleno
cumplimiento con las politicas de
seguridad de la informacién

Forma de medicion:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacion:
Cumple 100%

N/A

4119

Constituir la garantia a favor de la ADRES
en los términos establecidos en este
documento y mantenerla vigente durante el
periodo de cada amparo, por los valores y
con los amparos previstos en el mismo. Se
obliga a presentarla dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la firma de
contrato.

Entrega de garantia de conformidad con
las exigencias del contrato, y concepto de
aprobacién de esta por parte del Grupo
Interno de Gestion Contractual de la
ADRES.

Durante el mes de Diciembre se realiz6 la
actualizacion de la garantia conforme al
otro si #1 al contrato, suscrito el 16 de
diciembre de 2020.

De igual forma en el mes de julio de 2022
DATA TOOLS S.A.S realizo actualizacion
de la garantia contractual conforme a la
Prérroga No. 3 CTO 227-2020.

Relacion de soportes o evidencias
Garantia Vigente:
> Certifica_10_NB-100131549

> Poliza_10_NB-100131549_1
>RE_OTRO_SI_No_1_CTO_227-202

Poliza_10_NB-100131549_0- de
Mundial de Seguros con vigencia hasta
el 31/12/2020

Prorroga garantia: NB-100131549 de
seguros mundial con vigencia hasta el
31 de diciembre de 2024.

Se presenta actualizacion

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
Cumple

Calificacion:
Cumple 100%

NA
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[ContratistaCto227/INFORME_GESTION_DICIEMBRE
_2020_FTP/ANEXOS_DIC/Anexo_10_Oblig_Contr_Di
¢_2020/4.1/4.1.19

AMPLIACION GARANTIA
CONTRACTUAL (2021-2022)

- 20211220_SOLIC_EXTENSION
GARANTIA CTO 227-2021_ADRES

-2021 122,07RTA7EXTENSION
GARANTIA CTO 227-2020_DATA

[ContratistaCto227/INF_DIC_21/Anx_dic_21/Anx_10_
Oblig_Contr_dic_21/4.1/4.1.19

Prérroga No. 3 CTO 227-2020. (DIC -
2022)

- 22062022_Tramite de Prorroga No. 3
CTO 227-2020-solicitud

- 25062022_Tramite de Prorroga No. 3
CTO 227-2020-rta

[ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_22/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_22/4.1/4.1.19

Prérroga N 4 CTO 227-2022 (JUL-2023)

- 22122022 _Pdliza Prorroga No. 4 CTO
ADRES

- Poliza_10_NB-100131549 _4 ADICION
2 PRORROGA 4 firmada

[ContratistaCto227/INF_DIC_22/Anx_dic_22/Anx_10_
Oblig_Contr_Dic_22/4.1/4.1.19

4.1.20

Aplicar las buenas practicas ambientales,
las politicas y directrices consagradas en la
Politica Nacional de Produccién y Consumo
Sostenible de Colombia y las herramientas
establecidas en la Guia conceptual y
metodolégica de compras  publicas
sostenibles con el ambiente G-CPSMA-02,
expedidas por Colombia Compra Eficiente.

Se presenta certificacion de aplicacion de
buenas practicas ambientales para el
periodo de evaluacion, suscrita por el
representante legal

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.20_cert_practicas_amb_RL_0523

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.1.20

Certificacion ~ suscrita ~ por el
Representante Legal en la que se
acredite el cumplimiento de las buenas
practicas ambientales.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
Cumple

Calificacion:
Cumple 100%

N/A

41.21

Responder ante las  autoridades
competentes por los actos u omisiones que
ejecute en desarrollo de contrato, cuando
con ellos cause perjuicio a la administracion
0 a terceros en los términos del articulo 52
de la Ley 80 de 1993.

Durante el periodo de evaluacion no se
recibié notificacion de actos u omisiones
en desarrollo del contrato en los que la
compafiia DATA TOOLS S.A.S causase
un perjuicio a la administracién o a
terceros en los términos del articulo 52 de
la ley 80 de 1993.

N/A

N/A

4122

Gestionar todas las comunicaciones por
intermedio del supervisor y/o interventor del
contrato y manifestar por escrito que conoce
que, en todo caso, quien tiene la facultad
para decidir cualquier cambio sobre las
estipulaciones  contenidas en  este
documento, SECOP | - Il y demas
documentos fisicos y/o electrénicos es el
Ordenador del Gasto en materia contractual

Relacion de comunicaciones gestionadas
durante el periodo objeto de reporte,
incluyendo el asunto y fecha de
generacion, asi como el nimero de
radicado cuando se trate de
comunicaciones distintas a las enviadas
por correo electronico.

Relacion de soportes o evidencias

(((NGmero  de  comunicaciones
gestionadas y/o reportadas al grupo
supervisor / namero de
comunicaciones gestionadas) *50%) +
(Documento mediante el cual se
comprometa a gestionar todas las
comunicaciones por intermedio del
supervisor y manifieste por escrito que
conoce y acepta que el Ordenador del
Gasto es el Uinico facultado para decidir

de la ADRES. ‘ o cua}lqwer‘ cambio _ sobre las
>Informe_de_gestion_ejecucion_mayo_2 | estipulaciones contenidas en este
023_numeral 12.2.1 documento, SECOP | - Il y demas

N/A
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03
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Anx_12.1(1)comunica_ADRES

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10

_Oblig_Contr_may_23/4.1.22

documentos fisicos y/o electrénicos)
*50%)

Nota. La segunda parte del indicador
de la obligacién se acredité mediante
comunicacion fechada del

8 de julio de 2020 y recibida por correo
electronico del 17 del mismo mes, con
asunto “MANIFESTACION
ORDENADOR DEL GASTO”

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
Resultado
metodologia

del indicador segun

Calificacion:
((13/13*50%)+(1/1*50%))= 100%
Nota: Las siguientes comunicaciones
se encontraban en términos al finalizar
el periodo de reporte.

1. Enviado: lunes, 29 de mayo de
2023 12:23. Asunto: Solicitud de
anulacién recobros radicados abril de
2023.

2. Enviado: miércoles, mayo 24,
2023 4:28 p.m. Asunto: Com. Captura

BL 8 - 6 PQTS Orfeo
20234100335701
3. Enviado: miércoles, mayo 24,

2023 2:41 p.m. Asunto: Instruccion 84
CAPVI_RNG_0423

41.23

Participar en las reuniones en las que sea
requerida su asistencia ya sea por parte de
la ADRES o el supervisor y/o interventor,
evidenciando la reunién realizada mediante
el levantamiento de una ayuda de memoria
por parte del contratista y que debera estar
acompafiado del listado de asistencia de la
reunion.

Se presentan las ayudas de memoria y

soporte de los agendamientos

de

reuniones a las que asisti6 DATA TOOLS
S.AS en el mes de reporte y de las

ayudas de Memoria levantadas
desarrollo de dichas reuniones.

Relacion de soportes o evidencias

>Ayudas de Memoria Mayo de 2023

en

> Informe de gestion numeral 12.3

Relacién reuniones.

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10

_Oblig_Contr_may_23/4.1.23

Cantidad de reuniones a las que asiste
y presenta ayuda de memoria/ nimero
de reuniones a las que fue convocado.

Forma de medicion:
5/5

Indicador:
Resultado
metodologia
Calificacion:
100%

del indicador segun

N/A

4124

Las demas que estén directamente
relacionadas con el objeto u obligaciones del
contrato.

Esta obligacién se entiende atendida en
cumplimiento del objeto contractual, esto

es se encuentra contemplada en
demas obligaciones del contrato.

las

N/A

N/A

4.2.3.

Obligaciones especificas del contratista

4231

Presentar para la suscripcion del acta de
inicio el plan de trabajo para la ejecucion del
contrato. Dicho documento debera contener
las actividades generales que proyecta
ejecutar durante el plazo del contrato y los
recursos humanos, fisicos, técnicos y
tecnoldgicos que prevé emplear. Este plan
de trabajo debera ser aprobado por el
supervisor y/o interventor del contrato. El
supervisor y/o interventor, durante la
ejecucion del contrato, podra solicitar al

Como requisito para la suscripcion del
Acta de Inicio del Contrato el Contratista
presentd el Plan de Trabajo para la

ejecucion del contrato.

Se ajustd el plan de trabajo general
durante el mes de evaluacion conforme a
lo solicitado por el grupo supervisor

(01/02/2020) se

capitulos.

incluye  plan

por

Presentacion del Plan de Trabajo
General

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
Cumple

Calificacion:
Cumple 100%

N/A
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03
10/05/2021

Contratista la realizacion de adiciones,
modificaciones y/o ajustes a su contenido,
los cuales serdn de  obligatorio
cumplimiento.

El contratista asegurara la actualizacion
oportuna del plan de trabajo y lo mantendra
a disposicion del supervisor y/o interventor
para la respectiva verificacion y control.

Relacion de soportes o evidencias
> OBL_4.2.3.1_PLAN DE TRABAJO
ajustado(entregado 08/07/2020).

Soportes_matriz_OBL_CT0227/Alistamiento

>0BL_4.2.3.1_ADRES_GP_DG_FM_03
_PLAN_DE_TRABAJO_ACTA_DE_INICI
0_030720 V2 (002)_aprobado
(entregado 17/08/2020)

Soportes_matriz_OBL_CT0227/Alistamiento

4232

Transcribir o capturar los datos que le
indiqgue la ADRES de los soportes
entregados por las entidades recobrantes,
contrastarlos  contra la  informacion
registrada en los medios magnéticos
entregados por las entidades recobrantes,
generar un reporte con la informacion
transcrita o capturada consistente y certificar
los resultados de estas actividades.

Para el célculo del denominador se
denota que los paquetes cerrados por la
ADRES con corte al 31 de mayo de 2023,
fueron los siguientes:

1) APF_S02_0620 (1)

2) RE_S02_0620 COOMEVA (i-2)

3) CAPVI_S02_0620-0720 (i-3)

4) APF_GT_090720 (i-4)

5) APF_S02_0720 (-5)

6) CAPVI_S02_0720 (i-6)

7) RE_MYT02_1G (-7)

8) APF_PJ_0820 (-8)

9) RE_MYT02_2G (-9)

10) RE_MYTO02_3G (-10)

11) APF_MYT04 _0720 (i-11)

12) RE_MYTO1_1GA (--12)

13) APF_S02_0820 (i-15)

14) SUB_S02_0620-0920 (| 16)

15) APF_MYT04 _0920 (i-17)
16)APF_BDUAEX-REE_0920 (-18)
17) APF_GT_010920 (i-19)
18)APF_S02_1020-1120 (i-20)

19) APF_PJ_1020_1220 (i-21)
20)CAPVI&SUB_S02_1120-1220 (i-22)
21) APF_GT_1120_EPS016 (i-23)

22) RE_MYT01_5G (i-24)

23) RE_MYT04_1G (i-25)

24) RE_MYT01_1GB (i-26)

25) RE_MYT01_4G (i-27)

26) RE_GT_1G (i-28)
27) RE_EH_2G (i-29)
28) RE_GT_2G (i-30)
29) RE_MYT01_6G (i
30 RE_MYT01_7G

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
) -31)
) -3
31) RE_EH_3G_A (i-33
) 3
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

1
2)
)

32) RE_EH_3G_B (i-33)

33) RE_EH_4G (i-34)

34) RE_MYT04_2G (i-37)

35) APF_0121 (-38)

36) APF_PJ_0221 (1-39)

37) APF_RA_0221 (40)

38) CAPVI_0321 (i-41)

39) APF_0421 (i-42)

40) CAPVI_0421 (i-43)

41) APF_0521 (-44)

42)APF_PJ_0521 (1-45)

43) APF_RA_0521 (i-46)

44) APF_0621_0721 (i-47)

45) CAPVI_0621_0721 (i-49)

46) RE_GT_3G (i-48)

47) APF_RA_0721 (i-50)

48) RE_MYT01_9G (i-51)

49) APF_0821 (-52)

50) CAPVI_0821 (i-53)

51) APF_PJ_0821-0921 (i-54)

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:

Paquetes con captura completa /
paquetes radicados segun volumetria y
cronograma de paquetes cerrados.

81/81

Calificacion:
100%

Nota 1: Se recuerda al Contratista que
la entrega de las capturas de los
paquetes debe surtirse antes del
cierre del paquete por parte de la
ADRES, para el  respectivo
pronunciamiento por parte del Grupo
Interno de Validacion de Resultados de
Auditoria-GIVRA la DOP.

Nota 2: El oficio 20221600353471 con
las observaciones de datos capturados
en los meses de diciembre de 2021y
febrero, marzo, abril y mayo de 2022
fue  respondido  mediante la
comunicacion DG20220876 del 06 de
junio de 2022.

Nota 3: Segun acuerdo realizado con
el Grupo Supervisor en reunion de
seguimiento del 22 de junio de 2022 la
respuesta a las  siguientes
comunicaciones se aplaza hasta
finalizar la entrega de los paquetes en
proceso:

1. Enviado: miércoles, junio
15, 2022 1:19 p.m. Asunto: Oficio
Captura 39 PQTS BL 3 - Reproceso -
UV - Orfeo 20221600503671.
20221600503671-Of.  Captura 39
PQTS BL 3 - Reproceso — UV.

2. Enviado: miércoles, 22 de
junio de 2022 14:28. Asunto: Oficio
Captura 2 PQTS - BL 4 - Orfeo
20221600553691 20221600553691 -
Oficio Captura 2 PQTS - BL 4

3. Enviado: 05 de julio de 2022
Asunto: Fwd: Oficio Captura 1 PQT -
BL 5 - Orfeo 20221600642341.

N/A
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ADRLS

PROCESO

FORMATO

GCON-FRO1
03
10/05/2021

80
81

CAPVI 0123-0223 (i-82)
CAPVI_RNG_SP2019_2020 (i-83)

GESTION DE CONTRATACION CODIGO
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE VERSION
OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - MAYO
2023 CONTRATO 227-2020 FECHA
52) APF_0921 (i-55) 4. Enviado: 28 de julio de 2022 Asunto:
53) CAPVI_1021 (i-56) Fwd: Oficio Captura 1 PQT - BL 6 -
54) APF_RNG_1021 (i-57) Orfeo 20221600903501.
55) APF_RA_1021 (i-58)
56) APF_1121 (i-59) 5. Enviado: 11 de agosto de 2022.
57) APF_PJ_1121 (i-60) Asunto: Comunicacion emitida por
58) CAPVI_1221 (i-61) ADRES Orfeo 20221601144051
59) CAPVI_0122_RE (i-62)
60) APF_PJ_0122 (i-63) 6. Enviado: 12 de septiembre de 2022.
61) APF_0222 (i-64) Asunto: 20221601401411 - Oficio
62) APF_RA_0222-0322 (i-65) Captura 1 PQT -BL 8 -
63) CAPVI_0322_RE (i-66)
64) APF_0322_0422 (i-67) Nota 4: Mediante correo electronico
65) APF_PJ_0422 (i-68) del 22/08/2022 DATA TOOLS S.A.S
66) APF_PJ_0522 (i-69) remitié documento con las casuisticas
67) APF_0422-0522_A (i-70-A) identificas en la calidad de la captura
68) APF_0422-0522_B (i-70-B) conforme a los solicitado por el Grupo
69) CAPVI_0622 (i-71) Supervisor el 19 de agosto de 2022.
70) APF_RNG_0722 (i-72)
71) APF_PJ_RNG_0722 (i-73) Nota 5: El 30 de septiembre mediante
72) CAPVI_0822 (I-74) el oficio DG20220974 se entregd
73) APF_RA_RNG_0822 (i-75) ajuste de captura de 10 paquetes
74) CAPVI_0922_SP2015-2019 (i-76) conforme a cronograma entregado a la
75) APF_PJ_RNG_1022 (i-77) ADRES.
76) APF_RNG_1022-1122 (i-78)
77) CAPVI_1122 (i-79) Nota 6. EI 07 de octubre mediante el
78) CAPVI_1222 (i-80) oficio DG20220989 se entregd ajuste
79) CAPVI_RNG_SP2015-2019 (i-81) de captura de 5 paquetes conforme a
)
)

Con base a lo anterior, los paquetes
cerrados con captura son los siguientes:

1) APF_S02_0620 (1)

2) RE_S02_0620 COOMEVA (i-2)
3) CAPVI_S02_0620-0720 (i-3)

4) APF_GT_090720 (i-4)

5) APF_S02_0720 (i-5)

6) CAPVI_S02_0720 (i-6)

7) RE_MYT02_1G (-7)

8) APF_PJ_0820 (i-8)

9) RE_MYT02_2G (-9)

10) RE_MYTO02_3G (-10)
11) APF_MYT04 0720 (i-11)
12) RE_MYTO1_1GA (--12)
13) APF_S02_0820 (i-15)
14) SUB_S02_0620-0920 (i-16)
15) APF_MYT04 _0920 (i-17)
16)APF_BDUAEX-REE_0920 (-18)
17) APF_GT_010920 (i-19)
18)APF_S02_1020-1120 (i-20)

19) APF_PJ_1020_1220 (i-21)

20) CAPVI&SUB_S02_1120-1220 (i-22)
21) APF_GT_1120_EPS016 (i-23)

22) RE_MYT01_5G (i-24)

23) RE_MYT04_1G (i-25)

24) RE_MYT01_1GB (i-26)

25) RE_MYT01_4G (i-27)

26) RE_GT_1G (i-28)

27) RE_EH_2G (i-29)

28) RE_GT_2G (i-30)

29) RE_MYT01_6G (i-31)
30) RE_MYT01_7G (i-32)
31) RE_EH_3G_A (i-33)
32) RE_EH_3G_B (i-33)
33) RE_EH_4G (i-34)

34) RE_MYT04_2G (i-37)
35) APF_0121 (i-38)

cronograma entregado a la ADRES.

Nota 7. El 18 de octubre mediante el
oficio DG20220994 se entregd ajuste
de captura de 4 paquetes conforme a
cronograma entregado a la ADRES.

Nota 8. El 24 de octubre mediante el
oficio DG20220997 se entregd ajuste
de captura de 5 paquetes conforme a
cronograma entregado a la ADRES.

Nota 9. El 01 de noviembre mediante
el oficio DG20221007 se entregd
ajuste de captura de 6 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 10. EI 08 de noviembre mediante
el oficio DG20221010 se entregd
ajuste de captura de 4 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 11. El 16 de noviembre mediante
el oficio DG20221016 se entregd
ajuste de captura de 5 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 12. El 22 de noviembre mediante
el oficio DG20221029 se entregd
ajuste de captura de 5 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 13. EI 29 de noviembre mediante
el oficio DG20221033 se entregd
ajuste de captura de 5 paquetes
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36) APF_PJ_0221 (1-39)
37) APF_RA_0221 (-40)

38) CAPVI_0321 (i-41)

39) APF_0421 (i-42)

40) CAPVI_0421 (1-43)

41) APF_0521 (-44)
42)APF_PJ_0521 (-45)

43) APF_RA_0521 (-46)

44) APF_0621_0721 (i-47)

45) CAPVI_0621_0721 (i-49)
46) RE_GT_3G (i-48)

47) APF_RA_0721 (50)

48) RE_MYTO1_9G (i-51)

49) APF_0821 (-52)

50) CAPVI_0821 (1-53)

51) APF_PJ_0821-0921 (i-54)
52) APF_0921 (i-55)

53) CAPVI_1021 (i-56)

54) APF_RNG_1021 (57)

55) APF_RA_1021 (-58)

56) APF_1121 (i-59)

57) APF_PJ_1121 (i-60)

58) CAPVI_1221 (i-61)

59) CAPVI_0122_RE (i-62)

60) APF_PJ_0122 (i-63)

61) APF_0222 (i-64)

62) APF_RA_0222-0322 (-65)
63) CAPVI_0322_RE (i-66)

64) APF_0322_0422 (167)

65) APF_PJ_0422 (1-68)

66) APF_PJ_0522 (i-69)

67) APF_0422-0522_A (i-70-A)
68) APF_0422-0522_B (i-70-B)
69) CAPVI_0622 (i-71)

70) APF_RNG_0722 (-72)

71) APF_PJ_RNG_0722 (i-73)
72) CAPVI_0822 (I-74)

73) APF_RA_RNG_0822 (i-75)
74) CAPVI_0922_SP2015-2019 (-76)
75) APF_PJ_RNG_1022 (-77)
76) APF_RNG_1022-1122 (i-78)
77) CAPVI_1122 (i-79)

78) CAPVI_1222 (1-80)

79) CAPVI_RNG_SP2015-2019 (1-81)
80) CAPVI 0123-0223 (i-82)

81) CAPVI_RNG_SP2019_2020 (i-83)

Relacion de soportes o evidencias
> Carpeta: Certif

1) Entrega 01/03/2021
(20 paquetes)

>20210301_DG202100312_Remisién_c
aptura_1
>20210301_DG202100312_Remision_c
aptura_1_C

2) Entrega 14/04/2021
(4 paquetes)

>20210414_DG20210361_Remision_ca
ptura_2

>20210414_DG20210361_Remision_ca
ptura_2_C

conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 14: EI 05 de diciembre mediante
el oficio DG20221047 se entregd
ajuste de captura de 5 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 15: El 12 de diciembre mediante
el oficio DG20221049 se entregd
ajuste de captura de 5 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 16: El 26 de diciembre mediante
el oficio DG20221058 se entregd
ajuste de captura de 4 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 17: El 14 de marzo de 2023
mediante el oficio 20231600162161 el
GIVRA de la ADRES remitid
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo. DATA TOOLS S.AS
remitio respuesta mediante correo
electronico del 21 - 22 y 29 de marzo
de 2023. Es preciso sefiala que en el
se remitio alcance mediante correo
electrponico del 14 de abril de 2023
comunicacion DG202301138.

Nota 18: El 21 de marzo de 2023
mediante el oficio 20231600176451 el
GIVRA de la ADRES remiti6
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo.Se deio respuesta por parte
de DATA TOOLS S.A.S el 13 de abril
(correo electrénico) y el 19 de abril del
2023 mediante la comunicacion
DG202301140.

Nota 19: El 04 de abril de 2023
mediante el oficio 20231600214261 el
GIVRA de la ADRES remiti6
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo (BLOQUE 3). DATATOOLS
S.AAS remitid6 respuesta mediante
comunicacion DG202301143 del 23 de
abril de 2023.

Nota 20: El 14 de abril de 2023
mediante el oficio 20231600240601 el
GIVRA de la ADRES remitio
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo (BLOQUE 4). DATA TOOLS
S.AS remitid6 respuesta mediante
comunicacion DG202301143 del 23 de
abril de 2023.

Nota 21: El 27 de abril de 2023
mediante el oficio 20231600240601 el
GIVRA de la ADRES remitid
observaciones a la captura de los
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3) Entrega 07/05/2021 paquetes indicados en el oficio

(1 paquete)

>20210507_DG20210389_Remision_ca
ptura_3

>20210507_DG20210389_Remision_ca
ptura_3_C

4) Entrega 26/05/2021
(2 paquetes)

>20210526_Remision_captura_4

5) Entrega 05/06/2021
(1 paquete)

>20210605_Remisién_captura_5

6) Entrega 06/07/2021
(1 paquete)

>20210706_Remision_captura_6

7) Entrega 23/09/2021
(7 paquetes)

>20210923_Remisioén_captura_7

8) Entrega 24/09/2021
(2 paquetes)

>20210924_Remision_captura_8

9) Entrega 27/09/2021
(1 paquete)

>20210927_Remisién_captura_9

10) Entrega 02/11/2021
(3 paquetes)

>20211102_Remision_captura_10

11) Entrega 17/12/2021
(1 paquete)

>20211217_Remision_captura_11

12) Entrega 22/12/2021
(1 paquete)

>20211222_Remision_captura_12

13) Entrega 23/12/2021
(1 paquete)

>20211223_Remision_captura_13

14) Entrega 24/12/2021
(1 paquete)

>20211224_Remision_captura_14

15) Entrega 28/12/2021
(1 paquete)

>20211228_Remision_captura_15

respectivo (BLOQUE 5). DATATOOLS
S.A.S dio respuesta el dia 20 de mayo
de 2023.

Nota 22: El 15 de mayo de 2023
mediante el oficio 20231600272531 el
GIVRA de la ADRES remiti6
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo  (BLOQUE 6). Cuya
respuesta fue dada el 21 de mayo de
2023.

Nota 23: El 18 de mayo de 2023
mediante el oficio 20234100320851 el
GIVRA de la ADRES remitio
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo  (BLOQUE 7). Cuya
respuesta fue dada el 30 de mayo de
2023.

Nota 24: El 24 de mayo de 2023
mediante el oficio 20234100335701 el
GIVRA de la ADRES remitid
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo (BLOQUE 8).
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16) Entrega 31/01/2022
(2 paquetes)

>20220131_Remisién_captura_16

17) Entrega 21/02/2022
(2 paquetes)

>20220221_Remision_captura_17

18) Entrega 26/02/2022
(1 paquete)

> 20220226_Remision_captura 18

19) Entrega 01/03/2022
(1 paquete)

>20220301_Remisién_captura_19

20) Entrega 25/03/2022
(1 paquete)

>20220325_Remision_captura_20

21) Entrega 04/04/2022
(3 paquetes)

>20220404_Remision_captura_21

22) Entrega 20/04/2022
(1 paquete)

>20220420_Remision_captura_22

23) Entrega 29/04/2022
(1 paquete)

>20220429_Remision_captura_23

24) Entrega 02/05/2022
(1 paquete)

>20220502_Remision_captura_24

25) Entrega 04/05/2022
(1 paquete)

>20220504_Remision_captura_25

26) Entrega 05/05/2022
(1 paquete)

>20220505_Remision_captura_26

27) Entrega 26/05/2022
(1 paquete)

>20220526_Remision_captura_27
28) Entrega 13/06/2022 (1 paquete)
>20220613_Remision_captura_28
29) Entrega 22/06/2022 (1 paquete)
>20220622_Remision_captura_29

30) Entrega 15/07/2022 (1 paquete)
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03
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>20220715_Remision_captura_30
31) Entrega 12/08/2022 (1 paquete)
>20220812_Remision_captura_30
32) Entrega 24/08/2022 (1 paquete)
>20220824_Remision_captura_30
33) Entrega 19/09/2022 (1 paquete)
> 20220919_Remision_captura 33
34) Entrega 04/10/2022 (1 paquete)
> 20221004_Remision_captura_34
35) Entrega 18/10/2022 (1 paquete)
> 20221018_Remision_captura_35
36) Entrega 29/10/2022 (1 paquete)
> 20221029_Remision_captura_36
37) Entrega 11/05/2022 (1 paquete)
> 20221105_Remision_captura_37
38) Entrega 22/11/2022 (1 paquete)
>20221122_Remision_captura_38
39) Entrega 21/12/2022 (1 Paquete)
> 20221221_Remision_captura_39
40) Entrega 21/02/2023 (1 paquete)
>20230221_Remision_captura_40
41) Entrega 09/03/2023 (1 Paquete)
> 20230309_Remision_captura_41
42) Entrega 24/03/2023 (1 paquete)
> 20230324_Remision_captura_42
43) Entrega 17/04/2023 (1 paquete)
> 20230417_Remision_captura_43
44) Entrega 05/05/2023 (1 paquete)
> 20230505_Remision_captura_44
45) Entrega 15/05/2023 (1 paquete)
> 20230515_Remision_captura_45

Carpeta: Obs_muestra

>20220615_0BS_3_20221600503671_A

DRES

>20220622_0BS_4_20221600553691_A

DRES
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ADRLS

PROCESO
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GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE
OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - MAYO

2023 CONTRATO 227-2020

cODIGO
VERSION
FECHA

GCON-FR01
03
10/05/2021

>20220705_OBS_5_20221600642341_A
DRES
>20220728_0OBS_6_20221600903501_A
DRES
20220811_0OBS_7_20221601144051_A
DRES
>20220912_0OBS_8_20221601401411_A
DRES

> 20220930_Entrega_1_paq captura

> 20221007 _Entrega_2_Oblig_captur
>20221018_Entrega_3_Oblig_captur

> 20221024 _Entrega_4_Oblig_captur
>20221101_Entrega_5_Oblig_captur

> 20221108_Entrega_6_Oblig_captur
>20221116_Entrega_7_Oblig_captur
>20221122_Entrega_8_Oblig_captur

> 20221129_Entrega_9_Oblig_captur

> 20221205_Entrega_10_Oblig_captur
>20221212_Entrega_11_0Oblig_captur
>20221219_Entrega_12_0Oblig_captur
>20221226_Entrega_13_Oblig_captur

Carpeta: Obs_muestra V2

> 20230314_OFIC_20231600162161
ADRES

> 20230321_OFIC_20231600176451
BLOQUE_2

> 20230321_RTA_OF_20231600162161
> 20230322_RTA_OF
20231600162161_2

> 20230329_RTA_OF
20231600162161_3

> 20230404_20231600214261
BLOQUE_3

> 20230413_RTA_20231600176451
BLOQUE_2

> 20230414_20231600240601
BLOQUE_4

> 20230414_RTA_OF
20231600162161_ALCANCE

> 20230419_RTA_20231600176451
BLOQUE_2_V2

> 20230423_20231600214261_Y
20231600240601_RTA_BLOQUE_3_4
> 20230427_20231600272531
BLOQUE_5
>20230515_20234100311471
BLOQUE_6
>20230515_20234100311471
BLOQUE_6

> 20230518_20234100320851
BLOQUE_7

> 20230520_RTA_20231600272531
BLOQUE_5

> 20230521_RTA_20234100311471
BLOQUE_6

> 20230524_20234100335701
BLOQUE_8

> 20230530_RTA_20234100320851
BLOQUE_7

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.2.3/4.2.3.2

4233

Efectuar la revisién y verificacion de los
requisitos que deben cumplir los servicios y
tecnologias en salud no financiadas con la
UPC que le sean entregadas por la ADRES,
conforme con la normatividad vigente y

Durante el mes de evaluacion se da
cuenta del cierre certificado (ADRES-

GIVRA) de el(los) siguiente(s)
paquete(s):

(i) Forma de medicion:
CUANTITATIVO
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aplicable, el Manual Operativo y de Auditoria | > CAPVI_RNG_SP2019-2020 (i-83) Indicador:
y las especificaciones técnicas definidas por | Oficio 20234100031023 del 16 de mayo | 1-(Numero de observaciones

la ADRES. En caso de ser requerido por la
ADRES, el contratista contactara a los
agentes intervinientes en los procesos de
prescripcion, direccionamiento, prestacion,
suministro y facturacion de los servicios y
tecnologias en salud objeto del proceso de
revision y verificacion.

de 2023.

VALIDACION DE SISTEMAS
> CAPVI_RNG_SP2019-2020 (i-83)

En lo que respecta a este paquete,
mediante correo electronico del 05 de
mayo de 2023 se reportaron validaciones
de sistemas para 8.055 registros. DATA
TOOLS S.A.S remitié respuesta mediante
correo electrénico del 15 de mayo de
2023, reportando que la cantidad de
registros unicos correspondia a 193 de
los cuales se aceptaron y ajustaron 8
registros.

Relacion de soportes o evidencias
> CAPVI_RNG_SP2019-2020 (i-83)

- 83_CAPVI_RNG_SP2019-2020_0BS
SISTEMAS_RTA

- 83_CAPVI_RNG_SP2019-2020_0BS
SISTEMAS_SOLICITUD_C

Certificaciones de cierre ADRES -
periodo de reporte (carpeta Certif):

> 83_CAPVI_RNG_SP2019_2020
_CERTIF_CIERRE ADRES

> 83_CAPVI_RNG_SP2019_2020
_CERTIF_CIERRE ADRES_CORREO

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.2.3/4.2.3.3

conciliadas y aceptadas por Data Tools
/ Numero de observaciones realizadas
por la ADRES en elllos respectivo(s)
precierre-sistemas)

Calificacion:

> CAPVI_RNG_SP2015-2019 (i-81)
1-(8/193) = 95.85%.

Total calificacion: 95.85%

(ii) Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:

1- (NOmero de comunicaciones
gestionadas por DATA TOOLS S.A.S
con los agentes / Nimero de
solicitudes realizadas por la ADRES
respecto a los agentes)

Calificacion:
N/A

Nota: Se mide teniendo en cuenta
los paquetes certificados por la
ADRES.

Realizar el proceso de revisién y verificacion
de los servicios y tecnologias en salud no

Conforme a las instrucciones remitidas
por la ADRES, para el periodo objeto de
evaluacion, no se debian presentar los
precierres de paquetes, la instruccion 84
se encuentra planeada para el mes de
junio de 2023:

Total de paquetes entregados en
condiciones de oportunidad y calidad,
segun instruccion de la ADRES / Total
de paquetes que se debian entregar
segun instruccion.

Forma de medicion:

salud no financiadas con la UPC que le sean
entregados por la Entidad. La inobservancia
de los términos establecidos activara la
aplicacion del Acuerdo de Nivel de Servicios.

financiadas con la UPC que le sean CUANTITATIVO
entregadas por la ADRES de manera | > cAPVI_RNG_0423 (i-84)
4234 | integral, garantizando consistencia, unicidad | Fecha entrega precierre: 05/06/2023 Indicador: N/A
y coherencia en la aplicacion de los criterios N/A
de auditoria, en las glosas y validaciones
descritas en el Manual Operativo y de | Relacién de soportes o evidencias Calificacion:
Auditoria. N/A
Carpeta: Instr
Nota: La calificacion correspondio a
[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10 | que durante el periodo de reporte no se
_Oblig_Contr_may_23/4.2.3/4.2.34 encuentra planeada la entrega de
paquetes.
Cumplir con los términos establecidos en los
cronogramas que determine la ADRES para
la revision y verificacion de los requisitos que N/A
4235 | deben cumplirlos servicios y tecnologias en | g o ices on 1a obligacien 4.2.3.4 N/A
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Certificar, conforme lo solicite la ADRES, los
resultados del proceso de revision y
4236 | verificacion efectuada a los servicios y | Se mide en la obligacion 4.2.3.11 N/A N/A
tecnologias en salud no financiadas con la
UPC que le sean entregados.
Numero de requerimientos atendidos
conforme a las solicitudes realizadas
Para el periodo reportado no se | por la ADRES, los organismos de
presentaron requerimientos judiciales, | control y ofros actores del sistema de
por parte de organismos de control y otros | salud / NUmero de requerimientos
Suministrar la informacion o apoyo actores del sistema de salud. efectuados
requerido por la ADRES para la atencion de L
4237 |acciones judiciales o requerimientos ” o Forma de medicion: N/A
formulados por los organismos de control y Relacion de soportes o evidencias CUANTITATIVO
otros actores del sistema de salud. )
>Anx_12.1(1)comunica_ADRES Indicador:
N/A
[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10 | Calificacion:
_Oblig_Contr_may_23/4.2.3/4.2.3.7
N/A
Publicaciéon de resultados EPS -
Paquetes APF
Para el mes de evaluacion_se certifico
por parte de la ADRES el(los)
siguiente(s) paquete(s).
. CUANDO APLIQUE
> CAPVI_RNG_SP2019_2020 (i-83) PAQUETE(S) APF
Teniendo en cuenta que ninguno de los ((Numero de paquetes sobre los que el
. . contratista informé los resultados de la
paquetes certiicados en el periodo d.e auditoria a las entidades recobrantes /
reporte  es APF, el porcentaje | . ; N
’ - numero de paquetes gestionados)
correspondiente a este indicador no 40%)
aplica. + ((Numero de paquetes con reporte
Tableros de control semanal generado por el tablero de
Informar de acuerdo con las instrucciones | ———————— control de acuerdo con el PDT del
impartidas por la ADRES los resultados del Durante el mes se nofificé en o tableros paquete generado por el contratista /
proceso de revision y verificacion a las de control de los siquientes paquetes: NUmero de paquetes en tramite) *
entidades recobrantes 'y revisar la 9 paq ’ 60%)
retroalimentacion que para el efecto estas .
43 | realcen. El contratista deberd disefar un > CAPVI_RNG_0423 (i-84) CUANDO NO APLIQUE PAQUETE(S) |
- tablero de control mediante el cual realice APF  ((Nimero de paquetes con
seguimiento al cumplimiento de los Resumen Dashboards presentados por reporte semanal generado por el
) ) semana
cronogramas de trabajo establecidos por la tablero de control de acuerdo con el
ADRES y que permita evidenciar el progreso > Semana 1 PDT del paquete generado por el
diario y semanal de la ejecucion de las | —— — contratista / NUmero de paquetes en
labores contratadas. tramite)*100%)
Para el mes de reporte no se hubo reporte
de produccion, teniendo en cuenta que no s
se dispuso mas recobros e items para Forma de medicion:
CUANTITATIVO
procesar.
Indicador:
2 Semana 2 (1/1)100%
A continuacién, se presenta el resumen Calificacion:
de los dashboards reflejados en los 100% ’
anexos de la semana 2: ’
> CAPVI_RNG_0423 (i-84)
Con corte al 13 de mayo de 2023 se
evidencio que el paquete se encontraba
al 10,47% a nivel de recobros y items,
teniendo en cuenta que lo planeado fue
de 10,44%, la produccion durante esa
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semana presento un avance mayor a lo
esperado en un 0,03%.

> Semana 3
> CAPVI_RNG_0423 (i-84)

Con corte al 20 de mayo de 2023 se
evidencio que el paquete se encontraba
al 50,67% a nivel de recobros y items,
teniendo en cuenta que lo planeado fue
de 48,34%, la produccion durante esa
semana presento un avance mayor a lo
esperado en un 2,33%.

>Semana 4
> CAPVI_RNG_0423 (i-84)

Con corte al 27 de mayo de 2023 se
evidencio que el paquete se encontraba
al 84,54% a nivel de recobros y items,
teniendo en cuenta que lo planeado fue
de 79,93%, la produccion durante esa
semana presento un avance mayor a lo
esperado en un 4,61%.

>Semana 5
> CAPVI_RNG_0423 (i-84)

Con corte al 31 de mayo de 2023 se
evidencié que el paquete se encontraba
al 100% a nivel de recobros y items,
evidenciando la auditoria del paquete en
su totalidad.

Relacion de soportes o evidencias
Carpeta: Publicacion_EPS

>N/A

Carpeta: Tableros_de_control

> Semana 2
> Semana 3
> Semana 4
> Semana 5

Cabe resaltar que la informacion obtenida
en los tableros de control correspondiente
a los paquetes procesados en el periodo
de reporte se encuentra incluido dentro
del informe de gestion capitulo 4.

Anexo_4.2_Seguimiento_produccion

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.2.3/4.2.3.8

4239

Someter ante el supervisor o interventor o a
quien defina la ADRES, los resultados de la
revision y verificacion efectuada a los
servicios y tecnologias en salud no
financiadas con la UPC, para efectos de
desarrollar el proceso de calidad.

Conforme a las instrucciones remitidas
por la ADRES, para el periodo objeto de
evaluacion, no se debian presentar los
precierres de paquetes, la instruccion 84
se encuentra planeada para el mes de
junio de 2023:

NUmero de paquetes presentados al
grupo de validacion de resultados de
auditoria de la ADRES / Numero
paquetes que deben ser presentados
de acuerdo con las instrucciones de la
ADRES.

El numerador definido para la
medicion  del indicador
impone observar los términos
de las instrucciones definidas
por la ADRES.

Pégina 17 de 36




ADRLS

PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO - MAYO
2023 CONTRATO 227-2020

cODIGO
VERSION

FECHA
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03
10/05/2021

> CAPVI_RNG_0423 (i-84)
Fecha entrega precierre: 05/06/2023

Relacion de soportes o evidencias

Carpeta: Instr

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.2.3/4.2.3.9

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
N/A

Calificacion:
N/A

Nota: La calificacion correspondio a
que durante el periodo de reporte no se
encuentra planeada la entrega de
paquetes.

Efectuar las verificaciones, revisiones y
ajustes a que haya lugar conforme a los
resultados del proceso de calidad que
adelante el supervisor o interventor o quien
definala ADRES. En el evento de no superar
el proceso de calidad, debera realizar,

Durante el mes de evaluacion se da
cuenta del cierre certificado (ADRES-

GIVRA) de el(los)  siguiente(s)

paquete(s):

> CAPVI_RNG_SP2019-2020 (i-83)
Oficio 20234100031023 del 16 de mayo
de 2023.

1-(Ndmero de observaciones
conciliadas y aceptadas por Data Tools
/ Nimero de recobros que integran la
muestra remitida por la Subdireccion
de Garantias)

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Calificacion:

operativa y tecnoldgica y el plan de
continuidad de negocio, que le permita
asegurar la disponibilidad y continuidad de

operativas v.3
3) Certificacion de continuidad de negocio
y plan de contingencia de infraestructura

implementacion ~ del  plan  de
contingencia operativa y tecnolégica y
del plan de continuidad de negocio.

4.2.3.10 | cuantas veces sea necesario, las revisiones .
y verificaciones a que haya lugar a la - e > CAPVI_RNG_SP2019-2020 (-83) | NIA
totalidad de los servicios y tecnologias hasta | Relacion de soportes o evidencias 1-(20/618) = 96,76%
tanto se cuente con un resultado favorable o 83 CAPVI RNG. SP2019 2020
se aplique lo previsto en la Nota No. 2 del | > 8o_ _RNG_ | T
acapite denominado “Acuerdo de Nivel de | _CERTIF_CIERRE ADRES ;gt;(ls:/:ahflcacmn.
Servicios” previsto en el presente contrato. | > 83_CAPVI_RNG_SP2019_2020 AR
_CERTIF_CIERRE ADRES_CORREO ,
Nota: La fuente para el calculo de la
IContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10 | evaluacion se toma de la respectiva
~Oblig_Contr_may_25/4.2.3/4.2.3.10 certificacion de cierre de cada paquete
emitida por el GIVRA.
Durante el mes de evaluacion DATA
TOOLS S.A.S presento el cierre de el(los)
siguiente(s) paquete(s):
CERRADOS EN MAY0/23
Certificar una vez se cuente con el aval del | > CAPVI_RNG_SP2019_2020 Nimero de paquetes con tramite
supervisor o interventor o quien defina la completo / nimero de paquetes
ADRES los resultados definitivos del | Se cerrd mediante la comunicacion | entregados  por  ADRES  segin
proceso de revision y verificacion de los | DG202301161 del 15/05/2023. cronograma
servicios y tecnologias no financiados con la L
UPC para que se contintie con las demas Forma de medicion:
42 etapas previstas en el Manual Operativo y | Relacién de soportes o evidencias CUANTITATIVO
2.3.11 e L T N/A
de Auditoria. Lo anterior, sin perjuicio de la .
aplicacion del Acuerdo de Nivel de Servicios | CERRADOS DATA TOOLS S.A.S EN | Indicador:
previstos en el presente contrato. La | MAYO/23 "
certificacion debera acompafiarse de los o
reportes que le permitan a la ADRES | > CAPVI_RNG_SP2019_2020 Calificacion:
informar a las entidades recobrantes los 100%
resultados del proceso objeto del contrato. | - 20230515_DG202301161_CERTIF
CIERRE_DATA
-20230515_DG202301161_CERTIF
CIERRE_DATA C
[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.2.3/4.2.3.11
Definir, documentar, adoptar e implementar Se presenta: Plan de Contingencia acompafiado de
dentro de los treinta (30) dias calendario 1 P - . . certificacion del Director de Tecnologia
o o S ) Plan de contingencia operativa V4 .
siguientes a la suscripcion del acta de inicio 2) Instructivo gestion de contingencias del contratista respecto de la
42312 | del contrato los planes de contingencia definicion, documentacion, adopcion e | N/A
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sus procesos, de los recursos tecnolégicos
y del sistema de informacion sobre el cual se
soporta el proceso. Estos planes como su
implementacién deberan estar a disposicion
del supervisor ylo interventor para la
respectiva verificacion y control.

tecnolégica suscrita por la directora de
tecnologia y comunicaciones.

4) Certificacion de contingencia operativa
suscrita por la Directora de control
interno.

Relacion de soportes o evidencias

>4.2.3.12_cert_plan_contin_DTYC_0523
>4.2.3.12_cert_plan_contin_oper_DCI_0
523
>ADRES_GP_DG_PL_02_plan_de_conti
ngencia_tecnologica_V4

0

>Inst_Gesti_Plan_Contin_operativa

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.2.3/4.2.3.12

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Documentos de los Planes de
contingencia operativa y tecnolégica y
el plan de continuidad de negocio

Calificacion:
100%

42313

Elaborar y presentar al supervisor y/o
interventor del contrato los planes de
contingencia que le sean requeridos para
superar estados de atraso 0 mora. Dichos
planes deberan ser presentados dentro de
los tres (03) dias habiles siguientes al
requerimiento efectuado por el supervisor
ylo interventor y las labores a ejecutar no
deberan superar el término de quince (15)
dias calendario. Lo anterior, sin perjuicio de
la aplicacion del Acuerdo de Nivel de
Servicios previstos en el estudio previo.

Durante el mes objeto de reporte no
fueron remitidos planes de
accién/contingencia como respuesta a
una situacion de atraso o mora como se
comunica en esta obligacion.

Relacion de soportes o evidencias

>4.2.3.12_cert_plan_contin_oper
DCI_0523

> Cert_eventos_DCI_0523

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.2.3/4.2.3.13

CUANDO EXISTAN
REQUERIMIENTOS POR PARTE
DEL SUPERVISOR (cuantitativo)
(Cantidad de planes de mejora
presentados en oportunidad y segin
las condiciones de la obligacion/
Cantidad de planes de mejora
requeridos) *100

CUANDO NO EXISTAN
REQUERIMIENTOS POR PARTE
DEL SUPERVISOR (cualitativo)
Certificacion del Director de Control
Interno de los planes de contingencia
operativa y tecnolégica y el plan de
continuidad de negocio, que le permita
asegurar  la  disponibilidad 'y
continuidad de sus procesos, de los
recursos tecnoldgicos y del sistema de
informacion sobre el cual se soporta el
proceso.

CUANDO EXISTAN
REQUERIMIENTOS POR PARTE
DEL SUPERVISOR (cuantitativo)
Indicador planes de mejora

Forma de medicion:
Cuantitativo
Indicador

CUMPLE
Calificacion:

100%

Nota: Los Planes de Accion (o de
Contingencia  que  adopte el
Contratista) deben presentarse una
vez el Contratista identifique los
estados de atraso 0 mora en la entrega
de los resultados de revision y
verificacion o cuando evidencie fallas
significativas en los  resultados
obtenidos o  cuando  reciba
requerimientos por parte de la ADRES
ylo el Grupo Supervisor para su
entrega.

N/A

42314

Disponer y mantener la infraestructura
fisica, administrativa, técnica, tecnolégica,
logistica y operativa que sea necesarias
para generar con oportunidad y calidad los

Se presenta para validar el cumplimiento
de la siguiente obligacion:

Promedio ponderado de listado de
requerimientos de tecnologia
establecidos en la Clausula Tercera,

El resultado del indicador
responde al promedio de la
evaluacion de los indicadores
definidos para este indicador
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resultados del proceso de revision y
verificacion a los servicios y tecnologias en
salud no financiadas con la UPC que le
fueron entregados por la ADRES.

1. Certificacion de infraestructura
Gerente de Proyecto

2. Certificacion de Infraestructura
Director de Control Interno

Relacion de soportes o evidencias

>4.2.3.14_cert_infraestructura_DCI_052
3

>4.2.3.14_cert_infraestructura_GP_0523

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/Infraestructura/4.2.3.14

numeral 3.2 (Ver Hoja “4.2.3.14 y 3.2
Infraestructuras”)

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:

1. Canal 100%

2. Mecanismos 100%

3-a) cargas 100%

4-b) Visualizacion 100%

5-c) Resultados 100%

6-d) Operaciones 100%

7-e) Controles 100%

8-f) Traza 100%

9-g) Alertas 100%

10-h) Concurrencia 100%

11-i) Teletrabajo 100%

12-j) reportes N/A

13-k) Parametrizable 100%

14-1) Adaptabilidad N/A
15-Soporte 100%

Infraestructura fisica, admon, log
100%

16-Infraestructura técnica y operativa
100%

y su detalle se soporta en el
Anexo No. 1.

42315

Calificacion:
100%
Mantener durante la ejecucion del contrato
la disponibilidad del talento humano,
conformado por el Equipo Directivo y todo )
aquel requerido para la ejecucion del a) Se remiten contratos del personal
contrato. Para la contratacion de las | directivo vigente para el periodo de
personas naturales se debera cumplir con | evaluacion, el cual no presento ninguna
las siguientes reglas: | novedad de retiro.
a) Las personas presentadas para la firma | Relacion de soportes o evidencias (Nimero  de  dias  calendario

del contrato no podran ser retiradas durante
la ejecucion del contrato sin aviso previo a la
ADRES. En el evento de ser necesario el
cambio de este personal, el Contratista
debera garantizar que el nuevo personal
cumple con el perfil minimo y los requisitos
contenidos en el contrato; en todo caso la
ADRES se reservara el derecho de aceptar
0 no a los candidatos que en este Ultimo
caso se propongan. De igual manera, la
ADRES, de considerarlo necesario, durante
la ejecucion del contrato, podra solicitar el
reemplazo de cualquier integrante que haga
parte del equipo de trabajo. El reemplazo del
personal deberd realizarse en un término
maximo de un mes (1) siguiente al retiro del
personal inicialmente presentado. En el
evento de limitacién de la oferta del personal
requerido en el mercado laboral, acreditado
lo pertinente, el contratista debera suplir la
falencia con personal que pueda adelantar
las labores correspondientes, previo aval del
supervisor 0 interventor del contrato.

b) Los contratos del personal que preste los
servicios al contratista y cuyo objeto
contractual esté relacionado con el
desarrollo de actividades de revision y
verificacion a los servicios y tecnologias en
salud no financiadas con la UPC, deberan
incluir la obligacién de no prestar servicios

- a_Contratos_directivos

>Contrato_Director_control_interno_otro
_si_1

>Contrato_director_juridico
>Contrato_director_tecnol_y_comunic
>Contrato_Director_Verific_revis_cuenta
>Contrato_gerente_de_proyecto

>Matriz_evaluacion_OBLI_4.2.3.15_may
23

>4.1.4. Cert_GH_DT_0523

b)
>4.2.3.15(b)_cert_no_servicios_terceros
_RL_GP_DCI_0523

c)
>4.2.3.15(c)_cert_conflicto_intereses_RL
_GP_DCI_0523

d)
>4.2.3.15(d)_cert_confidencialidad_RL_0
523

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.2.3/4.2.3.15

efectivamente disponibles del equipo
directivo (sumatoria de los dias
laborados por cada cargo) / Numero de
dias calendario del periodo a evaluar
por cada cargo del equipo del equipo
directivo requerido (5 *30)) * 100%

Literal a

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
155/155=100%

Literal b-cy d
Cualitativo

Indicador
Cumple

Calificacion:
100%
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relacionados directamente con las labores
de su contrato a un tercero (EPS, IPS,
intermediarios, operadores, entes de control
o cualquier otro interesado en los resultados
del proceso de revision y verificacion a los
servicios y tecnologias en salud no
financiadas con la UPC) de manera
simultinea a su vinculacion con el
Contratista. Para el personal que ocupe los
cargos del Equipo Directivo presentados,
aplica esta condicion hasta por el término de
seis (6) meses, posteriores a la finalizacion
de su vinculacion con el Contratista. La
misma restriccion se dara para las personas
que sigan vinculadas con el contratista
durante el periodo de liquidacion del
contrato, entendiéndose que el término de
seis (6) meses del que trata este numeral se
contara desde la liquidacién del contrato con
la ADRES.

¢) Establecer mecanismos idéneos para que
el personal que se vincule a la ejecucion del
contrato no se encuentre incurso en
conflictos de interés o causales de
inhabilidad o incompatibilidad, segun lo
previsto en el articulo 11 de la Ley 1437 de
2011 y el articulo 8 de la ley 80 de 1993. El
Contratista debera implementar, entre otros
mecanismos, la inclusion de una clausula en
los contratos de vinculacion de su personal,
en la que se estipule la obligacion de
declarar expresamente y desde el inicio de
la ejecucidn la condicion de no estar
incursos en dichas  circunstancias.

En caso de verificarse durante la ejecucion
del respectivo contrato que el personal de
EL CONTRATISTA se encuentra incurso en
un conflicto de interés, debera informarse
inmediatamente a la ADRES vy al supervisor
o interventor del contrato, indicando las
medidas adoptadas para evitar afectacion
de la transparencia y objetividad que deben
primar en todo momento en desarrollo del
proceso de revision y verificacion a los
servicios y tecnologias en salud no
financiadas con la UPC que le fueron
entregados por la ADRES, conforme a lo
establecido en el inciso segundo del
Subnumeral 3 numeral 3 “Conflicto de
interés para realizar procesos de revision y
verificacién a cuentas especificas” de la
Clausula Vigésima Novena de este contrato.

d) Con el fin de preservar la informacion
derivada de la ejecucion del contrato, se
debera incluir en los contratos que celebre el
contratista para la vinculacion del Equipo de
Trabajo del contrato, una clausula de
confidencialidad, en la cual, de manera
expresa, se obligue al personal y
contratistas a mantener la reserva y
confidencialidad de toda la informacién que
le sea suministrada, que administre 0 a la
que tenga acceso en desarrollo del objeto
contractual o de los servicios prestados, asi
como a abstenerse de utilizarla
indebidamente.
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e) Incluir en los contratos de prestacion de
servicios o laborales que suscriba con el
personal vinculado para el cumplimiento de
las obligaciones del presente contrato, una
clausula de prevencion a los conflictos de
interés, mediante la cual su personal se
obligue a informar de forma inmediata y
oportuna los hechos o condiciones que
puedan llegar a constituir conflicto de
interés, teniendo como referencia lo
establecido en la clausula Vigésima Novena
de este contrato.
f) El personal dependera administrativa y
financieramente del Contratista y no tendra
vinculo laboral con la ADRES.
Informar a la ADRES vy al supervisor del
contrato los conflictos de interés en que se
puedan ver incursos tanto el contratista
como  su capital humano, durante la Esta obligacion se verifica en el literal c)
42316 | &iecucion del contrato y conforme a 1as | 4"y, opricacien 4.2.3.15 y en el numeral | N/A
condiciones definidas en el numeral 3 de la ;
. L p . 5 de la clausula 29 del contrato.
clausula Vigésima Novena “Conflicto de
interés para realizar procesos de revision y
verificacion a cuentas especificas” del
presente contrato.
Atender las instrucciones que la ADRES
imparta respecto del proceso de revision y o - o
4.2.3.17 | verificacion a los servicios y tecnologias en Eszt%ozbllgamon se verifica en a obligacion N/A N/A
salud no financiadas con la UPC que le | "
fueron entregados por la Entidad.
Conforme a lo acordado con la ADRES,
en el informe de gestiéon del periodo
objeto de evaluacion se presentan los
respectivos avances de los paquetes para
el periodo de reporte.
DATA TOOLS S.A.S entreg6 al Grupo
Supervisor las credenciales de acceso al
sistema de informacién SAEPS, mediante
correo electrénico del 25 de julio de 2020.
El resumen semanal de los Dashboard se
Realizar :jep?rtes dle dIosda\llamces del inzcgegtéal descrito fen la obligacion (Ndmero de reportes suministrados a
proceso y de los resultados de la revision y | 4.2.3.8 del presente informe.
verificacion a los servicios y tecnologias en la S\Eﬁsrgzﬁ: divsa:jceesladizeirsoigﬁso
salud no financiadas con la UPC que le | Relacion de soportes o evidencias Xerificacién entreqados  por I;/
fueron entregados por la ADRES, con la ADRES/(4ndmero dge meses spobre los
periodicidad que la Entidad, el supervisor y/o | (1)OBL_4.2.3.18_Perfil_supervisor_contr cuales aplica))
42318 interventor del contrato le indique(n). El | ato_para_seguimiento N/A

contratista dara acceso al supervisor o
interventor o a quien la ADRES defina al
sistema de informacién que soporte el
proceso objeto del contrato con el propésito
de monitorear en tiempo real los avances del
proceso y el cumplimiento de los
cronogramas establecidos.

Soportes_matriz_OBL_CT0227/07/4.2.3.18

> La informacion obtenida de los tableros
de control de los paquetes procesados
correspondientes al mes de reporte se
encuentran incluidos dentro del informe
de gestion capitulo 4.

Anexo_4(2)_Seguimiento_produccién

>No se presentaron  solicitudes
adicionales de acceso en el periodo de
reporte

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.2.3/4.2.3.18

Forma de medicion:
CUANTITATIVO
Indicador:

(5/5) * 100%
Calificacion:

100%
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423.19

Presentar un Informe Mensual de Gestion, a
mas tardar dentro de los ocho (8) primeros
dias habiles del mes siguiente al que se
evallia, y uno al finalizar la ejecucion del
contrato, a mas tardar dentro de los quince
(15) dias habiles siguientes a la misma. La
estructura de los contenidos del Informe
Mensual de Gestion sera definida por la
ADRES. La estructura del Informe Final, en
principio, podra ser la misma utilizada para
la presentacion del informe mensual, solo
que consolidard la informaciéon de la
totalidad del periodo de ejecucion del
contrato.

Mensual de
cuenta los
contenidos

Presentacion  Informe
Gestion, teniendo en
lineamientos de  los
establecidos por la ADRES.

Relacion de soportes o evidencias

>Inf_gestion_may_2023

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.2.3/4.2.3.19

(NUmero de informes presentados/8) *
(Numero de informes presentados en
oportunidad/8)

Nota: Los 8 informes se discriminan
asi: (i) el informe de la etapa de
alistamiento, (ii) 6 informes mensuales
y (iii) informe final.

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
Del mes:
(1/1) * 100%

Calificacion:
100%
Nota: El informe de gestion del mes de

Mayo de 2023 se entregd en
oportunidad por parte del contratista.

N/A

42320

Elaborar y presentar a la ADRES, dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes a la
suscripcion del acta de inicio del contrato,
propuesta de metodologia de evaluacion de
las obligaciones del contrato, para
aprobacion de la Entidad. De no llegarse a
un acuerdo entre las partes dentro de los
diez (10) dias siguientes a su presentacion o
no presentarse en la debida oportunidad por
parte del contratista, la metodologia sera
adoptada por la ADRES.

Presentacién e implementacion de la
Metodologia de  Evaluacion  de
Obligaciones Contractuales

Remitida el 13/07/2020 RE:
METODOLOGIA DE  EVALUACION
CONTRATO 227-20 miércoles 8/07/2020
12:51 p. m. Aval emitido el 24/07/2020
Referencia: Metodologia de evaluacion
de las obligaciones del Contrato 227 de
2020 — OBL 4.2.320 Radicado No.:
0000047707 Fecha: 23/07/2020
(aval de la metodologia de evaluacion)

Relacion de soportes o evidencias

>0BL_4.2.3.20_ADRES_GP_DG_MA_0
1_Metodologia_evaluacion_proyecto_AD
RES_V1

>4.2.3.20_DG2020019_requerimiento_0
000047707_ADRES_24072020_aval_me
todologia

Soportes_matriz_OBL_CT0227/Alistamiento

La metodologia fue ajustada mediante el
oficio ADRES 20201000044581 del 26 de
octubre de 2020.

20201026_AJUSTE_METODOLOG
20201026_AJUSTE_METODOLOG_CO
RREA

/ContratistaCto227/INF_ABR_21/Anx_abr/Anx_10_Obli
g_Contr_abr_21/4.2.3/4.2.3.20

Presentacion e implementacion de la
Metodologia de Evaluacién de
Obligaciones Contractuales

Forma de medicion:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacion:

100%

NOTA:

Esta obligacion se evalua por unica vez
en desarrollo del contrato y su
validacion se surtio en el informe del
mes de julio de 2020.

N/A

42321

Recomendar, sin perjuicio que el Manual
Operativo y de Auditoria es elaborado y
adoptado por la ADRES, ajustes que
permitan la optimizacién del proceso de
revision y verificacion a los servicios y
tecnologias en salud no financiadas con la
UPC.

De acuerdo con la metodologia definida
esta obligacién se verifica en las demas
obligaciones del contrato.

N/A

N/A

42322

Gestionar las comunicaciones que le sean
presentadas por las entidades recobrantes,
entidades de inspeccion, vigilancia, control e
investigacion y demas agentes del Sistema

Para el periodo de reporte se recibio la(s)
siguiente(s) comunicaciones referente a
entidades recobrantes:

Cantidad de respuestas emitidas /
Cantidad de comunicaciones recibidas
de las entidades recobrantes, de ICVI
y demas agentes del SGSSS

N/A
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General de Seguridad Social en Salud, e
informar a la ADRES sobre las mismas.

1. Asunto: Solicitud revision aplicacién
glosas COOSALUD Radicado numero
20231600289571. Fecha: 4 de mayo de
2023.

2. RV: Solicitud remitida a Datatools -
radicado 20234300298881 Muestra glosa
AUD71009. Fecha: 10 de mayo de 2023.

3. RV: Solicitud remitida a Datatools -
radicado 20234300298901 Glosas SAVIA
SALUD. Fecha: 10 de mayo de 2023.

Para el periodo de reporte se presentaron
las siguientes respuestas:

1. Respuesta: Asunto: : RE: Solicitud
revision aplicacion glosas COOSALUD
Radicado numero 20231600289571. Del

09 de mayo de 2023.
2. Respuesta: Respuesta radicado
20234300298881 Muestra glosa

AUD71009. Fecha: 15 de mayo de 2023.

3. Respuesta radicado 20234300298881
Muestra glosa AUD71009. Fecha: 15 de
mayo de 2023.

Relacion de soportes o evidencias

>20230504_SOLICITUD_COOSALUD
ADRES

> 20230509_RTA_SOLICITUD
COOSALUD_DATA
>20230510_SOLICITUD_SANITAS
ADRES
>20230510_SOLICITUD_SAVIA
SALUD_ADRES
>20230515_RTA_SAVIA_SALUD_DATA
>20230515_RTA_SOLICITUD_SANITAS
_DATA

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/
Anx_10_Oblig_Contr_may_23/4.2.3/4.2.3.22

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
33

Calificacion:
100%

42323

Realizar el registro de los derechos
patrimoniales sobre el sistema de
informacién o Software que sea utilizado
para la prestacion del servicio dentro de los
dos (2) meses siguientes a la suscripcion del
acta de inicio, incluyendo modificaciones,
mejoras y cualquier ajuste sujeto a registro
ante la Direccion Nacional de Derechos de
Autor. Es este mismo sentido deberd
mantener indemne a la ADRES sobre
cualquier reclamacion o proceso que se
relacione con los derechos de propiedad y
utilizacién del sistema de informacion o
software que sea usado para la prestacion
del servicio.

Se presento certificado de registro légico
del software

Entregado 23/08 RV: OFICIO PARA
REMISION -
DG2020039_registro_derechos_patrimo
niales_sistema_info_15082020 domingo
23/08/2020 8:05 a. m.

Remision licencia de uso. SAEPS.

Entregado 03/12/21

Asunto: Licencia de Uso V2 SAEPS
Licencia de Uso SAEPS V2

Requisitos minimos instalacion SAEPS
(1)
Anexo1_Certificado_de_registro_logico_
de_software_DNDA_03082020

Relacion de soportes o evidencias

Entrega oportuna (hasta el 23 de
agosto de 2020) al ordenador del gasto
de la ADRES con copia al Grupo
Supervisor, del Certificado de Registro
de los derechos patrimoniales del
sistema de informacién o Software
utilizado para la prestacion del servicio,
incluyendo modificaciones, mejoras y
cualquier ajuste sujeto a registro ante
la Direccion Nacional de Derechos de
Autor.

Forma de medicion:

CUALITATIVO

Indicador:

Cumple

Calificacion:

N/A

N/A
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>0BL_4.2.3.23_Certificado_de_registro_
logico_de_software_DNDA_03082020

Soportes_matriz_OBL_CT0227/08

03122021_Licencia de Uso V2 SAEPS

[ContratistaCto227/INF_DIC_21/Anx_dic_21/Anx_10_
Oblig_Contr_dic_21/4.2.3/4.2.3.23

42324

Licenciar a la ADRES el uso del sistema de
informacion o Software, que utilice para la
prestacion del servicio, de manera
irrestricta, irrevocable e indefinida, dentro de
los dos (2) meses siguientes a la terminacion
del plazo de ejecucion del contrato. Dentro
del mismo término de dos (2) meses el
Contratista debera realizar la instalacion,
configuracion y puesta en operacién del
sistema de informacion en la plataforma
tecnolégica de ADRES para su uso y
aprovechamiento, desarrollar las
actividades de transferencia de
conocimiento al equipo de técnico para las
labores de soporte en la operacién y prestar
asistencia técnica durante la ejecucion del
contrato para orientar a la ADRES en el
mejoramiento y operacion del sistema. Para
su ejecucion, debera seguirse el plan de
trabajo que defina ADRES.

En el evento que se requiera utilizacion del
software o sistema de informacién por parte
de la ADRES, conforme a lo establecido en
la Clausula Vigésima Novena; el numeral 5
del Numeral 4.2.3. de la Clausula Cuarta y la
nota 3 del numeral 9.2. de la Clausula
Novena, el licenciamiento e instalacién a la
que se refiere la presente obligacion debera
realizarse dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes al requerimiento que
realice la ADRES. Si la utilizacion del
software o sistema de informacion se
requiere antes del respectivo registro en la
Direccion Nacional de Derechos de Autor,
bastara con una autorizacion por escrito por
parte del contratista y la respectiva
instalacion, sin perjuicio de que el
licenciamiento se realice una vez se
encuentre  debidamente  registrado el
software o sistema de informacién en la
Direccién Nacional de Derechos de Autor

Para el periodo de reporte se realizd
reunion para definir el plan de entrega del
aplicativo SAEPS.

Relacion de soportes o evidencias

- 20230503_Entrega_SAEPS
- 20230503_Entrega_SAEPS_pdf

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.2.3/4.2.3.24

EN EL EVENTO EN QUE NO SE
REQUIERA CONTAR CON EL USO
DEL SOFTWARE POR PARTE DE LA
ADRES:

(Nomero  de  actividades  de
transferencia ~ de  conocimiento
realizadas / Numero de actividades de
transferencia de conocimiento
acordadas con la ADRES) * (Nimero
de asistencias técnicas prestadas para
orientar en el mejoramiento y
operacion del sistema / Numero de
asistencias técnicas acordadas).

EN EL EVENTO EN QUE SE
REQUIERA CONTAR CON EL USO
DEL SOFTWARE POR PARTE DE LA
ADRES:

(Nimero  de  actividades de
transferencia de conocimiento
realizadas / Nimero de actividades de
transferencia ~ de  conocimiento
acordadas con la ADRES) * (Numero
de asistencias técnicas prestadas para
orientar en el mejoramiento y
operacion del sistema / Numero de
asistencias técnicas acordadas) * 40%)
+ ((Nimero de licencias o
autorizaciones de uso instaladas /
NUmero de licencias solicitadas) *
50%) + (Cumplimiento de los plazos
otorgados para la realizacion de la
gestion de licenciamiento e instalacion
*10%)

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:

Numero de actividades de
transferencia de conocimiento
realizadas / Numero de actividades de
transferencia de conocimiento
acordadas con la ADRES)

N/A

Calificacion:
100%

N/A

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.
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JQuifles)

GLORIA ANDREA PATINO OSPINA
Fecha: 26/06/2023

BALANCE ECONOMICO
Valor Total Contrato .
(Inicial + Adicién) Valor Pagado Valor a Pagar Saldo Liberado Saldo por Pagar
$109.088.840.518,00 $103.224.135.713,00 $0 $1.485.940.531,00 $4.378.764.274,00

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES
Mes de ejecucion contractual
PERIODO
CONCEPTO = PLANILLA No. VALOR FECHA DE
DESDE HASTA PAGO

Salud N/A N/A N.A N.A N.A
Pension N/A N/A N.A N.A N.A
ARL N/A N/A N.A N.A N.A

El Contratista tiene otros Contratos de Prestacion de Servicios:
SO NO

En la eventualidad que la Supervision verifique que la informacion suministrada por el Contratista no es consistente o
carece de validez, ésta debera indicar las acciones tomadas:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION
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De conformidad con el seguimiento a la ejecucidn del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:

El Contratista durante el periodo de ejecucion del contrato, desarrollé y cumplié con objeto contractual, las
obligaciones generales y especificas, presenté y entregd los productos y/o informes establecidos en el Contrato
o Convenio en mencioén.

Apruebo los informes, productos y demas documentos presentados y entregados por el (la) Contratista durante
el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato o Convenio en mencion.

A lafecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones
conminatorias o sancionatorias por parte de la Administracion.

Verifique la matriz de riesgos del contrato y se establecid, que no se ha materializado ninguno de los riesgos.

OBSERVACIONES

Las notas reportadas en el campo “Producto y/o Entregables” y las aclaraciones que se
presentan en el campo denominado “Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la obligacion” son efectuadas por la supervision.

ANEXOS

1.

Comprobante del pago de los Aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social
Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales por parte del Contratista.
Formato de deducciones para efectos de retencion en la fuente, suministrado por la
entidad.

Soportes contractuales cargados en la seccién 7 del contrato electronico (Formato

comprimido).

Cuenta de cobro o factura, segun el Régimen sea Simplificado o Comun.

a. Si el contratista esta obligado a facturar electrénicamente, debera presentar la
factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para
el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones
sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo
dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020

En caso de primer pago debe aportar:

a. Los soportes relacionados en el formato de deducciones para efectos de retencion
en la fuente.

En constancig, firmo:

Q‘Jja:icx D;QBQ»Q Selgado Q

MARIA ISABEL SALGADO CARDONA LILIA MARINA 0S JAIMES

—

YULY@QREA/GOMEZ GUTIERREZ JULIO EDUARDO RODRIGUEZ ALVARADO
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.59
“JAVIER MUNGZ GRIMALDO

En constancia, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor del
contrato efectue la aprobacion respectiva en la plataforma de SECOP II.

Lugar y Fecha: Bogota, D. C., 26/06/2023

iIncluir las obligaciones especificas pactadas en el Contrato y/o Convenio.
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Obligacion contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o situaciones
especiales que afectan el
cumplimiento de la obligacion

3.2 Infraestructuras

Contar con un canal dedicado de internet de las
caracteristicas resefiadas en el presente numeral,
esto es bidireccional y con un ancho de banda
minimo de 128 mega

Tramites de canal dedicado

Certificacion del tramite del canal
dedicado de comunicaciones, entregada
en Acta de inicio suscrita el 23/06/2020,
publicada en el SECOP ||

Se envia acta de entrega del canal por
parte de nuestro proveedor de
comunicaciones Neutrona (“Acta de
entrega-Neutrona SID 94799 8 Agosto
2020-Cumplimos - ADRES - Cloud
Connect 150 Mbps.pdf’)

Se envia acta de entrega y acta de
reunion del canal (“Acta de entrega-
Neutrona SID 94799 8 Agosto 2020-
Cumplimos - ADRES - Cloud Connect 150
Mbps.pdf’)-(Acta Reunién 10_08_2020)

Relacion de soportes o evidencias

>Comunicacion ~ 08/08/2020,  canal
dedicado de comunicaciones en la cual la
Gerente de Proyecto adjunta:

*Pruebas de performance para el enlace
de fibra.

. Actas de entrega del circuito.

. Guia de Servicios profesionales de
Neutrona

Acta de entrega-Neutrona SID 94799 8
agosto 2020-Cumplimos - ADRES - Cloud
Connect 150 Mbps (1)

Soportes_matriz_OBL_CT0227/08/3.2.1

RV Transtelco Order Acknowledge
GRUPO CUMPLIMOS SAS ZOMAC -
NNIX (SO-NNIX-454)

Soportes_matriz_OBL_CT0227/10/infraestructura/3.2.
1

Cambio de datacenter

Evidencia:
Soportes_matriz_OBL_CT0227/10/infrae
structura/3.2.1/traslado datacenter

Capitulo 8 informe de  gestion:
Anexo_6.2(4)_datacenter carpetas

- Canal dedicado
- Traslado datacenter

[ContratistaCto227/INFORME_GESTION_NOVIEMBR
E_2020_FTP/ANEXOS_nov/Anexo_10_Oblig_Contr_N
ov_2020/infraestructura/3.2.1

((Certificacion del tramite del
Canal dedicado de
Comunicaciones) *  (33%))+(
(Oportunidad en la instalacion) *
(33%)) * ((Entrada en operacion) *
(34%))

Forma de medicion:
CUANTITATIVO
Indicador:
33+33+34
Calificacion:

100%

El sistema de informaciéon debe tener los
mecanismos y capacidades para recibir registros de
los servicios y tecnologias en salud no financiadas
con la UPC y entregar los resultados del proceso de
revision y verificacion de acuerdo con los protocolos
de intercambio establecidos con ADRES vy ser

Relacion de soportes o evidencias

>Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_|)_0423

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/Infraestructura/3.2.2
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compatible con el Motor de Bases de Datos SQL
SERVER 2012y, ademas:

a) Incorporar la informacion histérica de las cuentas
de servicios y tecnologias en salud no financiadas
con la UPC glosadas por FOSYGA/ADRES
compuesta por la informacion de las bases de datos
y las imagenes de los soportes.

Para el periodo de reporte se presento el
cierre de paquetes por parte de DATA
TOOLS S.AS:

> CAPVI_RNG_SP2019_2020 (i-83)
Relacion de soportes o evidencias

> Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0523

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/Infraestructura/3.2.2

(No. de Cargas Realizadas de la
Totalidad de las  Tablas
suministradas por la ADRES
asociadas a Paquetes de
Recobros /

No. de Cargas Solicitadas por la
ADRES con la Totalidad de las
Tablas asociadas a Paquetes de
Recobros) * 100

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
17

Calificacion:
100%

Se mide teniendo en cuenta los
cierres de los  paquetes
entregados por DATA TOOLS
SAS

> CAPVI_RNG_SP2019_2020 (-
83)

N/A

b) Permitir la visualizacién de las imagenes o
archivos digitales de los soportes (visor de

Relacion de soportes o evidencias

> Consolidado de

Pantallazos que para cualquier

consulta evidencien la
operabilidad del visor de
imagenes.

Forma de medicion:

evidencias_3.2.2_a)_l)_0523
imagenes) en formatos. tiff y PDF. -322.2).0] ﬁl(Ji;iAcl_al;ll'ﬁ;I:IVO
[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10 '
7()0t;]ligriéiso?1trfmayfzsllnfraestructunr);/;\zaé " C“”_‘Ple .,
Calificacion:
100%
CUANDO SE GENERE

c) Recibir los resultados de las validaciones que
ejecute la ADRES a través de cargues masivo.

Para el periodo de reporte se presento el
cierre de paquetes por parte de DATA
TOOLS S.AS:

> CAPVI_RNG_SP2019_2020 (i-83)

Relacion de soportes o evidencias

>20230515_DG202301161_CERTIF
CIERRE_DATA

> 20230515_DG202301161_CERTIF
CIERRE_DATA_C

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/Infraestructura/3.2.2/C

PAQUETE: Certificacion de cierre
del paquete.

CUANDO NO SE GENERE
PAQUETE: N/A

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
17

Calificacion:
100%

Nota: Se mide teniendo en cuenta
los cierres de los paquetes
entregados por DATA TOOLS
S.A.S para el periodo de reporte.

> CAPVI_RNG_SP2019_2020 (-
83)
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d) Registrar las operaciones que realiza el personal
que revisa los items de los servicios y tecnologias
NO UPC.

Relacion de soportes o evidencias

> Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0523

>Evidencias_Logs_audit_usuarios_3.2.2
_d)_f)_0523

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/Infraestructura/3.2.2

Suministro de evidencias de la
implementacion de la politica de
seguridad de la informacion
asociada a los Log de
Transacciones que hacen parte
del sistema de informacion con el
que opera la revision y verificacion
de items de servicios y tecnologias
en salud no financiadas con la
UprC

Forma de medicion:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacion:

100%

e) Tener controles que permitan asegurar la
calidad, completitud y consistencia del registro de
informacion y las funcionalidades que soporten el
proceso de control de calidad para la entrega de los
resultados a ADRES.

Para el periodo de reporte se presentd
cierre del siguiente paquete por parte de
DATATOOLS SAS:

> CAPVI_RNG_SP2019_2020 (i-83)
Relacion de soportes o evidencias

>Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0523

>4.2.3.14_cert_infraestructura_DCI_052
3

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/Infraestructura/3.2.2

((Numero de controles
implementados y en
funcionamiento / Numero de
controles  establecidos en el
listado de  controles  del
Contratista, con sus respectivas
actualizaciones) *50%) +
(Certificacion  del Director de
Control Interno haciendo constar
las condiciones establecidas por la
obligacion) * 50%)

Forma de medicion:
CUANTITATIVO.
Indicador:

((45/45)*50% + (1/1)*50%)
Calificacion:

100%

Nota: Controversias
certificados ADRES.

paquetes

> CAPVI_RNG_SP2019_2020 (-
83)

f) Guardar la traza de quienes intervienen en el
proceso.

Relacion de soportes o evidencias

>Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0523

>Evidencias_Logs_audit_usuarios_3.2.2
_d)_f)_0523

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/Infraestructura/3.2.2

Suministro de evidencias de la
implementacién de la politica de
seguridad de la informacion
asociada a los Log de
Transacciones que hacen parte
del sistema de informacion con el
que opera la revision y verificacion
de items de servicios y tecnologias
en salud no financiadas con la
UPC

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Cumple

Calificacion:

100%

g) Generar alertas ante la ausencia del registro de
datos durante la operacion (control de gestion de
los usuarios)

Relacion de soportes o evidencias

>Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0523

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/Infraestructura/3.2.2

Registro de la evidencia de que el
sistema de informacion genera
alertas ante un intento de
modificacion de datos durante la
operacion (control de gestion de
los usuarios)

Forma de medicion:
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CUALITATIVO
Indicador:
Cumple
Calificacion:
100%

h) Garantizar la concurrencia de los usuarios.

Relacion de soportes o evidencias

> Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0523

>Concurrencia_de_usuarios_3.2.2_h)_0
523

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/Infraestructura/3.2.2

Registro tomado del motor de
base de datos donde se evidencie
la concurrencia de varios usuarios
que estén haciendo uso de una o
varias funcionalidades del sistema
de informacion.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Cumple

Calificacion:

100%

i) Brindar la capacidad de facilitar la implementacion
de teletrabajo o altemativas que garanticen la
continuidad del servicio bajo circunstancias
excepcionales.

Relacion de soportes o evidencias

>Usuarios_licencia_habilitados_3.2.2_i)_
0523
>UsuariosSaeps_3.2.2_i)_0523

Nota: El total de usuarios SAEPS no
contempla el perfil supervisor otorgado a
la_ADRES v los dos (2) de soporte
técnico. Total 13 usuarios.

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/Infraestructura/3.2.2

(Cantidad de licencias para
acceso remoto operadas por el
personal autorizado para laborar
con dicha herramienta / Numero
de usuarios habilitados para
trabajar por turnos) * 100

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
(43/43)*100

Calificacion:
100%

N/A

j) Generar los resultados y reportes, conforme las
estructuras establecidas, para cargarlos en el
sistema de informacion de la ADRES.

Para el periodo de reporte no se realizd
presentacion de precierre(s) el(los)
paquete(s), esto teniendo en cuenta que
la instruccion 84 se encuentra planeada
para el mes de junio de 2023.

Relacion de soportes o evidencias

Se incluyen en el informe de gestion mayo
de 2023 (Capitulo 3.4)

(Cantidad de entregas de
paquetes con los resultados de
revision y verificacion conforme
las estructuras establecidas /
Cantidad de paquetes entregados
por la ADRES) * (Cantidad de
reportes de los paquetes con los

resultados de  revision y
verificacion conforme las
estructuras establecidas /

Cantidad de paquetes entregados
por la ADRES) * 100

Forma de medicion:
CUANTITATIVO
Indicador:

N/A

Calificacion:

100%

k) Ser parametrizable de acuerdo a las necesidades
del proceso operativo adoptado y el Manual
Operativo y de Auditoria a los servicios y
tecnologias en salud no financiadas con recursos
de la UPC.

Para el mes de Mayo/23 se presentaron
los siguientes parametros solicitados por
la ADRES:

1) Lineas de proceso (MYTO01, MYTO02,
MYTO04, GT, APF, CAPVI)

2) Glosas por cada Linea

3) Base de referencia MIPRES

4) Base de referencia PBS

5) Base de referencia VMR

(No de parametros implementados
de acuerdo con los requerimientos
de la ADRES / No. de parametros
solicitados por la ADRES) * 100

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
11
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Relacion de soportes o evidencias Calificacion:
100%
> Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0523
[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/Infraestructura/3.2.2
(((No . de desarrollos de software
implementados / No. de
Requerimientos formulados por la
ADRES) * 100) *50%) + ((Contar
l) Ser adaptable, para lo cual debera generar los | Para el mes de reporte no se presentaron | ¢on servicios de mantenimiento)
nuevos desarrollos que precise la aplicacion | requerimientos solicitados por la ADRES: | *50q,
tecnoldgica, de conformidad con las necesidades B o
ylo requerimientos que la ADRES le formule, | Relacion de soportes o evidencias Forma de medicién:
principalmente los establecidos por norma y los ) CUANTITATIVO N/A
operativos, asi como contar con los servicios de | >Consolidado de
mantenimiento correctivo, preventivo, perfectivo y | evidencias_3.2.2_a)_I)_0523 Indicador:
evolutivo a dicho software, a fin de garantizar su (ContatistaCloz2TINF MAY 23/Am may 23An 10 Para el mes de mayo/23 no se
éptimo funcionamiento. 7Ob|igiéonthay723/ﬂ]frae;tmctw:ys_z_y{ *-° | presentaron requerimientos
formulados por la ADRES.
Calificacion:
N/A
El sistema de informacion con que opere el
contratista debera soportar los procesos de revision El entregable se evidencia por la
y verificacion con los respectivos controles de consistencia de los resultados de
calidad que impidan ingresar informacion cada paquete, con soporte en el
inconsistente y generen alertas oportunas y concepto de evaluacion de calidad
suficientes al personal encargado de realizar la emitida por el Grupo de Calidad de
revision y verificacion de los requisitos que deben la ADRES.
cumplir las cuentas por concepto de servicios y N/A
tecnologias en salud no financiados con cargo a la Forma de medicion:
UPC. El proceso de control de calidad para el cierre CUALITATIVO
de los paquetes debera contar con funcionalidades Indicador:
especificas y con cruces de informacién para
garantizar su consistencia y minimizar la Cumple
probabilidad de error, tanto en el front-end con en
el back-end. Calificacion:
100%
Componentes administrativos y operativos
Certificacion ~ suscrita por el
Director de Control Interno del
proyecto, en la que conste la
B . disposicion y mantenimiento de la
Relacion de soportes o evidencias fisica, administrativa y logistica.
Disponer y mantener la infraestructura fisica, | >4-2.3.14_cert_infraestructura_DCI_052 | Forma de medicién: N/A
administrativa y logistica. CUALITATIVO
[ContratistaCto227/INF_MAY_23/A 23/Anx_10 : .
_Oot?ligr;a_goitr_omay_23/fr1frae§tructu’1|');7?;.é7 e Indicador:
Cumple
Calificacion:
100%
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Disponer y mantener la infraestructura técnica y
operativa

Relacion de soportes o evidencias

>4.2.3.14_cert_infraestructura_GP_0523

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/Infraestructura/3.2.2

Certificacion  suscrita por el
Gerente General del proyecto, en
la que conste la disposicion y
mantenimiento de la fisica,
administrativa y logistica.

Forma de medicion:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple

Calificacion:
100%

N/A

Total calificacion OBL 4.2.3.14: 100%

ANEXO 2

DETALLE DE EVALUACION OBL 4.2.3.15 DEL CONTRATO 227-2020,
REFERENTE A LAS CONDICIONES DE PERSONAL

Obligacion contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o situaciones
especiales que afectan el
cumplimiento de la obligacion

4.2.3.15 Personal

a) Las personas presentadas para la firma del
contrato no podran ser retiradas durante la
ejecucion del contrato sin aviso previo a la ADRES.
En el evento de ser necesario el cambio de este
personal, el Contratista debera garantizar que el
nuevo personal cumple con el perfil minimo y los
requisitos contenidos en el contrato; en todo caso

Se presentan contratos vigentes del
personal directivo

Relacion de soportes o evidencias

- a_Contratos_directivos

((Nomero de dias calendario
efectivamente  disponibles  del
equipo directivo (sumatoria de los
dias laborados por cada cargo) /
Numero de dias calendario del
periodo a evaluar por cada cargo

N/A
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la ADRES se reservara el derecho de aceptar o no
a los candidatos que en este Ultimo caso se
propongan. De igual manera, la ADRES, de
considerarlo necesario, durante la ejecucion del
contrato, podra solicitar el reemplazo de cualquier
integrante que haga parte del equipo de trabajo. El
reemplazo del personal debera realizarse en un
término maximo de un mes (1) siguiente al retiro del
personal inicialmente presentado. En el evento de
limitacién de la oferta del personal requerido en el
mercado laboral, acreditado lo pertinente, el
contratista debera suplir la falencia con personal
que pueda adelantar las labores correspondientes,
previo aval del supervisor o interventor del contrato.

>Contrato_Director_control_interno_otro
_si 1

>Contrato_director_juridico
>Contrato_director_tecnol_y_comunic
>Contrato_Director_Verific_revis_cuenta
>Contrato_gerente_de_proyecto

>Matriz_evaluacion_OBLI_4.2.3.15_may
23

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.2.3/4.2.3.15

del equipo directivo requerido (5
*30)) * 100%

Nota: El reemplazo del personal
deberd realizarse en un término
maximo de un mes (1) siguiente al
retiro del personal inicialmente
presentado.

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
155/155

Calificacion:
100%

b) Los contratos del personal que preste los
servicios al contratista y cuyo objeto contractual
esté relacionado con el desarrollo de actividades de
revision y verificacion a los servicios y tecnologias
en salud no financiadas con la UPC, deberan incluir
la obligacién de no prestar servicios relacionados
directamente con las labores de su contrato a un
tercero (EPS, IPS, intermediarios, operadores,
entes de control o cualquier otro interesado en los
resultados del proceso de revision y verificacion a
los servicios y tecnologias en salud no financiadas
con la UPC) de manera simultanea a su vinculacion
con el Contratista. Para el personal que ocupe los
cargos del Equipo Directivo presentados, aplica
esta condicion hasta por el término de seis (6)
meses, posteriores a la finalizacion de su
vinculacién con el Contratista. La misma restriccion
se dara para las personas que sigan vinculadas con
el contratista durante el periodo de liquidacion del
contrato, entendiéndose que el término de seis (6)

Se presenta certificacion suscrita por el
representante legal en la que consta la
inclusion en los contratos de vinculacion
de personal de la obligacion de no prestar
servicios relacionados directamente con
las labores de su contrato a un tercero.

Como constancia de lo enunciado, los
contratos de todo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato de
Prestacion de Servicios No. 227 de
2020, se encuentran disponibles en el
siio SFTP, ftp.adres.gov.co, dispuesto
por la ADRES para el seguimiento de
dicha informacién.

Relacion de soportes o evidencias

b)4.2.3.15(b)_cert_no_servicios_terceros
_RL_GP_DCI_0523

Certificacion  suscrita por el
representante legal en la que
conste la inclusion en los
contratos de vinculacion de
personal de la obligacion de no
prestar  servicios relacionados
directamente con las labores de
su contrato a wun tercero,
aportando una muestra de 3
contratos, cuando se presenten
nuevas vinculaciones de personal.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
Certificacion suscrita por el
representante legal

personal que se vincule a la ejecucion del contrato
no se encuentre incurso en conflictos de interés o
causales de inhabilidad o incompatibilidad, segun lo
previsto en el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011y
el articulo 8 de la ley 80 de 1993. El Contratista
deberéd implementar, entre otros mecanismos, la
inclusion de una clausula en los contratos de
vinculacién de su personal, en la que se estipule la
obligacién de declarar expresamente y desde el
inicio de la ejecucion la condicion de no estar
incursos en dichas circunstancias.

En caso de verificarse durante la ejecucion del
respectivo contrato que el personal de EL
CONTRATISTA se encuentra incurso en un
conflicto de interés, deberd informarse
inmediatamente a la ADRES y al supervisor o
interventor del contrato, indicando las medidas
adoptadas para evitar afectacion de la
transparencia y objetividad que deben primar en
todo momento en desarrollo del proceso de revisién
y verificacion a los servicios y tecnologias en salud
no financiadas con la UPC que le fueron entregados
por la ADRES, conforme a lo establecido en el

representante legal en la que consta la
inclusion en los contratos de vinculacion
del personal la clausula en la que se
estipula la obligaciéon de declarar
expresamente y desde el inicio de la
ejecucion la condicion de no estar
incursos en conflictos de interés o
causales de inhabilidad 0
incompatibilidad y si se identificaron o
sobrevinieron conflictos de interés o
causales de inhabilidad 0
incompatibilidad durante el periodo objeto
del informe de gestion.

Como constancia de lo enunciado, los
contratos de todo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato de
Prestacion de Servicios No. 227 de
2020, se encuentran disponibles en el
sito SFTP, ftp.adres.gov.co, dispuesto
por la ADRES para el seguimiento de
dicha informacién.

Relacion de soportes o evidencias

. Calificacion:
meses del que trata este numeral se contaré desde Cumple (100%)
Uidacid [ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10 o
la liquidacion del contrato con la ADRES "Ovlig Contr mey 2342342315
c) Establecer mecanismos idéneos para que el | Se presenta certificacion suscrita por el | Certificacion  suscrita por el

representante legal (allegada junto
con el informe de gestién) en la
que conste:
i) la inclusion en los contratos de
vinculacién de su personal de la
clausula en la que se estipula la
obligacién de declarar
expresamente y desde el inicio de
la ejecucién la condicién de no
estar incursos en conflictos de
interés o causales de inhabilidad o
incompatibilidad, aportando una
muestra de 3 contratos, cuando se
presenten nuevas vinculaciones
de personal.
i) si se identficaron o
sobrevinieron conflictos de interés
0 causales de inhabilidad o
incompatibilidad ~ durante el
periodo objeto del informe de
gestion.

Forma de medicion:
CUALITATIVO
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inciso segundo del Subnumeral 3 numeral 3
“Conflicto de interés para realizar procesos de
revision y verificacion a cuentas especificas” de la
Clausula Vigésima Novena de este contrato.

>4.2.3.15(c)_cert_conflicto_intereses_RL
_GP_DCI_0523

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.2.3/4.2.3.15

Indicador:

Documentos y requisitos definidos
en la metodologia de evaluacion
para la medicion del indicador

Calificacion:
Cumple (100%)

d) Con el fin de preservar la informacién derivada
de la ejecucion del contrato, se deberd incluir en los
contratos que celebre el contratista para la
vinculacién del Equipo de Trabajo del contrato, una
clausula de confidencialidad, en la cual, de manera
expresa, se obligue al personal y contratistas a
mantener la reserva y confidencialidad de toda la
informacion que le sea suministrada, que
administre o a la que tenga acceso en desarrollo del
objeto contractual o de los servicios prestados, asi
como a abstenerse de utilizarla indebidamente.

Se presenta certificacion suscrita por el
representante legal en la que consta que
se incluye en los contratos de vinculacion
del personal la clausula de
confidencialidad y si se detectaron
incidentes capaces de afectar o que
afectaron la reserva y confidencialidad de
la informacion durante el periodo objeto
del informe de gestion.

Como constancia de lo enunciado, los
contratos de todo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato de
Prestacion de Servicios No. 227 de
2020, se encuentran disponibles en el
siio SFTP, ftp.adres.gov.co, dispuesto
por la ADRES para el seguimiento de
dicha informacién.

Relacion de soportes o evidencias

>4.2.3.15(d)_cert_confidencialidad_RL_0
523

[ContratistaCto227/INF_MAY_23/Anx_may_23/Anx_10
_Oblig_Contr_may_23/4.2.3/4.2.3.15

Certificacion ~ suscrita por el
representante legal (allegada junto
con el informe de gestion) en la
que conste:

i) la inclusion en los contratos de
vinculacion de su personal de la
clausula de confidencialidad,
aportando una muestra de 3
contratos, cuando se presenten
nuevas vinculaciones de personal.
ii) si se detectaron incidentes
capaces de afectar o que
afectaron la  reserva y
confidencialidad de la informacion
durante el periodo objeto del
informe de gestion.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
Certificacion del representante
legal

Calificacion:
Cumple (100%)

Total calificacion OBL 4.2.3.15: 100%
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