
Id ITEM Modo
de 
tarea

Nombre de tarea Duración

1 PROGRAMACIÓN IE INEM FASE I 2023 10 mss

2 1 PRELIMINARES 5,5 mss
3 1.1 MEDICIONES 1,67 mss
4 1.1.1 Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas 

mayores o iguales a 5.000 m2
40 días

5 1.2 DESMONTES 3,42 mss
6 1.2.1 Desmonte de cubierta lámina asbesto cemento, incluye 

cargue, retiro y disposición final
80 días

7 1.2.2 Desmonte de cubierta en lámina de asbesto cemento y 
estructura existente, incluye cargue, retiro y disposición 

80 días

8 1.2.3 Desmonte de canal metálico y/o PVC, incluye cargue y ret2 días
9 1.2.4 Desmonte de sanitario, incluye cargue y retiro 2 días
10 1.2.5 Desmonte de lavamanos incluye cargue y retiro 2 días
11 1.2.6 Desmonte de soporte TV y/o video beam entregado en 

sitio de la obra
4 días

12 1.2.7 Desmonte de TV, entregado en sitio de la obra 6 días
13 1.2.8 Desmonte de tablero aula educativa, entregado en sitio 

de la obra
8 días

14 1.2.9 Desmonte de ventilador, entregado en sitio de la obra 10 días
15 1.2.10 Desmonte de marco y puerta, incluye cargue y retiro 16 días
16 1.2.11 Desmonte de ventanas, incluye cargue y retiro 48 días
17 1.2.12 Desmonte de reja metálica, incluye cargue y retiro 32 días
18 1.2.13 Desmonte de baranda metálica, incluye cargue y retiro 1 día
19 1.2.14 Desmonte de cielo raso con estructura de soporte, 

incluye cargue y retiro
40 días

20 1.2.15 Desmonte de espejos, incluye cargue y retiro 1 día
21 1.2.16 Desmonte de baranda en madera, incluye cargo y retiro    2 días
22 1.3 DEMOLICIONES 3,58 mss
23 1.3.1 Corte y demolición de muros en mampostería e=15 cm, 

con acabado, incluye andamios cargue, retiro y 
22 días

24 1.3.2 Corte y demolición de muros en mampostería e=20 cm, 
con acabado, incluye andamios cargue, retiro y 

40 días

25 1.3.3 Demolición de enchapes de pisos y muros, incluye 
cargue, retiro y disposición final

18 días

26 1.3.4 Demolición de guarda escobas, incluye cargue, retiro y 
disposición final

16 días

27 1.3.5 Demolición de impermeabilización de cubierta existente, 
incluye cargue, retiro y disposición final

16 días

28 1.3.6 Demolición de friso muros, incluye andamios, cargue, 
retiro y disposición final

50 días

29 1.3.7 Demolición de friso bajo placa, incluye andamios, cargue,
retiro y disposición final

14 días

30 1.3.8 Escafilada de acabado en estuco y pintura existente bajo 
placa, incluye andamios, cargue, retiro y disposición final

8 días

31 1.3.9 Demolición de mesones en concreto con martillo 
eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final

1 día

32 1.3.10 Demolición de lava traperos, incluye cargue, retiro y 
disposición final

1 día

33 1.3.11 Demolición de piso y alistado en mortero con martillo 
eléctrico, incluye , cargue, retiro y disposición final

40 días

34 1.3.12 Demolición de escaleras y/o graderías sobre terreno en 
concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y 
disposición final

1 día
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35 1.3.13 Demolición placa de piso en general con compresor 
diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final 
(incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta
y cualquier otro tipo de acabado)

2 días

36 1.3.14 Demolición de placa aérea aligerada en concreto con 
martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final

2 días

37 1.3.15 Demolición de placa aérea maciza en concreto con 
martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final

2 días

38 1.3.16 Corte y demolición de muros en mampostería e=30 cm, 
con acabado, incluye andamios cargue, retiro y 

24 días

39 1.3.17 Corte y demolición de muros en mampostería e=35 cm, 
con acabado, incluye andamios cargue, retiro y 

30 días

40 1.4 EXCAVACIONES 2,5 mss
41 1.4.1 Excavación manual en material común en seco, incluye 

cargue, retiro y disposición final
12 días

42 1.4.2 Excavación manual en zanja en material común en seco, 
ancho máx: 60 cm, prof máx: 100 cm, incluye cargue, 
retiro y disposición final

60 días

43 1.4.3 Excavación mecánica en material común, incluye cargue,
retiro y disposición final

24 días

44 1.5 RELLENOS 0,75 mss
45 1.5.1 Relleno con material proveniente de excavaciones, 

compactación mecánica con apisonador
18 días

46 1.5.2 Relleno con material seleccionado de préstamo, 
compactación mecánica con apisonador

6 días

47 2 CONCRETOS 1,67 mss
48 2.1 CIMENTACIÓN 0,25 mss
49 2.1.1 Solado de limpieza en concreto 1500 PSI mezclado en siti1 día
50 2.1.2 Zapata en concreto 4000 PSI mezclado en sitio 2 días
51 2.1.3 Viga de cimentación en concreto 4000 PSI mezclado en 

sitio, área transversal de 625 a 1600 cm2
4 días

52 2.1.4 Viga de cimentación en concreto 4000 PSI. Área 
transversal hasta 624 cm2

2 días

53 2.2 PLACA DE PISO 0,17 mss
54 2.2.1 Placa de piso en concreto 4000 PSI mezclado en sitio 4 días
55 2.2.2 Placa de piso tanque en concreto 4000 PSI 

impermeabilizado mezclado en sitio
4 días

56 2.3 COLUMNAS Y MUROS 0,58 mss
57 2.3.1 Muro tanque en concreto 4000 PSI impermeabilizado 

mezclado en sitio.
14 días

58 2.3.2 Columna en concreto 4000 PSI mezclado en sitio. Área 
transversal hasta 400 cm2

8 días

59 2.4 VIGAS Y PLACAS AÉREAS 0,42 mss
60 2.4.1 Viga aérea en concreto 4000 psi mezclado en sitio. Área 

transversal hasta 400 cm2
2 días

61 2.4.2 Viga aérea en concreto 4000 psi mezclado en sitio. Área 
transversal de 401 a 624 cm2

10 días

62 2.4.3 Viga aérea en concreto 4000 PSI mezclado en sitio, área 
transversal de 625 a 1600 cm2

2 días

63 2.4.4 Casetones en poliestireno expandido para placa aligerada2 días
64 2.4.5 Placa aérea maciza en concreto 4000 PSI mezclado en sit1 día
65 2.4.6 Placa aérea maciza tanque enterrado en concreto de 

4000 PSI impermeabilizado mezclado en sitio
2 días
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66 2.5 OBRAS DE DRENAJE 0,08 mss
67 2.5.1 Canal en concreto 3500 PSI mezclado en sitio, sección 

rectangular libre de 0.40 m, altura de 0.40 m a 1.15m
2 días

68 3 ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 1,67 mss
69 3.1 ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 1,67 mss
70 3.1.1 Acero de refuerzo figurado 20 días
71 3.1.2 Malla electro soldada 6 días
72 3.1.3 Estructura metálica en acero estructural con acabado en 

pintura anticorrosiva y acabado epóxico para superficies 
metálicas de exterior

40 días

73 3.2 ANCLAJES 0,83 mss
74 3.2.1 Anclaje con varilla de 3/8" long = 0,45m y epóxico de 

fijación, embebida 16 cm en muro de mampostería 
8 días

75 3.2.2 Anclaje con varilla de ½” L=0.79 m y epóxico inyectable 
químico, embebido en muro de mampostería existente.

20 días

76 4 CUBIERTAS Y CANALES 8,17 mss
77 4.1 CUBIERTAS 8,17 mss
78 4.1.1 Cubierta en King Roof - con traslapo industrializado, 

panel tipo sandwich con aislante en polisocianurato 
PIRSAFE CLASE 1 RETARTANDE AL FUEGO; Espesor 
30mm, lámina externa en Acero calibre 28 color Blanco 
RAL 9002 acabado (sup) 5 trapecios/lámina interna 

144 días

79 4.1.2 Impermeabilización placa de cubierta con manto asfáltico 
4.2mm modificado con polipropileno atáctico, incluye 
pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica

48 días

80 4.1.3 Mantenimiento de estructura metálica existente de cubierta160 días
81 4.2 CANALES Y BAJANTES 0,25 mss
82 4.2.1 Suministro e instalación de canal lámina galvanizada cal. 

22 D= 58 cm, incluye pintura anticorrosiva y esmalte
6 días

83 5 MUROS DIVISORIOS 1,75 mss
84 5.1 MAMPOSTERÍA 1,67 mss
85 5.1.1 Muro en mampostería H-10 ladrillo cocido (10x30x20cm) 16 días
86 5.1.2 Muro en mampostería tipo H-15 ladrillo cocido (15x30x20c40 días
87 5.2 DIVISIONES SISTEMA LIVIANO 0,5 mss
88 5.2.1 División en solido fenólico laminado de espesor 12.0mm 

a 12.7mm. Color de acuerdo a diseño arquitectónico. 
Incluye paneles de puertas, laterales, pilastras y herrajes 
en acero inoxidable     

12 días

89 6 CIELOS RASOS 1,58 mss
90 6.1.1 Suministro e instalación de cielo raso en lámina de yeso 

resiste a la humedad 1/2", incluye acabado en pintura 
38 días

91 6.1.2 Suministro e instalación de cielo raso en Aluzinc 0,6 mm 
tipo baffle panel liso de 100 mm de alto sección rectangular,
separados cada 100 mm instalado sobre estructura de 
sustentación portapanel, pintado una cara, modulación y 
color según diseño

38 días

92 6.1.3 Suministro e instalación de cielo raso en metal screen 0.61 
x 0.61 m, incluye suministro e instalación de remates 
suspendidos

38 días

93 7 RED HIDRÁULICA AGUA FRÍA 0,67 mss
94 7.1 TUBERÍAS PVC AGUA FRÍA 0,21 mss
95 7.1.1 Suministro e instalación de red hidráulica PVC RDE 9 

diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión
1 día
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96 7.1.2 Suministro e instalación de red hidráulica PVC RDE 11 
diámetro 3/4", incluye accesorios de conexión

1 día

97 7.1.3 Suministro e instalación de red hidráulica PVC RDE 13.5 
diámetro 1", incluye accesorios de conexión

4 días

98 7.1.4 Suministro e instalación de red hidráulica PVC RDE 21 
diámetro 1 1/4", incluye accesorios de conexión

1 día

99 7.1.5 Suministro e instalación de red hidráulica PVC RDE 21 
diámetro 1 1/2", incluye accesorios de conexión

1 día

100 7.1.6 Suministro e instalación de red hidráulica PVC RDE 21 
diámetro 2", incluye accesorios de conexión

1 día

101 7.2 PUNTOS HIDRÁULICOS PVC AGUA FRÍA 0,58 mss
102 7.2.1 Suministro e instalación de punto hidráulico PVC de 1/2", 

incluye accesorios de conexión
2 días

103 7.2.2 Suministro e instalación de punto hidráulico PVC de 1 
1/4", incluye accesorios de conexión

2 días

104 7.2.3 Prueba para red hidráulica 1 día
105 7.2.4 Suministro e instalación de pasamuros 2 1/2" H.G. 304 

schedule 40. long =65cm
2 días

106 7.2.5 Suministro e instalación de pasamuros 4" H.G. 304 
schedule 40, long = 0.65 m

6 días

107 7.2.6 Suministro e instalación de pasamuros 6" HG, L=65cm, 
incluye bridas y accesorios de conexión

3 días

108 7.2.7 Suministro e instalación de pasamuros 4" A.N. placa 
antivortice 0.25x0.25 m

5 días

109 8 RED SANITARIA Y VENTILACIÓN 0,29 mss
110 8.1 TUBERÍAS PVC SANITARIA Y VENTILACIÓN 0,29 mss
111 8.1.1 Suministro e instalación de red sanitaria PVC diámetro 1" 

para desagüe de aire acondicionado, incluye 
recubrimiento en rubatex y accesorios de conexión

1 día

112 8.1.2 Suministro e instalación de red sanitaria PVC diámetro 2",
incluye accesorios de conexión

1 día

113 8.1.3 Suministro e instalación de red sanitaria PVC diámetro 3",
incluye accesorios de conexión

1 día

114 8.1.4 Suministro e instalación de red sanitaria PVC diámetro 4",
incluye accesorios de conexión

6 días

115 8.1.5 Suministro e instalación de red montante de ventilacion 
PVC diámetro 3" incluye accesorios de conexión

1 día

116 8.1.6 Suministro e instalación de red ventilación PVC diámetro 
2", incluye accesorios de conexión

1 día

117 8.1.7 Suministro e instalación de red ventilación PVC diámetro 
3", incluye accesorios de conexión

1 día

118 8.2 PUNTOS SANITARIOS PVC 0,08 mss
119 8.2.1 Suministro e instalación de punto sanitario PVC de 1", 

incluye accesorios de conexión
1 día

120 8.2.2 Suministro e instalación de punto sanitario PVC diámetro 
2", incluye accesorios de conexión

2 días

121 8.2.3 Suministro e instalación de punto sanitario PVC diámetro 
3", incluye accesorios de conexión

1 día

122 8.2.4 Suministro e instalación de punto sanitario PVC diámetro 
4", incluye accesorios de conexión

1 día

123 8.2.5 Suministro e instalación de punto ventilación PVC 
diámetro 2", incluye accesorios de conexión

1 día

124 8.2.6 Suministro e instalación de conexión de red sanitaria y/o 
agua lluvia pozo existente

1 día

125 9 RED AGUAS LLUVIA 0,5 mss
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126 9.1 TUBERÍAS PVC AGUA LLUVIA 0,5 mss
127 9.1.1 Suministro e instalación de red agua lluvia PVC diámetro 

4", incluye accesorios de conexión
8 días

128 9.1.2 Mantenimiento y limpieza de bajante agua lluvia PVC 4" 12 días
129 9.2 PUNTOS AGUA LLUVIA PVC 0,17 mss
130 9.2.1 Suministro e instalación de punto agua lluvia PVC 

diámetro 4", incluye accesorio de conexión
4 días

131 10 RED ALCANTARILLADO 0,25 mss
132 10.1 TUBERÍAS PVC PARED ESTRUCTURAL 0,17 mss
133 10.1.1 Suministro e instalación de tubería PVC de pared 

estructural alcantarillado hermético, diámetro 110mm (4"),
incluye accesorios de conexión

4 días

134 10.1.2 Suministro e instalación de tubería PVC de pared 
estructural alcantarillado hermético, diámetro 160mm (6"),
incluye accesorios de conexión

4 días

135 10.2 CAJAS DE INSPECCION 0,08 mss
136 10.2.1 Caja de inspección formato 0.60x0.60 H= 0.60 m en 

ladrillo recocido, incluye tapa en concreto
2 días

137 11 RED CONTRAINCENDIOS 1,63 mss
138 11.1 TUBERIAS RED CONTRAINCENDIOS 1,08 mss
139 11.1.1 Suministro e instalación de red tubería diámetro 4" en 

acero negro Schedule 40
26 días

140 11.1.2 Suministro e instalación de red tubería diámetro 2 1/2" en
acero negro Schedule 40

4 días

141 11.1.3 Tubería 4" PVC C900 - UL/FM DR 18 (235 PSI) 18 días
142 11.2 PUNTOS Y APARATOS RED CONTRAINCENDIOS 1,13 mss
143 11.2.1 Suministro e instalación de gabinete contra incendios tipo

III, incluye accesorios de instalación
24 días

144 11.2.2 Suministro e instalación de siamesa 4" con 2 salidas 2 1/21 día
145 11.2.3 Suministro e instalación de cabezal de mangueras 4" con 

2 salidas de 2 1/2"
1 día

146 11.2.4 Suministro e instalación de codo HMS 90x4" H.D C-900 
listado

1 día

147 11.2.5 Suministro e instalación de soporte antisimico transversal
y/o longitudinal de 2 1/2" y/o 4" listado

8 días

148 11.2.6 Suministro e instalación de válvula angular restrictora de 
1 1/2" para salida de gabinete contra incendios listada

4 días

149 11.2.7 Suministro e instalación de válvula angular estándar de 2 
1/2" para salida de gabinete contra incendios listada

4 días

150 11.2.8 Suministro e instalación de válvula ventosa cámara 
sencilla, doble acción de 2"

1 día

151 11.2.9 Suministro e instalación de pasamuros 4" INOX 304 L=65c1 día
152 11.2.10 Suministro e instalación de restrictor HD serie 1200 tubo 

PVC C900 a Accesorio PVC C907
8 días

153 11.2.11 Suministro e instalación de restrictor HD serie 4000 tubo 
PVC C900 a Accesorio HD

2 días

154 11.2.12 Suministro, instalación y puesta en marcha de equipo 
contra incendio nacional acoplado a motor UL de 50 HP, 
con tablero de control certificado, electrobomba jockey, 
tablero de control bomba jockey certificado, incluye 

6 días

155 11.2.13 Suministro e instalación de manómetro de glicerina 2 1/2"
(0-300 PSI)

0,04 mss

156 11.2.14 Suministro e instalación de tapa metálica cierre hermético
para tanque enterrado de 80x80 cm

3 días
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157 11.2.15 Suministro e instalación de válvula de compuerta V/F de 
4" HD EL listada con caja y tapa circular

2 días

158 11.2.16 Suministro e instalación de válvula cheque de 4" FL x FL 
hd listada

0,04 mss

159 11.2.17 Suministro e instalación de accesorios 4" PVC C907 - 
UL/FM (235 psi)

2 días

160 12 APARATOS HIDROSANITARIOS 0,33 mss
161 12.1 APARATOS BAÑOS Y ASEO 0,21 mss
162 12.1.1 Suministro e instalación de sanitario tipo institucional 

tráfico medio según requerimiento ADA
2 días

163 12.1.2 Suministro e instalación de sanitario descarga doble 
botón superior para discapacitados.

1 día

164 12.1.3 Suministro e instalación de orinal institucional en 
porcelana blanca con grifería antivandálico

0,04 mss

165 12.1.4 Suministro e instalación de dispensador de jabón en 
acero inoxidable

0,04 mss

166 12.1.5 Suministro e instalación de porta rollos en acero inoxidable0,04 mss
167 12.1.6 Suministro e instalación de dispensador de toallas en 

acero inoxidable
0,04 mss

168 12.1.7 Suministro e instalación de basurera lisa en acero 
inoxidable de 50 litros

0,04 mss

169 12.1.8 Suministro e instalación de basurera lisa en acero 
inoxidable de 9 litros

0,04 mss

170 12.1.9 Suministro e instalación de grifería lavamanos 
institucional tipo push pico expuesto

4 días

171 12.2 APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIA0,13 mss
172 12.2.1 Suministro e instalación de caja para válvula en piso en 

concreto, incluye válvula de bola 1/2", tubería RDE 9 1/2" 
y accesorios de conexión

0,04 mss

173 12.2.2 Suministro e instalación de rejilla de piso aluminio 
diámetro 2", incluye accesorios de instalación

0,04 mss

174 12.2.3 Suministro e instalación de rejilla de piso aluminio 
diametro 4", incluye accesorios de instalación

2 días

175 12.2.4 Suministro e instalación de medidor hidráulico de 3/4", 
incluye accesorios de conexión, válvulas, cheque y caja 
prefabricada en concreto con tapa.

0,04 mss

176 13 MESONES 0,08 mss
177 13.1.1 Mesón baño en superficie solida corian ref. glacer white 

12mm color blanco glaciar white con lavamanos ovalado 
termofundido de 41,80cm x 33,3cm. p r o f . 1 3 , 8 c m . 
salpicadero: 7cm incluye pocetas media esferas en corian 
compuesto pmma y 2/3 de miner

2 días

178 14 ACABADOS DE PARED 3,17 mss
179 14.1 FRISOS Y ESTUCOS DE PARED 2,08 mss
180 14.1.1 Aplicación de friso liso pared con mortero 1:4 e=2 cm, 

incluye filos y dilataciones
20 días

181 14.1.2 Aplicación de friso liso pared con mortero 1:4 
impermeabilizado e=2 cm, incluye filos y dilataciones

30 días

182 14.1.3 Aplicación de estuco plástico pared interior y/o exterior 40 días
183 14.1.4 Aplicación de estuco plástico bajo placa interior y/o exterio2 días
184 14.2 PINTURA PARED 1,67 mss
185 14.2.1 Suministro y aplicación de pintura acrílica antibacterial 

pared interior , sobre estuco, dos manos
26 días
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186 14.2.2 Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior pared, 
sobre estuco, dos manos

6 días

187 14.2.3 Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior pared, 
sobre friso, dos manos

40 días

188 14.3 PINTURA CIELO RASO Y PLACA BAJA 1,08 mss
189 14.3.1 Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 2 bajo placa, 

sobre estuco, tres manos
26 días

190 14.4 ENCHAPES Y PARED 0,67 mss
191 14.4.1 Suministro e instalación de enchape pared cerámica tipo 

rectificado 30 cm x 60 cm
6 días

192 14.4.2 Suministro e instalación de revestimiento panel linear 
Baffle 0.50 mm, 75 paso 100 liso, incluye estructura 

6 días

193 14.4.3 Suministro e instalación de paneles fonoacusticos de 
160x2430 mm, en mdf estandar de e=12 mm, enchapado
en chapilla natural de madera, acabado en barnizado 
natural, poro semiabierto, Glos semi mate, curado uv. 
incluye estructura en acero galvanizado, anda

10 días

194 14.4.4 Suministro e instalación de Lámina de fló monocolor 
10mm para revestimiento de pared

10 días

195 14.5 FACHADAS 2,33 mss
196 14.5.1 Suministro e instalación de fachada en listones metálicos 

4 x 4 cm, acabado en pintura electrostática RAL 7035 
Gris Luminoso, incluye tubería en aluminio 2"x2", 
acabado en pintura electrostática RAL 6019 verde 
blanquecino (altura variable 2,50 - 3,00 m se

56 días

197 15 ACABADOS DE PISO 2,5 mss
198 15.1 MORTEROS DE NIVELACIÓN 2,25 mss
199 15.1.1 Alistado de piso en mortero 1:3 e=6cm con endurecedor 

superficial Master Top
50 días

200 15.1.2 Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 e=4cm. 4 días
201 15.2 ACABADOS DE PISO INTERIOR/EXTERIOR 1,17 mss
202 15.2.1 Suministro e instalación de enchape de piso cerámica 

tipo rectificado formato de 30 cm x 60 cm
2 días

203 15.2.2 Suministro y aplicación de pintura piso polimérico con 
base en resina epóxica de baja viscosidad, libre de 
solventes. Sikafloor 2430 o similar, tres aplicaciones para
una mayor resistencia y homogeneidad, garantía cinco 
años al tráfico peatonal

28 días

204 15.3 GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA 1,67 mss
205 15.3.1 Suminiistro e instalación de Guardaescoba prefabricado 

en concreto h:8 cm
40 días

206 16 PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 3,17 mss
207 16.1 PUERTAS 2,33 mss
208 16.1.1 Suministro e instalación de puerta en vidrio incoloro 

laminado e-3mm 3mm incluye pelicula de seguridad, 
marco en aluminio 744 color natural, cerradura pico de 
loro en acero inoxidable con cilindro, instalación h=0,90m

12 días

209 16.1.2 Suministro e instalación de puerta, rejilla y marco 
metalica tipo doble panel cold rolled calibre 20, acabado 
pintura poliuretano acabado mate RAL: 9006 / acabado 
liso, incluye manija ocariz

38 días
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210 16.1.3 Suministro e instalación de puerta en lámina cold rolled, 
acabado pintura puliuretano mate, acabado liso, luceta 
lateral en vidrio incoloro laminado 3mm +3 mm, marco en
lámina cold rolled calibre 20 ababado pintura poliuretano 
acabado listo, colores según

40 días

211 16.1.4 Suministro e instalación de puerta plegable sobre muro y 
marco en madera entamborada pintada en RAL 1017 
amarillo azafrán y segunda puerta plegable sobre muro y 
marco en madera entamborada pintada en RAL 0999 
blanco perlado, cerradura pico de loro en acer

10 días

212 16.1.5 Suministro e instalación de puerta con pivote metálico y 
marco en aluminio 744 color natural cerradura en acero 
inoxidable con cilindro instalación h=0.90 vidrio incoloro 
laminado e3+3 mm incluye pelicula de seguridad     

34 días

213 16.1.6 Suministro e instalación de puerta metálica tipo doble 
panel en lámina cold rolled calibre 20, incluye cerradura. 
Colores, acabado y accesorios de acuerdo a planos 

14 días

214 16.1.7 Suministro e instalación de puerta corrediza sistema 
primavera serie SG5, composición laminado crudo 4mm 
INC + PVB 0,38 mm INC + 4mm INC, cierre embutido de 
impacto automático.     

40 días

215 16.2 VENTANAS 3,08 mss
216 16.2.1 Suministro e instalación de ventana en vidrio incoloro 

laminado e = 3mm*3mm, marco en aluminio con marco 
intermedio en aluminio 744 color natural

4 días

217 16.2.2 Suministro e instalación de ventana en vidrio incoloro 
laminado e = 3mm*3mm, con rejilla superior y marco en 
aluminio 744 color natural

6 días

218 16.2.3 Suministro e instalación de rejilla en alumino 744 color 
natural, con marco en alumio 744 color natural y vidrio 
incoloro 3 mm+3 mm laminado.

70 días

219 16.2.4 Suministro e instalación de marco en aluminio 744 color 
natural marco intermedio en aluminio 744 color natural 
vidrio incoloro laminado 3mm+3mm     

70 días

220 16.2.5 Suministro e instalación de marco en aluminio 744, vidrio 
incoloro laminado 3mm+3mm.      

8 días

221 16.2.6 Suministro e instalación de rejilla en aluminio 744 color 
natural, marco en aluminio 744 color natural y vidrio 
incoloro laminado E 3 mm +3 mm      

70 días

222 16.2.7 Suministro e instalación de ventana corrediza compuesta 
de vidrio laminado crudo 4mm INC + PBV 0,38mm INC + 
4mm INC.

60 días

223 16.3 ESPEJOS Y VIDRIOS 0,08 mss
224 16.3.1 Espejo biselado 4 mm 2 días
225 17 BARRAS, BARANDAS Y PASAMANOS 0,25 mss
226 17.1 BARRAS DE APOYO 0,08 mss
227 17.1.1 Suministro e instalación de barra abatible vertical 800 mm

para discapacitados
0,04 mss

228 17.1.2 Suministro e instalación de barra recta 500 mm para 
discapacitados

0,04 mss

229 17.2 BARANDAS Y PASAMANOS 0,17 mss
230 17.2.1 Barandilla en paneles fló de 1m x 1m 4 días
231 18 AIRE ACONDICIONADO 2,17 mss
232 18.1 INSTALACION UNIDADES MINI SPLIT, MULTI SPLIT Y 

SPLIT
0,17 mss
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233 18.1.1 Suministro, anclaje y puesta en sitio de condensadora 
Multi Split 48000 [BTU] R410a-Tecnología Inverter

4 días

234 18.1.2 Suministro, anclaje y puesta en sitio de condensadora 
Multi Split 30000 [BTU] R410a-Tecnología Inverter

2 días

235 18.1.3 Suministro, anclaje y puesta en sitio de equipo Multi Split 
evaporador Fancoil 24000 [BTU]

2 días

236 18.1.4 Suministro, anclaje y puesta en sitio de equipo Multi Split 
evaporador tipo wall 9000 [BTU]

1 día

237 18.1.5 Suministro, anclaje y puesta en sitio de equipo Multi Split 
evaporador Cassette 4V 9000 [BTU]

2 días

238 18.1.6 Suministro, anclaje y puesta en sitio de equipo 
(Condensadora+evaporadora) Mini Split 24000 [BTU] 
R410a-Tecnología Inverter

1 día

239 18.2 INSTALACION DE UNIDADES PURIFICADORAS DE AIRE0,04 mss
240 18.2.1 Suministro y puesta en sitio de Unidad de purificacion 

vertical de aire Filtro HEPA 50m2-400m3/h
0,04 mss

241 18.3 INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE 2 mss
242 18.3.1 Suministro e instalación de Tuberia de cobre flexible 1/4' 

(3/8 R) incluye soporte, accesorios, soldadura y 
aislamiento con manguera rubatex

48 días

243 18.3.2 Suministro e instalación de Tuberia de cobre flexible 3/8" 
incluye soporte, accesorios, soldadura y aislamiento con 
manguera rubatex

18 días

244 18.3.3 Suministro e instalación de Tuberia de cobre flexible 1/2" 
incluye soporte, accesorios, soldadura y aislamiento con 
manguera rubatex

14 días

245 18.3.4 Suministro e Instalacion de Válvula de Paso Tipo Bola 
con Válvula de Acceso, Conexión 1/4" Soldable

4 días

246 18.3.5 Suministro e Instalacion de Válvula de Paso Tipo Bola 
con Válvula de Acceso, Conexión 3/8" Soldable

2 días

247 18.3.6 Suministro e Instalacion de Válvula de Paso Tipo Bola 
con Válvula de Acceso, Conexión 1/2" Soldable

2 días

248 18.3.7 Suministro y carga de Refrigerante Adicional de alta 
eficiencia energética R410A

1 día

249 18.4 INSTALACION DE TUBERIA DE CONTROL Y 
COMUNICACION

0,42 mss

250 18.4.1 Suministro y tendido de cable encauchetado para 
potencia y control 4x12AWG

10 días

251 18.5 INSTALACION DE DUCTERIA, DIFUSORES Y REJILLAS 0,79 mss
252 18.5.1 Suministro e Instalacion de ducteria en Panel de espuma 

rígida de poliisocianurato
16 días

253 18.5.2 Difusor de techo de 4 vías con damper 10"X10" 1 día
254 18.5.3 Difusor de techo de 4 vías con damper 8"X6" 1 día
255 18.5.4 Suministro e instalacion de rejilla de retorno porta filtro 

aleta fija con damper 8X6
1 día

256 18.5.5 Suministro e instalacion de rejilla de retorno porta filtro 
tipo cubo sin damper 14x8

1 día

257 18.5.6 Suministro e instalacion de rejilla de retorno tipo cubo con
damper 12X8

1 día

258 18.5.7 Suministro e Instalacion de proteccion en lamina 
galvanizada para tuberia de cobre al exterior

0,04 mss

259 18.6 PRUEBAS Y ARRANQUE 0,17 mss
260 18.6.1 Prueba de presion, Conexión, Configuracion de arranque,

Pruebas de rendimiento y Puesta a Punto de equipos 
Mini Split

0,04 mss
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261 18.6.2 Prueba de presion, Conexión, Configuracion de arranque,
Pruebas de rendimiento y Puesta a Punto de equipos 
Multi Split

4 días

262 19 ASEO Y LIMPIEZA 6,67 mss
263 19.1.1 Aseo y limpieza de las áreas del proyecto 160 días
264 20 PRESUPUESTO ELECTRICO 8,46 mss
265 20.1 DESMONTE INSTALACIONES INTERNAS 1,58 mss
266 20.1.1 Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de 

conductor de redes de baja tensión aérea /subterránea 
en cualquier calibre.

30 días

267 20.1.2 Retiro, trasporte y entrega en bodega del municipio de 
salida de luminaria, tomacorriente o interruptor, incluye 
retiro de tubería de alimentación de la salida.

30 días

268 20.1.3 Demolición de caja de inspección. Incluye relleno, retiro y
disposicion final de escombros.

12 días

269 20.1.4 Levantamiento de las instalaciones electricas actuales a 
desmontar.

1 día

270 20.1.5 Retiro, desarme, trasporte a bodega del municipio de 
Caja de medidor, tableros de distribución, salidas 
eléctricas internas, salidas de comunicaciones internas 
en edificación a remodelar.

20 días

271 20.1.6 Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de 
conductor de acometidas aérea /subterránea en cualquier
calibre.

12 días

272 20.1.7 Desmonte de subestación existente (incluye retiro de 
tranformadores, cajas cortacircuitos en subestacción y 
herrajes e el punto de arranque)

10 días

273 20.2 PROVISIONAL OBRA 0,46 mss
274 20.2.1 Suministro, transporte e instalación de transformador 

trifásico pad-mounted 112.5 KVA 13.2 KV 208/120V. 
Incluye DPS internos, terminales tipo codo, protocolos y 
certificados en conformidad RETIE 2013 y norma ESSA.

0,04 mss

275 20.2.2 Suministro, transporte e instalación de red de B.T aérea 
en Cable multiple trenzado autosoportado 3 x AL No 4/0 
XLPE + 1 x4/0 ACSR. y demás accesorios de instalación.

10 días

276 20.2.3 Pruebas de rutina y puesta en funcionamiento de 
transformador de 112.5 kVA 13.2 kV/208-120 V 

1 día

277 20.3 SUBESTACION 2,38 mss
278 20.3.1 Suministro e instalación de Transformador trifásico de 

distribución tipo seco encapsulado en resinas clase F, 
800KVa 3f 13200/220-127 clase f incluye DPS y celda

0,04 mss

279 20.3.2 Suministro e instalación de Transformador trifásico de 
distribución tipo seco encapsulado en resinas clase F, 
630KVA, trifasico, 13200/220-127 incluye DPS y celda.

0,04 mss

280 20.3.3 Suministro, transporte e instalación de Gabinete con 
Banco de Condensadores de paso variable para 
Transformador de 800 kVA.Inlcuye puerta con chapa de 
seguridad, acabado en pintura electrostática, acrilicos, 
barraje trifásico + neutro + tierra, canaletas,

0,04 mss

281 20.3.4 Suministro, transporte e instalación de Gabinete de 
Emergencia 208-120 V (Alimentado por planta de 
emergencia).Incluye DPS, puerta con chapa de 
seguridad, acabado en pintura electrostática, acrilicos, 
barraje trifásico + neutro + tierra, canaletas, borner

0,04 mss
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282 20.3.5 Suministro, transporte e instalación de acometida en baja
tension en conductores 10x(3#500+1#500+1#1/0T Cu- 
THHN/THWN-2

8 días

283 20.3.6 Suministro, transporte e instalación de acometida en baja
tension en conductores 6x(3#500+1#500+1#1/0T Cu- 
THHN/THWN-2

14 días

284 20.3.7 Suministro, transporte e instalación de acometida en baja
tension en conductores 8x(3#500+1#500+1#1/0T Cu- 
THHN/THWN-2

12 días

285 20.3.8 Construcción de carcamo de en concreto 3.000 psi 80*40
cm dentro de subestación para conductores de baja 

38 días

286 20.3.9 Suministro, transporte e instalación de cruceta de 
protecciones trifásica para media tensión. Incluye: 
cruceta con diagonales, juego de collarines y demás 
herrajes de instalación, juego de tres pararrayos 
poliméricos 15kV-10kA , juego de 6 cajas cortacirc

1 día

287 20.3.10 Suministro, transporte e instalación de reconectador 
trifasico 13,2KV red de media tension. o similar

1 día

288 20.3.11 Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería 
metálica galvanizada de 4” x 6 m con capacete 
galvanizado de 4”, conectores de perforación, amarres en
cinta bandit, base en concreto y demás accesorios.

1 día

289 20.3.12 Sumnistro, transporte e instalación de caja de inspección 
doble para media tensión tipo ESSA NCR-001

1 día

290 20.3.13 Sumnistro, transporte e instalación de caja de inspección 
para media tensión tipo ESSA RS3-005

8 días

291 20.3.14 Suministro, transporte e instalación de tubería PVC 2x4". 8 días
292 20.3.15 Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 

6x4" PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, 
base compactada en arena de peña, relleno compactado 
en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica 
de señalización, terminal tipo camp

8 días

293 20.3.16 Suministro, transporte e instalación de red de media 
tensión 3No2 Cu-XLPE 133%, 15 Kv.

8 días

294 20.3.17 Construcción de cárcamo en concreto 3.00 psi para 
media tensión de 0,6 x 0,4 m.

28 días

295 20.3.18 Suministro, transporte e instalación de terminal 
premoldeado de tipo interior 15 KV.Incluye: terminal 
premoldeado, puesta a tierra y tratamiento de punta.

2 días

296 20.3.19 Suministro, transporte e instalación de Celda de Remonte
de Cables Sin Barraje GAM-0 O SIMILAR

2 días

297 20.3.20 Suministro, transporte e instalación de Celda en media 
tensión de proteccion con fusible QM a 24 kV. Voltaje de 
operación 17,5kV, Frecuencia nominal 60 Hz, Corriente 
nominal 630A. o similar

2 días

298 20.3.21 Suministro, transporte e instalación de celda de unidad 
de medida con entrada por cable y salida por barra REF. 
GBCA 24kV con analizador METSEPM5340 (Analizador 

1 día

299 20.3.22 Suministro, transporte e instalación de malla de puesta a 
tierra para la subestación.

6 días

300 20.3.23 Suministro, transporte y montaje de planta de emergencia
de 600 KVA 208V con cabina insonorizada (Incluye base 
de apoyo y exhosto de 8").

2 días
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301 20.3.24 Suministro, transporte e instalación de 
TRANSFERENCIA AUTOMATICA.Incluye protecciones y 
demas elementos indicados en diagrama unifilar. 
Fabricado en lamina CR 16 autosoportado (dimenciones 
definidas por la empresa tablerista) incluye señalización 

2 días

302 20.3.25 Suministro, transporte e instalación de tablero de 
distribución general eléctrico 2500A (TG 
SUBESTACION). Incluye DPS, puerta con chapa de 
seguridad, acabado en pintura electrostática, acrilicos, 
barraje trifásico + neutro + tierra, canaletas, bornera de 

2 días

303 20.4 CANALIZACIONES INTERNAS 2,5 mss
304 20.4.1 Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 4" 

PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base
compactada en arena de peña, relleno compactado en 
arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de 
señalización, terminal tipo campan

60 días

305 20.4.2 Suministro, transporte e instalación de ducto ETM 3/4", y 
demas accesorios de instalación y marcación.

48 días

306 20.4.3 Suministro, transporte e instalación de ducto EMT 1", y 
demas accesorios de instalación y marcación.

4 días

307 20.4.4 Suministro, transporte e instalación de ducto EMT 1-1/2", 
y demas accesorios de instalación y marcación.

14 días

308 20.4.5 Suministro, transporte e instalación de ducto EMT 2", y 
demas accesorios de instalación y marcación.

28 días

309 20.4.6 Suministro, transporte e instalación de ducto 2" PVC 
conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base 
compactada en arena de peña, relleno compactado en 
arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de 
señalización y retiro de escombros y dispos

4 días

310 20.5 REDES DE BAJA TENSION 0,83 mss
311 20.5.1 Suministro, transporte e instalación de Acometida 

canalizada en cable Cu 3x1/0 F +1/0 N + 6 T AWG 
THHN. Incluye accesorios de instalación y señalización 

2 días

312 20.5.2 Suministro, transporte e instalación de red canalizada en 
cable Cu 4x ( No 3x4/0 + 1x4/0N + 1x1/0T) THHN 600V . 
Incluye accesorios de instalación y señalización.

2 días

313 20.5.3 Suministro, transporte e instalación de red canalizada en 
cable Cu 6x ( No 3x350 + 1x350N + 1x1/0T) THHN 600V 
. Incluye accesorios de instalación y señalización.

6 días

314 20.5.4 Suministro, transporte e instalación de red canalizada en 
cable Cu No 3x10 + 1x10N + 1x10T LSHF (Libre de 
halogenos). Incluye accesorios de instalación y 

2 días

315 20.5.5 Suministro, transporte e instalación de red canalizada en 
cable Cu No 3x1/0 + 1x1/0N + 1x1/0T LSHF (Libre de 
halogenos). Incluye accesorios de instalación y 

20 días

316 20.5.6 Suministro, transporte e instalación de red canalizada en 
cable Cu No 3x2 + 1x2N + 1x2T LSHF (Libre de 
halogenos). Incluye accesorios de instalación y 

8 días

317 20.5.7 Suministro, transporte e instalación de red canalizada en 
cable Cu No 3x4 + 1x4N + 1x4T LSHF (Libre de 
halogenos). Incluye accesorios de instalación y 

2 días

318 20.5.8 Suministro, transporte e instalación de red canalizada en 
cable Cu No 3x6 + 1x6N + 1x8T LSHF (Libre de 
halogenos). Incluye accesorios de instalación y 

6 días

319 20.6 ESTRUCTURAS 1,29 mss
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320 20.6.1 Construcción de malla de puesta a tierra. Incluye 4 
varillas cooperweld, cable Cu No 6 D, tratamiento de 
tierra, capa superficial de gravilla, soldadura exotérmica y
demás accesorios.

0,04 mss

321 20.6.2 Medida de la resistensia del terreno de acuerdo con las 
nomas IEEE std 811983 y ASTM G 579 para revision 
luego de la certifiacion de la instalacion de puesta a 

0,04 mss

322 20.6.3 Suministro, transporte e instalación de foso Y caja de 
inspección para electrodo de puesta a tierra. Incluye el 
suministro e instalación de varilla copperweld 5/8" x 2.4 

2 días

323 20.6.4 Suministro, transporte e instalación de punta captadora 
de 100cm de aluminio con base, inlcuye conexión para 
conductor, señalización RETIE, y demás accesorios.

14 días

324 20.6.5 Suministro, transporte e instalación de punta captadora 
de 200cm de aluminio con base, inlcuye conexión para 
conductor, señalización RETIE, y demás accesorios.

2 días

325 20.6.6 Suministro, transporte e instalación de red de alambron 
de Aluminio aleación 6061 T6- 8mm para anillo perietral 
superior. Incluye accesorios de instalación y señalización.

14 días

326 20.6.7 Suministro, transporte e instalación de bajante en 
alambron de aluminio y tubería PVC 1". Inlcuye cnector 
bimetalico para conexión de alambron y cable Cu 2/0, 
gabinete o caja metalica para union de anillo superior y 
anillo de equipotencialización.

16 días

327 20.6.8 Suministro, transporte e instalación de red de cable 
desnudo de Cu No 2/0 para tierra perietral. Incluye 
accesorios de instalación y señalización.

8 días

328 20.6.9 Suministro, transporte e instalación de T Puntos de unión 
para el enmallado de alambrón con conector lineal 
aluminio-aluminio en la cubierta, ver detalle en los planos 
de diseño.

1 día

329 20.6.10 Suministro, transporte e instalación de caja de inspección
de media tensión sencilla norma ESSA 1.20 X0.70 X 1.20
MTS. Incluye tapa norma ESSA con marco y contra 
marco soldado, fondo en gravilla, friso, señalización y 
demás accesorios . Especificaciones e

12 días

330 20.6.11 Suministro, transporte e instalación de foso Y caja de 
inspección para anillo de equipotencializacion

2 días

331 20.6.12 Construcción de obra civil Tablero de Alumbrado Público 
TAP para alojar gabinete de control de los equipos de 
iluminación. Dimensiones 115 x 138 x 54 cm, en bloque 
de concreto macizo 20 x 10 x 6 cm Decoblock, frisado 
con arena fina en dos caras y pintura 

0,04 mss

332 20.7 EQUIPOS INTERNAS 0,92 mss
333 20.7.1 Suministro, transporte e instalación de tablero (by-Pass) 

ups 40 KVA - demás accesorios de instalación y 
0,04 mss

334 20.7.2 Suministro, transporte e instalación de tablero de 
distribución T24-3F trifásico adosable Mini Pragma de 24 
Módulos - 63 A - REF MIP10212T demás accesorios de 
instalación y señalización.

4 días

335 20.7.3 Suministro, transporte e instalación de tablero de 
distribución trifásico T36-3F empotrable Mini Pragma de 
36 Módulos - 63 A - REF MIP20312T demás accesorios 
de instalación y señalización.

2 días
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336 20.7.4 Suministro, transporte e instalación de tablero de 
distribución trifásico T48-3F empotrable Mini Pragma de 
48 Módulos - 63 A - REF MIP20312T demás accesorios 
de instalación y señalización.

0,04 mss

337 20.7.5 Suministro, transporte e instalación de tablero de 
distribución trifásico TPT-12-3F adosable 12 puestos, 
espacio para totalizador, con puerta y chapa de 
seguridad y demás accesorios de instalación y 

4 días

338 20.7.6 Suministro, transporte e instalación de tablero eléctrico 
TPT-18-3F Trifásico de incrustar metálico de 18 puestos ,
con espacio para totalizador, puerta con chapa de 
seguridad, acabado en pintura electrostática. Incluye 
acrilicos, barraje trifásico + neut

2 días

339 20.7.7 Suministro, transporte e instalación de Ups trifasica 40 
Kva On-Line - demás accesorios de instalación y 

0,04 mss

340 20.7.8 Suministro, transporte e instalación de Totalizador 
industrial (3x40A ó 3x20) c-C 240-440V, 25-12,5 KA, 
Incluye marcación RETIE.

2 días

341 20.7.9 Suministro, transporte e instalación de Totalizador 
industrial 3x60A c-C 240-440V, 25-12,5 KA, Incluye 

2 días

342 20.7.10 Suministro, transporte e instalación de Totalizador 
industrial 3x100A c-C 240-440V, 25-12,5 KA, Incluye 
marcación RETIE.

0,04 mss

343 20.7.11 Suministro, transporte e instalación de Totalizador 
industrial 3x40A c-C 240-440V, 25-12,5 KA, Incluye 

0,04 mss

344 20.7.12 Suministro, transporte e instalación de Totalizador 
industrial 3x50A c-C 240-440V, 25-12,5 KA, Incluye 

2 días

345 20.7.13 Suministro, transporte e instalación de Automático 
enchufable 1x15 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización 
RETIE.

6 días

346 20.7.14 Suministro, transporte e instalación de Automático 
enchufable 1x20 A, 120V, 20-6 KA. Incluye señalización 
RETIE.

0,04 mss

347 20.7.15 Suministro, transporte e instalación de Automático 
enchufable 2x20 A, 220-440V, 20-6 KA. Incluye 
señalización RETIE.

0,04 mss

348 20.7.16 Suministro, transporte e instalación de Automático 
enchufable (3x15 A), (3x20A), (3x30A) 220-440V, 20-6 
KA. Incluye marcación RETIE.

0,04 mss

349 20.7.17 Suministro, transporte e instalación de Totalizador 
industrial 3x125A c-C 240-440V, 25-12,5 KA, Incluye 
marcación RETIE.

0,04 mss

350 20.7.18 Suministro, transporte e instalación de Totalizador 
industrial 3x400A c-C 240-440V, 25-12,5 KA, Incluye 
marcación RETIE.

0,04 mss

351 20.7.19 Suministro, transporte e instalación de gabinete general 
de baja tensión: Incluye totalizador de 400A, barraje 
trifasico, 5 totalizadores de 3x60A, 2 totalizadores de 
3x30A, 2 totalizadores de 3x40A, 5 totalizadores de 
3x50A, 1 totalizador de 3x125A, 1 to

0,04 mss

352 20.7.20 Suministro, transporte e instalación de gabinete regulado 
de baja tensión: Incluye totalizador de 125A, barraje 
trifasico, 10 totalizadores de 3x20A, 1 totalizador de 
3x100A, marcación de circuitos, frente muerto y demàs 
accesorios para su correcta instal

0,04 mss
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353 20.7.21 Suministro, transporte e instalación de automático 
enchufable 3x20 A, 220-127V, 20-6 KA. Incluye 
señalización RETIE.

0,04 mss

354 20.8 SALIDAS BAJA TENSION 1,96 mss
355 20.8.1 Suministro, transporte e instalación de bateria de 

emergencia 22-45w ip40 90 minutos de autonomia. 
Incluye cableado y accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e instalación de elementos
según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de ilu

38 días

356 20.8.2 Suministro, transporte e instalación de Luminaria circular 
round 1,27[m] 120w con chip marcaSAMSUNG. o similar.
Incluye cableado y accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e instalación de elementos
según diseño eléctrico. Debe cumplir l

4 días

357 20.8.3 Suministro, transporte e instalación de Luminaria Linear 
Mini Square 3.75[m] 90w con chip marcaSAMSUNG. o 
similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e instalación de elementos
según diseño eléctrico. Debe cumpli

1 día

358 20.8.4 Suministro, transporte e instalación de Luminaria 
Luminaria Kardan 40 W con chip marcaSAMSUNG. o 
similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e instalación de elementos
según diseño eléctrico. Debe cumplir la inte

2 días

359 20.8.5 Suministro, transporte e instalación de Luminaria Bala de 
Piso 12W con chip marcaSAMSUNG. o similar. Incluye 
cableado y accesorios de instalación y señalización. 
Especificaciones e instalación de elementos según 
diseño eléctrico. Debe cumplir la intención

6 días

360 20.8.6 Suministro, transporte e instalación de Luminaria BALA 
STIL LED 22 W con chip marcaSAMSUNG. o similar. 
Incluye cableado y accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e instalación de elementos
según diseño eléctrico. Debe cumplir la intenci

6 días

361 20.8.7 Suministro, transporte e instalación de Luminaria Bala de 
Piso 13W con chip marcaSAMSUNG. o similar. Incluye 
cableado y accesorios de instalación y señalización. 
Especificaciones e instalación de elementos según 
diseño eléctrico. Debe cumplir la intención

2 días

362 20.8.8 Suministro, transporte e instalación de Luminaria circular 
round 0,91[m] 80wcon chip marcaSAMSUNG. o similar. 
Incluye cableado y accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e instalación de elementos
según diseño eléctrico. Debe cumplir la 

8 días

363 20.8.9 Suministro, transporte e instalación de Luminaria circular 
round 1,27[m] 100wcon chip marcaSAMSUNG. o similar. 
Incluye cableado y accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e instalación de elementos
según diseño eléctrico. Debe cumplir la

8 días

364 20.8.10 Suministro, transporte e instalación de Luminaria circular 
round 1,27[m] 80w con chip marcaSAMSUNG. o similar. 
Incluye cableado y accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e instalación de elementos
según diseño eléctrico. Debe cumplir la

4 días
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365 20.8.11 Suministro, transporte e instalación de Luminaria 
Hermetica led 40w con chip marcaSAMSUNG. o similar. 
Incluye cableado y accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e instalación de elementos
según diseño eléctrico. Debe cumplir la intenció

2 días

366 20.8.12 Suministro, transporte e instalación de Luminaria Linear 
Mini Square 1.25[m] 20W con chip marcaSAMSUNG. o 
similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e instalación de elementos
según diseño eléctrico. Debe cumpli

0,04 mss

367 20.8.13 Suministro, transporte e instalación de Luminaria Linear 
Mini Square 1,25[m] 40w con chip marcaSAMSUNG. o 
similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e instalación de elementos
según diseño eléctrico. Debe cumpli

2 días

368 20.8.14 Suministro, transporte e instalación de Luminaria Linear 
Mini Square 1.250[m] 30W con chip marcaSAMSUNG. o 
similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e instalación de elementos
según diseño eléctrico. Debe cumpl

4 días

369 20.8.15 Suministro, transporte e instalación de Luminaria Linear 
Mini Square 2.50[m] 30W con chip marcaSAMSUNG. o 
similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e instalación de elementos
según diseño eléctrico. Debe cumpli

2 días

370 20.8.16 Suministro, transporte e instalación de Luminaria Linear 
Mini Square 3.75 [m] 75W con chip marcaSAMSUNG. o 
similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e instalación de elementos
según diseño eléctrico. Debe cumpl

6 días

371 20.8.17 Suministro, transporte e instalación de Luminaria Linear 
Mini Square 5 [m] 100Wcon chip marcaSAMSUNG. o 
similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e instalación de elementos
según diseño eléctrico. Debe cumplir 

24 días

372 20.8.18 Suministro, transporte e instalación de Luminaria Linear 
Mini Square 2.5m 50w con chip marcaSAMSUNG. o 
similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e instalación de elementos
según diseño eléctrico. Debe cumplir l

16 días

373 20.8.19 Suministro, transporte e instalación de Luminaria Linear 
Mini Square 7.50[m] 150w con chip marcaSAMSUNG. o 
similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e instalación de elementos
según diseño eléctrico. Debe cumpl

4 días

374 20.8.20 Suministro, transporte e instalación de Luminaria Linear 
STPL045-R 1.25[m] 20W con chip marcaSAMSUNG. o 
similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e instalación de elementos
según diseño eléctrico. Debe cumplir 

2 días

375 20.8.21 Suministro, transporte e instalación de Luminaria linear 
STPL045-R 2.50 [m] 40w ,con chip marcaSAMSUNG. o 
similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e instalación de elementos
según diseño eléctrico. Debe cumpli

0,04 mss
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376 20.8.22 Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA TIPO 
LINEAR STPL 045 R 0.625[M] 20W. . Incluye cableado y 
accesorios de instalación y señalización. 
Especificaciones e instalación de elementos según 
diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y

22 días

377 20.8.23 Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA TIPO 
APLIQUE SILICONADO STIL LED 25W. Incluye 
cableado y accesorios de instalación y señalización. 
Especificaciones e instalación de elementos según 
diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y 

12 días

378 20.8.24 Suministro, transporte e instalación de Luminaria Linear 
Mini Square 2.50[m] 40W con chip marcaSAMSUNG. o 
similar. Incluye cableado y accesorios de instalación y 
señalización. Especificaciones e instalación de elementos
según diseño eléctrico. Debe cumpli

0,04 mss

379 20.8.25 Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA 
LINEAR SQUARE 1.20[M] 10W. Incluye cableado y 
accesorios de instalación y señalización. 
Especificaciones e instalación de elementos según 
diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y 

12 días

380 20.8.26 Suministro, transporte e instalación de Luminaria stil led 
proyector high bay programable 160W - 2modulos IP65 
con chip marcaSAMSUNG. o similar. Incluye cableado y 
accesorios de instalación y señalización. 
Especificaciones e instalación de elementos según

0,04 mss

381 20.8.27 Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA TIPO 
HIGH BAY LED 1 MODULO 80W. Incluye cableado y 
accesorios de instalación y señalización. 
Especificaciones e instalación de elementos según 
diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y 

2 días

382 20.8.28 Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA TIPO 
CAMPANA STIL LED 36W. Incluye cableado y 
accesorios de instalación y señalización. 
Especificaciones e instalación de elementos según 
diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de iluminación y 

1 día

383 20.8.29 Suministro, transporte e instalación de salida TOMA (#10 
LSHF - PVC) de pared o techo. Incluye red 3 No 10 LSHF
Cu, ducto PVC 3/4", caja PVC rectangular o cuadrada. 
conectores tipo resorte, y demas accesorios de 
instalación y marcación.

9 días

384 20.8.30 Suministro, transporte e instalación de salida de 
iluminación por techo o pared. Incluye cableado 3 Cu No 
12 LSHF, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja 
Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas 
accesorios de instalación y marcación.

16 días

385 20.8.31 Suministro, transporte e instalación de salida de TOMA 
GFCI (#12 LSHF - PVC) por techo o pared. Incluye red 3 
No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja Rawelt octogonal, 
caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas
accesorios de instalación y marca

0,04 mss

386 20.8.32 Suministro, transporte e instalación de salida Interruptor 
doble. conectores tipo resorte, y demas accesorios de 
instalación y marcación.

0,04 mss

387 20.8.33 Suministro, transporte e instalación de salida Interruptor 
sencillo. conectores tipo resorte, y demas accesorios de 
instalación y marcación.

10 días
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388 20.8.34 Suministro, transporte e instalación de salida Interruptor 
sencillo conmutable. conectores tipo resorte, y demas 
accesorios de instalación y marcación.

0,04 mss

389 20.8.35 Suministro, transporte e instalación de salida Interruptor 
triple. conectores tipo resorte, y demas accesorios de 
instalación y marcación.

6 días

390 20.8.36 Suministro, transporte e instalación de salida TOMA (#12 
LSHF - PVC) de pared o techo. Incluye red 3 No 12 LSHF
Cu, ducto PVC 3/4", caja PVC rectangular o cuadrada. 
conectores tipo resorte, y demas accesorios de 
instalación y marcación.

24 días

391 20.8.37 Suministro, transporte e instalación de salida TOMA (#12 
LSHF - EMT) de pared o techo. Incluye red 3 No 12 
LSHF Cu, ducto EMT 3/4", caja metalica rectangular o 
cuadrada. conectores tipo resorte, y demas accesorios de
instalación y marcación.

12 días

392 20.8.38 Suministro, transporte e instalación de salida TOMA 
BIFASICA (#10 LSHF - PVC) de pared o techo. Incluye 
red 3 No 10 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja PVC 
rectangular o cuadrada. conectores tipo resorte, y demas 
accesorios de instalación y marcación.

0,04 mss

393 20.8.39 Salida de toma regulado doble con polo a tierra aislado. 
Incluye: aparato, cableado 12 Cu-LSHF, tuberia EMT 
3/4", caja rectangular, accesorios

17 días

394 20.8.40 Salida de toma regulado doble con polo a tierra aislado. 
Incluye: aparato, cableado 12 Cu-LSHF, tuberia PVC 
3/4", caja rectangular, accesorios

2 días

395 20.8.41 Suministro, transporte e instalación de salida TOMA 
REGULADO (#10 LSHF - PVC) de pared Incluye red 3 
No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja PVC rectangular o 
cuadrada. conectores tipo resorte, y demas accesorios de
instalación y marcación.

0,04 mss

396 20.8.42 Suministro, transporte e instalación de salida TOMA 
TRIFASICA (#10 LSHF - PVC) de pared o techo. Incluye 
red 4 No 10 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja PVC 
rectangular o cuadrada. conectores tipo resorte, y demas 
accesorios de instalación y marcación.

0,04 mss

397 20.8.43 Suministro, transporte e instalación tablero eléctrico 
T-CONTROL(3) metálico de 60cm Alto x50cm Ancho 
x12cm Fondo, elaborado en en lamina galvanizada CAL 
16, acabado en pintura electrostatica color RAL7035, 
puerta con chapa tipo bristol, bandeja interna d

2 días

398 20.9 DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES 1,92 mss
399 20.9.1 Certificación plena de conformidad con RETIE expedida 

por organismo acreditado ONAC. (C)
4 días

400 20.9.2 Certificación plena de conformidad con RETILAP para 
alumbrado exterior o interior expedida por organismo 
acreditado ONAC. (B)

4 días

401 20.9.3 Elaboración de planos, memorias de obra eléctrica As 
Build y ajuste de memorias de calculo RETIE y RETILAP.

44 días

402 20.9.4 Legalización de la instalación ante el operador de red y 
conexion. Incluye replanteo, planos y memorias de 
calculo detalladas de la A a las W, revison de baja 
tension y disponibilidad de servicio.

0,04 mss

403 20.9.5 Legalización de la instalación ante el operador de red. 
Incluye revisión de baja tensión y disponibilidad de 

0,04 mss
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Id ITEM Modo
de 
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Nombre de tarea Duración

404 20.9.6 Retiro de medidor existente. (O retiro de sellos) 0,04 mss
405 21 RED DE DATOS, WIFI Y CCTV 5,5 mss
406 21.1 CABLEADO UTP ÁREA DE TRABAJO 0,25 mss
407 21.1.1 Suministro e instalación de Patch cord CAT 6A 7ft, azul. 6 días
408 21.2 SISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y 

ADMINISTRACIÓN
5,5 mss

409 21.2.1 Suministro e instalación de cable UTP cat 6A color azul 100 días
410 21.2.2 Suministro e instalacion de Face Plate sencillo cat 6A 1 día
411 21.2.3 Suministro e instalacion de Face Plate dobles cat 6A 1 día
412 21.2.4 Suministro e instalación de Amarre de Velcro. Pk 10 para 

moños de 12 cables
10 días

413 21.2.5 Suministro e instalación de Jack módulo para herraje 
color azul de 24 puertos

2 días

414 21.2.6 Suministro e instalación de Patch cord 10G, 5ft, azul. 8 días
415 21.2.7 Suministro e instalacion de Rack de 45 U abierto. Incluye 

Bandeja 1UR
4 días

416 21.2.8 Suministro e instalacion de patch pannel 24 puertos 6 días
417 21.2.9 Suministro e instalacion de organizador horizontal 2UR 

con tapa de alta capacidad
4 días

418 21.2.10 Suministro e instalación de Mutitoma Horizontal con 12 
toma corrientes NEMA 5-15P, Especializada para 
equipos de comunicaciones

1 día

419 21.2.11 Marquillado general de rack 2 días
420 21.2.12 Certificaciones de punto UTP 22 días
421 21.2.13 Suministro e instalacion de organizador vertical con tapa 

de alta capacidad y puerta para 45 UR
2 días

422 21.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 0,04 mss
423 21.3.1 Suministro e instalación de puesta a tierra para centro de 

cableado. Incluye barra de puesta a tierra para rack sello 
UL, Conector de puesta a tierra y Barra puesta a tierra 
para centro de cableado de acuerdo a estandar 
BICSI/J-STD-606-A

1 día

424 22 EQUIPOS ACTIVOS 0,58 mss
425 22.1 ACCESS POINT 0,17 mss
426 22.1.1 Suministro e instalacion de Access point indoor 2.4 GHz y

5 Ghz. Incluye fuente Poe y Software de Gestion
4 días

427 22.2 SWITCHES 0,42 mss
428 22.2.1 Suministro e instalacion de SWITCH 24P, Capa II, 16 

puertos PoE 802.3af/at + 8 puertos Gigabit + 2 puertos 
10 días

429 23 CCTV 0,08 mss
430 23.1 EQUIPOS 0,08 mss
431 23.1.1 Suministro e instalacion de Camara tipo Bullet 8MP Lente

Mot. 2.8 a 12 mm / 30 mts IR EXIR / Exterior IP67 / IK10 /
WDR 120 dB / Audio y Alarmas / PoE / Videoanaliticos 
Integrados

2 días

432 24 DUCTERIA Y ACCESORIOS 6,46 mss
433 24.1 DATOS, WIFI Y CCTV 6,46 mss
434 24.1.1 Suministro e instalacion de Tuberia EMT 2" y demas 

accesorios de instalacion y marcacion para ambientes TI
140 días

435 24.1.2 Suministro e instalacion de Tuberia EMT 1" y demas 
accesorios de instalacion y marcacion para ambientes TI

8 días

436 24.1.3 Suministro e instalacion de cajas de paso 30X30 cm 1 día
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437 24.1.4 Suministro e instalacion de cajas Radwell 5800 4 días
438 24.1.5 Suministro e instalacion de Bandeja portacable 500mm y 

demas accesorios de instalacion y marcacion para 
ambientes TI

10 días

439 24.1.6 Excavacion en concreto 30x60 cm 4 días
440 24.1.7 Fabricacion de Caja de paso de 60X60X100 cm subterran 2 días
441 24.1.8 Suministro e instalacion de Tuberia PVC 2" y demas 

accesorios de instalacion y marcacion para ambientes TI
2 días

442 25 TELEMETRIA 0,08 mss
443 25.1 CONTROL DE ACCESO 0,08 mss
444 25.1.1 Suministro e instalación de Kit de Control de Acceso 

Stand Alone. Incluye Sensor de huella dactilares, sensor 
de proximidad para 200 usuarios, velocidad de 
identificacion menor a 1 segundo, LCD 128X64 pixel 
negro y blanco, Teclado 3x4, 3 teclas de navegac

2 días

445 26 FIBRA OPTICA 0,21 mss
446 26.1 BACKBONE 0,21 mss
447 26.1.1 Suministro e instalacion de fibra optica 12 hilos monomodo4 días
448 26.1.2 Suministro e instalacion de conector SFP para fibra 

optica monomodo de 2H
0,04 mss

449 26.1.3 Suministro e instalacion de Pig Tails LC de 1.5 m. Incluye
Fusion en extremo

0,04 mss

450 26.1.4 Suministro e instalacion de Distribuidor de Fibra Óptica 
Pre-Cargado con 12 Adaptadores LC , Para Fibra 
Monomodo OM3/OM4, 1UR. Incluye fusiones en extremo

0,04 mss

451 26.1.5 Cetificacion de enlaces de fibra optica 0,04 mss
452 27 AIRE ACONDICIONADO IN RACK 0,08 mss
453 27.1 A/A IN RACK 0,08 mss
454 27.1.1 Suministro e instalacion de Aire Acondicionado In Rack 

7000 BTU
2 días

455 28 SISTEMA FOTOVOLTAICO 0,96 mss
456 28.1.1 Suministro de panel solare de 545 W 0,04 mss
457 28.1.2 Instalacion de paneles solares 0,04 mss
458 28.1.3 Suministro e instalacion de Estructura Metalica. Incluye 

accesorios Mid clamp, End Clamp, Ground Clamp y 
hormigones en concreto

0,04 mss

459 28.1.4 Suministro de Inversor solar On Grid de 50 KW, salida 
trifasica 208 VAC, 60 Hz, Nema 4X. Incluye sistema de 

0,04 mss

460 28.1.5 Instalacion y programacion de Inversor solar On Grid de 50 
KW, salida trifasica 208 VAC, 60 Hz, Nema 4X. Incluye 
sistema de monitoreo.

0,04 mss

461 28.1.6 Suministro e instalacion de acometida electrica en DC en 
cable solar 6mm

22 días

462 28.1.7 Suministro e instalacion de tuberia IMC 1 1/2". Incluye 
Accesorios

2 días

463 28.1.8 Suministro e instalacion de acometida electrica desde 
inversor a subestacion Tablero TGD SERV - D. Incluye 
cable Cu THHN 3X2/0AWG (F)+1X2/0 AWG (N)+ 1X2AWG 

2 días

464 28.1.9 Suministro e instalacion de bandeja portacable tipo 
itemperie 60X200 mm

2 días

465 28.1.10 Suministro e instalacion de tuberia IMC 2 ". Incluye accesorio2 días
466 28.1.11 Suministro e instalacion de tuberia PVC 3 ". Incluye accesori4 días
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467 28.1.12 Suministro e instalacion de cajas Radwell 2400 con tapa 
para circuitos de string en DC

3 días

468 28.1.13 Suministro e instalacion de conectores MC4 0,04 mss
469 28.1.14 Suministro e instalacion de estructura metalica para soporte

de inversor y tablero DC/AC. Incluye en angulo 1 1/2" X 
3/16", tubo rectangular 80X40 HR50, Teja traslucida en 
policarbonato y soporte en contreto

4 días

470 28.1.15 Suministro e instalacion de Tablero AC-DC. Incluye 
interruptor en DC, AC (En ambos extremos), canaleta 
ranurada, cableado interno, bornera y demas accesorios

1 día

471 28.1.16 Certificacion RETIE, legalizacion ante operadora de red 1 día
472 28.1.17 Certificacion UPME 4 días
473 28.1.18 Suministro e instalacion de cajas de inspeccion 

680X460X750 mm RS3-003
0,04 mss

474 28.1.19 Excavaacion y recuperacion en zona blanda 30x60 cm 0,04 mss
475 28.1.20 Excavacion en concreto 30x60 cm 0,04 mss
476 29 VARIOS 9,17 mss
477 29.1.1 Plan de manejo ambiental 220 días
478 29.1.2 Plan de manejo de trafico 220 días
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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