




















































VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO $3.859.375
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¿Cómo se realiza el 

monitoreo?
periodicidad ¿cuándo?

1 General Externo Ejecución Operacionales

Aumento en en los precios del

mercado y de los productos a

que hace referencia el proceso

de contratacion, lo que puede

generar aucencia de

proponentes al proceso 

retrazo en la ejecucion del

convenio 

Perturba la ejecución

del contrato de

manera grave

imposibilitando la

consecución del objeto

contractual

Impacta sobre el valor del

contrato en más del 30 %

Posible 3 4 3 6,5 Entidad

Realizar actividades con

alternativas a través del uso

de las TIC, que no impliquen

aglomeraciones de público.

3 5 7 6,5

Retrasos en el 

cumplimiento de 

la gestion 

istitucional por 

procesos. Cornare

Al inicio de la 

planeacion del 

proceso contractual

Con la culminacion 

de la etapa 

precontractual de un 

proceso de 

contratacion 

especifico. 

En la dependencia que inicia el 

proceso de contratacion y en la 

oficina juridica cuando se 

verifica el cumplimiento de 

requisistos documentales , 

etapa precontractual del 

proceso de contratacion.

Una vez al inicio de cada  

proceso de contratacion.

3 General Externo Ejecución Regulatorios

incumplimiento por parte del

contratista en el suministro

retrazo en la ejecuncion del

contrato

Perturba la ejecución

del contrato de

manera grave

imposibilitando la

consecución del objeto

contractual

Los sobre costos no

representan más del 1%

del valor del contrato

Posible 3 2 1 4,5 contratista 

verificar por parte del

supervisor el cronograma de

actividades, de acuerdo al

convenio 

5 5 5

retraso en la 

ejecucion del 

convenio 

Cornare

Al inicio de la 

planeacion del 

proceso contractual

A la revisión de la 

documentación y los 

estudios previos.

por parte de la dependencia a 

traves  de visitas de verificacion 

y del cumplimiento de 

actividades 

al inicio del convenio y 

durante la ejecucion del 

mismo 

4 General Externo Ejecución Ambientales

estado del clima- dias lluviosos

que impidan la ejecuncion de las

actividades por parte del

contratista   

retraso en la ejecuncion del

convenio 

Obstruye la ejecución 

del contrato de 

manera intrascendente

Los sobre costos no

representan más del 1%

del valor del contrato

Improbable 3 1 1 4,0 contratista 

implememntar estrategias

con las partes involucradas

en el convenio, con el fin de

llevar a buen termino la

ejecucion de las actividades 

3 3 4 4,0

retraso en la 

ejecucion del 

convenio 

Cornare y demas

actores 

una vez ocurra la 

eventualidad

al finalizar la 

eventualidad 

realizando visitas de

seguimiento a la ejecucion de

actividades 

durante la ejecujncion del

convenio de manera

periodica 

5 General Externo Contratación Regulatorios

que no se presenten oferentes

durante el proceso de selección

de minima cuantia y se puede

declarar desierto el proceso de

selección 

retraso en la asignacion de

contrato y en la ejecucion de

las actividades 

Perturba la ejecución

del contrato de

manera grave

imposibilitando la

consecución del objeto

contractual

Impacta sobre el valor del

contrato en más del 30 %

Improbable 7 4 3 10,5 Entidad

presentafr los procesos de

una manera clara para que

pueda ser interpretada por los 

oferentes 

7 5 11 10,5

retraso en la 

ejecucion del 

convenio 

Cornare y demas

actores 

una vez ocurra la 

eventualidad

durante el proceso 

de asignacion 

verificacion de los oferentes y

del proceso 

durante los procesos 
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN
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¿Afectación?

OBJETO DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

4. MONITOREAR LOS RIESGOS2. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS1. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS 3. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO

DEPENDENCIA

VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO

MONITOREO

Fecha estimada 

en que se 

completa el 

tratamiento

Fecha estimada 

de inicio del 

tratamiento 

Responsable 

Tratamiento
CATEGORÍA

IMPACTO 

DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO

A QUIEN SE 

LE ASIGNA

TRATAMIENTO (controles 

a ser implementados)

DESCRIPCIÓN(¿qué puede 

pasar y cómo puede cocurrir?)

CONSECUENCIA DE LA 

VALORACIÓN DEL RIESGO
No

C
LA

S
E

FU
E
N
TE

E
TA

P
A

TIP
O

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE “CORNARE” 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 
 
 
 

OBJETO DEL CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL PARA LAS INICIATIVAS DE LAS VEREDAS CIMARRONAS Y ALTO BONITO DEL MUNICIPIO 
DE RIONEGRO ANTIOQUIA IMPULSADA EN EL MARCO DEL CONVENIO 431-2022 –CORNARE – EPM, PROGRAMA JAGUARES” 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

Mínima Cuantía FECHA DILIGENCIAMIENTO: JUNIO de 2023 

DEPENDENCIA EDUCACION AMBIENTAL VALOR INICIAL ESTIMADO: $3.859.375 

PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

LEGAL 
Ley 1474 de 2011 artículo 94, Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, artículo 30 y siguientes de la ley 2069 de 2020 
y artículo 2 y siguientes del Decreto 1860 de 2021. 
 

COMERCIAL 

 

Descripción del bien o servicio a 
proveer  

SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL PARA LAS INICIATIVAS DE LAS VEREDAS 
CIMARRONAS Y ALTO BONITO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA IMPULSADA EN 
EL MARCO DEL CONVENIO 431-2022 –CORNARE – EPM, PROGRAMA JAGUARES” 

Oferta del bien o servicio  Personas naturales o jurídicas dedicadas a la comercialización de este tipo de productos   

Demanda del bien o servicio Por personas Naturales – personas Jurídicas privadas y públicas. 

Localización geográfica de los 
proveedores 

A nivel Nacional 

Clasificación de la actividad 

Código UNSPSC  

10151800  Semillas y plántulas de especias  
10151500  Semillas y plántulas vegetales  
11111501  Tierra  
10161600  Plantas florales  
10170000  Fertilizantes y nutrientes para plantas y herbicidas  
10171500  Abonos orgánicos y nutrientes para plantas  
77101604  Educación para la cultura ambiental  
10220000  Plantas vivas de especies o variedades de flores bajas  

 

Formas de distribución, 
comercialización u oferta del bien o 
servicio. 

Por unidades, comercializadas al por mayor y al detal. 

Fijaciones de precio del bien o Se realiza estudio de costos por parte de la Subdirección de Educación Ambiental mediante la 
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servicio  revisión de dos cotizaciones para cada producto, con el ánimo de establecer el precio promedio 
unitario Iva incluido y definir el presupuesto del proceso.  A continuación, se relacionan las 
cotizaciones: El Tigre y Biored. 
 

TECNICA Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos y documentos del proceso de selección. 

 

 

 

 

YEISON RODRIGUEZ   

NOMBRE FUNCIONARIO RESPONSABLE -    


