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REVISIÓN INFORME MENSUAL No. 35 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 PROGRAMA DE 
REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES SENA-FINDETER 

Periodo comprendido entre el 15 de febrero y el 14 de marzo de 2023 - Informe de Gestión Técnica 
Informe financiero - 1 al 28 de febrero de 2023 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
En mi calidad de supervisor del contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 celebrado entre EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER, 
cuyo objeto es͗ ͞REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA͟. 

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O 
CENTRO ORDENADORA DE 
GASTO: 

Dirección Administrativa y Financiera 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO: 

Laura Cecilia Camargo Vargas 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 

TIPO DE CONTRATO: Interadministrativo 

OBJETO: 
REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS 
ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA 

CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER 

NIT: 899.999.034-1 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Bogotá 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 1 de abril del 2020 

FECHA DE INICIO: 15 de abril del 2020 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO: 

14 de mayo de 2022, dos (2) años, veintiocho (28) días 

PLAZO FINAL DEL 
CONTRATO 

14 de noviembre de 2023, tres (3) años, seis (6) meses y veintiocho 
(28) días.

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS 
VEINTIÚN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($47.905.721.138,00) 

VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO: 

SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($ 67.440.853.676,00) 
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MODIFICACIÓN No. 1: Durante el mes de diciembre del 2020 se realizó una adición al contrato 
No.CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 por un valor de DIEZ Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($19.535.132.538,00) 
incluido IVA. 

MODIFICACIÓN No. 2: Durante el mes de abril del 2022 se realizaron las siguientes 
modificaciones:  
- Se modificó el plazo de ejecución del contrato, así: Prorrogar el plazo
del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1482420 por un término
de dieciocho (18 meses) a partir de la fecha de vencimiento del
contrato principal. Esto es hasta el 14 de noviembre de 2023.

Aclarar la forma de Pago así: 
- El SENA remunerará y pagará a FINDETER el servicio de Asistencia
Técnica y Administración de Recursos por valor de 4.352.896.478,00,
mediante veinticinco (25) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a
partir de la suscripción del acta de inicio del contrato
interadministrativo, los cuales serán descontados del vehículo
fiduciario que FINDETER constituya, previa autorización del informe
técnico mensual por parte del supervisor del contrato y presentación
por parte de FINDETER de la solicitud de pago por medio de las facturas
mensuales o documento equivalente que cumpla con los requisitos de
factura.
- El SENA remunerará y pagará a FINDETER el servicio de Asistencia
Técnica y Administración de Recursos por valor de 1.775.036.626,00,
mediante dieciocho (18) pagos mensuales iguales, incluido IVA, a partir
del mes 26 contado desde la suscripción del acta de inicio del contrato
interadministrativo, los cuales serán descontados del vehículo
fiduciario que FINDETER constituya, previa autorización del informe
técnico mensual por parte del supervisor del contrato y presentación
por parte de FINDETER de la solicitud de pago por medio de las facturas
mensuales o documento equivalente que cumpla con los requisitos de
factura.

PLAZO FINAL DEL CONTRATO 14 de noviembre de 2023 

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
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ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. 
No. PÓLIZA 33-44-101199260
ID. GARANTÍA CO1.WRT.3573945 
ESTADO Aprobada 
FECHA EXPEDICIÓN 08/04/2020 
FECHA APROBACIÓN 13/04/2020 

AMPARO VIGENCIA VALOR 

DESDE HASTA 
Cumplimiento 6/4/2020 6/11/2022 $870.579.295,60 
Salarios y prestaciones 
sociales  

6/4/2020 6/5/2022 $435.289.647,80 

Calidad del servicio 6/4/2020 6/5/2027 $870.579.295,60 

Por medio del presente anexo y según Otrosí No. 1 donde se aumenta el valor del contrato en la suma 
de $19.535.132.538 de los cuales $1.775.036.626 corresponden a recursos de asistencia técnica y 
$17.760.095.912 con destinación a los proyectos objeto del contrato en consecuencia, el valor total de la 
asistencia técnica corresponde a $6.127.933.104, así mismo se ajustan los valores asegurados de los 
amparos abajo citados: 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA Seguros del Estado 
No. PÓLIZA 33-44-101199260 Anexo 1
ID. GARANTÍA CO1.WRT.6233175 
ESTADO Aprobada 
FECHA EXPEDICIÓN 21/01/2021 
FECHA APROBACIÓN 15/02/2021 

AMPARO VIGENCIA VALOR 

DESDE HASTA 
Cumplimiento 6/4/2020 6/11/2022 $1,225,586,620.80 
Salarios y prestaciones 
sociales  

6/4/2020 6/5/2022 $612,793,310.40 

Calidad del servicio 6/4/2020 6/5/2027 $1,225,586,620.80 

Por medio del presente anexo y según Otrosí No. 2, se prorroga el plazo de ejecución por dieciocho (18) mes 
más, así mismo se ajustan los amparos abajo citados: 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA Seguros del Estado 
No. PÓLIZA 37-44-101034527
ID GARANTIA 33-44-101199260 Anexo 2

   ESTADO Aprobada 
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FECHA EXPEDICIÓN 12/05/2022 
FECHA APROBACIÓN 21/06/2022 

AMPARO VIGENCIA VALOR 

DESDE HASTA 
Cumplimiento 6/4/2020 14/05/2024 $1,225,586,620.80 
Salarios y prestaciones 
sociales  

6/4/2020 14/11/2026 612,793,310.40 

Calidad del servicio 6/4/2020 14/11/2024 $1,225,586,620.80 

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato de interventoría 
No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni 
sanciones. 

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que la FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A. - FINDETER, identificada con Nit. 8000963291, se encuentra al día en pagos de Seguridad 
Social integral, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de 
pagos laborales y fiscales 

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado 
cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales. 

5. SUPERVISIÓN ETAPA CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión del contrato interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020, celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y la 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER, a la ingeniera Laura Cecilia Camargo Vargas 
mediante comunicación con Radicado No. 1-2-2023-000198 de fecha 1 de febrero de 2023. 

6. BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO VALOR 
Valor inicial (1) $47.905.721.138,00 

Valor Adición Otrosí No. 1 (2) $19.535.132.538,00 
Valor total (1+2) $ 67.440.853.676,00 

Valor pagado desembolsado a la fecha $ 67.440.853.676,00 
Valor total comprometido $ 26.204.092.162,00 
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6.1 PAGOS REALIZADOS 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado                                 de pagos del 
contrato del asunto: 

NUMERO ORDEN DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR BRUTO 
1 FDTC-0597 

263320 30/05/2020 $47.905.721.138,00 

2 FDTC-0703 
Pago 2 25/03/2021 $19.535.132.538,00 

Valor total $ 67.440.853.676,00 

6.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Valor total del contrato $ 67.440.853.676,00 

Valor pagado $ 67.440.853.676,00 

Por pagar $ 0 

6.3 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

A la fecha de presentación del informe, se certifica que el siguiente es el estado de ejecución del contrato 
del asunto: 

ESTADO DE EJECUCIÓN PORCENTAJE 

Física 51,53 % 

Financiera 34,88% 

RESUMEN DE EJECUCIÓN POR PROYECTOS 
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Tabla 1. Resumen de ejecución de proyectos (fuente: Informe de gestión No. 35 Findeter) 
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REPORTE FINANCIERO DE FIDUCIA FEBRERO 28 2023 

x Rendimientos financieros 

Tabla 2. Rendimientos financieros (fuente: Anexos del informe de ejecución financiera febrero 28 de 2023 
Findeter) 

Fecha RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS  GIRO DE RENDIMIENTOS FECHA DE GIRO
may-20 50.748.551,00$     -$     
jun-20 25.266.922,00$     -$     
jul-20 -$     -$     

ago-20 -$     -$     
sept-20 23.881,00$     -$     
oct-20 32.233,00$     23.881,00$     13/10/20
nov-20 22.582,00$     32.233,00$     24/11/20
dic-20 155.735,00$     22.582,00$     24/12/20
ene-21 424.344,00$     155.735,00$     22/01/21
feb-21 83.179,00$     424.344,00$     9/02/21
mar-21 6.791.766,00$     4.107.153,00$     9/03/21
abr-21 28.880.578,00$     -$     
may-21 47.953.522,00$     6.657.707,41$     11/05/21
jun-21 97.195.247,00$     22.764.372,49$     9/06/21
jul-21 67.233.185,00$     97.195.247,00$     7/07/21

ago-21 39.790.579,00$     101.654.183,06$     6/08/21
sept-21 38.312.204,00$     140.897.485,85$     7/09/21
oct-21 43.339.941,00$     53.715.907,50$     6/10/21
nov-21 52.137.861,00$     9.509.831,27$     9/11/21
dic-21 52.149.133,00$     28.876.414,86$     7/12/21
ene-22 70.630.934,53$     151.867.981,98$     6/01/22
feb-22 73.699.820,00$     199.418.393,34$     7/02/22
mar-22 80.462.480,00$     152.175.040,09$     10/03/22
abr-22 96.452.508,00$     174.542.987,58$     7/04/22
may-22 116.666.064,00$     240.485.857,52$     6/05/22
jun-22 114.282.497,00$     175.886.689,32$     8/06/22
jul-22 143.124.243,00$     236.120.961,46$     13/07/22

ago-22 155.678.693,00$     278.173.278,22$     5/08/22
sept-22 143.666.483,00$     389.876.666,12$     7/09/22
oct-22 172.961.149,00$     443.875.458,04$     10/10/22
nov-22 170.136.466,00$     430.541.113,87$     9/11/22
dic-22 165.835.221,00$     450.340.164,22$     7/12/22
ene-23 149.911.253,00$     596.821.330,23$     6/01/23
feb-23 145.025.929,00$     618.741.676,85$     

SUB TOTALES 2.349.075.183,53$     5.004.904.676,28$     

Cuenta de Ahorros BBVA No. 309-045698
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Tabla 3. Rendimientos financieros (fuente: Anexos del informe de ejecución financiera febrero 28 de 2023 
Findeter) 

Fecha  RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS GIRO DE RENDIMIENTOS FECHA DE GIRO
may-20 -$     -$     
jun-20 89.546.820,08$     -$     
jul-20 196.104.468,55$     -$     

ago-20 132.044.699,58$     -$     
sept-20 157.611.052,61$     493.711.461,00$     9-sep-20 y 24-09-20
oct-20 75.447.430,98$     157.611.052,00$     13/10/20
nov-20 88.075.244,74$     75.447.430,00$     24/11/20
dic-20 70.873.422,80$     -$     
ene-21 100.865.588,97$     158.948.667,00$     22/01/21
feb-21 4.023.974,02$     100.865.589,00$     9/02/21
mar-21 104.507.585,26-$     -$     
abr-21 74.679.251,67$     -$     
may-21 24.375.452,51-$     -$     
jun-21 -$     -$     
jul-21 34.420.998,06$     -$     

ago-21 101.106.906,85$     -$     
sept-21 15.403.703,50$     -$     
oct-21 33.830.109,73-$     -$     
nov-21 23.261.446,14-$     -$     
dic-21 99.718.848,98$     -$     
ene-22 128.787.458,81$     -$     
feb-22 78.475.220,09$     -$     7/02/22
mar-22 94.080.507,58$     -$     2/03/22
abr-22 144.033.349,52$     -$     
may-22 59.220.625,32$     -$     
jun-22 121.838.464,46$     -$     8/06/22
jul-22 135.049.035,22$     -$     11/07/22

ago-22 234.197.973,12$     -$     5/08/22
sept-22 300.208.975,04$     -$     
oct-22 257.579.964,87$     -$     
nov-22 280.203.698,22$     -$     
dic-22 430.986.109,23$     -$     
ene-23 468.830.423,85$     -$     
feb-23 556.131.624,39$     -$     

SUB TOTALES 4.343.571.247,47$     986.584.199,00$     

TOTALES 6.692.646.431,00$     5.991.488.875,28$     

SALDO PENDIENTE POR DEVOLVER 701.157.555,71$     

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
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Tabla 4. Rendimientos financieros (fuente: Anexos del informe de ejecución financiera febrero 28 de 2023 
Findeter) 

6.4 OBLIGACIONES  

SUPERVISIÓN ETAPA PRECONTRACTUAL 
a) Realizar la revisiſn y anĄlisis de la documentaciſn e informaciſn tĠcnica y jurşdica recibida de

los proyectos priorizados por parte del SENA.(…Ϳ
CUMPLE: FINDETER ha hecho la evaluación correspondiente a la documentación de los proyectos 
priorizados enviados por el SENA. 
b) Efectuar la preparaciſn y planeaciſn de los proyectos priorizados, tomando en consideraciſn

los criterios, procedimientos y anexos remitidos por el SENA, (…Ϳ
Para el presente periodo no se adjudicaron ni se suscribieron contratos. 
c) Elaborar los estudios y documentos previos y términos de referencia para la contratación de la

revisión y ajuste de los estudios, diseños, la ejecución de obras e interventorías para la ejecución
de los proyectos indicados por el SENA con cargo a los recursos administrados (…Ϳ.

Para el presente periodo no se elaboran estudios y documentos previos, ya que estos ya se 
encuentran aprobados. 
d) Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles oferentes dentro de los procesos de

contrataciſn (…Ϳ
Durante este periodo no se ejecutó esta obligación. 
e) Poner a disposición las instalaciones adecuadas para garantizar el cierre de las convocatorias que
se deriven del contrato interadministrativo.
CUMPLE: Findeter cumple a través del Fideicomiso BBVA ASSET MANAGEMENT S.A

f) Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los requerimientos jurídicos, técnicos y
financieros), que se presenten en el marco de las convocatorias y establecer conforme a dicha
evaluación el orden de elegibilidad.
CUMPLE: Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

g) Poner a disposición la plataforma tecnológica (página web de la entidad seleccionada), para
informar a la comunidad e interesados de los procesos de contratación, de acuerdo con el Manual
Operativo.

Mes  VALOR TRASLADO  ORIGEN  DESTINO 
jun-20 76.015.473,00$     FIC Cuenta de Ahorros
sept-21 101.106.906,00$     FIC Cuenta de Ahorros
oct-21 15.403.703,00$     FIC Cuenta de Ahorros
ene-22 99.718.848,98$     FIC Cuenta de Ahorros
feb-22 128.787.458,81$     FIC Cuenta de Ahorros
mar-22 78.475.220,09$     FIC Cuenta de Ahorros
jun-22 59.220.625,32$     FIC Cuenta de Ahorros
jul-22 121.838.464,00$     FIC Cuenta de Ahorros

ago-22 135.049.035,22$     FIC Cuenta de Ahorros
feb-23 468.830.423,00$     FIC Cuenta de Ahorros

TOTALES 1.284.446.157,42$     

RENDIMIENTOS FINANCIEROS TRASLADADOS DEL FIC A LA CUENTA DE AHORROS PARA EFECTO DE SU 
DEVOLUCIÓN DESDE LA CUENTA DE AHORROS AL TESORO NACIONAL
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CUMPLE: Findeter tiene a disposición del SENA, la plataforma web https://www.findeter.gov.co/ 
y de igual forma la información del convenio se puede encontrar en el siguiente LINK del Secop ii 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.1186580&isFromPublicArea=True&isModal=False para informar a la comunidad en general
sobre las convocatorias públicas de contratación. 

h) Convocar a través de la Fiducia al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA a los Comités Técnicos
y/o Fiduciarios, con el fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los
contratistas, de conformidad con lo establecido en el comité Técnico.
Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

i) Gestionar ante la Fiducia la celebración, legalización y perfeccionamiento de los contratos de
interventoría, consultoría y obra, producto de las convocatorias.
Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

j) Asistir a las reuniones y atender los requerimientos solicitados por el SENA.
CUMPLE: Durante el presente periodo FINDETER asistió a las diferentes reuniones planteadas por
el SENA con el fin de atender sus diferentes requerimientos

k) Incluir al SENA como beneficiario en todas las pólizas de los contratos derivados que se celebren.
CUMPLE: Findeter incluye al SENA como beneficiario de las pólizas que se generen en los
diferentes contratos derivados.
5.1.1 Proyectos en proceso de estructuración para priorización o en contratación.

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo. 
 5.1.2 Proyectos adjudicados y contratados durante el periodo. 

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo. 
 5.1.3 Contratación directa. 

Durante este periodo no se realizó contratación directa con cargo a los recursos del 
contrato marco. 

SUPERVISIÓN ETAPA CONTRACTUAL 

a) Realizar la supervisión a la interventoría de los contratos de la revisión y ajuste de los estudios,
diseños y obras.

CUMPLE: Findeter asigna formalmente supervisores, profesionales técnicos, a los contratos de
interventoría y quienes realizan el seguimiento semanal y mensual de las diferentes actividades
que como obligación contractual tienen los contratos de interventoría siendo estos los
responsables.

https://www.findeter.gov.co/
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1186580&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1186580&isFromPublicArea=True&isModal=False
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 Tabla 5. Asignación de supervisiones (fuente: Informe de gestión No. 35 Findeter) 

b) Realizará el control y seguimiento de los proyectos, a través de las herramientas tecnológicas, que
para el efecto determine FINDETER.

CUMPLE: Para el presente periodo se adelanta proceso de seguimiento de ejecución de contrato,
los cuales se presentan de manera semanal en seguimiento realizado los miércoles en hora de la
mañana ante las directivas del Sena Dirección General.

c) Elaborar el Plan Operativo del Contrato Interadministrativo, una vez recibidas por parte del SENA las
actividades a ejecutar para dar cumplimiento al objeto del contrato.

CUMPLE: Ya que Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

d) Gestionar las modificaciones, y recomendar la aplicación de cláusulas de apremio, entre otros, que
se deriven de la ejecución de los contratos que suscriba FINDETER producto de las convocatorias, así
como las demás funciones que se establezcan en el respectivo Manual Operativo.

Durante el presente periodo para el proyecto La Salada, se gestiona concepto de ratificación del
apremio para aval jurídico de los contratos de obra e interventoría y llevar a Comité Técnico el día
17/03/2023
Se adelanta la siguiente modificación a los contratos del proyecto en Pasto:

Prórroga no. 2 por el término de un (01) mes y quince (15) días calendario a la etapa II del contrato
de obra No. 3-1-92579 ʹ 15 (PAF-SENA-O-023-ϮϬϮϭͿ cƵǇŽ ŽbjeƚŽ cŽnƐiƐƚe en la ͞CONSTRUCCIÓN
DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y
41a EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO ʹ
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NARIÑO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS 
PARA LA OBRA͘͟ 
Prórroga no. 2 por el término de un (01) mes y quince (15) días calendario a la etapa II del contrato 
de interventoría NO. 3-1-92579-16 (PAF-SENA-I-017-2021) y adición no. 2 a la etapa II por valor de 
veintisiete millones cuatrocientos veinte nueve mil novecientos setenta y dos pesos 
;ΨϮϳ͘ϰϮϵ͘ϵϳϮ͕ϬϬͿ mͬcƚe͕ inclƵidŽ IVA Ǉ cŽƐƚŽƐ fijŽƐ Ɖaƌa el ƉƌŽǇecƚŽ cƵǇŽ ŽbjeƚŽ cŽnƐiƐƚe en ͞LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCCIÓN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE 
Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA͕͟ CON CARGO A RECURSOS 
DISPONIBLES EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SENA. 

e) Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo.

CUMPLE: Durante el periodo se realiza el cumplimiento de las funciones

f) Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar al SENA con la debida antelación
cualquier cambio del mismo.

CUMPLE: Findeter designo un Gestor del Contrato Interadministrativo

g) Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos jurídicos, financieros,
técnicos y administrativos que se generen con ocasión del desarrollo de los contratos, con sujeción a
las normas de retención documental y archivo vigentes.

CUMPLE: FINDETER cuenta con plataforma SharePoint y asistencia documental en sus
instalaciones.

7. Actividades de seguimiento a la ejecución del contrato y sus respectivos proyectos

7.1 Reuniones / Visitas de seguimiento a los proyectos con el SENA

x CUMPLE: se realizaron reuniones de seguimiento semanalmente los días miércoles entre 
el equipo de FINDETER y el SENA grupo de construcciones. 

7.2 Comités Técnicos 

x CUMPLE: Durante este periodo se realizó el Comité técnico No. 70 el día 03 de marzo del 
2023 y se abordaron y aprobaron los siguientes temas: 

1. Verificación del quórum.

2. Solicitud: prórroga no. 2 por el término de un (01) mes y quince (15) días calendario a
la etapa II del contrato de obra No. 3-1-92579 ʹ 15 (PAF-SENA-O-023-2021) cuyo objeto
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cŽnƐiƐƚe en la ͞CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41a EN EL CENTRO 
INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO ʹ NARIÑO, 
INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA͘͟ 

3. Solicitud: prórroga no. 2 por el término de un (01) mes y quince (15) días calendario a
la etapa II del contrato de interventoría NO. 3-1-92579-16 (PAF-SENA-I-017-2021) y
adición no. 2 a la etapa II por valor de veintisiete millones cuatrocientos veinte nueve
mil novecientos setenta y dos pesos ($27.429.972,00) m/cte, incluido IVA y costos fijos
Ɖaƌa el ƉƌŽǇecƚŽ cƵǇŽ ŽbjeƚŽ cŽnƐiƐƚe en ͞LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ;TÉCNICA͕
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA
EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN
DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE
PRODUCCIÓN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, INCLUYENDO LA
REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL
SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA
OBRA͕͟ CON CARGO A RECURSOS DISPONIBLES EN EL PATRIMONIO AUTONÓMO
FINDETER SENA.

4. Proposiciones y varios.

7.3 Comités Fiduciarios  

x CUMPLE: Durante este periodo se realizó el Comité Fiduciario No. 42 

El día 07 de marzo del 2023 se realiza el comité fiduciario No. 42 donde se     abordaron y 
aprobaron los siguientes temas: 

1. Solicitud: prórroga No. 2 por el término de un (01) mes y quince (15)días calendario a
la etapa II del contrato de obra No. 3-1-92579 ʹ 15(PAF-SENA-O-023-2021) y prórroga
No. 2 por el término de un (01) mes y quince(15) días y adición No. 2 a la etapa II por
valor de VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE NUEVE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS ($27.429.972,00)M/Cte. al contrato de interventoría 3-1-92579-
16 (PAF-SENA-I-017-ϮϬϮϭͿ Ɖaƌa el ƉƌŽǇecƚŽ ƋƵe ƚiene ƉŽƌ ŽbjeƚŽ͗ ͞CONSTRUCCIÓN DEL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10,
40,41 Y 41a EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PASTO ʹ NARIÑO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.
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8. Otras actividades de gestión

8.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias

x Durante este periodo, NO se realizaron actividades con la comunidad beneficiaria. 

8.2 Otras si aplican  

9. De cierre y liquidación de la contratación derivada y/o del convenio marco

9.1 Obligaciones

a) FINDETER apoyará las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras terminadas al
SENA, los planos récord y manuales de mantenimiento elaborados por los contratistas
correspondientes, liquidará los contratos suscritos en desarrollo del objeto contractual y
presentará un informe final al cual anexará la información y documentos recopilados en
desarrollo de su ejecución.

x No aplica para la presentación del presente informe. 

9.2 Relación de contratos derivados liquidados 

x No aplica para la presentación del presente informe 

Cordialmente, 

LAURA CECILIA CAMARGO VARGAS  
Supervisora Contrato No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020  

Proyectó: 
Laura Cecilia Camargo Vargas 
lcamargov@sena.edu.co  
Santiago Pérez Tovar sperez@sena.edu.co 
Jairo Alejandro Fernández 
jaalejandro@sena.edu.co   
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