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INFORME MENSUAL No. 19 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE 
PROYECTOS Nro. 2978784 DEL 2021 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – 
SED Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C 
– ERU. 

 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2023. 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 
 

Contrato Nro. 2978784 

Fecha de suscripción 29/10/2021 

Objeto 
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Valor: 
SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS M/CTE ($65.059.802.328.00) 

Póliza de Seguro de 
cumplimiento Entidad 
Estatal 

21-44-101366991 

Actualización Póliza 
con acta de Inicio 

17 de diciembre de 2021 

Compañía  Seguros del Estado S. A 

Amparos Vigencia desde Vigencia hasta Suma Aseg/Actual 

Cumplimiento del 
Contrato 

12-11-2021 12-09-2024 13.011.960.465,60 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
Laborales 

12-11-2021 12-09-2026 3.252.990.116,40 

Calidad del Servicio 12-11-2021 12-09-2024 3.252.990.116,40 

Compañía  Seguros del Estado S. A 

Cuota de gerencia 
TRES MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE 
($3.121.681.300.00) 

Fecha de inicio 12 de noviembre de 2021 

Plazo inicial 21 meses 

Fecha de terminación 12 de agosto de 2023 

Modificaciones  

Prorroga No. 1 del 
03.10.2022 

Tres (3) meses y once (11) días1 

Fecha de terminación 
actual  

22 de noviembre de 2023 

 
1
 Nota: Las partes aclaran que el acta de inicio se suscribió el 12 de noviembre de 2021 y en ella se señaló como fecha de 

terminación de los veintiún (21) meses pactados como plazo el día 12 de agosto de 2023, siendo el correcto el 11 de agosto 
de 2023 
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2. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
2.1 Forma de Pago:  
 
2.1.1 Cuota de Gerencia:  
 
La remuneración de la Gerencia Integral del Proyecto, será reconocida y podrá ser 
descontada por parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, una vez 
sea certificado por parte del supervisor designado para el contrato interadministrativo por 
parte de la SED, el cumplimiento de los siguientes requisitos, en los porcentajes definidos, 
así: 

Concepto Valor 

a) Un primer pago equivalente al 15% del valor de la cuota una vez 
se haya publicado el primer proceso de selección para la 
contratación del constructor de un colegio. 

$468.252.195,00 

b) Un segundo pago equivalente al 30% del valor de la cuota una 
vez certificado el avance físico de las 2 obras del 30%, lo cual 
deberá estar certificado debidamente por el interventor de obra. 

$936.504.390 

c) Un tercer pago equivalente al 30% del valor de la cuota una vez 
certificado el avance físico de las 2 obras del 60%, lo cual deberá 
estar certificado debidamente por el interventor de obra. 

$936.504.390 

d) Un cuarto pago equivalente al 15% del valor de la cuota una vez 
certificado el avance físico de las 2 obras del 90%, lo cual deberá 
estar certificado debidamente por el interventor de obra. 

$468.252.195 

e) Un quinto pago equivalente al 10% del valor de la cuota una vez 
entregado los 2 colegios por parte de la ERU, recibidos a 
satisfacción y liquidados los contratos derivados. 

$312.168.130 

Total cuota de Gerencia $3.121.681.300 

 
2.1.1.1 Cuentas de cobro Cuota de Gerencia 
 

# Concepto Factura Fecha Valor 

1 

Primer pago equivalente al 15% del 
valor de la cuota una vez se haya 
publicado el primer proceso de 
selección para la contratación del 
constructor de un colegio, de 
acuerdo con lo establecido en el 
numeral 6 de los estudios previos 
del contrato interadministrativo No. 
co1. PCCNTR.2978784 del 29 de 
octubre de 2021 

475 28-01-22 

Total:                 
IVA:  
Total a pagar  
              

393.489.239,00 
74.762.955,00 

468.252.194,00 
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2 

segundo pago cuota de gerencia 
equivalente al 30% del valor de la 
cuota una vez certificado el avance 
físico de las dos obras del 30%, del 
contrato interadministrativo No. 
O1.PCCNTR.2978784 del 29 de 
octubre de 2021 SED. 

512 11-05-23 

Total:                 
IVA:  
Total a pagar  
              

786.978.479,00 
149.525.911,00 
936.504.390,00 

 

Total cobrado 1.404.756.584,00 

 
2.1.2 Bienes y Servicios 
 

Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 
valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, al momento de 
la suscripción del acta de inicio por las partes. 
 
Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 
valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, una vez 
efectuada la apertura de los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, 
de uno de los dos proyectos a asignados, que será definido en el comité operativo. 
 

Condiciones del Contrato 

Cuota de Gerencia $3.121.681.300 

1er Pago $32.529.901.164 

2do Pago $32.529.901.164 

Total bienes y servicios $61.938.121.028 

Total contrato $65.059.802.328 

 

Pagos realizados al Contrato 

Concepto Valor 
Fecha de 

pago 
Descuentos 
aplicados 

Total girado 

1er Pago $32.529.901.164 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

2do pago $32.529.901.164 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

Acumulado $65.059.802.328  $1.040.956.838 $64.018.845.490 

 

2.2 Rendimientos financieros  
 

De acuerdo con el extracto Bancario de la cuenta de ahorros No. 12602165858 de 
Bancolombia, el estado de la misma durante el periodo comprendido desde el 31-03-2023 y 
el 30-04-2023, es: 
 
 
Saldo Actual: $      39,566,996,042.65 
Valor Intereses Pagados  $           258,906,481.27 
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2.2.1 Rendimientos financieros reintegrados 
 

Periodo 
Rendimientos 

generados 
Rendimientos 
reintegrados 

Fecha 
transferencia 

31-10-2021 a 30-11-2021 7.835.653,38 7.835.653,38 10/12/2021 

30-11-2021 a 31-12-2021 56.181.925,36 56.181.925,36 21/01/2022 

31-12-2021 a 31-01-2021 81.062.476,60 81.062.476,40 10/02/2022 

31-01-2021 a 28-02-2022 91.202.219,17 91.202.219,17 31/03/2022 

28-02-2022 a 31-03-2022 155.224.199,43 155.224.199,43 8/04/2022 

31-03-2022 a 30-04-2022 154.709.236,28 154.709.236,28 17/05/2022 

30-04-2022 a 31-05-2022 159.943.357,79 159.943.357,79 14/06/2022 

31-05-2022 a 30-06-2022 154.777.921,07 154.777.921,07 6/07/2022 

30-06-2022 a 31-07-2022 151.296.870,17 151.296.870,17 8/08/2022 

31-07-2022 a 31-08-2022 133.169.333,72 133.169.333,72 14/09/2022 

31-08-2022 a 30-09-2022 257.106.226,54 257.106.226,54 10/10/2022 

30-09-2022 a 31-10-2022 267.277.987,60 267.277.987,60 10/11/2022 

31-10-2022 a 30-11-2022 250.147.528,65 250.147.528,65 6/12/2022 

30-11-2022 a 31-12-2022 249.114.116,13 249,114,116.13 12/01/2023 

31-12-2022 a 31-01-2023 237.758.924,17 237.758.924,17 09/02/2023 

31-01-2023 a 28-02-2023 211.467.742,74 211.467.742,74 08/03/2023 

28-02-2023 a 31-03-2023 275,619,625.50 275,619,625.50 11/04/2023 

31-03-2023 a 30-04-2023 258.906.481,27 258.906.481,27 11/05/2023 

30-04-2023 a 31-05-2023 247.546.241,56 247.546.241,56 09/06/2023 

Total 3.400.348.067,13 3.400.348.066,93  

 
3. COMITÉS TÉCNICOS  
 
El 30 de mayo de 2023 se realizó el décimo octavo comité técnico en las oficinas de la 
SED, el orden del día fue el siguiente:  

1. Compromisos comité Técnico No. 17  
2. Estado recursos contrato interadministrativo 
3. Estado de los proyectos 
4. Solicitudes y varios 
5. Compromisos 
6. Aceptación del acta 

 
El desarrollo de cada uno de los puntos tratados quedó plasmado en el acta de comité No. 
18, la cual se encuentra en revisión y firma por las partes.  
 
El próximo comité se tiene previsto para la semana del 26 al 30 de junio de 2023. 
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4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
 
 
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO: 
 
5.1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
- Reintegro a la Secretaría de Hacienda Distrital de los rendimientos financieros 

generados en el mes de mayo de 2023 de la cuenta de ahorros No. 12602165858 de 
Bancolombia. 

- El 23 de mayo de 2023 mediante comunicación No. S2023002312 (E-2023-80249) se 
realizó la radicación del informe de gestión No. 18 e informe financiero No. 18 del 
contrato interadministrativo.  

- Envío informes semanales de los proyectos y contrato interadministrativo  
- Informe 47 semana 08 al 14 de mayo 2023 
- Informe 48 semana 15 al 21 de mayo 2023 
- Informe 49 semana 22 al 28 de mayo 2023 
- Informe 50 semana 29 al 04 de junio 2023 

- El 15 de mayo de 2023 mediante comunicación S2023002180 (E-2023-
76852) se remitió la Solicitud de Modificación No. 2 al contrato 
interadministrativo. 

- El 14 de junio de 2023 mediante comunicación S2023002640 (E-2023-91020) 
se radicó alcance a la solicitud de modificación No. 2 al contrato 
interadministrativo.  

 
6. ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 
6.1 COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA SEDE LA MAGDALENA 
 

6.1.1 Contrato 133 de 2022 

Nombre contratista 

Consorcio Colegio ERU 2022 
(CIVITARQ S.A.S 35% - CONSTRUCTORA 
CANAAN S.A. 50% - M&E CONSTRUCTORES 
CONSULTORES S.A.S 15%) 
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Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Construcción del Colegio Gabriel Betancourt 
Mejía – sede La Magdalena por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
ubicado en la localidad de Kennedy, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo urbano de Bogotá 

Valor: $43.322.137.680 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.01 

Compañía  Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 8.664.427.536 2022.05.23 a 2024.04.23 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

4.332.213.768 2022.05.23 a 2026.10.23 

Estabilidad y calidad de obra 10.830.534.420 2023.10.23 a 2028.10.23 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

8.664427.536 2022.05.23 a 2024.04.23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  2.166.106.884 2022.05.05 a 2023.10.23 

Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 

Fecha de terminación 22-octubre-2023 

Estado  En ejecución 

% Avance Programado al 2023.06.12 
 

Programación 94,61% 

Plan de contingencia 85,04% 

% Avance ejecutado al 2023.06.12 42,02% 

 
Actividades realizadas 
 

✔ Actividades adelantadas en obra:  
● Módulo A: Continuación instalación piso en aulas y circulaciones, tendido eléctrico, 

redes hidrosanitarias, instalación de estructura metálica de cubierta, instalación de 
estructura de soporte de cielo raso exterior. 

● Módulo B: Demolición y reposición de 2 columnas, demolición de tercera columna en 
curso. Las demás actividades suspendidas sujetas a reposición de elementos 
estructurales comprometidos (columnas en segundo piso). 

● Módulo C: Continuación instalación piso en aulas y circulaciones, tendido eléctrico, 
redes hidrosanitarias, instalación de estructura metálica de cubierta, instalación de 
estructura de soporte de cielo raso exterior. 

● Módulo D: Continuación instalación piso en aulas y circulaciones, tendido eléctrico, 
redes hidrosanitarias, instalación de estructura metálica de cubierta, instalación de 
estructura de soporte de cielo raso exterior. 
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● Módulo E: Continuación instalación piso en aulas y circulaciones, tendido eléctrico, 
redes hidrosanitarias, instalación de estructura metálica de cubierta, instalación de 
estructura de soporte de cielo raso exterior, fundida de primer tramo de escalera. 

● Módulo G: Mampostería en primer piso, desencofrado de placa de cubierta. 
● Módulo H: Mampostería en primer piso, desencofrado de placa de cubierta. 
● Módulo I: Fundida de placa de segundo piso, armado de columnas de segundo piso. 
● Módulo J: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
● Módulo K: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
● Módulo L: Desencofrado de vigas y viguetas de celosía de cubierta de circulación 

exterior, continuación mampostería en primero piso. 
● Módulo M: Fundida columnas cubierta, vigas y viguetas de celosía de cubierta de 

circulación exterior, continuación mampostería en primero piso. 
● Módulo N: Fundida columnas cubierta, vigas y viguetas de celosía de cubierta de 

circulación exterior, continuación mampostería en primero piso. 
● Módulo O: Detenido por reposición de columna de primer piso con resultado bajo. 
● Módulo P: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
● Módulo Q: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
 
Para efectos de control en obra, sobre el avance en la ejecución de los módulos A al E, se 
solicitó al contratista, presentar una programación detallada por módulo para su seguimiento. 
Su implementación inició en el comité de obra #054 verificando las actividades que para el 
siguiente comité deben estar en ejecución y su porcentaje de avance. 
 

✔ Informe de presunto incumplimiento del contrato de obra:  
● El pasado 2023.05.17 se realizó reunión de seguimiento con la SED y la ERU en las 

instalaciones de la SED. A esta reunión asistieron los representantes legales de los 
consorciados, la interventoría, la SED y la ERU. Se definió como compromiso presentar 
una fecha real de entrega de los módulos A al E, toda vez que la fecha inicialmente 
propuesta no es viable cumplirla. 

● El pasado 2023.05.31 se emitió por parte de la dirección de gestión contractual mediante 
radicado S2023002428 de la ERU el acto de pronunciamiento sobre el presunto 
incumplimiento del contrato de obra.  

● El contratista dio respuesta el pasado 2023.06.07 mediante radicado E2023004306, 
solicitando la reconsideración. Este documento fue remitido a la interventoría para su 
pronunciamiento, la cual cuenta con 3 días hábiles para su respuesta.  

 

✔ Concretos: 

• El pasado 2023.05.18 se realizó reunión entre especialistas estructurales en 
presencia del especialista de la ERU (José Benavides). En esta reunión se 
definieron fechas de compromiso para entrega de documentos completos que 
permitan la revisión de todas las variables necesarias frente a la situación de los 
concretos de la obra (2023.05.30 – entrega de informe por parte del patólogo del 
contratista. 2023.06.15 – entrega del informe por parte del especialista del 
contratista. 2023.06.30 – entrega del informe completo del contratista a la 
interventoría y a la supervisión técnica independiente). 
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✔ Cortes #09 y #10 de obra: 

• El 2023.05.02 se recibió en la ERU el corte de obra #09 mediante radicado E2023003293 
por valor de 1.831.749.478. Este fue tramitado y pagado, toda vez que posteriormente 
se recibió el corte de obra #10 ($2.022.635.107) el cual reemplaza al corte anterior para 
efectos del trámite del presunto incumplimiento como se explicó más arriba en el 
presente informe. 

 

✔ Comité de participación ciudadana #10:  

• El pasado 2023.05.26 se adelantó el comité de participación ciudadana. En este 
comité se contó con la asistencia de miembros de la comunidad educativa y 
vecina al proyecto, al igual que con la presencia del rector de la I.E.  

 

✔ Comités de diseño:  

• El pasado 2023.06.01 se realizó reunión entre especialistas eléctricos para 
aclarar el alcance del diseño de red de generación. Resultado de esta reunión es 
el correo electrónico CEE-113 remitido a la SED. 

• Igualmente, mediante oficio S2023002653, próximo a ser remitido a la SED, se 
realiza un recuento de los avances en los comités de diseño y sus 
determinaciones. 

 
6.1.2 Contrato 134 de 2022 

 

Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de 
obra que tiene por objeto la construcción del 
colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La 
Magdalena por el sistema de precios unitarios 
fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la 
localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, 
de acuerdo con los planos y especificaciones 
entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $1.570.157.939 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.07 

Compañía  Seguros del Estado S.A. 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

314.031.788 2022.05.05 a 2024.04.05 

Calidad del servicio 
314.031.788 2023.10.05 a 2028.10.05 

De salarios y prestaciones sociales 
157.015.894 2022.05.05 a 2026.10.05 
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Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 

Fecha de terminación 22-octubre-2023 

Estado  En ejecución 

 
Actividades realizadas 
 

• La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la 
programación. 

• Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoría y el anexo técnico: “Ley 400 de 
1997, modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 2012, la 
Ley 1796 de 2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 10, el Título I – 
Supervisión Técnica del mismo reglamento y acorde con las actividades establecidas en 
el Decreto No. 945 de 2017”, se realizan las visitas técnicas por el Supervisor Técnico 
Independiente, junto con su informe mensual. 

• La interventoría entregó los informes semanales correspondientes al periodo del 
presente informe. 

• La interventoría radicó con el No E2023003563, el informe mensual No.11. 

• El próximo 2023.06.14 se debe recibir de la interventoría, el pronunciamiento sobre la 
respuesta del contratista sobre el acto de pronunciamiento sobre el presunto 
incumplimiento del contrato de obra.  

 

6.2 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

6.2.1 Contrato 136 de 2022 

Nombre contratista 
CONSORCIO IS 
SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 50% - 
INGEBYP S.A.S. 50% 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 

Construcción del colegio San Francisco de Asís 
por el sistema de precios unitarios fijos sin 
fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de 
Los Mártires, de la ciudad de Bogotá, de 
acuerdo con los planos y especificaciones 
entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $12.523.809.986 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

2290412 

Actualización Póliza con acta de Inicio 09/06/22 

Compañía  SEGUREXPO 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 2,504,761,997.20 08/06/22 a 16/02/24 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

1,252,380,998.60 08/06/22 a 16/08/26 

Estabilidad y calidad de obra 3,130,952,496.50 16/08/23 a16/08/28 
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Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

2,504,761,997.20 08/06/22 a 16/08/23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  626,190,499.30 08/06/2 a 16/08/23 

Fecha de inicio 08-junio-2022 

Plazo inicial 14 meses 

Fecha de terminación 07-agosto-2023 

Estado  En Ejecución 

% Avance Programado al 2023.06.12 77,70% 

% Avance ejecutado al 2023.06.12 69,90% 

 
Actividades realizadas 
 
✓ Se remite a la SED el 6 de junio de 2023 en físico, documentos de solicitud de prórroga 

(formulario) y certificación porcentaje actual de ejecución, de parte del constructor 
responsable, para el trámite de prórroga de la licencia de construcción No.11001-4-21-
1199, ejecutoriada el 9 de julio de 2021.      

✓ Se realiza visita técnica el 24 de mayo de 2023 de parte de la consultoría a la obra para 
dar los lineamientos sobre acabados arquitectónicos. 

✓ Desarrollo de los comités técnicos los días 16, 24 y 30 de mayo de 2023, 6 de junio de 
2023. 

 
Actividades adelantadas en obra: 

-    Sector Antiguo Conservación: instalaciones eléctricas sectores 1 y 5, vigas de 

estructura de marquesinas - Corredores sector 1, vigas metálicas de cubierta sector 

1, pañetes color gris sector 1. 

-    Sector Nuevo: mampostería sectores 4 y 5, instalaciones hidráulicas sectores 4 y 5, 

instalación de piso   en baldosa granito color gris sector 4 

✓ Se remite informe mensual No. 12 contrato de obra 136 de 2022, radicado E2023004329. 
✓ En trámite acta parcial No. 12 del contrato de obra por un valor total de $942.608.843 e 

interventoría por valor de $58.477.880. 
 
6.2.2 Contrato 137 de 2022 
 

Nombre contratista 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES 
S.A.S 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de 
obra que tiene por objeto la construcción del 
colegio San Francisco de Asís por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
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especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $862.887.407 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

3344266-1 

Actualización Póliza con acta de Inicio 14/06/2022 

Compañía SURAMERICANA 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

172.577.481,40 08/06/22 a 07/02/24 

Calidad del servicio 172.577.481,40 07/08/23 a 07/08/28 

De salarios y prestaciones sociales 86.288.741,00 08/06/22 a 07/08/26 

Fecha de inicio 08/06/2022 

Plazo inicial 14 MESES 

Fecha de terminación 07/08/2023 

Estado  En ejecución 

 
Actividades realizadas 

✓ La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la 
programación. 

✓ Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoría y el anexo técnico: “Ley 400 de 
1997, modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 2012, la 
Ley 1796 de 2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 10, el Título I – 
Supervisión Técnica del mismo reglamento y acorde con las actividades establecidas en 
el Decreto No. 945 de 2017”, se realizan las visitas técnicas por el Supervisor Técnico 
Independiente, junto con su informe mensual. 

✓ La interventoría entregó los informes semanales correspondientes al periodo del 
presente informe. 

✓ La interventoría radicó con el No E2023004410, el informe mensual No.12. 

7. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO: 
 

● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
- Ejecución de las actividades de obra (mampostería, estructura en concreto, 

estructura metálica de cubierta, pisos, enchapes, instalaciones hidráulicas, 
instalaciones sanitarias, instalaciones de red contra incendios, instalaciones 
eléctricas), con especial énfasis en los módulos A, B, C, D y E. 

- Continuación en el desarrollo de comités de diseño para solucionar las inquietudes 
y dudas del contratista de obra. 

- Trámite de los cortes de obra e interventoría #11. 
- Trámite de la adición y prórroga de los contratos de obra (133 de 2022) e 

interventoría (134 de 2022), sujeto a la modificación al contrato interadministrativo. 
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- Respuesta a la solicitud de reconsideración del acto de pronunciamiento sobre el 
presunto incumplimiento del contrato de obra. 

- Ejecución de la undécima reunión de socialización con la comunidad. 
- Ejecución comités técnicos de obra semanales. 
- Liquidación del contrato de la fiducia (Anticipo) del contrato de obra 133 de 2022. 
- Reintegro a la Dirección Distrital de Tesorería, los rendimientos financieros 

producto del anticipo del contrato de obra 133 de 2022. 

 

● Colegio San Francisco de Asís 
- Ejecución de las actividades acorde a la programación de obra: (continuación 

muros internos en mampostería, sectores 1, 4 y 5, inicio muros fachada 
mampostería Split bloque abuzardado, columnas y cerchas en madera sector 2 en 
el segundo piso, continuación instalación estructura metálica para policarbonato 
pasillo en el segundo piso, instalaciones eléctricas e hidráulicas sectores 3 y 4, 
instalación pisos sectores 3 y 5. 

- Realización de los comités técnicos semanales. 
- Trámite para pago de actas parciales No. 13 del contrato de obra e interventoría. 
- Visitas técnicas en obra con la consultoría en la medida que se requiera. 
- Ejecución de la décima reunión de socialización con la comunidad. 

 

●                   Contrato interadministrativo 

- Reintegro de rendimientos financieros generados durante el mes de abril de 2023 
- Realización comité técnico No. 19  
- Trámite de la adición y prórroga del contrato interadministrativo. 
- Trámite modificaciones contratación derivada. 

 

8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO. 
 

● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
 

- Se encuentra en trámite el proceso de presunto incumplimiento al contrato de obra 
133-2022. El detalle del estado de esta situación se encuentra consignado en el 
numeral 6.1.1. del presente informe. 

- Se encuentra en proceso de ejecución las determinaciones, estrategias, análisis 
derivados de la situación generada por los resultados de los concretos en obra que 
no han logrado superar el umbral de cumplimiento. El detalle del estado de esta 
situación se encuentra consignado en el numeral 6.1.1. del presente informe. 

 

● Colegio San Francisco de Asís 
 

- Para el presente periodo se dio una disminución en el porcentaje de avance de 
ejecución, dado que en el proceso de reforzamiento de las vigas localizadas en el 
sector 2 de conservación, en su momento se siguieron los lineamientos establecidos 
en la consultoría, sin embargo durante el reforzamiento se presentaron fracturas en 
la vigas; dejándose constancia en bitácora e informe mensual, lo siguiente: “Al 
realizar la escarificación de las vigas de este entrepiso para su reforzamiento y de 
acuerdo a recomendación por parte del supervisor técnico de la obra de realizar 
anclajes para el reforzamiento transversal de las vigas que soportan el alero para 
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minimizar el daño causado por el reforzamiento, se encontró fracturas en tres de las 
cuatro vigas por lo que el asesor estructural del contratista NÉSTOR ALFREDO 
CAMARGO MAYORGA emitió concepto mediante comunicación del 24 de mayo 
donde plantea una alternativa de reforzamiento, al encamisar las vigas de entre piso 
V-251, V-252 A, B y C, tal como se aprecia en la figura No.1 y de realizar los refuerzos 
adicionales en la sección trasversal además se hace imperativo reemplazar los 
núcleos de concreto, procediendo a demoler el núcleo remanentes de las vigas 251, 
252 A, B y C, y a construir las nuevas vigas de concreto reforzado, de acuerdo con 
los diseños y detalles descritos en los planos E034 y E-039; conservando la cuantía 
dispuesta en el diseño. Estos planteamientos fueron aprobados por parte del asesor 
estructural de la interventoría y se procedió a demoler estos elementos y realizar el 
reforzamiento de acuerdo a planeamientos descritos en la comunicación del 
contratista”. Este reproceso constructivo ocasionó atraso en la ejecución de 
actividades predecesoras como son las columnas de 2 piso, vigas y cerchas en 
madera. 

- El proyecto de la Institución educativa San Francisco de Asís, cuenta con material 
suficiente sin embargo para las actividades de mampostería y pañetes, el contratista 
manifestó que abrirá nuevas cuadrillas para trabajar en los sectores 3 y 4. 

 
 
9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

 
- Continuar con el tramite de modificación No. 2 al contrato interadministrativo en el 

cual se solicita prórroga, adición y la modificación de la forma de pago de la cuota 
de gerencia. 

   
Colegio La Magdalena: Desde la ERU se recomienda a la SED: 

- Continuar acompañando los comités de diseño semanales para atender las 
inquietudes del contratista en el menor tiempo posible. 

- Comunicar la necesidad de información para los trámites que la SED está 
adelantando directamente con las empresas de SSPP, con el objeto de ser 
requerida en el menor tiempo posible al contratista. 

 

Colegio San Francisco de Asís: Desde la ERU se recomienda a la SED: 

- Continuar acompañando los comités con la consultoría para los temas que se 
requieran durante la etapa de acabados de la obra. 

 
10. ANEXOS 

- Registro fotográfico del periodo. 
- Informe de interventoría No. 12 - GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S. 
- Informe de obra No. 12 – Consorcio IS. 
- Informe de interventoría No. 11 – GNG Servicios de Ingeniería SAS. 
- Informe de obra No. 11 – Consorcio Colegio ERU 2022. 

 


