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ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTA DC.

EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO

URBANO DE BOGOTAD.C.

INFORME FINANCIERO No. 19 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA
DE PROYECTOS Nro. NO. 2978784 DEL 2021 SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DISTRITO — SED Y LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE
BOGOTA D.C - ERU.

1. ESTADO CUENTA DE AHORROS

12602165858
Bancolombia
$ 36.365.242.993,94

No. Cuanta de Ahorros
Entidad Bancaria
Saldo a 31 de mayo de 2023

2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De acuerdo con el extracto Bancario de la cuenta de ahorros No. 12602165858 de
Bancolombia, el estado de la misma durante el periodo comprendido desde el 28-
02-2023 y el 31-03-2023, es:
Saldo Actual:
Valor Intereses Pagados $

$ 36.365.242.993,94
247.546.241,56

2.1.1 Rendimientos financieros reintegrados

; Rendimientos Rendimientos Fecha
Periodo . .
generados reintegrados transferencia

31-10-2021 a 30-11-2021 7.835.653,38 7.835.653,38 10/12/2021
30-11-2021 a 31-12-2021 56.181.925,36 56.181.925,36 21/01/2022
31-12-2021 a 31-01-2022 81.062.476,60 81.062.476,40 10/02/2022
31-01-2022 a 28-02-2022 91.202.219,17 91.202.219,17 31/03/2022
28-02-2022 a 31-03-2022 155.224.199,43 155.224.199,43 8/04/2022
31-03-2022 a 30-04-2022 154.709.236,28 154.709.236,28 17/05/2022
30-04-2022 a 31-05-2022 159.943.357,79 159.943.357,79 14/06/2022
31-05-2022 a 30-06-2022 154.777.921,07 154.777.921,07 6/07/2022
30-06-2022 a 31-07-2022 151.296.870,17 151.296.870,17 8/08/2022
31-07-2022 a 31-08-2022 133.169.333,72 133.169.333,72 14/09/2022
31-08-2022 a 30-09-2022 257.106.226,54 257.106.226,54 10/10/2022
30-09-2022 a 31-10-2022 267.277.987,60 267.277.987,60 10/11/2022
31-10-2022 a 30-11-2022 250.147.528,65 250.147.528,65 6/12/2022
30-11-2022 a 31-12-2022 249.114.116,13 249,114,116.13 12/01/2023
31-12-2022 a 31-01-2023 237.758.924,17 237.758.924,17 09/02/2023
31-01-2023 a 28-02-2023 211,467,742.74 211,467,742.74 08/03/2023
28-02-2023 a 31-03-2023 275,619,625.50 275,619,625.50 11/04/2023
31-03-2023 a 30-04-2023 258.906.481,27 258.906.481,27 11/05/2023
30-04-2023 a 31-05-2023 247.546.241,56 247.546.241,56 09/06/2023
Total 3.400.348.067,13 | 3.400.348.066,93

Ver Anexo 1: Grafica No. 1. Rendimientos financieros generados vs rendimientos
financieros reintegrados.
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3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Pagos realizados al contrato
Concepto Valor Fecha de pago | Descuentos aplicados | Total Girado
ler Pago $32.529.901.164 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745
2do pago $32.529.901.164 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745
Acumulado | $65.059.802.328 $1.040.956.838 $64.018.845.490

4. CUOTA DE GERENCIA

Valor cuota de gerencia Pactado: $3.121.681.300,00

Valor cuota gerencia cobrado:

# Concepto

Factura

Fecha

Valor

Primer pago equivalente al 15% del
valor de la cuota una vez se haya
publicado el primer proceso de
seleccion para la contrataciéon del
constructor de un colegio, de
acuerdo con lo establecido en el
numeral 6 de los estudios previos
del contrato interadministrativo No.
col. PCCNTR.2978784 del 29 de
octubre de 2021

475

Total:

28-01-22 | VA

Total a pagar

393.489.239,00
74.762.955,00
468.252.194,00

segundo pago cuota de gerencia
equivalente al 30% del valor de la
cuota una vez certificado el avance
2 | fisico de las dos obras del 30%, del
contrato interadministrativo  No.
O1.PCCNTR.2978784 del 29 de
octubre de 2021 SED.

512 11-05-23

Total:
IVA:

Total a pagar

786.978.479,00
149.525.911,00
936.504.390,00

Total cobrado

1.404.756.584,00

Total recursos trasladado (12/05/2023)

1.385.869.102,00

Concepto Valor

Distribucién cuota de gerencia cobrada

San Francisco de
Asis (23%)

La Magdalena
(77%)

a) Un primer pago
equivalente al 15%
del valor de la cuota

$468.252.195,00

$107.698.005

$360.554.190

b) Un segundo pago
equivalente al 30%
del valor de la cuota

$936.504.390

$215.396.010

$721.108.380

Nota: La proporcién del valor de la cuota de gerencia para cada proyecto, se determiné de acuerdo al peso
presupuestal de los mismos, conforme lo solicitado por la SED en reunién virtual del 2 de septiembre de 2022.
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Grafica No. 2: Cuota de gerencia programada vs Cuota de gerencia cobrada
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Nota: Para la programacion de la cuota de gerencia conforme los hitos establecidos contractualmente, se
tomaron los porcentajes de avance de las programaciones de los proyectos aprobadas por la interventoria.

5. PAGOS CONTRATACION DERIVADA

Contrato 133 de 2022: Construccién del Colegio Gabriel Betancourt Mejia — sede La
Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, ubicado en la
localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos y especificaciones

entregados por la Empresa de Renovacién y Desarrollo urbano de Bogota.

CONSORCIO COLEGIO ERU 2022

Valor contrato:

43.322.137.680,00

1. Anticipo
Fecha de giro: 22.07.2022
" OP: 202209 3184
Valor anticipo: $8.664.427.536,00 Descuentos: 433.221.377,00
Valor girado: 8.231.206.159,00
valor $2.684.879.387,00 Saldo por Amortizar: $5.979.548.149,00
Amortizado:
2. Rendimientos financieros
A 31.07.2022: 3.022.521,46
A 31.08.2022: 37.727.099,37
A 30.09.2022 40.602.549,23
- Rendimientos financieros generados A 30.09.2022 2.538.610,00
A 31.10.2022 24.691.924,75
A 30.11.2022 22.441.827,52
A 31.12.2022 20.563.006,29
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A 31.01.2023 10.039.113,10
A 28.02.2023 2.527.418,5
A 31.03.2023 330.788,43
A 30.04.2023 35.573,99
A 30.04.2023 4.363,11
Total rendimientos: 164.524.795,75

$40.749.620,83 Pago: 20.09.22
Recibo 22990097270 $40.602.549,00 Pago: 04.11.22
Recibo 22990104218 $24.691.925,00 Pago:02.12.22
Recibo 22990111755 $22.441.828,00 Pago: 22.12.22
Recibo 23990003347 $20.563.006,00 Pago: 27.01.23
- Rendimientos financieros reintegrados Recibo 23990014731 $10.039.113,00 Pago: 17.03.23
Recibo 23990026432 $ 2.527.418,00 Pago: 04.04.23
Recibo 23990033548 $ 330.788,00 Pago: 26.04.23
Recibo 23990047910 $ 2.538.610,00 Pago: 08.06.23
Recibo 23990047915 $ 39.937,00 Pago: 08.06.23
Total reintegrado: 164.524.794,83

3. Pagos

En el periodo del informe

- Acta Parcial No. 9: $ 1.831.749.478,00

Pagado

Estado: OP: 202305 1687
Fecha giro: 19/05/2023
Amortizacion: 366.349.896,00
Contribucion especial: 73.269.979,00
Estampillas 50 afios Unv: 9.158.747,00

Descuentos:

Rete fuente:

Rete ICA:

Rete garantia:
Total descuentos:

36.634.990,00
13.042.056,00
183.174.948,00
681.630.616,00

Total pagos periodo del informe $1.831.749.478,00

Total pagos acumulados: $13.424.396.930,00

Saldo por pagar: $29.897.740.750,00

Contrato 134 de 2022: Realizar la interventoria integral al contrato de obra que tiene por
objeto la construccién del colegio Gabriel Betancourt Mejia - sede La Magdalena por el
sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, ubicado en la localidad de
Kennedy, de la ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados
por la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota.

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.

Valor contrato: $1.570.157.939

1. Pagos

En el periodo del informe:

Acta parcial No. 9 $59.775.913,00
Pagado.

Estado OP: 202305 1681
Fecha giro: 18/05/2023
Rte IVA: 1.431.608,00

Descuentos: Estampi!las 50 afios Unv.: 251.159,00

’ Honorarios: 3.013.912,00

Rete ICA: 435.008,00
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Total descuento 5.131.687,00

Total pagos periodo de informe $59.775.913,00

Total pagos acumulados: $437.900.290,00

Saldo por pagar: $1.132.257.649,00

Grafica No. 3: Curva S balance de los recursos Proyecto La Magdalena
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Nota: Los datos para la elaboracién de la programacion mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de
la programacion de obra aprobada por la interventoria y de la forma de pago del contrato de interventoria.

Contrato 136 de 2022: Construccion del colegio San Francisco de Asis por el sistema de
precios unitarios fijos sin formula de reajuste, ubicado en la localidad de Los Martires, de la
ciudad de Bogota, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Empresa
de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota.

CONSORCIO IS

Valor contrato: 12.523.809.986

1 Anticipo

Fecha de giro: 22.07.2022

. OP: 202207 2390
Valor anticipo: 2.504.761.997,00 Descuentos: 125.238.100,00
Valor girado: 2.379.523.897,00

Valor Amortizado: $1.428.664.076,00

Saldo por Amortizar:

$ 1.076.097.921,00%

A 31.07.2022: 1.411.537,65
A 31.08.2022: 6.231.387,47
- Rendimientos financieros generados A 30.09.2022: 4.831.634,24
A 31.10.2022 2.429.029,88
A 30.11.2022 417.243,32
A 31.12.2022 146.064,80
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Total rendimientos: 15.466.897,36
Recibo 22990090499 $ 1.411.537 Pago:21.10.22
Recibo 22990090517 $ 4.831.634 Pago:21.10.22
- Rendimientos financieros Rec!bo 22990090511 $6.231.387 Pago:21.10.22
reintegrados Rec!b022990104134 $ 2.429.029 Pago:30.11.22
Recib022990104134 $ 417.243 Pago:19.12.22
Recib023990003603 $ 146.064 Pago:27.01.23
Tota reintegrado: 15.466.894,00
2 Pagos
En el periodo del informe
- Acta Parcial No. 11: $ 646.992.528,00
Pagado
Estado: OP: 202305 1673
Fecha giro: 16/05/2023
Amortizacion: 129.398.506,00
Contribucion especial: 25.879.701,00
Estampillas 50 afios Unv: 3.234.963,00
Descuentos: Rete fuente: 12.939.851,00
Rete ICA: 4.606.587,00
Rete garantia: 64.699.253,00
Total descuentos 240.758.861,00
Total pagos periodo del informe 646.992.528,00
Total pagos acumulados: 7.143.320.376,00
Saldo por pagar: 5.380.489.610,00

Contrato 137 de 2022: Realizar la interventoria integral al contrato de obra que tiene por
objeto la construccién del colegio San Francisco de Asis por el sistema de precios unitarios
fijos sin férmula de reajuste, ubicado en la localidad de Los Matrtires, de la ciudad de Bogota,
de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de Bogota.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Valor contrato: 862.887.407,00
1. Pagos
En el periodo del informe:
Acta Parcial No. 11: 40.150.151,00
Pagado
Estado OP: 202305 1674
Fecha giro: 16/05/2023
Rte IVA: 961.579,00
Estampillas 50 afios Unv.: 168.698,00
Descuentos: Honorarios: 2.024.377,00
Rete ICA: 292.185,00
Total descuento 4.360.218,00
Total pagos periodo del informe 50.789.552,00
Total pagos acumulados: 442.971.879,00
Saldo por pagar: 419.915.528,00
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Grafica No. 4: Curva S balance de los recursos Proyecto San Francisco de Asis
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Nota: Los datos para la elaboracién de la programacion mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de
la programacion de obra aprobada por la interventoria y de la forma de pago del contrato de interventoria.

6. RESUMEN ESTADO CONTRATO
VALOR INICIAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 65.059.802.328,00

Adiciones 0,00
Valor cuota de gerencia 3.121.681.300,00
Valor cobrado 65.059.802.328,00
Valor girado por el cliente 64.018.845.490,00
Valor de los recursos pendientes de giro por parte del
cliente 0,00
VALOR ACTUAL DEL CONVENIO 65.059.802.328,00
Gravamen Financieros (estimado) 0,00
Valor retenciones aplicadas SED 1.040.956.838,00
Costos de la gerencia del contrato 3.121.681.300,00
Valor para ejecutar los proyectos 60.947.111.091,55
RENDIMIENTO FINANCIEROS
Rendimientos financieros acumulados generados al 3.400.348.067,13
31/05/23
iI?s(y::::g|entos devueltos Tesoreria Distrital a la fecha del 3.400.348.066,93
EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO
Valor para ejecutar los proyectos 60.939.136.376,00
Valor comprometido por contratacién derivada 58.278.993.012,00
Saldo por comprometer 2.660.143.364,00
Cuota de Gerencia 3.121.681.300,00
Pagos Cuota de gerencia 1.404.756.585,00
Saldo 1.716.924.715,00
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Valor trasladado ERU

Descuento estampillas

Bienes y Servicios

Valor contratacion derivada

Total desembolsos contratacion derivada
Desembolsos pendientes por contratacion derivada

Grafica No. 5: Curva S balance de los recursos los proyectos
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7. ANEXOS

Anexo 1: Grafica rendimientos financieros generados vs rendimientos
financieros reintegrados

Extracto bancario periodo comprendido desde el 30-04-23 al 31-05-2023 y
soporte de transferencia de rendimientos financieros del periodo

Extracto marzo 2023 - Fideicomiso anticipo Consorcio Colegio ERU 2022
Soporte transferencia rendimientos financieros marzo 2023.

Acta de pago de obra # 11 Consorcio IS
Acta de pago de interventoria # 11 Gavinco
Acta de pago de obra # 9 Consorcio Colegio ERU 2022

Acta de pago de interventoria # 9 GNG Servicios de Ingenieria S.A.S.

FORMATO PARA REPORTE DE INFORMACION FINANCIERA CONTRATOS

Y CONVENIOS 2022 ERU 11junio2023
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Anexo 1: GRAFICA 1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS VS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
REINTEGRADOS
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