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INFORME MENSUAL No. 18 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE 
PROYECTOS Nro. 2978784 DEL 2021 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – 
SED Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C 
– ERU. 

 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2023. 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 
 

Contrato Nro. 2978784 

Fecha de suscripción 29/10/2021 

Objeto 
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Valor: 
SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS M/CTE ($65.059.802.328.00) 

Póliza de Seguro de 
cumplimiento Entidad 
Estatal 

21-44-101366991 

Actualización Póliza 
con acta de Inicio 

17 de diciembre de 2021 

Compañía  Seguros del Estado S. A 

Amparos Vigencia desde Vigencia hasta Suma Aseg/Actual 

Cumplimiento del 
Contrato 

12-11-2021 12-09-2024 13.011.960.465,60 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
Laborales 

12-11-2021 12-09-2026 3.252.990.116,40 

Calidad del Servicio 12-11-2021 12-09-2024 3.252.990.116,40 

Compañía  Seguros del Estado S. A 

Cuota de gerencia 
TRES MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE 
($3.121.681.300.00) 

Fecha de inicio 12 de noviembre de 2021 

Plazo inicial 21 meses 

Fecha de terminación 12 de agosto de 2023 

Modificaciones  

Prorroga No. 1 del 
03.10.2022 

Tres (3) meses y once (11) días1 

Fecha de terminación 
actual  

22 de noviembre de 2023 

 
1
 Nota: Las partes aclaran que el acta de inicio se suscribió el 12 de noviembre de 2021 y en ella se señaló como fecha de 

terminación de los veintiún (21) meses pactados como plazo el día 12 de agosto de 2023, siendo el correcto el 11 de agosto 
de 2023 
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2. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
2.1 Forma de Pago:  
 
2.1.1 Cuota de Gerencia:  
 
La remuneración de la Gerencia Integral del Proyecto, será reconocida y podrá ser 
descontada por parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, una vez 
sea certificado por parte del supervisor designado para el contrato interadministrativo por 
parte de la SED, el cumplimiento de los siguientes requisitos, en los porcentajes definidos, 
así: 

Concepto Valor 

a) Un primer pago equivalente al 15% del valor de la cuota una vez 
se haya publicado el primer proceso de selección para la 
contratación del constructor de un colegio. 

$468.252.195,00 

b) Un segundo pago equivalente al 30% del valor de la cuota una 
vez certificado el avance físico de las 2 obras del 30%, lo cual 
deberá estar certificado debidamente por el interventor de obra. 

$936.504.390 

c) Un tercer pago equivalente al 30% del valor de la cuota una vez 
certificado el avance físico de las 2 obras del 60%, lo cual deberá 
estar certificado debidamente por el interventor de obra. 

$936.504.390 

d) Un cuarto pago equivalente al 15% del valor de la cuota una vez 
certificado el avance físico de las 2 obras del 90%, lo cual deberá 
estar certificado debidamente por el interventor de obra. 

$468.252.195 

e) Un quinto pago equivalente al 10% del valor de la cuota una vez 
entregado los 2 colegios por parte de la ERU, recibidos a 
satisfacción y liquidados los contratos derivados. 

$312.168.130 

Total cuota de Gerencia $3.121.681.300 

 
2.1.1.1 Cuentas de cobro Cuota de Gerencia 
 

# Concepto Factura Fecha Valor 

1 

Primer pago equivalente al 15% del 
valor de la cuota una vez se haya 
publicado el primer proceso de 
selección para la contratación del 
constructor de un colegio, de 
acuerdo con lo establecido en el 
numeral 6 de los estudios previos 
del contrato interadministrativo No. 
co1. PCCNTR.2978784 del 29 de 
octubre de 2021 

475 28-01-22 

Total:                 
IVA:  
Total a pagar  
              

393.489.239,00 
74.762.955,00 

468.252.194,00 
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2 

segundo pago cuota de gerencia 
equivalente al 30% del valor de la 
cuota una vez certificado el avance 
físico de las dos obras del 30%, del 
contrato interadministrativo No. 
O1.PCCNTR.2978784 del 29 de 
octubre de 2021 SED. 

512 11-05-23 

Total:                 
IVA:  
Total a pagar  
              

786.978.479,00 
149.525.911,00 
936.504.390,00 

 

Total cobrado 1.404.756.584,00 

 
2.1.2 Bienes y Servicios 
 

Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 
valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, al momento de 
la suscripción del acta de inicio por las partes. 
 
Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 
valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, una vez 
efectuada la apertura de los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, 
de uno de los dos proyectos a asignados, que será definido en el comité operativo. 
 

Condiciones del Contrato 

Cuota de Gerencia $3.121.681.300 

1er Pago $32.529.901.164 

2do Pago $32.529.901.164 

Total bienes y servicios $61.938.121.028 

Total contrato $65.059.802.328 

 

Pagos realizados al Contrato 

Concepto Valor 
Fecha de 

pago 
Descuentos 
aplicados 

Total girado 

1er Pago $32.529.901.164 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

2do pago $32.529.901.164 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

Acumulado $65.059.802.328  $1.040.956.838 $64.018.845.490 

 

2.2 Rendimientos financieros  
 

De acuerdo con el extracto Bancario de la cuenta de ahorros No. 12602165858 de 
Bancolombia, el estado de la misma durante el periodo comprendido desde el 31-03-2023 y 
el 30-04-2023, es: 
 
 
Saldo Actual: $      39,566,996,042.65 
Valor Intereses Pagados  $           258,906,481.27 

 



 

 
Autopista Norte # 97 – 70, Edificio Porto 100. Código postal: 110221 

Bogotá D.C.                   

                     

2.2.1 Rendimientos financieros reintegrados 
 

Periodo 
Rendimientos 

generados 
Rendimientos 
reintegrados 

Fecha 
transferencia 

31-10-2021 a 30-11-2021 7.835.653,38 7.835.653,38 10/12/2021 

30-11-2021 a 31-12-2021 56.181.925,36 56.181.925,36 21/01/2022 

31-12-2021 a 31-01-2021 81.062.476,60 81.062.476,40 10/02/2022 

31-01-2021 a 28-02-2022 91.202.219,17 91.202.219,17 31/03/2022 

28-02-2022 a 31-03-2022 155.224.199,43 155.224.199,43 8/04/2022 

31-03-2022 a 30-04-2022 154.709.236,28 154.709.236,28 17/05/2022 

30-04-2022 a 31-05-2022 159.943.357,79 159.943.357,79 14/06/2022 

31-05-2022 a 30-06-2022 154.777.921,07 154.777.921,07 6/07/2022 

30-06-2022 a 31-07-2022 151.296.870,17 151.296.870,17 8/08/2022 

31-07-2022 a 31-08-2022 133.169.333,72 133.169.333,72 14/09/2022 

31-08-2022 a 30-09-2022 257.106.226,54 257.106.226,54 10/10/2022 

30-09-2022 a 31-10-2022 267.277.987,60 267.277.987,60 10/11/2022 

31-10-2022 a 30-11-2022 250.147.528,65 250.147.528,65 6/12/2022 

30-11-2022 a 31-12-2022 249.114.116,13 249,114,116.13 12/01/2023 

31-12-2022 a 31-01-2023 237.758.924,17 237.758.924,17 09/02/2023 

31-01-2023 a 28-02-2023 211.467.742,74 211.467.742,74 08/03/2023 

28-02-2023 a 31-03-2023 275,619,625.50 275,619,625.50 11/04/2023 

31-03-2023 a 30-04-2023 258.906.481,27 258.906.481,27 11/05/2023 

Total 3.152.801.825,57 3.152.801.825,37  

 
3. COMITÉS TÉCNICOS  
 
El 28 de abril de 2023 se realizó el decimoséptimo comité técnico en las oficinas de la 
SED, el orden del día fue el siguiente:  

1. Compromisos comité Técnico No. 16  
2. Estado recursos contrato interadministrativo 
3. Estado de los proyectos 
4. Solicitudes y varios 
5. Compromisos 
6. Aceptación del acta 

 
El desarrollo de cada uno de los puntos tratados quedó plasmado en el acta de comité No. 
17, la cual se encuentra en revisión y firma por las partes.  
 
El próximo comité se tiene previsto para la semana del 29 de mayo al 02 de junio de 2023. 
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4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
 
 
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO: 
 
5.1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
- Reintegro a la Secretaría de Hacienda Distrital de los rendimientos financieros 

generados en el mes de abril de 2023 de la cuenta de ahorros No. 12602165858 de 
Bancolombia. 

- El 21 de abril de 2023 mediante comunicación No. S2023001794 se realizó la 
radicación del informe de gestión No. 17 e informe financiero No. 17 del contrato 
interadministrativo.  

- Envío informes semanales de los proyectos y contrato interadministrativo  
- Informe 43 semana 10 al 16 de abril 2023 
- Informe 44 semana 17 al 23 de abril 2023 
- Informe 45 semana 24 al 30 de abril 2023 
- Informe 46 semana 01 al 07 de mayo 2023 

 
6. ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 
6.1 COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA SEDE LA MAGDALENA 
 

6.1.1 Contrato 133 de 2022 

Nombre contratista 

Consorcio Colegio ERU 2022 
(CIVITARQ S.A.S 35% - CONSTRUCTORA 
CANAAN S.A. 50% - M&E CONSTRUCTORES 
CONSULTORES S.A.S 15%) 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Construcción del Colegio Gabriel Betancourt 
Mejía – sede La Magdalena por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
ubicado en la localidad de Kennedy, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
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especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo urbano de Bogotá 

Valor: $43.322.137.680 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.01 

Compañía  Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 8.664.427.536 2022.05.23 a 2024.04.23 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

4.332.213.768 2022.05.23 a 2026.10.23 

Estabilidad y calidad de obra 10.830.534.420 2023.10.23 a 2028.10.23 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

8.664427.536 2022.05.23 a 2024.04.23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  2.166.106.884 2022.05.05 a 2023.10.23 

Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 

Fecha de terminación 22-octubre-2023 

Estado  En ejecución 

% Avance Programado al 2023.05.12 
Programación 89.54% 

Plan de contingencia 77.17% 

% Avance ejecutado al 2023.05.12 39.11% 

 
Actividades realizadas 
 

✔ Actividades adelantadas en obra:  

• Módulo A: Continuación instalación piso en aulas, tendido eléctrico, redes 
hidrosanitarias, instalación de estructura metálica de cubierta. 

• Módulo B: Actividades suspendidas sujetas a reposición de elementos estructurales 
comprometidos (6 columnas en segundo piso). 

• Módulo C: Continuación instalación piso en aulas, tendido eléctrico, redes 
hidrosanitarias, instalación de estructura metálica de cubierta. 

• Módulo D: Continuación instalación piso en aulas, tendido eléctrico, redes 
hidrosanitarias, instalación de estructura metálica de cubierta. 

• Módulo E: Continuación instalación piso en aulas, tendido eléctrico, redes 
hidrosanitarias, instalación de estructura metálica de cubierta. 

• Módulo G: Fundida placa de cubierta, liberación de primer piso para inicio de 
mampostería. 

• Módulo H: Desencofrado placa segundo piso, liberación de primer piso para inicio de 
mampostería. 

• Módulo I: Fundida de placa de cimentación en tramo parcial, mejoramiento de terreno 
en tramo parcial, armado de placa de segundo piso. 

• Módulo J: No iniciado por ocupación parcial del predio. 

• Módulo K: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
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• Módulo L: Fundida columnas de cubierta y vigas y viguetas de celosía de cubierta de 
circulación exterior, continuación mampostería en primero piso. 

• Módulo M: Continuación demoliciones de columnas y armado de formaleta para placa 
de cubierta transitable. 

• Módulo N: Formaleta de columnas para soporte de vigas y viguetas de celosía de 
cubierta de circulación exterior. 

• Módulo O: Desencofrado de columnas de primer piso y armado de formaleta para 
placa de entrepiso. 

• Módulo P: No iniciado por ocupación parcial del predio. 

• Módulo Q: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
 

✔ Informe de presunto incumplimiento del contrato de obra:  

• El 2023.05.08, se entregó a la Dirección de Gestión Contractual copia de la factura del 
corte #09 del contrato de obra 133 de 2022, toda vez que este documento hace parte 
integral del pronunciamiento de la ERU frente al presunto incumplimiento.  

• Con esa referencia (número de factura), la Dirección de Gestión Contractual emitirá el 
pronunciamiento para respuesta del consorcio. 

 

✔ Concretos: 

• Actualmente se viene adelantando por parte del contratista, con el acompañamiento de 
la interventoría las siguientes actividades que tienen como objetivo solucionar los 
resultados de los concretos que no han sido satisfactorios en el marco de las condiciones 
contractuales y la normatividad vigente:  

o Ya se entregó por parte de la interventoría las modelaciones y gestiones 
realizadas por el contratista para soportar cada una de las determinaciones 
técnicas respecto al proceso a realizar con cada uno de los elementos que se 
encuentra comprometidos por sus resultados. Esta información, se encuentra en 
revisión por parte del especialista estructural de la ERU. Se proyecta contar con 
su concepto técnico la segunda semana de mayo.  

o Se continua con la demolición de elementos en los elementos (columnas) que no 
están llegando al 85% del resultado esperado. Actualmente, se está verificando 
por los especialistas de las partes, la propuesta de solución para la demolición 
de las columnas del módulo B, toda vez que se evidenciaron algunas 
inconsistencias en el planteamiento técnico de los parales que reemplazarían los 
elementos durante su reposición. 

✔ Corte #09 de obra: 
- El 2023.05.02 se recibió en la ERU el corte de obra #09 mediante radicado 

E2023003293 por valor de 1.831.749.478. Este se encuentra en trámite por parte de 
la ERU para pago. No obstante, lo anterior, este corte de obra se encuentra 
involucrado en el trámite del presunto incumplimiento como se explicó más arriba en 
el presente informe. 
 

✔ Comité de participación ciudadana #9:  
- El pasado 2023.04.28 se adelantó el comité de participación ciudadana. En este 

comité se contó con la asistencia de miembros de la comunidad educativa y vecina 
al proyecto, al igual que con la presencia del rector de la I.E.  
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✔ Concesión ALO Sur S.A.S.:  
- Durante este periodo, no se acompañó reunión alguna sobre este tema ni se recibió 

solicitud alguna por parte de la SED en el marco de la gestión que adelanta 
directamente la secretaría. 

 
6.1.2 Contrato 134 de 2022 

 

Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de 
obra que tiene por objeto la construcción del 
colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La 
Magdalena por el sistema de precios unitarios 
fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la 
localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, 
de acuerdo con los planos y especificaciones 
entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $1.570.157.939 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.07 

Compañía  Seguros del Estado S.A. 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

314.031.788 2022.05.05 a 2024.04.05 

Calidad del servicio 
314.031.788 2023.10.05 a 2028.10.05 

De salarios y prestaciones sociales 
157.015.894 2022.05.05 a 2026.10.05 

Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 

Fecha de terminación 22-octubre-2023 

Estado  En ejecución 

 
Actividades realizadas 
 

- La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a 
la programación. 

- Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoría y el anexo técnico: “Ley 400 
de 1997, modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 
2012, la Ley 1796 de 2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 10, el 
Título I – Supervisión Técnica del mismo reglamento y acorde con las actividades 
establecidas en el Decreto No. 945 de 2017”, se realizan las visitas técnicas por el 
Supervisor Técnico Independiente, junto con su informe mensual. 
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- La interventoría entregó los informes semanales correspondientes al periodo del 
presente informe. 

- La interventoría radicó con el No E2023003223, el informe mensual No.10. 
 

6.2 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

6.2.1 Contrato 136 de 2022 

Nombre contratista 
CONSORCIO IS 
SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 50% - 
INGEBYP S.A.S. 50% 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 

Construcción del colegio San Francisco de Asís 
por el sistema de precios unitarios fijos sin 
fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de 
Los Mártires, de la ciudad de Bogotá, de 
acuerdo con los planos y especificaciones 
entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $12.523.809.986 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

2290412 

Actualización Póliza con acta de Inicio 09/06/22 

Compañía  SEGUREXPO 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 2,504,761,997.20 08/06/22 a 16/02/24 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

1,252,380,998.60 08/06/22 a 16/08/26 

Estabilidad y calidad de obra 3,130,952,496.50 16/08/23 a16/08/28 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

2,504,761,997.20 08/06/22 a 16/08/23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  626,190,499.30 08/06/2 a 16/08/23 

Fecha de inicio 08-junio-2022 

Plazo inicial 14 meses 

Fecha de terminación 07-agosto-2023 

Estado  En Ejecución 

% Avance Programado al 2023.05.12 60.70% 

% Avance ejecutado al 2023.05.12 58,34% 

 
Actividades realizadas 

✓ Se remite a la SED el 3 de mayo de 2023 vía mail, documento de solicitud de 
prorroga y certificación de inicio de obra, de parte del constructor responsable, 
para el trámite de prórroga de la licencia de construcción No.11001-4-21-1199, 
ejecutoriada el 9 de julio de 2021.      
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✓ Se realiza visita técnica el 14 de abril de 2013 de parte de la SED a la obra para 
dar los lineamientos sobre los acabados, información técnica y demás para la 
cocina. 

✓ Desarrollo de los comités técnicos los días 18 y 24 de abril de 2023, 2 y 10 de 
mayo de 2023. 

Actividades adelantadas en obra: 

- Sector Nuevo: relleno y compactación patio central, excavaciones redes 
sanitarias sector 5 parte externa, instalaciones eléctricas sector 5, 
mampostería sector 5, construcción cajas de inspección zona patio central.  

- Sector Antiguo Conservación: instalaciones eléctricas sector 1, reforzamiento 
pañetes sector 1, demolición enchapes de fachada sector 1 y 2, fundida vigas 
de cimentación corredor sector 2, reforzamiento columnas y vigas sector 2. 

✓ Se remite informe mensual No. 11 contrato de obra 136 de 2022, radicado 
E2023003441. 

✓ En trámite acta parcial No. 11 del contrato de obra por un valor total de 
$646.992.528 e interventoría por valor de $40.150.151. 

✓ Se remitió a la SED, respuesta al comunicado S2023148843, solicitud estado de 
trámite posible adición presupuestal y prórroga, contrato de obra 136 e 
interventoría 137 de 2022.  

✓ TPO: el viernes 12 de mayo, realizó visita el inspector del acueducto para 
verificación de TPO, la cual quedo aprobada. 

6.2.2 Contrato 137 de 2022 
 

Nombre contratista 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES 
S.A.S 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de 
obra que tiene por objeto la construcción del 
colegio San Francisco de Asís por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $862.887.407 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

3344266-1 

Actualización Póliza con acta de Inicio 14/06/2022 
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Compañía SURAMERICANA 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

172.577.481,40 08/06/22 a 07/02/24 

Calidad del servicio 172.577.481,40 07/08/23 a 07/08/28 

De salarios y prestaciones sociales 86.288.741,00 08/06/22 a 07/08/26 

Fecha de inicio 08/06/2022 

Plazo inicial 14 MESES 

Fecha de terminación 07/08/2023 

Estado  En ejecución 

 
Actividades realizadas 

✓ La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde 
a la programación. 

✓ Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoría y el anexo técnico: “Ley 
400 de 1997, modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 
19 de 2012, la Ley 1796 de 2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 
10, el Título I – Supervisión Técnica del mismo reglamento y acorde con las 
actividades establecidas en el Decreto No. 945 de 2017”, se realizan las visitas 
técnicas por el Supervisor Técnico Independiente, junto con su informe mensual. 

✓ La interventoría entregó los informes semanales correspondientes al periodo del 
presente informe. 

✓ La interventoría radicó con el No E2023003488, el informe mensual No.11. 

7. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO: 
 

● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
- Ejecución de las actividades de obra (mampostería, estructura en concreto, 

estructura metálica de cubierta, pisos, enchapes, instalaciones hidráulicas, 
instalaciones sanitarias, instalaciones de red contra incendios, instalaciones 
eléctricas), con especial énfasis en los módulos A, B, C, D y E. 

- Continuación en el desarrollo de comités de diseño para solucionar las 
inquietudes y dudas del contratista de obra. 

- Trámite de los cortes de obra e interventoría #9. 
- Trámite de la adición y prorroga de los contratos de obra (133 de 2022) e 

interventoría (134 de 2022), sujeto a la modificación al contrato interadministrativo. 
- Determinación final frente al presunto incumplimiento del contrato de obra. 
- Ejecución de la décima reunión de socialización con la comunidad. 
- Ejecución comités técnicos de obra semanales. 
- Liquidación del contrato de la fiducia (Anticipo) del contrato de obra 133 de 2022. 
- Reintegro a la Dirección Distrital de Tesorería, los rendimientos financieros 

producto del anticipo del contrato de obra 133 de 2022. 
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● Colegio San Francisco de Asís 
- Ejecución de las actividades acorde a la programación de obra: (continuación 

muros en mampostería en el piso de los sectores 1, 4 y 5, reforzamiento vigas y 
columnas sector 2 en el segundo piso, continuación instalación columnas 
metálicas sector 2 en el segundo piso, instalaciones eléctricas sector 3 y 4, 
cerchas en madera sector 2, fundida placa patio central y fundida placa sector 
tanque RCI. 

- Realización de los comités técnicos semanales. 
- Trámite para pago de actas parciales No. 12 del contrato de obra e interventoría. 
- Visitas técnicas en obra con la consultoría en la medida que se requiera. 
- Ejecución de la novena reunión de socialización con la comunidad. 

 

●                   Contrato interadministrativo 

- Reintegro de rendimientos financieros generados durante el mes de abril de 2023 
- Realización comité técnico No. 18  
- Trámite de la adición y prórroga del contrato interadministrativo comunicaciones 

S2023001995 y S2023002180 
 

8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO. 
 

● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
- Se encuentra en trámite el proceso de presunto incumplimiento al contrato de obra 

133-2022. El detalle del estado de esta situación se encuentra consignado en el 
numeral 6.1.1. del presente informe. 

- Se está realizando el análisis del balance general del contrato de obra, proceso 
después del cual se informará a la SED el resultado final.  

- Se encuentra en proceso de ejecución las determinaciones, estrategias, análisis 
derivados de la situación generada por los resultados de los concretos en obra 
que no han logrado superar el umbral de cumplimiento. El detalle del estado de 
esta situación se encuentra consignado en el numeral 6.1.1. del presente informe. 

 

● Colegio San Francisco de Asís 
 

- Para el presente periodo se ha presentado una disminución en el porcentaje de 
ejecución dado que en el proceso de reforzamiento de las vigas y columnas del 
sector 2, se ha demorado más de lo previsto acorde a los lineamientos dados por 
la consultoría para el proceso constructivo. De igual manera las lluvias durante el 
periodo reportado atraso la fúndica de las placas de las zonas de extensión de los 
salones de primer piso, así como también la compactación de recebo de la zona 
del patio central.  

- El proyecto de la Institución educativa San Francisco de Asís, cuenta con material 
suficiente sin embargo para la actividad de mampostería el contratista manifestó 
que abrirá nuevas cuadrillas para trabajar en los sectores 3 y 4. 
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9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

 
- Continuar con el tramite de modificación No. 2 al contrato interadministrativo en el 

cual se solicita prórroga, adición y la modificación de la forma de pago de la cuota 
de gerencia. 

   
- Colegio La Magdalena: Desde la ERU se recomienda a la SED: 

o Continuar acompañando los comités de diseño semanales para atender 
las inquietudes del contratista en el menos tiempo posible. 

o Comunicar la necesidad de información para los trámites que la SED está 
adelantando directamente con las empresas de SSPP, con el objeto de 
ser requerida en el menor tiempo posible al contratista. 

 
- Colegio San Francisco de Asís: Desde la ERU se recomienda a la SED: 

o Continuar acompañando los comités con la consultoría para los temas 
que se requieran durante la etapa de acabados de la obra. 

 
10. ANEXOS 

- Registro fotográfico del periodo. 
- Informe de interventoría No. 11 - GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S. 
- Informe de obra No. 11 – Consorcio IS. 
- Informe de interventoría No. 10 – GNG Servicios de Ingeniería SAS. 
- Informe de obra No. 10 – Consorcio Colegio ERU 2022. 
- Registro fotográfico del periodo. 

 
 
 
 


