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ACTA DE INICIO DE OBRA

CONTRATO No.

MODALIDAD DE SELECCION

PROCESO DE CONTRATACION No

OBJETO

LOCALIZACION

VALOR

PLAZO

FECHA APROBACION

GARANTIA UNICA

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

CONTRATISTA

: CT04-38 de 2023, del 14 de junio de 2022
: Minima cuantia
: MC 23 de 2023

: Contratar en nombre de la Nacién- Consejo Superior de
Judicatura - Direccion Seccional de Administracion Judicial
de Cartagena - las obras de mejoramiento y mantenimiento
general de la sede donde funciona el Juzgado Promiscuo
Municipal de San juan Nepomuceno en el departamento de
Bolivar.

: Barrio La Bodega. Calle 8 Cra. 12, San Juan Nepomuceno
— Bolivar.

:$37.126.054,55

: dos (02) meses, contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio, previo registro presupuestal y aprobacion de
las garantias exigidas.

: 28 de junio de 2023

: 04 de julio de 2023

: 03 de septiembre de 2023

: CONSORCIO JUDICATURA CYG 2023

JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO 30%

YT CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S 35%
GIPFEL INGENIERIA S.A.S. 35%

Los suscritos, GUSTAVO SUAREZ CORONADO, en calidad de Representante Legal del
CONTRATISTA, vy, SILVIO VILLEGAS SADDER, Supervisor Delegado del Area Administrativa de
la Direccién Seccional de Administracion Judicial de Cartagena, acordaron dar inicio al Contrato
No 38 de 2023, a partir del cuatro (04) de julio de 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los cuatro (04) dias del mes de julio de
2023 los que en ella intervinieron.
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