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Formato de Informe de Gestidn del Supervisor

l. Datos generales del contrato

1. Denominacién del contrato Informe No.: | 23 | Acta de Transferencia No. 16
Contrato No.: CD-12-2020-2435
Nombre del supervisor: Secretario Distrital de Obras Publicas de Barranquilla — Ingeniero Rafael Lafont De Sales
2. De la etapa contractual
. . Prestacion de . - Otro: CONTRATO
Tipo de contrato: servicios Obra Consultoria Suministro INTERADMINISTRATIVO
Nombre del contratista: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

No. de identificacién del contratista: | NIT: 800.091.140 - 4

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR
EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQU[N EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Objeto del contrato:

Plazo Inicial: Hasta 31 de diciembre de 2021
Plazo Actualizado: Hasta el 31 de octubre de 2023
Numero de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal 202101615
(C.D.P):
E\IF;J.r;-)e:ro de Registro Presupuestal 202104095
Fecha de inicio del contrato 11-05-2021 Fecha de suspensién Fecha de reinicio
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacion del contrato
(dd-mm-yyyy) 31-10-2023 NA NA
Prorroga No. 1 15-12-2021 NA NA
Prorroga No. 2 22-06-2022 NA NA
Prorroga No. 3 18-04-2023 NA NA
3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)
Vigencia
Amparos Aseguradora No. de pdliza Desde Hasta
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Calidad del servicio: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101108315 | 11/05/2021 28/02/2024
Cumplimiento: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101108315 | 11/05/2021 28/02/2024
Anticipo: NA
Pago anticipado: NA
Calidad y correcto funcionamiento de NA
los bienes y equipos suministrados:
Salarios y prestaciones: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101108315 | 11/05/2021 31/10/2026
Responsabilidad civil SEGUROS DEL ESTADO | 85-40-101047120 | 11/05/2021 31/10/2023
extracontractual:
Otros: NA

Nota: la vigencia deberéa actualizarse acorde a las modificaciones de la po6liza.

4. Ejecucion del contrato
En fecha 10 de Marzo de 2022, EDUBAR SA a través de la plataforma SECOP |l aprob6 el OTROSI No. 1.

Versiéon 7.0
Fecha: Enero 2021

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia @ BARRANQUILLA.GOV.CO
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Formato de Informe de Gestidn del Supervisor

Descripcion Valor
$ 124.465.686.891,00

$ 1.880.503.450,00

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique) - OTROSI No. 1:
Adicion No. 1

Adicién No. 2

Adicién No. 3

Valor total del contrato:

$ 126.346.190.341,00

Porcentaje del anticipo: %

Porcentaje del pago anticipado: %

Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro): $ 76.948.702.683,95

$ 49.397.487.657,05

Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor ejecutado del contrato):

Valor para pagar en el presente informe: $5.197.748.765,38

Nota crédito (-):

No. factura o cuenta de cobro: C.C. No. 1711
DESCRIPCION VALOR ACTA VALORAAC?’JAAQULADO PORCENTAJE ACUMULADO| SALDO POR EJECUTAR
TOTAL CONTRATO ACTUALIZADO $ 124.465.686.891,00
ACTA PARCIAL No. 1 CONTRAPRESTACION $ 484.000.000,00 $ 484.000.000,00 0,39% $ 123.981.686.891,00
ACTA PARCIAL No. 2 CONTRAPRESTACION $ 726.000.000,00 $ 1.210.000.000,00 0,97% $ 123.255.686.891,00
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 1 $ 1.706.832.201,79 $2.916.832.201,79 2,34% $ 121.548.854.689,21
ACTA PARCIAL No. 3 CONTRAPRESTACION $ 720.000.000,00 $ 3.636.832.201,79 2,92% $ 120.828.854.689,21
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 2 $ 1.431.299.482,62 $5.068.131.684,41 4,07% $ 119.397.555.206,59
ACTA PARCIAL No. 4 CONTRAPRESTACION $ 62.000.000,00 $5.130.131.684,41 4,12% $ 119.335.555.206,59
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 3 $ 1.467.447.563,78 $ 6.597.579.248,19 5,30% $ 117.868.107.642,81
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 4 $ 5.834.831.626,72 $12.432.410.874,91 9,99% $ 112.033.276.016,09
ACTA PARCIAL No. 5 CONTRAPRESTACION $ 62.000.000,00 $12.494.410.874,91 10,04% $111.971.276.016,09
ACTA PARCIAL No. 6 CONTRAPRESTACION $ 62.000.000,00 $ 12.556.410.874,91 10,09% $ 111.909.276.016,09
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 5 $ 4.328.646.010,20 $ 16.885.056.885,11 13,57% $ 107.580.630.005,89
ACTA PARCIAL No. 7 CONTRAPRESTACION $ 62.000.000,00 $ 16.947.056.885,11 13,62% $ 107.518.630.005,89
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 6 $ 3.994.336.684,32 $ 20.941.393.569,43 16,83% $ 103.524.293.321,57
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 7 $ 4.024.419.357,85 $ 24.965.812.927,28 20,06% $ 99.499.873.963,72
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 8 $ 3.958.542.452,20 $ 28.924.355.379,48 23,24% $ 95.541.331.511,52
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 9 $ 3.746.502.803,62 $ 32.670.858.183,10 26,25% $ 91.794.828.707,90
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 10 $ 2.710.018.808,22 $ 35.380.876.991,32 28,43% $ 89.084.809.899,68
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 11 $ 9.152.408.048,22 $ 44.533.285.039,54 35,78% $ 79.932.401.851,46
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 12 $ 3.843.471.808,61 $ 48.376.756.848,15 38,87% $ 76.088.930.042,85
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 13 $ 4.523.587.326,64 $52.900.344.174,79 42,50% $ 71.565.342.716,21
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 14 $ 6.175.344.547,14 $ 59.075.688.721,93 47,46% $ 65.389.998.169,07
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 15 $ 12.675.265.196,64 $ 71.750.953.918,57 57,65% $ 52.714.732.972,43
ADICION No. 1 $ 1.880.503.450,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO $ 126.346.190.341,00
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 16 $ 5.197.748.765,38| $ 76.948.702.683,95 60,90% $ 49.397.487.657,05

Versiéon 7.0
Fecha: Enero 2021
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Formato de Informe de Gestidn del Supervisor

Il. Ejecucion contractual: el informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del
caso se puede verificar en la plataforma SECOP I, contrato No. CD-12-2020-2435, asi
mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

[l Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento
y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidenciandose que no hay materializacion de estos. Lo anterior se verifica a través del
informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones
especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Rafael Lafont De Sales, quien actia en nombre y representacion del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de
supervisor, deja constancia de que el contratista ejecuté a cabalidad el objeto del
contrato conforme a lo sefialado en el estudio previo y la propuesta presentada,
como también la verificacion el pago de las estampillas distritales y
departamentales, y de la acreditacion del pago de seguridad social, para el periodo
correspondiente.

Se firma en Barranquilla el 4 de julio de 2023

p ot

ING. RAFAEL LAFONT DE SALES
Supervisor
Secretaria Distrital de Obras Publicas.

Anexos:
- Acta de Transferencia No. 16 Contrato CD-12-2020-2435
- Formato de Recibo a Satisfaccion de Documentos Contrato CD-2020-2435
- Parafiscales EDUBAR S.A.

Versiéon 7.0
Fecha: Enero 2021
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.
“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A.,, con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes a los ultimos 6 meses, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los veinte (20) dias del mes de junio de
2023

Atentamente,

oy

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 —360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la


mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
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I @?ﬂ//@@@

CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes al mes de mayo de 2023, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los veinte (20) dias del mes de junio de
2023 a solicitud del interesado.

Atentamente,

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 —360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la


mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
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COMPROBANTE DE PAGO

Pagina 1 20-06-2023 09:32:52

IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL CORREO CIUDAD - DEPARTAMENTO CELULAR
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA B 0 CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO 8-1 3016978479
NUMERO PLANILLA 26719032
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 26719032
PAGO HASTA DIAS DE MORA VALOR MORA TOTAL A PAGAR
2023-06-09 0 $0 $ 88.193.300
ENTIDAD AFILIADOS TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 15 $ 20.560.900
COLFONDOS 4 $ 5.095.700
PORVENIR 12 $ 13.243.000
PROTECCION (ING+PROTECCION) 3 $ 7.667.200
Sin AFP 4 $0
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 4 $ 2.684.400
EPS SURA 24 $ 15.479.700
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 4 $ 862.800
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS 1 $ 145.000
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 5 $2.777.200
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 38 $ 2.071.400
Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 35 $ 11.684.800
Sin CCF 3 $0
SENA 8 $ 2.368.700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 8 $ 3.552.500
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 0 $0
MINISTERIO DE EDUCACION 0 $0




DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL DIRECCION CIUDAD - DEPARTAMENTO TELEFONO
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE B 0 VIA 40 73 290 PISO 9 8-1 3708558
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
PERIODO PENSION PERIODO SALUD NUMERO ID PLANILLA TIPO REE/EEE\'(S:Q)DE FECHA PAGO BANCO DIAS MORA VALOR
2023-05 2023-06 800091140 26719032 E 26719032 2023-06-09 BANCO DAVIVIENDA| 0 $ 88.193.300
RESUMEN DE PAGO
ENTIDADES CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES SALDO A FAVOR SUMA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4) 34 46.566.800 $0 $0 $0| $46.566.800
COLFONDOS 231001 800227940 6 4 $5.095.700) $0| $0 $0| $5.095.700)
PORVENIR 230301 800224808 8 12 $13.243.000) $0| $0 $0) $13.243.000)
PROTECCION 230201 800229739 0 3 $7.667.200 $0| $0 $0] $7.667.200
COLPENSIONES 25-14 900336004 7 15 $20.560.900] $0) $0 $0| $20.560.900]
EPS (Administradoras: 5) 38 21.949.100 $0| $0 $0] $21.949.100)
SALUD TOTAL EPS002 800130907 4 5 $2.777.200 $0) $0 $0] $2.777.200
SANITAS EPS005 800251440 6 4 $2.684.400) $0) $0 $0| $2.684.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV EPS041 900156264 2 1 $145.000 $0| $0 $0 $145.000
EPS SURA EPS010 800088702 2 24 $15.479.700) $0) $0 $0] $15.479.700)
NUEVA E.P.S. SA. EPS037 900156264 2 4 $862.800) $0] $0 $0| $862.800
ARL (Administradoras: 1) 38 2.071.400 $0 $0 $0 $2.071.400
ARL SURA 14-11 890903790 5 38 $2.071.400 $0) $0 $0] $2.071.400
CCF (Administradoras: 1) 35 11.684.800) $0 $0 $0 $11.684.800
COMFAMILIAR ATLANTICO CCFO07 890101994 9 35 $11.684.800) $0) $0 $0| $11.684.800)
SENA (Administradoras: 1) 8 2.368.700 $0 $0 $0 $2.368.700
SENA PASENA 899999034 1 8 $2.368.700) $0) $0 $0] $2.368.700)
ICBF (Administradoras: 1) 8 3.552.500 $0 $0 $0 $3.552.500
ICBF PAICBF 899999239 2 8 $3.552.500) $0) $0 $0| $3.552.500)
TOTAL $88.193.300) $0) $0 $0 $88.193.300)
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALFREDO BLANCO NUNEZ identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T Sl tiene
vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %
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EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 29 dias del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:4D60052A39C0F401
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Certificado No:
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por ellla sefior(a) ALFREDO BLANCO NUNEZ, Sl tiene vigente su
inscripcion en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURIDICA segun consta en la
Resolucién No 2 de 21/01/1993 y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R R S S R I O A I A I I I R I A A A

R S I S

Dado en BOGOTA a los 29 dias del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:4423BCA26FFAE4FA
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA Cédigo: MAGC ~F13

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE TRANSFERENCIA No. 16
CONTRATO CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA DCONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | X

CONTRATO No.: | cp-12-2020-2435

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQWLLA Y LA HEGIDN

CONTRATISTA: CARIBE 5.A. EDUBAR S.A,

NIT. 800.091.140-4

SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA -
INGENIERO RAFAEL LAFONT DE SALES

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1
OBJETO: DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION
INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA.

INTERVENTOR O SUPERVISOR:

CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L

VALOR TOTAL DEL CONVENIO (6130.110.000.000)

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021

FECHA DE INICIACION: 11 DE MAYO DE 2021

PRORROGA No.1 SEIS (06) MESES :
PRORROGA No.2 _ ' DIEZ (10) MESES _
PRORROGA No.3 SEIS (06) MESES

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
VALOR ACTUALIZADO SEGUN OTROSI No.1 | MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA'Y
UN PESOS M/L (5 124,465,686,891.00)

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, a los veinticinco (25) dias de
mayo de 2023, se reunieron el sefior RAFAEL LAFONT DE SALES, SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS
PUBLICAS DE BARRANQUILLA, en calidad de SUPERVISOR, quien actta en nombre y representacion
del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, contratante, y ANGELLY
CRIALES ANIBAL, en su condicién de representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE 5.A. -EDUBAR 5.A.-, en la calidad de Contratista, con el fin
de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial de Transferencia No. 16.

De acuerdo con lo estipulado en la Clausula Cuarta: Formas de Pago del presente contrato
interadministrativo CD-12-2020-2435, se define que los costos del proyecto seran transferidos a
EDUBAR previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta clausula. Por consiguiente,
esta transferencia que serd destinada para el pago del acta No. 16 de obra e interventoria para los
contratos EDU-561-2021 y EDU-566-2021, ademas el acta No. 12 del contrato EDU-783-2021 y el @\F
acta No. 13 del contrato EDU-784-2021 se detalla a continuacién:

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia .ﬁ:g BARRANQUILLA.GOV.CO
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA Cédigo: MAGC -F13
¢ Contrato de Gerencia
CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de Gerencia (Incluye IVA) ) 5 2.420.000.000 ‘
 Acta parcial de Gerencia No. 1 ) $ 484.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 2 $726.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 3 - 5 7_20.000.[]0!2; ——
Acta parcial de Gerencia No. 4 $62.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 5 $62.000.000
Acta parﬁéf de Gerencia No. 6 $62.000.000
Acta parcial de Gerencla No. 7 $62.000.000 5
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) $2.178.000.000
_ifi@\ll‘ui'“por Ejecutar (Incluye [VA) $ 242.000.000
Porcentaje de Ejecucion (Contrato de gerencia) 90%
Parcentaje de Ejecucion Acurmulado convenio i 61,82%
Nota: Dentro de esta acta no se cantempla el cobro asociado a la gerencia del contrato.
CONTRATOS DERIVADOS
Ecoparque UF1 Distrito Familiar
« Contrato de Obra EDU-561-2021
CONCEPTO VALOR VALOR ACTA PARCIAL
Valor Total Contrato de Obra $ 82.464.264.620 -
Acta No. 1 i $ 1,628,531,995.79
Acta No. 2 4 1,365,320,628.62
ActaNo.3 | $1.309.878.857.78
Acta No. 4 i $ 5,566,544,118.72
Acta No. 5 i $3.838.560.382,20
Acta No. 6 o $3.461.952.045,32
Acta No. 7 $3.411.534.139,78
Acta No. 8 . ) $3.201.796.207,74
Acta No. 9 $3.574.401.335,44
Acta No. 10 $2.402.162.442,68
Acta No. 11 $3.024.994.368,76
Acta No. 12 $2.886.125.237,20
Acta No. 13 $3.009.308.548,01
Acta No. 14 $2.782.130.303,68
Acta No. 15 $2.899.494.758,35
A;:;ade reajuste #1 segun Otrosi modificatorio No. 2 $2.150.451.407,87
Acta No. 16 $2.762.769.367,54
Valor total Ejecutado (Incluye AlU e IVA) i | $49.365.957.045,48
Valor por Ejecutar (Incluye AlU e IVA) $ 33.098.307.574,52
« Contrato de Interventoria EDU-566-2021
] CONCEPTO VALOR VALOR ACTA PARCIAL
Valor Total Contrato de Interventoria § 3.974.629.750 ——
Acta No. 1 $78,300,206.00
Acta No. 2 % 65,978,854.00
Acta No. 3 i $67,568,706.00 | @W
Acta No. 4 $ 268,287,508.00
Acta No. 5 . $ 184.820.283,00
gt by Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia ;‘3‘:{, BARRANQUILLA.GOV.CO



A D

DIA DE
RRANGUILLA / S0y BARRANQUILLA

HIT B20,102.018-1

- .ﬁl\\ .

m‘r kil

FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA Cédigo: MAGC -F13

Acta No. 6 166.934.449,50
Acta No. 7 5 164,549.671,65
Acta No. 8 $154,215.634,30
Acta No. 9 $172.101.468,18
Acta No. 10 $115.661.725,73
Acta No. 11 $145.868.911,83
Acta No. 12 $139.112.041,25
Acta No. 13 $145,073.985,88
Acta No. 14 5133.945.022,58
Acta No. 15 5 139.906.967,20
| Acta No. 16 5 236.887.933,11
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) $2.379,213.368,21
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $1.595.416.381,79

Tren Turistico Paseo Peatonal
s Contrato de Obra No. EDU-783-2021

CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de Obra $ 34.080.465.796
Acta No. 1 $352.750.251,50
Acta No. 2 5 432.828.066,89
Acta No. 3 § 581.650.460,56
Acta No, 4 $ 185.600,908,36
Acta No. 5 $130.615.219,15
Acta No. 6 $5.644.081.750,71
Acta No. 7 § 287.597.175,84
Acta No. 8 4 502.430.836,44
Acta No. 9 $1.321.827,611,21
Acta No, 10 4 3.146.565,255,51
Acta Na. 11 $7.100.289.303,79
Acta No, 12 $2.005.530.085,01
Valor total Ejecutado (Incluye AlU e IVA) $21.691.766.924,97
Valar por Ejecutar (Incluye AlU e IVA) $12.388.698.871,03

 Contrato de Interventoria No. EDU-784-2021

CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de Interventoria $1.526.326.725
Acta No. 1 (Revisian de estudios y disefios) _;}_305.265.345
 Acta No. 2 $12.699.038
Acta No. 3 $15.507.479,53
Acta No. 4 $20.880.149.60
Acta No. 5 $6.593.731,45 |
Acta No. 6 54.640.033,24
Acta Na., 7 5202.207.764,53
Acta i‘{ﬂ_.& 5 10.256.915,59
Acta No. 9 $17.949,602,29
Acta No. 10 547.377.181,54
Acta No. 11 5 112.703.965,37
Acta No. 12 S 385.122,759,43
Acta No, 13 §192.561.379,72
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) %1.333.765.345,29
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $192.561.379,71

o
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VALOR PARA TRANSFERIR EN LA PRESENTE ACTA: CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y

OCHO CENTAVOS (5 5.197.748.765,38).

Que el estado de cuenta (avance financiero) del convenio a la fecha es:

CONCEPTO

VALOR

Valor Total del Convenlo

$ 124,465,686,891. u(T

Valor Can\ratu Gerencia

5 2.420.000, UUG

Valnr Cmﬂram Obra Ecoparque UF1 Disll ito Familiar

s 82.464,264,620

Valor Contram Interventoria Ecoparque UF1 Distrito Famlllar

$3,974.625.750

Valor Contrato Obra Tren Turistico Paseo Peatonal

4 34.080.465.796

Valar Contrato Interventoria Tren Turistico Paseo Peatonal

$1.526.326.725

Avance Flnancmru Total Convenio

$ 76.948.702.683,95

Avance Financum o Contrato Ger enria

$ 2,178,000,000.00

Auance Financiero Contrato Dbra Emparque. UF1 Distrito Famlliar

< 49,365,957.045,48 |

Avance Financiero Cuntrato Interventoria Ecoparque UF1 Distrito Familiar

$2.379.213.368,21

Avance Financiero Obra Tren Turistico Paseo Peatonal

§ 21.691.766.924,97

Avance Financiero Interventoria Tren Turistico Paseo Peatonal

$1.333,765.345,29

| Saldo del Convenio (Incluido IVA) | §47.516.984.207,05
Porcentaje de Avance - Total Convenio 61.82%
{SAvance Financiero acumulado/$Total Convenlio) %

Porc._maje de A\;HHCE‘ Financiero Conlram Gerencia 90%
Pmmnta]e de Avance Financiero Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar 59,86%
Porcentaje de Avance Finannem Contrato Interventoria Ecoparque UF1 Distrito Familiar 50,86%
Pun_q_ntajo de Avarice Financiera Cantrato Obra Tren Turistico Paseo lg';aamnal 63,63%
Fﬂn_untaje de Avance Flnanclero Contrato Interventaria Tren Turistico Pasea Peatonal 87,38%

NOTA:

1: El Supervisor certifica que revisd, verificd y constato el pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del

Contratista y Supervisor.

Como soporte de la siguiente acta se anexa la siguiente informacion:

- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales.

Se firma en Barranquilla, Atléntico a los veinticinco (25) dias de

D offrf

RAFAEL LAFONT DE SALES ANGELLY CRIALES ANTBAL s
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS Representante Legal
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS EDUBAR S.A.
| 'I::_l’qj. _’:”_;f ',;:'j Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia #% BARRANQUILLA.GOV.CO
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cODIGO: MM-GI-DO-F-016

CONTRATO No.: CD-12-2020-2435

CONTRATO DEOBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORIA [ | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO [x]

CONTRATO No.: CD-12-2020-2435
DISTRITO  ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
CONTRATANTE: BARRANQUILLA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
CONTRATISTA: REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.
NIT. 800.091.140-4 _ |
) SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA -
INTERVENTOR O SUPERVISOR: INGENIERO RAFAEL LAFONT DE SALES
GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS
OBIETO: ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL
MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE
MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L
VALO AL:
RINICI ($130.110.000.000)
PLAZO INICIAL; HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021
FECHA DE INICIACION: 11 DE MAYO DE 2021
PLAZO ACTUALIZADO: HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2023
. CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
m"fﬂ ACTUALIZADO SEGUN OTROS! MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
* NOVENTA Y UN PESOS M/L (5 124,465,686,891.00)

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, siendo las 09:00 horas, se reunieron,
RAFAEL LAFONT DE SALES, SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA, en calidad de
SUPERVISOR quien actiia en nombre y representacion del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
DE BARRANQUILLA en calidad de Supervisor, y ANGELLY CRIALES ANIBAL, en su condicién de
representante legal de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
— EDUBAR S.A., con el fin de dejar constancia del recibo a satisfaccién de las actividades y/o labores
contenidas en el Acta de transferencia No. 16 relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No.

CD-12-2020-2435.

of

Version: 1
echa aprobacion; 15/09/2021
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A continuacién, se relacionan los documentos de soporte entregados por el contratista, para el tramite de
facturacion.

Acta de obra No.16 del contrato EDU-561-2021 con sus respectivos informes.
Acta de interventoria No.16 del contrato EDU-566-2021 con sus respectivos informes.
Acta de obra No.12 del contrato EDU-783-2021 con sus respectivos informes.
Acta de interventorfa No.13 del contrato EDU-784-2021 con sus respectivos informes.

oW

Se firma en Barranquilla, Atldntico a los veinticinco (25) dias del mes de mayo de 2023.

p.offrm] _ _&uﬁMﬁS_

RAFAEL LAFONT DE SAL%}/ ANGELLY CRIALES AN W\ES_'
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS Representante Legal Q
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS EDUBAR S.A.

Version: 1

Fecha aprobacion: 15/09/2021
Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia  §5 BARRANQUILLA.GOV.CO
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