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INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 9

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE

Valor del Contrato:

Plazo de Ejecucion: 13 MESES Fecha de Inicio:

$ 25.466.325.369,80

Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

14/03/2023 Fecha de Terminacion: 13/04/2024

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto:

CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

Informe N°

Fecha de informe: 29 de mayo de 2023 Al 4 de junio de 2023

INFORMACION GENERAL

SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION

AVANCE FISICO (%)

CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 9 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 3,80% 0,76% 4,56% 53
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 0,00% 0,00% 0,00% 53
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia -3,80% -0,76% -4,56%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $967.760.882,56 $ 194.409.625,96 $ 1.162.170.508,52 4,56%
Reinicio: 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $ 0,00 $ 0,00 $ - 0,00%
Prérroga N° Diferencia -$ 967.760.882,56 | -$  194.409.625,96 |-$ 1.162.170.508,52 -4,56%
Plazo actualizado: 13 MESES Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA
CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: 4
Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista: 8
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Reinicio: 08 DE MAYO DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria SI
Prérroga N° Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria SI
Plazo actualizado: 13 MESES Normas ambientales Interventoria Sl

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA DEBIDO A QUE CONTINUAN
CON LOS BLOQUEOS

LOGROS Y/O DIFICULTADES

CONTINUAN LAS MANIFESTACIONES Y BLOQUEOS EN LA ZONA DE LA OBRA POR PARTE DE LA ASOCIACION PASEO DEL RIO, POR TAL MOTIVO EL CONTRATISTA NO

REALIZA ACTIVIDADES EN OBRA.
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