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INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 10

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

Valor del Contrato: $

Plazo de Ejecucion: 13 MESES

Fecha de Inicio:

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE

Valor aportado por el Municipio:

14/03/2023 Fecha de Terminacion:

25.466.325.369,80

$ 25.466.325.369,80

13/04/2024

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 10 Fecha de informe: 5 de junio de 2023 Al 11 de junio de 2023

INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FiSICO (%)

CONSORCIO RiO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 10 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 4,56% 0,34% 4,90% 59
Valor Adicional: $ % Ejecutado 0,00% 0,00% 0,00% 59
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia -4,56% -0,34% -4,90%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $1.162.170.508,52 $85.756.310,02 $ 1.247.926.818,54 4,90%
Reinicio: 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $0,00 $0,00 $ - 0,00%
Prérroga N° Diferencia -$ 1.162.170.508,52 |-$ 85.756.310,02 [-$ 1.247.926.818,54 -4,90%
Plazo actualizado: 13 MESES Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA
CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: 4

Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista:
Valor Adicional: $ EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023
Suspensién N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Reinicio: 08 DE MAYO DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria Sl
Prérroga N° Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria Sl
Plazo actualizado: 13 MESES Normas ambientales Interventoria S|

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA DEBIDO A QUE CONTINUAN

CON LOS BLOQUEOS

LOGROS Y/O DIFICULTADES

CONTINUAN LAS MANIFESTACIONES Y BLOQUEOS EN LA ZONA DE LA OBRA POR PARTE DE LA ASOCIACION PASEO DEL RIO, POR TAL MOTIVO EL CONTRATISTA NO

REALIZA ACTIVIDADES EN OBRA.
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