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Barrancabermeja =¥ Rio Grande CONSORCID
GOBIERNO DISTRITAI DISTRITAL INTERMIRADOR

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 11

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

Plazo de Ejecucion:

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE

Valor del Contrato: $ 25.466.325.369,80
Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80
13 MESES Fecha de Inicio: 14/03/2023 Fecha de Terminacion: 13/04/2024

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 11 Fecha de informe: 12 de junio de 2023 Al 18 de junio de 2023
INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA
CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)

CONSORCIO RiO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 11 Acum. semana Endias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 4,90% 0,38% 5,28% 65
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 0,00% 0,00% 0,00% 65
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia -4,90% -0,38% -5,28%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $1.247.926.818,54 $96.430.433,35 $ 1.344.357.251,89 5,28%
Reinicio: 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $0,00 $0,00 $ - 0,00%
Prérroga N° : Diferencia -$  1.247.926.818,54 |-$ 96.430.433,35 [-$ 1.344.357.251,89 -5,28%
Plazo actualizado: 13 MESES Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA
CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: 4

Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista:
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Reinicio: 08 DE MAYO DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria SI
Prérroga N° : Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria Sl
Plazo actualizado: 13 MESES Normas ambientales Interventoria S|

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA DEBIDO A QUE

CONTINUAN CON LOS BLOQUEOS

LOGROS Y/O DIFICULTADES

CONTINUAN LAS MANIFESTACIONES Y BLOQUEOS EN LA ZONA DE LA OBRA POR PARTE DE LA ASOCIACION PASEO DEL RIO, POR TAL MOTIVO EL CONTRATISTA NO
REALIZA ACTIVIDADES EN OBRA.
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