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ACTA DE INICIO

CONVENIO SOLIDARIO No. COS-042 DE 2023

PUBLICAOBRA E

SOLIDARIO

VALOR

CONSIDERANDO

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolivar, El Penol, Antioquia. NIT: 890980917-1 
Codigo Postal 05500. Telefono 85158 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
ACTA DE INICIO
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TIRO DE CONVENIO 
CONTRATANTE 
NIT______________
SUPERVISOR

NIT 
OBJETO

PLAZO DE EJECUCION 
FECHA DEL CONVENIO

MUNICIPIO DEEL PE^OL / 
d* Afi'loqvla j

SOLIDARIO-OBRA
MUNICIPIO DE EL PENOL 
890.980.917-1__________
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA____________________________
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PUENTE 
HONDITA______________________________________
811.035.301-5___________________________________
AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, OPERATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PENOL Y 
LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA 
PUENTE HONDITA, PARA REALIZAR LA 
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA MISMA 
VEREDA, EN EL SECTOR FUNDAClON CON AMOR 
POR AMOR Y SECTOR ELI CANO DEL MUNICIPIO DE 
EL PENOL_____________________________________
SETENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL 
SETECIENTOS TRECE PESOS M.L.V ($74,031,713) - 
INCLUIDO IVA y demas deducciones a las que haya lugar. 
Lo anterior mediante los siguientes aportes:

Valor aporte del SOLIDARIO: 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CUATRO PESOS M.L.V ($30,864,204). 
Representados como se indica en la ficha tecnica y los 
estudios previos._________________________________
TRES (03) MESES_______________________________
VEINTITRES (23) DE JUNIO DE 2023

TREINTA MILLONES
Y CUATRO

Valor aporte del municipio: CUARENTA Y TRES 
MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS NUEVE PESOS M.L.V ($43,167,509).
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N RUBRO VALOR

549 23202020050506 $16,188,522

843 23202020050506 $14,380,000

854 23202020050506

TOTAL

23202020050506961

TOTAL

El supervisor deja expresa constancia que se presentaron los siguientes documentos:

Toda
MUI 

0«|
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Que, por medio de la Resolucion 482 del 30 de junio de 2023, fue aprobadas las polizas 
de seguro de cumplimiento entidades estatales Decreto 1082, numero M- 
100199349, anexo 0, y M-100043491, anexo 0, expedida por SEGUROS MUNDIAL, 
con los siguientes amparos y vigencias:

En la fecha de firma del presente documento, se reunieron KARY YULIANA MORALES 
RIOS, identificada con cedula de ciudadania numero 1.037.071.154, en su condicion de 
Supervisora del CONVENIO que aca se describe, por parte de El Contratante, y el senor 
RAUL ANTONIO CANO OSORIO, identificado con la cedula de ciudadania numero 
70.952.535, quien obra en nombre de la JUNTA DE ACClON COMUNAL VEREDA 
PUENTE HONDITA, signada con el NIT 811.035.301-5 en calidad de Representante 
Legal y que en adelante se denominara el SOLIDARIO han convenido dar inicio a la 
ejecucion del CONVENIO, cuyas actividades especiales se encuentran descritas en el 
mismo.

El municipio atendera las obligaciones derivadas de este CONVENIO con cargo a los 
articulos presupuestales que se relacionan a continuacion:

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

RESERVA 
PRESUPUESTAL

SISTEMA DE GESTidN DE LA CALIDAD 

ACTA DE INICIO

Construccidn y mantenimiento 
de vias urbanas y rurales

23 de junio 
de 2023

co 
CM 
O 
CM
O> 
T5
CM

O 
o z 
o
co

o w 
g 
c 
<D >
C o o
o 
o

CD 
■o
ro 
o 
< 
co
v 

■Q
CM 
cu c 

'□> 
•OJ 
Q_

INICIPIOOEEL PEftOL 
tp* Ft* mt nt# It Antl#tv»t

___________ REQUISITOS PARA LA EJECUCION___________  
Ficha Tecnica_________________________________________
Analisis del Precio Unitario (APU)__________________________
Programa de Trabajo e Inversion__________________________
Plan de Inversion del Anticipo_____________________________
Aprobacion de la garantia unica___________________________
Aprobacion de la Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

$13,250,000

$43.818.522

$43,167,509

$43.167.509

NOMBRE
Construccion y mantenimiento 
de vias urbanas y rurales 
Construccion y mantenimiento 
de vias urbanas y rurales
Construccidn y mantenimiento 
de vias urbanas y rurales

APLICA T
SI
NA
NA
NA 
SI 
SI

FECHA
28 de marzo 

de 2023
23 de mayo 

de 2023
24 de mayo 

de 2023

MUEVO 
pSaol
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COBERTURA

de las 28/06/2023 28/01/2024 $7,403,171,30

FionaNombre

Revisado por

Iodo
MUNICIPIO DE EL PEftOL 

OtparUmtnlft Antioquia
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Teniendo en cuenta Io anterior las partes acuerdan dar inicio al contrato de la referenda 
a partir del dia treinta (30) de junio de dos mil veintitres (2023)

a la presente acta a los treinta (30) dias del mes de junio de dos 
euienes en ella intervinieron.

SISTEMA DE GESTidN DE LA CALIDAD 
ACTA DE INICIO

VIGENCIA 
DESDE

VIGENCIA 
HASTA

VALOR 
ASEGURADO

En esta acta se incorporan, en calidad de anexo, todos los documentos arriba 
mencionados, debidamente aprobados para fines de control de cumplimiento del objeto 
contractual.
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RAUL ANTONIO CANO OSORIO
Representante Legal
JAC PUENTE HONDITA
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Functonafterf 
Contratista 
Proyectado por Sorany Maria Montes Atehortua 

Profesional Apoyo a Contratacion 
Jonnathan Montes Ceballos

________________ Asesor en Contratacidn________
Declaramos que hemos revisado el presente documento y Io encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. 

28/06/2023
28/06/2023
28/06/2023

28/09/2028
28/06/2026
28/09/2023

$14.806.342,60
$7.403.171,30

$232.000.000,00

Por Io anterior la fecha de terminacion quedara establecida para el dia veintinueve (29) 
de septiembre de dos mil veintitres (2023)

“f

Garantia de cumplimiento y 
obligaciones surgidas del contrato 
Estabilidad de la Obra_________  ___
Pago de salarios y prestaciones sociales 
Responsabilidad Civil Extracontractual

Para constat 
mil yefntitres

^RfYULIANA MORALES RIOS
Secretaria de (pbra Publica e 
Infraestructural
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