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Formato de Informe de Gestion del Supervisor

l. Datos generales del contrato

1. Denominacién del contrato Informe No.: | 24 | Acta de Transferencia No. 17
Contrato No.: CD-12-2020-2435
Nombre del supervisor: Secretario Distrital de Obras Publicas de Barranquilla — Ingeniero Rafael Lafont De Sales
2. De la etapa contractual
. . Prestacion de . - Otro: CONTRATO
Tipo de contrato: servicios Obra Consultoria Suministro INTERADMINISTRATIVO
Nombre del contratista: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

No. de identificacién del contratista: | NIT: 800.091.140 - 4

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR
EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQU[N EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Objeto del contrato:

Plazo Inicial: Hasta 31 de diciembre de 2021
Plazo Actualizado: Hasta el 31 de octubre de 2023
Numero de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal 202101615
(C.D.P):
E\IF;J.r;-)e:ro de Registro Presupuestal 202104095
Fecha de inicio del contrato 11-05-2021 Fecha de suspensién Fecha de reinicio
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacion del contrato
(dd-mm-yyyy) 31-10-2023 NA NA
Prorroga No. 1 15-12-2021 NA NA
Prorroga No. 2 22-06-2022 NA NA
Prorroga No. 3 18-04-2023 NA NA
3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)
Vigencia
Amparos Aseguradora No. de pdliza Desde Hasta
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Calidad del servicio: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101108315 | 11/05/2021 28/02/2024
Cumplimiento: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101108315 | 11/05/2021 28/02/2024
Anticipo: NA
Pago anticipado: NA
Calidad y correcto funcionamiento de NA
los bienes y equipos suministrados:
Salarios y prestaciones: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101108315 | 11/05/2021 31/10/2026
Responsabilidad civil SEGUROS DEL ESTADO | 85-40-101047120 | 11/05/2021 31/10/2023
extracontractual:
Otros: NA

Nota: la vigencia deberéa actualizarse acorde a las modificaciones de la po6liza.

4. Ejecucion del contrato
En fecha 10 de Marzo de 2022, EDUBAR SA a través de la plataforma SECOP |l aprob6 el OTROSI No. 1.

Versiéon 7.0
Fecha: Enero 2021

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia @ BARRANQUILLA.GOV.CO
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Descripcion Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique) - OTROSI No. 1: $ 124.465.686.891,00
Adicién No. 1 $ 1.880.503.450,00
Adicién No. 2
Adicién No. 3
Valor total del contrato: $ 126.346.190.341,00
Porcentaje del anticipo: %
Porcentaje del pago anticipado: %

Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro): $82.347.178.827,87

$43.999.011.513,13

Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor ejecutado del contrato):

Valor para pagar en el presente informe: $5.398.476.143,92

Nota crédito (-):

No. factura o cuenta de cobro: C.C. No. 1714
DESCRIPCION VALOR ACTA VALORAAc:quithLADO PORCENTAJE ACUMULADO| SALDO POR EJECUTAR
TOTAL CONTRATO ACTUALIZADO $ 124.465.686.891,00
ACTA PARCIAL No. 1 CONTRAPRESTACION $ 484.000.000,00 $ 484.000.000,00 0,39% $ 123.981.686.891,00
ACTA PARCIAL No. 2 CONTRAPRESTACION $ 726.000.000,00 $ 1.210.000.000,00 0,97% $ 123.255.686.891,00
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 1 $ 1.706.832.201,79 $2.916.832.201,79 2,34% $ 121.548.854.689,21
ACTA PARCIAL No. 3 CONTRAPRESTACION $ 720.000.000,00 $ 3.636.832.201,79 2,92% $ 120.828.854.689,21
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 2 $ 1.431.299.482,62 $5.068.131.684,41 4,07% $ 119.397.555.206,59
ACTA PARCIAL No. 4 CONTRAPRESTACION $ 62.000.000,00 $5.130.131.684,41 4,12% $ 119.335.555.206,59
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 3 $1.467.447.563,78 $ 6.597.579.248,19 5,30% $117.868.107.642,81
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 4 $ 5.834.831.626,72 $12.432.410.874,91 9,99% $ 112.033.276.016,09
ACTA PARCIAL No. 5 CONTRAPRESTACION $ 62.000.000,00 $12.494.410.874,91 10,04% $ 111.971.276.016,09
ACTA PARCIAL No. 6 CONTRAPRESTACION $ 62.000.000,00 $ 12.556.410.874,91 10,09% $111.909.276.016,09
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 5 $ 4.328.646.010,20 $ 16.885.056.885,11 13,57% $ 107.580.630.005,89
ACTA PARCIAL No. 7 CONTRAPRESTACION $ 62.000.000,00 $ 16.947.056.885,11 13,62% $ 107.518.630.005,89
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 6 $ 3.994.336.684,32 $ 20.941.393.569,43 16,83% $ 103.524.293.321,57
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 7 $ 4.024.419.357,85 $ 24.965.812.927,28 20,06% $ 99.499.873.963,72
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 8 $ 3.958.542.452,20 $ 28.924.355.379,48 23,24% $ 95.541.331.511,52
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 9 $ 3.746.502.803,62 $ 32.670.858.183,10 26,25% $91.794.828.707,90
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 10 $ 2.710.018.808,22 $ 35.380.876.991,32 28,43% $ 89.084.809.899,68
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 11 $9.152.408.048,22 $ 44.533.285.039,54 35,78% $ 79.932.401.851,46
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 12 $ 3.843.471.808,61 $ 48.376.756.848,15 38,87% $ 76.088.930.042,85
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 13 $ 4.523.587.326,64 $52.900.344.174,79 42,50% $ 71.565.342.716,21
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 14 $6.175.344.547,14 $59.075.688.721,93 47,46% $ 65.389.998.169,07
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 15 $ 12.675.265.196,64 $ 71.750.953.918,57 57,65% $52.714.732.972,43
ADICION No. 1 $ 1.880.503.450,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO $ 126.346.190.341,00
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 16 $5.197.748.765,38 $ 76.948.702.683,95 60,90% $ 49.397.487.657,05
ACTA DE TRANSFERENCIA No. 17 $ 5.398.476.143,92 $ 82.347.178.827,87 65,18% $ 43.999.011.513,13

Versiéon 7.0
Fecha: Enero 2021
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Formato de Informe de Gestion del Supervisor

Ejecucién contractual: el informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del
caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. CD-12-2020-2435, asi
mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento
y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidencidndose que no hay materializacién de estos. Lo anterior se verifica a través del
informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones
especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Rafael Lafont De Sales, quien actia en nombre y representacion del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de
supervisor, deja constancia de que el contratista ejecuté a cabalidad el objeto del
contrato conforme a lo sefialado en el estudio previo y la propuesta presentada,
como también la verificacion el pago de las estampillas distritales vy
departamentales, y de la acreditacion del pago de seguridad social, para el periodo
correspondiente.

Se firma en Barranquilla el 7 de julio de 2023

p.ft

ING. RAFAEL LAFONT DE SALES
Supervisor %
Secretaria Distrital de Obras Publicas.

Anexos:
- Acta de Transferencia No. 17 Contrato CD-12-2020-2435
- Formato de Recibo a Satisfacciéon de Documentos Contrato CD-2020-2435
- Parafiscales EDUBAR S.A.

Versiéon 7.0
Fecha: Enero 2021
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.
“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A.,, con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes a los ultimos 6 meses, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los veinte (20) dias del mes de junio de
2023

Atentamente,

oy

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 —360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la


mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes al mes de mayo de 2023, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los veinte (20) dias del mes de junio de
2023 a solicitud del interesado.

Atentamente,

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 —360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la


mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com
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COMPROBANTE DE PAGO

Pagina 1 20-06-2023 09:32:52

IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL CORREO CIUDAD - DEPARTAMENTO CELULAR
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA B 0 CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO 8-1 3016978479
NUMERO PLANILLA 26719032
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 26719032
PAGO HASTA DIAS DE MORA VALOR MORA TOTAL A PAGAR
2023-06-09 0 $0 $ 88.193.300
ENTIDAD AFILIADOS TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 15 $ 20.560.900
COLFONDOS 4 $ 5.095.700
PORVENIR 12 $ 13.243.000
PROTECCION (ING+PROTECCION) 3 $ 7.667.200
Sin AFP 4 $0
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 4 $ 2.684.400
EPS SURA 24 $ 15.479.700
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 4 $ 862.800
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS 1 $ 145.000
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 5 $2.777.200
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 38 $ 2.071.400
Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 35 $ 11.684.800
Sin CCF 3 $0
SENA 8 $ 2.368.700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 8 $ 3.552.500
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 0 $0
MINISTERIO DE EDUCACION 0 $0




DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL DIRECCION CIUDAD - DEPARTAMENTO TELEFONO
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE B 0 VIA 40 73 290 PISO 9 8-1 3708558
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
PERIODO PENSION PERIODO SALUD NUMERO ID PLANILLA TIPO REE/EEE\'(S:Q)DE FECHA PAGO BANCO DIAS MORA VALOR
2023-05 2023-06 800091140 26719032 E 26719032 2023-06-09 BANCO DAVIVIENDA| 0 $ 88.193.300
RESUMEN DE PAGO
ENTIDADES CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES SALDO A FAVOR SUMA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4) 34 46.566.800 $0 $0 $0| $46.566.800
COLFONDOS 231001 800227940 6 4 $5.095.700) $0| $0 $0| $5.095.700)
PORVENIR 230301 800224808 8 12 $13.243.000) $0| $0 $0) $13.243.000)
PROTECCION 230201 800229739 0 3 $7.667.200 $0| $0 $0] $7.667.200
COLPENSIONES 25-14 900336004 7 15 $20.560.900] $0) $0 $0| $20.560.900]
EPS (Administradoras: 5) 38 21.949.100 $0| $0 $0] $21.949.100)
SALUD TOTAL EPS002 800130907 4 5 $2.777.200 $0) $0 $0] $2.777.200
SANITAS EPS005 800251440 6 4 $2.684.400) $0) $0 $0| $2.684.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV EPS041 900156264 2 1 $145.000 $0| $0 $0 $145.000
EPS SURA EPS010 800088702 2 24 $15.479.700) $0) $0 $0] $15.479.700)
NUEVA E.P.S. SA. EPS037 900156264 2 4 $862.800) $0] $0 $0| $862.800
ARL (Administradoras: 1) 38 2.071.400 $0 $0 $0 $2.071.400
ARL SURA 14-11 890903790 5 38 $2.071.400 $0) $0 $0] $2.071.400
CCF (Administradoras: 1) 35 11.684.800) $0 $0 $0 $11.684.800
COMFAMILIAR ATLANTICO CCFO07 890101994 9 35 $11.684.800) $0) $0 $0| $11.684.800)
SENA (Administradoras: 1) 8 2.368.700 $0 $0 $0 $2.368.700
SENA PASENA 899999034 1 8 $2.368.700) $0) $0 $0] $2.368.700)
ICBF (Administradoras: 1) 8 3.552.500 $0 $0 $0 $3.552.500
ICBF PAICBF 899999239 2 8 $3.552.500) $0) $0 $0| $3.552.500)
TOTAL $88.193.300) $0) $0 $0 $88.193.300)
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALFREDO BLANCO NUNEZ identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T Sl tiene
vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I
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EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 29 dias del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:4D60052A39C0F401
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por ellla sefior(a) ALFREDO BLANCO NUNEZ, Sl tiene vigente su
inscripcion en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURIDICA segun consta en la
Resolucién No 2 de 21/01/1993 y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R R S S R I O A I A I I I R I A A A

R S I S

Dado en BOGOTA a los 29 dias del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:4423BCA26FFAE4FA
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA Cédigo: MAGC -F13

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE TRANSFERENCIA No. 17
CONTRATO CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA D CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO No.:

CD-12-2020-2435

CONTRATANTE: DISTRITO  ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO  DE
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
CONTRATISTA: REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.

NIT. 800.091.140-4

INTERVENTOR O SUPERVISOR:

SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA -
INGENIERO RAFAEL LAFONT DE SALES

OBJETO:

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS
ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL
MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE
MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

VALOR TOTAL DEL CONVENIO

CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L
($130.110.000.000)

PLAZO INICIAL:

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021

FECHA DE INICIACION:

11 DE MAYO DE 2021

PRORROGA No.1

SEIS (06) MESES

PRORROGA No.2

DIEZ (10) MESES

PRORROGA No.3

SEIS (06) MESES

PLAZO ACUMULADO:

HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2023

VALOR ACTUALIZADO SEGUN OTROSI
No.1

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ 124,465,686,891.00)

ADICION No.1

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($ 1.880.503.450,00)

VALOR ACTUALIZADO SEGUN ADICION
No. 1

CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
($126.346.190.341,00)

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, a los veintiocho (28)
dias de junio de 2023, se reunieron el sefior RAFAEL LAFONT DE SALES, SECRETARIO
DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA, en calidad de SUPERVISOR, quien actua
en nombre y representacion del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA, contratante, y ANGELLY CRIALES ANIBAL, en su condicién de
representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
REGION CARIBE S.A. -EDUBAR S.A.-, en la calidad de Contratista, con el fin de suscribir la
presente Acta de Recibo Parcial de Transferencia No. 17.

o

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia ,; BARRANQUILLA.GOV.CO
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA Cédigo: MAGC —F13
De acuerdo con lo estipulado en la Clausula Cuarta: Formas de Pago del presente contrato
Interadministrativo CD-12-2020-2435, se define que los costos del proyecto seran
transferidos a EDUBAR previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta
cldusula. Por consiguiente, esta transferencia que sera destinada para el pago del acta No.
17 de obra e interventoria para los contratos EDU-561-2021 y EDU-566-2021, ademas el
acta No. 13 del contrato EDU-783-2021 y el acta No. 14 del contrato EDU-784-2021 se
detalla a continuacion:
e Contrato de Gerencia

CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de Gerencia (Incluye IVA) $2.420.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 1 $ 484.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 2 $ 726.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 3 $ 720.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 4 $62.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 5 $62.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 6 $62.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 7 $62.000.000
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) $2.178.000.000
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $ 242.000.000
Porcentaje de Ejecucién (Contrato de gerencia) 90%
Porcentaje de Ejecucién Acumulado convenio 65,18%

Nota: Dentro de esta acta no se contempla el cobro asociado a la gerencia del contrato.

CONTRATOS DERIVADOS
Ecoparque UF1 Distrito Familiar

e Contrato de Obra EDU-561-2021

CONCEPTO VALOR VALOR ACTA PARCIAL

Valor Total Contrato de Obra $ 82.464.264.620

Acta No. 1 $1,628,531,995.79
Acta No. 2 $1,365,320,628.62
Acta No. 3 $1.399.878.857.78
Acta No. 4 $5,566,544,118.72
Acta No. 5 $3.838.560.382,20
Acta No. 6 $3.461.952.945,32
Acta No. 7 $3.411.534.139,78
Acta No. 8 $3.201.796.207,74
Acta No. 9 $3.574.401.335,44
Acta No. 10 $2.402.162.442,68
Acta No. 11 $3.024.994.368,76
Acta No. 12 $2.886.125.237,20
Acta No. 13 $3.009.308.548,01
Acta No. 14 $2.782.130.303,68
Acta No. 15 $2.899.494.758,35
Acta de reajuste #1 seglin Otrosi modificatorio No. 2 $2.150.451.407,87
Acta No. 16 $2.762.769.367,54
Acta No. 17 $3.468.756.259,96 W‘A
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Valor total Ejecutado (Incluye AlU e IVA) $52.834.713.305,44
Valor por Ejecutar (Incluye AlU e IVA) $29.629.551.314,56

e Contrato de Interventoria EDU-566-2021

CONCEPTO VALOR VALOR ACTA PARCIAL

Valor Total Contrato de Interventoria $3.974.629.750
ADICION No. 1 $714.606.900
Acta No. 1 $78,300,206.00
Acta No. 2 $65,978,854.00
Acta No. 3 $67,568,706.00
Acta No. 4 S 268,287,508.00
Acta No. 5 $184.820.283,00
Acta No. 6 166.934.449,50
Acta No. 7 $ 164.549.671,65
Acta No. 8 $ 154.215.634,30
Acta No. 9 $172.101.468,18
Acta No. 10 $115.661.725,73
Acta No. 11 $145.868.911,83
Acta No. 12 $139.112.041,25
Acta No. 13 $ 145.073.985,88
Acta No. 14 $133.945.022,58
Acta No. 15 $ 139.906.967,20
Acta No. 16 $236.887.933,11
Acta No. 17 $167.331.912,48
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) $ 2.546.545.280,69
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) *Ver nota $2.142.691.369,31

Nota: Segun Adicién No. 1 al contrato EDU-566-2021, por el valor de SETECIENTOS CATORCE
MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MC/TE ($714.606.900).

Tren Turistico Paseo Peatonal
e Contrato de Obra No. EDU-783-2021

CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de Obra $ 34.080.465.796
Acta No. 1 $352.750.251,50
Acta No. 2 $432.828.066,89
Acta No. 3 $ 581.650.460,56
Acta No. 4 $ 185.600.908,36
Acta No. 5 $130.615.219,15
Acta No. 6 $5.644.081.750,71
Acta No. 7 $ 287.597.175,84
Acta No. 8 $502.430.836,44
Acta No. 9 $1.321.827.611,21
Acta No. 10 $3.146.565.255,51
Acta No. 11 $7.100.289.303,79
Acta No. 12 $2.005.530.085,01
Acta No. 13 $ 1.569.826.591,76
Valor total Ejecutado (Incluye AlU e IVA) $ 23.261.593.516,73
Valor por Ejecutar (Incluye AlU e IVA) $10.818.872.279,27

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia
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e Contrato de Interventoria No. EDU-784-2021

CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de interventoria $1.526.326.725
Adicién No.1 $1.165.896.550
Acta No. 1 (Revision de estudios y disefios) $305.265.345
Acta No. 2 $12.699.038
Acta No. 3 $ 15.507.479,53
Acta No. 4 $20.880.149.60
Acta No. 5 $6.593.731,45
Acta No. 6 $4.640.033,24
Acta No. 7 $202.207.764,53
Acta No. 8 $10.256.915,59
Acta No. 9 $17.949.602,29
Acta No. 10 $47.377.181,54
Acta No. 11 $112.703.965,37
Acta No. 12 $385.122.759,43
Acta No. 13 $192.561.379,72
Acta No. 14 $192.561.379,72
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) $1.526.326.725,01
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) *Ver Nota $1.165.896.550,00

Nota: Seguin Adicidn No. 1 al contrato EDU-784-2021, por el valor de MIL CIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MC/TE
($1.165.896.550).

VALOR PARA TRANSFERIR EN LA PRESENTE ACTA: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA
Y DOS CENTAVOS ($ 5.398.476.143,92). WA
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Que el estado de cuenta (avance financiero) del convenio a la fecha es:

CONCEPTO

VALOR

Valor Total del Convenio

$ 126.346.190.341,00

Valor Contrato Gerencia

$2.420.000.000

Valor Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar

$ 82.464.264.620

Valor Contrato Interventoria Ecoparque UF1 Distrito Familiar

$4.689.236.650,00

Valor Contrato Obra Tren Turistico Paseo Peatonal

$34.080.465.796

Valor Contrato Interventoria Tren Turistico Paseo Peatonal

$2.692.223.275,00

Avance Financiero — Total Convenio

$82.347.178.827,87

Avance Financiero Contrato Gerencia

$2,178,000,000.00

Avance Financiero Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar

$52.834.713.305,44

Avance Financiero Contrato Interventoria Ecoparque UF1 Distrito Familiar

$2.546.545.280,69

Avance Financiero Obra Tren Turistico Paseo Peatonal

$23.261.593.516,73

Avance Financiero Interventoria Tren Turistico Paseo Peatonal

$1.526.326.725,01

Saldo del Convenio (Incluido IVA)

$43.999.011.513,13

Porcentaje de Avance — Total Convenio 65.18%
(SAvance Financiero acumulado/STotal Convenio) ’

Porcentaje de Avance Financiero Contrato Gerencia 90%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar 64,07%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoria Ecoparque UF1 Distrito Familiar 54,27%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Tren Turistico Paseo Peatonal 68,24%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoria Tren Turistico Paseo Peatonal 56,69%

NOTA:

s 1: El Supervisor certifica que revisd, verificd y constato el pago de los aportes a seguridad
social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por
éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva
del Contratista y Supervisor.

Como soporte de la siguiente acta se anexa la siguiente informacion:
- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales.

Se firma en Barranquilla, Atlantico a los veintiocho (28) dias,de junio de 2023.

D fefo] |

RAFAEL LAFONT DE SALES ANGELLY CRIALES ANIBAL
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS Representante Legal Dk
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBL|CW EDUBAR S.A.
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cODIGO: MM-GI-DO-F-016

CONTRATO No.: CD-12-2020-2435

CONTRATO DEOBRA || CONTRATO DE INTERVENTORIA [ | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No.: CD-12-2020-2435
DISTRITO  ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO  DE
CONTRATANTE: BARRANQUILLA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
CONTRATISTA: REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.

NIT. 800.091.140-4

INTERVENTOR O SUPERVISOR:

SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA -
INGENIERO RAFAEL LAFONT DE SALES

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS

OBIJETO: ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL
MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE
MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L
VALOR INICIAL:
CIAL ($130.110.000.000)
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021

FECHA DE INICIACION:

11 DE MAYO DE 2021

PLAZO ACTUALIZADO:

HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2023

VALOR ACTUALIZADO SEGUN OTROSI
No.1

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ 124,465,686,891.00)

ADICION No.1

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($ 1.880.503.450,00)

VALOR ACTUALIZADO SEGUN ADICION No.
1

CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN ($
126.346.190.341,00)

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, siendo las 09:00 horas, se reunieron,
RAFAEL LAFONT DE SALES, SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA, en calidad de
SUPERVISOR quien acta en nombre y representacion del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
DE BARRANQUILLA en calidad de Supervisor, y ANGELLY CRIALES ANIBAL, en su condicién de
representante legal de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLAY LA REGION CARIBE S.A.

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquillg, Colombia

Versioén: 1
_Fecha aprobacion: 15/09/2021
BARRANQUILLA.GOV.CO
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— EDUBAR S.A., con el fin de dejar constancia del recibo a satisfaccion de las actividades y/o labores

contenidas en el Acta de transferencia No. 16 relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No.
CD-12-2020-2435.

A continuacién, se relacionan los documentos de soporte entregados por el contratista, para el tramite de
facturacion.

Acta de obra No.17 del contrato EDU-561-2021 con sus respectivos informes.
Acta de interventoria No.17 del contrato EDU-566-2021 con sus respectivos informes.
Acta de obra No.13 del contrato EDU-783-2021 con sus respectivos informes.
Acta de interventoria No.14 del contrato EDU-784-2021 con sus respectivos informes.

A WN

Se firma en Barranquilla, Atlantico a los veintiocho (28) dias del mes de junio de 2023.

pofofrt

RAFAEL LAFONT DE SALES ANGELLY CRIALES ANIBAL ; A
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS Representante Legal 4
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLIC% EDUBAR S.A.

Version: 1

_Fecha aprobacién: 15/09/2021
¥ BARRANQUILLA.GOV.CO
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ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION
Péagina: 1 de 1
Orden/Conlralo de Compra da Suministra
TIPO DE CONTRATACION Crr.t'len de Prestacion de Servicios ACTA No. 48
Conlrato de Inlervenloria

Conlralo de Obra

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

Nao. del Contralo u Qrden de Servicio EDU-783-2021
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEQ
Oblatn PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD
DE BARRANQLILLA,
Contratanta EMPRESA DE DESARROLLO URBAND DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
Conlralista CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 801,518 A21-3)
Prorraga No, 1 6 MESES
Frormoga No.2 10 MESES
Proroga No3 6 MESES
Valor $ 34 A0 46A 796
Fecha de Firma del Contrato/Orden 25 DE OCTUBRE DE 2021
Fecha de Inicio del Contralo/Orden 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha Terminacion del Confrato/Orden 31 DE OCTUBRE DE 2023
2. INFORMACION POLIZA:
Tipo de Pdliza CUMPLIMIENTO (No. 4000364 24)
Vigendies Dasde 20 DICIEMBRE DE 2021
Hasta 30 DE ABRIL DE 2024
Tipo de Poliza RESF‘ONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL {No, 400036428)
Vigancias Desde 20 DICIEMBRE DE 2021
Hasta 31 DE ENERO DE 2024
Tipo de Poliza CALIDAD DEL SERVICIO (No. 400036429)
Vigancias Desdi 20 DICIEMBRE DE 2021
Hasla 31 DE OCTUBRE DE 2028
Tipo de Paliza SALARICS Y PRESTAGIONES (No, 400036429)
Vigencias Desde 20 DICIEMBRE DE 2021
il Hanta 31 DE OCTUBRE DE 2026

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

VALOR($) |8 1,540 426 531,78

MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON
VALOR ENLETRAS SETENTA'Y SEIS CENTAVO MONEDA LEGAL

Para conslancla de lo anterior, se firma en Barranqullla a los (20) veinte dias del mes de junio de 2023, quienes inlervienen en la presente acta:

Ohasshe)) T Bt Mo

Cairea

MIT. 80

ANGELLY CRIALES ANIBAL ¢ DIEGO RADA ALTAHONA
REPRESENTANTE LEGAL DW‘A" SUPERVISOR
EDUBAR 5.A, EDUBAR S.A.

__ BENJAMIN FIGUEROA MOLINA_
e = REPREé’h'TANTE LEGAL—
CONSOREIN TREN MALLORQUIN ~

om: ViA 40 #73 - 250 / P59 - MIX CEMTRD DE MEGOCIDS f
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GESTION DE CONTRATACION Cédigo: GC-FA-16
Versioén: 02
ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION Fachat: 11-11-2021
Pagina: 1de 1
Orden/Contrato de Compra de Suministro
TIPO DE CONTRATACION Orden de Prestacion de' Servicios [ ACTA No. [ 17
Contrato de Interventoria
Contrato de Obra X

1. INFORMACION DEL CONTRATO:
No. del Contrato u Orden de Servicio EDU-561-2021

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE
Objeto UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA
CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. -

Contratante EDUBAR SA.

Contratista CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Valor $ 82.464.264.620

Fecha de Firma del Contrato/Orden 21 DE JULIO DE 2021

Fecha de Inicio del Contrato/Orden 01 SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha Terminacién del Contrato/Orden |31 DE AGOSTO DE 2023
2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Péliza Calidad del servicio No. BQ-100043007
Vigencias Desde 30/04/2023
Hasta 31/08/2028

Tipo de Pdliza Cumplimiento No. BQ-100043007

Vi . Desde 23/06/2022
'gencias Hasta 28/02/2024

Tipo de Poliza Salarios y prestaciones No. BQ-100043007

Vi . Desde 23/06/2022
lgencias Hasta 31/08/2026

Tipo de Pdliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. BQ-100011003

Vi . Desde 1/09/2021
'gencias Hasta 31/08/2023

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

VALOR($) |$ 3.468.756.259,96

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SES CENTAVOS

Para constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla al sexto (06) dia del mes de junio de 2023.

ANGELLY CRIALES ANIBAL 7 DIEGO RADA/ALTAHONA
REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR
EDUBAR S.A. EDUBAR S.A.
=
7 \//
S N -
1{ \ K ————————

ADALBERTO VIVERO CORONEL
Representante Legal
CONTRATISTA
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f ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION Fache; 11-11-2021
Pagina: 1 de 1
Orden/Contrato de Compra de Suministro
Orden de Prestacion de Servicios | ACTA No. | 17

TIPO DE CONTRATACION

Contrato de Interventoria

Contrato de Obra

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio

EDU-566-2021

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA)
PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Qbiei ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL
DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Contratante EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. -
EDUBAR S.A.

Contratista CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Plazo inicial HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021

Valor $ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

Adicion No 1 $ 714,606,900 - SETECIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL

NOVECIENTOS PESOS M/L

Valor Acumulado

$ 4.689.236.650 - CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y:NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA'Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

Fecha de Firma del Contrato/Orden

23 JULIO DE 2021

Fecha de Inicio del Contrato/Orden

01 SEPTIEMBRE DE 2021

Prorroga 1 6 meses
Prorroga 2 10 meses
Prorroga 3 1 mes
Prorroga 4 3 mes

Fecha Terminacion del Contrato/_Orden

31 DE AGOSTO DE 2023

2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Péliza Calidad del servicio No. 85-44-101111717

. : Desde 31/12/2021
Vigencias Hasta 31/12/2026
Tipo de Pdliza Cumplimiento No. 85-44-101111717

: : Desde 1/09/2021
Vigencias Hasta 28/02/2024
Tipo de Pdliza Salarios y prestaciones No. 85-44-101111717

. ; Desde 1/09/2021
Vigencias Hasta 31/08/2026
Tipo de Pdliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101049329

. : Desde 1/09/2021
Vigencias Hasta 31/08/2023
3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

[ VALOR($) |[s 167.331.912,48

VALOR EN LETRAS

CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS
CON CUARENTA'Y OCHOCENTAVOS

Para constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla a los dieceseis (16) dias del mes de junio de 2023.

( oo B2l 79 M

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL

EDUBAR S.A.

A 0 DIEGO RADA ALTAHONA
A SUPERVISOR
EDUBAR S.A.

Q>

L)
PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante Legal
CONTRATISTA
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Brden/Cantialo de Compra de Suminisiro _ |
Orden de Prestacian de Servicios ACTA No. [ 14
TIPO DE CONTRATACION Coniralo de [nterventoria X :
L Conlialo de Obra

1 TNFORMAGION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio EDU-784-2021 |
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL ¥ FINANGIERA)
Obiet PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO
JEe TREN TURISITICO-PASEQ PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACGION INTEGRAL
DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
Bontratanis EMPRESA DE DESARROLLO URBANOD DE BARRANQUILLAY LA REGION CARIBE S.A. =
EDUBAR S.A, (NIT; 800.091.140 — 4)
Contratista CONSORGIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7) |
Plazo actualizado HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2023
\alor % 1 .526.426.725 — MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL
SETECIENTOS VEINTICINGO PESOS MICTE
Adicion No. 1 MIL CIENTOS SESENTA ¥ GINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA'Y SEIS MIL
' QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MC/TE (§1.165.896.550),
[Fecha de Firma del Contrato/Orden 25 DE OCTUBRE DE 2021 |
Eecha de Inicio del Contrato/Orden 20 DE NOVIEMBRE DE 2021
2. INFORMACION POLIZA: |
Tipo de Péliza Cahdad del servicio No. M-100154686
Vinerciss Desde 25/10/2021
j Hasta 31/10/2028
Tipo de Poliza Cumplimiento No. M-100154686
, Desde 25/10/2021
v
Igenows Hasta 30/0472024
Tipo de Paliza Salarios y prestaciones No. M-1 00154686
Videncias Desde 25/10/2021
g - Hasla _ 31/10/2026
Tipo de Pdliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. M-100029694
Vigancias Desde 25/10/2021
° Hasla 31/10/2023
3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:
[ VALOR(S) | s 192.561.379,72

SENTG NGVENTAY DOS WILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
VALOR EN LETRAS NUEVE PESOS GON SETENTA Y DOS CENTAVOS

a en Barranquilla a los veintidos (22) dias del mes de junio de 2023.

m 4 ?m[ﬁ-—ﬁ{fzfv\pug

7 DIEGO RADA AI,ZTAHONA
E LEGAL @v/l' SUPERVISOR
EDUBAR S.A. EDUBAR S.A.

Para c:onstan&ia de lo anterior, se fi
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BLANCA LILLYAM TABARES MESA
Representante Legal
INTERVENTORIA
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ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14’
CONTRATO EDU-784 DE 2021

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA | X' CONTRATO DE
SUMINISTRO
PRESTACION DE SERVICIO OTRO

CONTRATO No: EDU-784-2021 -
" ' “T"LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA

CONTRATANIE. REGION CARIBE — EDUBAR S.A. NIT: 800.091.140 ~ 4 B
CONTRATISTA: CONSORCIO MALLORQUIN- NIT: 901.517.974-7
SUPERVISOR: ING. DIEGO RADA ALTAHONA

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL
Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA
OBJETO: CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL
EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE

| MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS

VALOR CONTRATO: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. (§ 1.526.326.725) IVA

| | INCLUIDO
VALOR INICIAL: $ 1.526.326.725
VALOR ACUMULADO: § 1.526.326.725
FECHA DE INICIO: | NOVIEMBRE 29 DE 2621
PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 o
PLAZO PRORROGA No. 1: 6 MESES (HASTA 30 DE JUNIO DE 2022)
PLAZO PRORROGA No. 2 110 MESES (HASTA 30 DE ABRIL DE 2023) “
PLAZO PRDRRDGA No. 3: | MES (HASTA 31 DE MAYO DE 2023) .
PLAZO PRORROGA No. 4: 5 MESES (HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023) |
‘Amc”xc'iw No. 1: §1.165.896.550
xgt?oaCN%lﬁl;ATD (Incluida 5 2.692.223.2?--*"
REROEAIEO e oo

PERIODO DEL PRESENTE ACTA: | 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023
% DE AVANCE DE OBRA EN EL

PERIODO EN PRESENTE ACTA: | 61% -
o/c DE AVANCE DE OBRA 68 25% -
ACUMULADO EN PRESENTE ACTA; | %8:2% B S = o

Direscidn: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Dirsccian web: www.edubarcom.co
Carran rarresmrandanclia’ ataneianalcivdadans Tediubaream co
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Se deja constancia de los siguientes hechos:

1.

6.

Que a la fecha el Contratista Interventor ha realizado las labores correspondientes
para el cumplimiento de sus funciones durante el perfodo comprendido entre el 1 de
mayo y el 31 de mayo del 2023,

Que previo a la firma de la presente acta, el Contratista Interventor ha entregado a
La Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Regidn Caribe EDUBAR S.A,,
a través del Supervisor designado, el informe mensual de interventoria e informe
mensual socioambiental perteneciente al periodo mencionado en el numeral
anterior.

Que de acuerdo con la cldusula sexta del contrato EDU-784-2021 — FORMA DE PAGO
se indica que, EDUBAR pagara al Contratista de acuerdo con el servicio prestado, en
proporcion al avance de obra durante el periodo correspondiente, debidamente
certificado por el supervisor del contrato.

Que de acuerdo con el Otrosi Modificatorio No. 1 del Contrato de Interventoria No.
EDU-784-2021 se modificé la clausula sexta — Forma de Pago, en la cual EDUBAR
S.A. pagaréd a la Interventoria un primer pago del 20% del valor del contrato,
equivalente a la suma de $305.265.345 IVA incluido, previa entrega del informe de
revision de estudios y disefios del proyecto. El saldo restante, es decir, la suma de
$1.221.061.380 IVA incluido se pagara de acuerdo con el servicio prestado en
proporcién al avance de obra durante el periodo correspondiente, debidamente
certificado por el supervisor del contrato.

Que de acuerdo con el Otrosi Modificatorio No. 2 del contrato de Interventoria No.
EDU-784-2021 se modificd la clausula sexta — Forma de Pago, en el cual EDUBAR
S.A. pagaré al contratista de la siguiente manera: en cuotas mensuales de igual valor
durante el plazo de ejecucién del contrato, previa entrega de informe mensual de
interventoria con los componentes técnicos, ambientales y sociales correspondientes
al periodo de ejecucion.

Que el valor a pagar del Acta Parcial N.° 14 del Contrato de Interventoria N.° EDU-
784-2021 es el que a continuacidn se detalla:

| Valor pago 20% seglin otrosi modificatorios No.1

$ 305.265.345 |

Valor pagado segun avance de obra, seglin otrosi modificatorio No.1.

$ 450.815.861,14

| Valor acumulado hasta 28 de febrero de 2023

$756.081.206,14

$770.245.518,86

Valor remanente por pagar seg(in otrosi modificatorio No.2
Valor Pagado No.1 segtin otrosi modificatorio No.2. Del periodo 1 al 31
 de marzo del 2023

$ 385.122.759,43

Valor Pagado No.2 segun otrosi modificatorio No.2. Del periodo 1 al 30

$ 192.561.379,72

| de abril del 2023
Valor Pago No.2 segun otrosi modificatorio No.2. Del periodo 1 al 30 de
| abril del 2023

$ 192.561.379,72

Valor Total a Pagar en esta Acta:

$192.561,379,72

El valor a pagar es de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA
Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS

CENTAVOS ($192.561.379,72) IVA INCLUIDO.

Dirsccién: ViA 40 #73 - 250 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Dirgccion web: www edubarcom.eo
Carran sarrssnandenciar alencianalcivdadana@adubarcam ca
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7. Que el estado de cuentas del contrato a la fecha es:

o & FALTANTE POR
TREN TAIAMAR own | TATAVIEROR | oy | ERvewToRia | pactumar | T o,
ACTA 1 5 § 34 NR0.465. 796,00 0,00% % 305.265.345 §1.221.051,380,00 5 305.265.345,00
ACTA 2 $452,750.251,50 | §33.727.715.544,50 1,04% $12.689.038 4 1.208 367,342,00 $ 3655.449,289,50
ACTA 3 5432,228 066,89 433,294 887,477,61 1,27% 5 15.507.479,53 51.192.854 862,47 4§ 448.335,546,42
ACTA A 4§ 581 A50460,56 | %32,713.237.017,04 1,71% 5 20.880,149,60 51.171.974.712,87 $602.530.610,16
ACTAS 5 185 RO0 908 36 £32.527.63A 108 AR 0,54% £6.593,731,45 51,165 380 921,42 $152,194,639.R1
ACTA $130F15.219,15 | $32397.020889,53 |  038% $4.640033,24 | 5116074094818 | $135255.252,39
ACTA 7 45644 081.750,71 | %26752,538.138,85 16,56% 5202.207.764,53 5 858.533.183 A5 45845 289.515,24
ACTA B 5 537.55?.175,34 5 26.465,341.963,01 n,243% £ 10 256 915,58 $948.276.268,06 $297.854.091,43
ACTAS 4602430 835,44 | $25962.011.12657 1,47% $17.940 602,29 § 930,326 (65,77 $ 520.380.438,73
ACTA 10 $1.321.827.611,21 | 524.641.08351536 3,88% $47.377.181,54 % 8R872,948.484,23 5 1,369.204,792,75
ACTA 11 %3145 665 255,51 | § 21,494,518 250,85 1,23% §112.703.965,37 4 770.245.518,86 $3.25926022088 |
ACTA 12 47.100.289 303,79 | 514.394,228.956,04 20,824 % 385,122.759,43 §3R5.172.759,43 §7.485.412,063,22
ACTA 13 £ 2005 530 085,01 512,282 698 871,0 5,88% $182.561.379,72 4192.561.379,71 $2.198,091.464,73
ADICION INTERVENTORIA No. 1 $1.165,896,550,00 =
VALDR INTERVENTORIA + ADICION No, 1 $2.692.223.275,00
ACTA 14 41569826 591,76 | $10B1B.872.279,29 4,61% $192.561.379,72 $1.1A5 896,550 51.762.387.971,48 |
VALOR TOTAL ACUMULADO $23.261.593.516,71 68,25% $1,526.326.725,00

8. El Supervisor certifica que revisd, verific y constatd el pago de los aportes a
seguridad Social y parafiscales por parte de la Interventoria.

9. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad
exclusiva de la Interventoria. El pago de la presente acta se realizard con
base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoria v

supervision realizan las revisiones efectuadas.

Se anexa Factura No. FE15 de Recibo Parcial No 13 del Contrato de No. EDU-784-
2021.

Se firma en Barranquilla a los veintitrés (22) dias del mes de junio de 2023.

/..
é/;{u’ﬁ“""‘ f&ém )""‘ L)ﬁ;" /'/ZZIFA, '?4/'[449!«&“:
DﬁleGE! RADA A[TAHDNA

BLANCA LILLYAM TABARES MESA
Supervisor

Representante Legal
Interventoria EDUBAR S.A

ANGELLY CRIALES JaEwBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A

Direccian: VIA 40 #73 - 290 / PS. @ - MIX CENTRO DE NEGOCIOS

Direccion web: www edubareom.co
Fosenn raermsmandnncine atanclanalcivdadara@adithaream co
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Datos Generales del Contrato

1.  DENOMINACION DEL CONTRATO

INFORME Na. 14

Contrato N*

EDU-784-2021

Nombre del Supervisor

DIEGD RADA ALTAHONA

2, DE LA ETAPA CONTRACTUAL

Tipo de contrato

Prestacidn de Servicios

| oo coNTRATO DE INTERVENTORIA

Nombre del contralista

CONSORCIO MALLORGUIN

Ohjeia del contrato

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TRE
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CILIDAD DE BARRANGQUILLA

ADMINISTRATIVA,

AMBIENTAL ¥ FINANCIERA) FARA LAS INTERVENCIONES
N TURISITICO-PASED PEATOMAL EN EL MARCO DE LA

Plazo

HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Contrato Inicial

£1,526 326.725

"$ 1,165 896 550

Adicion 1
Valor del contrata A ién 2 g —]
| Adicidn 3 5
Total $2.692.223.275 ‘ )
Fecha de inicin del contrato Facha de terminacion del contrato Fecha de Suspensidn Fecha de reinicio
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy) {dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
28.11-2021 31-10-2023
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contralo):
Vigencia
Amparos Aseguradora No de Pdliza Desde Hasta
{dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)

Calidad del servicio SEGURDS MUNDIAL M-100154686 25-10-2021 31-10-2028
Cumplimiento SEGLIROS MUNDIAL M-100154686 25-10-2021 30-04-2024
Anlicipo
Pago anticipado
Calidad y correcto funcionamiento de los bignes y equipos
suministrados
Salarlos y predacionas SEGUROS MUNDIAL M-100154£86 25-10-2021 31-10-2026
Responsahilidad Civil Extracontractual SEGURDS MUNDIAL M=1000 29524 25-10-2021 31-10-2023
Otras

4,  EJECUCION DEL CONTRATO

Descripeldn

Valor

[“Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)

£ 15626326725

Valor a Pagar en el Presente Iinforme

$192.561.375,72

Adicidn Na. 1 £ 1.165 896,550 i
[Adicién No. 2 5
| Adicion No.3 s
| Valor Total del contrato $2.692.223.275 =
Forcenlaje del Anticipa 0% | &
_EF"L‘-""Hi‘-' del Pago anticipado 0% 5

Valor Ejeculado a la Fecha

$1.526326.725

No. Fartura o Cuenta de Cobro

14

Ejecucién Contractual:

Se relaciona a continuacién las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de

ejecucion del contrato.

Direccion: ViA 40 #73 - 290 / P5,
Direccion web: www.edubarcom.co
Correo correspondenclal atandonal
HIT, 800.091.140-4

9 - MIX CENTRO DE HEGOCIOS

leludadaneZedubar.cam.co
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Actividades Ejecutadas por el Contratista

Actividades del Contrato
1. Cumplir de buena fe el objeto del contrato. 2. Asumir
los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato
bajo su propia responsabilidad, en les términos
establecidos en el cuadro de asignacién de riesgos
contenido en los estudios previos y que forma parte
integral del Contrato. 3. Cumplir con las demas
obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza el
contrato. 4. Ejecutar el objeto del contrato de
Interventoria 5. Vigilar, contralar y supervisar en los sitios
correspondientes al objeto de la Seleccién Ablerta
(Interventoria presencial), el desarrollo de las obras, para
que se cumpla con el objeto, especificaciones técnicas,
con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan
garantizar los trabajos ejecutados por ellos. 7. Solicitar el
constructor copia certificada de los analisis quimicos y
pruebas flsicas realizadas por el fabricante a muestras
representativas de cada suministro de material.
8.Verificar que el contratista emplee los equipos y
herramientas presentadas en su propuesta y comprobar
permanentemente su estade de funcionamiento.
9.Exigirle al Contratista la adopcién de medidas para
garantizar la proteccion de las estructuras existentes en
la zona de trabajo o zonas vecinas. 10. Brindar
colaboracién y apoyo a EDUBAR S.A, en |as actividades
consideradas y que se requieran para el logro de los
objetivos propuestos. 11.Verificar, revisar y aprobar el
cumplimiente de los requisitos y documentos de orden
técnico exigidos por EDUBAR 5.A, en los términos de la
Seleccidn Abierta. 12. Elaborar y firmar oportunamente
las Actas correspondientes a la ejecucién o desarrollo de
las obras, objeto de esta interventorfa. 13. Entregar
informes escritos semanales a EDUBAR S.A, sobre |a
ejecucion y desarrollo del contrato de Obra, objeto de
esta interventoria, se deben especificar las cantidades de
obra de cada actividad ejecutada en la semana y
cantidades faltantes por ejecutar. 14, infarmar
oportunamente a EDUBAR S5.A sobre cualquier
eventualidad que suceda durante el desarrollo de los
trabajos de interventoria. 15. Incluir dentro de las pdlizas
que ampara el contrato de interventoria como
beneficiario, ademas de EDUBAR S.A al Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla. 16. Velar para que
se mantengan vigentes todas las pdlizas que amparen el
contrato de objeto de la interventoria. 17. Informar a la
compafiia de seguros, garante del Contrato de Obra,
sobre los incumplimientos del Contratista. 18. Cuando se
presenten circunstancias especiales en el contrato de
obra, tales como ampliacién de plazo y/o cuantia del
contrato y/o modificacion de las cantidades de obra, el

La Interventoria dispuso del personal administrativo
para el seguimiento de las actividades de revision de
estudios y disefios.

La Interventoria remitio a EDUBAR S.A los informes
mensuales correspondiente al mes de mayo de 2023,

A la fecha de este informe se han entregado los
informes mensuales y semanales durante el perfodo.

Se realizaron comités de obra a lo largo del periodo
donde asistieron representantes del Contratista de
obra, La Interventorfa, Supervision EDUBAR S.A y
Puerta de Oro. Se realizd levantamientos de actas de
cada uno de los comités.

La interventoria revisd y firmo el acta de avance de
obra No. 13 y los soportes correspondientes de esta.

La Interventorfa presenta el certificado de pago de
parafiscales del consorcio Mallarquin.

La

correspondientes al sistema de seguridad social del
personal.

Interventarfa presenta los aportes

Direccién; Via 40 #73 - 250 / PS5, 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS

Direccion web: ww

w.edubarcom.ca

Carreo correspondencia; atencisnalcivdadanc@edubarcom.co

MNIT. BOO.091.140-4
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interventor deberd presentar un informe de justificacidn
y el nuevo programa de trabajo, para aprobacién de
EDUBAR 5.A. 19. Bajo ningun aspecto, el Interventor
aceptara obras que estén por fuera del alcance del
contratoy que no hayan sido previamente aprobadas pro
EDUBAR S.A y debidamente incluidas mediante actas de
modificacidn de cantidades de obra, o contrato adicional,
seglin sea el caso, lo cual deberd ser informado de
inmediato a EDUBAR 5.A 20. Actuar de tal manera que
primen la eficiencia, la econdmica, la celeridad y la
calidad en la ejecucidn de las actividades previas en el
contrato. 21. Desarrollar la interventorfa en los términos
y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.
22. Garantizar la calidad de los serviclos a prestar y
responder por ellos. 23. Encontrarse al dia en el pago de
los aportes correspondientes al sistema de Seguridad
Social durante la ejecucidn del contrato de Interventoria.
24, Aplicar en forma estricta las medidas de control para
el Contratista cumpla con los aportes correspondientes
al sistema de Seguridad Social durante el contrato de
Obra. 25. Velar porque los subcontratistas que ejecuten
labores directamente relacionadas con el objeto del
contrato  interadministrative  cumplan con  las
obligaciones laborales que la ley exige para con los
obreros a su servicio. 26. Vigilar que las obras
permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar
correctamente los desperdicios y escombros que
produzca la construccién. 27. Velar por el cumplimiento
de las normas de planeacidn, licencias, retiros, permisos
y en general velar procure en ningln caso se adelante |a
obra sin cumplimiento de |a totalidad de los requisitos
legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas
en funcionamiento. 28. Exigir al contratista de obra el
cumplimiento estricto de las normas de construccidn
referidas en la materia. 29. Exigir al contratista de obra la
presentacidn de manera mensual, en caso de haber
producido residuos solidos, el Certificado de Disposicidn
de Residuos de Construccidn y Demolicién (RCD),
expedido por el gestor debidamente autorizado por la
autoridad ambiental. 30. Controlar el cumplimiento del
cronograma propuesto por el contratista de |a obra, con
el fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la
duracion del contrato en el tiempo estipulado. 31.
Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio
magnético, la documentacién producida en cada una de
las fases del proyecto, de tal manera que el
CONTRATIANTE tenga acceso a la misma en cualquier
momento, 32. Levantar actas de todas las reuniones y /&’
hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos v
establecidos en las mismas, que se produzcan con

Dirscciam VIA 40 #73 - 290 / PS, 92 - MIX CENMTED DE NEGOCIOS
Direcrion web: wwwedubarcom.co

Carreo correspendencia: atencianaleivdadanc@edubar cam co

MNIT. 800.097.140-4
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ocasion de la ejecucién del contrato condicional por fases
y entregar copia de la misma a cada uno de los
participantes al término de la reunidn. 33. Velar por el
oportuno trdmite de las solicitudes y peticiones que
hagan los particulares o las autoridades en relacidn con
el desarrollo del proyecto. 34. Recomendar por escrito
las acciones necesarias para la mejor ejecucion del
contrato apuntando a su aptimizacion financiera y
técnica. 35. Acompafiar a EDUBAR 5.A en los procesos
administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en
cualquier momento, aun después de liquidado el
CONTRATO DE INTERVENTORIA. 36. Emitir concepto
sobre |a pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas,
suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier
otra modificacion al contrato de obra, acompafiando las
justificaciones  correspondientes  presentando  las
recomendaciones y el plan de reaccion con medidas
efectivas para conjurar las causales que las motivaron.
Estas modificaciones deben ser razonables vy
proporcionales. 37. Armonizar la interaccion del
CONTRATANTE y el contratista de obra, para el desarrollo
del mismo en las condiciones de calidad y en las
oportunidades previstas. 38. Ejercer su labor con
agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico
evitando  situaciones que  puedan  conllevar
reclamaciones por parte del contratista de obra,
generando alertas oportunas al CONTRATANTE. 39. Dar
prioridad a la contratacion de personal local de cada
Barrio donde se ejecutard el contrato. 40. Serdn
obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual
de Supervision e Interventoria de EDUBAR S.A, asl como
en el Manual de Supervisidn e Interventoria del Distrito
de Barranquilla. 41. Cumplir con todas aquellas
obligaciones trasladadas como obligacion de EDUBAR 5.A
en razén del Convenido interadministrativa N* CD-12-
2020-2435. 42. Las demas establecidas en la Ley y
propias del presente contrato y las dispuestas en el
Contrato Interadministrativo N® CD-12-2020-2435
suscrito entre EDUBAR y el DISTRITO DE BARRANQUILLA,
como obligaciones a trasladarse a los ejecutores de las
obras.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes
mencionadas son los siguientes: Informe mensual No. 18 de interventoria e informe socioambiental.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente del
1 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023. gﬂ’

Direccidim: ViA 40 #73 - 250 / PS5, 9 - palX CEMTRO DE NEGOCIOS
Direecion web: www.edubarcom.co
Caorreo correspendencia: atencionalcivdadano Dedubar.cam.ca
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DIEGO RADA ALTAHONA, quien acttia en nombre y representacién de EDUBAR S.A., en calidad de
supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo
sefialado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los veintidés (22) dfas del mes de junio de 2023.

oééi,}a P&L "ﬁfffsz sk

DIEGORADA ALTAHONA
SUPERVISOR
EDUBAR S.A

Direccién: Via 40 #73 . 290 / PS, 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion weab: www.adubarcom.co

Carreo corretpondencia: olencianaleludadano@edubar.cam. zo

MIT, BOO.091.140-4
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