
 
MODIFICACIÓN No. 6 AL CONTRATO DE OBRA IDU-1848-2021 - SUSCRITO ENTRE 
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU y EL CONSORCIO TRONCAL 4 
 

Página 1 de 28 

 

 
 
 

Instituto
DESARROLLO URBANO

Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO establecimiento público del orden 
Distrital, creado mediante Acuerdo 19 de 1972 expedido por el Concejo de Bogotá D.C, con 
NIT:899.999.081-6, reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo No. 006 del 28 de 
septiembre de 2021, ubicado en la calle 22 No. 6 - 27 de la ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 
3386660, y página web www.idu.gov.co, representado por JOSÉ FÉLIX GÓMEZ PANTOJA, 
obrando en su condición de SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, mayor de 
edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°79.531.273, nombrado mediante Resolución 
002236 del 21 de febrero de 2020, posesionado mediante Acta No. 031 del 02 de marzo de 2020, 
debidamente facultado por la Resolución de facultada por la Resolución de Delegación No. 7680 
de noviembre de  2022 de la Dirección General, en adelante el IDU y el CONSORCIO TRONCAL 

4, con Nit. 901.550.430-1, integrado por MR GROUP COL SAS con una participación del 40% 
con NIT 901.187.401-1, JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO con una participación del 45% 
con cédula de ciudadanía Nº 80.088.071 de Bogotá D.C., SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS con una participación del 5%, con NIT 901.392.890-8 y 
HCSL CONSTRUCCIONES SAS con una participación del 10% con NIT 901.462.190-1, con 
domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., en la Carrera 13 No. 94 A – 44 Oficina 501 con teléfono 
9261808 y dirección de correo electrónico licitaciones@aiegroup.co representado legalmente por 
HÉCTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS, mayor de edad, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 88.229.538 quien manifiesta bajo gravedad de juramento que se entiende prestado 
con la firma del presente documento no encontrarse él, ni el consorcio que representa en causal 
alguna de inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitución Política y en el artículo 8º de 
la Ley 80 de 1993; y en caso de sobrevenir alguna lo informará inmediatamente al IDU para los 
fines a que haya lugar, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado 
celebrar la presente Modificación No. 6 al Contrato de Obra No. IDU-1848-2021, previas las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

 
1. Que como resultado de la Licitación Pública IDU-LP-SGDU-030-2021, el día 27 de diciembre 

de 2021 se suscribió el Contrato de Obra IDU-1848-2021 entre el INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO - IDU y el CONSORCIO TRONCAL 4, cuyo objeto es: 
“ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA 
TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

 
2. Que de conformidad con la Cláusula 5 del Contrato de Obra IDU-1848-2021, el plazo total de 

ejecución se pactó en DIECISIETE (17) MESES, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio, lo cual acaeció el 27 de enero de 2022. 

 
El plazo inicialmente pactado se dividió en las siguientes etapas y fases: 
 
 
 

about:blank
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ETAPAS DURACIÓN ESTACIÓN 

 
Estudios y Diseños 

RAI 1 mes  
 

LA CAMPIÑA 
Actualización y/o 
complementación EYD 

4 meses 

Trámites y aprobaciones 2 meses 

Construcción Obra 9 meses 

Recibo 1 mes 

 
ETAPAS DURACIÓN ESTACIÓN 

 
Estudios y Diseños 

RAI 1 mes OLAYA 
PUENTE LARGO 

SOCORRO 
RICAURTE 

NARIÑO 
CAD 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

Actualización y/o 
complementación EYD 

4 meses 

Trámites y aprobaciones 2 meses 

Construcción Obra 7 meses 

Recibo 1 mes 

 
3. Que de conformidad con la cláusula 7 del Contrato de Obra IDU-1848-2021 se determinó el 

valor del mismo por la suma de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE 
($25.725.234.309,00), equivalentes a 28.315,352 SMLMV para el año 2021. 
 

4. Que en el desarrollo del Contrato de Obra No. IDU-1848-2021, a la fecha se han suscrito las 
siguientes suspensiones y/o modificaciones contractuales: 

 
 

MODIFICACIONES  FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

TRAMITE 

Modificación No. 1 
08/07/2022 Modificar la cláusula 9-FORMA DE PAGO, 

Modificar la tabla del numeral 9.1.1.2.1. – 
PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS, de la 
cláusula 9, del Contrato Obra No. IDU-1848-2021, 
en el sentido ajustar al valor correcto el VALOR A 
PAGAR FIJO MENSUAL 

Acta No.2 
23/08/2022 Suspensión por el termino de (20) días. 

Acta No.3 
12/09/2022 Ampliación de la suspensión por el termino de (8) 

días 

Acta No. 4 
19/09/2022 Ampliación de la suspensión por el termino de (8) 

días 

Acta No.5 
28/09/2022 Reinicio 

Prórroga No. 1  
30/09/2022 Prorrogar el Contrato de Obra No. IDU-1848-2021   

por el término de TRES (3) MESES 

, 
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Acta No. 9 29/12/2022 Suspensión por el termino de (13) días  

Acta No. 10 11/01/2023 
Ampliación de Suspensión por el termino de (5) 
días  

Acta No. 10 16/01/2023 
Ampliación de Suspensión por el término de cinco 
(5) días (información se repite) 

Acta No. 11 16/01/2023 
Ampliación de Suspensión por el término de ocho 
(8) días 

Acta 12 de reinicio 24/01/2023 N/A 

Prórroga No. 2 – 
Modificación No. 2 

27/01/2023 

Prórroga de la etapa de Estudios y Diseños por 
término de dos (2) meses con traslapo de la etapa 
de Construcción para las estaciones CAD y 
Nariño. 

 Modificación No. 3 18/03/2023 

Modificar la CLÁUSULA 13. ANTICIPO, del el 
Contrato de Obra No. IDU1848-2021, El IDU, 
previa constitución de la garantía de buen manejo 
y correcta inversión del anticipo, del cumplimiento 
de los requisitos señalados para la entrega del 
mismo y de la aprobación del Plan Detallado de 
Inversión del Anticipo, debidamente aprobado por 
la interventoría, hará entrega, a título de anticipo 
de la suma equivalente al veinte (20%) del valor 
de las OBRAS CIVILES Y REDES INCLUIDO AIU 
y bolsa del componente del acero. El 
CONTRATISTA deberá amortizar el veinte (20) % 
del valor de cada acta de recibo parcial de obra 
hasta completar el cien por ciento (100%) del valor 
entregado a título de anticipo 

Prórroga No. 3 – Modificación 
No. 4 

27/03/2023 
Prorrogar el plazo a la Etapa de Estudios y 
Diseños para la fase de Trámites y Aprobaciones, 
en dos (2) meses 

Prórroga No. 4 – Modificación 
No.  

5 

26/05/2023 
Prorrogar el plazo a la Etapa de Estudios y 
Diseños para la fase de Trámites y Aprobaciones, 
en dos (2) meses 

 

5. Que aplicadas las prórrogas y suspensiones al Contrato de Obra IDU-1848-2021, la fecha de 
terminación se encuentra prevista para el 27 de mayo de 2024, encontrándose vigente y en 
ejecución de la etapa de Estudios y Diseños, la cual termina el 27 de julio de 2023. 

 
6. Que en la actualidad no se adelanta proceso administrativo sancionatorio alguno en contra del 

contratista de obra. 
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7. Que mediante Memorando STEST 202323600214473 del 4 de julio de 2023, el Subdirector 
General de Desarrollo Urbano, solicitó a la Dirección Técnica de Gestión Contractual realizar 
la Modificación No. 6 al Contrato de Obra IDU-1848-2021, exponiendo las razones de la 
solicitud, en los siguientes términos: 

 
“(…) 

                     

  
II. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 6 AL CONTRATO DE OBRA IDU-1848-

2021 – CONTRATISTA DE OBRA 

La Interventoría CONSORCIO RUTA JAL recibió del Consultor CONSORCIO TRONCAL 4 el oficio 
CE-CT4-ADM-1135 remitidos a la Entidad como anexos al radicado IDU 202352601014272 del 23 
de junio de 2023; en estos documentos el CONSORCIO TRONCAL 4 solicita solicitud modificación 
contractual para paso a obra con traslapo de estudios y diseños del contrato 1848 de 2021 –de 
las estaciones Ricaurte, Universidad Nacional.  

El Contratista de obra radicó a la Interventoría comunicación CE-CT4-ADM-1135, con la cual 
procedió a dar claridad a la solicitud con respecto a la modificación del contrato IDU-1848-
2021, así: 
 

“(…) 
ASPECTOS ECONÓMICOS Y/O FINANCIEROS 
 
La presente solicitud busca lograr la ejecución simultanea y traslapada de las 
unidades funcionales de RICAURTE y UNIVERSIDAD NACIONAL, en la etapa de 
obra, mientras las demás unidades funcionales se encuentran en la etapa de 
diseño, en el marco del contrato IDU 1848 de 2021. Es importante destacar que 
esta solicitud no implica cambios en el régimen de pago para el contratista ni 
requiere modificaciones presupuestales por parte del IDU. 
 
Las actividades que se trasladarán a la etapa de construcción no generarán costos 
adicionales para ninguna de las partes involucradas, incluyendo tanto al 
CONSORCIO TRONCAL 4 como a la interventoría. Como resultado, el 
CONSORCIO TRONCAL 4 renuncia a realizar reclamaciones futuras relacionadas 
con esta modificación. 
 
En consecuencia, consideramos que las modificaciones solicitadas son viables 
desde el punto de vista financiero, ya que no afectarán los pagos acordados ni 
implicarán cambios en el presupuesto asignado al proyecto por parte del IDU. 
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PLAN DETALLADO DE TRABAJO ACTUALIZADOS (PDT) 
 
Fundamentados en los aspectos técnicos, jurídicos y financieros expuestos en la 
presente solicitud, adjuntamos el plan detallado de trabajo actualizando la ejecución 
de las unidades funcionales de RICAURTE y UNIVERSIDAD NACIONAL de 
manera traslapada en la etapa de construcción con la etapa de diseño de las demás 
unidades funcionales que lo requieren. 
 
SOLICITUDES Y PETICIONES 
 
Después de realizar un exhaustivo análisis de los aspectos técnicos, jurídicos y 
financieros involucrados, el Consorcio Troncal 4 se dirige amablemente a ustedes 
para solicitar la aprobación de las siguientes peticiones: 
 
• Se solicita incluir una aclaración con respecto al inicio de la obra de aquellas 
estaciones que cumplen con todos los requisitos necesarios para realizar el 
respectivo cambio de etapa y que no se ven afectadas por la presente solicitud de 
modificación como son Universidad Nacional y Ricaurte. 
 
• Se solicita que se acepten los ajustes en las dedicaciones del personal de 
estudios y diseños, así como del personal de obra, de manera proporcional a 
medida que se aprueben los diseños de cada unidad funcional y se efectué el 
cambio de etapa correspondiente. 
 
• Se solicita modificar el párrafo primero de la cláusula quinta del contrato para 
incluir el concepto de "paso a obra" de manera traslapada para aquellas unidades 
funcionales Universidad Nacional y Ricaurte que requieren dicho procedimiento. 
Asimismo, se solicita realizar la inclusión de esta modificación en los demás 
documentos que forman parte del contrato, con el objetivo de evitar posibles 
confusiones o interpretaciones ambiguas en el futuro. 
(…)” 
 

I. ANÁLISIS DE LA INTERVENTORÍA A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 6 AL 

CONTRATO DE OBRA IDU-1848-2021 

El interventor mediante comunicado 694-898-TM-IDU con radicado IDU 202352601014272 del 23 
de junio de 2023 en el cual avaló la solicitud del contratista de obra para realizar la modificación 
del contrato para el traslapo de la etapa de construcción para las estaciones Universidad Nacional 
y Ricaurte con la fase de aprobaciones de la etapa de estudios y diseños, haciendo extensiva la 
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solicitud de modificación también para el contrato de interventoría IDU-1853-2021, como se 
indican a continuación: 

“(…) 
 

1. CONCEPTO TÉCNICO 
 

“El contrato 1848-2021, tiene como alcance la actualización y/o complementación de 8 estaciones de las 
troncales del sistema de Transporte Masivo Transmilenio, contrato que debe tomar la información resultado 
del contrato IDU-1495-2017 para su análisis. 

 
En los documentos del proceso, los cuales son parte integral de los contratos, se define por una parte 
el estado de maduración de los productos y el alcance por componente técnico, para que el contratista 
cumpla con su obligación contractual por estación, dentro del cual se tiene: 

 

PRODUCTO ALCANCE ESTACIÓN 

TOPOGRAFÍA 

Apropiación del producto aprobado 
del contrato 1495-2016. 

Actualización y/o ajuste del 
producto acorde a lo establecido 

en el capítulo técnico 

CAMPIÑA 
PUENTE LARGO 

OLAYA 
SOCORRO 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
NARIÑO 

Nota: La Estaciones CAD Y RICAURTE, 
únicamente tienen como alcance 
Apropiación del producto aprobado del 
contrato 1495-2016. 

TRANSITO Y TRANSPORTE 
Actualización y/o ajuste del 

producto acorde a lo establecido 
en el capítulo técnico. 

CAMPIÑA 
PUENTE LARGO 

OLAYA 
SOCORRO 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
NARIÑO 

CAD 
RICAURTE 

GEOTÉCNIA 

Apropiación del producto aprobado 
del contrato 1495-2016. 

Actualización y/o ajuste del 
producto acorde a lo establecido 

en el capítulo técnico 

CAMPIÑA 
PUENTE LARGO 

OLAYA 
SOCORRO 

Nota: La Estaciones UNIVERSIDAD 
NACIONAL, y CAD, únicamente tienen 
como alcance Apropiación del producto 
aprobado del contrato 1495-2016. 
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PAVIMENTOS 

Apropiación del producto aprobado 
del contrato 1495-2016. 

Actualización y/o ajuste del 
producto acorde a lo establecido 

en el capítulo técnico 

CAMPIÑA 
PUENTE LARGO 

OLAYA 
SOCORRO 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
NARIÑO 

CAD 
RICAURTE 

DISEÑO GEOMÉTRICO 

Apropiación del producto aprobado 
del contrato 1495-2016. 

Actualización y/o ajuste del 
producto acorde a lo establecido 

en el capítulo técnico 

CAMPIÑA 
PUENTE LARGO 

OLAYA 
SOCORRO 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
NARIÑO 

CAD 
RICAURTE 

ESPACIO PÚBLICO Y 
DISEÑO ARQUITECTONICO 

(INCLUYE SEÑALÉTICA) 

Apropiación del producto aprobado 
del contrato 1495-2016. 

Actualización y/o ajuste del 
producto acorde a lo establecido 

en el capítulo técnico 

CAMPIÑA 
PUENTE LARGO 

OLAYA 
SOCORRO 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
NARIÑO 

CAD 
RICAURTE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ESTRUCTURALES 

Actualización y/o ajuste del 
producto acorde a lo establecido 

en el capítulo técnico 

CAMPIÑA 
PUENTE LARGO 

OLAYA 
SOCORRO 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
NARIÑO 

CAD 
RICAURTE 

REDES SECAS Y DE GAS 
Actualización y/o ajuste del 

producto acorde a lo establecido 
en el capítulo técnico 

CAMPIÑA 
PUENTE LARGO 

OLAYA 
SOCORRO 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
NARIÑO 

CAD 
RICAURTE 

PRODUCTOS SOCIALES 

Apropiación del producto aprobado 
del contrato 1495-2016. 

Actualización y/o ajuste del 
producto acorde a lo establecido 

en el capítulo técnico 

CAMPIÑA 
PUENTE LARGO 

OLAYA 
SOCORRO 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
NARIÑO 

CAD 
RICAURTE 
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REDES HÚMEAS 
Actualización y/o ajuste del 

producto acorde a lo establecido 
en el capítulo técnico 

CAMPIÑA 
PUENTE LARGO 

OLAYA 
SOCORRO 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
NARIÑO 

CAD 
RICAURTE 

Nota: La Estaciones UNIVERSIDAD 
NACIONAL, y CAD, únicamente tienen 
como alcance Apropiación del producto 
aprobado del contrato 1495-2016. 

AMBIENTAL Y FORESTAL 
Actualización y/o ajuste del 

producto acorde a lo establecido 
en el capítulo técnico. 

CAMPIÑA 
PUENTE LARGO 

OLAYA 
SOCORRO 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
NARIÑO 

CAD 
RICAURTE 

PRESUPUESTO Y PRECIOS 
UNITARIOS. ELABORACION 

PRESUPUESTO 
INTERVENTORIA. 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS DE 

CONSTRUCCION Y 
PROGRAMACION DE OBRA 

Actualización y/o ajuste del 
producto acorde a lo establecido 

en el capítulo técnico 

CAMPIÑA 
PUENTE LARGO 

OLAYA 
SOCORRO 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
NARIÑO 

CAD 
RICAURTE 

 
A la fecha del presente documento, el estado de avance actual conforme al informe semanal 65, es el 
siguiente: 
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De otra parte, el resultado del componente de presupuesto, se cuantifica el siguiente un valor final 
por estación, con un sobrecosto del 38.27%. 

 

 
 

Es de aclarar que, los colores de la tabla muestra las estaciones de conformidad con los trámites 
de terceros, teniendo que, el color verde son las estaciones con trámites que pueden surtirse en la 
ejecución o cuentan con holgura para cumplir el trámite; el color amarillo son las estaciones con 
trámites que cuentan con menor holgura para cumplir el trámite de terceros en la etapa de ejecución; 
y el color rojo son las estaciones con trámites que no cuentan con holgura y requieren el trámite 
cumplido para dar inicio a la ejecución. 
 
De conformidad con lo anterior, se presenta el estado de los productos contractual de Estudios y 
Diseños, requeridos para la ejecución en la Etapa de Construcción, de las estaciones priorizadas. 
  

D ESC R IP C IÓN T OT A L N A R IÑO OLA YA SOC OR R O C A M P IÑA P T E. LA R GO C A D U. N A C ION A L R IC A UR T E

GLOBAL ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.220.151.243$                                               

ET A P A  D E OB R A

COSTOS DE OBRA SIN REDES (INCLUYE A.I.U) 21.868.136.737$                                            1.539.016.057$                       2.899.536.358$                     2.394.718.479$                      4.878.495.492$                     1.999.486.346$                      2.821.446.549$                      2.565.140.483$                                2.770.296.973$                                   

COSTOS REDES (INCLUYE A.I.U) 2.535.600.638$                                            153.112.166$                             145.405.784$                          677.305.948$                         583.934.679$                         213.993.634$                          276.359.851$                          248.045.567$                                   237.443.009$                                      

COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U. ( A ) 24.403.737.375$                                          1.692.128.223$                       3.044.942.142$                      3.072.024.427$                     5.462.430.171$                       2.213.479.980$                      3.097.806.400$                     2.813.186.050$                                 3.007.739.982$                                   

COSTO ACTIVIDADES AM BIENTALES Y SST ( B ) 1.016.069.775$                                              70.453.157$                            126.778.683$                          127.906.276$                          227.432.795$                         92.160.068$                            128.979.730$                          117.129.326$                                      125.229.740$                                       

COSTO DIÁLOGO CIUDADANO Y DE COM UNICACIÓN 

ESTRATÉGICA ( C )
244.058.487$                                                16.922.746$                            30.452.056$                           30.722.902$                           54.629.028$                           22.136.715$                             30.980.744$                           28.134.294$                                      30.080.001$                                          

COSTO PLAN DE M ANEJO DE TRÁNSITO ( D ) 569.462.405$                                                39.485.895$                           71.053.874$                            71.685.840$                            127.466.075$                          51.651.664$                             72.287.464$                           65.645.834$                                     70.185.759$                                          

AJUSTES POR CAM BIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PM A-

PGS-PM T ( E )
2.295.002.180$                                             159.132.919$                            286.355.682$                         288.902.583$                         513.703.658$                          208.162.434$                          291.327.198$                           264.560.629$                                   282.857.077$                                      

COSTOS DE ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.I.U Y CAM BIO DE 

VIGENCIA) ( F )
5.987.663.148$                                             345.459.398$                         873.926.627$                         575.946.224$                         1.943.561.827$                       441.749.088$                          634.756.547$                         561.516.193$                                      610.747.244$                                       

SUBTOTAL OBRAS ( A+B+C+D+E+F) 34.515.993.370$                                           2.323.582.338$                     4.433.509.064$                     4.167.188.252$                       8.329.223.554$                     3.029.339.949$                     4.256.138.083$                      3.850.172.326$                                4.126.839.803$                                    

COSTOS ESTIM ADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN 

LA FASE DE EJECUCIÓN ( G )
147.544.856$                                                 18.443.107$                             18.443.107$                             18.443.107$                             18.443.107$                             18.443.107$                             18.443.107$                             18.443.107$                                       18.443.107$                                           

COSTOS DE COM PENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIM IENTO 

SDA ( H )
4.938.316$                                                      342.417$                                  616.171$                                    621.652$                                  1.105.372$                                447.918$                                  626.869$                                 569.274$                                           608.643$                                               

M EDIDAS DE BIOSEGURIDAD (J) -$                                                                       -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                           -$                                                              

VA LOR  T OT A L ET A P A  D E OB R A  (  

A +B +C +D +E+F +G+H +I+J)
34.668.476.542$                       2 .342.367.862$          4 .452.568.342$          4 .186.253.011$            8 .348.772.033$          3 .048.230.974$          4 .275.208.059$          3 .869.184.707$                 4 .145.891.553$                    

C OM P LEJID A D  B A JA   A LT A   M ED IA   A LT A   M ED IA   B A JA   B A JA   B A JA  

C ON T R A C T UA L SIN  EST UD IOS Y D ISEÑOS % 9,56% 18,17% 17,08% 34,07% 12,44% 17,45% 15,79% 16,92%

24.505.083.066,00 % ACUM ULADO 9,56% 27,73% 44,81% 78,88% 91,32% 108,77% 124,56% 141,47%

ALCANCE PRESUPUESTO CONTRACTUAL
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Instituto
DESARROLLO URBANO

ESTACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL 

DESCRIPCIÓN 

PRODUCTO 

CLASE DE 

DOCUMENTO 

Aprobación de Interventoría Aprobación o Aval por parte de terceros 

Cumplimiento 

del producto 
Consecutivo 
Interventoría 

Radicado IDU Fecha 
Cons-

Empresa 
/Entidad 

Radicado IDU Fecha 

TOPOGRAFIA 

Informe de 
recopilación y 
análisis de 
información (Incluye 
metodología). 

694-093-
TM-IDU 

20225260740852 4/25/2022 IDU 20222361417281 18/08/2022 TOTAL  

Trabajo de Campo 
(georreferenciación, 

marco de referencia, 
nivelación, detalles - 
nube de puntos). 

694-278-
TM-IDU 

20225261530692 8/29/2022 IDU 

20232360321741 07/03/2023 TOTAL   Informe y anexos 
(cálculos y 
memorias, planos 
planta-perfil-
secciones, MDT, 
inspección redes). 

694-278-
TM-IDU 

20225261530692 8/29/2022 IDU 

TRANSITO Y 
TRANSPORTE 

RAI "Recopilación y 
análisis de la 
información" 

694-215-
TM-IDU 

20225261324682 7/22/2022 IDU 20222361790161 16/11/2022 TOTAL  

ESTUDIO DE 
TRANSITO 

694-251-
TM-IDU 

20225261452322 8/12/2022 IDU 20222361443701 25/08/2022 TOTAL  

DISEÑO DE 
SEMAFORIZACIÓN 

694-251-
TM-IDU 

20225261452322 8/12/2022 IDU 20222361443701 25/08/2022 TOTAL  

DISEÑO DE 
DEMARCACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL 

694-251-
TM-IDU 

20225261452322 8/12/2022 IDU 20222361443701 26/08/2022 TOTAL  

PLAN DE MANEJO 
DE TRANSITO 
ESPECIFICO 
(PMTE) 

694-341-
TM-IDU 

20225261723512 9/28/2022 SDM 
COI 48-

202261203590922 
12/2/2022 TOTAL  

DISEÑO 
GEOMETRICO 

RAI "Recopilación y 
análisis de la 
información" 

694-092-
TM-IDU 

20225260735722 4/22/2022 IDU 20222360948611 12/05/2022 TOTAL  

Informe de 
validación ajuste, 
complementación a 
estudios y diseños 
existentes. 

694-238-
TM-IDU 

20225261450042 8/12/2022 IDU 20222361721691 28/10/2022 TOTAL  

ARQUITECTURA 
ESTACIONES Y 

URBANISMO 

RAI "Recopilación y 
análisis de la 
información" 

694-090-
TM-IDU 

20225260736012 4/22/2022 IDU 20222361361371 04/08/2022 TOTAL  

Esquema básico de 
diseño 

694-348-
TM-IDU 

20225261765632 10/4/2022 IDU  20222361793111 17/11/2022 TOTAL  

Informe de 
validación ajuste, 
complementación a 
estudios y diseños 
existentes. 

694-492-
TM-IDU 

20225262222772 12/23/2022 IDU 20232360110321 27/01/2023 TOTAL  

DISEÑO REDES 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 

RAI "Recopilación y 
análisis de la 
información" 

694-091-
TM-IDU 

20225261167282 4/22/2022 IDU 20222361361371 04/08/2022 TOTAL  

REDES 
ACUEDUCTO y 
ALCANTARILLADO 

694-283-
TM-IDU 

20225261529382 8/29/2022 EAAB  S-2019-110848 22/04/2019 TOTAL  
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Instituto
DESARROLLO URBANO

DISEÑOS DE 
REDES 

CONDENSA Y ETB 

RAI "Recopilación y 

análisis de la 
información" 

694-096-
TM-IDU 

20225260769992 4/28/2022 IDU 20222361374111 05/08/2022 TOTAL  

CODENSA 
694-433-
TM-IDU 

20225262044382 11/22/2022 CODENSA 1500245955 12/2/2022 PARCIAL 

ETB 
694-433-
TM-IDU 

20225262044382 11/22/2022 ETB 
GRD-EOI 899-

2020 
8/21/2020 TOTAL  

TIGO-UNE 
694-433-
TM-IDU 

20225262044382 11/22/2022 TIGO-UNE 
ACTA DE 
REUNION 

6/7/2018 TOTAL  

UASP 
694-433-
TM-IDU 

20225262044382 11/22/2022 UASP 201940000711061 3/27/2019 TOTAL  

VANTI 
694-433-
TM-IDU 

20225262044382 11/22/2022 VANTI 
10150970-108-

2019 
2/12/2019 TOTAL  

GEOTECNIA 

RAI "Recopilación y 
análisis de la 
información" 

694-101-
TM-IDU 

20225260807622 5/3/2022 IDU 20222361676151 18/10/2022 TOTAL  

Informe de 
validación ajuste, 

complementación a 
estudios y diseños 
existentes. 

694-359-
TM-IDU 

20225262008412 11/15/2022 IDU 20232360154881 03/02/2023 TOTAL  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

ESTRUCTURALES 

RAI "Recopilación y 
análisis de la 
información" 

694-144-
TM-IDU 

20225260905482   5/16/2022 IDU 20222361744511 3/11/2022 TOTAL  

Informe de 
validación a la 
complementación a 
estudios y diseños 

existentes. 

694-285-
TM-IDU 

20225261528062 8/29/2022 IDU 

20232360100511  27/01/2023  

TOTAL  

Informe de ajuste y 
complementación a 
estudios y diseños 
existentes. 

694-285-
TM-IDU 

20225261528062 8/29/2022 IDU TOTAL  

Diseño de 
Estructuras Nuevas, 
según lo establecido 
en la guía FO-DP-11 
Guía alcance de los 
entregables en la 
etapa de diseño, 
debe contener como 
mínimo: Memorias 

de Cálculo, Planos 
estructurales de 
estructuras 
reforzadas y/o 
rehabilitadas de 
estructuras 
propuestas, Perfiles 
de profesionales 
para la ejecución de 
la fase de obra, 
especificaciones de 
construcción y 
memorias de 

Cálculo de 
estimación de 
cantidades de obra 
y personal 

694-285-
TM-IDU 

20225261528062 8/29/2022 IDU TOTAL  

ESTUDIOS 
AMBIENTALES -
SST-FORESTAL 

RAI "Recopilación y 
análisis de la 
información" 

694-100-
TM-IDU 

20225260797362 5/2/2022 IDU 20222361905821 12/12/2022 TOTAL  

Manejo Ambiental 
de la Obra-MAO 

694-458-
TM-IDU 

20225262164272 12/12/2022 IDU 20231750892131 26/05/2023 TOTAL  
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Instituto
DESARROLLO URBANO

Sistema de gestión 

en seguridad y salud 
en el trabajo SG-
SST 

694-458-
TM-IDU 

20225262164272 12/13/2022 IDU 20231750892131 26/05/2023 TOTAL  

PAVIMENTOS 

RAI "Recopilación y 
análisis de la 
información" 

694-109-
TM-IDU 

20225260847772 5/9/2022 IDU 20222361459331 31/08/2022 TOTAL  

Informe de 

validación ajuste, 
complementación a 
estudios y diseños 
existentes. 

694-259-
TM-IDU 

20225261457462 8/17/2022 IDU 20232360082521 27/01/2023 TOTAL  

ESTUDIOS 
SOCIALES 

RAI "Recopilación y 
análisis de la 
información" 

694-125-
TM-IDU 

20225260847772 
19-05-
2022 

IDU 20222361254491 06/07/2022 TOTAL  

Plan de Diálogo 
Ciudadano y 
Comunicación 
Estratégica y anexo 
de estrategia de 
comunicaciones 

694-136-
TM-IDU 

20225260485172 
20225260485182 

16-03-
2022 

IDU 20222361704741 26/10/2022 TOTAL  

Directorio y mapa de 
instituciones, 
equipamientos y 

actores sociales 
(Georreferenciados) 

694-135-
TM-IDU 

20225260628582 
05-04-
2022 

IDU 20222361330471 27/07/2022 TOTAL  

Matriz 
sistematización y 
retroalimentación 
participativa de la 
gestión social 

694-088-
TM-IDU 

20225260720092 4/20/2022 IDU 20222360914401 09/05/2022 TOTAL  

Documento de 
diagnóstico y 
caracterización 
territorial, social, 
económico y cultural 
del área de 
influencia directa e 
indirecta 

694-355-
TM-IDU 

20225261968572 10/4/2022 IDU 20222361989361 29/12/2022 TOTAL  

Documento de 

identificación, 
evaluación y análisis 
de los impactos 
sociales 

694-219-
TM-IDU 

20225261384372 8/1/2022 IDU 20232360352761 14/03/2023 TOTAL  

Plan de manejo 
social de los 
impactos (PMSI) 

694-235-
TM-IDU 

20225261450982 8/12/2022 IDU 20232360352761 14/03/2023 TOTAL  

Plan de diálogo 
ciudadano y 

comunicación 
estratégica (Etapa 
de construcción) 

694-270-
TM-IDU 

20225261563222 8/19/2022 IDU 20222361704741 25/10/2023 TOTAL  

PRESUPUESTO, 
CONOGRAMA DE 

OBRA Y 
DOCUMENTOS 

PARA 
CONTRATACIÓN 

Presupuesto 
detallado, precios 
unitarios y 
cantidades de obra. 

694-466-
TM-IDU 

20225262132792 12/12/2022 IDU 
20235260426372 

* 
16/03/2023 PARCIAL 

Cronograma de 
Obra  

694-488-
TM-IDU 

20225262240522 27/12/2022 IDU 
20235260426372 

* 
16/03/2023 PARCIAL 

Apéndice A - 
Especificaciones 
Particulares. 

694-455-
TM-IDU 

20225262126132 01/12/2022 IDU 20232360096861  27/01/2023  TOTAL  
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Instituto
DESARROLLO URBANO

Apéndice B - 

Especificaciones 
Generales 

694-455-
TM-IDU 

20225262126132 01/12/2022 IDU  20232360096861  27/01/2023  TOTAL  

Apéndice C- 
Especificaciones de 
Redes de servicios 
públicos. 

694-455-
TM-IDU 

20225262126132 01/12/2022 IDU 20232360096861  27/01/2023  TOTAL  

 
ESTACIÓN RICAURTE: 

DESCRIPCIÓN 
PRODUCTO 

CLASE DE 
DOCUMENTO 

Aprobación de Interventoría Aprobación o Aval por parte de terceros 

Cumplimie
nto del 

producto Consecutivo 
Interventoría 

Radicado IDU Fecha 
Cons-

Empresa 
/Entidad 

Radicado IDU Fecha 

TOPOGRAFIA 

Informe de 
recopilación y 
análisis de 
información 
(Incluye 
metodología). 

694-093-TM-
IDU 

20225260740852 
4/25/20

22 
IDU 20222361417281 8/18/2022 TOTAL  

Trabajo de Campo 
(georreferenciación, 
marco de 
referencia, 
nivelación, detalles 
- nube de puntos). 

694-279-TM-
IDU 

20225261533002 
8/29/20

22 
IDU 20232360321741 3/7/2023 TOTAL  

Informe y anexos 
(cálculos y 
memorias, planos 
planta-perfil-
secciones, MDT, 

inspección redes). 

694-279-TM-
IDU 

20225261533002 
8/29/20

22 
IDU 20232360321741 3/7/2023 TOTAL  

TRANSITO Y 
TRANSPORTE 

RAI "Recopilación y 
análisis de la 
información" 

694-215-TM-
IDU 

20225261324682 
7/22/20

22 
IDU 20222361790161 11/16/2022 TOTAL  

ESTUDIO DE 
TRANSITO 

694-254-TM-
IDU 

20225261452412 
8/12/20

22 
IDU 20222361443701 8/25/2022 TOTAL  

DISEÑO DE 
SEMAFORIZACIÓ
N 

694-254-TM-
IDU 

20225261452412 
8/12/20

22 
IDU 20222361443701 8/25/2022 TOTAL  

DISEÑO DE 
DEMARCACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN 

VERTICAL 

694-254-TM-
IDU 

20225261452412 
8/12/20

22 
IDU 20222361443701 8/25/2022 TOTAL  

PLAN DE 
MANEJO DE 
TRANSITO 
ESPECIFICO 
(PMTE) 

694-326-TM-
IDU 

20225261660372 
9/19/20

22 
SDM  

COI 48-
20226120359087

2 
12/2/2022 TOTAL  

DISEÑO 
GEOMETRICO 

RAI "Recopilación y 
análisis de la 
información" 

694-092-TM-
IDU 

20225260735722 
4/22/20

22 
IDU 20222360948611 5/12/2022 TOTAL  

Informe de 
validación ajuste, 
complementación a 
estudios y diseños 
existentes. 

694-237-TM-
IDU 

20225261449992 
8/12/20

22 
IDU 20222361721691 10/28/2022 TOTAL  

ARQUITECTURA 
ESTACIONES Y 

URBANISMO 

RAI "Recopilación y 
análisis de la 
información" 

694-090-TM-
IDU 

20225260736012 
4/22/20

22 
IDU 20222361240521 7/1/2022 TOTAL  
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Instituto
DESARROLLO URBANO

Esquema básico de 
diseño. 

694-361-TM-
IDU 

20225261849642 
10/7/20

22 
IDU 20222361793111 11/17/2022 TOTAL  

Informe de 
validación ajuste, 
complementación a 
estudios y diseños 
existentes. 

694-492-TM-
IDU 

20225262222772 
12/23/2

022 
IDU 20232360110321 1/30/2023 TOTAL  

DISEÑO REDES 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 

RAI "Recopilación y 
análisis de la 
información" 

694-091-TM-
IDU 

20225261167282 
4/22/20

22 
IDU 20222361361371 8/4/2022 TOTAL  

REDES 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O 

694-280-TM-
IDU 

20225261528732 
8/29/20

22 
EAAB  S-2019-110848 4/22/2019 TOTAL  

DISEÑOS DE 
REDES 

CONDENSA Y ETB 

RAI "Recopilación y 
análisis de la 
información" 

694-096-TM-
IDU 

20225260769992 
4/28/20

22 
IDU 20222361374111 8/5/2022 TOTAL  

CODENSA 
694-433-TM-

IDU 
20225262044382 

11/22/2
022 

CODENSA 1500257123 1/12/2023 TOTAL  

ETB 
694-433-TM-

IDU 
20225262044382 

11/22/2
022 

ETB 
GRD-EOI 899-

2020 
8/21/2020 TOTAL  

TIGO-UNE  
694-433-TM-

IDU 
20225262044382 

11/22/2
022 

TIGO-UNE 
ACTA DE 
REUNION 

6/7/2018 TOTAL  

UAESP 
694-433-TM-

IDU 
20225262044382 

11/22/2
022 

UASP 
20194000071106

1 
3/27/2019 TOTAL  

VANTI  
694-433-TM-

IDU 
20225262044382 

11/22/2
022 

VANTI 
10150970-108-

2019 
2/12/2019 TOTAL  

GEOTECNIA 

RAI "Recopilación y 
análisis de la 

información" 

694-101-TM-
IDU 

20225260807622 
5/3/202

2 
IDU 20222361676151 

18-10-
0202 

TOTAL  

Informe de 
validación ajuste, 
complementación a 
estudios y diseños 
existentes. 

694-359-TM-
IDU 

20225262008412 
11/15/2

022 
IDU 20232360154881 2/3/2023 TOTAL  

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

ESTRUCTURALES 

RAI "Recopilación y 
análisis de la 
información" 

694-121-TM-
IDU 

PEN RAD IDU 
REQ 207.031 

5/16/20
22 

IDU 20222361744511 11/3/2022 TOTAL  

Informe de 
validación a los 
complementación a 
estudios y diseños 
existentes. 

694-286-TM-
IDU 

20225261528162 
8/29/20

22 
IDU 20232360100511 1/26/2023 TOTAL  

Informe de ajuste y 
complementación a 
estudios y diseños 
existentes. 

694-286-TM-
IDU 

20225261528162 
8/29/20

22 
IDU 20232360100511 1/26/2023 TOTAL  
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Instituto
DESARROLLO URBANO

Diseño de 
Estructuras 
Nuevas, según lo 
establecido en la 
guía FO-DP-11 
Guía alcance de los 
entregables en la 
etapa de diseño, 
debe contener 

como mínimo: 
Memorias de 
Cálculo, Planos 
estructurales de 
estructuras 
reforzadas y/o 
rehabilitadas de 
estructuras 
propuestas, Perfiles 
de profesionales 
para la ejecución 
de la fase de obra, 
especificaciones de 

construcción y 
memorias de 
Cálculo de 
estimación de 
cantidades de obra 
y personal 

694-286-TM-
IDU 

20225261528162 
8/29/20

22 
IDU 20232360100511 1/26/2023 TOTAL  

ESTUDIOS 
AMBIENTALES -
SST-FORESTAL 

RAI "Recopilación y 

análisis de la 
información" 

694-100-TM-
IDU 

20225260797362 
5/2/202

2 
IDU 20222361905821 12/12/2022 TOTAL  

Manejo Ambiental 
de la Obra-MAO 

694-458-TM-
IDU 

20225262164272 
12/13/2

022 
SDA 20231750892131 26/05/2023 TOTAL  

Sistema de gestión 
en seguridad y 
salud en el trabajo 
SG-SST 

694-458-TM-
IDU 

20225262164272 
12/13/2

022 
IDU  20231750892131 26/05/2023 TOTAL  

PAVIMENTOS 

RAI "Recopilación y 
análisis de la 
información" 

694-109-TM-

IDU 
20225260847772 

5/9/202

2 
IDU 20222361459331 8/31/2022 TOTAL  

Informe de 
validación ajuste, 
complementación a 
estudios y diseños 
existentes. 

694-260-TM-

IDU 
20225261457572 

8/17/20

22 
IDU 20232360082521 1/24/2023 TOTAL  

ESTUDIOS 
SOCIALES 

RAI "Recopilación y 

análisis de la 
información" 

694-125-TM-
IDU 

20225260925652 
5/19/20

22 
IDU 20222361254491 7/6/2022 TOTAL  

Plan de Diálogo 
Ciudadano y 
Comunicación 
Estratégica y anexo 
de estrategia de 
comunicaciones 

694-052-TM-
IDU 

20225260485172 
3/16/20

23 

IDU 20222361704741 10/25/2022 TOTAL  

20225260485182 
3/16/20

23 

Directorio y mapa 
de instituciones, 
equipamientos y 
actores sociales 
(Georreferenciados
) 

694-054-TM-
IDU 

20225260628582 
3/16/20

23 
IDU 20222361330471 7/26/2022 TOTAL  

Matriz 
sistematización y 
retroalimentación 

694-088-TM-
IDU 

20225260720092 
4/20/20

22 
IDU 20222360914401 5/9/2022 TOTAL  
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Instituto
DESARROLLO URBANO

participativa de la 
gestión social 

Documento de 
diagnóstico y 
caracterización 
territorial, social, 
económico y 
cultural del área de 
influencia directa e 
indirecta 

694-355-TM-
IDU 

20225261968572 
10/4/20

22 
IDU 20222361989361 12/29/2022 TOTAL  

Documento de 
identificación, 
evaluación y 
análisis de los 
impactos sociales 

694-219-TM-
IDU 

20225261384372 
8/1/202

2 
IDU 20232360352761 3/14/2023 TOTAL  

Plan de manejo 
social de los 
impactos (PMSI) 

694-235-TM-
IDU 

20225261450982 
8/12/20

22 
IDU 20232360352761 3/14/2023 TOTAL  

Plan de diálogo 
ciudadano y 
comunicación 
estratégica (Etapa 
de construcción) 

694-270-TM-
IDU 

20225261563222 
8/19/20

22 
IDU 20233460238651 22/02/2023 TOTAL  

Informe Final de 
Gestión Social 

N/A N/A N/A IDU 

SE ENTREGA AL 
CIERRE DE LA 

PRESENTE 
ETAPA 

N/A TOTAL  

PRESUPUESTO, 
CONOGRAMA DE 

OBRA Y 
DOCUMENTOS 

PARA 
CONTRATACIÓN 

Presupuesto 
detallado, precios 
unitarios y 
cantidades de obra. 

694-466-TM-
IDU 

20225262132792 
12/12/2

022 
IDU 

20235260426372 
* 

16/03/2023 PARCIAL 

Cronograma de 
Obra  

694-502-TM-
IDU 

20225262240522 
12/27/2

022 
IDU 

20235260426372 
* 

16/03/2023 PARCIAL 

Apéndice A - 
Especificaciones 
Particulares. 

694-455-
TM.-IDU 

20225262126132 
12/1/20

22 
IDU 20232360096861 1/26/2023 TOTAL  

Apéndice B - 
Especificaciones 
Generales 

694-455-
TM.-IDU 

20225262126132 
12/1/20

22 
IDU  20232360096861 1/26/2023 TOTAL  

Apéndice C- 
Especificaciones de 
Redes de servicios 
públicos. 

694-455-
TM.-IDU 

20225262126132 
12/1/20

22 
IDU 20232360096861 1/26/2023 TOTAL  

 
Conforme al estado anterior, por estación, se verifica que las ESTACIONES UNIVERSIDAD 
NACIONAL Y RICAURTE, cuentan con los productos de Estudios y Diseños de detalle y Aprobación 
de entidades cumplido, permitiendo en paso a cambio de etapa. 
 
La estación OLAYA, cuenta con ocho meses contractuales de ejecución de obra, teniendo así dos 
meses de holgura de inicio, dos meses de ejecución de actividades preliminares y fabricación; lo 
cual representa un total de cuatro meses, de los diez meses contractuales de la etapa de obra del 
contrato, para completar el trámite ante las entidades distritales, siempre y cuando la entidad 
contratante considere que se pueda dar el cambio de etapa con esos pendientes una vez cumplido 
el plazo de la ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. 
 
Las estaciones de PUENTE LARGO y SOCORRO, ya cuentan el paso de obra traslapado, una vez 
se cumplan los requisitos para el camio de etapa, de conformidad con el modificatorio N. 5 del 27-
05-2023. 
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En referencia a la estación la CAMPIÑA cuenta con diez meses contractuales de ejecución de obra, 
teniendo así que, no se cuenta con ningún tiempo adicional, al que se otorgue con la prórroga para 
el cumplimiento de los productos pendientes y obtener el aval de las entidades distritales. Es así 
como, en caso tal que el contratista, CONSORCIO TRONCAL 4, no obtenga el aval de terceros de 
la ESTACIÓN LA CAMPIÑA, queda en incumplimiento del contrato IDU-1848-202. 

 
Por lo anterior, de conformidad con el concepto de unidades funcionales, y dar continuidad a la 
ejecución contractual, la interventoría CONSORCIO RUTA JAL, AVALA la solicitud de traslapo de 
las etapas contractuales, Estudios y Diseños y Construcción, esto a costo cero a la entidad 
contratante para las estaciones UNIVERSIDAD NACIONAL y RICAURTE. 
 
El paso a obra de las estaciones consideradas para cambio de etapa con traslapo, están dentro del 
valor contractual, de conformidad con el presupuesto que se tiene proyectado a la firma del 
modificatorio N. 5. 
 
NARIÑO:    $ 2.342.367.862 (9.56%) 
CAD:     $ 4.275.208.059 (17.45%) 
SOCORRO:    $ 4.186.253.011 (17.08%) 
PUENTE LARGO:   $ 3.048.230.974 (12.44%) 
UNIVERDIDAD NACIONAL: $ 3.869.184.707 (15.79% 
RICAURTE:    $ 4.145.891.553 (18.72%) 
 
TOTAL:    $21.867.136.166 (91,04%) 

 
Es de aclarar, que el contratista queda obligado a cumplir con los trámites respectivos de las estaciones 
viabilizadas para paso a obra una vez se cumpla en tiempo de la ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. 
   
2. CONCEPTO JURÍDICO 
 
De conformidad con lo establecido en el contrato de la referencia: 
 
(…) 
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 
 
(…) 
Es de precisar que, cada estación será ejecutada como una unidad funcional, lo que permitirá desarrollar 
los detalles de los trabajos a realizar que se encuentran descritos en el presente documento, al igual 
que los capítulos técnicos que lo complementan, que hacen parte integral del presente proceso de 
selección, por estación de forma individual. 
 
El contratista deberá hacer la programación del proyecto con tal fin que pueda ir haciendo entrega de 
las estaciones por unidades funcionales acorde a la ejecución. 
 
(…) 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  
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(…) 
Nota 5: Es necesario aclarar que, en atención al resultado de la etapa de estudios y diseños, las 
condiciones iniciales del contrato deberán ser revisadas a fin de verificar la viabilidad de ser ajustadas 
o no (modificaciones contractuales) para el inicio de la etapa de obra, especialmente del análisis 
obtenido de las cantidades, el presupuesto y el cronograma que será ejecutado sin que se afecte el 
objeto contractual y llegue a generar perjuicios a la entidad o reclamaciones por parte del contratista  
 
(…) 
Nota 7: El contratista deberá hacer la programación del proyecto con tal fin que pueda ir haciendo 
entrega de las estaciones por unidades funcionales acorde a la ejecución. 
 
“(…) 
 
CLÁUSULA 6 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  
 
Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el INTERVENTOR y el IDU, se requiere 
modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo documento de acuerdo con las disposiciones 
legales y procedimientos establecidos en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU 
vigentes durante la ejecución del Contrato. 
 
Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por El CONTRATISTA, éste deberá hacer la petición de 
suscripción del respectivo documento, con una antelación no menor de DÍEZ (10) DÍAS HÁBILES a la 
fecha de vencimiento del plazo originalmente estipulado, anexando para ello los documentos soporte, 
el nuevo cronograma de obra previamente revisado y aprobado por el INTERVENTOR del 
contrato. 
 
Todas las solicitudes de modificación elevadas por el contratista deben ser revisadas y avaladas por el 
interventor. 
 
El incumplimiento del plazo aquí previsto podrá dar lugar a la actuación administrativa correspondiente 
y también podrá implicar que no se dé trámite a la solicitud del contratista por su extemporaneidad, 
atendiendo los requisitos y gestiones que deben adelantarse de forma previa a la suscripción de 
cualquier modificación. 
 
Cuando se requiera prorrogar el plazo del contrato por causas exclusiva o parcialmente imputables al 
CONTRATISTA, para lograr el fin del proyecto y evitar un daño o afectación mayor para la Entidad, sin 
perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, los costos que se 
generen por esta prórroga, incluido el pago de la interventoría, serán por cuenta del CONTRATISTA en 
la proporción equivalente a su imputabilidad. 
 
En cualquier caso, el valor del pago total o parcial de la interventoría se descontará en los pagos 
inmediatamente siguientes a la fecha en la que se suscriba la modificación correspondiente y en caso 
de no ser suficiente, en el acta de liquidación del presente contrato (…)”. 
 
Es así, que el contratista cumple con su obligación y radica ante la interventoría la solicitud para el 
análisis y concepto de esta. 
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La interventoría dentro de los tiempos contractuales emite el presente concepto. 
 
3. CONCEPTO FINANCIERO 

 
En la comunicación del contratista, expresamente establece no requerir remuneración por el traslapo de 
etapas de estudios y diseños y construcción. 
 
De la misma manera, la interventoría CONSORCIO RUTA JAL manifiesta que no requiere ninguna 
remuneración por la modificación del contrato IDU-1853-2021. 
 
4. MATRIZ DE IMPUTABILIDADES 
No se hace evaluación de imputabilidad toda vez que el contratista no hace requerimiento de 
remuneración por el tiempo adicional. 
 
5. CONCLUSIÓN DE LA INTERVENTORÍA 

 
Con los análisis expuestos por la interventoría a la solicitud del contratista, se puede determinar la 
necesidad de traslapo de la fase de actualización de Aprobación y Aval de terceros; permitiendo el 
traslapo de las etapas contractuales, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN,  soportada en lo 
establecido los documentos contractuales, que establece las estaciones que hacen parte del alcance 
contractual como unidades funcionales, permitiendo el paso a la etapa de Construcción las estaciones 
UNIVERSIDAD NACIONAL y RICAURTE. 
La interventoría AVALA la solicitud de cambio de etapa de las estaciones UNIVERSIDAD NACIONAL y 
RICAURTE. 
 
6. SOLICITUD DE LA INTERVENTORÍA 

 
Es así, que la interventoría considera viable la solicitud de: 
 
 
- Traslapar las etapas contractuales, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN, del contrato IDU-

1848-2021, para iniciar la ejecución de las estaciones UNIVERSIDAD NACIONAL Y RICAURTE. 

 
- Conforme a lo establecido en el contrato de interventoría IDU-1853-2021, en la cláusula 5, cláusula 

6 y cláusula 9, la interventoría solicita traslapó de las etapas contractuales en las mismas 

condiciones del contrato IDU-1848-2021. 

 

- El traslapo de etapas de las estaciones UNIVERSIDAD NACIONAL y RICAURTE es a costo cero 

de los contratos IDU 1848-2021 e IDU 1853-2021 

(…) 

 
II. ANÁLISIS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS RESPECTO DE LA 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 6 AL CONTRATO DE OBRA IDU-1848-2021 
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La Dirección Técnica de Proyectos – DTP, teniendo en cuenta el concepto emitido por el 
CONSORCIO RUTA JAL, firma interventora del contrato IDU-1848-2021, mediante con radicado 
IDU 202352601014272 del 23 de junio de 2023, en aras de dar continuidad a la ejecución de los 
contratos y avanzar en el cumplimiento del objeto contractual, avala la solicitud de la Interventoría 
de traslapar las etapas contractuales, ESTUDIOS y DISEÑOS y CONSTRUCCIÓN,, por lo que 
recomienda al Ordenador de Gasto se proceda a solicitar la realización de la modificación No. 6 al 
Contrato de Obra IDU-1848-2021. 
 
De conformidad con lo evaluado por la Interventoría, respecto de la CLÁUSULA 6 MODIFICACIÓN 
DEL CONTRATO, los documentos integrantes del contrato de obra IDU-1848-2021, ESTUDIOS 
Y DOCUMENTOS PREVIOS en su numeral 3.3 Plazo total y por actividades o etapas, notas de la 
5 a la 8 y en ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO en su numeral 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, 
se solicita modificar el contrato de manera que se deje claro que, para el inicio de la etapa de obra, 
el cambio de etapa se dará por unidades funcionales de las estaciones Universidad Nacional y 
Ricaurte, que el cambio de etapa para las demás estaciones deberá darse una vez se dé 
cumplimiento a todas las obligaciones contractuales pendientes y de conformidad con los plazos 
contractuales. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta el grado de maduración que presenta actualmente la ejecución de 
la etapa de Consultoría del contrato IDU-1848-2021, certificada por la Interventoría IDU-1853-2021 
conforme a sus obligaciones contractuales; así como que las unidades funcionales pese a no 
corresponder a la meta física total del proyecto, pueden ser construidas de manera individual y 
entregadas a TRANSMILENIO S.A., quienes a su vez harán la entrega a la ciudad para uso, 
causando un impacto positivo importante en el funcionamiento del sistema, y que la alternativa 
propuesta para abordar la ejecución del contrato de obra no modifica las condiciones esenciales 
del contrato, lo que permite que las partes, desde el ejercicio de la autonomía de su voluntad, 
realicen este ajuste sin vulnerar las limitaciones legal y jurisprudenciales que traen las 
modificaciones contractuales. 
 
Así mismo, durante el periodo de traslapo de etapas el Contratista deberá presentar los productos 
hasta obtener los permisos correspondientes por parte de las autoridades distritales, nacionales y 
ESP, y el concepto de no objeción por parte del IDU de los documentos requeridos para la 
ejecución de la etapa de construcción según el contrato y sus documentos integrantes.  
 
Es de aclarar que se permite traslapar la consecución de los mencionados productos, bajo el 
entendido de que las partes reconocen y aceptan que estos no constituyen requisito necesario 
para el inicio de la ejecución de la etapa de obra de las estaciones objeto de traslapo (Universidad 
Nacional y Ricaurte). Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que las partes declaran que 
iniciar la ejecución de la etapa constructiva del proyecto en traslapo con las actividades de la fase 
de Consultoría anteriormente enunciadas, no afecta ni atenta contra el óptimo y adecuado 
desarrollo del objeto del contrato, esta Dirección encuentra viable la modificación contractual 
acordada entre las partes. 
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Es importante aclarar que la totalidad de los productos para las estaciones Universidad Nacional 
y Ricaurte las cuales cuenta con aprobación por la interventoría y a la fecha, se encuentran en 
aprobados y/o avalados los permisos relacionados con terceros como la SDM, EAAB ESP, ENEL 
CODENSA, SDA y ETB o del recibo IDU. 
 
Respecto de la entrega del PDT para la etapa de construcción de la estación, este deberá ser 
entregado y aprobado de conformidad con las condiciones contractuales vigentes, así como la 
entrega y aprobación de las hojas de vida del personal de los dos contratos; ahora bien, respecto 
a la solicitud del ingreso del personal para la ejecución de la etapa de construcción deberá ser 
acordado con el área supervisora de esa etapa, que según el contrato es la Dirección Técnica de 
Construcciones. 
 
Respecto a las demás estaciones (Campiña y Olaya) estas podrán pasarse a obra una vez se 
cuente con el presupuesto de la totalidad de ejecución del contrato, toda vez que dicho insumo se 
requiere para que TMSA como pagador verifique la disponibilidad de recursos para intervención 
de la totalidad de estaciones. 
 

III. SUSTENTO JURÍDICO  
Se hace necesaria la modificación del contrato de obra IDU-1848-2021, en relación con la 
viabilidad de modificar los contratos estatales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 
de Estado ha considerado que 

 

“En general, es válido afirmar que la actividad de la administración está 

determinada por la realización de los fines que le son propios, no sólo en 

cuanto a los genéricos del Estado, sino de aquellos concretos que le son 

asignados a cada estructura pública. La organización del Estado, los 

procedimientos, el reparto de competencias, la actuación material de sus 

agentes, etc., están concebidos para el cumplimiento de sus fines, como aparece 

en el artículo 2° de la Constitución Política. 

 

La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en 

cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar 

los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la 

finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por 

mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la 

administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del 

contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de 

los fines generales del Estado.”1 (Resaltado fuera del texto). 

 
1 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto jurídico del 13 de agosto de 2009. Radicación 
No.: 11001-03-06-000-2009-00033-00(1952). Consejero Ponente Enrique José Arboleda Perdomo.  
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De esta forma, es posible afirmar que las modificaciones al contrato estatal son posibles, siempre 

y cuando se realicen con el fin de obtener la consecución del objeto del contrato estatal y la 

finalidad pública, como consecuencia lógica. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil, coinciden en establecer 

que, para las modificaciones contractuales, es necesario que exista “una causa real y cierta, 

contemplada en la ley, diferente a la mera voluntad de los contratantes”2  y que dicha modificación 

sea “en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica”3.  

 

La misma Sala de Consulta y Servicio Civil ha conceptuado lo siguiente: 

 

“El Consejo de Estado ha señalado la prohibición para la Administración de 

modificar las condiciones sustanciales del contrato estatal y de su pliego de 

condiciones, incluido el objeto y los criterios habilitantes y de ponderación 

aplicados en el proceso de selección. 

 

Corresponderá determinar la noción de “condiciones sustanciales del contrato”, 

que debe definirse en función de cada caso en concreto, según la naturaleza del 

contrato y las obligaciones estipuladas. A partir de este supuesto, algunos 

elementos pueden precisar este concepto jurídico indeterminado.”4 

 

De esta forma, se puede concluir que mientras la modificación no afecte las condiciones 

sustanciales para la adjudicación/celebración del contrato, y no se viole el principio de igualdad de 

oferentes, podrá realizarse la modificación.  

 

En conclusión, se tiene que es posible la modificación del contrato estatal siempre que (i) ocurra 

una causa real y cierta, (ii) que genere la necesidad de un cambio en lo estipulado en el contrato 

para la consecución del objeto contractual, (iii) las partes estén de acuerdo en dicha modificación, 

(iv) la modificación no sea de un elemento sustancial del contrato o del pliego de condiciones y (v) 

no se viole el principio de igualdad de oferentes, cuando resulte aplicable.   

 

En virtud de lo expuesto, se concluye que legal y jurisprudencialmente es perfectamente viable 
que las partes del contrato estatal, de manera bilateral, procedan a modificar el contrato ante la 

 
2 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto jurídico del 13 de agosto de 2009. Radicación 
No.: 11001-03-06-000-2009-00033-00(1952). Consejero Ponente Enrique José Arboleda Perdomo. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-300 del 25 de abril de 2012. Referencia: expediente D-8699. Magistrado 
Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
4 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 17 de marzo de 2016. Concepto No. 2263. 
Consejero Ponente Édgar Gonzáles López.  
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existencia de una causa cierta y debidamente justificada, con el fin de salvaguardar los fines 
públicos que orientan la actividad contractual de la Administración. 
 
De esta forma, se puede concluir que mientras la modificación no afecte las condiciones 

sustanciales para la adjudicación/celebración del contrato, y no se viole el principio de igualdad de 

oferentes, podrá realizarse la modificación.  

 
De tal manera que, desde la Dirección Técnica de Proyectos se considera viable la modificación 
presentada.  
 
Por otra parte, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 señala: 

 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 

 
(…) La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, 
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o 
cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando 
la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato 
principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las 
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a 
través del supervisor 
 (…). 
 

 
Las anteriores consideraciones jurídicas se presentan, sin perjuicio de la revisión y formulación de 
recomendaciones definitivas que sobre el particular corresponde emitir a la Dirección Técnica de 
Gestión Contractual, de acuerdo con la asignación de funciones internas definida para cada una de 
las Dependencias. 
 

IV. SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO 
(ORDENADOR DEL GASTO) 
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Conforme a lo expuesto, y teniendo claro que la Entidad debe agotar todas las medidas que sean 
necesarias para asegurar el cumplimiento de los contratos de conformidad con los documentos 
que lo integran, se considera viable la modificación No. 6 del Contrato IDU-1848-2021, sustentado 
en la Cláusula 6, Modificación del contrato IDU-1848-2021 que establece lo siguiente: “Si por 
circunstancias previamente revisadas y aprobadas por área supervisora del IDU, se requiere 
prorrogar, adicionar y/o modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo documento de 
acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos”. 

 
De acuerdo con lo anterior y al análisis y recomendaciones de la Interventoría del contrato IDU-
1848-2021, CONSORCIO RUTA JAL, en mi calidad de Ordenador del Gasto solicito a la Dirección 
Técnica de Gestión Contractual - DTGC, elaborar la modificación No. 6 al Contrato de Obra IDU-
1848-2021, en los siguientes términos: 

 
1. Traslapar la fase de Trámites y Aprobaciones de la Etapa de Estudios y Diseños con la 

etapa de construcciones, con el fin de iniciar la misma por unidades funcionales para las 
estaciones denominada UNIVERSIDAD NACIONAL y RICAURTE. 

 
Se solicita aclarar que de conformidad con la cláusula 5.2 PLAZO DE LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN del contrato 1848-2021, los plazos para la etapa de construcción definidos 
para la ejecución de cada una de las estaciones como unidades funcionales, no se modifican y 
se toman las previsiones para su cumplimiento, por lo que las estaciones UNIVERSIDAD 
NACIONAL y RICAURTE deberá ser ejecutada en los ocho (8) meses establecidos en el 
contrato (incluido el mes de recibo), contados a partir del acta de inicio de la etapa de 
construcción, lo cual aplicará también para las demás estaciones una vez se cumplan los 
requisitos para el cambio de etapa a obra. 
 
1. La presente modificación no genera ningún costo adicional, sobrecosto o erogación 

presupuestal alguno a cargo de la Entidad y/o TMSA como pagador. 
2. Que se aclare que el IDU no renunciará a ejercer su potestad sancionatoria, con la presente 

modificación, toda vez que las obligaciones contractuales se mantienen de acuerdo con lo 
estipulado inicialmente.  

3. Las demás obligaciones del Contrato de Obra no modificadas se mantienen en todos sus 
efectos.  

4. Que se requiera al contratista informar a la aseguradora del contrato de la modificación 
para que se proceda con la actualización de las garantías de conformidad. 

 
 

(…)” 

 
8. Que el día 16 de mayo de 2023 en el Subcomité de Seguimiento a la Ejecución contractual “el 

Ing. Diego Sánchez insta a los miembros del comité y a las áreas técnicas a que los casos que se 
evalúen para recomendación en el Subcomité con el fin de dar aplicación a la Resolución No. 406 
de 2023 sean aquellos relacionados con modificaciones respecto al plazo, riesgos, formas de pago, 
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entre otras, es decir aquellas situaciones que alteren las condiciones ordinarias del contrato. Ahora 
bien, sugiere que en los casos en que los contratistas se acojan a la misma porque cumplen con 
los requisitos establecidos de cambio de etapa, solo será necesario el análisis pertinente por parte 
del área técnica ordenadora del gasto quien realizará la revisión pertinente y solicitará la respectiva 
modificación contractual “ 

 
9. Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán 

celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales. 
 

10. Que en virtud de lo expuesto, se concluye que legal y jurisprudencialmente es perfectamente 
viable que las partes del contrato estatal, de manera bilateral, procedan a modificar el contrato 
ante la existencia de una causa cierta y debidamente justificada, con el fin de salvaguardar los 
fines públicos que orientan la actividad contractual de la Administración. 

 
11. Que conforme lo anteriormente expuesto se observa que el numeral tercero del artículo 25 de 

la Ley 80 de 1993 establece que: “(…) 3. Se tendrá en consideración que las reglas y 
procedimientos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los 
fines estatales, a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la 
protección y garantía de los derechos de los administrados (…)”, razón por la cual en aras de 
alcanzar el cumplimiento del objeto contractual y la satisfacción del interés público que a través 
de este se pretende, resulta necesario efectuar la presente Modificación No. 6  al Contrato 
de Obra No. IDU-1848-2021, a efectos de que durante dicho plazo el contratista de manera 
concomitante realizara las actividades pertinentes y conducentes para el cumplimiento del 
objeto contractual. 

 
12. Que es importante precisar que la presente Modificación No. 6 , al Contrato de Obra No. IDU-

1848-2021, se encuentra debidamente revisada por parte de la Dirección Técnica de Gestión 
Contractual en los aspectos netamente jurídicos, bajo el entendido que la validación 
correspondiente a los efectos presupuestales,  técnicos y financieros son de competencia 
exclusiva de la Dirección Técnica de Proyectos y la Subdirección General de Desarrollo 
Urbano, lo anterior  acorde a lo establecido en el Manual de contratación y en aplicación de 
las instrucciones respecto de los trámites y plazos para las modificaciones indicados entre 
otras, mediante circular No. 48 de 2022. 

 
13. Así las cosas, la presente Modificación No. 6 , al Contrato de Obra No. IDU-1848-2021, se 

regirá por las siguientes: 
 
 

CLÁUSULAS: 
 

PRIMERA - MODIFICACIÓN:  Modificar la CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO adicionando la nota 2, la cual quedará así:  
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“CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
(…) 
 
NOTA 2: El plazo de la Etapa de Trámites y Aprobaciones de la Etapa de Estudios y Diseños, se 
traslapará con la Etapa de Construcciones por unidades funcionales para las estaciones 
UNIVERSIDAD NACIONAL Y RICAURTE, el cambio de etapa para las demás estaciones deberá 
darse una vez se dé cumplimiento a todas las obligaciones contractuales pendientes y de 
conformidad con los plazos contractuales, para lo cual la interventoría dentro de sus obligaciones 
contractuales deberá efectuar el debido control y vigilancia hasta su aprobación final. 
 
(…)” 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Durante el periodo de traslapo de etapas el Contratista deberá 
presentar los productos hasta obtener los permisos correspondientes por parte de las autoridades 
distritales, nacionales y ESP, y el concepto de no objeción por parte del IDU de los documentos 
requeridos para la ejecución de la etapa de construcción según el contrato y sus documentos 
integrantes. El contratista asume la responsabilidad y riesgo de la ejecución sin contar con la 
totalidad del AVAL de las ESPs, sin posibilidad de reclamación en caso de cualquier modificación 
que sea necesaria para la obtención del AVAL de los componentes de Redes Húmedas y Redes 
Secas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO:   El Contratista durante la modificación no solo cumplirá con sus 
obligaciones de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT) presentado a la Interventoría, 
sino que también se obliga a disponer de todo el equipo técnico y humano necesario y requerido 
para el cabal cumplimiento del objeto contractual, para la obtención de las aprobaciones de los 
estudios y diseños técnicos faltantes y que son necesarios para el cambio de Etapa de las 
estaciones y para la ejecución de la etapa de obra para las estaciones UNIVERSIDAD NACIONAL 
Y RICAURTE 
 
PARÁGRAFO TERCERO:  Se aclara que de conformidad con la cláusula 5.2 PLAZO DE LA 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN del contrato 1848-2021, los plazos para la etapa de construcción 
definidos para la ejecución de cada una de las estaciones como unidades funcionales, no se 
modifican y se toman las previsiones para su cumplimiento, por lo que las estaciones 
UNIVERSIDAD NACIONAL Y RICAURTE deberán ser ejecutadas en los ocho (8) meses 
establecido en el contrato (incluido el mes de recibo), contados a partir del acta de inicio de la 
etapa de construcción, lo cual aplicará también para las demás estaciones una vez se cumplan 
los requisitos para el cambio de etapa a obra. 
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PARÁGRAFO CUARTO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa, la presente Modificación No. 6 , no afecta el equilibrio económico del Contrato y 
no genera costos adicionales, ni erogaciones presupuestales para el IDU 

PARÁGRAFO QUINTO: En virtud de la aplicación del contenido de la presente cláusula, no se 
entiende que el IDU renuncie a ejercer su potestad sancionatoria.  
 
SEGUNDA - MANIFESTACIONES: EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación 
relacionada con las condiciones contempladas en la presente Modificación No. 6 al Contrato de 
Obra No. IDU-1848-2021, salvo los hechos o situaciones que por causas distintas a las pactadas 
en el presente documento se pudieran presentar. 
 
TERCERA - GARANTÍAS: El CONTRATISTA se compromete a constituir y cargar en Secop II, 
los correspondientes certificados de modificación a las garantías contractuales, y allegarlas a la 
Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la firma de este documento. 
 
PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de la obligación consagrada en esta cláusula, el 
CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato. 
 
CUARTA - DOCUMENTOS: Para todos los efectos, son documentos de la presente Modificación 
No. 6 , al Contrato de Obra No. IDU-1848-2021, los enunciados en la parte considerativa y forman 
parte integral del presente documento.  
 
QUINTA – PERFECCIONAMIENTO: Este documento se perfecciona con la suscripción y 
aceptación de este por las partes en la plataforma SECOP II. 
 
SEXTA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato de obra IDU-
1848-2021 no modificadas, continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan. 
 
SÉPTIMA - PROBIDAD Y COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: Las partes que suscribimos el 
presente documento, manifestamos expresamente que: 
 

1. No estamos en causal de inhabilidad alguna para suscribir el presente documento. 
2. No hemos ofrecido ni dado sobornos, ni ninguna otra forma de dadiva, prebenda o halago 

a ningún servidor público, asesor o contratista de prestación de servicios profesionales del 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en relación con la modificación del contrato o la 
ejecución del mismo y nos comprometemos a no permitir que nadie, bien sea empleado, 
agente, asesor o representante de las partes lo haga en nuestro nombre. 

3. Nos comprometemos a informar, notificar, denunciar o poner en conocimiento oportuno del 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y/o de las autoridades correspondientes, cualquier 
intento de soborno por parte de servidores públicos o contratistas del Instituto. 
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4. Nos comprometemos formalmente a comunicar el contenido de la presente cláusula 
anticorrupción a todos nuestros empleados, agentes, asesores y cualquier otro 
representante nuestro, explicándoles su importancia y las consecuencias de su 
incumplimiento. 

5. No hemos realizado acuerdos, actos o conductas en relación con la presente modificación 
contractual que estén en contravía del ordenamiento jurídico vigente. 

 
Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento y aprueba en SECOP II por las 
partes, en la ciudad de Bogotá, D.C.  
 

POR EL IDU,      POR EL CONTRATISTA, 
  
 
 
 
___________________________________ ___________________________ 
JOSÉ FÉLIX GÓMEZ PANTOJA    HÉCTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS 
Subdirector General  de Desarrollo Urbano  Representante legal 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  CONSORCIO TRONCAL 4  
 

Aprobó: Juan Carlos González Vásquez - Director Técnico de Gestión Contractual  
Revisó: Tania Rojas Figueroa - Asesora DTGC  

Proyectó: Ginna Paola Garcia Bohórquez - Abogada DTGC   


