GESTION DE PROVEEDORES Codigo: P-F-42

Version: 1

RTVC

Sistema de Medios Pblicos

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Fecha: 30/12/2022

1. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA

IDENTIFICACION (No. CEDULA O NIT): N.I.T. 900.740.734-7

No. DE CONTRATO: 1580- 2020

Mayor Cuantia X Menor Cuantia Minima cuantia

LUGAR)

OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de
Administracién, Operaciéon y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de
emision, transporte y transmision de la radio y television publicas a nivel nacional y
regional, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de SERVICIO y a
los requerimientos establecidos.

FECHA SUSCRIPCION

CONTRATO: 06/11/2020

FECHA DE INCIO DEL

CONTRATO: 01/12/2020

MODIFICACIONES AL | Adicién No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 14 de julio de 2021

CONTRATO: Adicién No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 12 de noviembre de 2021
Adicion No. 3 y Prorroga No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 27 de abril de 2022
Adicién No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 24 de octubre de 2022
Adicion No. 5 y Prorroga No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 30 de noviembre de
2022
Adicién No. 6 y Prorroga No. 3 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 29 de marzo de 2023

PLAZO INICIAL: 30-04-2022

PRORROGAS: 31-07-2023

FUENTE DE FINANCIACION: RESOL 06/22 TRANSF CTE (FUNC Y OPERAC): $94.802.607
RESOL 005 /2023 TRANSF CTE (FUNC Y OPERAC): $2.470.054.142
RESOL 051/23 AOM TDT DIGITAL: $ 250.000.000

PERIODO CERTIFICADO: De 01-05-2023 a 31-05-2023

NUMERO DE PAGO: 65

No. FACTURA Y FECHA (SI HAY

Cuenta de Cobro No. 81 del 04 de julio de 2023.

SENALE CON UNA - X - EL CASO QUE APLIQUE

GASTOS DE PRODUCCION: GASTOS DEVIAJE____
ADMINISTRACION DELEGADA: REEMBOLSO COMISION____
ANTICIPO: PAGO ANTICIPADO:

2. ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS: Con respecto a las obligaciones generales y
especificas enmarcadas dentro del Contrato No. 1580 — 2020, siendo las siguientes:

“CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En virtud del presente contrato las partes se obligan a:

A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: GENERALES

(..

ESPECIFICAS: A. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

(..

B. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACION

(..
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C. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACION DE LA ESTACION CAN:
(..

D. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACION

()

E. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO

(..

F. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

(..

G. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESTACION CAN
(..

En los informes entregados por parte del contratista BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA, se evidencia el
cumplimiento de las obligaciones generales y especificas establecidas en el contrato dado que se esta cumpliendo con la
prestacion del servicio de Administracion, Operacion y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emision,
transporte y transmisién de la radio y televisidn, dando cumplimiento a las obligaciones y acuerdos de niveles de servicio
y a los requerimientos establecidos.

2. 2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:

El contrato se encuentra en Ejecucidn con un porcentaje de avance del 93.75% en tiempo, segun la Modificacidn contractual
No. 6 (Adicién No. 6 y Prorroga No. 3 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 29 de marzo de 2023)

2.3. NOVEDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Durante el presente periodo
no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

2.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

Certifico que el contratista presenta certificacion suscrita por - el revisor Fiscal, en la que hace constar que se encuentra al
dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales en los términos establecidos en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002 y de acuerdo con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas
concordantes.

2.5 GARANTIAS:

()  Poliza

Péliza de cumplimiento No. 21-45-101315190
Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101156987
Compaiia Aseguradora Seguros del Estado S.A.

Valor inicial Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.091.241.943 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.136.862.914,50 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $3.522.810.485,75 06/11/2020 30/04/2025
laborales
Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez se ha
Funcionamiento de los 30% $21.136.862.914,50 | finalizado la ejecucion del contrato y/o con la
Bienes firma del acta de entrega a satisfaccion del
mismo
Responsabilidad Civi 5% $3.522.810.485,75 6/11/2020 3010412022
Extracontractual
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Modificaciones a la Péliza

Adicion No. 1 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.325.810.301.80 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.488.715.452,70 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $3.581.452.575,45 06/11/2020 30/04/2025
laborales
Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $21.488.715.452,70 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civ 5% $3.581.452.575,45 6/11/2020 30104/2022
Extracontractual
Adicion No. 2 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.489.565.213,80 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.734.347.820,70 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $3.622.391.303,45 06/11/2020 30/04/2025
laborales
Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $21.734.347.820,70 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civi 5% $3.622.391.303,45 6/11/2020 30104/2022
Extracontractual
Adicion No. 3 y Prorroga No. 1 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $20,901,975,880.60 6/11/2020 30/03/2023
Calidad del servicio 30% $31,352,963,820.90 6/11/2021 30/11/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $5,225,493,970.15 06/11/2020 30/11/2025
laborales
Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $ 31, 352,963,820.90 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civi 5% $5,225,493,970.15 6/11/2020 30/11/2022
Extracontractual
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Extracontractual

Adicion No. 4 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $21,736,862,914.40 6/11/2020 30/03/2023
Calidad del servicio 30% $32,605,294,371.60 6/11/2021 30/11/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $5,434,215,728.60 06/11/2020 30/11/2025
laborales
Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $32,605,294,371.60 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civi 5% $5,434,215,728.60 6/11/2020 30/11/2022
Extracontractual
Adicion No. 5y Prorroga No. 2 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $25.025.224.165,40 6/11/2020 31/07/2023
Calidad del servicio 30% $37.537.836.248,10 6/11/2021 31/03/2024
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $6.256.306.041.35 | 061472020 31/03/2026
laborales
Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $37.537.836.248,10 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 5% $6.256.306.041,35 6/11/2020 31/03/2023
Extracontractual
Adicion No. 6 y Prorroga No. 3 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $20.318.349.18260 | 51112020 01112/2023
Calidad del servicio 30% $43.977.523.773,00 06/11/2020 31/07/2024
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $7.329.587.295.65 06/11/2020 31/07/2026
laborales
Si ampara 2 afios, 3 meses y 01 dia*
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $43.977.523.773,00 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 5% $7.329.587.295,65 6/11/2020 31/07/2023

2.6 VERIFICACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, FINANCIEROS -CONTABLES Y JURIDICOS:
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2.6.1. VERIFICACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En atencion a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

o La Interventoria realiz6 el seguimiento de las comunicaciones desarrolladas durante el periodo, segun lo siguiente:

COMUNICADOS CORREOS ELECTRONICOS
NUMERO DE NUMERO DE
REMITENTE DESTINATARIO COMUNICADOS REMITENTE DESTINATARIO CORREOS
INTERVENTORIA RTVC 8 RTVC BTESA 10
INTERVENTORIA BTESA 1 RTVC INTERVENTORIA 11
INTERVENTORIA | FUERZAMILITAR 1 BTESA RTVC 3
BTESA INTERVENTORIA 204
INTERVENTORIA RTVC 16
INTERVENTORIA BTESA 62
INTERVENTORIA FUERZA MILITAR 1
FUERZA MILITAR INTERVENTORIA 1
FUERZA MILITAR BTESA 1
o La Interventoria programd, particip6 e integro los siguientes comités:
iTEM | FECHA [ No.ACTA | DESCRIPCION |  REALIZADOPOR | LUGAR
COMITES OPERATIVOS
Comité de seguimiento Contrato 1815 de 2020- Presentacion | RTVC-INTERVENTORIA-
1| 8052023 1 86 infome de visitas mes de abril 2023. resa | VRTUAL
9 25/05/2023 87 Comité de seguimiento qu]trato 1_580 de 2020 - estado de | RTVC-INTERVENTORIA- VIRTUAL
red, obras aprobadas comités y varios. BTESA
iTEM FECHA | No.ACTA DESCRIPCION REALIZADO POR LUGAR
COMITES COMPRAS
. Autorizacion compras de bienes y/o servicios mayores a | RTVC-INTERVENTORIA-
3 4/05/2023 001-05 $10.000.000 BTESA VIRTUAL
! Autorizacién compras de bienes y/o servicios mayores a| RTVC-INTERVENTORIA-
4 17/05/2023 | 002-05 $10.000.000 BTESA VIRTUAL
! Autorizacién compras de bienes y/o servicios mayores a| RTVC-INTERVENTORIA-
5 30/05/2023 | 003-05 $10.000.000 BTESA VIRTUAL

e La Interventoria realizd y remitio a RTVC el Informe de Interventoria No. 30, para el periodo comprendido entre el 1y el 31
de mayo de 2023, respecto de la interventoria integral a la ejecucion del Contrato No. 1580 de 2020, con los siguientes anexos:

- Formatos diligenciados de visitas de interventoria.

- Soportes visitas de Interventoria.

- Informe Consolidado de Visitas de Interventoria.

- Formato de Revisién del informe mensual del Contratista de AOM.
- Soportes remitidos por el contratista.

- Soporte Comunicaciones.

- Matriz de control.

- Matriz de Autocontrol.

- Balance Financiero.

- Informe de Gastos Reembolsables mayo del 2023.

- Respuesta BTESA observaciones informe consolidado de visita.

2.6.2. VERIFICACION DE ASPECTOS TECNICOS
En atencién a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de

Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

e La Interventoria program6 y ejecut6 28 visitas en el mes de mayo 2023. Las cuales corresponden a: 1 visita a estacion CAN
y unidades moviles, 5 visitas a estaciones primarias analdgicas mas TDT, 7 visitas a estaciones secundarias TDT, 12

5.
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estaciones secundarias analdgica, 2 estudio de radio y 1 cabecera regional; a fin de verificar el cumplimiento de la ejecucién
de las diferentes obligaciones generales, de operacion, de administracion y mantenimiento por parte del contratista AOM.

o La Interventoria remiti6 al contratista, el 7 de junio de 2023 mediante el correo IRTVC-CES-BTE-1260-2023, el informe de las
visitas realizadas en mayo de 2023. El contratista entreg6 respuesta al informe de visitas el 16 de junio de 2023 mediante el
correo IRTVC-CEE-BTE-855-2023.

e La Interventoria para el mes de mayo de 2023 realiz6 la verificacidn de los soportes presentados por el contratista donde se
evidencié que se solicitd por parte de RTVC la operacion de 262 estaciones, sin embargo, durante el periodo no fueron
operadas por el operador 2 de estas estaciones, con lo cual, se operaron por parte del AOM 260 estaciones, distribuidas de
la siguiente manera:

) No. ESTACIONES | No: ESTACIONES CON No. ESTACIONES CON
ID TIPO DE ESTACION OPERADAS EJECUCION DE MTO EJECUCION DE MTO.
PREVENTIVO CORRECTIVO
1 | ESTACION AM 6 6 3
2 | ESTACION PRIMARIA ANALOGICA 0 0 0
3 | CAN 1 1 0
4 | ESTACION MICROONDAS 2 2 0
5 | ESTACION PRIMARIA ANALOGICA MAS TDT 39 39 17
6 | ESTACION SECUNDARIA ANALOGICA 131 131 49
7 | ESTACION SECUNDARIA TDT 51 51 32
8 | ESTUDIO RADIO 22 22 0
9 | ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 0 0 0
10 | CABECERA REGIONAL 6 6 0
11 | ESTACION SECUNDARIA GAP FILLER 2 2 0
TOTALES 260* 260* 102

* Las estaciones de Belencito y San Pablo no fueron operadas por el AOM por condiciones de fuerza mayor para el mes de mayo de 2023.
¢ En la verificacién realizada por la Interventoria al informe de gestion definitivo presentado por el contratista de AOM, se

evidencid la condicién de operacion de las estaciones segln se muestra a continuacion:

ESTACIONES MAYO - 2023 ESTACIONES AUTORIZADAS - MAYO -

200 26 2023
300 251
200
200
100 50 100 5 )
) ] . o
ESTACIONES ESTACIONES NO ESTACIONES ESTACIONES SIN ESTACIONES
AUTORIZADAS AUTORIZADAS OPERATIVAS ENERGIA SINIESTRADAS
GESTION CONTRATISTA - MAYO - 2023
300 262 260
250
200
160
50 2 0
0
ESTACIONES ESTACIONES ~ *ESTACIONESNO  ESTACIONES NO
AUTORIZADAS OPERADAS OPERADAS QUE  AUTORIZADAS QUE
FUERON FUERON VISITADAS
AUTORIZADAS

*Las estaciones no operadas que estaban autorizadas a visitar son Belencito y San Pablo.

e En el mes objeto del presente informe se ejecutaron 8 ventanas de mantenimiento en 6 estaciones y en el CAN de la Red
de RTVC.
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VENTANA DE MANTENIMIENTO
8
6
6
4
2
: ]
0
ESTACIONES CAN

e La Interventoria para el mes en mencion verifico la existencia de ACPM y suministré asi:

] CANT. MAYO 2023
TIPO DE ESTACION EST. OPERADAS
EN MAYO 2023 INGRESO CONSUMO

CABECERA REGIONAL 6 0 0
CAN 1 0 19.2
ESTACION AM 6 300 4595
ESTACION MICROONDAS 2 0 0
ESTACION PRIMARIA ANALOGICA 0 0 0
ESTACION PRIMARIA ANALOGICA MAS TDT 39 5.270 6.011,2
ESTACION SECUNDARIA ANALOGICA 131 180 168
SECUNDARIO GAP-FILLER 2 0 0
ESTACION SECUNDARIA TDT 51 226 4374
ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 0 0 0
ESTUDIO RADIO 22 21 18,5

TOTALES 260 5.997 7.113,88

o La Interventoria para el mes en mencidn verifico las horas de trabajo reportadas por el AOM de las plantas asi:

CANT. MAYO 2023

TIPO DE ESTACION EST. OPERADAS HORAS HORAS

EN MAYO 2023 PLANTA 1 PLANTA 2

CABECERA REGIONAL 6 0 0
CAN 1 0,6 08
ESTACION AM 6 98,79 0
ESTACION MICROONDAS 2 0 0
ESTACION PRIMARIA ANALOGICA 0 0 0
ESTACION PRIMARIA ANALOGICA MAS TDT 39 519,08 658,77
ESTACION SECUNDARIA ANALOGICA 131 84 0
ESTACION SECUNDARIO GAP-FILLER 2 0 0
ESTACION SECUNDARIA TDT 51 471,67 0
ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 0 0 0
ESTUDIO RADIO 22 27,2 0
TOTALES 260 1.201,34 659,57

e En la verificacion realizada al informe de gestion del contratista y el reporte de PQR adjunto a dicho informe, se encontré la
atencién de 29 PQR durante el periodo, 28 generados en el mes de mayo 2023 y 1 generados en el mes de abril 2023 desde
el &rea de PQR de RTVC.

Con lo anterior, la Interventoria confirma que durante el periodo en mencion se realiz6 la validacion de los diagnésticos,
mantenimientos correctivos, reportes de falla y rutinas de mantenimiento informadas y a cargo del contratista de AOM, tal como
se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoria denominado "ANEXO BASE DE CALCULO INFORME DE
GESTION MAYO 2023 - KBT" incluido en la carpeta "4. Formato Revisién Informe Mensual AOM" anexa también al informe de
interventoria.

Ademas, respecto de las obras civiles ejecutadas se verifican segun lo ejecutado y reportado durante el periodo, de conformidad
con lo expuesto en el anexo del informe de Interventoria denominado "INFORME GASTOS REEMBOLSABLES" incluido en la
carpeta "10. Informe Gastos Reembolsables" anexa también al informe de interventoria. Lo anterior, teniendo en cuenta que la
ejecucion de estas, se encuentran catalogadas como gasto reembolsable.

De igual manera, con respecto a los ANS indicados en el contrato 1580 de 2020, la Interventoria confirma que durante el periodo
en mencidn se realizo la validacién tal como se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoria denominado "ANEXO

1.
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BASE DE CALCULO INFORME DE GESTION MAYO 2023 - KBT" incluido en la carpeta "4. Formato Revision Informe Mensual
AOM" anexa también al informe de interventoria. Con lo cual, no se evidenciaron situaciones que implicaran la aplicacion de
ANS para este periodo.

2.6.3. VERIFICACION DE ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

En atencion a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

o La Interventoria realiza la revision de los documentos que soportan los gastos reembolsables del periodo, asi como la solicitud
de ingreso a almacén de los bienes adquiridos para la ejecucion del contrato, y la aprobacién de pago para este concepto.

o La Interventoria realiza la revisién de las estaciones operadas en el periodo y verifica el valor del servicio.

¢ La Interventoria realiza la revisién de la cuenta de cobro y las facturas generadas por la AOM.

¢ La Interventoria realiza el comunicado de radicacién ante RTVC de los documentos que soportan la cuenta de cobro para el
reintegro a la AOM de los gastos reembolsables del periodo, asi como la factura por el concepto de servicios.

¢ La Interventoria lleva a cabo el control presupuestal de los recursos asignados al contrato de la AOM, mediante la relacién
cronolégica de los pagos efectuados, indicando el valor ejecutado y pendiente por ejecutar.

e La Interventoria realiza de manera mensual el seguimiento financiero al Contrato de la AOM, mediante el diligenciamiento
del Balance Financiero, indicando el valor del periodo facturado, el valor ejecutado y pendiente por ejecutar.

¢ Con la entrega de la documentacién soporte por parte de la AOM, la Interventoria ha verificado el pago de los aportes de
seguridad social por parte del contratista.

BALANCE FINANCIERO
BALANCE FINANCIERO SERVICIO GASTOS REEMBOLSABLES | TOTAL CONTRATO
VALOR INICIAL CONTRATO 28.707.670.000 41.748.539.715 70.456.209.715
ADICION No. 1 0 1.172.841.794 1.172.841.794
ADICION No. 2 0 818.774.560 818.774.560
ADICION No. 3 13.091.024.476 18.971.028.858 32.062.053.334
ADICION No. 4 0 4.174.435.169 4.174.435.169
ADICION No. 5 7.143.989.720 9.297.816.535 16.441.806.255
ADICION No. 6 7.000.000.000 14.465.625.086 21.465.625.086
TOTAL CONTRATO 55.942.684.196 90.649.061.717 146.591.745.913
TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO 47.580.223.760 80.714.727.709 128.294.951.469
VALOR FACTURADO 0 2.814.856.749 2.814.856.749
DESCUENTOS DE ANS DEL PERIODO 0 0 0
TOTAL FACTURADO CON LA PRESENTE CERTIFICACION 0 2.814.856.749 2.814.856.749
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 8.362.460.436 7.119.477.259 15.481.937.695

2.6.4. VERIFICACION DE ASPECTOS LEGALES O JURIDICOS

En atencion a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

 Durante la ejecucion del Contrato de Interventoria, se han mantenido vigentes las garantias pactadas conforme a los montos,
vigencias y demas caracteristicas contenidas en el contrato de Interventoria. En ese sentido, se encuentran debidamente
cargadas en la plataforma SECOP I, junto con las aprobaciones realizadas por la Entidad a estas.

o La Interventoria durante la ejecucion del Contrato ha velado por el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se
generen con relacion al contrato 1580 de 2020.

e La Interventoria durante la ejecucion del Contrato ha verificado que la ejecucion contractual se desarrolle dentro del plazo y
vigencia del contrato, y de acuerdo con los valores pactados.

e La Interventoria ha guardado la confidencialidad de la informacion de caracter reservado, que en ejecucion del contrato le
sea entregada, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacién indebida que por si o por un
tercero cause a la administracion o a terceros.
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¢ La Interventoria ha dado cumplimiento a la normatividad que resulta aplicable para el desarrollo de las actividades a fin de
cumplir con el objeto contractual establecido en el contrato.

¢ La Interventoria ha contado con la logistica y el personal idoneo para desarrollar a satisfaccion las actividades de Interven-
toria, para lo cual, en el periodo mantuvo el equipo humano requerido contractualmente.

¢ La Interventoria conoce el contrato de prestacién de los servicios de AOM - Administracion, Operacién y Mantenimiento de
la infraestructura técnica y civil de emision, transporte y transmision de la radio y television publicas a nivel nacional y regional,
objeto de vigilancia y en ese sentido, verifica el cumplimiento de las obligaciones a través la "Matriz de control Contrato No.
1580-2020" con el detalle de cada una de las aplicables al periodo, asi como el informe del periodo correspondiente.

¢ La Interventoria verifico que el contratista de AOM, mantenga el equipo humano requerido de acuerdo con las condiciones e
idoneidad minima establecidas en el contrato.

¢ La Interventoria ha atendido y proyectado respuestas de todos los requerimientos de tipo técnico, administrativo, financiero,
contable, juridico y ambiental que solicite RTVC y que tengan relacion con el contrato supervisado.

2.7. INFORMES DE INTERVENTORIA.

No. de Informe Fecha Folios
Informe BTESA No. 30 25/06/2023 56

Bienes adquiridos con cargo a este contrato: SI *_ X NO

3. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 70.456.209.715
ADICIONES: $ 76.135.536.198
REDUCCIONES: $0

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $ 128.294.951.469

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 15.481.937.695
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE

APLIQUE) N-A

AMORTIZACION: N.A.

VALOR A PAGAR CON ESTA

CERTIFICACION: $2.814.856.749

Certifico que el valor autorizado por Sl: NO APLICA: X

concepto de ANTICIPO esta de acuerdo al
plan del manejo de inversion del mismo.

OBSERVACIONES ADICIONALES: | Se aclara que la presente certificacion presenta la cuenta de cobro correspondiente
a los gastos reembolsables del periodo de mayo de 2023
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4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO: En mi calidad de interventor, certifico que el contratista BROAD
TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA ha cumplido con las obligaciones, actividades, compromisos y/o

entregables (Segun aplique) establecidas en el contrato para el periodo certificado.

Se anexan a la presente certificacidn los documentos que dan cuenta del cumplimiento por parte del contratista,
los cuales han sido aprobados por la interventoria.

La presente se firma a los 05 dias del mes julio de 2023.

7

FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRE: JORGE IVAN MARTINEZ JARAMILLO

C.C. 16.736.010

Nota1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre proteccion de datos se le informa a quienes lo suscriban que
la informacion aca consignada no esta sometida a reserva y puede ser publicada.

Nota 2: Se acepta la firma fisica, firma digital o a través de la aceptacion mediante medios digitales (correo electronico),
estos ultimos, como mecanismos idéneos conforme a lo establecido en los articulos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999.

Nota 3: Sila aprobacién de este formato se realiza a través de correo electronico, se deben archivar los correos junto con
el formato diligenciado como evidencia de la aprobacion. Asi mismo se aclara que esta informacién no se debe imprimir,
esta debe conservarse digitalmente en formato PDF

10.
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