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RECIBIDO A SATISFACCION

Cadigo: GF-P08-06

Versién: 2

e PERSONA JURIDICA Fecha: 17/05/2022
Fobemacion del Caues Pégina: lde4
NRO. DE PERIODO DEL INFORME
TIPO DE INFORME CONTRATO — Ao
PARCIAL FINAL X 3115-2022 02/11/2022 | 01/06/2023
NRO. PROCESO CONTRATACION SECOP DC-SGP-SASI-001-2022
' CONTRATANTE DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA ZERO RIESGOS S.A.S
'NRO. DE IDENTIFICACION NIT 900537611-0
NRO. DE CELULAR Y/O TELEFONO (057+2) 8220570-71-72
“CDP NRO. o 0810312022 CRPNo. | 3¢ ii0r2022

IMPUTACION PRESUPUESTAL

10-2.3.17.03.45.03.02.2.3.2.02. 01 004-1289 (Sobre
este rubro afectar el pago del presente informe por &l
valor de ($146.662.763)

10 - 2.3.17.03.45.03.02.2.3.2.02.02.08 - 1289 (Sobre
este rubro afectar el page del presente informe por el
valor de (385.165.437)

NUMERO DE PAGO

2

VALOR POR PAGAR

$231.828.200

BALANCE FINANCIERO

$772.490.000

VALOR DEL CONTRATO

VALOR EJECUTADO $772.490.000

SALDO POR EJECUTAR $0
: . NRO. TOTAL,

SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA | 1055230865 | of ) D | $13.480.000

OBJETO DEL CONTRATO -

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTODEL CAUCA A TRANSFERIR A TITULO DE
COMPRAVENTAELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LASACTIVIDADES Y CAPACIDAD DE
RESPUESTA TECNICA DE LOSCUERPOS DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCAEN EL MARCO
DE EJECUCION DEL PROYECTQ: FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD DE RESPUESTA TECNICADE LOS
CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN ELDEPARTAMENTO DEL CAUCA

JUSTIFICACION
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El Departamento del Cauca suscribid el dia 12 de octubre de 2022, el contrato de compraventa N°3115-2022 con la empresa
ZERQO RIESGOS S.AS, el dia dos (02) de noviembre de 2022 se suscribié entre el Supervisor y el Contratista la respectiva
acta de inicio def contrato, el 01 de diciembre del 2022, se realizé6 OTROSI No. 1 al Contrato de Compraventa No. 3115 de
2022, con el fin de modificar la CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO y prorrogar el plaze contractual estipulado en la
CLAUSULA CUARTA. PLAZO DE ENTREGA hasta el 26 de diciembre de 2022, con el fin de garantizar la entrega de los
elementos con destino a los Cuerpos Voluntarios de Bombero y propender por el fortalecimiento de las actividades y
capacidad de respuesta técnica de los mismos en el departamento de! Cauca en el marco de ejecucién del proyecto:
‘FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD DE RESPUESTA TECNICA DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA", el 30 de noviembre de 2022, el contratista realizé la entrega
correspondiente al 74,38% de la ejecucion del contrato, quedando pendiente la entrega de cuatro (4) motobombas que se
encontraban en proceso de importacién para con ello cumplir el 100% de ejecucion.

El dia 21 de diciembre de 2022, el contratista Zero Riesgo S.A.S. presentd oficio dirigido al Supervisor del contrato con el
fin de informar el estado actuai del framite de entrega de los elementos (motobombas de 4 etapas de alta presion), haciendo
un analisis detaliado del paso a paso que ha realizado para lograr la compra de las motobombas solicitadas dentro del
contrato de compraventa No. 3115 de 2022, dado que en Colombia no fue posible adquirirlas, debié iniciar los tramites con
la empresa Mercedes Textil ubicada en el pais de Canadé quien direcciona la compra al distribuidor autorizado para
Latinoameérica DA MIANO AND GRAHAM LTD, con quien se inician todos los tramites desde el 13 de Octubre de 2022. Sin
embargo y aunque mediante correo electronico del 21 de octubre de 2022 se indicé que el despacho se realizaria de 8 a10
semanas, el 19 de diciembre del presente afio se informa al supervisor del contrato que: “(...) me reportan de fabrica que
el alistamiento se vera retrasado entre 2 o 3 semanas, esto se debe al desabastecimiento de partes que componen las
motobombas y son necesarias para terminar la fabricacion. Es un estimado en semanas contando que en ese liempo
tengamos fas piezas faltantes (...)", por lo cual no es posible al 26 de diciembre (plazo de ejecucién del contrato) entregar
las motobombas de 4 etapas de alta presidn solicitadas. Por lo anterior se solicitd suspender la ejecucion del contrato hasta
el Treinta y Uno (31) de Enero de 2023 y con ello conceder el tiempo suficiente para que se superen las situaciones que
impiden dar cumplimiento total de las obligaciones contractuales, sin que se afecte a ninguna de las partes y menos alin a
los municipios a traves de los cuerpos voluntarios de bomberos que son quienes requieren de estas herramientas para el
fortalecimiento de sus actividades y la mejora en la capacidad de respuesta.

Frente a [o anterior y que es de suma importancia para la Gobernacién del Cauca dar cumplimiento a los compromisos
realizados con los 38 cuerpos de bomberos, se solicitd a la Secretaria de Hacienda constituir reserva presupuestal por el
valor de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE
($231.828.200) para ser ejecutados en ia vigencia 2023, la reserva presupuestal se constituyd por medio de Resolucion
01198-02-2023.

Cumplida la fecha de la primera prorroga el contratista informo a la supervision del contrato que las situaciones de
importacion de las cuatro motobombas se mantiene y no es posible dar cumplimiento, por lo cual se prorrogo hasta ef 31
de marzo de 2023, cumplida esta fecha se mantienen los inconvenientes de importacion a lo cual el contratista solicita
prorroga hasta el 31 de mayo de 2023. Cumplida esta fecha se activa el contrato y el contratista hace entrega de los
siguientes elementos:

No. ZONA CUERPO DE BOMBERGS FORTALECIMENTO CANT.
7 NORTE CALDONO PLANTA ELECTRICA 2
CORREGIMIENTO EL ORTIGAL-
2 NORTE MIRANDA PLANTA ELECTRICA 2
3 NORTE JAMBALO PLANTA ELECTRICA 2
4 SUR ARGELIA PLANTA ELECTRICA 1
FORTALECIMENTO MOTOBOMBAS TIPO FORESTAL
1 SUR ARGELIA MOTOBOMBA TIPQO FORESTAL DE 4 ETAPAS 1
7 CENTRO ELTAMBO MOTOBOMEA TIPO FORESTAL DE 4 ETAPAS 1
3 SUR MERCADRES MOTOBOMBA. TIPO FORESTAL DE 4 ETAPAS 1
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A continuacion se relacionan los elementos que ingresan a almacén:

T oo T VALGR EE : - T
mem: | DEPERECION | UNITARIO CANTIDA | MaRCA SERIAL |- VALORTOTAL .
| ELEN | conIvA D = N
PD168FB-2109200100,
PLANTA PD168FB-2109200018,
ELECTRICA | $ 4.770.800 7 ECOMAX / | PD168FB-2109200087. $ 33.458.600
{ ALIMENTACION GE2500 | PD168FB-2110250362.
" | GASOLINA 5,5HP PD168FB-2110250399,
1| PLANTA PD168FB-2109200010.
“. | ELECTRICA PD168FB-2108160042.
.| ALIMENTACION
| GASOLINA 5,5HP
| (CABALLOS DE
FUERZA)
- | MOTOBOMBA DE MERCEDE | 17 o0788/A T 4091
2| 4ETAPASDE | $49.592.400 4 S TEXTIL / $  198.369.600
ALTA PRESION wick 375 | TRIO710/AY 4693
: 1RI 0782 / A Y 4695
Total e S $231.828.200

DESARROLJO DE LA SUPERVISION

Se adjunta evidencia fotogréafica de los insumos recibidos:

NOTAS
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Los documentos que se relacionan al presente documento son los siguientes:
RP

CbpP

Factura

Informe de contratista

Acta parcial de pago

Certificado pago de Seguridad expedida por el revisor fiscal

Recibido a satisfaccion de los cuerpos de bomberos de Caldono, Corregimiento el Ortigal- Miranda,
Jambalo, Argelia, Lopez de Micay, El Tambo y Mercaderes.

Recibido a satisfaccion por parte del supervisor

Contrato

Acta de inicio

Pdlizas

Aprobacion de pdlizas

RUT

Certificacion bancaria

Certificado SIA observa

Reportes SIA observa y Secop

DATOS DEL INTERVENTOR

NOMBRE DEL INTERVENTOR

DEPENDENCIA
| DATOS DEL SUPERVISOR
NOMBRE DEL SUPERVI_S'_OR. . o ' DIEGO AGL}J@NARW
DEPENDENCIA I SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION

ag \\/

10/07/2023 o w
FECHA ELABORACION -




REPUBLICA BE COLOMBIA Cédigo: F-AB-05

Version: 1.0

ACTA PARCIAL DE PAGO

GOBERNACION DEL CAUCA

'VALOR TOTAL
. i “CARTADE .

R “ 3115 — _ REe
CARTADE .. | 2022 DEL _AC? Ac'é =
o 12/10/2022 |

. | $231.828.200

| DEPARTAMENTO DEL CAUCA

| ZERO RIESGOS S.AS.

| SALUD NAL
[ PENSIONT No DE pu\mu_A' 1055230865

| RIESGOS | N/A

PLAZO DEL CONTRATO | HASTA EL 01 DE JUNIO DE 2023
. OBJETO DEL CONTRATO -

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTODEL CAUCA A TRANSFER[R A
TITULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y
CAPACIDAD DE RESPUESTA TECNICA DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO
DEL CAUCA EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD
DE RESPUESTA TECNICA DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN EL
DEPARTAIVIENTO DEL CAUCA

JUSTIFICACION: -

EI suscnto en calldad de Super\nsor de! contrato en mencion, certn‘“c:a que ei contratlsta entrego a entera
satasfaccuon los elementos correspondientes al 100% de los elementos o bienes relacionados en el acta
parcial de pago de fecha 10 de julio de 2023, de acuerdo a las especificaciones técnicas relacionadas en el
clausulado complementario al contrato de compraventa electrénico N° 3115 de 2022 por tal motivo se
AUTORIZA el pago de la factura de Venta N° ZR1638 del 01 de junio de 2023.

Los bienes que se adquieren serdn entregados a 38 cuerpos de bomberos del departamento del Cauca en
cahdad de DONACION _

.. PRODUCTOS ENTREGADOS ' 50 i m e e
T bEscRIPGION | VALOR . T — .
iTem | PESCRIPCION | - ynirario | CANTIDAY  yapca  SERIAL - - | VALORTOTAL
" ELEMENTO D | [ SERIAL.- - ! -
1B | CONIVA R L
PLANTA
| ELECTRICA PD168FB-2109200100,
~ | ALIMENTACION PD168FB-2109200018,
| GASOLINA 5,5HP PD168FB-2109200087,
"1 | PLANTA ECOMax/ | PD168FB-2110250362,
© | ELECTRICA |§ 4779800 | 7 Gooms! | PD168FB-2110250398, $ 33.458.600
ALIMENTACION PD168FB-2108200010,
GASOLINA 5,5HP PD168FB-2108160042.
(CABALLOS DE
FUERZA)




REPUBLICA DE COLOMBEA

ACTA PARCIAL DE PAGO

Cddigo: F-AB-05

Version: 1.0

GOBERNACION DEL CAUCA,
| MOTOBOMBA DE MERCEDE }2} g;gf ;ﬁ ;‘;jgg;
2 | AETAPASDE | $49.592.400 4 S TEXTIL / $  198.369.600
~'| ALTA PRESION wick 375 | [RIO710/AY 4693
: 1RI0782/A Y 4695
Total $231.898.200

. DOCUMENTOS PRESENTADOS POREL CONTRATISTA

Los documentos que se reEa(:ionan al presente documento son los siguientes:

RP

chpr

Factura

Informe de contratista
Acta parcial de pago

Certificado pago de Seguridad expedida por el revisor fiscal

Recibido a satisfaccién de los cuerpos de bomberos de Caldono, Corregimiento el Ortigal- Miranda,

Jambalg, Argelia, Lépez de Micay, El Tambo y Mercaderes.

Recibido a satisfaccion por parte del supervisor

Contrato

Acta de inicio

Polizas

Aprobacion de polizas

RUT

Certificacion bancaria
Certificado SIA observa
Reportes SIA observa y Secop

/N

FECHA DE LA ELABORACION " FIRMA DELINJERVENTOR
(dd/mm/aaaa) ‘x,‘ / ™ f N/A )
-\ [ FIRMADEL ,SUPERV!SOR =
10/07/2023 DIEGO AGUILA MARIN

SECRETARIO DE GOBIERNO Y\EAR;TIQPA(:;ON
' FIRMA DEL CONTRATISTA | T




ZLERO
RIESGOS

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789
DE 2002

La suscrita CARMENZA QUICENO ESCOBAR identificado con cedula de ciudadania N°
25.232.680, y con Tarjeta Profesional No. 229153-T de la Junta Central de Contadores de
Colombia, en mi condicién de Revisor Fiscal de ZERO RIESGOS S.A.S identificada con NIT
900.537.611-0, debidamente inscrito en la Cimara de Comercio de Cali - Valle Cauca.

Me permito certificar, que la empresa mencionada anteriormente, por los tiltimos 6 meses con
corte al mes de abril de 2023 se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago delos aportes
de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales en
cuanto a fa Caja de compensacién Familiar.

De acuerdo con el articulo 114-1 del Estatuto Tributario, la empresa aplica la autorretencion
especial mensualmente dentro de la declaracion retencién en la fuente, por ello, la empresa se
encuentra exonerada de la cotizacién y pago a los aportes a Salud, ICBF y SENA, pues no
presenta empleados que devenguen mas de los 10 SLMMV.

Dada en Yumbo-Valle del Cauca, al primero (01) del mes de junio de 2023.

Cordialmente;

eﬁfyﬁfﬁz@ @wwm Excoloor

Carmenza Quiceno
Revisor Fiscal
T.P 229153-7
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JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

B ATY
ARliRA TN

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUI_EN‘IN_TEF{ESE _

Que el contador publico: CARMENZA QUICENO ESCOBAR identlﬁc:ado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 25232680 de VILLAMARIA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 229153-T SI
tiene vigente su mscnpc;on en la Junta Central de Contadores y desde 1a fecha de Enscnpmon

NO REGISTRAANTECEDENTES DISCIPL[NARIDS**************************“**

****************************************************t*************

**********************'********************************************

Dado en BOGOTA alos 20 dlas del mes de Mayo de 2023 con wgenc;a de (3) Meses contados a
partir de la fecha de su expedtmon : : . : :

blRECTOé‘,GENERAL

ESTE CERTI FICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CONLO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 201 5 Y. ART[CULO 6 PARAGRAFO 3.DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veraczdad de este cernf cado Io puede consultar en ia pagina web
www.jcc.gov.co digitandeo el nimero del certificado
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lnforrnzc:on de la Planilia Pagada

"N‘t de comercio Operador de Informacién
Razon Social de Operador de Infomac:on
Deseriptién :
Periodo de Cotizacién Otros ﬁi'eséb's"
Periodo de Cotizacién Para Salud '
Empresa .
NIT
Codigo Sucursal (Nomtn'e) e
"'Referencia de Pago/ Numero P!am![a_

SIMF’LE S:A.

“Tipo de Planilla .
_ Nidmero Transacclon Bancariaf CUS- e
Baneo . i

Valor 5 7 §13.480.000

Estadode’ Ia Transacl:ién : - LAprobada

_D:recc-én lPde Orrgen S 10.0.19.58
Ceonms o otdige : : : < Mmoo Aiados LY - Vatgrsin Mora Totat Intérason Mora
NB00224808 PORVENIR

230301
NBov227edo 1 2310t
N800156264 EPS037

EPS018

EPS010

N8S0303208  CCF57 COMFANDI o 19 $ 1.603.900

SubTetales: $ 13.480.000
Total a Fagar: § 13.480.000

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogots 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 5438000 - Cartagena: 605 6045444 - Pereira: cog 2 1 e 1
3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del Pais: 018000 971 971 - |Mas que Facil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planiilas y pagos realizades a través de otros aperadores de informacién dado que no tiene medios para corroborar la
veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la informacion suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, aseguirese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente estd en nuestras manos.




