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I. Datos Generales del Contrato 
 

1. Denominación del 
contrato 

Informe 
No.:  

24 
Periodo:  

11 de abril a 10 de mayo de 2023 

Contrato No.: CD-12-2020-2435 

Nombre del supervisor: RAFAEL LAFONT DE SALES 

2. De la etapa contractual 

Tipo de contrato: 
 Prestación de 
servicios      

Obra   Consultoría Suministro 
Otro: Contrato 
Interadministrativo 

Nombre del contratista: 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA 
REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A. 

No. de identificación del 
contratista: 

NIT. 800.091.140-4 

Objeto del contrato: 

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-
TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE 
LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

Plazo:  Hasta el 30 de Abril de 2023 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

202101615 de 11/05/2021 

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.): 

202104095 de 11/05/2021 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

11/05/2021 
Fecha de 

suspensión  
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de reinicio 
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del 
contrato 

(dd-mm-yyyy) 
31/10/2023   

                Prorroga No. 1 15/12/2021   

                Prorroga No. 2 22/06/2022   

                Prorroga No. 3 18/04/2023   
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3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato) 

Amparos Aseguradora 
No. de 
póliza 

Vigencia 

Desde 
(dd-mm-yyyy) 

Hasta 
(dd-mm-

yyyy) 

Calidad del servicio: 
SEGUROS DEL 

ESTADO 
85-44-

101108315 
11/05/2021 28/02/2024 

Cumplimiento: 
SEGUROS DEL 

ESTADO 
85-44-

101108315 
11/05/2021 28/02/2024 

Salarios y prestaciones: 
SEGUROS DEL 

ESTADO 
85-44-

101108315 
11/05/2021 31/10/2026 

Responsabilidad civil 
extracontractual: 

SEGUROS DEL 
ESTADO 

85-40-
101047120 

11/05/2021 31/10/2023 

Otros:       

Nota (*): Póliza actualizada conforme a la prorroga No. 3  
(*) La vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza 

4. Ejecución del contrato  
 

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique): $124.465.686.891,00 

Adición No. 1 $ 

Adición No. 2 $ 

Adición No. 3 $ 

Valor total del contrato: $124.465.686.891,00 

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique): $ 

Porcentaje del anticipo: $ $ 

Porcentaje del pago 
anticipado: 

$ $ 

Valor ejecutado del contrato (1): $ 71.750.953.918,57 

Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato): $ 52.714.732.972,43 
 

 
 

(1) Valor Actas suscritas del Contrato a la fecha de corte del presente informe: 
 



 
 

 
 

  CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017 

 

FORMATO DE INFORME MENSUALES DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
                            

Versión: 1 
Fecha Aprobación:30/09/2021 

 

 
 

DESCRIPCIÓN VALOR ACTA
VALOR ACUMULADO 

ACTAS

PORCENTAJE 

ACUMULADO
SALDO POR EJECUTAR

TOTAL CONTRATO $ 124.465.686.891,00

ACTA PARCIAL No. 1 CONTRAPRESTACIÓN $ 484.000.000,00 $ 484.000.000,00 0,39% $ 123.981.686.891,00

ACTA PARCIAL No. 2 CONTRAPRESTACIÓN $ 726.000.000,00 $ 1.210.000.000,00 0,97% $ 123.255.686.891,00

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 1 $ 1.706.832.201,79 $ 2.916.832.201,79 2,34% $ 121.548.854.689,21

ACTA PARCIAL No. 3 CONTRAPRESTACIÓN $ 720.000.000,00 $ 3.636.832.201,79 2,92% $ 120.828.854.689,21

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 2 $ 1.431.299.482,62 $ 5.068.131.684,41 4,07% $ 119.397.555.206,59

ACTA PARCIAL No. 4 CONTRAPRESTACIÓN $ 62.000.000,00 $ 5.130.131.684,41 4,12% $ 119.335.555.206,59

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 3 $ 1.467.447.563,78 $ 6.597.579.248,19 5,30% $ 117.868.107.642,81

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 4 $ 5.834.831.626,72 $ 12.432.410.874,91 9,99% $ 112.033.276.016,09

ACTA PARCIAL No. 5 CONTRAPRESTACIÓN $ 62.000.000,00 $ 12.494.410.874,91 10,04% $ 111.971.276.016,09

ACTA PARCIAL No. 6 CONTRAPRESTACIÓN $ 62.000.000,00 $ 12.556.410.874,91 10,09% $ 111.909.276.016,09

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 5 $ 4.328.646.010,20 $ 16.885.056.885,11 13,57% $ 107.580.630.005,89

ACTA PARCIAL No. 7 CONTRAPRESTACIÓN $ 62.000.000,00 $ 16.947.056.885,11 13,62% $ 107.518.630.005,89

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 6 $ 3.994.336.684,32 $ 20.941.393.569,43 16,83% $ 103.524.293.321,57

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 7 $ 4.024.419.357,85 $ 24.965.812.927,28 20,06% $ 99.499.873.963,72

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 8 $ 3.958.542.452,20 $ 28.924.355.379,48 23,24% $ 95.541.331.511,52

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 9 $ 3.746.502.803,62 $ 32.670.858.183,10 26,25% $ 91.794.828.707,90

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 10 $ 2.710.018.808,22 $ 35.380.876.991,32 28,43% $ 89.084.809.899,68

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 11 $ 9.152.408.048,22 $ 44.533.285.039,54 35,78% $ 79.932.401.851,46

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 12 $ 3.843.471.808,61 $ 48.376.756.848,15 38,87% $ 76.088.930.042,85

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 13 $ 4.523.587.326,64 $ 52.900.344.174,79 42,50% $ 71.565.342.716,21

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 14 $ 6.175.344.547,14 $ 59.075.688.721,93 47,46% $ 65.389.998.169,07

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 15 $ 12.675.265.196,64 $ 71.750.953.918,57 57,65% $ 52.714.732.972,43  
 
II. Aspectos administrativos:  
 
1. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución del 
contrato.  
 

 ECOPARQUE UF1:  
 
A la fecha del presente informe y según la programación entregada por el 
contratista luego de aprobada la prórroga No 3, el porcentaje de obras ejecutadas 
es 44%, en comparación de 61% presentándose un atraso de 17%. Retraso que 
se debe al no inicio de las obras de andenes, carriles de empalme y parqueadero, 
infraestructura a construir que está dentro de la zona de carretera de la 
Circunvalar de la Prosperidad. 
 
La Circunvalar de la Prosperidad está a cargo de la AGENCIA NACIONA DE 
INFRAESTRUCTURA – MINISTERIO DE TRANSPORTE, durante el periodo de 
este informe se suscribió el Convenio Interadministrativo No. CI-018-2022 entre la 
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ANI y el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre las Partes, para que el 
DISTRITO pueda desarrollar el PROYECTO ECOPARQUE en predios de la ANI 
pertenecientes a la Unidad Funcional 6, del Proyecto de Concesión Cartagena – 
Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, correspondiente al Contrato de 
Concesión No. 004 de 2014”. Este convenio se encuentra en trámite de expedición 
de pólizas para posteriormente suscribir el acta de inicio para su ejecución, con lo 
cual se iniciarán las intervenciones de construcción de andenes, carriles de 
empalme y parqueadero de la Unidad Funcional 1 del ECOPARQUE. 

 
 

 TREN TURÍSTICO  
 
Hasta la fecha del presente informe el avance financiero del contrato de obra es 

del 63,63%. 

 
• En el cumplimiento a la cláusula segunda-ALCANCE DEL OBJETO, se encuentran en 
ejecución los siguientes contratos: 
 

- Contrato EDU-561-2021 “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR 
EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 
MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA” 
o Fecha de suscripción del contrato EDU-561-2021: 21 de julio de 2021 
o Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 
o Prorroga No. 1: 20/12/2021, 6 meses. 
o Prorroga No. 2: 23/06/2022, 10 meses 
o Prorroga No. 3: 28/04/2023, hasta el 31 de octubre de 2023 
o Fecha de terminación: 31 de octubre de 2023 

 

- Contrato EDU-566-2021 “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA 
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
o Fecha de suscripción del contrato EDU-566-2021: 23 de julio de 2021 
o Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2021 
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o Prorroga No. 1: 20/12/2021, 6 meses. 
o Prorroga No. 2: 23/06/2022. 10 meses. 
o Prorroga No. 3: 28/04/2023, hasta el 31 de mayo de 2023 
o Fecha de terminación: 31 de mayo de 2023 

 
 

- Contrato EDU-783-2021 “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL 
EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 
MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
o Fecha de suscripción del contrato EDU-783-2021: 25 de octubre de 2021 
o Fecha de inicio: 29 de noviembre de 2021. 
o Prorroga No. 1: 20/12/2021, 6 meses. 
o Prorroga No. 2: 24/06/2022. 10 meses. 
o Prorroga No. 3: 28/04/2023, hasta el 31 de octubre de 2023 
o Fecha de terminación: 31 de octubre de 2023 

 
 

- Contrato EDU-784-2021 “INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA 
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
o Fecha de suscripción del contrato EDU-784-2021: 25 de octubre de 2021 
o Fecha de inicio: 29 de noviembre de 2021 
o Prorroga No. 1: 20/12/2021, 6 meses. 
o Prorroga No. 2: 24/06/2022. 10 meses. 
o Prorroga No. 3: 28/04/2023, hasta el 31 de mayo de 2023 
o Fecha de terminación: 31 de mayo de 2023 

 
 
2. Se relaciona a continuación las actividades mensuales realizadas en los contratos 
derivados, discriminado por semanas.  
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 ECOPARQUE UF1 

 

SEMANA 1 (11/04/2023 - 18/04/2023) 

• Se continua con la instalación de piso en deck en el módulo 38. 

• Se continuo con la instalación de vigas laminadas en el módulo 42. 

• El contratista durante la semana realizo la actividad de instalación de 
muros en drywall en la Estación III. 

• El contratista de obra durante la semana realizó la actividad de 
instalación de cielo raso en la Estación III. 

• Se realiza el retiro de material de la excavación en la zona de 
parqueaderos.  

• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 56% en 
comparación al porcentaje de obra programado del 98%, teniendo así un 
retraso del 38%. 

 
SEMANA 2 (19/03/2023 – 25/03/2023) 

• El contratista de obra continuó con la instalación de barandas en el módulo 
37. 

• El contratista de obra continúo con la instalación de piso en deck en el 
módulo 40. 

• El contratista de obra continúo con la instalación de viguetas en el módulo 
42. 

• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 55% en 
comparación al porcentaje de obra programado del 98%, teniendo así un 
retraso del 43%. 

SEMANA 3 (25/04/2023 – 4/05/2023) 

• El contratista de obra continúo con la instalación de vigas y viguetas en el 
módulo 40. 

• El contratista de obra continuó con la instalación de deck en el módulo 42. 

• Se inició con la actividad de estabilización con pedraplén en el parquedero. 

• Teniendo en cuenta la prórroga No. 3 del contrato de obra, en dicha 
semana el porcentaje de obra ejecutada es del 43% en comparación al 
porcentaje de obra programado del 59%, teniendo así un retraso del 16%.  
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SEMANA 4 (4/05/2023 – 10/05/2023) 

• Se continúa con la instalación de vigas laminadas en el loop de 
avistamiento de aves. 

• Se continúa con la instalación de láminas de eterboart en la estación III. 

• El contratista de obra continuó con la compactación de pedraplén en el 
parqueadero. 

• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 44% en 
comparación al porcentaje de obra programado del 61%, teniendo así un 
retraso del 17%.  

 
 

 TREN TURISTICO  
 

SEMANA 1 (11/04/2023 - 18/04/2023) 

• Se efectúan excavaciones para la posterior instalación de geoceldas entre 
abscisas K2+410 y K2+475. Su volumen total fueron 477,00m3. 

• Se instalaron 646m2 de Geotextil T2.100 para primer nivel de Geoceldas en 
el tramo comprendido entre las abscisas K2+410 a K2+475. 

• Se Continúa la Instalación de Geoceldas tipo HDEP, su conformación, lleno 
y compactación de material granular seleccionado entre abscisas K2+410 a 
K2+475, fueron 1.501m2. 

 
Instalación de geoceldas 
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• Se realiza el vaciado en concreto de 2.000 PSI para solado sobre última 
capa de geoceldas o debajo de la futura placa embebida de concreto de la 
vía férrea entre las abscisas K1+625 y K1+920 en una longitud de 298m 
para un volumen total de 102m3. 

 
Vaciado concreto de solado. 

• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 40% en 
comparación al porcentaje de obra programado del 98%, teniendo así un 
retraso del 58%. 

 
SEMANA 2 (18/04/2023 – 25/04/2023) 

• Se efectúan excavaciones para la posterior instalación de geoceldas entre 
abscisas K2+500 y K2+530. Su volumen total fueron 209,00m3. 
 

 
Excavación. 
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• Se instalaron 285m2 de Geotextil T2.100 para primer nivel de Geoceldas en 
el tramo comprendido entre las abscisas K2+500 a K2+530. 

• Se Continúa la Instalación de Geoceldas tipo HDEP, su conformación, lleno 
y compactación de material granular seleccionado entre abscisas K2+150 a 
K2+310 y entre la K2+500 a K2+530, fueron en total 1.643m2. 

 
Geocelda. 

• Se realiza el vaciado en concreto de 2.000 PSI para solado sobre última 
capa de geoceldas o debajo de la futura placa embebida de concreto de la 
vía férrea entre las abscisas K1+920 y K2+040 en una longitud de 117m 
para un volumen total de 40m3. 

 

 
Vaciado de concreto de solado. 
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• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 41% en 
comparación al porcentaje de obra programado del 99%, teniendo así un 
retraso del 58%.  

 
SEMANA 3 (25/04/2023 – 4/05/2023) 
 

• Se Continúa la Instalación de Geoceldas tipo HDEP, su conformación, lleno 
y compactación de material granular seleccionado entre abscisas K2+520 a 
K2+550, fueron en total 135m2. 
 

 
Geoceldas. 

 

• Se realiza el vaciado en concreto de 2.000 PSI para solado sobre última 
capa de geoceldas o debajo de la futura placa embebida de concreto de la 
vía férrea entre las abscisas K1+930 y K2+250 en una longitud de 321m. 
para un volumen total de 110m3. 
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Concreto de solado. 

 

• Se realiza la colocación de suelo-cemento en las últimas dos celdas 
externas de las Goceldas en una longitud de 340m para un volumen total 
de 36,04m3.  

• Se realiza el suministro y conformación de material seleccionado para 
mejoramiento de subrasante en el área correspondiente al espacio público 
y cicloruta entre las abscisas K0+750 y K1+250. Fueron un total de 920m3. 

• Teniendo en cuenta la prórroga No. 3 hasta el 31 de octubre del año 
presente, se tiene durante la semana el porcentaje de obra ejecutada es del 
42% en comparación al porcentaje de obra programado del 60%, teniendo 
así un retraso del 18%.  

 
 
SEMANA 4 (4/05/2023 – 10/05/2023) 
 

• Se continúa la Instalación de Geoceldas tipo HDEP, su conformación, lleno 
y compactación de material granular seleccionado en zona de Estación Las 
Flores y talleres de mantenimiento, fueron en total 347m2. 
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Geoceldas. 

 

• Se realiza la colocación de suelo-cemento en las últimas dos celdas 
externas de las Goceldas en una longitud de 90m para un volumen total de 
9,54m3. 

• Se realiza el suministro y conformación de material seleccionado para 
mejoramiento de subrasante en el área correspondiente al espacio público 
y cicloruta entre las abscisas K1+250 y K2+250. Fueron un total de 
1.400m3. 
 

 
Material seleccionado. 
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• En dicha semana el porcentaje de obra ejecutada es del 43% en 
comparación al porcentaje de obra programado del 62%, teniendo así un 
retraso del 19%.  

 
3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)  

 No aplica en contrato de gerencia. (Ver ANEXO COMPONENTE SOCIAL – 
AMIENTAL – SST) 

 
4. Acta de reunión de la comunidad (En los casos que aplique)  

 No aplica en contrato de gerencia. Sin embargo, se relacionan las reuniones 
realizadas en los contratos derivados. (Ver ANEXO COMPONENTE SOCIAL – 
AMIENTAL – SST) 

 
5. Otras actas suscritas durante el mes respectivo. (En los casos que aplique)  

 Se suscribió acta de comité de Gerencia y Coordinación. 
  
6. Control del personal del contratista y del interventor. (En los casos que aplique)  
      El contratista en el periodo correspondiente ha adelantado la subcontratación  
  

Cargo Integrante  

Gerente de Proyecto  

 

Álvaro Fernández 

Profesional de Control Presupuestal y 

Programación  

 

Libardo Estrada 

Abogado Especialista en contratación John Bilbao 

Ingeniero Civil/Arquitecto (Supervisor 

Técnico) 

Diego Rada 

Coordinador Social  María del Carmen Argumedo  

Profesional social Érica Beltrán 

Profesional Supervisor 1 Laura Movilla 

Profesional Supervisor 1 Marla Mendoza 

 
7. Relación de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO. (En los 

casos que aplique)  
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 No aplica. 
8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el 

período. (En los casos que aplique)  
 No aplica. 

 
9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período. (En los 

casos que aplique)  
 No aplica 

  
III. Aspectos técnicos:  
 
1. Planos récord entregados por el contratista. (En los casos que aplique)  

 No aplica.  
  
2. Análisis de precios unitarios. (En los casos que aplique)  

 No aplica 
 
3. Análisis de precios y actividades no previstas. (En los casos que aplique)  

 No aplica 
 
4. Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato. (En los casos que 

aplique) 
 No aplica 

  
5. Pruebas y resultados. (En los casos que aplique) 

 No aplica 
 
6. Evidencias de ejecución del contrato (fotografías, vídeos y demás medios 

audiovisuales). (En los casos que aplique)  
 

 ECOPARQUE UF1 
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7. Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad. (En 
los casos que aplique)  

 No aplica 
 
IV. Aspectos ambientales:  
 
1. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial. (En 
los casos que aplique)  

 Ver ANEXO COMPONENTE SOCIAL – AMIENTAL – SST 
2. Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad 
ambiental. (En los casos que aplique)  

 Ver ANEXO COMPONENTE SOCIAL – AMIENTAL – SST  
3. Registro fotográfico. (En los casos que aplique)  

 Ver ANEXO COMPONENTE SOCIAL – AMIENTAL – SST 
 
 
 
V. Aspectos financieros y presupuéstales:  
1. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que aplique)     

 No aplica  
  
2. Balance financiero del contrato.  
Es la relación de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecución del 
contrato. 
 

- Condiciones contractuales (OTROSI No.1): 
o Valor del Contrato 

(i) Costo del Proyecto $122.045.686.891,00 

 a) Proyecto ECOPARQUE UF1 – 
Distrito Familiar 

  

 - Obra $82.464.264.620  

 - Interventoría $  3.974.629.750  

 b) Proyecto TREN - TAJAMAR   

 - Obra $34.080.465.796  

 - Interventoría $  1.526.326.725  

    

(ii) Contraprestación EDUBAR $2.420.000.000 

 a) Proyecto ECOPARQUE UF1 – 
Distrito Familiar 

$1.780.000.000  
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 b) Proyecto TREN - TAJAMAR $   640.000.000  

 
o Relación de Actas con Cuenta de Cobro y/o Factura: 

 

DESCRIPCIÓN

FACTURA / 

CUENTA 

COBRO

VALOR ACTA
VALOR ACUMULADO 

ACTAS

PORCENTAJE 

ACUMULADO
SALDO POR EJECUTAR

TOTAL CONTRATO $ 124.465.686.891,00

ACTA PARCIAL No. 1 CONTRAPRESTACIÓN EDU-79 $ 484.000.000,00 $ 484.000.000,00 0,39% $ 123.981.686.891,00

ACTA PARCIAL No. 2 CONTRAPRESTACIÓN EDU-142 $ 726.000.000,00 $ 1.210.000.000,00 0,97% $ 123.255.686.891,00

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 1 C.C. No. 1426 $ 1.706.832.201,79 $ 2.916.832.201,79 2,34% $ 121.548.854.689,21

ACTA PARCIAL No. 3 CONTRAPRESTACIÓN EDU-198 $ 720.000.000,00 $ 3.636.832.201,79 2,92% $ 120.828.854.689,21

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 2 C.C. No. 1448 $ 1.431.299.482,62 $ 5.068.131.684,41 4,07% $ 119.397.555.206,59

ACTA PARCIAL No. 4 CONTRAPRESTACIÓN EDU-210 $ 62.000.000,00 $ 5.130.131.684,41 4,12% $ 119.335.555.206,59

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 3 C.C. No. 1449 $ 1.467.447.563,78 $ 6.597.579.248,19 5,30% $ 117.868.107.642,81

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 4 C.C. No. 1468 $ 5.834.831.626,72 $ 12.432.410.874,91 9,99% $ 112.033.276.016,09

ACTA PARCIAL No. 5 CONTRAPRESTACIÓN EDU-217 $ 62.000.000,00 $ 12.494.410.874,91 10,04% $ 111.971.276.016,09

ACTA PARCIAL No. 6 CONTRAPRESTACIÓN EDU-228 $ 62.000.000,00 $ 12.556.410.874,91 10,09% $ 111.909.276.016,09

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 5 C.C. No. 1496 $ 4.328.646.010,20 $ 16.885.056.885,11 13,57% $ 107.580.630.005,89

ACTA PARCIAL No. 7 CONTRAPRESTACIÓN EDU-235 $ 62.000.000,00 $ 16.947.056.885,11 13,62% $ 107.518.630.005,89

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 6 C.C. No. 1512 $ 3.994.336.684,32 $ 20.941.393.569,43 16,83% $ 103.524.293.321,57

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 7 C.C. No. 1552 $ 4.024.419.357,85 $ 24.965.812.927,28 20,06% $ 99.499.873.963,72

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 8 C.C. No. 1554 $ 3.958.542.452,20 $ 28.924.355.379,48 23,24% $ 95.541.331.511,52

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 9 C.C. No. 1570 $ 3.746.502.803,62 $ 32.670.858.183,10 26,25% $ 91.794.828.707,90

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 10 C.C. No. 1581 $ 2.710.018.808,22 $ 35.380.876.991,32 28,43% $ 89.084.809.899,68

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 11 C.C. No.1597 $ 9.152.408.048,22 $ 44.533.285.039,54 35,78% $ 79.932.401.851,46

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 12 C.C. No. 1638 $ 3.843.471.808,61 $ 48.376.756.848,15 38,87% $ 76.088.930.042,85

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 13 C.C. No. 1649 $ 4.523.587.326,64 $ 52.900.344.174,79 42,50% $ 71.565.342.716,21

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 14 C.C. No. 1666 $ 6.175.344.547,14 $ 59.075.688.721,93 47,46% $ 65.389.998.169,07

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 15
SIN CUENTA 

DE COBRO
$ 12.675.265.196,64 $ 71.750.953.918,57 57,65% $ 52.714.732.972,43

 
 
 

2.1. Actas Parciales al contrato de obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar  
- Contrato EDU-561-2021 “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR 
EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 
MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA” 
o Valor: $82.464.264.620 
o Total Ejecutado: $ 41.553.241.511,72 
o Avance Acumulado: 50,38% 

 

Acta de Recibo Parcial No. Valor 

1  
(ACTA TRANSFERENCIA No. 1, CUENTA COBRO No. 1426) 

$1.628.531.996,00 

2  
(ACTA TRANSFERENCIA No. 2, CUENTA COBRO No. 1448) 

$1.365.320.629,00 
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3 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 3, CUENTA COBRO No. 1449) 

$1.399.878.858,00 

4 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 4, CUENTA COBRO No. 1468) 

$5.566.544.118,72 

5 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 5, CUENTA COBRO No. 1496) 

$3.838.560.382,20 

6 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 6, CUENTA COBRO No. 1512) 

$3.461.952.945,32 

7 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 7, CUENTA COBRO No. 1552) 

$3.411.534.139,78 

8 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 8, CUENTA COBRO No. 1554) 

$3.201.796.207,74 

9 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 9, CUENTA COBRO No. 1570) 

$3.574.401.335,44 

10 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 10, CUENTA COBRO No. 1581) 

$2.402.162.442,68 

11 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 11, CUENTA COBRO No. 1597) 

$3.024.994.368,76 

12 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 12, CUENTA COBRO No. 1638) 

$2.886.125.237,20 

13 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 13, CUENTA COBRO No. 1649) 

$3.009.308.548,01 

14 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 14, CUENTA COBRO No. 1666) 

$2.782.130.303,68 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos 
realizados 

$40.911.023.108,28 

 

 
Actas suscritas sin cuenta de cobro al Distrito de Barranquilla: 
A la fecha del presente informe, se suscribió el Acta de Transferencia No. 15 
del Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435, la cual incluye las 
siguientes actas del contrato No, EDU-561-2021: 

 

Acta de Recibo Parcial No. 15 $ 2.899.494.758,35 

ACTA REAJUSTE 1 $ 2.150.451.407,87 
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2.2. Actas Parciales al contrato de Interventoría Ecoparque UF1 Distrito 
Familiar  
- Contrato EDU-566-2021 “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA 
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
o Valor: $3.974.629.750 
o Total Ejecutado: $ 2.002.418.467,90 
o Avance Acumulado: 50,38% 

Acta de Recibo Parcial No. Valor 

1  
(ACTA TRANSFERENCIA No. 1, CUENTA COBRO No. 1426) 

$78.300.206 

2  
(ACTA TRANSFERENCIA No. 2, CUENTA COBRO No. 1448) 

$65.978.854 

3 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 3, CUENTA COBRO No. 1449) 

$67.568.706 

4 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 4, CUENTA COBRO No. 1468) 

$268.287.508 

5 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 5, CUENTA COBRO No. 1496) 

$ 184.820.283 

6 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 6, CUENTA COBRO No. 1512) 

$166.934.449,50 

7 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 7, CUENTA COBRO No. 1552) 

$164.549.671,65 

8 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 8, CUENTA COBRO No. 1554) 

$154.215.634,30 

9 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 9, CUENTA COBRO No. 1570) 

$172.101.468,18 

10 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 10, CUENTA COBRO No. 1581) 

$115.661.725,73 

11 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 11, CUENTA COBRO No. 1597) 

$145.868.911,83 

12 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 12, CUENTA COBRO No. 1638) 

$139.112.041,25 

13 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 13, CUENTA COBRO No. 1649) 

$145.073.985,88 
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14 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 14, CUENTA COBRO No. 1666) 

$133.945.022,58 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos 
realizados  

$1.972.211.282,10 

 
 
Actas suscritas sin cuenta de cobro al Distrito de Barranquilla: 
A la fecha del presente informe, se suscribió el Acta de Transferencia No. 15 
del Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435, la cual incluye las 
siguientes actas del contrato No, EDU-566-2021: 

 

Acta de Recibo Parcial No. 15 $ 139.906.967,20 

 
 

2.3. Actas Parciales al contrato de obra TREN TAJAMAR  
- Contrato EDU-783-2021 “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL 
EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 
MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
o Valor: $34.080.465.795 
o Total Ejecutado: $ 12.585.947.536,17 
o Avance Acumulado: 36,93% 

Acta de Recibo Parcial No. Valor 

1  
(ACTA TRANSFERENCIA No. 6, CUENTA COBRO No. 1512) 

$352.750.251,50 

2 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 7, CUENTA COBRO No. 1552) 

$432.828.066,89 

3 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 8, CUENTA COBRO No. 1554) 

$581.650.460,56 

4 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 10, CUENTA COBRO No. 1581) 

$185.600.908,36 

5 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 11, CUENTA COBRO No. 1597) 

$130.615.219,15 

6 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 11, CUENTA COBRO No. 1597) 

$5.644.081.750,71 

7 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 12, CUENTA COBRO No. 1638) 

$287.597.175,84 

8 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 12, CUENTA COBRO No. 1638) 

$502.430.836,44 
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9 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 13, CUENTA COBRO No. 1649) 

$1.321.827.611,21 

10 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 14, CUENTA COBRO No. 1666) 

$3.146.565.255,51 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos 
realizados 

$21.494.518.259,83 

 
Actas suscritas sin cuenta de cobro al Distrito de Barranquilla: 
A la fecha del presente informe, se suscribió el Acta de Transferencia No. 15 
del Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435, la cual incluye las 
siguientes actas del contrato No, EDU-783-2021: 

 

Acta de Recibo Parcial No. 11 $ 7.100.289.303,79 

 
 

2.4. Actas Parciales al contrato de Interventoría TREN TAJAMAR  
- Contrato EDU-784-2021 “INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA 
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
o Valor: $1.526.326.725 
o Total Ejecutado: $ 756.081.206,14 
o Avance Acumulado: 49,54% 

 

Acta de Recibo Parcial No. Valor 

1 (*) 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 5, CUENTA COBRO No. 1496) 

$305.265.345,00 

2  
(ACTA TRANSFERENCIA No. 6, CUENTA COBRO No. 1512) 

$12.699.038,00 

3 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 7, CUENTA COBRO No. 1552) 

$15.507.479,53 

4 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 8, CUENTA COBRO No. 1554) 

$20.880.149,60 

5 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 10, CUENTA COBRO No. 1581) 

$6.593.731,45 

6 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 10, CUENTA COBRO No. 1597) 

$4.640.033,24 
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7 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 11, CUENTA COBRO No. 1597) 

$202.207.764,53 

8 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 12, CUENTA COBRO No. 1638) $ 10.256.915,59 

9 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 12, CUENTA COBRO No. 1638) $ 17.949.602,29 

10 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 13, CUENTA COBRO No. 1649) $ 47.377.181,54 

11 
(ACTA TRANSFERENCIA No. 14, CUENTA COBRO No. 1666) $ 112.703.965,37 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos 
realizados  

$770.245.518,86 

 (*) Se aclara lo consignado en el Informe Mensual del Supervisor No. 13, estableciendo lo siguiente: EDUBAR S.A. recibe 

el valor del 20% del valor del contrato No. EDU-784-2021, por valor de $305.265.345, mediante Acata de Recibo a 
Satisfacción e Informe de Supervisor de EDUBAR S.A. de fecha 31 de mayo de 2022 y Acta de Recibo Parcial No. 1 de 
fecha 13 de junio de 2022. 
 

Actas suscritas sin cuenta de cobro al Distrito de Barranquilla: 
A la fecha del presente informe, se suscribió el Acta de Transferencia No. 15 
del Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435, la cual incluye las 
siguientes actas del contrato No, EDU-784-2021: 

 

Acta de Recibo Parcial No. 12 Inter $ 385.122.759,43 
 
 

2.5. Actas Parciales Contraprestación de EDUBAR  
o Valor: $2.420.000.000 

o Total Ejecutado: $ 2.178.000.000 
o Avance Acumulado: 90% 

Acta de Recibo Parcial No. Valor 

Primer Pago 20% - ACTA PARCIAL 1, Factura EDU-79 $484.000.000 

Segundo Pago 30% - ACTA PARCIAL ACTA PARCIAL 2, Factura EDU-142 $726.000.000 

Pago Parcial No. 1 Ejecución Proyectos – ACTA PARCIAL 3, Factura EDU-198 $720.000.000 

Pago Parcial No. 2 Ejecución Proyectos – ACTA PARCIAL 4, Factura EDU-210 $62.000.000 

Pago Parcial No. 3 Ejecución Proyectos – ACTA PARCIAL 5, Factura EDU-217 $62.000.000 

Pago Parcial No. 4 Ejecución Proyectos – ACTA PARCIAL 6, Factura EDU-228 $62.000.000 

Pago Parcial No. 5 Ejecución Proyectos – ACTA PARCIAL 7, Factura EDU-235 $62.000.000 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados $242.000.000 

 
3. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que aplique)  
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 No aplica 
  
VI. Aspectos legales: 
1. Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal.  

 El pago de aportes parafiscales correspondientes al periodo en cuestión es 
anexado con el presente informe  

2. Informe sobre cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación. (En los 
casos que aplique)  

 No aplica 
3. Informe sobre desviaciones del contratista o la Interventoría en relación con el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (En los casos que aplique)  

 No aplica  
 
VII. Anexos Informe Final:  
1. Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades ambientales, 
según proceda.   

 No aplica. 
2. Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las obras 
adicionales. (En los casos que aplique)  

 No aplica 
3. Estado de cumplimiento de las metas contractuales.  

 ECOPARQUE UF1:  
• Al corte del presente informe se continúan la instalación de viguetas en el 
frente de tierra y agua. 
• Se continúan con las actividades de instalación del piso en deck en el loop 
de avistamiento de aves.  
• Se suscribió la prórroga No. 3 para el contrato de obra hasta el 31 de 
agosto de 2023. 
• Hasta la fecha del presente informe el avance financiero de los contratos de 
obra e interventoría es del 56,51%. 
 

 TREN TURÍSTICO 
• Durante el periodo del presente informe el contratista de obra continuó con 
la instalación de geo celdas y geotextil para la conformación del muro de tierra 
reforzada. 
• El contratista inició con el vaciado de concreto de solado sobre la última 
capa de geocelda. 
• El contratista siguió con la actividad de suministro y conformación de 
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material seleccionado para el mejoramiento de la subrasante en el espacio 
publico. 
• Se suscribió la prórroga 3 en el contrato de obra hasta el 31 de octubre de 
2023. 
• Hasta la fecha del presente informe el avance financiero de los contratos de 
obra e interventoría es del 63,63%.TREN TURÍSTICO  

 
4. Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las 

condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.  
 No aplica  

5. Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean 
necesarios para la conservación de los bienes entregados. (En los casos que aplique)  

 No aplica 
6. Libro o bitácora del contrato. (En los casos que aplique)  

 No aplica. 
 
VIII. CONTRATOS DERIVADOS: 
APLICA X                   NO APLICA 

RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO Y/O CONTRATO No. 

Contrato No. Contratista Identificación Valor del contrato 
Fecha Acta de 

Inicio 

EDU-561-2021 CONSORCIO JCO 
MALLORQUÍN 

901.501.273-2 $82.464.264.620 1/09/2021 

EDU-566-2021 CONSORCIO UF1 
MALLORQUÍN 

901.502.533.-7 $3.974.629.750 1/09/2021 

EDU-783-2021 CONSORCIO 
TREN 

MALLORQUÍN 

901.518.821-3 $34.080.465.796 29/11/2021 

EDU-784-2021 CONSORCIO 
MALLORQUÍN 

901.517.974-7 $1.526.326.725 29/11/2021 

 
IX.  Aspectos administrativos:  
 
1. Resumen sobre el estado general del contrato.  

✓ El contrato de obra tiene fecha de finalización de 30/04/2023. 

  
2. Documentos de ejecución del contrato 

 Copia en caso de que aplique: 
a. Contrato X 
b. Acta de Inicio X 
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c. Actas de suspensión 
d. Actas de reinicio 
e. Otrosíes (Prórrogas, Adiciones, Mayores Cantidades de Obra y/o Modificaciones).  

o Prorrogas X 
  
RAFAEL LAFONT DE SALES, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO 
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, 
deja constancia que el contratista ejecutó las obligaciones del contrato a cabalidad 
conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.  
  
Se firma en Barranquilla a los 26 días del mes de mayo de 2023 
  

  
 
 
 

ING. RAFAEL LAFONT DE SALES  
SUPERVISOR   
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 
 
ANEXOS:  

• CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES  

• INFORME MENSUAL No. 24 DE EDUBAR S.A. CON SUS ANEXOS 
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ANEXO 
 

COMPONENTE SOCIAL – AMIENTAL – SST 
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INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCCION DEL PROYECTO 

ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA 

RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENEGA DE MALLORQUIN EN LA 

CIUDAD DE BARRANQUILLA 

 
 

 

MANEJO AMBIENTAL 

En este capítulo se hace referencia al seguimiento y control de las actividades 

realizadas por el contratista dentro del marco de la ejecución del plan de manejo 

ambiental PMA, social y de seguridad y salud en el trabajo. Este seguimiento está 

fundamentado en las fichas de manejo de cada componente ambiental establecido 

en el PMA y en el plan de ejecución de la guía socioambiental de obras PEGSA. A 

continuación, se hace una breve descripción de las dos herramientas de 

seguimiento y evaluación. 

 

Plan de manejo ambiental PMA 

 

El PMA como su nombre lo establece es el documento base sobre el cual se hace 

seguimiento y control a las actividades del proyecto desde la perspectiva 

ambiental, basado en los impactos ambientales identificados en el estudio de 

impacto ambiental EIA. Dentro de estas actividades que pueden representar un 

riesgo sobre el medio biótico y abiótico, se tienen los siguientes programas de 

manejo y control: 

• Programa para el manejo integral de residuos ordinarios, peligrosos y 

especiales. 

• Programa para el manejo de vertimientos y gestión del recurso hídrico. 

• Programa para el control de sedimentos y manejo de suelo. 

• Programa de señalización. 

• Programa para el manejo de la cobertura vegetal. 
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• Programa para la protección de la flora. 

• Programa para la protección de la fauna acuática. 

• Programa para la protección de la fauna terrestre. 

• Programa para la protección y conservación de hábitats. 

Cada uno de estos programas de manejo incluye todas las actividades de manejo 

y control de cada componente asociadas a cada actividad del proyecto.  

 

Metodología de evaluación del PEGSA 

 

El plan de ejecución de la guía socioambiental de obras PEGSA es una 

herramienta para evaluar la gestión socioambiental del contratista en el desarrollo 

de la obra, junto a la identificación de los aspectos e impactos potenciales a 

generarse en la fase operativa. 

 

El PEGSA cuenta con tres etapas de desarrollo: 

➢ Preliminar 

➢ Ejecución. 

➢ Seguimiento. 

En este informe se desarrolla la etapa de seguimiento la cual es ejecutada por la 

interventoría de obra, con la supervisión de EDUBAR S.A. En la siguiente figura se 

muestra un esquema de cómo es la metodología de seguimiento y monitoreo. 
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Metodología seguimiento y monitoreo. Fuente: PEGSA  

 

La evaluación del desempeño socioambiental del contratista se lleva a cabo 

mediante los indicadores de cada componente determinado para cada proyecto 

según los impactos identificados en el EIA y el PMA. 

 

Cada componente se evalúa de la siguiente manera: 
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Porcentajes de evaluación de los componentes. Fuente: PEGSA. 

 

Una vez calificado cada ítem del componente se determina el promedio del 

componente obteniendo así la calificación total, en términos de desempeño como 

ideal, aceptable y crítico, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Estado de cumplimiento del contratista. Fuente: PEGSA. 
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El resultado promedio de cada componente se lleva a una gráfica con el objetivo 

de analizar y revisar el estado de cumplimiento de cada uno, y así poder tener un 

concepto global de desempeño. Estos valores de promedio total de cada 

componente se vuelven a promediar obteniendo el resultado final de desempeño 

socioambiental del contratista, según los valores de la siguiente figura: 

 

 
Estado de cumplimiento socioambiental por componente. Fuente: PEGSA. 

 

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE MANEJO Y CONTROL DEL PMA. 

 
El contratista durante el periodo evaluado siguió implementando los programas de manejo 
y control establecidos en su PMA. Durante este periodo no se reportó ninguna 
eventualidad importante que se deba reportar. Adjunto los soporte y registro fotográfico de 
las actividades desarrolladas durante el mes evaluado. 
 

 

PROGRAMA REGISTRO FOTOGRÁFICO/SOPORTE 

1. Manejo de 
emisiones 

atmosféricas 

El proyecto no 
realizo trabajos de 

movimiento de 
tierra ni acopios de 

material 
seleccionado que 
puedan generar 

emisiones de 
material 

particulado. 
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2. Manejo de 
residuos 
sólidos. 

El contratista 
mantiene los 

puntos ecológicos 
en las áreas de 

trabajo, dando un 
buen manejo a sus 
residuos ordinarios. 

 

3. Manejo de 
vertimientos. 

Se realizo el 
mantenimiento de 

las unidades 
sanitarias 

instaladas en obra, 
evitando 

vertimientos al 
suelo y a la 

cienaga. 

 

4. Señalización 
en obra. 

El contratista 
mantiene la 

señalización en 
obra. 
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5. Manejo de 
fauna y flora. 

Durante el periodo 
evaluado el 

contratista realizo 
charlas a su 

personal para el 
manejo adecuado 

de la flora y la 
fauna, 

concientizando al 
personal del 

cuidado y 
protección del 
ecosistema. 

 
 
 

EVALUACIÓN SOCIOAMBIENTAL PEGSA 
 

A continuación, se presenta la evaluación socioambiental de desempeño del 
contratista realizado por la interventoría ambiental. En la siguiente tabla se 
presenta todos los componentes con sus respectivos ítems y su calificación según 
ejecución. En la siguiente tabla, se muestra un ejemplo de la evaluación de los 
componentes socio ambientales. 
 

 SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL Y SST DE LOS CONTRATOS 

 

Área temática Und 
Valor de 

referencia 

AÑO 2023  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV  

Sistema de Gestión 
Ambiental % 

25 89 89  90 
 94 

   
    

 
    

 

Plan de Gestión 
Social % 

15 83 73  83 
 90 

   
    

 
    

 

Manejo Biótico y 
silvicultural del 

proyecto % 
10 100 100  100 

 100 

   
   

 

    

 

Gestión ambiental 
en obra % 

25 87 87  82 
 84 

   
  

 
   

 

Gestión integral del 
riesgo % 

20 60 48  56 
 97 

   
    

 
   

 

Señalización y 
manejo de tránsito % 

5  -     
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Calificación Total 
PMA % 100 

84 79  82 
 93 

              

 
 

 
Calificación desempeño ambiental, social y SST del contratista en el mes del 

presente informe 
 

 
 

Como podemos observar en la gráfica la puntuación total del desempeño 
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socioambiental del mes de abril del contratista fue de 81%. Resultado que 
establece que el desempeño del contratista durante este periodo fue el ideal. 
Durante este periodo el contratista el contratista mejoro su desempeño en el 
programa de gestión integral del riesgo, lo que se vio reflejado en la calificación 
total del mes de abril.  
El inventario forestal realizado por el contratista establece que se necesita talar 70 
árboles para poder realizar las obras de espacio público, sobre la berma de la vía 
hacia la línea de mangle de la ciénaga. Los diseños de estas obras fueron 
ajustados para evitar la intervención o tala de mangle, debido a que la viabilidad 
ambiental del proyecto establece que no se puede realizar aprovechamiento 
forestal de estas especias protegidas. Actualmente el contratista está esperando 
respuesta por parte de la autoridad ambiental competente. 

 

COMPONENTE SOCIAL 

A continuación, se reporta el seguimiento a la Gestión Social realizado por el 
contratista Consorcio JCO mallorquín, durante el período comprendido entre 01 al 
31 de abril. Estas actividades hacen parte del PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
desarrollado por el contratista. 
 
El Programa de Gestión Social es la hoja de ruta del contratista que le permite 
identificar los impactos y/o afectaciones sociales que conlleva el proyecto por la 
ejecución de las obras, además, permite definir las medidas sociales a 
implementar para realizar los controles durante el desarrollo de las obras a 
implementar.  
 
El objetivo de este plan de gestión social es el de evaluar de manera integral las 
condiciones de vida y necesidades de la población como su división política y 
administrativa, sus aspectos demográficos, estratificación socio económica, 
servicios públicos domiciliarios, infraestructura vial y espacio público. Toda esta 
caracterización de la zona de influencia del proyecto es fundamental para 
desarrollar las estrategias de gestión social con la comunidad y poder implementar 
las medidas de prevención, mitigación y/o protección que permitan controlar los 
impactos sociales durante el desarrollo de la obra. 
Los programas a hacer seguimiento son: 
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Programa de atención comunitaria: el equipo social de contratista tiene 
habilitado el correo electrónico -  resocialmallorquin@gmail.com- en el 
cual la comunidad puede manifestar cualquier inquietud acerca del 
proyecto. Durante el periodo evaluado no se generaron PQR por parte 
de la comunidad. 

Programa de comunicación y divulgación: durante el mes de abril el 
equipo social del contratista realizo actividades de socialización de 
avance del proyecto con la comunidad por medio de visitas a las casas 
de un sector del barrio las Flores. 
Tambien realizo jornada de entrega de pieza divulgativa informando el 
avance de obra. 

 
Imagen 1. Actividad de socialización en el sector de las Flores. 

Programa de Manejo de Infraestructura de Predios y Servicios 
Públicos: Hasta el momento no ha sido necesario el levantamiento de 
actas de vecindad en los sectores de la Playa y las Flores. 

Programa de Cultura Ambiental y Participación Comunitaria:  
El equipo social del contratista no realizo actividades de participación 
comunitaria en este periodo evaluado. 

Programa de Generación de Empleo. 
Actualmente el contratista mantiene un personal contratado en obra 
pertenecientes a las poblaciones del área de influencia. Solicito al 
centro de oportunidades un nuevo personal de mano de obra calificada 
como maestros de carpintería. Hasta el momento no ha podido llenar 
estas vacantes. 

GENERACIÓN DE EMPLEO  

Personal Mano de Obra 
Calificada 6 

Personal Mano de Obra No 74 

mailto:resocialmallorquin@gmail.com-
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Calificada 

Total, Personal 80 
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INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA 

RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 

CIUDAD DE BARRANQUILLA 

 
 
GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
Durante el seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales y contractuales 
durante el desarrollo de los contratos de obra e interventoría, se describe el estado 
de implementación de los planes y programas que enmarcan el desempeño 
ambiental, social y de seguridad en el trabajo adelantada en el periodo evaluado 
comprendido entre 11 de abril de 2023 al 10 mayo de 2023, por el contratista de 
obra, sustentado en la evaluación del cumplimiento y la verificación en campo de 
las medidas propuestas por el contratista y aprobadas por la interventoría.  
 
Lo anterior, basado en el informe de la interventoría, los anexos entregados por el 
contratista de obra, los formatos del plan de ejecución de la guía socio ambiental 
(PEGSA) sugeridos por la entidad y los anexos que soportan la Gestión Ambiental 
y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) realizada por el contratista de obra, 
bajo las condiciones exigibles dentro de cada uno de los programas del Plan de 
Manejo ambiental, plan de gestión social  y SG-SST, a continuación se relaciona 
el estado de la gestión. 
 
Gestión documental legal y contractual. 
 
De acuerdo con lo descrito previamente, en la siguiente tabla se mencionan las 
actividades desarrolladas por el contratista de obra en el marco de las 
obligaciones contractuales y legales sobrevinientes.  
 
Estado de los documentos y permisos ambientales contractuales 
 

DOCUMENTO ESTADO SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES 

PMA Aprobado    

El PMA, se encuentra aprobado por EPA mediante la 
Resolución 3148 de 24 de noviembre de 2022, 
igualmente, la se emitió la Resolución 1225 de mayo de 
2022, por la cual, acoge a las medidas propuesta de 
fauna y flora. 
 



 
 

 
 

  CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017 

 

FORMATO DE INFORME MENSUALES DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
                            

Versión: 1 
Fecha Aprobación:30/09/2021 

 

 
 

DOCUMENTO ESTADO SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES 

En el periodo evaluado, el contratista realizó la 
contratación del profesional Veterinario con experiencia 
en fauna silvestre, con el fin de garantizar la aplicación 
de las medidas establecidas en el protocolo de fauna 
del PMA. Por otra parte, la interventoría reiteró la 
entrega del diseño del vivero, obligaciones establecidas 
en los actos administrativos de viabilidad y de 
seguimiento del PMA emitido por EPA Barranquilla 
Verde. 
 
Por otra parte, se verificó el registro documental de la 
implementación del PMA, cuyo soporte presentan en el 
informe mensual N°15 
 
En este periodo se hizo seguimiento mediante comité 
socio ambiental N° 10. definiéndose compromisos de 
mejora. Como aspecto relevante, el contratista 
manifiesta que hay obligaciones de la viabilidad 
ambiental (aula ambiental, vivero y siembra de árboles 
factor de calidad) que dependen del alcance del 
contrato, por lo que solicita definir este aspecto, ante 
esto, EDUBAR menciona que se formalizará el tema en 
cuanto se cuente con los aspectos técnicos y jurídicos 
necesarios. 

PGS  Aprobado 

Fue aprobado por la interventoría correo electrónico del 
30 de junio de 2022, se ajusta el documento al incluir el 
subprograma de gestión socio económica. Se aprueba 
la versión 2, en una mesa de trabajo realizada el 2 de 
noviembre de 2022. 
La implementación del subprograma de gestión 
socioeconómica inició en el mes de enero de 2023, y se 
continuo con la fase de formación de la población objeto 
en el mes de abril 2023, capacitando a las personas que 
hacían parte del gremio de mototaxistas. 
 
El cumplimiento de las actividades sociales 
programadas se realizó satisfactoriamente  
 
Se viene presentando los soportes de implementación 
mes a mes, en el periodo evaluado los registros fueron 
entregados en el informe mensual de interventoría N°15. 

Cronograma PMA Aprobado 

En el seguimiento mensual se evidenció buen 
cumplimiento de las actividades programadas, sin 
embargo, en el mes de abril, no se realizaron las 
actividades de capacitación de la comunidad, por lo que 
la interventoría solicitó al contratista retomar estas 
actividades en el próximo mes. 
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DOCUMENTO ESTADO SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES 

Plan de gestión 
integral del riesgo 
(PGIR). 

Aprobado   

Fue radicado el 25 de julio de 2022, mediante oficio 
QUILLA-22-157880 y ajustado desde el 01 de 
septiembre de 2022, el documento fue finalmente 
aprobado por la Oficina de Gestión del Riesgo, 
mediante oficio QUILLA-22-219911 del 16 de 
septiembre de 2022. 
 
En el mes de abril de 2023, el contratista por solicitud de 
la interventoría se realizó de manera formal la 
conformación de la brigada de emergencia. 

Informes gestión  Entregado 
Informe N 15. correspondiente al periodo del 11 abril al 
10 de mayo de 2023, entregado por la interventoría. 

Certificación RCD cumplido 

Se cuenta con todos los gestores autorizados, los 
cuales fueron verificados y por la interventoría. 
 
En este periodo se hizo la disposición final de 1133 m3 
de RCD, generado en las actividades de excavación. 
Los cuales fueron entregados al gestor ECO WORKS 
ING S.A.S. avalado mediante la Resolución 0000225 
2021. 
 
Al cierre del periodo se encuentra al día con la entrega 
de los soportes de la disposición final de RCD, los 
cuales fueron validados por la interventoría. 

Registro de 
generador de RCD 

Aprobado 

El contratista se encuentra inscrito ante EPA 
Barranquilla Verde, mediante Res. 1044 de 13 mayo de 
2022, como generador de RCD, igualmente se mediante 
resolución 1493 de 10 junio de 2022. Se inscribió el 
proyecto. 
 
Igualmente se aprobó el plan de manejo de RCD 
mediante resolución de 1494de 10 junio de 2022. La 
inscripción se encuentra con vigencia durante la 
ejecución del proyecto.  
 
En este periodo se radico el informe trimestral de RCD 
ante EPA Barranquilla Verde, correspondiente del mes 
enero al mes de marzo de 2023, mediante 
comunicación CTM- 239-23 bajo N° de radicado 
32738507 del 13 de abril de 2023, conforme a los 
lineamientos definidos en la Resolución 1257 de 2021. 
 
Se recibió visita de seguimiento por parte de autoridad 
ambiental, en la cual se verificó el manejo de RCD en el 
proyecto, no hubo observación alguna de este aspecto 
por parte de EPA Barranquilla Verde. 
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DOCUMENTO ESTADO SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 

Permiso de 
aprovechamiento 
forestal 

Aprobado   

Se cuenta con permiso de aprovechamiento forestal 
mediante la Resolución 2447 de 2 de noviembre de 
2022 .de EPA BARAANQUILA VERDE, se permite la 
tala de 18 árboles, al cierre del periodo solo queda 
pendiente la tala de un (1) árbol de los 18 autorizados, 
debido a que se encuentra en un área que aún no ha 
sido intervenida por el proyecto.  
 
Como medida de Protección el contratista a solicitud de 
la interventoría instaló polisombra para minimizar la 
afectación del área de Mangle. 
 
El contratista para la ejecución de las actividades de 
compensación forestal lo realizara bajo la figura de 
Novación, solicitud fue realizada ante la EPA 
Barranquilla Verde, en el mes de marzo 2023, el 
contratista elevo nuevamente consulta ante EPA 
Barranquilla verde, dando seguimiento al radicado 
32738507, con el fin de conocer el estado de dicha 
solicitud, la respuesta de la autoridad ambiental se 
encuentra pendiente.  
 

 
Requerimiento de Plan de Manejo de Trafico. 

PERMISO  TRAMO  DESCRIPCIÓN  VIGENCIA 

SM-CVO-20221222-
19262 

CALLE 109A ENTRE VÍA 40 Y 
CARRERA 90; CARRERA 90 
ENTRE CALLES 109A Y 106; 
CALLE 106 ENTRE CARRERA 
90 Y ESTACIÓN LAS FLORES 

CIERRE PARCIAL  
17 diciembre 2022 al 17 
junio del de 2023 

SM-CVO-20221222-
19269 

CALLE 106 ENTRE ESTACION 
TRIPLE A PLAYAS DE 
PUERTO MOCHO 
(TAJAMARES). 

CIERRE PARCIAL 
16 enero al 15 abril del de 
2023 

 
En este periodo, el contratista contó con los permisos de cierre parcial de vías 
otorgado por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito. Cumpliendo al 
100% con esta obligación contractual, el permiso de cierre parcial del sector de 
Tajamar fue renovado ante la secretaria de tránsito y seguridad vial. teniendo en 
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cuenta este permiso se realizaron trabajos nocturnos para los cuales se 
requirieron señales e iluminación en los frentes de trabajo para garantizar la 
seguridad durante el desarrollo de las actividades. 
Durante este periodo el contratista realizó la actualización del plano del PMT, 
debido a los cambios que se han presentado en la construcción del proyecto y con 
el fin de garantizar la buena circulación del área de influencia. 
La interventoría verificó el cumplimiento del PMT aprobado según el esquema de 
señalización que compone la ficha técnica del PMT. dadas las necesidades de la 
obra. Durante este período, continuaron las actividades constructivas 
principalmente en la zona del tajamar, se evidenció que de las 46 señales 
definidas en el PMT aprobado se cuenta con 32 instaladas de las cuales 6 fueron 
hurtadas, por lo que la interventoría solicitó la reposición de estas señales y la 
instalación de las señales pendientes. 
En el mes de abril de 2023, el Contratista contó con 6 Auxiliares de Tráfico en 
horarios diurnos y 2 en horario nocturno, los cuales indicaron a los vehículos, los 
momentos en que se debe efectuar su desplazamiento por la vía, para prevenir 
accidentes de tránsito. 
El contratista cuenta con proveedores de materiales pétreos de fuentes legales, 
los cuales realizaron los suministros de los materiales requerido en el periodo, 
igualmente, cuenta con gestores de residuos autorizados. Se anexan soportes de 
gestión, incluidos en la interventoría.  
 
Seguimiento del desempeño socio ambiental en obra. 
 
Una vez aprobado el Plan de manejo ambiental del proyecto por parte de la autoridad 
ambiental, se acuerdan los pesos de los componentes del PEGSA, y se procede a iniciar 
la evaluación del desempeño ambiental desde el mes de abril de 20223, cuya evaluación 
arrojo el siguiente resultado:  
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El desempeño ambiental que se obtuvo fue de 94,1 %, siendo este un excelente 
porcentaje de cumplimiento, l.as mejoras para alcanzar una calificación ideal, radica en el 
cumplimento total de la obligación de la vinculación de la población vulnerable definida en 
el contrato de obra, la entrega del diseño del vivero, la instalación de la señalización 
completa del PMT, la instalación de reductores de velocidad en los pasos de fauna 
identificada, realización de la capacitación de la comunidad  

Igualmente, en el periodo evaluado continua pendiente el cumplimiento de algunos 
requerimientos del Protocolo de Fauna Y Flora, instalación de señalización 
preventiva y restrictiva para la protección de fauna y seguimiento y monitoreo de la 
fauna silvestre en la zonas de trabajo. 
 
GESTIÓN LEGAL AMBIENTAL: 
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

PMA entregado y aprobado 100%  
Gestión en la 
entrega de 
documentos 

No de documentos entregados y 
aprobados 

No total de documentos a entregar 
4/4*100=100%  
 

PGS entregado y aprobado  100% 

PMT entregado y aprobado  100% 

PGR entregado y aprobado 100% 

 
 

 

 
El contratista atendió de manera asertiva los requerimientos realizados por la Interventoría 
excepto el cumplimiento, sin embargo, el cumplimiento del vivero, aula ambiental y 
siembra de árboles por factor de calidad, dependen de la definición del alcance del 
contrato, el cual encuentra en evaluación. 
En el periodo se recibió visita de la autoridad para el seguimiento del manejo de RCD, no 
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haciendo ninguna observación al respecto. 
 
Igualmente, se encuentra en gestión la renovación del permiso de la DIMAR, que se 
venció el 30 de abril de 2023. 
 
En este periodo no se obtuvieron permisos adicionales, en las visitas de seguimiento de 
los actos administrativos emitidos por EPA BARRANQUILLA VERDE al proyecto, se 
cuenta con un buen desempeño. 
 
GESTIÓN SOCIAL  
 

PGS-02-1 INFORMACION, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Número reuniones realizadas 
para atención de inquietudes de la 
comunidad 

1 Reuniones  
 
= %100 

Número de socializaciones 
realizadas con la comunidad 

 
1 

 
Socializaciones 

 
 
= %100 

Número de reuniones informativas 
con la comunidad (inicio, avance y 
finalización de obra) 

 
NA  

 
Reuniones 
informativas 

 
 
N/A para este período 

Volantes informativos, circulares 537  
Piezas 
informativas 

 
= %100 

Cartas 10 

Cuñas radiales 0   

Valla informativa 2 
Mecanismos de 
divulgación  

= 100% 

Perifoneo 0   

 
Se cumplió al 100% las actividades programadas en el programa de información, 
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divulgación y participación ciudadana 
PGS-02-3 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

PQRS interpuestas por período 1 
Atención al 
ciudadano 

Total PQRS atendidas  
# Total PQRS recibidas  
1/1*100=100%   
 

Casos cerrados en el periodo 1 

Gestión de PQRS (Atenciones 
acumuladas atendidas y cerradas) 

18 
 Acumulado PQRS atendidas 

Acumulado PQRS recibidas  
18/18*100=100%   

Buzones de sugerencias 1 
 Buzones de sugerencias instalados 

Buzones de sugerencias requeridos 
1/1*100=100%   

 
En este periodo se recepcionaron dos (3) PQR, relacionadas con:  
PQRS #15: reclamo de costos médicos por lesión generada por un acto inseguro 
de un motociclista que invadió el área de trabajo y no vio la pita de señalización 
lastimándose el cuello, el ciudadano solicita le sean comprados los medicamentos 
para curar su lesión, el contratista atendió oportunamente el incidente y da 
seguimiento al estado de salud del ciudadano, el cual se encuentra bien de salud. 
Por lo que da cierre a satisfacción de la PQRS. 
Al cierre del periodo no se cuenta con PQRS, abiertas, alcanzándose el 100% de 
cumplimiento del programa. 

PGS-02-2 INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Cantidad de actas iniciales 
realizadas Sector 1 

 
13 

 
 
Actas de 
vecindad y 
cierre 

 
N° de actas de vecindad levantadas 
N° de viviendas aledañas al proyecto 
13/14*100= 92.85% 
El porcentaje restante corresponde a 
un acta de fachada 

Cantidad de viviendas aledañas al 
proyecto Sector 1 

 
14 

Cantidad de actas iniciales 
realizadas Sector 2 (primer tramo) 

 
32 
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PGS-02-2 INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Cantidad de viviendas aledañas al 
proyecto Sector 2 (primer tramo) 

 
34 

 
No de actas de vecindad levantadas 
No de viviendas aledañas al proyecto 
32/34*100= 94.11% 
El porcentaje restante corresponde a 
dos actas de fachada 

Cantidad de actas iniciales 
realizadas Sector 2 (segundo tramo 
carrera 90) 

20 
 
No de actas de vecindad levantadas 
No de viviendas aledañas al proyecto 
20/52*100= 38.46% 
 

Cantidad de viviendas aledañas al 
proyecto Sector 2 (segundo tramo 
carrera 90) 

52 

Cantidad de actas iniciales 
realizadas Sector 2 (tercer tramo 
calle 106 entre carreras 90 y 84 y 
carrera 84 entre calles 106 y 109A) 

5  

 
 
No de actas de vecindad levantadas 
No de viviendas aledañas al proyecto 
5/80*100= 6,25% 
 

Cantidad de viviendas aledañas al 
proyecto Sector 2 (tercer tramo 
calle 106 entre carreras 90 y 84 y 
carrera 84 entre calles 106 y 109A) 

80  

Cantidad de actas de cierre 
realizadas 

0 

 
Actas de 
cierre y 
Atención de 
Reclamacione
s 

No de actas de vecindad de cierres 
realizadas 
  
No de actas de vecindad iniciales 
levantadas  
 N/A para este período 

Viviendas, locales o predios con 
afectaciones por causa de la obra 

0 
 

No de viviendas, locales o predios 
reparados  
No de viviendas locales o predios 
afectados en las obras  
N/A para este período 
 

 
En el mes de abril de 2023, se continuo con el levantamiento de las actas de 
vecindad en la calle 106 entre carreras 84 y 90, conforme a los acuerdos con la 



 
 

 
 

  CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017 

 

FORMATO DE INFORME MENSUALES DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
                            

Versión: 1 
Fecha Aprobación:30/09/2021 

 

 
 

comunidad, originados por la problemática presentada en el sector por el tránsito 
de volquetas en especial del proyecto del sector de Puerto Mocho. En el comité N° 
10 se acordó que solo se efectuarían actas de vecindad en el costado en el que se 
proyecta la instalación de tubería, considerando que el impacto sobre las viviendas 
que la comunidad expone , se debe al tránsito de vehículos de carga, actividad 
que se realiza en baja magnitud comparada con el proyecto de Mejoramiento de la 
Playa de Puerto Mocho que también utiliza la misma vía de acceso. 
 

PGS-02-4 SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Actividades de sostenibilidad social 
(capacitaciones con comunidad) 

 
1 

 
Actividades de 
sostenibilidad 

Actividades de sostenibilidad 
realizadas 
Actividades de sostenibilidad 
programadas  
1/1*100=100% 

Actividades de sostenibilidad social 
(capacitaciones con empleados) 

 
 
1 

Participación del 
personal en 
actividades de 
sostenibilidad social 

Actividades de sostenibilidad 
realizadas 
Actividades de sostenibilidad 
programadas  
1/1*100=100% 
 

Comité comunitario de      obra 
conformado 

 
1 Reuniones 

comunitarias 
 

Reuniones realizadas 
Reuniones programadas 
1/1*100=100% Numero de reuniones con el Comité 

de Participación Ciudadana 

 
1 

 
Durante el mes de abril de 2023, el contratista reporta que se articuló con la JAC 
del barrio las Flores reportando lo siguiente: “se realiza actividad por el día de la 
niñez coordinada con la junta de acción comunal de Barrio Las Flores en un 
parque con presencia de la Policía Juvenil, lideres comunales que consistió en 
juegos recreativos, charla sobre educación ambiental, bailes entre otras. 
Participaron aproximadamente 1.000 niños del área de influencia directa del 
proyecto, durante la actividad se les enseñó sobre reciclaje a través de actividades 
lúdicas, se continuó con la recreación dirigida, refrigerios y entrega de suvenires”.  
Igualmente, en el mes de abril de 2023, se realizó capacitación sobre sentido de 
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partencia al personal contratado de la obra, participaron los trabajadores de los 
diferentes componentes que se encuentran en ejecución, tanto el personal del 
área administrativa como de obra, alcanzando un total ochenta y cinco (85) 
personas. 
En el comité de participación ciudadana, se presentaron las actividades realizadas 
por el área social, ambiental y SST, además, de informar el estado de los 
compromisos pactados en el comité anterior, tales como instalación de valla 
informativa, restringir el ingreso de volquetas en horario nocturno, capacitación del 
personal de control de tráfico y la vinculación de dos auxiliares de tráfico para el 
sector de la calle 106, todos los compromisos fueron cumplidos por el contratista. 
Así mismo, la comunidad solicitó la colaboración para la actividad del día del niño 
organizada por la JAC del barrio la Flores, solicitud aceptada por el contratista. 
 

 PGS-02-5 POLÍTICA DE EMPLEO 

MONITOREO  SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR  

Empleos generados 
(mano de obra no 
calificada) 

47 

 
 
 
Empleos 
generad os 
en la zona 
de influencia 

Empleos generados MONC 
Total empleados de la obra  
47/92*100=51,08% 
 

Empleos generados 
(mano de obra calificada) 45 

Empleos generados MOC 
Total empleados de la obra  
42/92*100=48.92% 

Empleos generados 
población vulnerable 
(según pliegos) 11 

Empleos generados PV 
Empleos requeridos según pliego y contrato 
(15%)  
11/92*100=14,28%% 
 

Empleos generados Mujeres 
del Centro de oportunidades del 
Distrito 

39 

Mujeres 
empleadas 

Empleos generados de mujeres 
Total requerido según contrato 
3/2*100=150%  
Se sobrepasó el porcentaje establecido 

 

 

El contratista logró durante el mes de abril de 2023, un porcentaje de contratación 
del doce por ciento (12%) del quince por ciento (15% requerido) del total del 
personal que se encuentra laborando en el proyecto. Aunque, se continuará 
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haciendo el seguimiento y requerimientos que sean necesarios frente a este tema, 
es importante tener presente que el Consorcio Tren Mallorquín viene manifestando 
y demostrando su voluntad para llegar a la cifra requerida, se les reitera la solicitud 
de cumplimiento de esta obligación. 
 

PGS-02-6 EDUCACION AMBIENTAL 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Capacitaciones realizadas personal 
empleado 

1 

Capacitaciones 
realizadas en 
el proyecto 

N° de trabajadores capacitadas 
Número de personas contratadas  
1/2*100=50% 

Capacitaciones realizadas personal 
de la comunidad  

0 
 Capacitaciones programadas 
Capacitaciones realizadas  
1/1*100=100% 

Capacitaciones sobre temas de 
gestión socioeconómica 
 

3 
Capacitaciones 
y proyectos 
piloto 

Capacitaciones programadas 
Capacitaciones realizadas  
3/3*100=100% 

Proyectos piloto económicos 
elaborados por población  
 

0 

 

 Proyectos piloto proyectados por 
población 
 
Proyectos piloto proyectados por 
población. 
 

 
Durante este mes se llevó a cabo la correspondiente capacitación con el personal 
de obra, y no se llevó a cabo la capacitación por lo tanto se solicitó reactivar esta 
actividad para el próximo período  
 
GESTIÓN AMBIENTAL 
 
MBS 03 MANEJO BIÓTICO Y SILVICULTURAL DEL PROYECTO 

TRATAMIENTOS SILVICULTURALES 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Árboles talados en el mes 0   
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Ejecución acumulada de talas 17 Gestión en la 
tala de 
árboles 

No de árboles talados 
No de árboles autorizados a talar  
17/18*100=94.44 

Talas autorizadas por autoridad 
ambiental 

18 

Árboles sembrados 0 
Gestión 
siembra de 
árboles 

 
No de árboles sembrados 
No de árboles requeridos a sembrar 
N/A 

Número acumulado de siembras 0 

Compensación exigida por 
autoridad ambiental 

90 

Rescate y reubicación de especies 
arbóreas priorizadas en el Plan de 
Manejo Ambiental 

0 Gestión 
Rescate y 
reubicación 
de especies 

Número de individuos rescatados y 
recuperados 
Número de individuos priorizados 
presentes en el área de intervención 

Ejemplares capturados con 
movilidad reducida  
 

0 Gestión 
Protección 
fauna 

Número de ejemplares capturados: 
con movilidad reducida 
Número de ejemplares capturados 
enfermos 

Nidos encontrados 0  
N° Nidos rescatados 
N° Nidos encontrados 

Especies afectadas 0  
N° Especies atendidas 
N° Especies afectadas 

 
En este periodo se cuenta con un porcentaje alto de ejecución de las talas 
autorizadas, quedando solo un solo individuo arbóreo para alcanzar el 100%, 
igualmente, se encuentra a la espera de la respuesta de la autoridad ambiental 
sobe la solicitud de novación de la compensación forestal. 
Se continua en el mes de abril de 2023, con la implementación del Protocolo para 
el Manejo de Fauna en Obra, requerido por Barranquilla Verde para la aprobación 
del Plan de Manejo Ambiental definitivo del proyecto. 
 
En este periodo se instaló la protección de la zona de manglar, medida que 
también ayuda con el aislamiento de fauna, minimizando la afectación de esta por 
las actividades de obra. 
 

GAO 04 -1 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

MONITOREO SEGUIMIENTO 
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INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Volumen de finos y pétreos 
usados en el proyecto 

6764,5 m3 
(Terraplén 
seleccionado) 
 

Eficiencia de 
uso de 
pétreos y 
finos 
 

 
Volumen de pétreos 
certificadosm3/mes 
Volumen de mat cantera 
utilizados m3/mes 
6764,5 m3/6764,5  
m3*100=100%  

Volumen de concreto utilizado 
en el proyecto 

333,6 m3  

Total volumen de concreto 
certificado 
Volumen de concreto utilizado 
en el proyecto 
333,6 m3/333,6m3*100=100% 
 

Volumen de material de cantera 
utilizado en el proyecto 
(Subbase - Base) 

N/A 
Eficiencia uso 
de pétreos y 
finos 

Volumen material de cantera 
licenciado 
Volumen material de cantera 
utilizado 
N/A para el período 

Volumen de Asfalto MDC 19 
utilizado en el proyecto 

N/A 
Eficiencia uso 
del material 

Volumen material instalado 
Volumen material de asfalto  
N/A para el período 

 
En el periodo en evaluación se continuaron con los actividades de lleno con 
material seleccionado en zona de espacio público en las abscisas Km 0+175 al 
Km 1+400, instalación de geocelda y geotextil, excavación, lleno e instalación de 
tubería para conducción de agua potable de 110 milímetros, implementación de 
cerramiento en tela verde contra la zona de mangle, continuación de vaciado de 
placas de solado y estabilización de rivera con pedraplén, así mismo se 
continuaron con las actividades de manejo de fauna. 

GAO 04-2 SEÑALIZACIÓN DE FRENTRES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 
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Accidentes registrados 0 

 
 
 
Control de 
accidentes 

 
No. de accidentes vehiculares 
asociados al frente de obra 
No. de accidentes reportados 
N/A 
 

Señalización en obra 32 

 
 
 
Prevención de 
accidentes 

 
Frentes Abiertos  
Frentes señalizados 
32/46*100=70% 
Construcción instalación de 
geoceldas en el tajamar y 
parqueadero 

Se le solicitó al contratista la instalación del total de la señalización contemplada  en el 
PMT, además de reponer las señales hurtadas, además falta la instalación de la 
señalética del paso de fauna. 

 
GAO-04-3 MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

RCD dispuestos en escombrera 1133 m3 

Informes 
RCD, ante 
la autoridad 
ambiental. 

 
Volumen de RCD dispuesto en sitios 
autorizados  
Volumen de RCD generado 
1133/1133*100=100%%  

cantidad de material de demolición 
generados en el mes 

0 m3 

Residuos de 
demolición 
aprovechad
os 

Volumen material demolición 
aprovechado  
Volumen material demolición generado 
N/A para este período 
 
El material proveniente de períodos 
anterioresse encuentra acopiado en la 
zona de obra de la Estación Las Flores 
 

cantidad de material de demolición 
aprovechado en el mes 

0 m3 

cantidad de material de demolición 
acumulados 

0 m3 

cantidad de material de excavación 
generados en el mes 

1484 m3 Residuos de 
excavación 
aprovechad
os 

 
Volumen material excavación 
aprovechado  
 

cantidad de material de excavación 
aprovechado en el mes 

351 m3 
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cantidad de material de excavación 
acumulados 

0 
 

Volumen material excavación generado 
No se realizó aprovechamiento de 
material durante este mes 
351/1484*100=23,65% 

 
El volumen de RCD dispuesto en el periodo se hizo a través de gestores 
autorizados, la disposición final fue certificada conforme a la normativa legal 
vigente y validada por la interventoría. 

GAO-04-4 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y PELIGROSOS 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Residuos domésticos generados 7,7 m3 
Volumen de 
residuos 
dispuestos 

Cantidad entregada al operador de 
aseo  
Cantidad de residuos domésticos 
generados  
7,7m3/7,7m3= 100% 
 

Residuos sólidos generados 
10,75 
m3 

Separación de 
residuos 

 
Volumen de residuos sólidos 
separados 
  volumen de residuos sólidos 
generados  
10,75m3/10,75m3= 100% 
 

 
El contratista durante el período realizó la disposición de residuos sólidos 
generados durante mes de noviembre, actividad que se llevó a cabo por parte de 
Triple A S.A.S. 

MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Manejo del recurso agua 
100 
m3 

Certificados 
de compra de 
agua 

 
Volumen de agua comprada o 
captada legalmente  
Volumen de agua utilizada  
(100/100)¨100= 100% 
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Cantidad de sumideros y 
alcantarillas presentes en la obra 

# 
Protección de 
sumideros 

Sumideros existentes en obra 
Sumideros protegidos N/A 

# 
Protección de 
cuerpos de 
agua 

ML de protección ejecutada 
ML de protección requerida N/A 

 
En este periodo se continuo con la frecuencia de humectación acordada de 2 
veces al día, el agua utilizada para proceso industrial fue comprada a proveedor 
autorizado, la certificación del origen del recurso fue validado por interventoría. 

MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, DOMÉSTICOS 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR UND INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Manejo del recurso agua N/A 
Calidad del 
agua 

 
Cantidad de cuerpos de agua 
contaminados por actividades del 
proyecto 
Cantidad de cuerpos de agua 
cercanos al proyecto 
 N/A 

Residuos domésticos 
generados 

1 m3 (baños) y  
0,5 m3 (pozo) 

Volumen de 
residuos 
dispuestos 

 
Cantidad de residuos generados  
Cantidad de residuos entregados al 
operador de aseo  
1,5 m3/1,5 m3*100=100% 
 

Disponibilidad de baños en 
obra x cada 15 
trabajadores 

5 
 

Número de 
baños en obra 

Unidades sanitarias móviles y fijas 
disponibles 
total de baños requeridos según total 
de personal 
contando con 3 baño móvil y 2 baños 
fijos ubicados en los contenedores se 
contaría con un baño por cada 8 
trabajadores 
 

 
El agua residual solo viene del uso de unidades sanitarias, la cual fue dispuesta 
por gestor autorizado, además la cantidad de unidades es la requerida por 
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normativa. 
INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS, SITIOS 
TEMPORALES Y SITIOS DE ACOPIO. 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR CANT INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Consumo se energía 
5285,7 
Kw 

Ahorro de 
energía 

Consumo mes anterior 
Consumo mes actual  
Los valores no varían, dado que el 
consumo se basa en un estimado. 

Consumo de agua m3 Ahorro de agua 

Consumo mes anterior 
Consumo mes actual N/A 
 
La cantidad de agua utilizada se 
toma solo en uno de los 
contenedores y es mínima, 
adicionalmente está contemplada 
dentro del arriendo del contenedor, 
por lo cual no se cuenta con el 
estimado de consumo. 

Se cuenta con un campamento dotado de oficinas almacén y servicios sanitarios, 
igualmente se cuenta con vigilancia y equipos de emergencia 

MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 

MONITOREO SEGUIMIENTO 

INDICADOR CANT INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Cantidad de vehículos y tipo 
Camioneta y volquetas 

40 
Control 
vehículos en 
obra 

Parque automotor con 
documentación al día  
Parque automotor utilizado en el 
periodo    
38/40*100=95% 

Cantidad de maquinaria  
 

4 

Maquinarias mantenimiento 
realizado 

# 
Mantenimiento 
de maquinarias y 
equipo 

Mantenimientos realizados 
 
Mantenimientos programados 
No se han recibido 
 

 

MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 

MONITOREO SEGUIMIENTO 
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INDICADOR CANT INDICADOR EFICIENCIA (%) 

Medidas ambientales para este 
subcomponente 

2 
Implementación 
de medidas 

Medidas ambientales 
implementadas 
Medidas ambientales requeridas 
100% 

Acopio de materiales 5 
Acopio de 
material 
protegido 

Acopio de materiales cubierto  
Total sitios de acopio en la obra  
2/5*100=100% 
 

 
Durante este período se continuo con la humectación periódica de la vía, lo cual 
disminuye el impacto por el material particulado y los fuertes vientos que se 
presentan en la ciudad durante esta temporada. Como aspecto relevante referente 
al manejo de emisiones atmosféricas se tiene el incremento de las molestias de la 
comunidad por el ruido, vibraciones y material particulado producido por el tránsito 
de volquetas por la vía de acceso en la comunidad del barrio las Flores, se contó 
con polisombra para protección del manglar y se coordinó las humectaciones de la 
vía de acceso y tajamar con el contratista del mejoramiento de la Playa de Puerto 
Mocho. 
 
ANÁLISIS DE INDICADORES SOCIOAMBIENTALES  
De acuerdo con los indicadores de gestión presentados, se observa un buen 
desempeño por parte del contratista, además se evidencia que la gestión fue 
documentada conforme a lo solicitado en el PEGSA, como aspecto relevante se 
mencionar que se alcanzó un porcentaje alto de cumplimiento del PEGSA, sin 
embargo, bajo el criterio de mejoramiento continuo, se deben mejorar la 
implementación de protocolo de Fauna  y Flora, si bien es cierto que se cumplió 
con la instalación del punto de atención de fauna, falta la identificación de pasos 
de fauna, la instalación de señalética  y la adecuación de reductores de velocidad 
en los puntos identificados, igualmente  entregar el diseño del Vivero, ya que la 
ubicación especificade este no es relevante para el diseño del mismo- 
En materia de gestión social se cuenta con un buen desempeño, se atiende de 
manera oportuna a la comunidad y se cumplen con las actividades programadas, 
sin embargo, se debe cumplir con el cronograma de capacitación de la comunidad 
y retornarlas en el próximo periodo, así mismo, es importe fortalecer las 
estrategias de vinculación de personal de población vulnerable, con el fin de 
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cumplir con el porcentaje de vinculación de personas víctimas del conflicto, ya que 
en este periodo se contó con menos personal de esta población, porque algunas 
de estas personas renunciaron, este personal debe ser sustituido para cumplir la 
obligación contractual. 
La participación del contratista en la actividad de celebración del día del niño 
organizada en por la JAC del barrio Las Flores, fortaleció las relaciones con la 
comunidad y mejoró la imagen del contratista frente a la comunidad. 
En este periodo se continuó con las actividades de levantamiento de las actas de 
vecindad de los predios de la calle 106 entre la Cra 85 a la 90, lo que ayuda a 
mejorar el indicador de ejecución, de esta actividad que se encontraba suspendida 
por la negativa de la comunidad en permitir la instalación de la tubería por este 
sector, se acordó con el contratista que solo se levantaría las actas en el costado 
donde se proyecta instalar la tubería.  
El manejo de RCD fue validado por la interventoría, en este periodo se realizó un 
aprovechamiento de 23,65% del volumen generado producto de las excavaciones. 
En este periodo se entregó el informe de generación de RCD del primer trimestre 
de 2023, cumpliendo la obligación legal. 
Actualmente se cuenta con un porcentaje de ejecución de la tala autorizada del 
94%. La compensación definida en el permiso de aprovechamiento forestal 
otorgado será ejecutada mediante la figura de novación, cuya respuesta de la 
solicitud radicada ante EPA Barranquilla Verde continua pendiente por parte de 
esta entidad. El contratista hizo seguimiento de esta, sin respuesta aún. 
En cuanto el manejo de los residuos tanto especiales como comunes se observa 
una buena gestión conforme a la normativa vigente. 
En este periodo no se pudo realizar las actividades de capacitación ambiental con 
la comunidad por problemáticas de orden social, las cuales, fueron atendidas por 
EDUBAR S.A., en el marco de la política de gestión social de la entidad. 
Dentro de la gestión social se observa un buen indicador en la atención de PQRS, 
manteniendo un porcentaje de cierre de 100 %. En este periodo se radicaron solo 
una (1) PQRS, que se evidencia gestión de cierre en el periodo.  
En el manejo de la fauna silvestre, se tiene que no hubo afectación de individuos, 
ni requirió de la realización de rescate de especies, igualmente, se cumplió con la 
vinculación con el profesional en veterinaria especialista en fauna silvestre, 
mejorando los indicadores del programa del componente biótico. 
Uno de los aspectos que ha afectado el desempeño en el componente de gestión 
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del riesgo es la falta de la señalización total contemplada en el PMT, aspecto que 
requiere de mejora inmediata, además del cambio de señalización móvil por fija, 
con el fin de minimizar el riesgo de accidentalidad en horario nocturno. 
 
PROGRAMA DE PATRIMONIO HISTORICO Y ARQUEOLOGICO DE LA 
NACIÓN 
Para el mes de abril de 2023, en el marco del proceso de monitoreo y seguimiento 
arqueológico el contratista reporta que: “continuando con las actividades descritas 
en el plan de manejo arqueológico y el acompañamiento al proceso de remoción 
de subsuelo, se continuó con el monitoreo del tramo. Inmediatamente después de 
realizar la remoción, se procedió una inspección visual para determinar la 
presencia de material arqueológico, la cual resulto siendo completamente 
negativa. 
En este periodo, se hizo la entrega del informe de monitoreo de este programa 
elaborado por el arqueólogo autorizado, correspondiente al mes de marzo y abril 
de 2023. 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO 
El sistema de seguridad y la salud en el trabajo es la herramienta básicas e 
indispensables para mejorar las condiciones de trabajo, así como la calidad de 
vida de todos los empleados. La implementación nos permite desarrollar y 
promover la salud de los trabajadores, previniendo y controlando enfermedades 
ocupacionales y accidentes laborales y de esta manera eliminar o minimizar los 
factores de riesgo en la salud y seguridad en el trabajo y a su vez, incrementar la 
salud física, mental y social del trabajador; promoviendo y desarrollando la 
capacidad del trabajador, así como su desarrollo personal, laboral, cultural y 
social. 
La interventoría verificó y controló que se cumplan con todos los estándares de 
SST, Permisos de Trabajo, y que fueran entregadas las respectivas evidencias y 
soportes del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo y ambiente, 
dando así, cumplimiento y poniendo en práctica las recomendaciones 
especificadas dentro del marco legal vigente, como las reglamentaciones y 
políticas internas de Seguridad y Salud en el trabajo del contratista.   
En el periodo correspondiente al 11 de abril al 10 mayo de 2023, se contó con un 
total de 92 trabajadores de obra, la interventoría reporta entrega parcial de los 
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soportes de seguridad social e hizo los requerimientos correspondientes para el 
cumplimiento de esta obligación.  
 
Al cierre del periodo se evidencia que tanto el contratista de obra como la 
interventoría se encuentran a paz y salvo con los aportes al sistema de seguridad 
social. 
El contratista hace el siguiente reporte correspondiente al tipo de actividades 
constructivas que fueron desarrolladas durante el mes de abril de 2023, que 
consistieron en actividades de lleno con material seleccionado en zona de espacio 
público en las abscisas Km 0+175 al Km 1+400, instalación de geoceldas y 
geotextil, excavación, lleno e instalación de tubería para conducción de agua 
potable de 110 milímetros, implementación de cerramiento en tela verde contra la 
zona de mangle, continuación de vaciado de placas de solado y estabilización de 
rivera con pedraplén, así mismo se continuaron con las actividades de manejo de 
fauna. Cabe mencionar, que estas actividades contaron con el seguimiento y 
controles correspondiente, con el fin de disminuir cualquier riesgo que pudieran 
presentar.  
 

Según lo notificado por la interventoría en el informe mensual # 15, el contratista 
cuenta con los frentes de trabajo señalizados y con todos equipos de emergencia 
requeridos para atender las emergencias que se pueden presentar, igualmente, se 
realizaron las inspecciones de seguridad tales como: inspección preoperacional de 
maquinarias y equipos, inspecciones de equipos de emergencia, inspección de 
elementos de protección individual, se realizaron actividades que se consideran 
con riesgo alto, que ameritaron un análisis de trabajo seguro, por lo que no se 
presentó análisis de trabajo seguro. 
En este periodo se inició la implementación del plan de trabajo formulados con su 
ARL, sin embargo, se debe mejorar la implementación de plan de contingencia.  
Durante el periodo en mención se desarrolló actividades de control y prevención a 
las labores realizadas, tales actividades fueron: 
• Inspección de equipos de emergencias. 

• Inspección preoperacional de maquinaria y vehículos. 

• el contratista realizó la capacitación en conjunto con la ARL en primeros auxilios. 

• Verificación de funcionamiento del COPASST y/o Vigía SST.  este comité se 
encuentra conformado, se realizó reunión mensual el 13 de abril de 2023, donde se 
revisaron los compromisos anteriores referente a la entrega y reposición de lo 
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elementos protección personal (EPP) y la hidratación del personal en obra, 
constatando que se han cumplido con todos los requerimientos.  

• Realizó seguimiento al cumplimiento de la matriz de EPI (se observa buen porte y uso 
de los EPI por parte del personal). 

• Capacitaciones al personal sobre autocuidado, riesgo locativo generado por falta de 
orden y aseo, higiene postural, riesgos biológicos, procedimientos de manejo de 
emergencias, riesgo físico y funciones y responsabilidades de ARL. 

• Control de la señalización vial. 

• Verificación de la entrega de los exámenes medico ocupacionales, este aspecto tiene 
un cumplimiento parcial, ya que no se ha entregado la totalidad de los conceptos de 
aptitud respectivos. 

• Socialización y divulgación del plan de emergencia y brigada de emergencia al 
personal de obra. 

• Se continuaron realizando pausas activas al personal administrativo, para las cuales el 
contratista inicio con la implementación de un formato de registro de su recurrencia. 

• Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) herramienta de gestión 
encaminada a generar hábitos, comportamientos y conductas seguras en las vías para 
prevenir riesgos, reducir la accidentalidad vial y disminuir sus efectos nocivos 

• Se entregaron las encuestas osteomuscular al personal de obra, este tamizaje que se 
realizó con el propósito de evaluar las condiciones de salud de la población y obtener 
la información sobre las condiciones individuales y factores de riesgo individuales que 
son predisponentes para una patología de origen músculo esquelético, nos 
encontramos a la espera de los resultados arrojados por parte de la ARL y pertenece 
al Programa de Vigilancia Epidemiológica Riesgo Biomecánico. 

En este periodo se le reitera al contratista el requerimiento de implementar para 
próximo mes las reuniones con asesor médico, para dar cumplimiento al programa 
de Promoción y prevención en salud, las cual estaban estipuladas según el 
cronograma. 
Accidentalidad. 
En el periodo no se registra la ocurrencia de accidentes laborales manteniendo un 
indicador de cero accidentes en el proyecto. Sin embargo, una persona de la comunidad 
salió lesionado levemente con la pita de señalización al ingresar al área de trabajo en su 
motocicleta, aunque el contratista atendió la emergencia de manera oportuna y que se 
considera como una imprudencia de la persona lesionada, se programa actividad de 
capacitación de seguridad vial con el gremio de mototaxista del sector. 

Señalización y manejo de tránsito 
Durante el mes de abril de 2023, el Contratista cuenta con seis (6) Auxiliares de Tráfico 
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diurnos y 2 nocturnos, los cuales indican a los vehículos, los momentos en que se debe 
efectuar su desplazamiento por la vía, para prevenir accidentes de tránsito. 
Durante este período, continuaron las actividades constructivas principalmente en la zona 
del tajamar, se cuenta en la obra con 32 correspondientes al PMT, las señales requeridas 
en el tramo donde se instalará la tubería se encuentran pendientes, cabe señalar que 
previo al inicio de esta actividad serán verificadas. 
Como medida de control de riesgo de accidentalidad vial, el contratista conto con dos (2) 
auxiliares de tráfico ubicados en la vía de acceso (calle 106) de volquetas con el fin de 
controlar la velocidad en la zona residencial y comercial del barrio las flores además, de 
minimizar tanto la dispersión del material particulado como el riesgo vial.  
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EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE 

REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.  

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4 

 

 

CERTIFICA 

 

 

 

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de 

Barranquilla y La Región Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4, 

correspondientes al mes de abril de 2023, han sido registrados, declarados y 

pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones 

legales. 

La presente certificación se expide a los dieciseis (16) días del mes de mayo de 

2023 a solicitud del interesado. 

 

Atentamente, 

 

 

 

ALFREDO BLANCO NUÑEZ 

Revisor Fiscal, T.P. 82159-T 

Socio de Blanco & Blanco Ltda.  
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EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE 

REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 

DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. 

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4 

 

 

 

CERTIFICA 

 

 

 

 

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de 

Barranquilla y La Región Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4, 

correspondientes a los últimos 6 meses, han sido registrados, declarados y 

pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones 

legales. 

 

 

La presente certificación se expide a los dieciseis (16) días del mes de  mayo de 

2023 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

ALFREDO BLANCO NUÑEZ 

Revisor Fiscal, T.P. 82159-T 

Socio de Blanco & Blanco Ltda.  
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COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN DV RAZÓN SOCIAL SUCURSALCLASE APORTANTE CORREO CIUDAD - DEPARTAMENTO CELULAR

8-1B

VALOR MORA

26367072

NI 800091140

26367072

3016978479

NUMERO PLANILLA

TOTAL A PAGAR

REFERENCIA DE PAGO (PIN)

CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO4

PAGO HASTA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA

DÍAS DE MORA

0

2023-05-10 0 $0 $ 88.630.800

AFILIADOS TOTALESENTIDAD

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 15 $ 20.560.400

COLFONDOS 4 $ 5.095.500

PORVENIR 12 $ 13.242.600

PROTECCION (ING+PROTECCION) 3 $ 7.667.200

Sin AFP 5 $ 0

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 5 $ 2.924.000

EPS SURA 24 $ 15.518.100

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 4 $ 862.800

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS 1 $ 145.000

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 5 $ 2.777.100

ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 39 $ 2.189.000

Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 36 $ 11.728.100

Sin CCF 3 $ 0

SENA 8 $ 2.368.600

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 8 $ 3.552.400

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 0 $ 0

MINISTERIO DE EDUCACION 0 $ 0
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4

TELÉFONO

REFERENCIA DE
PAGO (PIN)

2023-05 $ 88.630.800

3708558

DIRECCIÓN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CLASE APORTANTE

PERÍODO SALUD PLANILLA FECHA PAGO

0

CIUDAD - DEPARTAMENTO

26367072

NI 800091140 8-1EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE

2023-04 800091140

NÚMERO ID TIPO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

IDENTIFICACIÓN

0

DÍAS MORABANCOPERÍODO PENSIÓN

B

DV RAZÓN SOCIAL

2023-05-05

VALOR

SUCURSAL

26367072 E

VIA 40 73 290 PISO 9

BANCO DAVIVIENDA

ENTIDADES CÓDIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES SALDO A FAVOR SUMA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR

AFP (Administradoras: 4) 34 46.565.700 $0 $0 $0 $46.565.700

    COLPENSIONES 25-14 900336004  7 15 $20.560.400 $0 $0 $0 $20.560.400

    PROTECCION 230201 800229739  0 3 $7.667.200 $0 $0 $0 $7.667.200

    COLFONDOS 231001 800227940  6 4 $5.095.500 $0 $0 $0 $5.095.500

    PORVENIR 230301 800224808  8 12 $13.242.600 $0 $0 $0 $13.242.600

EPS (Administradoras: 5) 39 22.227.000 $0 $0 $0 $22.227.000

    SANITAS EPS005 800251440 6 5 $2.924.000 $0 $0 $0 $2.924.000

    EPS SURA EPS010 800088702 2 24 $15.518.100 $0 $0 $0 $15.518.100

    SALUD TOTAL EPS002 800130907 4 5 $2.777.100 $0 $0 $0 $2.777.100

    NUEVA E.P.S. S.A. MOV EPS041 900156264 2 1 $145.000 $0 $0 $0 $145.000

    NUEVA E.P.S. S.A. EPS037 900156264 2 4 $862.800 $0 $0 $0 $862.800

ARL (Administradoras: 1) 39 2.189.000 $0 $0 $0 $2.189.000

    ARL SURA 14-11 890903790 5 39 $2.189.000 $0 $0 $0 $2.189.000

CCF (Administradoras: 1) 36 11.728.100 $0 $0 $0 $11.728.100

    COMFAMILIAR ATLANTICO CCF07 890101994 9 36 $11.728.100 $0 $0 $0 $11.728.100

SENA (Administradoras: 1) 8 2.368.600 $0 $0 $0 $2.368.600

    SENA PASENA 899999034 1 8 $2.368.600 $0 $0 $0 $2.368.600

ICBF (Administradoras: 1) 8 3.552.400 $0 $0 $0 $3.552.400

    ICBF PAICBF 899999239 2 8 $3.552.400 $0 $0 $0 $3.552.400

TOTAL $88.630.800 $0 $0 $0 $88.630.800

RESUMEN DE PAGO
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ALFREDO BLANCO NUÑEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:4D60052A39C0F401


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por el/la señor(a) ALFREDO BLANCO NUÑEZ, SI tiene vigente su
inscripción en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURÍDICA según consta en la
Resolución No 2 de 21/01/1993 y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:4423BCA26FFAE4FA
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