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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C..

ALCANCE Patio La Reforma

CONTRATO No. IDU-1712-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Shirley Aldana Martinez - Apoyo Principal, Angel Nicolas Torres Gomez - Apoyo Principal, Adriana Marcela Patino Nunez - Apoyo Principal, Claudia Fabiola Garcia Pinzon - Apoyo 
Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental, Enrique Quintanilla Sanchez - Especialista Social, Sandra Vivian Salazar Rodriguez - Especialista de Apoyo, 
Laura Tatiana Coy Carrera - Arqueologo, Danny Jose Rocha Sanchez - Especialista de Apoyo, Oscar Javier Mesa Gonzalez - Especialista de Apoyo, Julian David Silva Correal - 
Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 71.24%

% EJECUTADO 82.05%

% VARIACIÓN 10.81%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S Contratista CONSORCIO VGM 036

Contrato No. IDU-1712-2020 Contrato No. IDU-1723-2020

Valor Inicial $ 89.702.424.200,00 Valor Inicial $ 5.617.604.935,00

Total Contrato $ 159.205.167.699,00 Total Contrato $ 10.884.569.640,00

Valor Pagado $ 103.705.837.855,00 Valor Pagado $ 5.459.901.484,00

Plazo Inicial 450 días Plazo Inicial 450 días

Plazo Actualizado 1034 días Plazo Actualizado 1034 días

Fecha de Iniciación 2021-02-08 Fecha de Iniciación 2021-02-08

Fecha de Terminación Actual 2023-12-31 Fecha de Terminación Actual 2023-12-31

No. Empleos generados 454 No. Empleos generados 39

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preliminares 100,00 100,00 $ 236.669.471,00 $ 236.669.471,00

Construcción 71,20 82,02 $ 113.188.470.676,00 $ 130.383.804.668,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

Ejecucion de Obra 0.0 0.0 0.0

0. Actividades Preliminares Lote 100.0 100.0 0.0

1. Patio Taller 22.85 30.97 8.12

2. Construccion Edificio Administrativo 97.48 72.13 -25.35



3. Construccion Portería de Servicios 0.0 9.16 9.16

4. Construccion Edificio Ambiental 97.92 76.5 -21.42

5. Construccion Edificio Carcamos 0.0 28.99 28.99

6. Construccion Edificio Bienestar 0.0 7.32 7.32

7. Construccion Edificio Electrico 65.54 7.53 -58.01

8. Construccion Edificio de Lavado 73.17 26.39 -46.78

9. Construccion Biciparqueadero 0.0 6.52 6.52

10. Deprimido 85.53 66.6 -18.93

11. Cerchas 19.11 57.3 38.19

12. Cubierta Carcamos 100.0 100.0 0.0

13. Muro Cerramiento 100.0 100.0 0.0

14. Muro Pantalla con Pilotes
(Caisson) Secantes

72.37 92.73 20.36

15. Muro Convencional 100.0 100.0 0.0

16. Tanques 100.0 100.0 0.0

17. Cicloruta 0.0 0.0 0.0

18. Carril Intercambiador Yomasa-
Patio

0.0 0.0 0.0

19. Espacio Público 0.0 16.77 16.77

20. Muro Mecanicamente Estabilziado 0.0 0.0 0.0
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