INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio

DEPENDENCIA RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - ANO

Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacion

junio-2023 Direccion de Infraestructura 858-2019 COMUNICACION CELULAR S.A-COMCEL S A. 800.153.993-7
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
232024711 23/03/2023 CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO Profesional Especializado 2028 - 21 86078943
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segtin corresponda)
Convenio | [Contrato  |X [ Tipo:| FOMENTO [ Modalidad de seleccion] LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos| sl | [ N0 ] [ Legaliza Bienes [ s ] [ NO [x
Objeto: Ejecutar el proy deil ivos ala de Internet fijo en la region N judi iga a ializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas
TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO It s
C-2301-0400-21-0-2301027-03 MASIFICACION ACCESO A INTERNET NACIONAL Aporte - Fondo Unico TIC| $ 38.400.000.000,00 Fecha de Suscripcion 26/12/2019
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones)| $ 2.197.102.667,00 Fecha de Inicio 30/12/2019
Aporte - Otros| $ - Fecha Final de Ejecucion 28/02/2023
Aporte - Otros | $ - . S
Fecha Final fie ejgcuclon 2010712023
Valor Total | § 40.597.102.667,00 segun prorrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
FTIC-LP-09-2019 6/11/2019
para el perfe
Péliza inicial N.° Fecha de apr <_>bac|on dela Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) Fecha de aprobacién dg !a actualizacion o N.° de Registro Presupuestal Valor_ enel Fecha Registro Presupuestal Fec‘h ? Suscripcién "
Pdliza Nueva Pdliza Registro Acta de Inicio (Cuando Aplique)
75532 2711212019 75532 07/01/2021 273019 $72.000.000 26/12/2019 30/12/2019
75538 2711212019 75538 07/01/2021 11720 § 13.096.000.000 7/01/2020
52021 $19.128.000.000 13/01/2021
35322 $6.104.000.000 17/01/2022
148722 §2.197.102.667 1/06/2022
Modificaci I T on / Liquid:
Modificacién Contractual Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segtin prérroga Valor de la adicién o reduccion Justificacion de la Modificacion Contractual
La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus
COVID-19 durante el afio 2020 y la medida de aislamiento preventivo
obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera
parcial la ejecucion de las obligaciones contractuales de
, comercializacion presencial. Dada la situacion anterior, reconocida
Otrosi 1 1711212020 4 20/07/2023 mediante el Acta de Suspension parcial N° 1, fue necesario ajustar entre|
otros, el plazo de ejecucion y cumplimiento de las metas del contrato,
con el fin de garantizar el tiempo minimo
de prestacion de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales
ofertados en el proceso de seleccion
"SE SUSCTIDI0 Ta OIrOST N~ Z Ger Contraro ag
Aporte No. 858 de 2019, con el fin adicionar, modificar y prorrogar el
mismo, para extender el periodo de operacion a 10.890 accesos desde
Otrosi 2 1/06/2022 $ - el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, asi como la
adicion de hasta 5.700 nuevos accesos los cuales se instalaran entre
junio y noviembre de 2022.
5 Se modifica el nlaza de eieccion hasta el 20 de ulio de 2023
$ R
TOTALES| $ -

Terminacién anticipada

Fecha terminacion

Justificacion

Requiere Acta de liquidacion

Estado del Acta de Liquidacion

Fecha del Acta de

C tari
Liquidacion omentarios

st [ no

ss | [ no ]
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo UnicoTIC [$ 40.597.102.667 | Anticip $ -] % del Anticipo [
Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados Amortizacién del anticipo licitudes de Legali
Requisitos para el pago o . Valor ($) real "
Fecha Valor (§) o desembolso Fecha No.OP % Valor($) rcentaje (Fecha programada| Valor ($) programado Fecha real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones
Primer desembolso: (i) Recursos legalizados mediante
2711212019 $72.000.000 perfeccionamiento y 12/02/2020 19582420 0% $72.000.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa 31/08/2020 | $ 71.309.442 | radicado Mintic N° 201049885 el
izacion del Contrato de 31/08/2020
Seguro T
val(; Zrﬂ?ga; z(;;relsa:o;ge a Recursos legalizados mediante
15/04/2020 $888.000.000 com erc?ahzaci?m via 23/09/2020 | 259847620 2% $888.000.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa 25/01/2021 | $ 888.190.558 | radicado Mintic N° 211003734 el
prestacion del servicio 25/01/2021
durante ol nerindn de carfe
Tercer desembolso: Sujeto
a: Reporte de la instalacion o Recursos legalizados mediante
1122020 s740m000000| * TR eI RN S0 | t6323s21 | t8% $7.408.000.000 ddimmiaaza $ - ddimmiaaza 250502021 $ 8704800000 | 1 jcado MinTic N° 21041820
34.400 usuarios
Cuarto desembolso: Sujeto
a: Reporte de la instalacion o Recursos legalizados mediante
18/12/2020 $4.800.000.000 | plesta en senvicio de 5/02/2021 16376021 12% $4.800.000.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa 29/07/2021 | $ 3.704.000.000 radicado MinTic N° 211061500
42.000 usuarios
TQUINTo desembolso: Sujeto
a: Reporte de prestacion del o Recursos legalizados mediante
15/06/2021 S 4800000000 " i a1 31 de mayo ge | 23072021 | 175283121 | 12% $4.800.000.000 ddimm/azaa $ : ddimmiaaza szt | 8 4800.000.000 | - icado MinTic N° 212113016
20212 i
ekt Ut - e
Reporte de prestacion del o Recursos legalizados mediante
15/09/2021 S 4800000000 | oo 31 de agostode | I112021 | 207428321 | 12% $4.800.000.000 ddimm/azaa $ : ddimmiaaza 21012022 § 4800.000.000 | - icado MinTic N° 222003536
15122021 528000000 Reporede prestaciondl| 122021 | 383297121 | 23 $9.528.000.000 ddimmiaaza $ - ddimmizaza 1062022 | § 480000000 | Recursos legalizados medianie
R S 2 . ° e DA radicado MinTic N° 222053927
ctavo desembolso: Sujeto Recursos legalizados mediante
15/06/2022 $3.912.000.000 | a: Reporte de prestacion del| 25/07/2022 | 218146322 10% $3.912.000.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa 29/09/2022 | $ 4.764.000.000 ) e
: radicado MinTic N° 222098907
servicio al 31 de mayo de
Noveno desembolso: Sujeto Recursos legalizados mediante
15/09/2022 $2.271.944.000 | a: (i) Reporte de prestacion | 3/11/2022 | 350806522 6% $2.271.944.000 dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa 2211112022 | $ 4.764.000.000 ) e
Ny radicado MinTic N° 222120142
del servicio al 31 de agosto
Décimo desembolso: Sujeto 20407523
15/12/2022 $2.117.158.667 | a: (i) Reporte de prestacion | 1/02/2023 Y 5% $2.117.158.667 dd/imm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa | $ -
del servicio al 30 noviembre 20408223
dd/mmlyyyy dd/mm/z 0% dd $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
dd/mmlyyyy d 0% $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
dd/mmlyyyy dd/mm/z 0% dd $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
TOTAL i ACUMULADOS 100% $40.597.102.667 0%| TOTAL $ - TOTAL $ - TOTAL $ 32.296.000.000
SALDO POR GIRAR:| § - 0% ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ - 0% SALDO PORLEGALIZAR:| §  8.301 .102.667| 20% |
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN
CONVENIO: PERIODO: 05/23 VALOR ($) EN EL PERIODO: $71.928.579,85 ACUMULADO: $1.321.229.652,52 LA FECHA DEL REPORTE: $1.321.229.652,52
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmlyy VALOR ($) EN EL PERIODO: | $ - LA FECHA DEL REPORTE: -
EJECUCION CONTRACTUAL
Obligaciones Fondo Unico TIC segun el contrato / convenio (%) Avance mes (%) Acumulado Actividad lizadas y dades en el periodo
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de| 0% 20% La supervision del contrato ha realizado todos los desembolsos programados segun lo estipulado en el contrato. Esta actividad se
utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizaran de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. ° ° encuentra ejecutada en su totalidad.
Dentro del seguimiento adelantado, para este periodo se llevaron a cabo diferentes reuniones y mesas de trabajo en forma virtual.
El dia 29 de junio de 2023 se realiz6 reunion de seguimiento al contrato de interventoria 853 de 2019 en horario de 10:00 a 11:00)
2. Realizar las acivi de sequimiento y supervision con el apoyo de una nterventoria seleccionada mediante concurso de méritos; 05% 19% hora‘s', se tratar:)n tgmgs relacionados con el desarrollo del contrato y se dejo constancia en la respectiva acta y presentacion de la
reunion. Acta N°47 junio 2023.
El jueves 29 de junio de 2023 se realizo reunion de Comité Operativo para el contrato de aporte 858 de 2019 correspondiente al mes|
de junio 2023 en horario de 15:00 a 15:30 horas, de forma virtual, se dejo constancia en la respectiva acta de reunion.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

El equipo de supervision realizo las siguientes actividades de seguimiento y verificacion:

Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoria para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la
ejecucion del contrato.

El equipo de supervision mediante radicado N°232051154 del 2/06/2023 remitié al operador el documento de Reiteracion a la solicitud|
que hace la Interventoria Contrato de Aporte 858 de 2019 ‘comunicaciones pendientes de respuesta” con Radicado MinTIC
N°231042119 del 31 de mayo de 2023 y ntimero de consecutivo IDIF-INTV-COM3-08254-23.

El equipo de Interventoria con radicado N°231043636 del 6/06/2023 remitié al Operador el documento de Solicitud certificacion pago|
de aportes parafiscales mes de mayo 2023, para el contrato de aporte No 858 de 2019.

Mediante radicado N°231047741 del 23/06/2023 el Operador remitid el comunicado de respuesta Solicitud certificacion pago de|

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 0,5% 19%
aportes parafiscales mes de mayo 2023.
El Interventor con radicado N°231049112 del 29/06/2023 envi6 el comunicado de Verificacion cumplimiento pagos de seguridad social
y aportes parafiscales correspondiente al mes de mayo de 2023 para el contrato de aporte No 858 de 2019.
Con el radicado N° 232056477 del 21/06/2023 el equipo de supervision remitié a la Interventoria el documento de Diligenciamiento
Encuesta Evaluacion del Servicio mes de mayo 2023, Contrato de Interventoria N°853 de 2019 - Radicado MinTIC N°231044577 del|
09/06/2023
La supervision reviso la legalizacion de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado|
231046032 el 16/06/2023. Dado que no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el tramite ante la
Subdireccion Financiera
El equipo de supervision en conjunto con la Interventoria continlia con el seguimiento y control de los reportes de novedades|
presentados por el operador, especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a
sus obligaciones, para este periodo.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA 0,5% 19% Para el periodo de este reporte el Operador no presentd solicitudes sobre el desarrollo y la operacion del proyecto.
El equipo de supervision mediante radicado N°232051154 del 2/06/2023 remiti¢ al operador el documento de Reiteracion a la solicitud
que hace la Interventoria Contrato de Aporte 858 de 2019 ‘comunicaciones pendientes de respuesta” con Radicado MinTIC|
N°231042119 del 31 de mayo de 2023 y nimero de consecutivo IDIF-INTV-COM3-08254-23.

. . N La comunicacién se dio de manera permanente a través de correos electronicos, video llamadas y teleconferencias, la supervision hal

5. Las demas que se requieran para la correcta ejecucion del contrato. 0,5% 19% " L y N ;

realizado el traslado de comunicaciones y PQR's tanto a la interventoria como al operador.
Total 2% 98%
* Obligaciones COMUNICACION CELULAR S.A.-COMCEL S.A. |Ponde|| 50%| (%) Avance mes (%) Acumulado A y novedades en el periodo

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente
proceso de seleccion, y la propuesta que haya sido p porel judi i

0,1%

4,9%

Se cumplié con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado.

Con el radicado N°231043296 del 5/06/2023 la Interventoria remitié el documento de Concepto de Aprobacion Informe mensual abril
de 2023, Contrato de aporte 858-2019.

Mediante radicado N°231043837 del 07/06/2023 el Operador remiti6 el Informe mensual de gestion del mes de mayo del Contrato de|
Aporte 858 de 2019 y el Consorcio 13, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitio con el radicado N°231045771 del
15/06/2023 el documento de Observaciones Respuesta comunicado IDIF-COM4-INTV-2007-23 - Informe mensual mayo de 2023.

El Operador mediante el radicado N°231047724 del 23/06/2023 y alcance con N°231048886 del 29/06/2023 envi6 el documento de|
informe mensual de mayo 2023 ajustado Contrato de Aporte No. 858 de 2019, y el equipo de Interventoria se encuentra realizando la|
revision y analisis del documento de subsanacion de observaciones para su posterior concepto de aprobacion.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

0%

14%

El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusi te a la finalidad en el contrato segun las drdenes de pago
autorizadas por la firma de interventoria contratada por el Fondo para tal fin. De acuerdo con el formato de legalizacién donde se|
evidencia la ejecucion de recursos a través de ordenes de pago presentadas a la fiduciaria, el contratista no ejecutd recursos dell
contrato durante el periodo anterior.

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos, sin que se surta ninguna modificacion, acuerdo, arreglo,

6 iliacion sobre su on, i ion, ejecucion o inacion, sin la izacion previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad
con lo previsto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administracion de la fiducia, relacionados con la administracion de los recursos de aporte del
contrato, deberan ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberan ser transferidos mensualmente,
al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberan ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

0,05%

1,9%

La supervision recibio el informe mensual de gestion de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en
el contrato mediante radicado 231044636 el 09/06/2023

El informe de rendimientos financieros generados en el mes inmediatamente anterior fue presentado el 06/06/2023 con el radicado|
231043639. Los rendimientos financieros fueron transferidos al Fondo el dia 08/06/2023 con el comprobante de consignacion directa
1168

Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato)
en un Fondo de Inversion Colectiva segun lo reportado en el informe mensual de fiducia

Se realizé el comité fiduciario ordinario el dia 128/06/2023 donde se analizo la situacion del fideicomiso y se revisaron las cifras
presentadas por la fiduciaria
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de inistracion y pagos, de cc idad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demas anexos del proceso de|
seleccion.

0%

2,0%

El contrato de Fiducia 390802 suscrito por COMCEL S.Ay la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la|
Secretaria General del Ministerio de las TIC el dia 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el dia 04/03/2020 mediante registro
202018889.

El dia 28 de mayo se firma por parte de la ordenadora del gasto del FONDO UNICO DE TIC el documento de conocimiento ]
aprobacion de los términos en que se suscribira el Otro si N°1 del contrato de fiducia.

El Otrosi N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A'y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la|
Entidad el 21/07/2021 con el radicado Mintic 21105814.

5. Presentar el plan de comercializacion oportunamente, conforme lo sefialado en el anexo técnico

0%

5,00%

DECONOTIUaTCorT 10 T e CUNTaUSTE TIZ0ENEyaUer T T Ue - GUMTETCTaliZaGToT, CoTT Tas STgUTeTTES
versiones: 201011193 del 28/02/2020; 201012161 del 4/03/2020; 201013474 del 11/03/2020 y la interventoria dio alcance a esta Ultima|
comunicacion con el radicado 201014079 del 13/03/2020, la supervision luego de la revision de las subsanaciones realizadas por el
operador y validadas por la interventoria emite su concepto de aprobacion con el registro virtual 202024241 del 18/03/2020.)
Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la clausula quinta del Otrosi suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez|
suscrita la modificacion del contrato el Operador debera presentar una actualizacion del plan de comercializacién, el contratista a|
través del radicado 201079166 del 30/12/2020 present¢ a la interventoria, entre otras, la actualizacion del plan de comercializacion.

La Interventoria con radicado 211001919 del 15/01/2021 remiti6 al operador el documento - Reiteracion ajuste plan de
comercializacion 858, Con radicado 211004060 del 26/01/2021 el operador remitid el documento - Presentacion plan de|
comercializacion contrato 858 de 2019.

El equipo de supervision con radicado 212018039 del 03/03/2021 remitié al interventor el documento -Devolucion Aprobacion|
Actualizacién Plan de Comercializacion — Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 regién Noroccidente - Otrosi N° 1 - Radicado Mintic]
211011022 del 11/02/2021. Posteriormente, mediante Radicado No. 211033940 del 29/04/2021 la Interventoria emitié aprobacion de la|
actualizacion del Plan de Comercializacion ajustado; por tanto, la supervision realizaré el andlisis correspondiente.

Con el radicado N° 212042514 del 7/05/2021 el equipo de supervisién remiti6 al interventor el documento de Devolucién Documento
de Aprobacion Actualizacion Plan de Comercializacion — Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 region Noroccidente - Otrosi N° 1.
Mediante radicado 211045648 del 9/06/2021 el operador remitié el documento de Plan de Comercializacion y el interventor con|
radicado 211047253 del 16/06/2021 remiti a la supervision la Aprobacién Actualizacion Plan de Comercializacion Contrato No. 858 de|
2019 region Noroccidente.

Finalmente, mediante radicado 212064350 del dia 7/07/2021, el equipo de supervision remitié la aprobacién de la Actualizacion del
Plan de Comercializacion.

Mediante comunicacion IDIF-COM4-INTV-1300-22 del 16 de junio de 2022 el Contratista present el plan de comercializacion para los|

cinco mil setecientos (5.700) accesos adicionales incluidos en el otrosi N° 2 del contrato de aporte 858 de 2019.
El amuiing A, iciAn ramitid al Onaradar n al radinada N© NQIEQ2 Aal 12/0Q/2N029 al A, . iAn Dlan d,

6. Llevar a cabo las metas de instalacion y puesta en servicio, de acuerdo con la programacion establecida en el anexo técnico.

0,58%

24.3%

La interventoria con radicado N°231049006 del 29/06/2023 remitio el comunicado de resultado de verificacion de accesos y su estado|
con relacion a la revision y validacion documental segin los lineamientos establecidos en el contrato de aporte y el acta de
compensacion N°1 firmada el 20 de diciembre de 2022, en la que se establecio que para el contrato 858 se extenderia el servicio de
los 5.700 accesos hasta el dia 01 de junio de 2023 y de esta forma compensar los dias de inactividad, para este periodo el servicio se|
ha prestado a 5.157 accesos los cuales se encuentran activos en fase de operacion y el operador ha prestado el servicio.

Asi mismo en el acta de compensacion N°1 se establecié un segundo proceso de célculo presentado por el operador en el que se
incluirian las actividades desde el 28 de octubre de 2022 hasta 15 dias antes de la fecha de calculo de compensacion que seria el 1 de|
junio de 2023. Este segundo calculo fue presentado por COMCEL el dia 15 de mayo de 2023 mediante radicado N°231037796.

7. Garantizar el tiempo de operacion establecido en el contrato para los 40.000 suscriptores iniciales del servicio en la region Noroccidente y los 2.000 suscriptores
iniciales adicionales ofertados en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario.

Asi mismo, debera garantizar el tiempo de operacion establecido en el Otrosi No. 2 para los 5.700 nuevos suscriptores del servicio en la region Noroccidente en las
condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el contratista.

1,16%

48,6%

La interventoria con radicado N°231049006 del 29/06/2023 remitio el comunicado de resultado de verificacion de accesos y su estado|
con relacion a la revision y validacion documental segin los lineamientos establecidos en el contrato de aporte y el acta de
compensacion N°1, para la region noroccidente se tiene un total de 5.157 accesos activos.

Pdblica

Péagina 4 de 7

GCC-TIC-FM-051

Vi1



INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las i de verificacion y i que realice la interventoria y supervision del proyecto

0,05%

1,9%

Durante el presente periodo e realizaron 1as siguientes actvidades:

* Se llevaron a cabo las reuniones pi i y virtuales y comunit pertinentes para el buen desarrollo del contrato, ell

intercambio de informacién se realizé en forma virtual, la comunicacion se dio de manera permanente a través de correos electronicos,

video llamadas y teleconferencias,

* Tanto Interventoria como la supervision han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos|

establecidos contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos y para la realizacion de las subsanaciones a los|

informes presentados.

El Operador mediante radicado N°231045533 del 15/06/2023, remitié el documento de Reporte de Suspension-Reconexion Semana 1

de junio 2023 contrato 858 - 2019.

El Operador mediante los radicado con N°231046659 del 21/06/2023; present6 el documento de Notificacion Reportes de Novedades|

y Operaciones Semana 2 de junio 2023 Contrato 858 de 2019

Con radicado N°231043666 del 7/06/2023 el Operador remitié el documento de Reporte de Suspension-Reconexion Semana 4 de|

mayo 2023 contrato 858 - 2019

Mediante radicado con N°231047106 del 22/06/2023 el Operador remitié el documento de Reporte de Suspension-Reconexion

Semana 2 de junio 2023 contrato 858 — 2019.

El Operador mediante radicado N°231043771 del 7/06/2023, remitié el documento de Respuesta comunicado Interventoria contratol

858- Accesos en estado Subsanar.

Mediante radicado con N°231045060 del 13/06/2023 el Operador remitid el documento de Respuesta comunicado Interventorial

contrato 858- Accesos en estado Subsanar Traslados.

De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervision, se realizé la legalizacion de recursos ejecutados del mes|

inmediatamente anterior mediante radicado 231046032 el dia 16/06/2023

El Operador ha venido subsanando semanalmente las novedades de retiros, sustituciones, suspensiones, reconexiones, reingresos,

traslados de cada uno de los contratos de aporte como corresponde con sus obligaciones contractuales, lo anterior con el fin de dar|
) a las actividades técnicas y i en especial con lo relacionado para acceder a las utilizaciones que se

1 en fiducia pendientes.

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual debera asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad
contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato

0%

1,0%

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informo la designacion de Luz Angela Gémez Moreno como Gerente del
proyecto. La Entidad realizé la aprobacion de la designacion el dia 24 de enero de 2020.

El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remiti6 el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes|
laborales y académicos del Sefior Julidn Hernando Rodriguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del
Contrato de Aporte N° 858 de 2019, realizara su andlisis respectivo, y emitiera la aprobacion de la designacion mediante|
Comunicacion con radicado 211002158 del 15/01/2021, la supervision respondié al operador con el radicado 211002156 dell
15/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al sefior Julian Hernando Rodriguez.

El operador con el radicado 211027378 del 9/04/2021 remitié el documento denominado Designacion Gerente Contrato Aporte 858 y el
interventor con radicado 211033337 del 27/04/2021 remitié respuesta solicitando al Operador el envio de los soportes de experiencial
para verificar la idoneidad del gerente propuesto.

El equipo de supervision con el radicado N° 212042360 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de|
Gerente de Proyecto. Contrato de Aporte N° 858 de 2019, radicado Mintic N° 211031560 del 21/04/2021 y en el cual se consideral
como nuevo Gerente del Proyecto al sefior Jorge Arturo Cortés Lopez, quien se mantiene hasta la presentacion de este informe.

10. Presentar los informes periadicos y final que se sefialan en el Anexo Técnico

0,05%

1,9%

El equipo de supervision ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte|
haciendo especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.

Mediante radicado N° 231043837 del 07/06/2023 el Operador remitié el Informe mensual de gestion del mes de mayo Contrato de|
Aporte 858 de 2019 y el Consorcio 13, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitié con el radicado N°231045771 del
15/06/2023 el documento de Observaciones Respuesta comunicado IDIF-COM4-INTV-2007-23 - Informe mensual mayo de 2023, el
Operador con radicado Mintic N°231047724 del 23/06/2023 remitié el documento de Informe mensual mayo 2023 ajustado y con
radicado N°231048886 del 29/06/2023 el Operador remitié Alcance a comunicacion IDIF-COM4-INTV-2036-23 Informe mensual de|
mayo 2023 ajustado.
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

11. Las demas detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto

B Operador con el radicado N° 231043666 del U7/06/2023 remitio el documento de REDO fe de SUSPEHS\OH-RGCOHGXIOH Semana 4 ael

mayo 2023 contrato 858 — 2019.

Con radicado N°231045533 del 15/06/2023 el Operador remitio el documento de Reporte de Suspension-Reconexion Semana 1 de
junio 2023 contrato 858 - 2019

Mediante radicado con N°231046659 del 21/06/2023 el Operador presento a la Interventoria el documento referente a Notificacion|
Reportes de Novedades y Operaciones Semana 2 de junio 2023 Contrato 858 de 2019

Con radicado N°231047106 del 22/06/2023 el Operador remitio el documento de Reporte de Suspension-Reconexion Semana 2 de
junio 2023 contrato 858 - 2019

Mediante radicado N°231049057 del 29/06/2023 el Interventor envié al Operador el comunicado de Solicitud informe del calculo de|
rendimientos mensual junio de 2023 - Contrato de Aporte No. 858 de 2019 Region Norte

Mediante radicado con N°231045442 del 14/06/2023 el Operador remitié el documento de Reporte de retiros e ingresos Rechazado-|
Insubsanables Contrato de Aporte No. 858 zona Noroccidente.

contractual. 0,09% 3,9% El Operador mediante radicado N°231045463 del 14/06/2023, remitié el documento de Reporte de retiros e ingresos Contrato de
Aporte No. 858 Zona Noroccidente.
Mediante radicado con N°231045517 del 16/06/2023 el Operador remitié el documento de Notificacion Reportes de Novedades Y|
Operaciones Semana 1 de junio 2023 Contrato 858 de 2019.
Con radicado N°231045863 del 16/06/2023 el Operador remitié el documento de Respuesta comunicado Interventoria contrato 858-
Accesos en estado Subsanar.
El Operador con el radicado N°231048801 del 28/06/2023 remitio el documento de entrega rezago de facturas 858_junio_2023.
El Operador ha venido subsanando semanalmente las novedades de retiros, sustituciones, suspensiones, reconexiones, reingresos,)
traslados de cada uno de los contratos de aporte como corresponde con sus obligaciones contractuales, lo anterior con el fin de dar|
cumplimiento a las actividades técnicas y financieras, en especial con lo relacionado para acceder a las utilizaciones que se
encuentran en fiducia pendientes.
Total 2,1% 96,8%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 48,4%
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacion2 | (%) Avance mes (%) Acumulado Actividad lizadas y jades en el periodo
Total 0% 0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%
Cuando se trate de convenios/contratos con mas de un (1) coop: I atista deberan incluirse todas las obli ylo promi ipulad I
Entregables |Ponde|| 50%| Total de Entregable| 52
Productos o Servicio a entregar Entreaable Fecha entreaa Observaciones por parte del Supervisor
Plan de Alistamiento 1,0 30/12/2019
Plan de Comercializacion 1,0 29/01/2020
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020 1,0
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020 1,0 30/03/2020
Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020 1,0 24/04/2020
Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020 10 28/05/2020
Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020 1,0 26/06/2020
Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020 1,0 28/07/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020 1,0 7/01/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020 1,0 7/02/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020 1,0 5/03/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020 1,0 10/04/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020 1,0 5/05/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020 1,0 5/06/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020 1,0 6/07/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020 1,0 6/08/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020 1,0 8/09/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020 1,0 6/10/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020 1,0 6/11/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020 1,0 9/12/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021 1,0 6/01/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021 1,0 5/02/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021 1,0 7/03/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021 1,0 9/04/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021 1,0 6/05/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021 1,0 4/06/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021 1,0 7/07/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021 1,0 5/08/2021
GCC-TIC-FM-051
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Informe Mensual Contrato de Aporte 858 0/09/2021 1,0 7/09/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021 1,0 7/10/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021 1,0 8/11/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021 1,0 9/12/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022 1,0 6/01/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022 1,0 8/02/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022 1,0 8/03/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022 1,0 5/04/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022 1,0 5/05/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022 1,0 6/06/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022 1,0 5/07/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022 1,0 5/08/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022 1,0 5/09/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022 1,0 5/10/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022 1,0 8/11/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022 1,0 5/12/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023 1,0 6/01/2023
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023 1,0 7/02/2023
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2023 1,0 7/03/2023
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2023 1,0 10/04/2023
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2023 1,0 8/05/2023
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2023 1,0 7/06/2023
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2023
Informe Final de Ejecucion Contrato de Aporte 858 05/08/2023
Porcentaje de Avance 96%

% Acumulado Avance Entregables 48,1%

% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 96,5%

¢El I io tiene ion derivada? sl NO | Num-ero de contratos|

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacion de contratos derivados) derivados a la fechal

Difi Técnicas, Admini i Financieras, C y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual
Causas DI::ESI?IS\D Gestion Adelantada Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Hasta el mes de marzo de 2023 el supervisor del contrato fue el Ing. HELMAN SUAREZ VILLALBA Asesor Codigo 1020 Grado 15y en virtud del radicado interno N° 232024711 del 23/03/2023 es designado el Ing. Cesar Andres Escalante Borrero Profesional Especializado 2028 — 21 en calidad de Supervisor.

INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro

[ I
SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor: FAR ANDRES ESCALANTE BORRERO Profesional Especializado 2028 - 21 - - | Firma del Supervisor:

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Oriainal: Exbediente del Contrato
Copia: Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

Version 11
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

858-2019 Junio 2023

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230713-153423-79fc78-17806451 Creacidn:2023-07-13 15:34:23
Estado:Finalizado Finalizacion: 2023-07-14 10:59:22

Escanee el codigo
para verificacién

Elaboracion: Elaboro

Loy

L ura Mejia Pue ta
1037608126
cmejia@mintic.gov.co
Contratista

Elaboracion: Elaboro

T ol

“RoUTgo Pradilla

79946432

rpradilla@mintic.gov.co

Contratista

Direccion de Infraestructura - Mintic

Elaboracion: Elaboro

S LA

Uésualdo Bfito Nufiez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

-

Elaboracion: Elaboro

Duverneyf Diaz/Lastano
CcC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

858-2019 Junio 2023

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230713-153423-79fc78-17806451 Creacidn:2023-07-13 15:34:23

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2023-07-14 10:59:22 para verificacién

Firma: Supervisor

@f@@//

Cesar Andrés Escalante Borrero
86078943

cescalante@mintic.gov.co

Profesional Especializado
Subdireccion de Operaciones - MINTIC

Revisiéon: Reviso6

e
O
e

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc

Ifroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC




REPORTE DE TRAZABILIDAD

858-2019 Junio 2023

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230713-153423-79fc78-17806451

Estado:Finalizado

Creacién:2023-07-13 15:34:23
Finalizacion:2023-07-14 10:59:22

Escanee el codigo
para verificacién

Duverney Diaz Castafio
ddiazc@mintic.gov.co

Env.: 2023-07-13 15:34:23
Lec.: 2023-07-13 15:36:02

Elaboracién - Aprobado
Contratista Res.: 2023-07-13 15:36:06
IP Res.: 190.145.189.98
Jesualdo Brito Nufiez Env.: 2023-07-13 15:36:06
., jbrito@mintic.gov.co Lec.: 2023-07-13 16:03:18
Elaboracion ) s Aprobado
Profesional Especializado Res.: 2023-07-13 16:03:22
IP Res.: 190.145.189.98
Rodrigo Pradilla Env.: 2023-07-13 16:03:22
rpradilla@mintic.gov.co Lec.: 2023-07-13 17:51:08
Elaboracion P _@ g Aprobado
Contratista Res.: 2023-07-13 17:51:13
Direccion de Infraestructura - Mintic IP Res.: 181.56.159.254
Laura Mejia Puerta Env.: 2023-07-13 17:51:13
cmejia@mintic.gov.co Lec.: 2023-07-14 08:09:23
Elaboracién ) @ 9 Aprobado
Contratista Res.: 2023-07-14 08:11:46
IP Res.: 186.83.72.249
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS Env.: 2023-07-14 08:11:46
L Ifroncancio@mintic.gov.co Lec.: 2023-07-14 08:24:38
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2023-07-14 10:22:19
MINTIC IP Res.: 190.145.189.98
Cesar Andrés Escalante Borrero Env.: 2023-07-14 10:22:19
) cescalante@mintic.gov.co Lec.: 2023-07-14 10:53:48
Firma Aprobado

Profesional Especializado
Subdireccion de Operaciones - MINTIC

Res.: 2023-07-14 10:59:22
IP Res.: 190.145.189.98
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