INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

( z |
e
DATOS DEL
Periodo del Informe mes  afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ARO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificacion
junio-2023 Direccion de Infraestructura 8612019 Unién Temporal ITAC 9013511399
DATOS DEL
No. del Registro de designacion Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
2271565 G202 Helman Suarez Vilaba 19,331,055
DATOS DEL CONTRATO Y/0 CONVENIO ( Marque X segin corresponda)
Convenio [Contrato X | Tipo:] FOMENTO Modalidad de seleccion | 'SELECCION ABREVIADA
Legaliza Recursos | £l 3 Legaliza Bienes El NO X I
Objeto:Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la region CARIBE, obligandose a realizar la planeacién, instalacién, operacion y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
No. Rubro presupuestal Nombre el Rubro Presupuestal Valor Contrato ylo Convenio Fechas
C-2301:040021-0-2301027-03 Senvicio de conexiones  redes de acceso - desarrolo masificacion acceso Aporte - Fondo Unico TIC| § 43.957.340.080,00 Fecha de Suscripcion 26/1212019
Aporte - Fondo Urico TIC (Adiciones) | § B517.957.852,00 Fecha de Inicio 31122019
Aporte - Otros Fecha Final de Ejecucion 28/0812022
Aparte - Otros | § -
Fecha Final de ejecucién segin prérrogas 3110812023
Valor Total | § 52475.297.932,00
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
FTIC-SAPMC-01212:2019
Requisitos para el perfeccionamiento
Sia rcial N - o A Siza N° (81 anfi Fecha de aprobacion d la actualizacién o Nueva * do Rea - Fecha Suscripcion
Poliza inicial N Fecha de aprobacién de la Péliza Actualizacion o Nueva Péliza N2 (Si aplica) o N de Registro Presupuestal Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Aot de Inclo Cuando Aplique)
00z 3122019 200023194 30122022 73219 5 10880024 31122019
W21 ST 0023155 0122022 21 5 TABT2640022 012020
e B 7162490 024 Ta072021
2 5 903360000 02022
80222 5 3043146508 30772022
70122 5 56315922 0102022
223 5 4911652422 00172023
Wodificaciones | Terminacion  Liquidacin
’2‘;‘:‘:::““;;‘ Fecha de la Modificacién Contractual Tiempo de la prorroga (En meses) Fecha final de ejecucién segin prérroga Valor de la adicién o reduccién Justificacion de la Modificacién Contractual
w
Se reaiiza modificacion a a forma de pago, debido a que mediante acta de reconocimiento de Suspension Parcial No. 1 del 29 de
Otrosi1 20/1212020 1 mes 2000912022 octubre de 2020, se despazo a enlrega de la Primera Meta programada, al 29 de septiembre del 2020y se genera prorroga
debido ala suspensidn del contrato
Adicion 1 1310712022 4 meses 30122022 s 3.043.146.508,00
fjo de 15,811 accesos hasta el 30 de noviembre de 2022.
Adicen2 2022 8 meses 1082023 s 5.474.811.344,00 | ATPIacion de a prestacen de senviio d infemet o de 15,810 accesos hasta o 31 dejulo de 2023y plazo de efecucién hasta f
31 de agosto de 2023
5 B
TOTALES| § 517957852
Terminacién anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacién Estado del Acta de Liquidacion Fecha del Acta de Liquidacion Comentarios
s T No x [ [ [s T [ v T [ [
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL
FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo UnicoTIC $ 52.475.297.932 Anticipo: ‘ $ 11.018.850.024,00 I % del Anticipo 21%
Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados Amortizacion del anticipo Solictudes de Legalizaciones
Fecha Valor (§) Requisitos para el pago o desembolso Fecha No.OP % Valor($) Porcentaje (%] Fecha programada Valor ($) programado Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor (§) Observaciones
Anticipo: equivalente al trenta por ciento (30%) del CAPEX por]
concepto de anticipo, sujeto ala aprobacion por parte de la Supenvision| Primera egaizacion
de: () perfeccionamiento y legalzacion del Contrato de Aporte y (il periods galzad: Mays 2020
21272019 $11 28022020 37628420 21%| $ 11.018.850.024,00 dd/mm/azaa s - ddimm/aaaa 8(07/2020 1.652.801.058 eriodo legalzado: Mayo
Este anticipo se amortizard de Ia siguiente manera: 20 % en el prime] Registro: 202055537
desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer|
desembolso
Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del| Segunda legaizacion
CAPEX sujelo a: i) entrega de los documentos de planeacion; (i)
15052020 SI6T2950008| o st o pstumentesdo sontoacin 2072020 194204320 I 3672.950.008,00 2% 1510512020 § 2203770005 2110712020 2203770005 2410812020 5992.485.646 Periodo legalzado: Juio 2020
Sobre este desembolso se amortizar ¢l 20% del antcipo Registro: 202070604
Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del| Tercera legalizacion
161092020 $3672.950008 g::j: :;‘;'Z:s g’;;‘:ffa dola primera meta de instalacion y puestzl 715 351775620 %) 3.672.950.008,00 50% 1610912020 | § 5500425012 71212020 5509425012 1511012020 3.305.607.374 Periodo legaizado: Agoslo 2020
Registo: 202090230
Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del|
(CAPEX, suisto a entrega de la segunda meta de instalacion y puesta) Cuarta legalzacion
28112200 $7.345.800 016 n senvicode s accesos. 051022021 1633221 1% s 7.345.900.016,00 0% 28122020 § 3305.635.007 500212021 3305655007 711202020 3468.050.876 Periodolegalzado: Octubre 2020
Sobre este desembolso se amortizara el 30% restante del anticipo| Registro: 202110109
comespondiente al CAPEX.
Cuarto desembolso: 'sauwa\zmz al OPEX sujeto a: i) Informes| Quinta legalizacion
281122020 §160840000] Ceiocis o of pod de ot setedos on ol menl 212 | 22022021 28508921 %) s 180.840.000,00 ddimmiasaa s - ddimmiazea 180112021 163715310 Periodo legalzado: Noviembre 2020
aneo técnico. Registro: 212002099
Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX,
sujeto a: entrega de Ia tercera meta de instalacion y puesta en serviciol Sexta legalizacién
1510312021 $11.922.450.024|de los accesos; y el OPEX sujeto a: i) Informes mensuales def 29/04/2021 92920921 2% $ 11.922.450.024,00 dd/mm/aaaa $ - ddimm/aaaa 910412021 3.623.001.754 Periodo legalizado: Febrero 2021
cecucion i Registo: 212031765/212036155
en el periodo de corte sefialados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico|
Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes| ‘Séptima legalzacién
16106/2021 S 1B08860000] gl pord do e ceandos on e 2 | 0wos2020 188604421 3%| § 1.806.960.000,00 ddimm/asaa s - ddimm/azaa 26/04/2021 77.068.262 Periodo legaizado: Marzo 2021
Ity Registo: 212037683
Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujelo & i) \n:;r;:: Octava legaizacién
15092021 FEESEAT ioasibsninibiosninaiossoevess INEYATE s24082021 s 1.806.960.000,00 ddimm/asaa s . ddimmiazaa 80612021 3985130041 Periodo legalzado: Abri 2021
o o Registo: 212053653
Octavo desembolso: equivalerte al OPEX sujelo a: ) \nsrev:: Novena gaizacén
1512201 18 00 e e or s e 213 s (702202 19805322 K 1.626.120.000,00 ddimm/azaa s . ddimmiazaa 80712021 2868695.197 Periodo legalzado: Mayo 2021
o o Registo: 212065167
Noveno desembo\sc‘ equivalente al OPEX sujeto a: i) \n:/ucrev:: Décima legaizacion
)
032022 LSRR lntobormisibitossnintoissagi e IRELC 106899022 2|8 903.360.000,00 ddimm/azaa s . ddimmiazaa 60972021 172.499.116 Periodo legalzado: Junio 2021
o o Registro: 212089774
ceTeAMOst
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO { |
s
DATOS DEL
Décimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes|
0711012022 $ 920681947 jm: asnsm 202t ol parman0z 450827722 2% 1929.681.947,00 ddimmiaaa ddimm/azaa 610912021 277270882 Periodo legaiizado: Julo 2021
ULlb: 12426 accescs Registro: 212089809
AGOSTO: 15794 accesos.
Décimo primero: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales|
de ejecucion entregados en los meses de septiembre, octubre |
noviembre de 2022 y i) Accesosestablecidos en los meses de| Duodécima legalizacion
orm122022 $2.113464.561|septiembre, ocubre  noviembre de 2022 s 0110212023 20354223 % 2113.464.561,00 ddimmiaaza ddimmiaaaa 120112021 8.251.501.406 Periodo legaizado: Sepliembre 2021
SEPTIEMBRE - 15811 accesos Registro: 212121836
(OCTUBRE: 15811 accesos.
NOVIEMBRE 15811 accesos.
a7 e ) D on
2122022 § 93158922 e o 2053y 1y 16 676 At eendos o 0110212023 20355423 1% 563.156.922,00 ddimmizaza ddimmiaaza 1200712021 1516.327.192 Periodo legaizado: Ocubre 2021
ciomore do 2022 Registro: 212124941
| Décimo tercero:equivalente al OPEX sujeto a: i/informes
[ mensuales de ejecucion entregados en los meses de
enero, febrero y marzo de 2023 y i) Accesos establecidos Decimocuarta legalizacion
TI0412023 $2.006.508.376 | enfos meses de eneo,fobero y marzo de 2023 i ddimmlazaa % ddimmizaza ddimmiaaa 1022022 27414859 Periodo legaizado: Novembre 2021
ENERO : 15647 accesos. Registro: 22201290«
FEBRERO: 15713 accesos
MARZO: 15765 accesos
Décimo cuarto: equivalente al OPEX sujeto a: i)informes.
9/0612023 §1.406.617.718] ﬁe ava ymayo dye 2)029 oo ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa ddimm/aaaa 710412022 963.609.126 Periodo legalizado: Enero 2022
AR 1786 acceson Registro: 222033972
MAYO: 15796 accesos
Décimo quinto: equivalente al OPEX sujeto a: ijinformes
s s fuion ko o s e o Decimosexta galzacion
1110812023 §1.408.526.328] ‘Yu‘"“m‘ny ‘:m - 5&23 ::mm lablecidos en los meses de ddimm/aaaa % dd/mm/aaaa ddimm/aaaa 7106/2022 895,545,593 Periodo legaiizado: Febrero 2022
JUNIO : 15807 accesos Registro: 222056684
JULIO 15810 accesos
Decimoséptima legalizacion
ddimmiyyyy ddimm/azaa % ddimmiaaza ddimmiaaaa 710612022 38740433 Perodo legaizado; Marzo 2022
Registro: 222056705
Decimo octava legalzacion
ddimmiyyyy ddimmiaaaa 0% ddimm/aaza ddimmiaaaa 1072022 3371.13.483 Perodo legaizado: Abril 2022
Registro: 222068190
Decimo novena kegaizacion
ddimmiyyyy dd/mm/aaaa 0% ddimm/aaaa ddimm/aaaa 11/07/2022 155,548,871 Periodo legalizado: Mayo 2022
Registro: 222068293
Vigesima legalizacion
ddimmiyyyy dd/mm/aaaa 0% ddimm/aaaa ddimm/aaaa 7102022 3.186.259 Periodo legalizado: Julio 2022
Registro: 222102761
Vigesima Primera kegaizacion
ddimmiyyyy dd/mm/aaaa 0% ddimm/aaaa ddimm/aaaa 3111012022 2.347.341.902 Periodo legalizado: Agosto 2022
Registro: 222111322
Vigesima Segunda legalzacion
dd/mmiyyyy dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa dd/imm/aaaa 1103/2023 109.739.023 Periodo legalizado: Septiembre 2022
Registro: 232016341
GeCTFHGSH
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL
Vigesima Tercera egaizacion
ddimmiyyyy ddimmizaza % ddimmizaaa s - ddimmlaaaa 2510412023 $ (174.800) Periodo legaizado: Octubre 2022
Registro: 232036779
Vigesima Cuarta legaizacion
ddimmlyyyy dd/mm/aaaa 0% | dd/mm/aaaa $ - ddimmiaaaa 10/05/2023 $ 651.503.924 Periodo legalizado: Diciembre 2022
Registro: 232042807
Vigesima Quinta legakzacion
ddimmiyyyy ddimmlaaa % ddimmiaaza s - ddimmiasaa 100512023 $ 3087173 Perodo legaizado: Enero 2023
Registro: 232042811
Vigesima Sexta legalizacion
ddimmlyyyy dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - ddimm/aaaa 10/05/2023 $ 885.149.174 Periodo legalizado: Febrero 2023
Registro; 232042822
Vigesima Octava lgaizacion
ddimmlyyyy dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - ddimm/aaaa 10/05/2023 $ 42.228.236 Periodo legalizado: Marzo 2023
Registro: 232042880
ddimmlyyyy ddmmlazaa 0% ddimmlazaa s - ddimmizaza ddimmizaza
TOTAL [ 52475297592,00 ACUNULADOS 9% AT 563 645 510 100% | TOTAL s 11.018.850.024 TOTAL B T1.018.850.024 TOTAL H [EEGR
SALDO POR GIRAR: | § 4911652422 ‘ % ‘ ANTICIPO POR AMORTIZAR| § . | 0% | SALDO POR LEGALIZAT 2679.583.581 | 6% |
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/ CONVENIO: PERIODO: 3110512023 VALOR (§) EN EL PERIODO: | § 4182.279.63 | ACUMULADO: TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: | § 210.690.288
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO; mmlyy VALOR (§) EN EL PERIODO: | § . TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:  § -
EJECUCION
Obligaciones Fondo Unico TIC segin el contrato / convenio (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
ElFondo Urico TI wnavez T2aelos A
Contato,
1. Entregar ravés del idecoriso, pag , para proceder  los Gesembolsos, & 13C0861 el
parap 0% 1822%
6n No.13 del Clo 81 de 2019 UT ITAC Radicado . 232059101 del 28 o junio de 2023
o 2019, Obje B
EFONDO UNICOTIC, reaiza e Taciet, nlerventora, C & M CONSULTORES, a raves del Conralo No. 874 de 2019, Gueines desarrlln o bjlo conlractual verficando e
) Resizar o o En particar
cicado 232055315 dl Trece - Pago del OPEX para e priodo de icembre del 2022, Contato de aporte No. 861 de 2019. Region Carie.
cicado 232056505 dl
cicado 232059101 del d o 1o 2019,
E
3. Velar por el cumpliminto cel conrato de aporte. o 2%
‘ o fefomue EL 0% 1822% £1FONDO UNICO DE TIC, Contao, a 1afecha del
o 0% 1822% €l TIC, a rave del Contat, K foma del contato
Total 222% 9111%
* Obligaciones (Indicar nombre del ercero) [Ponderaciq| 80%| (%) Avance mes (%) Acumulado ‘Actividades realizadas y novedades en el periodo
e ejecttaron . en pariculr 6l operador 5
o 6 y UTITAC-DIRINFRA-190-2023. Impuesios, Tasas y Contibucones. Coriratode Aparts 000861 o 2019
" 6 y UTITAC-DIRINFRA-191-2023 50 Ley 789 de 2002 do 2015,
" 6 y UTITAC-DIRINFRA-162:2023 2023 do 2019,
o o v UTITAC-CaN448. aNo. 895, Por
bl 2023, Contratode Aporte 00086 de 2019
o " y UTITAC-CaM44 b
Contrato de Aporte 000861 de 2019
o y UTITAC-CaN4 Revision 4 O
de OPEX. Contato de Aport 000861 de 2019
6 y UTITAC CBM-451.2023. Ob
Contalo e Apore 000861 de 2019
y UTITAC CaM-452: 023, Region carbe. Contralo e
Apore 000861 de 2019
K s propues 6 y (O-UTITAC-FIDUCARIBE-049-2023. Acta de transferencia equipos. Contrato de Apore 000861 de 2010
5 " la propuesta; 0,022% 0956% 6 y (O-UTITAC-FIDUCARIBE: d de 2019
6 del y UTITAC DIRINFRA-193.2023.
pericioa 15,811 hogares conectados, més de 60.000 beneficiarios
6 y -UTITAC-CBN-453.2023. Poliza Todo Riesgo. Confrato de Aporle 000861 de 2010,
y UTITAC DIRINFRA-194-2023, 50 Ley 789 de 2002 de 2016,
y UTITAC CBM-454.2023 . Resutado 6 rirao de Aporte
000851 de 2019,
y UTITAC CaNM455.2023 iaNo. 905 Contrato de
 Apore 000861 de 2019
y UTITAC-CBN-456:2023 . Orden de pago 027. Conirato de Aparts 000861 de 2019
del y UTITAC CBM4ST-2023. Ob 6 2 023,
Contalo e aporte No. 861 de 2010
y UTITAC CaM-456: Rosa del 2023, Region carbe.
P! 1.0 2019
y UTITAC-CBN-460-2023.Informe Mensual de mayo 2023, Contrato de Aporte 000861 de 2010,
31049344 del 301082023y asunto: Racicacion comuricado PIO-UTITAC-CBN-450-2023. Data de informacis Q10. Conirato de aporte 00086 de 2019
2 Dest 47563645510,
0,022% 0g56%
3 Colebrar
0044% 1911% BBVA,
GeCTFHGSH
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL

4 Cumpic

ien nerpretacion

o, van
delaLey 1474 de 2011, fiducia,
deversr

e I
las Comunicaciones.

, deberd porel Confatista

0044%

1911%

celebrado con BBV/

TIC. cuyo OBJETO, es: fa

los RECURSOS DE a -

[ Documentos del Proyecto, i los RECURSOS DE FOMENTO que EL FONDO U TIC asigr
60 del CONTRATO, POREL cualouier

para o FIDUCIA

5. Levar:

instalacién,

0000%

35000%

el operador eaiiz
- 15,811 acessos contractuaes y adicionals.

~Mantenimientos preventivos: 105 de 116

~Mantenimientos Correctivos: 305

- Disponibildad de la red: 100%
- Velocidad de navegacion 103.1%
- Calded en la atencion a usuario: 110.0%
- Estado de usuarios actvos:100 %
- Disponibilidad de Iz OLT: 100.2%

exigidas en el Anexo Tecrico,

porel

1578%

46843%

el operador realizo
- Atencion de PORS de os usuarios:

-0 Total Abietas,

- 438 otal cerradas

- 438 otales reportadas

1 o

- Disponitildad de fa red: 100%
- Velocidad de navegacien 103.1%
- Calidad en la atencion al usuario: 110.0%
- Estado de usuarios acivos:100 %
- Disponitildad de a OLT: 100.2%

7. Permitry colaborar

0.111%

4778%

El Conratista, I ] y
admistativa hic

parte, 87400
elfondo unico de

8. Al finaizar

0,000%

0,000%

inventario del fideicomiso,

[mensual fiduciaro y el detalie del inventario se encuentra contenido en el documento denominado "anexo 1. Fiduciaria". Esta obiigacién se cumpiia al finaizar el plazo del contato y una vez se cuente con la ejecucion otal del CAPEX, amortizaciones y dems|

0,022%

0956%

Se desting al 3 i 1

0,022%

0956%

- No. 42 del e 2019, con

! . en paricular o oper

DIRINFRA-190-20:
DIRINFRA-191-202

123, Impuestos, Tasas y Contibuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019.
3

50Ley 789 de 2002. C¢ e 2019,

DIRINFRA-192:2023,

e 2019,

o

il 2023, Contrato de Aporte 000861 de 2019,

Contrato de Aporte 000861 de 2019

de OPEX. Contrato de Aporte 000861 de 2019

Contrato de Aporte 000861 de 2019.

Aporte 000861 de 2019

2023. Regién carive. Contreto de

(O-UTITACH

de 2019

0,022% 0956% d ¥

IO-UTITACH

de 2019

31045697 del
perjuicio @ 15811 hogares conectados, mas de 60,000 beneficiarios

RA193-2023,

R

Pdliza Todo Riesgo.

de 2019,

RA194-2023,

50Ley 789 de 2002. e 2019,

000861 de 2019,

Aporte 000861 de 2019,

90 Contrato de:

de 2019,

Contrato de aparte No. 861 de 2019,

Contrato de Aporte 000861 de 2019,

Rosa del Region carie.

e 2019,

31049344 del 30/06/2023y asunto:

023

OPEX Q10 de 2019

Total 1,89% 95,20%

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

76.2%

&
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

A

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacion de contratos derivados)

derivados a la fecha)

DATOS DEL
= es_(Indicar nombre del tercero] TPonderacion 2 [ G Avancomes | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el periodo
[ | |
Total] 0% 0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 00%
Cuando se con mas de un (1) deberan incluirse las obligaci
Entregables [Ponderaciq 20% | Total de Entregables 5
Productos o Servicio a entregar Enfregable ecihido 2 Fecha entrega Observaciones por parte del Supervisor
Plan de Inversion del aniicpo 1 0112019
C del 6, y formatos de verficacion (operador @ interventar), conforme los parémelros establecidos en el presene anexo écrico. 1 2801/2020
nforme detalado de Ingerieria y Operacién 1 211022020
Plan de instalacion y puesta en senvicio 1 28103/2020
Plen 1 210412020
L , L
10% instalacion accesos 1 31/08/2020 L o i licie
L ta fu bad: la supervision Mintic No. 212000389 del 6 de enero de 2021
40% instalacién accesos 4 301112020 ‘LI ‘meta fue entregada por el operador mt.dwlﬂ radicado Mm:i:"::v "2:71071306 del 30 de noviembre de 2020
50% instalacién accesos 1 2810212021 Latercera meta fue entregada mediante comunicado con RM No. 211015940 del 28-02-2021
Informe Mensual de Seguimiento M1 1 510112020
nforme Mensualde Seguimiento M2 1 50212020
Informe Mensual de Seguimiento M3 1 510312020
Tnforme Mensual de Seguimiento M4 1 50412020
Informe Mensual de Seguimiento M5 1 510512020
nforme Mensual de Seguimiento M6 1 50612020
Informe Mensual de Seguimiento M7 1 510712020
Informe Mensual de Seguimiento MB 1 50812020
Informe Mensual de Seguimiento M9 1 5/09/2020
Tnforme Wensual e Segumiento M10 1 571012020
Informe Mensual de Seguimiento M11 1 5/11/2020
Tnforme Wensual e Segumiento M12 1 571212020
Informe Mensual de Seguimiento M13 1 5/01/2021
Tnforme Wensual de Segumiento M1 1 5022021
Informe Mensual de Seguimiento M15. 1 5/03/2021
Tnforme Wensual e Seguimiento M1 1 50412021
Informe Mensual de Seguimiento M17 1 5/05/2021
Tnforme Wensual e Segumiento M18 1 50612021
Informe Mensual de Seguimiento M19 1 5/07/2021
Tnforme Wensual e Seguimiento M20 1 50812021
Informe Mensual de Seguimiento M21 1 5/09/2021
Tnforme Wensual e Seguimiento M22 1 571012021
Informe Mensual de Seguimiento M23 1 51112021
Tnforme Wensual de Seguimiento M24 1 5122021
Informe Mensual de Seguimiento M25 1 5/01/2022
Tnforme Wensual e Segumiento M26 1 50212022
Informe Mensual de Seguimiento M27 1 5/03/2022
Tnforme Wensual e Segumiento M28 1 5042022
Informe Mensual de Seguimiento M29 1 5/05/2022
Informe Mensualde Seguimiento M30 1 50612022
Informe Mensual de Seguimiento M31 1 5/07/2022
Informe Mensual de Seguimiento M32 1 510812022
Informe Mensual de Seguimiento M33 1 5/09/2022
Informe Mensualde Seguimiento Ma4 1 571012022
Informe Mensual de Seguimiento M35 1 51112022
Informe Mensualde Seguimiento M36 1 51212022
Informe Mensual de Seguimiento M37 1 5/01/2023
Informe Mensualde Seguimiento M38 1 50212023
Informe Mensual de Seguimiento M39 1 5/03/2023
Informe Mensual de Seguimiento M40 1 510412023
Informe Mensual de Seguimiento M41 1 5/05/2023
Informe Mensual de Seguimiento M42 1 510612023
Informe Mensual de Seguimiento M43 5/07/2023
Informe Mensual de Seguimiento M44 15/08/2023
Informe Final 15/08/2023
Porcentaje de Avance 9434%
% Acumulado Avance Entregables | 189%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio [ B0
¢l contratolconvenio tiene contratacion derivada? o m ‘ X Nimero de contratos

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejec

n del objeto contractual

Causas TIPO DE DIFICULTAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos.
Presunto Incumplimiento de las obligaciones del Anexo tecnico del Contrato de Aporte No.861 de 2019, numeral 2. OBLIGACIONES TECNICAS A CARGO DE LOS Tecnicas El Fondo Unico de TIC presents Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Informacién mediante comunicado con Radicado Comado
EJECUTORES, item 2.1, ETAPA DE PLANEACION, 2.15. Sistema de informacion del Operador No. 201066801 del 06 de noviembre de 2021 y alcance Radicado No. 212031647 del 09 de abril de 2021, en donde se remite la cesacin respectiva.
el traslado del Presunto incumplimiento el dia 22 de febrero de 2022 con radicado mintic No.222014132. E1 29 de junio de
“Presunto imi pecto del término establecido para realizar ituciones y traslados de los usuarios Jurdioos 2022 mediante resolucién 956 se dio por terminada la actuacin administrativa adelantada en contra del contratista Conrado
Obligacion 2.3 ETAPA DE OPERACION del Anexo Técnico™l 'UNION TEMPORAL ITAC.; registrada con NIT 901351139-9, en MinTIC 05 de 2022, por ion d el
incumplidos. 1

v
Fecha de elaboracion delinforme: Julo 2023
(i)La informacién presentada en este informe seré validada a través de la aprobacién de los informes mensuales de interventoria.
GOCTICFM051
Publica Paginatde7 vit



INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL
"En 6l mes de Julo e 2022 s realz ad Por fres Meses, razon por fa oual sé puede presentar &nos porcentaes d d 96 202
* En el mes de noviembre de 2022 se reaiizo la segunda adicion presupuestaly extension e plazo de ejecucion del proyecto por ocho meses, por lo cual se presenta una disminucion en los porcentajes de avance con respecto al mes de octubre de 2022

-Aspectos Técnicos -Prepard: Luis Gabriel Cruz Maldonado
-Aspectos Técnicos -Revisd:ivan Dario Girakdo G
-Aspectos Juridicos - Reviso: Lorena Leyton Z

-Aspectos Financieros - Reviso: Hefana Avendafio

INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para a vigencia Rubro
219 s 11.018.850.024 C-2301-0400-21-0-2301027-03
220 s 14.872.640.032 C-2301-0400-21-0-2301027-03
2021 s 17.162.490.024 C-2301-0400-21-0-2301027-03
22 s 4509.665.430 C-2301-0400-21-0-2301027-03
22 s 4911652422 C-2301-0400-21-0-2301027-03

SUSCRIPGION DEL INFORME
Nombre Supervisor: Helman Suarez Vilaba - - - - - Firma del Supervisor:

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficna para la Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)
Version 11

&

GCCTICF051
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Formato 051 Cto 861-2019 Junio

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230712-101004-5d5fe3-06572203

Estado:Finalizado

Creacién:2023-07-12 10:10:04
Finalizacion:2023-07-13 17:59:03

Escanee el codigo
para verificacién

Revisiéon: Reviso

vy Parto

lvan Dario Giraldo Garcia
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista

Direccion de Infraestructura

Revisiéon: Reviso

i\ n /
YOI {

/
Lorena Maria Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario

Revisiéon: Reviso

=

HELIANAMAVENDANO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co

Contratista Direccion de Infraestructura

Elaboracion: Elaboro

Lo Gt a5

Luis Gapriél Cruz Maldonad6
80159715
lgcruz@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Mintic




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Formato 051 Cto 861-2019 Junio

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230712-101004-5d5fe3-06572203 Creacion:2023-07-12 10:10:04

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2023-07-13 17:59:03 para verificacién

Firma: Firmoé

/
Helman Suérég\E/illalba

HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Direccion Infraestructura
Ministerio TIC




REPORTE DE TRAZABILIDAD

Formato 051 Cto 861-2019 Junio

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20230712-101004-5d5fe3-06572203

Estado:Finalizado

Creacién:2023-07-12 10:10:04

Finalizacion:2023-07-13 17:59:03

Escanee el codigo
para verificacién

Luis Gabriel Cruz Maldonado Env.: 2023-07-12 10:10:05
Igcruz@mintic.gov.co Lec.: 2023-07-12 10:10:48
Elaboracién 9 @ g e Aprobado
Profesional Especializado Res.: 2023-07-12 10:10:53
Mintic IP Res.: 190.145.189.98
HELIANA AVENDARNO VACA Env.: 2023-07-12 10:10:53
L havendano@mintic.gov.co Lec.: 2023-07-12 17:33:38
Revision . . e Aprobado
Contratista Direccién de Infraestructura Res.: 2023-07-12 17:34:09
IP Res.: 181.60.109.197
Lorena Maria Leyton Env.: 2023-07-12 17:34:09
lleyton@mintic.gov.co Lec.: 2023-07-12 18:40:57
Revision Y @ .g o Aprobado
Profesional universitario Res.: 2023-07-12 18:41:01
IP Res.: 190.25.110.43
Ivan Dario Giraldo Garcia Env.: 2023-07-12 18:41:01
L, igiraldo@mintic.gov.co Lec.: 2023-07-12 21:24:23
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2023-07-13 15:46:42
Direccion de Infraestructura IP Res.: 186.28.26.63
Helman Suarez Villalba Env.: 2023-07-13 15:46:42
. hsuarezv@mintic.gov.co Lec.: 2023-07-13 17:58:21
Firma . L Aprobado
Asesor Direccion Infraestructura Res.: 2023-07-13 17:59:03
Ministerio TIC IP Res.: 190.145.189.98
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