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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS

BOGOT/\ | DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Bogota D.C., Julio 14 de 2023

Para: Dra. MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN
Directora de Contratacién

De: ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

Asunto: CONTRATO DE SUMINISTRO N°02-BS-0142-2022

Reciba un cordial saludo Dra.

Atentamente, me permito adjuntar los siguieites documentos como soporte para el
expediente del Contrato N°02-BS-0142-2022 celebrado con la empresa ICU MEDICAL
COLOMBIA LTDA.

Conciliacién original con corte de fecha 30/06/2023 (1 folios -2 paginas)

Agradezco su atencion.

Anyela Y. CASALLAS MONTERO
Directora Administrativa.
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD

CENTRO ORIENTE E.S.E.

Insumos &

Abastecimiento

CONCILIACION CONTRATO 02-B5-0142-2022 - ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA

DATOS GENERALES
PRESUPUESTO CONTRATO 02-B5-0142-2022 |Plazo Ejecucién |Fecha Inicial Fecha Final
Vr. Inicial Contrato | S 289.350.000 inicial 28/11/2022 12/01/2023
Adicién 1 5 84.800.000 13/01/2023 31/01/2023
Adicién 2 & 190.350.000 01/02/2023 28/02/2023
Adicién 3 s 192.640.000 01/03/2023 31/03/2023
Adicién 4 3 85200000 01/04/2023 30/04/2023
Adicion 5 S 126.320.000 01/05/2023 31/05/2023
Adicién 6 $ $65 T 01/06/2023 30/01/2023
Adicién 7 s 110.965.000 01/07/2023 31/07/2023
Vr, Total Contrato $  1.268.365.000
Vr. Ejecutado S 886.465.000
Saldo Contrato S 381.900.000
Cruce
Consecutivo No. Factura Fecha Factura  |Vr. Factura (vr + I\;'A] Observacién Inf.Proveedor
1|FE121336 28/11/2022 S 49.450.000,00 $  49.450.000
2[FE121337 28/11/2022 $ 34.450.000,00 $  34.450.000
3[FE121505 20/12/2022 $ 25.990.000,00 $  25.990.000
a|FE121509 20/12/2022 S 8.780.000,00 $ 8.780.000
s[FE121510 20/12/2022 $ 17.130.000,00 $  17.130.000
6lFE121511 20/12/2022 $ 20.040,000,00 S 20,040.000
7|FE121512 20/12/2022 $ 11.690.000,00 $  11.690.000
s[FE121513 20/12/2022 $ 8.860.000,00 $ $.860.000
s[FE121514 20/12/2022 § 10.450.000,00 $  10.450.000
10[FEI21515 20/12/2022 $ 15.460.000,00 $  15.460.000
11[FEI21516 20/12/2022 $ 5.010.000,00 s 5.010.000
12[FE 121578 11/01/2023 $ 63.610.000,00 $  63.610.000
13[FE 121579 11/01/2023 $ 30.730,000,00 $  30.730.000
14FE 121580 11/01/2023 S 30.440.000,00 $  30.440.000
15[FE 121581 11/01/2023 $ 12.740.000,00 $  12.740.000
16|FE 121582 11/01/2023 $ 26.770.000,00 $  26.770.000
17FE 121509 23/02/2023 $ 37.920.000,00 $  37.920.000
18[FE 121910 23/02/2023 $ 16.470.000,00 $  16.470.000
19[FE 121911 23/02/2023 $ 14.220.000,00 §  14.220.000
20[FE 121912 23/02/2023 $ 1.050.000,00 s 1.050,000
21[FE 121913 23/02/2023 $ 15.270.000,00 $  15.270.000
22|FE122124 23/03/2023 $ 19.850.000,00 $  19.850.000
23[FE122125 _ 23/03/2023 $ 18.500.000,00 $  18.800.000
2a|FE122126 23/03/2023 $ 6.680.000,00 s 6.680.000
25[FE122127 23/03/2023 $ 49.050.000,00 $  49.050.000
26|FE122134 23/03/2023 $ 23.190.000,00 $  23.190.000
27|FE122400 25/04/2023 $ 30.680.000,00 $  30.680.000
28[FE122401 25/04/2023 $ 33.400.000,00 $  33.400.000
20|FE122402 25/04/2023 $ 93.900.000,00 $  93.900.000
30|FE122403 25/04/2023 $ 12.740.000,00 S 12.740.000
31|FE122404 25/04/2023 $ 28.440.000,00 S  28.440.000
32|FE122574 16/05/2023 § 7.730.000,00 s 7.730.000
33|FE122575 16/05/2023 $ 14.840.000,00 $  14.840.000
34|FE122576 16/05/2023 $ 26.530.000,00 $  26.530.000




Cruce
JCansecutim ’Nu. Factura ,Fecha Factura ,\J’r. Factura {vr + IVA) Observacién [lnf.l’mveedur ‘
35|FE122577 | 18/0572023 | $ 18.800.000,00] Is 18.800.000 |
as;’mzzﬂa | 16/05/2023 | $ 45.305.000,00 $ 45.305.000 |
|
| [
TOTAL EJECUTADO 7 | $886.465.000,00 $ 886.465.000
OBSERVACIONES

El proveedor ICU MEDICAL COLOMBIALTDA,, ha cumplido con las condiciones establecidas en el contrato,
realizando la entrega de los pedidos.

A la fecha no se han presentado contratiempos, con [a ejecucién del contrato.
No se han reportado durante Ia ejecucién del contrato novedades o eventaos adversos, gue tengan que ver con los
productos objeto del caontrato, lo que permite determinar la buena calidad de éstos.

Los meses de Agosto y Septiembre no se entrego pedidos por tema de cartera

Fecha Conciliacién: 30-06-2023 Fecha de Corte 30-JUNIO-2023

%A’%MM /13-07-2023

Firma Supervisor Contrato Firma Contratista

-~



