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Entre los suscritos VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO, mayor de edad, vecina de esta 

ciudad, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada por 

el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 

de abril de 2017,  obrando en nombre y representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE 

SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE, persona jurídica identificada con NIT 

900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del 

Concejo de Bogotá, quien en adelante, se denominará  el CONTRATANTE,  por una parte y por la 

otra, CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE, identificado con cédula de ciudadanía No.79.501.602, 

en calidad de Representante Legal de la firma ALFA TRADING S.A.S., con NIT 830.041.488-7, 

hemos convenido celebrar la presente prórroga, previas las siguientes consideraciones. 1) Que el 

14 de Agosto de 2018, la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 

E.S.E y el CONTRATISTA, celebraron el Contrato No. 5236-2018, cuyo objeto consiste en el 

“SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS, NECESARIOS 

PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD”. 2) Que el valor inicial fue la 

suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($395.000.000) M/Cte, 

incluido IVA. 3) Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de TRES (3) MESES, 

contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos 

de perfeccionamiento contractual, plazo que se causó a partir del 23 de Agosto de 2018, hasta el 

22 de Noviembre de 2018. 4) Que el 01 de octubre de 2018, se suscribió MODIFICACIÓN No. 1, a 

la CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN del contrato No. 5236-2018, con el fin de incluir ítem. 5) 

Que el 16 de Octubre de 2018, se suscribió MODIFICACIÓN No. 2, a la CLAUSULA: SEGUNDA 

DESCRIPCIÓN del contrato No. 5236-2018 con el fin de incluir los ítems allí descritos. 6) Que el 

día 19 de Noviembre de 2018, se suscribió PRÓRROGA No. 1, por el término de CINCUENTA Y 

CUATRO (54) DIAS CALENDARIO, contados a partir del 23 Noviembre de 2018, hasta el 15 de 

Enero de 2019. 7) Que el 27 de diciembre de 2018, se suscribió ADICIÓN No.1 por la suma de 

DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($220.000.000) M/cte. 8) Que el 15 de enero de 

2019, se suscribió ADICIÓN No.2 por la suma de CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS 

($410.000.000) M/CTE. y PRÓRROGA No.2, por el término de CINCUENTA Y NUEVE (59) DÍAS 

CALENDARIO, contados a partir del 16 de Enero de 2019 hasta el 15 de Marzo de 2019. 9) Que el 

1 de Febrero de 2019 se suscribió MODIFICACIÓN No. 2, en sentido de MODIFICAR la 

CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN, del CONTRATO No. 5236-2018, con el fin de incluir los 

ítems Nos. 545 y 550. 10) Que el 22 de Febrero de 2019, se suscribió PRÓRROGA No.3, por el 

término de TREINTA Y UN (31) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 16 de Marzo de 2019 

hasta el 15 de Abril de 2019. 11) Que el 9 de Abril de 2019, se suscribió PRORROGA N° 4,  por el 

término de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a partir del 16 de Abril de 2019 hasta el 30 

de Abril de 2019. 12) Que el 11 de Abril de 2019, se suscribió PRORROGA N° 5, por el término de 

TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO, contados a partir del 1 de Mayo de 2019 hasta el 31 de 

Mayo de 2019. 13) Que el 23 de mayo de 2019, se suscribió PRORROGA N° 6,  por el término de 

TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, contados a partir del 01 de Junio de 2019 hasta el 30 de junio 

de 2019. 14)  Que el 29 de Junio de 2019, se suscribió ADICION °3, por la suma de VEINTICINCO 

MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/CTE y  PRORROGA N°7, por el término de UN (1) MES, 

contados a partir del 01 de Julio de 2019 hasta el 31 de julio de 2019. 15) Que el 31 de julio de 

2019, se suscribió  ADICIÓN No. 4 por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 

PESOS ($250.000.000) M/CTE y PRORROGA No. 8 por el término de UN (1) MES contado a partir 

del 1 de Agosto  de 2019 hasta el 31 de Agosto de 2019. 16) Que mediante comunicación recibida 

el 26 de agosto de 2019, la Profesional Universitaria, en calidad de Supervisor del contrato, con 
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visto bueno del Director Administrativo y Directora Financiera, solicita prorrogar en QUINCE (15) 

DIAS CALENDARIO, con base en la siguiente justificación: “CON EL FIN DE GARANTIZAR EL 

SUMINISTRO DE INSUMOS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA PRESTACION DE 

SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 

OCCIDENTE ESE, ES NECESARIO PRORROGAR EL SIGUIENTE CONTRATO.” 17) Que la 

solicitud es viable jurídicamente. Conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN,  CLÁUSULA 

PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato No. 5236-2018, por el término 

QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a partir del 1 de septiembre de 2019 hasta el 15 de 

septiembre de 2019. CLÁUSULA  SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA. El Contratista se compromete 

a modificar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato 

primigenio y al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II. CLAUSULA 

TERCERA: PERFECCIONAMIENTO. La presente prórroga se entenderá perfeccionada con la 

firma electrónica de las partes. CLAUSULA CUARTA: Las demás cláusulas del CONTRATO 

No.5236-2018, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los Veintiocho (28) días del 

mes de agosto de 2019. 

 
 
El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica. 
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