
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. CONTRATO  No. 2000.13.03.007-2022 
 

OBJETO: “ SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEIS 
(6) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS  RURALES, DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA QUE 
INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LÚDICO PEDAGÓGICO DE 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E  HERNANDO BORRERO CUADRO     – SEDE MERCEDES ABREGO -  VEREDA  
REGADEROS    - MUNICIPIO  CERRITO 

 
 
 

INFORME FINAL PRODUCTO 6 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ÍNDICE 
INFORME  FINAL PRODUCTO No. 6 MUNICIPIO CERRITO  – VEREDA  REGADEROS   
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  HERNANDO BORRERO CUADROS  SEDE MERCEDES 
ABREGO ........................................................................................................................................... 1 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 1 

OBJETIVOS ................................................................................................................................. 2 

General ...................................................................................................................................... 2 

Específicos ................................................................................................................................ 2 

ALCANCE DEL PROYECTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNANDO 
BORRERO CUADROS SEDE  MERCEDES ABREGO   VEREDA REGADEROS  
MUNICIPIO DE  CERRITO ........................................................................................................ 3 

METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 4 

PERIODO DE EJECUCIÓN .................................................................................................... 4 

ACTIVIDADES  PRINCIPALES ............................................................................................ 5 

OBSTÁCULOS QUE RESOLVER ......................................................................................... 5 

RECURSOS HUMANOS ......................................................................................................... 5 

EQUIPO DIRECTO ................................................................................................................. 5 

EQUIPO INDIRECTO ............................................................................................................. 5 

INFORME DE DIAGNOSTICO MUNICIPIO DE CERRITO ........................................................ 6 

OBJETIVO .................................................................................................................................... 6 

DIAGNOSTICO ........................................................................................................................... 6 

INFORME DE VISITA ................................................................................................................ 7 

CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA ........................................................................... 7 

MUNICIPIO EL CERRITO  (Valle del Cauca) ....................................................................... 7 

El Cerrito (Valle del Cauca) ..................................................................................................... 9 

Origen ................................................................................................................................... 9 

Historia ............................................................................................................................... 10 

Geografía ............................................................................................................................ 10 

Clima .................................................................................................................................. 11 

Límites ................................................................................................................................ 12 

División política ................................................................................................................. 12 

Actividad económica .......................................................................................................... 12 

Fiestas ................................................................................................................................. 13 

Comunicaciones ................................................................................................................. 13 

Medios de comunicación .................................................................................................... 13 

Diócesis .............................................................................................................................. 14 



 
 

 
 

Patrimonio .......................................................................................................................... 14 

Gastronomía ....................................................................................................................... 15 

Bibliografía ................................................................................................................................. 15 

Referencias .................................................................................................................................. 16 

CARTOGRAFÍA BÁSICA .................................................................................................... 17 

INVENTARIO DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE ........................................................ 18 

CONCLUSIONES .................................................................................................................. 18 

INFORMACIÒN PARA EL DISEÑO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE TIPO MODUPACK E-0..3  LPS .............................................................................. 19 

DISEÑO SEGÚN RAS RES 0330 DE 2017 –RES 799 DE 2021 - RES 844 DE .................. 19 

INFORMACIÓN INICIAL GENERAL. ............................................................................ 20 

MUNICIPIO EL CERRITO ............................................................................................... 20 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNANDO BORRERO CUADROS SEDE MERCEDES 
ABREGO ........................................................................................................................... 20 

TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICA (TRH). ..................................................... 21 

COAGULACIÓN – FLOCULACIÓN. ......................................................................... 21 

SEDIMENTADOR. ....................................................................................................... 22 

Filtros de Lecho Mixto. .................................................................................................. 22 

DESINFECCIÓN. .......................................................................................................... 22 

ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO, PARA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA ...................................................................................... 23 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LO ENCONTRADO EN LA VISITA............................. 24 

APARTES DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. HERNANDO 
BORRERO CUADROS  SEDE  MERCEDES ABREGO ......................................................... 25 

OBJETIVOS DEL PROYECTO ..................................................................................................... 26 

IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION .................................................................................. 27 

RESEÑA HISTÓRICA ................................................................................................................... 28 

GESTIÓN ACADÉMICA ............................................................................................................... 29 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO A DESARROLLAR A LAS DIRECTIVAS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNANDO BORRERO CUADROS  SEDE  MERCEDES 
ABREGO ................................................................................................................................ 30 

ACTIVIDADES ..................................................................................................................... 30 

INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO A DESARROLLAR A LAS 
DIRECTIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNANDO BORRERO CUADROS  
SEDE MERCEDES ABREGO . ............................................................................................. 30 

COMPONENTE PEDAGÓGICO Y DE CAPACITACIÓN ............................................. 30 

TEMÁTICA DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA .................................... 31 

REGISTRO FOTOGRÁFICO CAPACITACIONES I.E  HERNANDO BORRERO 
CUADROS SEDE MERCEDES ABREGO .................................................................. 32 



 
 

 
 

CAPACITACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA   DE POTABILIZACIÓN 
MODUPACK E-0.3 LPS. .............................................................................................. 34 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN I.E  HERNANDO BORRERO CUADROS   SEDE 
MERCEDES ABREGO    – VEREDA REGADEROS  MUNICIPIO DE CERRITO  VALLE 
DEL CAUCA. ............................................................................................................................. 37 

SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO  PARA 
LA I.E ..................................................................................................................................... 37 

ENTREGA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO ................................................. 37 

LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, DESCAPOTE  Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 
LA ESTRUCTURA DE LA MALLA ................................................................................ 38 

CONSTRUCCIÓN  DE LA PLACA ................................................................................. 40 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA EN EL SITIO  DONDE QUEDARA INSTALADA
 ............................................................................................................................................ 42 

CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESCALERA ..... 43 

INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS Y TUBERÍAS  DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO ............................................................................................................... 45 

CARGUE DE FILTROS .................................................................................................... 48 

RED DE LAVADO DE  FILTROS Y PURGA DE LODOS ............................................. 49 

PINTURA  DE LAS TUBERÍAS CON LOS CÓDIGOS DE COLORES (VERDE 
CRUDA, AZUL TRATADA Y NARANJA LAVADO O PURGA DE LODOS) ............ 54 

LIMPIEZA DE LAS REDES Y TUBERÍAS DE LOS BAÑOS ATASCADOS 
COMPLETAMENTE CON ARENA  Y CAMBIO DE LLAVES .................................... 56 

PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DE LA PLANTA ........................................... 58 

ENTREGA DEL PROYECTO A LAS DIRECTIVAS DEL I.E. HERNANDO BORRERO 
CUADRO  SEDE MERCEDES ABREGO   VEREDA REGADEROS ............................ 60 

PLANTA DE TRATAMIENTO MODUPACK E -0.3 LPS .............................................. 62 

PLANTA DE TRATAMIENTO MODUPACK E -0.3 LPS .............. ¡Error! Marcador no 
definido. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 65 

RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 66 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 

1 
 

 

INFORME  FINAL PRODUCTO No. 6 MUNICIPIO CERRITO  – VEREDA  
REGADEROS   INSTITUCIÓN EDUCATIVA  HERNANDO BORRERO 

CUADROS  SEDE MERCEDES ABREGO 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el desarrollo  del contrato No. 2000.13.03.007-2022  Celebrado entre Vallecaucana de aguas S.A. 
E.S.P. Y ACUATECNICA, FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S  producto de la licitación pública  
No. 2000.46.01.009-2022 cuyo objeto consiste en “ SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE SEIS (6) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS  RURALES, DEL DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL CAUCA, QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
LÚDICO PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA 
CULTURA DEL AGUA.””.  
 
La selección de las Escuelas fue un proceso que se surtió con cada uno de los municipios y resultó 
de unos criterios establecidos por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P y la Gobernación del 
Valle del Cuaca tales como: Municipios con mayor NBI, Municipios del post conflicto, Municipios 
con mayor incidencia de EDA. 
 
En este proceso en particular se seleccionó la siguiente Institución Educativa: 
 
Municipio de Cerrito, Vereda Regadero, Institución Educativa  Hernando Borrero Cuadros  sede 
Mercedes Abrego para  30 estudiantes   profesores y administrativos 4 , se suministrará un sistema 
de tratamiento de agua potable. 
 
Este informe final será entregado de acuerdo a los pliegos de condiciones como  producto 6  
correspondiente al informe final  donde se describirán las actividades  contempladas en el marco de 
este componente. 
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OBJETIVOS 

 

General 
 

• Capacitar a la comunidad educativa y educadores en los correctos usos y protección del 
agua, buscando un equilibrio entre la actividad humana y el desarrollo sostenible 

• Brindar a la comunidad educativa acceso al agua potable, a través de la instalación de 
procesos de tratamiento adecuados para cumplir la resolución actual en cuanto a agua 
potable se refiere. 

• Brindar acceso al agua potable para la preparación de los alimentos de los estudiantes  

Específicos 
 

- Programar las Capacitaciones de los alumnos y docentes con la directiva de la Institución 
educativa, para evitar que interfieran con las actividades ya establecidas. 

- Concretar con la Rectoría de la Institución Educativa,  la localización de la Planta. 
- Realizar las capacitaciones de las instituciones  educativa utilizando como material 

didáctico y memorias  las cartillas 1 Agua Salud y Vida, La cartilla 3 Saneamiento básico e 
higiene,  Cartilla 5 Uso eficiente y ahorro del agua, desarrollado por el Ministerio de 
vivienda y desarrollo territorial. 

- Dar a conocer y reflexionar sobre cómo cuidar y conservar las fuentes de agua dentro de la 
política de la  cultura del agua.  

- Enseñar a los estudiantes sobre el correcto procedimiento de lavado de manos  para evitar 
infecciones hídricas y contaminación por virus y/o bacterias. 

- Entregar a las instituciones educativas el material didáctico, para continuar la formación de 
los estudiantes en la cultura del agua. 

- Capacitar a los estudiantes de acuerdo a la autorización del rector y coordinador de la 
institución. 

- Capacitar a los profesores para que haya continuidad en el desarrollo del tema,  con el fin 
de dar cumplimiento a los objetivos de cada cartilla.  

- Capacitar a la comunidad en los temas desarrollados en la institución referente a la cultura 
del agua y operación de las planta de tratamiento. 

- Realizar las capacitaciones  a los operadores, dando a conocer los factores importantes que 
intervienen en  el correcto funcionamiento de la planta y el tratamiento  del agua. 

- Explicar a las Directivas de las Institución educativa la importancia de nombrar un operador 
que se encargue de  realizar las actividades necesarias de operación, dosificación y aseo de 
las plantas de tratamiento.  

- Realizar la instalación de la planta de tratamiento en la  Institución educativa. 
- Ejecutar las obras necesarias  y suministrar los equipos necesarios para la correcta 

instalación de la planta de tratamiento de agua cruda y suministro de agua potable. 
- Los objetivos de la cartilla Agua salud y vida  son:  Conocer y reflexionar sobre       cómo 

cuidar y conservar las fuentes de agua. - Fomentar actitudes encaminadas al buen cuidado 
y manejo del agua.  - Promover la organización de actividades  para el uso racional del agua. 

-  Los objetivos de esta cartilla de Saneamiento básico e higiene son:  Conocer técnicas para 
el manejo adecuado de las aguas servidas, las excretas y los residuos sólidos.  Fomentar 
actitudes positivas para la protección, conservación y cuidado del ambiente.  

-  
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Desarrollar actividades pedagógicas y comunitarias que extiendan el conocimiento y 
contribuyan a la solución de los problemas de saneamiento básico. 

- Los objetivos de la cartilla Uso Eficiente y Ahorro del Agua son: Sensibilizar a la población 
sobre el control de fugas y facturación. - Fomentar actitudes positivas para un uso eficiente 
y un manejo adecuado del recurso hídrico. - Conocer nuestros derechos y deberes como 
usuarios de los servicios públicos y generar acciones que garanticen su ejercicio. 

 

ALCANCE DEL PROYECTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNANDO 
BORRERO CUADROS SEDE  MERCEDES ABREGO   VEREDA 
REGADEROS  MUNICIPIO DE  CERRITO 

 
Los trabajos que se realizaron en esta institución comprenden: 
 

 
1) Localización, replanteo y descapote  del sitio de localización de la placa de colocación 
2) Construcción placa de colocación de la PTAP. de 3 x4.40 
3) Realización de las capacitaciones de los grados 1 a 6  grado  y profesor acompañante.  
4) Suministro e Instalación de Planta de tratamiento de agua potable tipo Modupack E-

0,3 LPS , consta de : Tanques de soluciones de 70 litros, dosificadores de carga 
constante , cámara de mezcla, floculador, sedimentador, panel de sedimentación de alta 
tasa tipo colmena, filtros de arena y grava, tanque de almacenamiento para lavado de 
filtros y  tanque de almacenamiento para distribución, escalera de verificación de 
soluciones químicas, escalera pequeña en aluminio. 

5) Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada de 3m x 4.4 m x 2 m de 
altura  con puerta de acceso y cadena de seguridad 

6) Caja de Válvulas de paso y suministro de agua a la planta 
7) Red de agua tratada  de la PTAP  12 ml que abastece a los puntos solicitados por la 

rectoría , Restaurante (PAE),  
8) Red de lavado de filtro de 72  metros lineales de tubería   hasta la cañada . 
9) Suministro de reactivos químico, Sulfato de aluminio 20 Kilos,  y 8 garrafas de 

hipoclorito de sodio y bulto de bicarbonato de sodio de 25 kilos  
10) Entrega de los kit de tratamiento compuesto por 1 test de cloro y Ph y un termómetro. 
11) Manual de Operación de la PTAP. 
12) Suministro de 100 Cartillas No.1 Agua Salud y vida,  
13) 100 Cartillas No. 3 Saneamiento básico e higiene y  
14) 100 Cartillas No. 5 uso eficiente y ahorro del agua. 
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METODOLOGÍA 
 

De acuerdo a las visitas realizadas el día 2 y 3  de Febrero del año 2023, por la vereda 
Regaderos del  Municipio de Cerrito, me permito poner a consideración los siguientes 
aspectos relevantes para la correcta construcción del sistema de tratamiento , con el fin de  
brindar agua potable a los estudiantes de las institución educativa.  

Además, presentar un Plan de Trabajo de acuerdo con las necesidades y las obligaciones 
contractuales, que se definirán de los siguientes factores. 

 

• El período de ejecución del proyecto. 
• Los objetivos que se pretenden conseguir. 
• Los obstáculos que hay que resolver. 
• Los recursos humanos disponibles. 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN 
 

Contractualmente se tiene previsto un tiempo de 5 meses, creemos que es un tiempo suficiente para 
lograr los objetivos  en los diferentes Municipios a Intervenir. 

Una vez suscrita el acta de inicio y teniendo en cuenta las visitas realizadas, podemos determinar que 
el desarrollo del proyecto nos tomara 150 días, de acuerdo al anexo de la programación de Microsoft 
Project. 

Se tomara aproximadamente desde el 26 de Enero de 2023 al 26 de Junio de 2023, para conseguir 
toda la información, imprimir cartillas pedagógicas, adquirir accesorios y prefabricar sistemas que 
serán instalados en el  municipio de Andalucía. 

Se trabajará con un frente de trabajo para el desarrollo del contrato, este iniciará en el Municipio de 
Palmira, Vereda Piles  y terminará en el Municipio de Cerrito  vereda  Regaderos 

En el Municipio de Cerrito , vereda Regaderos  se iniciará el Trabajo en la Institución Educativa 
Hernando Borrero Cuadros , sede Mercedes Abrego .  

El tiempo estimado para el desarrollo de las actividades tanto de capacitación como de instalación, 
tomaran 15 días aproximadamente. 

Estas se tienen previsto iniciarán el día viernes 26 de Mayo  y terminaran el día 2 de  Junio  de  2023 

Se harán paralelamente las actividades de Capacitación e Instalación de los equipos y accesorios 
necesarios para cumplir el objetivo principal. 

 

 

 

 

 



 

5 
 

ACTIVIDADES  PRINCIPALES 
 

De acuerdo con el objeto contractual, se han definido 2 actividades principales. 

• Capacitar a la comunidad educativa y educadores en los correctos usos y protección del 
agua, buscando un equilibrio entre la actividad humana y el desarrollo sostenible 
principalmente en el área agrícola 

• Brindar a la comunidad educativa acceso al agua potable, a través de la instalación de 
procesos de tratamiento adecuados para cumplir la resolución actual en cuanto a agua 
potable se refiere. 
 

OBSTÁCULOS QUE RESOLVER 
 

De acuerdo a la visita realizada el 2 y 3  de febrero de 2023 se pudo determinar que los obstáculos 
más importantes son: 

 

• Transporte de elementos: Es un transporte que depende de las condiciones climatológicas,   
derrumbes en la vía y de orden público 

• El agua del municipio que suministran a la institución educativa  no es  apta para el 
consumo humano. 

RECURSOS HUMANOS  
El equipo de trabajo está compuesto por personas en campo que interviene directamente y personas 
en oficinas en actividades indirectas de logística y fabricación. 

EQUIPO DIRECTO 
Licenciado en  Química y Biología (experiencia en diseño de plantas de tratamiento, capacitación y 
auditor ISO 9001) 

Técnico en operación e instalación de plantas de tratamiento  

Técnico soldador y de construcción. 

Personal contratado de la región para actividades no especializadas. 

EQUIPO INDIRECTO 
Administrador de Empresas 

Ingeniero Civil especialista en Medio Ambiente 

Secretaria 

Auxiliar de Compras 

Soldador Certificado 

Técnico en operación e instalación de plantas de tratamiento 3 

Técnico en fabricación de elementos en PRFV 
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INFORME DE DIAGNOSTICO MUNICIPIO DE CERRITO 
 

OBJETIVO 
 

Dar cumplimiento al proyecto de SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE SEIS (6) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA QUE INCLUYE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LÚDICO PEDAGÓGICO DE 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA CULTURA DEL 
AGUA”. En la entrega del Producto No.2 establecido en los pliegos de condiciones 
de la licitación Pública No. 2000.46.01.009-2022 en  2.3.3 Informes y Productos 
 

DIAGNOSTICO 
 

De acuerdo a la visita realizada el 2 y 3 de Febrero   de 2023 por el Municipio de 
Cerrito  , Vereda Regaderos , Institución Educativa Hernando Borrero Cuadros, 
seleccionada por la Gobernadora del Valle del Cauca en el programa La Cultura del 
agua,  de la cual fuimos informados que cuentan   con 150 estudiantes  inscritos, 18 
profesores y  7 personas de administración,  que fueron favorecidos con los 
siguientes beneficios por su compromiso con el medio ambiente: 

1. Un sistema de tratamiento de agua potable 
2. Obras civiles requeridas como placa de colocación, cerramiento en malla 

eslabonada, escaleras de acceso a los tanques de soluciones, conexión a las 
redes de distribución de Agua potable. 

3.  Las cartillas de la cultura del agua diseñadas y desarrolladas por el 
Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio que son  

• 100 Cartillas No.1 Agua Salud y vida,  
• 100 Cartillas No. 3 Saneamiento Básico e higiene   
• 100  Cartillas No. 5 Uso Eficiente y Ahorro del Agua, que se 

utilizaran como material didáctico. 
• Capacitaciones desarrolladas sobre la cultura del agua y temas que 

se relacionaron desde los grados 1 a 11. 
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INFORME DE VISITA 
 

FECHA DE VISITA:     2 y 3 de  Febrero   de 2023 

LUGAR:                        Municipio  de  Cerrito 

                                        Vereda Regaderos 

 

CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA 
 

MUNICIPIO EL CERRITO  (Valle del Cauca) 
 

El Cerrito 

Municipio 

 
Vista de las calles hacia el Parque Rada. 

 

 
Bandera 

 

Escudo 
 

 

Otros nombres: La tierra del Paraíso 

Ciudad cariño de Colombia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Apodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Visual_hacia_el_Parque_Rada,_El_Cerrito,_Valle,_Colombia.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_El_Cerrito_(Valle_del_Cauca).svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo_de_Municipio_El_Cerrito_(Valle).svg
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El Cerrito 

Localización de El Cerrito en Valle del Cauca 

Coordenadas 

3°41′02″N 76°18′40″O 

Entidad Municipio 

 • País  Colombia 

 • Departamento Valle del Cauca 

 • Subregión Centro 

Alcaldesa Luz Dary Roa 

Prado (2020-2023) 

Eventos históricos   

 • Fundación 30 de agosto de 18251 

 • Erección 30 de agosto de 18461 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=El_Cerrito_(Valle_del_Cauca)&params=3.6838888888889_N_-76.311111111111_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Subregiones_de_Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Subregi%C3%B3n_del_Centro_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/2020
https://es.wikipedia.org/wiki/2023
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1825
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Cerrito_(Valle_del_Cauca)#cite_note-Alcald%C3%ADa-1
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1846
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Cerrito_(Valle_del_Cauca)#cite_note-Alcald%C3%ADa-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia_-_Valle_del_Cauca_-_El_Cerrito.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Colombia.svg
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Superficie   

 • Total 466 km²1 

Altitud   

 • Media 967 m s. n. m. 

Población (2018)   

 • Total 79 659 hab.2 

 • Urbana 46 718 hab. 

Gentilicio Cerriteño-a 

Huso horario UTC -5 

Código postal 762483 

Sitio web oficial 

 

 

El Cerrito (Valle del Cauca) 

El Cerrito es un municipio de Colombia ubicado en el departamento de Valle del 
Cauca. El Municipio es conocido cultural, turística y económicamente porque en su 
jurisdicción se encuentra la Hacienda El Paraíso, lugar donde trascurrieron los 
hechos de la novela María obra maestra del escritor vallecaucano Jorge Isaacs. 
También parte de su territorio pertenece al parque nacional natural Las Hermosas. 
Se ubica al oriente de Cali la capital del departamento a unos 47 km de distancia 

Origen   

El nombre del municipio y de la cabecera es de origen histórico, su nombre proviene 
de un cerro artificial creado en la Hacienda de la Lomita, por la acumulación de 
tierra extraída del túnel que recorre gran parte de la cabecera municipal uniendo 
varias Haciendas antiguas del municipio. El gentilicio de los ciudadanos es 
cerriteños y cerriteñas. A la comunidad de El Cerrito se le conoce como "Ciudad 
Cariño." 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Cerrito_(Valle_del_Cauca)#cite_note-Alcald%C3%ADa-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Cerrito_(Valle_del_Cauca)#cite_note-Censo-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Gentilicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Huso_horario
https://es.wikipedia.org/wiki/UTC
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digos_postales_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Cerrito_(Valle_del_Cauca)#cite_note-3
http://www.elcerrito-valle.gov.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Hacienda_El_Para%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_(novela)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Isaacs
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_natural_Las_Hermosas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
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Historia   

 
Estatua de Sebastián de Belalcazar en Cali 

A la llegada de los conquistadores encabezados por Sebastián de Belalcázar, el 
territorio estaba habitado por los nativos Chinches, de la guerrera Tribu de los 
Pijaos, quienes fueron sometidos por los europeos que al ser constantemente 
atacados desde el cañón del Río Amaime, construyeron un fuerte del cual aún se 
conserva parte de sus cimientos en inmediaciones de Aují y que es llamado 
"FUERTE DE MARIA LUISA DE LA ESPADA" en honor a una descendiente de 
los encargados de la zona por el Virrey de la época. Hay un corregimiento llamado 
"EL Castillo" al parecer por la cercanía del fuerte defensivo. 
En la región de Guazábara donde los indígenas adoraban el árbol «totujandi» el 
capitán Gregorio de Astigarreta creó la hacienda San Jerónimo de los Ingenios que 
pertenecía al partido de Guacarí y en donde el caserío se asentó inicialmente 
en 1797. 
El Cabildo de Cali creó el partido de Pantanillo con jurisdicción desde el río de Las 
Guabas hasta el río Nima y en 1821 pasó a pertenecer al Cantón de Buga, y luego 
fue traslado a los terrenos donados por Petrona y Sebastiana Cárdenas. 
La primera misa fue ofrecida por el presbítero Manuel José Guzmán el 30 de agosto 
de 1825 y le colocó el nombre de San Jerónimo, siendo este su fundador. 
Por ordenanza No. 21 del 14 de octubre de 1854 de la Legislatura del Cauca fue 
erigido en distrito con el nombre de Guzmán, en honor de su impulsor, y por la 
ordenanza del 30 de agosto de 1864 fue elevado a la categoría de distrito municipal 
con el nombre de El Cerrito. 
En el territorio del Municipio se encuentran algunas haciendas antiguas del Valle 
del Cauca, entre ellas, la hacienda El Paraíso, construida en el siglo XVIII ubicada 
en las estribaciones de la cordillera Central; fue en esta hacienda donde el 
escritor Jorge Isaacs recreó su novela María.4 

Geografía   

Se encuentra ubicado en un llano a la orilla del río que lleva su mismo nombre, en 
la vertiente occidental de la cordillera Central. 
Descripción y ubicación del municipio de El Cerrito  

Área Geográfica: 437 km.² 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_de_Belalcazar
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquistadores_espa%C3%B1oles
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_de_Belalc%C3%A1zar
https://es.wikipedia.org/wiki/1797
https://es.wikipedia.org/wiki/1821
https://es.wikipedia.org/wiki/Buga
https://es.wikipedia.org/wiki/Presb%C3%ADtero
https://es.wikipedia.org/wiki/1854
https://es.wikipedia.org/wiki/1864
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Isaacs
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Cerrito_(Valle_del_Cauca)#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Jose_Serrano_Cali_Estatua_Belalcazar.jpg
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Localización "De la Ciudad Cariño" 
margen derecha del río Cauca, en el centro del departamento del Valle del 
Cauca. 

Su topografía comprende dos zonas 
 
 
 
La primera es montañosa, correspondiente a la vertiente occidental de la 
cordillera Central; sus mayores alturas son el páramo de las Hermosas (con una 
altura de 3500 msnm), el cerro de Pan de Azúcar y el Alto de la Cruz. 
La segunda zona es plana o ligeramente ondulada y pertenece al valle del río 
Cauca. El territorio se corresponde a los pisos térmicos cálido, medio, frío y 
páramo. La hidrografía la componen los ríos Amaime, Cauca, Cerrito y 
Sabaletas, además de varias quebradas y corrientes de caudal menor y la laguna 
Tres Américas. 

Coordenadas geográficas y geoestacionarias 
Se encuentra entre 

1° 13' a 2° de longitud Occidente y 
4° a 5° latitud Norte, 
a una altura de 987 msnm y 
su temperatura promedio es de 24 °C. 

Latitud: (X) 3º 41´ 40´´  
Longitud: (Y) -76º 19´ 33´´ 
Extensión: 437 km² (43.700 Ha) * hectáreas 
Área de ocupación de cabecera municipal de 3 km². 
Distancia a la capital (Santiago de Cali) 46.5 km. 
 

 

Clima   

Por su ubicación geográfica, el Municipio cuenta con todos los pisos térmicos, que 
determinan amplias zonas de vida, gran cantidad de usos del suelo, gran variedad de 
flora y fauna, lo cual se convierte en una fortaleza en cuanto los sistemas 
productivos. Las 466 hectáreas del municipio pueden ser discriminadas de la 
siguiente forma:5 
a. Cálido Localizado en la zona plana, influenciada por la llanura de inundación del 
rio Cauca y los conos de los ríos Amaime, Cerrito y zabaletas y los corregimientos 
de El Placer y Santa Elena, con un total de 120 km². 
b.Medio Va desde la zona plana y el piedemonte, incluyendo los corregimientos de 
Santa Elena y El castillo, parte del Pomo, con un total de 133 km². 
c.Frío Localizado en la parte montañosa del municipio incluyendo los 
corregimientos de Los Andes, Tenerife, El Pomo, El moral, Carrizal y el sector de 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Amaime&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Cerrito_(Valle_del_Cauca)#cite_note-5
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Cerrito-Adentro, donde se evidencia la topografía de abrupta a moderada, con una 
extensión de 94 km². 
d.Páramo La parte de mayor altitud el Municipio, hasta 4000 m.s.n.m. donde cubre 
un área de aproximadamente 119 km². 
La temperatura promedio del Municipio es de 24 °C, la precipitación tomada en la 
estación Nima 1, brinda los siguientes datos: Máximo anual histórico 2.535 mm, 
promedio multianual 1.557 mm, mínimo anual histórico 1.040 mm y para 1998 
1.537 mm. , la altitud del Municipio es de 1000 m.s.n.m. 

 

Límites   

• Norte: Valle del Cauca con municipios de con Guacarí, Buga y Ginebra 
• Oriente: por el oriente con Chaparral, Tolima 
• Sur: municipio por el sur con Palmira 
• Occidente: municipio de Vijes 

División política   
Sus corregimientos son 

Santa Elena, El Placer, San Antonio, Santa Luisa, El Pomo, El Castillo, El Moral, 
El Carrizal, Aují, Los Andes, y Tenerife. 
Su cabecera municipal 
Se divide en los barrios Lares del paraíso, Pueblito valluno, La esperanza, Sajonia, 
Cabal Molina, Prado Valle, Altamira, Las Orquídeas, San Rafael, Santa Bárbara, La 
Cristalina, Valle del Cerrito, San Jerónimo, Chapinero Norte, Chapinero Sur, 
Ciudadela De la Merced, Brisas de la Merced, Balcones de la merced, El Centro, 
Jardines del Paraíso, el Rosario, La estrella, Altos de la Estrella, Cooincer, Los 
Samanes, Los Parrales, Santa Mónica, Buenos Aires, Villa Cariño, El 
Cincuentenario, La Paz, Nuevo Amanecer, Nuevo Municipio, Villa Lina, El 
Porvenir, Asovicons, Villa Del Carmen, Nuevo Milenio, El Saman Y La Aurora. 

Actividad económica   

Sus principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería 
especialmente la producción de uva, caña de azúcar y el tratamiento de cueros, 
también produce maíz, soya, arroz, millo, fríjol, ají y flores tropicales como 
las orquídeas. 
También se destacan la elaboración de muebles -especialmente en madera-, el 
cultivo de frutas y la promoción turística en hoteles y restaurantes en la zona rural 
principalmente. 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guacar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Buga
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaparral_(Tolima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/Palmira_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vijes
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_(El_Cerrito)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Placer_(El_Cerrito)
https://es.wikipedia.org/wiki/Uva
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Soya
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADjol
https://es.wikipedia.org/wiki/Aj%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Orqu%C3%ADdea
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Fiestas   

• Fiestas de la Cebolla en Tenerife Valle Despensa Agrícola del Valle        
(en agosto) 

• Fiestas del Campesino en el corregimiento de Auji, con el tradicional 
reinado infantil (julio). 

• Semana Santa 
• Ferias de aniversario 
• Ferias de la Uva en el corregimiento de Santa Elena 
• Día de Blancos y Negros en el corregimiento de El Placer 
• Concursos de cometas en los meses de julio y agosto 
• Fiesta patronal en honor a la Virgen de Chiquinquirá 
• Festival Isaacsiano de la Cultura realizado por la Fundación Centro 

Cultural Universitas Casa de la Cultura. 
 

Comunicaciones   

Se comunica por carretera con poblaciones limítrofes como Buga, Rozo, (Palmira) 
y Costa Rica (Ginebra); posee carreteras internas para comunicarse con Ginebra y 
los corregimientos y veredas cerriteños. 

 

 

Medios de comunicación   

El municipio El Cerrito, cuenta con los siguientes medios de comunicación 

• Históricamente el primer medio de televisión por cable fue conocido como 
TEVECERRITO "La imagen de nuestra ciudad" (Ca, 1992) 

• Universitas Stereo la 97 del fm, emisora que desde 1997 emite su señal desde la 
ciudad cariño, siendo el medio de comunicación de mayor penetración del 
municipio ya que cubre no solo este municipio si no los municipios vecinos de 
Ginebra,Guacari,Vijes,Yumbo, Yotoco. 

• El Semanario Aquí Región Paraíso: Revista impresa de circulación semanal con 
cubrimiento de Noticias de El Cerrito, Ginebra y Guacarí; Portal de Noticias en 
la red de la Región Paraíso, cuenta con sitio web, perfiles en las principales redes 
sociales y un correo electrónico. 

• Canal Comunitario Señal Cariño: Canal de televisión, Frecuencia seis (6) de la 
Parabólica Comunitaria El Cerrito TV. Su señal se emite vía análoga por ondas 
de radio frecuencia para el casco urbano de la ciudad cariño. 

• Señal Cerrito Periodismo Urbano: Grupo de Medios. Su actividad es en redes 
sociales básicamente, a lo que le suman la frecuencia dos (2) de Parabólica 
Comunitaria El Cerrito TV. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_(El_Cerrito)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Placer_(El_Cerrito)
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_Chiquinquir%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_de_Buga
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca)
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Diócesis   

Pertenece a la Diócesis de Palmira quien le reconoce tres parroquias: 

• La Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá desde su 
fundac
ión, 

• La parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro creada el 16 de julio de 
1990 y 

• La parroquia Señor de la Misericordia creada el 8 de noviembre de 2000. 
También pertenece al Distrito Judicial de Cali, al Circuito de Registro y Notariado 
de Buga, y a la circunspección electoral del Valle del Cauca, además es Circuito 
Notarial. 

 

Patrimonio   

• Hacienda El Paraíso, (a 16 km de la cabecera municipal, por la carretera que 
conduce a Santa Elena, El Pomo y El Castillo, en la Cordillera Central). Lugar 
descrito en la novela María de Jorge Isaacs en 1867 y que se ha convertido en 
el destino turístico más importante de cuyo nombre nace «Territorio Paraíso», 
para denominar la zona turística  

 

• comprendida entre Guacarí, Ginebra, El Cerrito y Palmira. Actualmente se 
encuentra donde hacer el llamado «paseo de olla» y/o practicar deportes 
extremos como parapentismo, canopi, ciclomontañismo; caballismo y 
barranquismo entre otras diversiones. 

• Fiesta Nacional de la Cebolla en Tenerife. Es una de las fiestas más destacadas 
y está considerada como la Despensa Agrícola del Valle del Cauca y de belleza 
paisajística. Se pueden observar allí palmas de cera con altura de hasta 70 
metros. 

• El Museo de la Caña de Azúcar, forma parte de la hacienda Piedechinche, en el 
municipio. 

• La casa de la Hacienda Piedechinche, construida en el siglo XVIII, es una típica 
muestra de la arquitectura vallecaucana de la época de la colonia. Los muebles 
y objetos decorativos, correspondientes al siglo XIX y principios del siglo XX, 
adquiridos de diferentes colecciones del país, son característicos de una 
vivienda antigua. Esta zona del departamento de Valle del Cauca fue la cuna de 
los primeros trapiches de importancia que dieron origen a la industria azucarera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Palmira
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Rosario_de_Chiquinquir%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Perpetuo_Socorro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Se%C3%B1or_de_la_Misericordia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Hacienda_El_Para%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_(El_Cerrito)
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• Fiestas del campesino de Ajui. Es una celebración comunitaria campesina, 
realizada en el corregimiento de Auji, en el marco de las fiestas de la Virgen 
del Carmen. Ofrece una variedad cultural y festiva, a la vez que proyecta la 
comunidad y sus valores en eventos como el reinado infantil campesino. 

 
Proyecto Territorio Paraíso 
Proyecto del gobierno que incluye la ampliación de carreteras, con estímulos legales 
y económicos para el desarrollo del turismo en los municipios de Guacarí, Ginebra, 
El Cerrito y Palmira. 

Gastronomía   

Dentro de los platos típicos podemos encontrar: 

• El cuaresmero 
• Atollado 
• El sancocho 
• El pandebono 
• Las empanadas 
• Pan de horno. 

En dulces podemos encontrar: 

• El bizcochuelo 
• El manjar blanco 
• El desamargado 
• Panderitos 

 
En frutas encontramos: 

• La uva y todos sus derivados 
• El chontaduro 
• Mangos 
• Bananos 
• Naranjas 
• Papayas 
• Nísperos 
• Caimos 

 
Bibliografía   

• Mi Valle del Cauca – El Tiempo 
• Así es Colombia - Los Municipios - El Espectador 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guacar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Palmira_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandebono
https://es.wikipedia.org/wiki/Manjar_blanco
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• Procerato Caucano, Gobernación del Valle 1964 78 -80 y 105 -107 
• El Cerrito, Ciudad Cariño Ayer y Hoy “La tierra del Paraíso”, Carlos Franco 

Vallejo 
• Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca, diciembre 1967 pág 
• María. Jorge Isaacs Ferrer 
• New Granada. Twenty Months in the Andes, Capítulo XX a Buga y Palmira, 

publicado en 1857, Isaac F. Holton 
• Guía de Rutas por Colombia, Puntos Suspensivos editores. 2007. 

 
Referencias   

1. ↑ Saltar a:a b c «Información general de xxxxx». Alcaldía del municipio. 
Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2015. Consultado el 1 de 
mayo de 2015. 

2. ↑ «Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005». DANE. 
Consultado el 1 de mayo de 2015. 

3. ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 76248. 
4. ↑ Municipio de El Cerrito Historia (enlace roto disponible en Internet Archive; 

véase el historial, la primera versión y la última). consultado el 5 de octubre de 
2010 

5. ↑ «Información del Municipio». www.elcerrito-valle.gov.co. Consultado el 22 
de mayo de 2019. 

 
 
 

https://www.amazon.com/New-Granada-Twenty-Months-American/dp/B000ZGS2U4
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Cerrito_(Valle_del_Cauca)#cite_ref-Alcald%C3%ADa_1-0
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Cerrito_(Valle_del_Cauca)#cite_ref-Alcald%C3%ADa_1-1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Cerrito_(Valle_del_Cauca)#cite_ref-Alcald%C3%ADa_1-2
https://web.archive.org/web/20150923234921/http:/www.elcerrito-valle.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.elcerrito-valle.gov.co/informacion_general.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Cerrito_(Valle_del_Cauca)#cite_ref-Censo_2-0
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Cerrito_(Valle_del_Cauca)#cite_ref-3
https://www.worldpostalcodes.org/es/colombia/codigo-postal/76248
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Cerrito_(Valle_del_Cauca)#cite_ref-4
http://www.elcerrito-valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:C%C3%B3mo_recuperar_un_enlace_roto
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive
https://web.archive.org/web/*/http:/www.elcerrito-valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f
https://web.archive.org/web/1/http:/www.elcerrito-valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f
https://web.archive.org/web/2/http:/www.elcerrito-valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Cerrito_(Valle_del_Cauca)#cite_ref-5
http://www.elcerrito-valle.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HERNANDO BORRERO 
CUADROS SEDE MERCEDES 
ABREGO VEREDA REGADEROS 
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INVENTARIO DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE 
 
 
Una vez realizada la visita al municipio El Cerrito  , Vereda Regaderos   a la 
Institución Educativa  Hernando Borrero Cuadros  sede Mercedes Abrego,  Primaria 
se encontraron los siguientes aspectos relevantes 
 
 

1. El agua es suministrada por el Acueducto rural,  para la sede primaria  tiene 
grandes cantidades de arena  

2. El agua que se consume no es agua potable no cumple con la resolución 2115 
de 2007. 

3. No existe PTAP en el lugar  
4. Por no ser agua apta para consumo humano es indispensable el tratamiento 

del agua del Acueducto Rural 
5. Las instalaciones de la institución permiten realizar las soluciones para el 

tratamiento de agua propuesto. 
6. Se dispone de Energía eléctrica. 
7. La población a beneficiar es de 30 estudiantes, personal docente y 

administrativo. 4 
 

 
 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 

• La institución Educativa a beneficiar es Institución Hernando Borrero 
cuadros Sede Mercedes Abrego  

• Es necesario Construir un sistema de tratamiento de agua 
• Para el correcto funcionamiento y operación de la Planta de tratamiento se 

requiere construir:  placa de colocación, cerramiento en malla eslabonada, o 
barandas de restricción cuando se requiera, escalera metálica para los 
tanques de soluciones, red de agua de lavado o purga de lodos de la planta. 
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INFORMACIÓN PARA EL DISEÑO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE TIPO MODUPACK E-0..3  LPS 
 

La base fundamental sobre la que se desarrollara un diseño, es ofrecer siempre, 
óptima calidad, mínimos costos, sostenibilidad en el tiempo, eficiencia en los 
procesos; todo bajo un marco de referencia que adopte tecnologías apropiadas a las 
condiciones geográficas, socio-económicas, culturales y por supuesto, ambientales. 
Se prevalecerá el funcionamiento a gravedad. 

El agua de consumo de los estudiantes de la Institución educativa,  es el  agua del 
acueducto rural,  cuyo afluente son  las aguas superficiales, de calidad buena en 
época de verano, pero con alta turbidez y color en época de invierno. 
 
Se realizó la toma de muestra del agua cruda la cual está siendo analizada por el 
laboratorio certificado ante el IDEAM. 

DISEÑO SEGÚN RAS RES 0330 DE 2017 –RES 799 DE 2021 - RES 844 DE 
 

Siguiendo los procedimientos generales para el diseño de sistemas de potabilización 
que se establecen en los “Aspectos Generales de los Sistemas de Potabilización”, 
del RAS: se presentan los criterios subjetivos y valores de dimensionamiento 
cuantitativo de la planta para la vereda del centro educativo de la referencia.                          

No significa, por lo mismo, que no se apliquen e incluyan criterios, conocimientos 
y sobre todo, la experiencia y práctica en el diseño y construcción de plantas de 
tratamiento de agua potable que la firma ACUATECNICA SAS posee. 

Siguiendo los procedimientos generales para el diseño de sistemas de potabilización 
que se establecen en los “Aspectos Generales de los Sistemas de Potabilización”, 
del RAS se presentan los criterios subjetivos y valores de dimensionamiento 
cuantitativo de la planta.                    

No significa, por lo mismo, que no se apliquen e incluyan criterios, conocimientos 
y sobre todo, la experiencia y práctica en el diseño y construcción de plantas de 
tratamiento de agua potable, como para aguas residuales. 
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INFORMACIÓN INICIAL GENERAL. 
 

MUNICIPIO EL CERRITO 
VEREDA REGADEROS 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNANDO BORRERO CUADROS SEDE MERCEDES 
ABREGO 

Beneficiarios   175 

Dotación   30 (5l/h/día – 6 Horas día) 

Caudal Hora   875 l/h – 231 gph 

Almacenamiento Min  1 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES Y PARÁMETROS 

DE DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 
AGUA POTABLE 

• VOLUMEN A TRATAR 5,25 M³/día 

• DOTACIÓN MEDIA 30 Lts./ Esc. - día 

• NÚMERO DE USUARIOS 175 

• CAUDAL MEDIO DE TRATAMIENTO 
OPTADO 

0,243 LPS 

• HORAS DIARIAS DE CONSUMO 6 Horas/día 

• ÁREA MÁXIMA REQUERIDA 6 M² 

• FUENTE DE CAPTACIÓN Superficial 

• TIPO DE TRATAMIENTO Según RAS 
Coagulación, 
floculación, 

sedimentación, 
filtración y cloración 

• TIPO DE PLANTA MODULAR 
COMPACTA 



 

21 
 

TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICA (TRH). 
 

Se define como el tiempo necesario que debe permanecer el agua a tratar en un 
determinado tanque o proceso de tratamiento; y se determina como el volumen (V) 
ocupado por el agua dividido por el caudal (Q) de agua que se quiere tratar. 

Q= 875 LPH (0,243 lps) 

 
 

ETAPA O TANQUE 

 

DIMENSIONES (MTS) 

VOLUMEN 
EFECTIVO 

M³ 

TRH 

(Hrs) 

Ø LARG
O 

ANCH
O 

ALTU
RA 

  

1. CAPTACIÓN   2”     0,01 Hrs. 

2. FLOCULADOR  0.90 0.4 1.5 0.54 0.75 Hrs. 

3. SEDIMENTADOR   0,90 0.4 1.5 0.54 0.75 Hrs. 

4. FILTRO  0.90 0.4 1.5 0.54 0.75 Hrs. 

5. CONTACTO  0.9 0.3 1.5 0.40 0.66 Hrs. 

 

TOTALES 

 

2.02 

 

2.91 Hrs. 

 
 

COAGULACIÓN – FLOCULACIÓN. 
 

Establecidos los tiempos de retención, se garantiza mediante este diseño una gran 
eficiencia en la formación de flóculos, puesto que las velocidades del flujo 
disminuyen dentro del canal que forma el sistema de floculador. 

 

La literatura reporta tiempos de floculación entre los 15 y 30 minutos, dependiendo 
de la velocidad de flujo y la longitud de canales establecidos dentro del floculador. 

Así para obtener el volumen requerido, entonces se tiene: TRH = V/Q, Asumiendo 
un TRH = 0,3 hr., entonces el volumen V, será: V = 0,7 M³ / hr * 0.3 hr = 0.21  M³. 
Se entiende que  
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el proceso de floculación es efectivo. (“Teoría y Práctica de la Purificación del 
Agua”, Vol. 1, Arboleda Valencia, Jorge, Acodal. 2000). (tenemos 0,54 M3)  

 

SEDIMENTADOR. 
 

Basados en la ecuación,   Cs = Q / A,    donde Cs es la Carga Superficial o Velocidad 
Crítica. 

De esta manera encontramos el área del sedimentador, A = Q / Cs, que de acuerdo 
a la teoría de diseño Cs = 5 – 7,5 M³/ M²/hr   

► A = 0,7 M³ / hr. / 5 M³/ M²/hr  =  0,14 M²     (tenemos 0,36 M2) 

Que significa que está dimensionado el tanque sedimentador por encima de las 
exigencias teóricas. 

Filtros de Lecho Mixto. 
Dos filtros de iguales características. El área de filtración también está determinada 
por la carga superficial (Cs) y en función de la velocidad de filtración. 

 

Para el caso de filtros la Cs teórico está entre 9,8 M³/ M²/hr y 24,6 M³/ M²/hr, 
dependiendo como se dijo, de la velocidad de filtración. 

 

Para efectos de cálculo se toma el valor de 9,8 M³/ M²/hr para Cs. Entonces, 

 

► A = 0,7 M³ / hr. / 9,8 M³/ M²/hr  =  0.071 M²    (tenemos 0,36 M2) 

 

Con el área diseñada para esta planta se le da un factor de seguridad efectiva al filtro 
y se disminuye el riesgo de colapso si ocurren descuidos o sobrecargas. 

 

DESINFECCIÓN. 
 

El TRH teórico para tanques de contacto es de 15 minutos, Si Q = 0,7 M³ / hr., 
entonces, V mínimo = 0,7 M³ / hr * 0,25 hr. , luego      V = 0.175 M³ 

 



 

23 
 

 
 

 

 

ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO, PARA LA INSTITUCION 
EDUCATIVA 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LO ENCONTRADO EN LA VISITA 
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APARTES DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA I.E. 
HERNANDO BORRERO CUADROS  SEDE  MERCEDES ABREGO  

 

Con el fin de conocer un poco,  algunos aspectos importantes de la Institución educativa, se le solicito 
a la señora Rectora  Gloria Sotelo Alpala  primero  entregarnos el Proyecto educativo institucional y 
segundo autorizarnos de transcribir algunos  apartes  como reseña histórica de la Institución 
Educativa, Objetivos y conocer el planteamiento que tiene la institución en el manejo, cuidado y 
conservación del agua como aspectos  importantes del Programa la Cultura del Agua que se viene 
desarrollando desde la Gobernación con el auspicio de Vallecaucana de Aguas.  

 
 

 
 
 
 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNOAGROPECUARIA 

HERNANDO BORRERO CUADROS 
Resolución de asociación Nº 1939 de septiembre de 2002 
Y reconocimiento oficial No. 0147 de enero 25 de 2008 

 
 

SEDE PRINCIPAL JORGE ISAACS -CORREGIMIENTO DE TENERIFE 
ZONA RURAL MUNICIPIO EL CERRITO 

 
 
 
 

Tenerife, El Cerrito – Valle 
VERSION  2   SEPTIEMBRE 16  2017 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Formular y ejecutar políticas que le permitan a la Institución cumplir con su misión, principios y 
objetivos, para el logro de la excelencia académica. 
 
El propósito central del PEI es contribuir al fortalecimiento de la cultura institucional y los procesos 
pedagógicos, administrativos y comunitarios de la institución educativa. 
 
Orientar la gestión académica en lo relacionado con el diseño, organización y desarrollo de los 
currículos, planes de estudio, metodología, evaluación e impacto a la comunidad. 
 
Destinar a la institución los recursos y procesos para que el estudiante construya conscientemente 
los saberes necesarios de su formación integral con un énfasis agropecuario para que sean líderes y 
gestores productivos para el desarrollo económico de la región, departamento y nación con un amplio 
sentido humano. 
 
Implementar programas orientados a propiciar el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar 
de la comunidad (eco huertas, restaurantes, recetas, talleres, cultivos ecológicos, etc.), desarrollando 
proyectos de beneficio comunitario en las diferentes sedes. 
 
Establecer convenios con centros de apoyo, como es el caso del convenio SENA, Universidad 
Nacional, Universidad del Valle, Universidad Autónoma, UMATA, EPSA, CVC, Fundación 
Carvajal, Parques, Asornima, Paramos, Pachamama Trail.  
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IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION 
 
RAZÓN SOCIAL:  IE.HERNANDO BORRERO.CUADROS            
DIRECCIÓN: Corregimiento EL CERRITO 
CIUDAD: El Cerrito 
DEPARTAMENTO: Valle del Cauca 
NIT: 891-380-138-1 
Nº DANE: 276248000321 
Nº. CÓDIGO ICFES 136226 
SECTOR: Oficial 
CALENDARIO: A 
JORNADA: Mañana- Noche 
CARACTER: Técnico Agropecuario 
ESPECIALIDAD Agropecuario 
PROPIETARIO: Departamento del Valle 
ESCRITURA: Nº.  .  
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: N° 0147 I/25 / 2008. 
APROBACIÓN: Ministerio de Educación Nacional  
RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS:  Nº 0147 de enero 25 de 2008 
RESOLUCIÓN DE FUSIÓN: Nº 1939 de septiembre de 2002 
RECTOR: Esp. OLMEDO CORREA.H 
Nº SEDES: 8   ocho 
Nº ESTUDIANTES: 440 
Nº GRUPOS: 41 
PROMEDIO ESTUD. X GRUPO: 21 
CORREO hernandocerrito@sedvalledelcauca.gov.co 
DURACIÓN DEL PROYECTO: 5 años 
  

mailto:hernandocerrito@sedvalledelcauca.gov.co
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RESEÑA HISTÓRICA 
 
“La vida no tiene sentido si no tiene un propósito para nuestra realización y crecimiento como 
personas”  
 
La Institución Educativa Tecnoagropecuaria Hernando Borrero Cuadros nació a partir del 6 de 
septiembre de 2002, según resolución de asociación Nº 1939 emanada por la Secretaria de Educación 
Departamental y obtuvo reconocimiento oficial según resolución No 0147 de enero 25 de 2008 con 
modalidad Agropecuaria. 
 
Se encuentra conformada por ocho sedes así. 
 
Jorge Isaacs (Sede Principal) Corregimiento Tenerife. 
María Luisa De La Espada  Corregimiento Aují. 
Ricardo Balcázar Monzón  Corregimiento Los Andes. 
Hernando Borrero Cuadros  Corregimiento Tenerife. 
Manuela Beltrán  Corregimiento El Carrizal. 
Roza Zarate De Peña  Corregimiento El Moral. 
Mercedes Abrego  Vereda Regaderos. 
Antonio Nariño  Corregimiento Santa Luisa. 
 
Cuenta con veinticinco docentes en la planta de cargos; 2 Directivos;3 Administrativos;1 tutora del 
PTA, 1 Orientadora aprobada por la Gobernación del Valle: 
 
La institución ofrece en los niveles de la educación formal: 
Preescolar.  
Educación básica Primaria. 
Básica secundaria. 
 
La educación media técnica con especialidad agropecuaria grados 10 y 11, aprobado según 
reconocimiento oficial No. 0147 de enero 25 de 2008; graduando la primera promoción de 
Bachilleres Técnicos con Especialidad Agropecuaria el 18 de julio de 2008 y segunda promoción el 
25 de septiembre de 2009. 
Educación de adultos ciclos III; IV; V; VI   
 
La Institución Educativa Tecnoagropecuaria comprende desde el corregimiento SANTA LUISA 
hasta el corregimiento los ANDES¸ con una distancia 54 kilómetros de la cabecera municipal a la 
sede principal. 
Geográficamente se encuentra ubicada en la cordillera central, delimitada por la subcuenca del rio 
Coronado y la cuenca del río Amaime, las subcuencas de La Cumbre, Tequendama, Cristalina, Las 
Vegas, San Isidro y Las Yeguas. Con una altura comprendida entre 2.500 y 2.800 metros sobre el 
nivel del mar. Con una temperatura que varía entre 5º y30º grados centígrados. Posee una topografía 
ondulada. 
 
Los habitantes de esta comunidad procedieron originarios del viejo Caldas con la familia Valencia 
(Fermín y Chucho), poco después las familias Arango, Escobar, Giraldo y Agudelo; actualmente 
sobresalen las colonias Nariñenses, Tolimenses, Boyacenses, Caucanos y otros. 
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Académicamente la mayoría de las personas tuvieron pocos estudios; desde 2006 - 2007 se inició 
con el programa nacional de alfabetización y educación de jóvenes y adultos con metodología 
CAFAM solucionando gradual a la población iletrada en los corregimientos de Tenerife, El carrizal, 
Los Andes, El Moral y vereda Regaderos; su forma de vivir es sana, son amables, serviciales, 
sencillos y solidarios. 
 
La mayoría de los habitantes no poseen tierras propias para cultivar, es por eso que unos trabajan al 
partir ganancias con el terrateniente y otros al jornal. Las principales actividades económicas son: la 
agricultura y la ganadería. 
Culturalmente las principales actividades para usar el tiempo libre son el fútbol, tejo, juego de billar, 
sapo, riña de gallos, el baile y el trago. 
 
La alimentación es a base de fríjol, maíz, papa, fideos, arroz   y otros. 
 
Por las condiciones climáticas y topográficas para vestirse usan ropas abrigadas, sacos, ruanas, 
ponchos, botas, jeans, gorros y guantes 
 
La Institución cuenta con el apoyo de la asociación de padres de familia, el consejo directivo, la 
C.V.C, Valle en Paz, Hospital San Rafael, el SENA, fundación Carvajal, universidad nacional, Epsa, 
paramos. 
 
Las sedes que conforman la Institución Educativa Tecnoagropecuaria se encuentran distantes una de 
otra, excepto Hernando Borrero Cuadros y Jorge Isaacs que están a 100 mts de distancia. 
 
De Antonio Nariño a la sede principal                                  22.0     kmts       
De María Luisa de la Espada a la sede principal                 18.8     kmts 
De Mercedes Abrego a la sede principal                              15.8     kmts 
De Manuela Beltrán a la sede principal                                11.1      kmts 
De Rosa Zarate a la sede principal                       7.1     kmts  
De Hernando Borrero Cuadros a la sede principal                  0.1     kmts 
De Ricardo Balcázar Monzón a la sede principal                  10.0     kmts 
De CERRITO a la sede principal                                           54.0      
 
 

GESTIÓN ACADÉMICA 
 
Organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la evaluación del 
rendimiento del educando.  
 
Dentro del currículo Básico encontramos áreas relacionadas con el cuidado del medio ambiente como 
lo mencionan en y lo contemplan en:  
 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Asignaturas: Ciencias Naturales, Biología, Química, 
Física Proyectos Pedagógicos: Formación Ciudadana, PRAE, Proyecto.  
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO A DESARROLLAR A LAS DIRECTIVAS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNANDO BORRERO CUADROS  SEDE  MERCEDES 
ABREGO 
 

ACTIVIDADES  
 

De acuerdo al objeto contractual,  las actividades realizadas por el equipo de trabajo se describen a 
continuación. 

 

INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO A DESARROLLAR A LAS 
DIRECTIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNANDO BORRERO CUADROS  
SEDE MERCEDES ABREGO . 
 

Al llegar a la institución educativa, lo primero que se hizo fue dar a conocer a las directivas del 
Colegio, iniciando por el señor Rector GLORIA SOTELO ALPALA  con quien se tuvo una reunión, 
donde se expuso los alcances del proyecto, la importancia de las capacitaciones, la pedagogía a 
utilizar, los recurso y los materiales didácticos que se van a entregar, y la programación de las 
capacitaciones para toda la comunidad educativa. 

En el desarrollo de la reunión, autorizó el sitio de colocación de la PTAP   al lado de la estatua de la 
virgen ,  igualmente se informó que las redes del I.E. en este caso las mangueras y la tubería estaban 
colmatadas de arena y no permitían el funcionamiento de los baños por lo cual es indispensable 
realizar una limpieza  además se requiere la instalación de una red de lavado de los filtros y purga de 
los dos que se puedan evacuar sin causar daño a las instalaciones de la I.E. s autorizó  la programación 
con toda la comunidad educativa. 

Me informo de los problemas que han tenido con la red de acueducto que suministra el agua a la 
institución educativa, como altos contenidos de coliformes totales y fecales  y turbiedad en la época 
de invierno y arenas .. También se acordó , que el   docente del grado al que se le realizará la 
capacitación, debía acompañar a los estudiantes para que se incluyera en la socialización del 
proyecto.  

Al realizar una revisión de los sitios donde se requería el agua potable, se determinó  llevar el agua 
a los baños y a la  cocina o PAE donde preparan los alimentos de los niños    

Se inició la capacitación con la programación entregada por el  docente Andrés Rodrigo Arce, para 
no interferir con las actividades académicas que ya se habían planeado. 

El Rector de la Institución educativa escogió a la trabajadora del PAE y casera  Janeth Londoño  
como operador de la planta 

COMPONENTE PEDAGÓGICO Y DE CAPACITACIÓN 
 

Las temáticas del Programa Cultura del Agua se realizaron de acuerdo con las líneas estratégicas, 
guía de facilitadores y material didáctico, definidas por el Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico. 
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TEMÁTICA DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 
TEMAS 

Agua salud y vida 
Uso eficiente y 
ahorro del agua 

El agua y su 
importancia para la 
vida 

¿Qué es el agua? y ¿por qué es 
indispensable para la existencia de los 
seres humanos y demás seres vivos? 
Distribución del agua en el planeta tierra y 
cómo funciona en el cuerpo humano 

Estados del agua y 
ciclo hidrológico 

Estados físicos del agua: sólido, líquido y 
gaseoso. Y cómo cambian estos estados en 
el ciclo hidrológico 

Situación del agua 
años atrás y en la 
actualidad 

Experiencias de cómo eran los recursos 
naturales y las fuentes hídricas años atrás, 
y como son ahora 

Contaminación del 
agua, escasez y qué 
podemos hacer para 
cuidarla 

Actividades que impactan negativamente 
el agua y hacen que se contamine o 
disminuya: ganadería, talas, quemas, 
plaguicidas, residuos sólidos etc. Por otro 
lado, que acciones se deben tomar desde el 
hogar y la escuela 

Uso eficiente y ahorro 
del agua 

¿Qué es uso eficiente y ahorro del agua? 
Identificación y aplicación de actividades 
en las cuales se pude reutilizar el agua 

Saneamiento básico 
escolar, educación 
en higiene y manejo 
de residuos sólidos 

Entornos saludables 

¿Qué son entornos saludables y cómo 
construirlos? 

Manejo y prevención de riesgos sanitarios 
y de la vivienda. Recomendaciones para 
prevenir accidentes caseros. 
Higiene personal y en la vivienda e higiene 
del entorno 

Manejo y prevención 
de riesgos sanitarios 
en las viviendas 

¿Qué y cuáles son los riesgos sanitarios 
asociados al agua? ¿Qué hacer para 
prevenirlos? 

Saneamiento básico 

¿Qué es el saneamiento básico? 
¿Qué sucede cuándo se capta agua y se 
disponen residuos sólidos y líquidos en la 
misma fuente? 

Manejo de aguas 
servidas y excretas 

Técnicas para el manejo de aguas servidas 
y excretas: letrinas, sistemas sépticos y 
alcantarillados. 
¿Qué podemos hacer para evitar la 
problemática ambiental generado por el 
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manejo inadecuado de aguas servidas y 
excretas? 

Manejo de residuos 
sólidos 

Etapas del manejo integral de residuos 
sólidos: separación, almacenamiento y 
aprovechamiento (3 R: reciclar, reutilizar, 
recuperar) 

¿Qué proyectos escolares y comunitarios se pueden generar para 
contribuir al saneamiento básico en las instituciones educativas y la 
comunidad? 

Participación 
comunitaria en 
programas de agua 
y saneamiento 

Proceso de 
participación 
comunitaria en 
programas de agua, 
saneamiento e higiene 

Análisis de la situación 

Conformación del comité comunitario 

Recuperación de la información 

Organización y análisis de la información 

Socialización de la información 

Formulación de programas de agua, 
saneamiento e higiene 

 

En cumplimiento del contrato del desarrollo del Programa La cultura del Agua, y en coordinación 
con la  rector del  Gloria Sotelo Alpala y el docente Andrés Rodrigo Arce   de la  I.E.  HERNANDO 
BORRERO CUADROS Sede Mercedes Abrego, se iniciaron las capacitaciones respectivas, 
diligenciando las listas de asistencia, tomando los registros fotográficos de las actividades 
desarrolladas en las capacitaciones de la comunidad estudiantil. 

  

REGISTRO FOTOGRÁFICO CAPACITACIONES I.E  HERNANDO BORRERO 
CUADROS SEDE MERCEDES ABREGO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación Grados  1,2,3,4,5, Utilizando la 
cartilla Agua Salud y vida, la temática de la 
cultura del agua , con ayudas audiovisuales 
acompañado del docente de la I.E.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coordinador pedagógico Jairo Páez  
realizando la capacitación Utilizando la cartilla 
Agua Salud y vida, la temática de la cultura 
del agua , con ayudas audiovisuales 
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Capacitación Grados  1,2,3,4,5, Utilizando la 
cartilla Agua Salud y vida, la temática de la 
cultura del agua , con ayudas audiovisuales 
acompañado del docente de la I.E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación Grados  1,2,3,4,5, Utilizando la 
cartilla Agua Salud y vida, la temática de la 
cultura del agua , con ayudas audiovisuales 
acompañado del docente de la I.E. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación Grados  1,2,3,4,5, Utilizando la 
cartilla Agua Salud y vida, la temática de la 
cultura del agua , con ayudas audiovisuales 
acompañado del docente de la I.E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5, Utilizando la cartilla Agua Salud y 
vida, la temática de la cultura del agua  y la 
cartilla de saneamiento básico e higiene, con 
ayudas audiovisuales acompañado del docente 
de la I.E. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación Grados  1,2,3,4,5 Utilizando la 
cartilla Agua Salud y vida, la temática de la 
cultura del agua , con ayudas audiovisuales 
donde se les enseña los procesos de 
potabilización del agua acompañados de la 
docente de la I.E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación Grados  1,2,3,4,5 Utilizando, la 
temática de la cultura del agua , con ayudas 
audiovisuales que ayudan a reflexionar sobre 
las necesidades de co nservar el agua 
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CAPACITACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA   DE POTABILIZACIÓN 
MODUPACK E-0.3 LPS. 

 

De acuerdo al solicitado por la señora  Rectora  Gloria Sotelo Alpala  a la señora Janeth  Londoño  y 
al docente Andrés Rodrigo Arce como operadores de la PTAP  y personas de la comunidad educativa 
que asistieron a la reunión de entrega y capacitación 

 
 

 
 
Capacitación de la operación de la PTAP  al  
docente Andrés Rodrigo Arce y  a personas de 
la comunidad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucción sobre el funcionamiento de la 
válvula de entrada de agua cruda a la PTAP y 
del bypas en caso que no se pueda tratar el agua   
en la planta por algún mantenimiento 
 

 

 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación de la operación de la PTAP  al  
docente Andrés Rodrigo Arce y  a personas de 
la comunidad, sobre el funcionamiento de las 
válvulas de operación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Capacitación sobre la operación de filtrado y 
lavado de los filtros con la manipulación de las 
válvulas  a la Rectora Estudiantes y personas de 
la comunidad  
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Instrucción los docentes y alumnos de la I.E. 
sobre el funcionamiento de la PTAP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación  a la operadora sobre la 
dosificación de los reactivos químicos que se 
deben aplicar al tanque de soluciones para 
purificar el agua   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicación  a la operadora sobre la 
dosificación de los reactivos químicos que se 
deben aplicar al tanque de soluciones para 
purificar el agua   

 

 
Explicación de la operación de la PTAP a los 
docentes y coordinadores de la I.E.  
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Explicación de la operación de la PTAP a los 
docentes y coordinadores de la I.E 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación operación de la PTAP a la 
operadora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicación a la operadora de la PTAP Janeth 
sobre el funcionamiento de las válvulas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operadora operando la PTAP  de las válvulas  
de filtración y lavado  
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN I.E  HERNANDO BORRERO CUADROS   SEDE 
MERCEDES ABREGO    – VEREDA REGADEROS  MUNICIPIO DE 
CERRITO  VALLE DEL CAUCA. 

 

SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO  PARA LA I.E  
 

ENTREGA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descargando del Camión   la  PTAP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descargando del Camión   la  PTAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llevando la PTAP al sitio de almacenamiento 
temporal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llevando la PTAP al sitio de almacenamiento 
temporal 
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LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, DESCAPOTE  Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 
LA ESTRUCTURA DE LA MALLA 

 

 
Localización acordada con la rectora y el 
profesor  Andrés Rodrigo Arce encargado de 
la I.E.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localización acordada con la rectora y el 
profesor  Andrés Rodrigo Arce encargado de 
la I.E. 

 
 
 
 
 
 
 

Replanteo el sitio de construcción de la placa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volqueta con los materiales para la 
construcción de la placa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descapote y limpieza del terreno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localización y replanteo  del área de la placa 
de colocación de la PTAP e inicio de 
colocación de la tubería vertical que soporta el 
cerramiento  
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Nivelación del terreno y replanteo del lugar 
de construcción de la PTAP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivelación del terreno y replanteo del lugar de 
construcción de la PTAP  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localización y replanteo  del área de la placa 
de colocación de la PTAP e inicio de 
colocación de la tubería vertical que soporta el 
cerramiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación de la tubería galvanizado vertical 
que soportar la malla de cerramiento  que 
queda fija dentro de la placa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación de la tubería  vertical de la  puerta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación de toda la tubería vertical que 
soporta la malla eslabonada de cerramiento   
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Verificando noveles de la tubería galvanizada 
del cerramiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificando noveles de la tubería galvanizada 
del cerramiento 

CONSTRUCCIÓN  DE LA PLACA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciando mezcla de arenas para fabricar en el 
sitio el concreto   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación de la malla electro soldad como 
acero de refuerzo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación de la malla electro soldad como 
acero de refuerzo y testeros colocados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mezcla del concreto en el sitio para fundir 
placa de colocación 
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Trasladando mezcla de concreto al sitio de 
fundida de concreto y nivelación del concreto 
apicado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocación y nivelación del concreto sobre la 
malla electro soldada de acero de refuerzo 
dentro del testero construido 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezclando materiales cemento y arena y 
gravilla  para el concreto y esparcirlo dentro 
del testero construido para ello  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso constructivo de la placa de colocación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placa de colocación de la PTAP terminada  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placa de colocación de la PTAP terminada  
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Placa de colocación  y sitio de mezclado limpio   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA EN EL SITIO  DONDE QUEDARA INSTALADA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasladando la PTAP  desde el sitio de 
almacenamiento temporal hasta la placa de 
colocación   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasladando la PTAP  desde el sitio de 
almacenamiento temporal hasta la placa de 
colocación   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasladando la PTAP  desde el sitio de 
almacenamiento temporal hasta la placa de 
colocación   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PTAP  
colocada sobre la placa de concreto   
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PTAP puesta sobre la placa de colocación  

 

CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA ESCALERA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocando la tubería horizontal de soporte de 
la estructura para la colocación del 
cerramiento en malla eslabonada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colocando la tubería horizontal de soporte de 
la estructura para la colocación del 
cerramiento en malla eslabonada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalando la  malla eslabonada  colocando  la 
platina que asegura la malla a la tubería 
vertical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalando la platina para soportar la malla 
eslabonada  
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Inicio Instalación de la puerta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malla eslabonada tendida lista para instalar 
las platinas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puerta en malla eslabonada  terminada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malla eslabona con las platinas de sujeción y 
terminada  e instalación de la escalera  
soportando a la estructura de la PTAP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pintando la escalera de acceso a los tanques de 
soluciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pintando la escalera de acceso a los tanques de 
soluciones 

 

 

 

 



 

45 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malla eslabonada y escalera  instalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malla eslabonada y escalera  instalada 

 

 

INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS Y TUBERÍAS  DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciando la instalación de accesorios y 
válvulas de purga de lodos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciando la instalación de accesorios y 
válvulas de purga de lodos  
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Colocando accesorios a las válvulas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocando accesorios a las válvulas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocando los accesorios adaptadores de las 
válvula de control de la PTAP  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocando los accesorios adaptadores de las 
válvula de control de la PTAP  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación de los accesorios para colocar las 
válvulas de purga de lodos n de la PTAP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación de los accesorios para colocar las 
válvulas de operación de la PTAP 
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Instalación de válvulas y tuberías de purga de 
lodos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación de válvulas y tuberías de purga de 
lodos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colación de tubería, válvulas  y accesorios del 
agua cruda   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tubería Instalada de lavado de filtros y purga 
de lodos instalada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación tubería de agua cruda que alimenta 
la PTAP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bypas de agua cruda y agua tratada con 
válvulas y acoples de manguera  
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CARGUE DE FILTROS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cargando los filtros con gravilla y arena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cargando los filtros con gravilla y arenas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cargando los filtros y la tapa de manholl lista 
para instalación  

 
 

 
 
 
Filtro  con la tapa del manholl instalada 
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RED DE LAVADO DE  FILTROS Y PURGA DE LODOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio de la 
excavación con  los colaboradores de la región 
para instalar la tubería agua de lavado de 
filtros y purga de lodos a la cañada evitando la 
inundación de la cancha   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio de la excavación con  los colaboradores 
de la región para instalar la tubería agua de 
lavado de filtros y purga de lodos a la cañada 
evitando la inundación de la cancha   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio de la excavación con  los colaboradores 
de la región para instalar la tubería agua de 
lavado de filtros y purga de lodos a la cañada 
evitando la inundación de la cancha   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excavación con  los colaboradores de la región 
para instalar la tubería agua de lavado de 
filtros y purga de lodos a la cañada evitando la 
inundación de la cancha   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excavación con  los colaboradores de la región 
para instalar la tubería agua de lavado de 
filtros y purga de lodos a la cañada evitando la 
inundación de la cancha   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excavación para la caja de lavado de filtros y 
purga de lodos 
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Excavación con  los colaboradores de la región 
para instalar la tubería agua de lavado de 
filtros y purga de lodos a la cañada evitando la 
inundación de la cancha   aproximadamente 60 
mts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excavación con  los colaboradores de la región 
para instalar la tubería agua de lavado de 
filtros y purga de lodos a la cañada evitando la 
inundación de la cancha   aproximadamente 60 
mts 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excavación con  los colaboradores de la región 
para instalar la tubería agua de lavado de 
filtros y purga de lodos a la cañada evitando la 
inundación de la cancha   aproximadamente 60 
mts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excavación con  los colaboradores de la región 
para instalar la tubería agua de lavado de 
filtros y purga de lodos a la cañada evitando la 
inundación de la cancha   aproximadamente 60 
mts 
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Excavación con  los colaboradores de la región 
para instalar la tubería agua de lavado de 
filtros y purga de lodos a la cañada evitando la 
inundación de la cancha   aproximadamente 60 
mts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excavación con  los colaboradores de la región 
para instalar la tubería agua de lavado de 
filtros y purga de lodos a la cañada evitando la 
inundación de la cancha   aproximadamente 60 
mts 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excavación hasta la cañada para evacuar el 
agua de lavado de filtros y purga de lodos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalación de la tubería de agua de lavado de 
filtro 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación de la tubería de agua de lavado de 
filtro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cortando el andén para instalar la tubería de 
lavada 
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Cortando el anden para instalar la tubería  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación de la tubería de lavado de filtros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalación de la tubería de lavado de filtros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación de la tubería de lavado de filtros a 
la cañada 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relleno de excavación de tubería de lavado de 
filtro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excavación para construir la caja de lavado de 
filtros y purga de lodos 
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Base de la caja de lavado de filtros y 
formaletas de la caja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caja de lavado de filtros fundida 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salida de la caja de lavado de filtros a la  
tubería  de la red de lavado filtros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caja de lavado de filtros con las conexiones 
requeridas 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caja de lavado de filtros terminada  con los 
accesorios listos para la conexión a la red  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conexión provisional para operar la planta y 
realizar el lavado de filtros 
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Rellenos exteriores de la caja de lavado de 
filtro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caja de lavado de filtros funcionando 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red de lavado de filtros y purga de lodos 
evacuando correctamente par la cañada  el agua 
es segura por que tiene cloro y sulfato que 
permiten seguir clarificando el agua de la cañada 

 

PINTURA  DE LAS TUBERÍAS CON LOS CÓDIGOS DE COLORES (VERDE CRUDA, 
AZUL TRATADA Y NARANJA LAVADO O PURGA DE LODOS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuberia pintada de naranja para aguas 
provenientes de la purga de lodos y lavado de 
filtros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuberia pintada de naranja para aguas 
provenientes de la purga de lodos y lavado de 
filtros  
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Tubería pintada de verde   para agua cruda que 
alimenta la planta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuberia pintada de verde por la cual circula 
agua cruda que alimenta la planta para ser 
tratada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tubería azul que conduce el agua tratada de la 
planta a la red de suministro por manguera de la 
I.E.   en las válvulas de operación normal de la 
PTAP en filtrado y lavado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuberías pintadas de  la PTAP  en color 
naranja  de lavado de filtro 
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Tuberías pintadas de azul, naranja y verde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuberías pintadas de azul, naranja y verde 

 

LIMPIEZA DE LAS REDES Y TUBERÍAS DE LOS BAÑOS ATASCADOS 
COMPLETAMENTE CON ARENA  Y CAMBIO DE LLAVES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavamanos de los estudiantes completamente 
llenos de arena  sin llaves colocadas por que se 
atascaban con la arena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavadero y alberca llena de agua con arena  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destapando las tuberías de los sanitarios  que 
estaban atascadas de arena y por mesto no 
funcionaban los sanitarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destapando las tuberías de los sanitarios  que 
estaban atascadas de arena y por mesto no 
funcionaban los sanitarios  
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Destapando las tuberías de los sanitarios  que 
estaban atascadas de arena y por mesto no 
funcionaban los sanitarios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llaves de lavamanos instalada y funcionando 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niño utilizando el agua tratada en la PTAP y 
llevada al lavamanos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arreglando red de Agua en el lavado de 
traperos para el aseo del PAE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arreglando red de Agua en el lavado de 
traperos para el aseo del PAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arreglando tubería de suministro de agua  
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Arreglando tubería de suministro de agua  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reparación de la tubería  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalando los accesorios para  la llave 
suministro de agua potable para los traperos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DE LA PLANTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 
operación de la PTAP  el agua llega con altas 
concentraciones de arenas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 

Operación de la PTAP  
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Agua en el sedimentador  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavado de filtros cerrando las válvulas 1 y 
abriendo la válvula 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valvulas 1 y 2  abiertas y válvulas 3 y 4   
cerradas  lo que significa que está en proceso 
de filtrado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agua Tratada en el tanque de almacenamiento 
listo para distribución  
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ENTREGA DEL PROYECTO A LAS DIRECTIVAS DEL I.E. HERNANDO BORRERO 
CUADRO  SEDE MERCEDES ABREGO   VEREDA REGADEROS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega de cartillas y kit de ph y Cloro  a la  
Rectora  Gloria Sotelo   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega de termómetro a la Rectora  

 

 

Entrega de la PTAP a la rectora  y coordinadora 
de la I.E Hernando Borrero Cuadros   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega de los reactivos químicos a la 
persona encargada por la rectora señora 
Janeth Londoño 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega de Reactivos químicos a la Rectora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega del manual de operaciones  
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Entrega de las cartilla a los estudiantes y 
padres de familia por parte de la Rectora  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega de Cartillas a los docentes, alumnos y 
padres de familia 

 

 

Entrega de la PTAP a la comunidad educativa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega a  comunidad educativa  de la PTAP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Acta de entrega de la PTAP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Acta de entrega de la PTAP 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO MODUPACK E -0.3 LPS 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

- Se realizaron las capacitaciones a la comunidad educativa, representantes de la comunidad, 
buscando una reflexión sobre cómo cuidar y conservar el las fuentes de agua, sin afectar las 
actividades realizadas por la comunidad en cada municipio, permitiendo un  desarrollo 
sostenible. 

- Se acordó con el rector de la institución educativa, entregar la cartilla a la bibliotecas de la 
institución y los docentes director de grupo que acompañara los estudiantes en las 
capacitaciones, con el fin que ellos continúen el proceso educativo, creando una consciencia 
a través del material pedagógico sobre la importancia de la cultura del agua en cada 
comunidad, dando continuidad al proyecto. 

- Las capacitaciones se realizaron de acuerdo a las autorizaciones que fueron acordadas en 
las actas  con el  rector de la institución para no afectar los programas y actividades de cada 
grado. 

- Se instaló una planta de tratamiento de agua en la institución educativa,     para que toda la 
comunidad educativa cuente con agua potable apta para consumo humano, mitigando los 
posibles peligros o riesgos  de enfermedades de carácter hídrico que puedan presentar tanto 
los alumnos como los docentes. 

- A la planta instalada, se les realizaron los ensayos de laboratorio exigidos por la 
normatividad legal vigente resolución 2115 en laboratorio debidamente acreditado ante la 
ONAC e IDEAM. 

- Los ensayos efectuados cumplieron los parámetros exigidos en la resolución 2115  
encontrando que todas las plantas tiene un INDICE DE RIESGOS DE CALIDAD DEL 
AGUA PARA CONSUMO HUMANO  de 0 por que se cumplen con todos los parámetros 
exigidos. 

- Se realizaron las obras civiles necesarias para la instalación de las plantas como las placas 
de colocación, redes de suministro de agua cruda, redes de agua de  lavado de filtros, 
escaleras de acceso a los tanques de soluciones, escaleras para observar la ptap. 

- Se realizaron capacitaciones de la operación  y mantenimiento de la planta, a los operadores,  
- Se le entregaron, los reactivos necesarios para la operación de la planta por 

aproximadamente seis meses, dependiendo de la calidad de agua cruda a tratar y los 
requerimientos de dichos reactivos. 
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RECOMENDACIONES 
 

- El  Operador debe estar pendiente de la dosificación de los reactivos químicos entregados  
para  que se opere de una manera adecuada. 
 

- Realizar un seguimiento al operador para determinar si se  están cumpliendo las actividades 
enseñadas para la operación de la planta, verificando la calidad del agua  en el Restaurante  
 

- Realizar los mantenimientos descritos en los manuales de operación entregados  
 

- Mantener controlado el ph y cloro residual para evitar algún incumplimiento de la norma.  
  

- Controlar la cantidad de reactivo existentes con el fin de adquirirlos en el momento que se 
estén agotando. Realizando las apropiaciones de los recursos requeridos para comprar los 
reactivos químicos que son indispensables para tratar el agua cruda y entregar agua potable 
para que los alumnos tomen agua de buena calidad. 
 

- Es importante verificar las fugas de las redes,  porque esto incrementa el consumo del agua 
y hace que los reactivos requeridos para el tratamiento no duren los tiempos calculados. 
 

- La purga de lodos del floculador y sedimentador se deben hacer todos los días en razón a la 
gran cantidad de arena que viene por la manguera de suministro de agua cruda a la 
Institución educativa  
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