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CONDICIONES DEL CONTRATO

Numero de Contrato: DNP-877-2021 de la vigencia 2023

Nombre del Contratista: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -
ENTerritorio

Periodo informe: 16/12/2022 al 15/01/2023

Nombres Supervisor

EDUARDO ALBERTO OLIVAR QUINTERO

Nombre Interventor: No Aplica

Area a que Pertenece: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - DIFP

2. OBJETO DEL CONTRATO

DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administracion y operacion del Fondo Regional
para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demas que le
sean transferidos.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O
BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:
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Nombre Actividad Descripcion Observacion

Presentar al DNP dentro de los EIl Plan Operativo de Ejecucion fue remitido al DNP a través del  Verificado por
treinta (30) dias habiles correo electronico el dia 22 de septiembre de 2021. Fue revisado, el Supervisor
siguientes al inicio del contrato, comentado, observado y aprobado por los miembros del Comité

el Plan Operativo de ejecucion Directivo, en la sesién No. 1 del 27 de septiembre de 2021.

donde se incorporaran las Soporte: expediente Orfeo 202164001402900006E - DNP 877 /
actividades generales a ENT 221009
desarrollar, los niveles de Aprobacién plan Operativo contrato de mandato 877.pdf

servicio y atencién a que
estaran sujetas y el mecanismo
de seguimiento y control de los
indicadores de gestién y

resultado.

Recibir, custodiar, administrar, En el marco de los contratos de mandato Nos. 505-216115, 546- Verificado por
hacer seguimiento a la 216138, 558-219057 y 226-221001, los recursos destinados a el Supervisor
ejecucion de los recursos del  proyectos de inversion ascienden a $579.054.041.686,00,

Fondo Regional para los ENTERRITORIO suscribié sesenta y ocho (68) contratos

Contratos Plan/Pactos especificos por un valor total de $516.940.388.399,94

Territoriales y aquellos que les

sean transferidos por las En el marco del contrato de mandato n.° 221009, los recursos

demas entidades aportantes en destinados a proyectos de inversién ascienden a

los Contratos Plan/Pactos $2.837.318.012.346,00, de los cuales se han comprometido

Territoriales, en los términos recursos en (91) contratos especificos por un valor total de
previstos en el Decreto No. $2.277.247.729.794,32

1082 de 2015, adicionado por 16. Dic 2022- Enero 2023 CV221009 corregido.pdf
el Decreto No. 740 de 2016 o

la norma que lo modifique o

sustituya y segun las

condiciones que se

establezcan en el reglamento

operativo de los Contratos

Plan/Pactos Territoriales de

qué trata este decreto, las

incorporadas en este contrato y

las demas normas que le

resulten aplicables.

Manejar una cuenta Bancaria Esta actividad se llevo a cabo en su totalidad en el mes de Verificado por
de ahorros especial, que no septiembre de 2021. el Supervisor
genere costos de transaccion, Certificacion Bancaria Cta 690-000022-87.pdf

para los recursos del Fondo,

para aquellos que le sean ENTerritorio abrio la cuenta de ahorros No. 69000002287 -

transferidos por las demas Bancolombia, a nombre de ENTERRITORIO CV 221009 DPT

entidades aportantes en los PLANE, desde el 21 de septiembre de 2021 se utilizaran para

Contratos Plan/Pactos atender los compromisos adquiridos por el Fondo Regional para

Territoriales, para los recursos los Pactos Territoriales de acuerdo con la programacién mensual.

pendientes de giro por parte de

ENTerritorio a las entidades

ejecutoras en virtud de los

contratos especificos suscritos

dentro del marco del contrato

DNP 505-16 / FONADE

216115, DNP 546-16 /

FONADE 216138, DNP 558-19

/ ENTerritorio 219057 y DNP

226-21 / ENTerritorio 221001.
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Administrar los recursos como
un sistema separado de
cuentas y constituir subcuentas
por cada Contrato Plan/Pacto
Territorial, proyecto y fuente de
financiacion, de conformidad
con los acuerdos, metas y
resultados acordados en cada
Contrato Plan/Pacto Territorial,
y a los lineamientos que las
entidades aportantes impartan
con relacion a la disposicion de
los recursos en los contratos
especificos.

Como condicién previa a la
celebracion de los contratos
especificos, el mandatario
debera verificar y dejar
constancia de la viabilidad
técnica que la entidad
competente emita con relacién
a los proyectos de inversién o
programas priorizados en el
marco del Contrato Plan/Pacto
Territorial, asi como debera
verificar y dejar constancia de
la viabilidad juridica y
financiera del mismo con
fundamento en la informacion
gue le sea remitida, de
conformidad con los
lineamientos que se
establezcan en el reglamento
operativo del Fondo Regional
de Contratos Plan/Pactos
Territoriales que hace parte
integral del Contrato.

F-CT-09 (VERSION 4)

Se adelanto por parte de ENTerritorio la gestion para la apertura  Verificado por
de la cuenta especial para el manejo de los recursos de que trata el Supervisor
la obligacién anterior.

Asi mismo, para el registro y administracion de las operaciones
contables de los recursos del Fondo se cuenta con el sistema
contable Helisa.

Durante el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2022
al 15 de enero de 2023 ENTerritorio administro las cuentas y
subcuentas en el sistema contable de acuerdo con las
necesidades y operaciones contables del FRPT.

01. FRPT_Informes Contables 221009 Enero 2023.pdf

16. Dic 2022- Enero 2023 CV221009 corregido.pdf

Seguimiento detallado a las transferencias de los recursos del Verificado por
Fondo Regional para los Pactos territoriales a los proyectos el Supervisor
contratados se encuentran en el informe presentado por

Enterritorio:

En el periodo del presente informe ENTerritorio realizé la
verificacion juridica, técnica y financiera respecto de los
siguientes proyectos de inversion:

1. Contrato Especifico N0.002-2162271 “Mejoramiento,
rehabilitacion y pavimentacion de la red secundaria para la
conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato plan
de la nacién con el departamento de Santander, corredor
Agroforestal y Energético tramos Gambita- vado real / Oiba-
Guadalupe y El Carmen-Yarima”.

2. Contrato Especifico No. 003 - 2162698 “Construccion y
ampliacion de redes de alcantarillado en la zona urbana del
municipio de Tierralta fase I.”

3. Contrato Especifico No. 006-2162702 “Construccion del
sistema de alcantarillado sanitario de los barrios 19 de marzo, el
Diamante, La Esmeralda, Galan y Alfonso Lopez en el municipio
de Tierralta”

4. Contrato Especifico N0.008-2162734 “Mejoramiento de la
Carretera Tierrralta - Caserio el 15 y rehabilitacion de la Carretera
Ye de los Morales-Rio Sinu en la via a Valencia en el
Departamento de Cérdoba-Tramo No.4”".

5. Contrato Especifico N0.009-2162786. “Optimizacion sistema de
acueducto del municipio de Puerto Tejada, Fase Il, redes de
distribucion”.

6. Contrato Especifico No. 010-2162787 “Construccion del Centro
de Atencidn Integral a la familia del Municipio de Puerto Tejada,
Cauca CAIF".

7. Contrato Especifico N°013-2162893. “Construccion de placa
huella y mejoramiento de la red vial terciaria Changa, Santa Rosa
de los Palmares, Mello Villavicencio del municipio de Necocli”.

8. Contrato Especifico N0.017-2162899 “Optimizacion del sistema
de acueducto de la cabecera municipal del Carmen de Atrato,
Departamento del Choco”..

9. Contrato Especifico No. 022-2162980. “Construccion de la
planta fisica para la reubicacién del hospital de mediana
complejidad Francisco de Paula Santander ESE- Santander de
Quilichao- Departamento del Cauca”.
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10. Contrato Especifico No 026-2170927. Construccion
alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de El Carmen de
Bolivar.

11. Contrato Especifico n.° 027- 2171077 “Mejoramiento de la
Carretera Tierralta — Caserio el 15 y Rehabilitaciéon de la
Carretera Ye de los Morales - Rio Sinu en la Via A Valencia en el
Departamento de Cérdoba — Tramo n.°5”

12. Contrato Especifico n.° 028-2171448. Construccion de Obras
para la Optimizacion del Sistema de Acueducto Regional de los
Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto — Bolivar.
13. Contrato Especifico n.°035-2171610 “Construccién primera
etapa de la ciudadela universitaria para la region norte del
Departamento del Cauca”

14. Contrato Especifico n.°039- 2172296 “Remodelacion de la
IPS la Campifa para la implementacién del servicio de urgencias,
hospitalizacion y demas servicios complementarios de baja
complejidad en el municipio de Sincelejo”

15. Contrato Especifico n.°047- 2191863 “Remodelacion,
adecuacion y ampliacion de la infraestructura fisica del servicio de
urgencias de baja complejidad del hospital la misericordia E.S.E.
San Antonio - Tolima”

16. Contrato Especifico n.°048-2191864 “Construccion y
mejoramiento de las vias internas de la plaza de mercado el
potrerillo”

17. Contrato Especifico n.°049-2191865 "Construcciéon de 9
puestos en salud en la zona rural dispersa del departamento de
Guainia"

18. Contrato Especifico n.°’051-2191867 “Mejoramiento,
rehabilitacién y pavimentacién de la red secundaria para la
conectividad regional en el programa estratégico de la
infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro
del contrato Plan Nacién con el Departamento de Santander,

19. Contrato Especifico n.°052- 2191868 “Mejoramiento,
rehabilitacion y pavimentacion de la red secundaria para la
conectividad regional en el programa estratégico de la
infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro
del contrato Plan Nacién con el Departamento de Santander,
CONPES 3775 DE 2013 - Corredor Estratégico Tramo 1 - Giron -
Zapatoca y Tramo 3 San Vicente - Albania”

20. Contrato Especifico n.® 053- 2192488 “Mantenimiento a
procesos de restauracién ambiental en areas estratégicas del
Tolima

21. Contrato Especifico n.°054- 2192520 “Mejoramiento de la via
gue comunica al corregimiento del Chengue con El Tesoro del
municipio de Ovejas”

22. Contrato Especifico n.°055- 2192521 “Mejoramiento De La
Infraestructura Fisica De La Institucion Educativa Santander Del
Departamento Del Guaviare”

23. Contrato Especifico n.°056- 2192522 “Construccion de un
polideportivo en el resguardo Coayare Coco - Comunidad de
Guamal en el municipio de Inirida.”

24. Contrato Especifico n.°057- 2192523 “Remodelacién y
ampliacion de la biblioteca departamental José Elias Cury
Lambrafo del departamento de Sucre”

25. Contrato Especifico n.°058- 2192524 “Construccion y
pavimentacion concreto rigido de las calles y carreras de la
urbanizacién Maria José y la urbanizacion de los desplazados en
la inspeccién de San Isidro del Ariari del municipio de El Dorado -
Meta”
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26. Contrato Especifico n.°059- 2192525 “Mejoramiento mediante
construccion de placa huella de la via que conduce del puente
cafo pajuil 1 hasta el puente de cafio pajuil 2 vereda de santa
rosa alta del municipio de El Dorado - Meta”

27. Contrato Especifico n.°060- 2192526 “Construccion nuevo
puesto de Salud Santiago Pérez municipio de Ataco, Tolima”

28. Contrato Especifico n.°061- 2192527. “Mejoramiento de vias
terciarias mediante la construccién de placa huella en la zona
rural del municipio de Sutamarchan, Boyaca”

29. Contrato Especifico n.° 062- 2192528 “Mejoramiento de la via
25vI22 Tulua-San Rafael — Barragan- La Union limite Tolima (via
Roncesvalles) tramo 2 en el departamento del Valle del Cauca”
30. Contrato Especifico n.°063- 2192529. “Mejoramiento y
pavimentacioén via Tutaza cruce ruta 6404 codigo 55-23 Belén
Samaca-departamento de Boyaca”

31. Contrato Especifico n.°064- 2200863 “Mejoramiento de la
infraestructura fisica y equipamiento tecnolégico de laboratorios
para el proceso misional de formacion del Instituto Universitario
de la Paz — UNIPAZ — Barrancabermeja”

32. Contrato Especifico n.°065- 2201103 “Construccion de los
Miradores de los Municipios De Tame, Saravena y Arauquita, en
el Departamento De Arauca”

33. Contrato Especifico n.°066- 2201107 “Instalacién De La
Senfalizacion Turistica Del Centro Histérico De La Ciudad De
Tunja, Boyacd”

34. Contrato Especifico n.°067- 2210003 “Apoyo a la generacion
de ingresos para la reactivacién econémica de las familias
victimas del departamento De Arauca”

35. Contrato Especifico n.°068- 2210004 “Construccion de
estructuras de contencion y proteccién de taludes del sector
critico rio Cuasy, municipio de Fortul, Arauca”

36. Contrato Especifico n.°069- 2210652 “Construccion del
parque recreacional- cancha de futbol - obras de urbanismo y
biosaludables del barrio Yovanny soto ubicado en el municipio de
Pueblo Bello, departamento del Cesar”

37. Contrato Especifico n.°070- 2210657 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias en el departamento del Cesar”

38. Contrato Especifico n.°071- 2210662 “Mejoramiento en
concreto asfaltico de la via que conduce del municipio de Morales
con la interseccion de la via que conduce del Municipio de Simiti
al corregimiento Cerro de Burgos, en el municipio de Simiti, en el
departamento de Bolivar”

39. Contrato Especifico n.°072- 2210663 “Reposicion y
construccion de la infraestructura de la Institucion Educativa
Técnica Agropecuaria de Sincerin, municipio de Arjona”

40. Contrato Especifico n.°073- 2210665 “Reposicion y
construccion de la infraestructura de la institucion educativa
Mauricio Nelson Visbal, municipio de San Estanislao de Kostka,
departamento de Bolivar”

41. Contrato Especifico n.°074- 2210677 “Construccién del
Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnolégicas de
Santander, sede Bucaramanga”

42. Contrato Especifico n.°075- 2210678 “Construccion de
estadio municipal Edison Mejia en el municipio de La Paz,
departamento del Cesar”

43. Contrato Especifico n.°076- 2210681 “Recuperacion Integral
del Cano de la Ahuyama en el distrito de Barranquilla”

44, Contrato Especifico n.°077- 2210698 “Construccion del
Distrito Familiar del Ecoparque ciénaga de Mallorquin en el
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distrito de Barranquilla”

45. Contrato Especifico n.°078- 2210702 “Construccion de
escenarios deportivos en la Unidad recreacional del municipio de
Chimichagua, Departamento del Cesar”

46. Contrato Especifico n.°079- 2210703 “Construccion de unidad
recreo-deportiva en la cabecera municipal de Mofiitos,
departamento de Cdérdoba”

47. Contrato Especifico n.°080- 2210717 “Construccion de la
segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del
municipio de Moiiitos, departamento de Cérdoba”

48. Contrato Especifico n.°081- 2210721 “Canalizacién del Arroyo
Polon para la mitigacién de la erosion y la estabilizacion de
taludes en el municipio de Turbana-Bolivar”

49. Contrato Especifico n.°082- 2210723 “Construccion de
escenarios deportivos en el municipio de El Paso, departamento
del Cesar”

50. Contrato Especifico n.°083- 2210728 “Construccion de un
Centro de Acopio para el sector campesino del municipio de
Gutierrez, Cundinamarca,”

51. Contrato Especifico n.°084- 2210729 “Adecuacion y
remodelacion del estadio municipal de la Villa de San Diego de
Ubaté”

52. Contrato Especifico n.°085- 2210730 “Construccion de
mirador turistico, en el sector de playa blanca, municipio de San
Antero, departamento de Cérdoba”

53. Contrato Especifico n.°086- 2210731 “Construccién del nuevo
complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el municipio
de Funza’

54. Contrato Especifico n.°087- 2210732 “Construccion de la 2
etapa del estadio municipal Héctor “El Zipa” Gonzalez del
municipio de Zipaquira”

55. Contrato Especifico n.°088- 2210733 “Mejoramiento de la
infraestructura fisica de la facultad de salud de la Universidad
Industrial de Santander”

56. Contrato Especifico n.°089- 2210735 “Mejoramiento y
construccion de la via tramo 1 Coliseo el cangrejo — Playa blanca,
municipio de San Antero, departamento de Cérdoba”

57. Contrato Especifico n.°090- 2210736 “Mejoramiento y
construccion de la via tramo 2 via paralela a la playa, sector
Bucaneros desde PR 00+000 hasta el PR 01+821 mas glorieta,
municipio de San Antero, departamento de Cérdoba”

58. Contrato Especifico n.°091- 2210737 “Construccion de
cancha de futbol sintética en el municipio de Cicuco en el
departamento de Bolivar”

59. Contrato Especifico n.°092- 2210738 “Construccion de un
centro de desarrollo infantil CDI en la vereda Chuntame sector
Tayrona en el municipio de Cajica”

60. Contrato Especifico n.°093- 2210739 “Construccion y
estructuracion integral de soluciones individuales fotovoltaicas en
vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la linea
colectora de energia, Departamento de la Guajira”

61. Contrato Especifico n.°094- 2210740 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del pacto funcional
cesar - Guajira, en el departamento del Cesar”

62. Contrato Especifico n.°095-2210741 “Mejoramiento del
parque recreo deportivo los patos del municipio de Tocancipa”
63. Contrato Especifico n.°096-2210744 “Mejoramiento y
canalizacion del Arroyo alférez del municipio EI Carmen de
Bolivar”
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64. Contrato Especifico n.°097-2210745 “Glepsa y San Andrés,
mediante la construccion de placa huellas en el departamento de
Santander”

65. Contrato Especifico n.°098-2210746 “Construccién de un
Centro de Acopio en la vereda cerezos grandes del municipio de
Chipague Cundinamarca”

66. Contrato Especifico n.°099-2210748 “Adecuacion y
mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martinez del
municipio de Gacheta, Cundinamarca”

67. Contrato Especifico n.°100-2210750 “Obra de prevencion y
mitigacion del riesgo de inundacion en la vereda remolinos
municipio de Morales — departamento de Bolivar”

68. Contrato Especifico n.°101-2210751 “Mejoramiento de las
vias urbanas de bajo transito del municipio de Choconta,
Cundinamarca”

69. Contrato Especifico n.°102-2210752 “Mejoramiento de la via
que conduce del municipio de Cérdoba al corregimiento de San
Andrés en el departamento de Bolivar.”

70. Contrato Especifico n.°103-2210753 “Mejoramiento de los
espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada
en el centro poblado la sierra del municipio de Bituima,
Cundinamarca”

71. Contrato Especifico n.°104-2210754 “Construccion de ciclo
infraestructura y servicios complementarios en las provincias de
sabana centro y sabana occidente en el departamento de
Cundinamarca”

72. Contrato Especifico n.°105-2210716 “Construccién de la
etapa | del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase
Il — Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz - Cesar”
73. Contrato Especifico n.°106-2210939 “Construccion de las
obras para mitigar el riesgo de inundacion en el sector de la via
de acceso a la cabecera municipal de la Gloria Cesar”

74. Contrato Especifico n.°107-2210944 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias, grupo 3, en el marco del pacto funcional
Cesar - Guajira, en el departamento del Cesar”

75. Contrato Especifico n.°108-2210946 “Recuperacion de la
cuenca hidrogréfica en el resguardo indigena zenu de Cérdoba-
Sucre, mediante la canalizacién y encauce de un sector del
arroyo “Las Pavas”, localizado en la zona urbana del municipio de
Tuchin, departamento de Cérdoba”

76. Contrato Especifico n.°109-2210946 “Construccion de obras
de mitigacion y estabilizacién en el barrio Gaitan, escarpa norte,
secciones 1-2-3 del municipio de Bucaramanga, departamento de
Santander.”

77. Contrato Especifico n.°110-2210946 “Construccion de las
obras de mitigacion para la estabilizacion por amenaza de
inundacién y/o erosién del rio Sinu en los municipios de Lorica y
San Bernardo del viento en el departamento de Cérdoba”

78. Contrato Especifico n.°111-2210951 “Construccion de obras
como estrategia de mitigacion y control de inundaciones en la
cabecera municipal de la Gloria, departamento del Cesar”

79. Contrato Especifico n.°112-2210956 “Mejoramiento del
escenario deportivo de la villa olimpica del casco urbano del
municipio de Jerusalén, Cundinamarca”

80. Contrato Especifico n.°113-2210951 “Construccion del centro
de desarrollo infantil CDI del barrio Villa Taxi en el municipio de
Valledupar”

81. Contrato Especifico n.°114-2220186 “Desarrollo de acciones
de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como
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estrategia de reactivacién econémica para la poblacién en
situacion de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La
Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar”

82. Contrato Especifico n.® 115-2220691 “Construccion de
pavimento rigido en la via de acceso entre zona urbana y sector
Boca Negra, en el municipio de San Bernardo del Viento

83. Contrato Especifico n.° 116-2220692 “Canalizacion arroyo
Florencio en Gaviones seccién rectangular del municipio de
Palmar de Varela, departamento de Atlantico”

84. Contrato Especifico n.° 117-2220694 “Fortalecimiento del
monitoreo y seguimiento de la calidad del agua en zonas de
interés o priorizadas sobre la cuenca del Rio Bogota”

85. Contrato Especifico n.° 118-2220695 “Construccién de obras
de mitigacion en la entrada para el barrio Bellavista- fase 1 del
municipio de Girén, departamento de Santander”

86. Contrato Especifico n.° 119-2220696 “Construccion de villa
deportiva en el municipio de Urumita - departamento de La
Guajira”

87. Contrato Especifico n.° 120-2220759 “Obras de proteccion del
cauce del arroyo El Pozo en el casco urbano del corregimiento de
Hibacharo, sector comprendido en la interseccién del puente
vehicular calle 13 con el arroyo El Pozo en el municipio de Piojo,
departamento del Atlantico”

88. Contrato Especifico n.° 121-2220760 “Construccion de obras
de mitigacion y estabilizacion en los sectores La Gloria, Nazareth
y Pablo VI del municipio de Bucaramanga - departamento de
Santander”

89. Contrato Especifico n.° 122-2220766 “Construccion de obras
estructurales para la mitigacién del riesgo asociado a
movimientos en masa en diferentes sectores del casco urbano del
municipio de Caqueza, Cundinamarca”

90. Contrato Especifico n.° 123-2220767 “Construccion de obras
de mitigacion en la entrada para el barrio bellavista- fase 2 del
municipio de Giron, departamento de Santander”

91. Contrato Especifico n.° 124-2220768 “Construccién de obras
de proteccion sobre el Rio Cravo sur en el centro poblado del
Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare”

92. Contrato Especifico n.® 125-2220769 “Canalizacion de arroyo
Pitalito en el casco urbano del corregimiento de Pitalito,
Polonuevo - Atlantico”

93. Contrato Especifico n.° 126-2220798 “Construccion del centro
de acopio del Municipio de El Rosal, Cundinamarca”

94. Contrato Especifico n.° 127-2220813 “Construccion obras de
mitigacion de inundaciones mediante la canalizacion de la
guebrada la mira, obras de manejo de aguas superficiales, y
pluviosidad en el casco urbano, de la inspeccion Tudela,
municipio de Paime, departamento de Cundinamarca”

95. Contrato Especifico n.® 128-2220843 “Construccion de las
obras de mitigacion para la estabilizaciéon por amenaza de
inundacién y/o erosién del rio Sinld en los municipios de Lorica y
San Bernardo del Viento en el departamento de Cérdoba”

96. Contrato Especifico n.® 129-2220844 “Revestimiento canal de
aguas lluvias de los cafios Aguazulero y Cimarrén, para los
sectores: marginal de la selva - parque del arroz, granja del adulto
mayor - interseccion cafo cimarrén, urbanizacién el remanso,
para la mitigacién del riesgo por inundacién en el area urbana del
municipio de Aguazul, departamento de Casanare”

97. Contrato Especifico n.® 130-2220886 “remodelacion y
adecuacion del palacio municipal y sus diferentes dependencias
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en el municipio de Matanza - Santander

98. Contrato Especifico n.® 132-2220890 “Mejoramiento de la red
vial terciaria en los municipios de Urumita, La Jagua Del Pilar, El
Molino, Villanueva y San Juan Del Cesar, en el departamento de
La Guajira

99. Contrato Especifico n.® 133-2220915 “Recuperacion de la
cuenca hidrogréfica en el resguardo indigena Zenu de Cdérdoba-
Sucre, mediante la canalizacién y encauce de un sector del
arroyo “Las Pavas”, localizado en la zona urbana del municipio de
Tuchin, departamento de Cérdoba”.

100. Contrato Especifico n.° 134-Construccién de pavimento en
asfalto (Tramo Veracruz-Badillo) de la Ruta Folclérica entre el
municipio de Villanueva la Guajira y la zona agricola del
corregimiento de Badillo municipio de Valledupar”

101. Contrato Especifico n.° 135 “Construccién del centro de
desarrollo infantil CDI del barrio Villa Taxi en el municipio de
Valledupar

102. Contrato Especifico n.° 136-Construccion Plaza de Mercado
Municipio de Ricaurte - Cundinamarca”

103. Contrato Especifico n.° 137 “construccién de la plaza de
mercado del casco urbano del municipio de Ubala,
Cundinamarca”

104. Contrato Especifico n.° 138 “construccién de obras
biomecanicas para la mitigacién de las condiciones de riesgo,
desastres por movimientos en masa en la cuenca del rio palmar,
municipio Ubaque Cundinamarca”

105. Contrato especifico n° 139 — “Construccion de las obras para
mitigar el riesgo de inundacién en el sector de la via de acceso a
la cabecera municipal de la gloria Cesar

106. Contrato especifico n° 140 — Construccién de obras como
estrategia de mitigacidn y control de inundaciones en la cabecera
municipal de la Gloria

107. Contrato Especifico n.° 142 - “Mejoramiento del escenario
Deportivo de la Villa Olimpica del Casco Urbano del Municipio de
Jerusalén, Cundinamarca”

108. Contrato Especifico N° 143-2221137 “CONSTRUCCION DE
LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

109. Contrato Especifico n° 144 —2221131 Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias, grupo 3, en el marco del pacto funcional
cesar - guajira, en el departamento del cesar

110. Contrato Especifico n® 145 —2221135 reestructuracion plaza
de mercado el paisaje, centro multifuncional de comercializacién
de productos y servicios del municipio de Puli departamento de
Cundinamarca

111. Contrato Especifico n® 146 — 2221136 mejoramiento de la
red vial terciaria en los municipios de barrancas -Fonseca,
distraccién, Hato nuevo y Albania, en el departamento de la
guajira” grupo 2.

112. Contrato Especifico 148 —2221134 construccion de la plaza
de ferias en la zona urbana del municipio de Manta -
departamento de Cundinamarca

113. Contrato Especifico n° 149 - “Construccién Plaza de
Mercado y Centro de Acopio Agroindustrial en el Municipio de
Macheta, Cundinamarca”

114. Contrato Especifico n® 150 -2221143 “Construccion de la
plaza de mercado del municipio de Guayabetal Cundinamarca”
115. Contrato Especifico n® 151 —2221171 “Construccion de
obras de Proteccion y Reduccién del riesgo de erosion e
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inundacién en la ribera del Cafio Chimalito, Municipio De Lorica,
Cérdoba”

116. Contrato Especifico n® 152 —2221172 “Rehabilitacion
hidraulica del canal El Edén y canalizacion en concreto rigido
desde el KO+00 hasta el K1+540, municipio de Santiago de Tolu -
Sucre.”

117. Contrato Especifico n® 153- 2221173 “Mejoramiento de la
red vial terciaria en los municipios de Maicao, Riohacha, Dibulla 'y
Uribia en el departamento de La Guajira.”

118. Contrato Especifico n® 154- 2221177 “Construccion y
mejoramiento de centro de acopio agroindustrial - centro funcional
Quetame, Cundinamarca.”

119. Contrato Especifico n® 155- 2221178 “Construccion y
mejoramiento de centros de acopio agroindustrial Il etapa del
municipio de Chipaque — Cundinamarca.”

120. Contrato Especifico n® 156- 2221179 “Construccion de la
plaza de mercado del municipio de Fomeque, Cundinamarca.”
121. Contrato Especifico n® 157- 2221180 “Construccién de una
infraestructura turistica y nautica para el departamento de
Santander.”

122. Contrato Especifico n°® 158- 2221183 “Construccién obras de
mitigacion y estabilizacion de los taludes para los barrios José
Antonio Galan, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina,
Santa More 1y 2 en el Municipio de San Gil.”

123. Contrato especifico n® 159-2221184 “Construccién de obras
geotécnicas para el disefio de obras de mitigacion y estabilizacion
ladera contigua al barrio Naranjitos, al sur este del casco urbano
del Municipio de Malaga, Santander, Fase | sector 2.”

124. Contrato especifico n° 160-2221185 “Construccion y puesta
en marcha del centro de recibo y alistamiento de productos
agropecuarios del municipio de Sasaima, Cundinamarca.”

125. Contrato especifico n® 161-2221182 “Desarrollo de acciones
de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como
estrategia de reactivacion econémica para la poblacion en
situacion de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La
Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar.”

126. Contrato especifico n° 162-2221186 “Mejoramiento de la via
troncal del caribe — poblado loma del balsamo — Municipio de
Algarrobo — Magdalena.”

127. Contrato especifico n® 163-2221187 “Construccioén plaza
comercial municipio de Nilo, Cundinamarca sector via
Panamericana.”

128. Contrato especifico n° 164-2221188 “Mejoramiento de las
instalaciones de la plaza de mercado en el municipio de
Choconta, Cundinamarca.”

129. Contrato especifico n® 165-2221190 “Ampliacion y
reforzamiento estructural del teatro Mac Douall, municipio de
Zipaquira, Cundinamarca.”

130. Contrato especifico n® 166-2221191 “Construccién centro
cultural en el municipio de Gachancipa, Cundinamarca.”

131. Contrato especifico n® 167-2221203 “Construccién centro
cultural y de convenciones tierra de artistas del Municipio de
Zipaquira, Cundinamarca.”

132. Contrato especifico n® 168-2221234 “Construccion de
malecon Turistico de la segunda ensenada Fase |, en el
municipio de Covefias, Sucre.”

Soportes se encuentran en ONEDRIVE de Enterritorio y el
informe presentando por Mandatario 16. Dic 2022- Enero 2023
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CV221009 corregido.pdf
Informe radicado mediamente No. DNP 20236630208012.

Durante el periodo del presente informe se realizaron reuniones
con el DNP y las entidades interesadas en presentar proyectos
para ser financiados con recursos de Pactos Territoriales en
varias regiones del pais, y en algunos casos dichas entidades
territoriales remitieron informacion para su revisién, por lo que el
FRPT diligencio la lista de validacién de requisitos para proyectos
nuevos Yy la envio al enlace del DNP asi:

PACTO FUNCIONAL CASANARE

1. MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIiA EL
MILAGRO - YOPITOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL
DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PACTO FUNCIONAL CESAR - LA GUAJIRA:
GUAJIRA:

2. CONSTRUCCION DE UNA MARINA MULTIPROPOSITO EN
RIOHACHA, DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL,
LA GUAJIRA.

3. CONSTRUCCION ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL
URBANISMO SOBRE EL MALECON, DISTRITO DE RIOHACHA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

4. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL
PASO CRITICO K9+294 VIA VILLANUEVA-VERACRUZ
MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA.

PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA:

5. ADECUACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE VIOTA, CUNDINAMARCA.

6. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE
MERCADO DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO —
CUNDINAMARCA.

7. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — BOJACA.

8. CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO UBICADA EN
LA CALLE 2 NO 4 - 55, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
MANTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

9. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL - SAN JUAN DE RIOSECO.

10. REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE
CHOCONTA, CUNDINAMARCA.

PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO

11. CONSTRUCCION Y DOTACION DE UNA ESTACION,DE
BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU,
DEPARTAMENTO DE SUCRE.

PACTO FUNCIONAL SANTANDER

12. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL
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DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE
SANTANDER.

PACTO FUNCIONAL MAGDALENA

13. MEJORAMIENTO DE LA ViA REAL DEL OBISPO — SANTA
INES EN EL MUNICIPIO DE TENERIFE, DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA.

14. MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE COMUNICA DE LA
CABECERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA AL
CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA, DEL MUNICIPIO DE
CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

15. MEJORAMIENTO DE LA ViA QUE CONCORDIA —
BALSAMO, DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA VIA CONCORDIA —
BALSAMO.

16. MEJORAMIENTO DE ViA PINUELAS — CHINOBLAS EN EL
MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
17. CONSTRUCCION DE DOS MODULOS DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) MUNICIPIO
DE EL BANCO, MAGDALENA.

18. CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y ZONAS
RECREATIVAS-BIOSALUDABLES EN EL MUNICIPIO DE
SANTA BARBARA DE PINTO, MAGDALENA.

19. MEJORAMIENTO DE LA ViA ARIGUANI - BUENAVISTA
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARIGUANI,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

20. MEJORAMIENTO, EN PLACA HUELLA ViA JANEIRO -
ANGOSTURA, MUNICIPIO DE SAN ZENON - MAGDALENA.
21. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE BAHIA HONDA DEL
MUNICIPIO DE PEDRAZA DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA.

22. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DEL TRAMO |
DE LA VIA TRONCAL DEL CARIBE POBLADO LOMA DEL
BALSAMO EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

23. CONSTRUCCION DE OBRAS PARA MITIGACION DE
RIESGO CONTRA INUNDACIONES DEL RiO SEVILLA EN EL
CORREGIMIENTO DE GUACAYAMAL, MUNICIPIO DE ZONA
BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

24. MEJORAMIENTO, DE LA ViA YEE DE VAINILLAL - LOMA
MIRANDA - YEE DE VAINILLAL — ASERRADERO, MUNICIPIO
DE SALAMINA - MAGDALENA.

25. MEJORAMIENTO VIAL EN PLACA HUELLA PARA ZONAS
PRODUCTIVAS DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL
CORREGIMIENTO DE PREVENCION HASTA EL MUNICIPIO
DE PIJINO DEL CARMEN, MAGDALENA.

26. MEJORAMIENTO DE LA ViA SABANAS DE SAN ANGEL -
ALGARROBO, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

27. MEJORAMIENTO DE LA VIiA SABANAS DE SAN ANGEL —
ESTACION VILLA, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL —
MAGDALENA.

28. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS VIVIENDAS
RURALES A TRAVES DE LA INSTALACION DE SISTEMAS
SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO
INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA,
MAGDALENA.
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Celebrar los contratos
especificos en los términos
descritos en el Decreto No.
1082 de 2015, adicionado por
el Decreto No. 740 de 2016 o
la norma que lo modifique o
sustituya, asi como los demas
actos juridicos que se
requieren para el desarrollo del
contrato de mandato con cargo
a los recursos del Fondo y
adelantar las gestiones previas
necesarias para su suscripcion
de manera autbnoma
manteniendo indemne al DNP
frente a cualquier reclamacion.

Incorporar en los contratos
especificos que se suscriban,
que la Entidad Territorial o el
ente ejecutor designado,
tendra la obligacion de
adelantar de manera expedita,
dentro de los términos legales,
los procesos correspondientes
para lograr la adecuada
ejecucioén y seguimiento de los
proyectos priorizados.

F-CT-09 (VERSION 4)

Soportes se encuentran en ONEDRIVE de Enterritorio y el
informe presentando por Mandatario: 16. Dic 2022- Enero 2023
CV221009 corregido.pdf

Ejecucién Financiera detallada

CONTRATOS ESPECIFICOS
91 RECURSOS COMPROMETIDOS DNP - FRPT
TOTAL $2.277.247.729.794,32

En el marco del contrato de mandato n.° 221009, los recursos
destinados a proyectos de inversion ascienden a
$2.837.318.012.346,00, de los cuales se han comprometido
recursos en (91) contratos especificos por un valor total de
$2.277.247.729.794,32.

Soporte se encuentra en el informe contable presentado por
Enterritorio:

01. FRPT_Informes Contables 221009 Enero 2023.pdf

Entre el 16 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023, se
llegé a la cifra de cien (100) contratos tal como de detalla en el
informe de gestion.

Verificado por
el Supervisor

Soportes se encuentran en ONEDRIVE de Enterritorio y el
informe presentando por Mandatario:

Informe radicado mediamente No. DNP 20236630208012.

16. Dic 2022- Enero 2023 CV221009 corregido.pdf

Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado
en los contratos especificos en la siguiente obligacion:
“OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA: Son
obligaciones de la ENTIDAD EJECUTORA, entre otras: las
siguientes: “2.1 Realizar las gestiones presupuestales y
contractuales de los recursos transferidos, conforme a los
lineamientos juridicos, técnicos, administrativos, presupuestales y
operativos vigentes conforme a las condiciones previstas en el
proyecto presentado y de manera especial en concordancia con
los Manuales, que para tales efectos disponga la ENTIDAD
EJECUTORA, para este tipo de proyectos.”

Contratos especificos

Verificado por
el Supervisor
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Incorporar en los contratos Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado  Verificado por
especificos, que el ente en los contratos especificos en la: CLAUSULA DECIMA el Supervisor
territorial o el ente ejecutor SEPTIMA. INDEMNIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA se obliga a

sera responsable de adelantar mantener indemne a ENTerritorio y al DNP de cualquier dafio o

todos los procesos requeridos perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan

bajo el marco legal, siguiendo como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o

los principios establecidos perjuicio causado. La ENTIDAD EJECUTORA mantendra

dentro de la Ley, indicando indemne a ENTerritorio y al DNP por cualquier obligacion de
ademas una clausula de caracter laboral o relacionado que se originen en el

indemnidad a favor del DNP y incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista
del FONDO para aquellos asume frente al personal, subordinados o terceros que se
eventos en que los proyectos vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente
no llegaren a feliz término. Contrato.

Contratos especificos

Llevar a cabo el seguimiento  Durante el periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2022 Verificado por

administrativo y financiero de  al 15 de enero de 2023, ENTerritorio realizé seguimiento el Supervisor
los recursos pendientes de administrativo y financiero a los proyectos que fueron celebrados

giro, respecto de los contratos en virtud de los Contratos Interadministrativos de mandato Nos

especificos celebrados en 505-216115, 546-216138, 558-219057, 226-221001 y 877-

vigencia de los contratos 221009, y el seguimiento a los contratos que se encuentran

interadministrativos de terminados.

mandato DNP 505-16 / 01. FRPT_Informes Contables 221009 Enero 2023.pdf

FONADE 216115, DNP 546-16
/ FONADE 216138, DNP 558-
19/ ENTerritorio 219057 y
DNP 226-21 / ENTerritorio
221001, asi como su
liquidacion. Lo anterior,
teniendo en cuenta que, a la
finalizacién de los precitados
contratos interadministrativos
de mandato, han quedado
recursos pendientes de giro
para el pago de algunos
contratos especificos, que, por
consiguiente, continuan siendo
administrados por ENTerritorio.

Mantener en depdsito hasta su Hasta la fecha no se han transferido recursos distintos a los Verificado por
giro, los recursos del provenientes del Presupuesto General de la Nacion, razén por la el Supervisor
Presupuesto General de la cual no se ha requerido adelantar esta actividad contractual.

Nacién, asi como los que
concurran al Fondo de
diferentes fuentes, de
conformidad con las normas
previstas en el Decreto No.
1082 de 2015, adicionado por
el Decreto No. 740 de 2016 o
la norma que lo modifique o
sustituya.
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Efectuar los giros,
liquidaciones y deducciones a
gue haya lugar en desarrollo
de los Contratos Especificos,
previa certificacion del
cumplimiento de los requisitos
juridicos, técnicos y financieros
previstos para su desembolso
establecidos en los
procedimientos de pago de
ENTerritorio en su calidad de
administrador del Fondo.

Apoyar, a solicitud del DNP, la
coordinacion interinstitucional
de las entidades y organismos
gue participen en los Contratos
Plan/Pactos Territoriales y/o
gue concurran a la
cofinanciacion de proyectos o
programas priorizados en este
instrumento.

Participar en los Consejos
Directivos de los Contratos
Plan/Pactos Territoriales y en
los Consejos Técnicos, a
solicitud del DNP.

F-CT-09 (VERSION 4)

La contratacion derivada corresponde a 168 contratos derivados,
de los cuales dos (2) contratos especificos se suscribieron en
vigencia del Contrato de Mandato n.° 505-216115, cuarenta y
cuatro (44) contratos se suscribieron en vigencia de contrato de
mandato n.° 546-216138 y su seguimiento se asumié en el
contrato de mandato n.° 558-219057, veintidds (22) contratos se
suscribieron en el marco del Contrato Interadministrativo de
Mandato n.° 558-219057, y los cien (100) contratos restantes se
suscribieron en la actual vigencia del Contrato Interadministrativo
de Mandato n.° 877-221009.

Los contratos en liquidacién corresponden a aquellos contratos
terminados en los que ya fue posible realizar el ultimo
desembolso, en tanto se acreditaron las condiciones previstas en
el contrato especifico.

Entre el 16 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023, se
realizaron transferencias con cargo a los recursos administrados
en el Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 877-221009 por
valor de $64.433.710.366,60.

16. Dic 2022- Enero 2023 CV221009 corregido.pdf

01. FRPT_Informes Contables 221009 Enero 2023.pdf

Se brindo por parte de ENTerritorio apoyo al Departamento

Verificado por
el Supervisor

Verificado por

Nacional de Planeacion en la coordinacion interinstitucional de las el Supervisor

entidades y organismos que participan en los Pactos Territoriales
Contratos Plan/ y/o que concurren a la cofinanciacion de
proyectos o programas priorizados en este instrumento, mediante
las reuniones y gestiones que se han adelantado con el DNP con
relacion a las entidades formuladoras de los proyectos y a las
previstas como ejecutoras.

El soporte y detalle de esta actividad se encuentra relacionado en
el informe presentado por el contratista. Radicado mediamente
No. DNP 20236630208012.

Soportes se encuentran en ONEDRIVE de Enterritorio y el
informe presentando por Mandatario:

16. Dic 2022- Enero 2023 CV221009 corregido.pdf

Durante el periodo del presente informe no fue necesaria la
participacion de ENTerritorio en ningun Consejo Directivo de
ningun Contrato Plan/Pacto Territorial.

Grupo de Contratacién DNP
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Administrar la bolsa de los De los recursos asignados de las vigencias 2021 al 2025 bajo el  Verificado por

recursos que determine el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009, ENTerritorio el Supervisor
Gobierno Nacional a través del suscribié cien (100) contratos especificos, de los cuales se
DNP para incentivar a las liquidaron anticipadamente nueve (9) contratos, quedando

entidades territoriales para que noventay un (91) por un valor total comprometido por
concurran con sus propios $2.277.247.729.794,32:

recursos y obtengan los

mejores resultados en el El soporte y detalle de la presente actividad se encuentra en el
desarrollo y ejecucién de los informe presentado por el contratista:

Contratos Plan/Pactos

Territoriales, a que se refiere el 16. Dic 2022- Enero 2023 CV221009 corregido.pdf
paragrafo del articulo 199 de la

Ley 1753 de 2015, de 01. FRPT_Informes Contables 221009 Enero 2023.pdf
conformidad con las

condiciones que para el efecto

defina el DNP.

Proveer una unidad de gestion En el periodo del presente informe se llevé a cabo por parte de Verificado por
y operacion para la ENTerritorio el seguimiento respectivo en cuanto a la revision de el Supervisor
administracion del Fondo los informes de gestion y tramite de los desembolsos de los

Regional para los Contratos contratos de prestacion de servicios, que se encuentran bajo la

Plan/Pactos Territoriales Supervision del Gerente del Fondo Regional para los Pactos

conformada por un equipo Territoriales.

interdisciplinario para atender

de manera oportuna y eficiente EIl soporte y detalle de esta actividad se encuentra relacionado en
las obligaciones que se derivan el informe presentado por el contratista.

del objeto del contrato que Informe radicado mediamente No. DNP 20236630208012.
cuente con los recursos

humanos y la infraestructura  16. Dic 2022- Enero 2023 CV221009 corregido.pdf
administrativa, fisica,

financiera, juridica y

tecnolégica necesaria para

atender de manera oportuna y

eficiente las obligaciones que

se derivan del objeto del

contrato, cuyo costo sera

asumido por el mandatario con

cargo a la cuota de

administracion acordada en el

presente contrato.

Cumplir con el reglamento Durante la sesion virtual No. 1 del Comité Directivo del Contrato  Verificado por
operativo del Fondo Regional Interadministrativo de Mandato No. 877 de 2021, llevada a cabo el Supervisor
de los Contratos Plan/Pactos el de 27 de septiembre de 2021, fue aprobado el Reglamento

Territoriales de qué trata el Operativo del FRPT.

Decreto No. 1082 de 2015,

adicionado por el Decreto No. Aprobacion plan Operativo contrato de mandato 877.pdf

740 de 2016 o la norma que lo

modifique o sustituya. Reglamento operativo

F-CT-09 (VERSION 4) Grupo de Contratacion DNP
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Elaborar e implementar los
instrumentos operativos o
financieros que sean
necesarios para el
cumplimiento del contrato de
mandato. Estos instrumentos
deberan ser socializados y
puestos en conocimiento del
Comité Directivo del contrato
previo a su implementacion.

Disponer durante toda la etapa
de ejecucion y liquidacién del
contrato, de un sistema
(software) o mecanismo de
administracion de la
informacion de acuerdo con los
lineamientos que para el efecto
determine el mandante; que
permita al DNP la consulta en
tiempo real de la informacién
actualizada, respecto de la
administracién de los recursos
del Fondo Regional para los
Contratos Plan/Pactos
Territoriales, asi como los
reportes del estado de
ejecucion de los contratos
especificos.

F-CT-09 (VERSION 4)

ENTerritorio remite al DNP las fichas de seguimiento a los Verificado por
proyectos. Adicionalmente, en Comité Directivo del Mandante el el Supervisor
delgado de ENTerritorio expone cual ha sido él instrumento

implementado para generar la matriz de seguimiento y determinar

el monto de los rendimientos financieros.

Las fichas de seguimiento reposan en el expediente contractual
ORFEO-DNP.

El soporte y detalle de esta actividad se encuentra relacionado en
el informe presentado por el contratista. Informe radicado
mediamente No. DNP 20236630208012.

16. Dic 2022- Enero 2023 CV221009 corregido.pdf

ENTerritorio cuenta con un Sistema de Informacion y Verificado por
Seguimiento, en el cual reposa la informacion, el cual le permite el Supervisor
al DNP consultar en tiempo real la informacion actualizada,

respecto a la administracion de los recursos. (OneDrive)

ONEDRIVE de ENTterritorio:

ENLACE

Grupo de Contratacién DNP
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Realizar el seguimiento
financiero y administrativo a la
ejecucion de los recursos que
concurran a los proyectos y
aquellos que le sean
transferidos para el
cumplimiento de los acuerdos,
metas y compromisos
adquiridos en los Contratos
Plan/Pactos Territoriales con
relacion a los contratos
especificos que hayan sido
celebrados en virtud de los
contratos de mandato
anteriores o aquellos que se
celebren y de acuerdo al
mecanismo que se pacte en
los contratos especificos y en
el reglamento operativo del
Fondo. Este seguimiento no
implica supervision ni la
vigilancia y el control de la
ejecucion contractual de los
recursos en los proyectos
financiados a través del
Contrato, en tanto esta es
responsabilidad de las
entidades ejecutoras; sin
embargo, en los contratos
especificos se deben incluir los
mecanismos necesarios para
mantener indemne al DNP y al
FONDO para aquellos eventos
en que el contrato no llegue a
feliz término.

Integrar y cumplir los
lineamientos del Comité
Directivo y de Seguimiento, asi
como asistir a sus reuniones
periédicas.

F-CT-09 (VERSION 4)

Durante el 16 de diciembre de 2022 al 15 de enero de 2023, se
realizaron las siguientes visitas a los proyectos del FRPT:

n.° Nombre Objeto visita Itinerario

1 Oscar Miguel

Hernandez Lopez Visita de inspeccion ocular de
avance del contrato especifico

n.° 065-

2201103. Salida:

Bogota - Arauca jueves 12 de enero de
2023, hora de salida: 5:30 a.m. o vuelo
disponible

sobre la misma

hora.

Regreso:

Arauca - Bogota viernes 13 de enero de
2023, hora de salida: 8:30 p.m. o vuelo
disponible sobre la misma hora.

2 William Armando

Monroy Tinjaca Realizar las visitas de
inspeccion visual para la

acreditacion de las segundas
trasferencias de recursos del CE

- n.° 2210730 “mirador turistico

San Antero”, y CE n.° 2210717

Segunda Etapa del alcantarillado
Moinitos”. Visitas de seguimiento

para la verificacion del estado de
ejecucion del CE n.°

2210735- “Via

Cangrejo San Antero via

Bucaneros San Antero, CE n.°

2210736 “Via

Bucaneros San Antero” y CE

2210703 “Unidad Recreo deportivas de Moiitos”. Salida:
Bogota - Monteria miércoles 11 de enero
de 2023, hora de salida: 6:10 a.m. o vuelo
disponible sobre la misma hora.
Regreso:

Monteria - Bogota jueves 12 de enero de
2023, hora de salida: 6:30 p.m. o vuelo
disponible sobre la misma hora.

El soporte y detalle de esta actividad se encuentra relacionado en

el informe presentado por el contratista. Informe radicado
mediamente No. DNP 20236630208012.
16. Dic 2022- Enero 2023 CV221009 corregido.pdf

Durante el periodo comprendido del 16 de diciembre de 2022 al
15 de enero de 2023, No se realiz6 sesion del Comité Directivo
del Mandante.

Grupo de Contratacién DNP

Verificado por
el Supervisor
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el Supervisor
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Realizar la devolucion de los  Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato Verificado por

rendimientos financieros que  Interadministrativo de Mandato n.°877-221009 el Supervisor
se generen respecto a los

recursos que le sean Con ocasion de la suscripcion del nuevo contrato de mandato y

transferidos por fuente de de conformidad con la obligacion, con corte al 31 de diciembre de

financiacion en cada proyecto 2022, los rendimientos generados en la Cuenta Bancaria del

de conformidad con los Fondo Regional para los Pactos Territoriales para el manejo de

lineamientos que se los recursos del contrato de mandato N.° 221009 se detallan a

establezcan en el reglamento  continuacion:

operativo del Fondo en

concordancia con las

disposiciones legales vigentes PERIODO FECHA GIRO VALOR RENDIMIENTOS

en la materia. Estos recursos GENERADOS VALOR RENDIMIENTOS GIRADOS

no forman parte de la cuota de

gerencia.
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $1.203.595.511,70
$1.203.595.511,70

Con respecto a los rendimientos financieros de los contratos
especificos al 15 de diciembre de 2022, se ha identificado que las
cuentas bancarias abiertas por las entidades ejecutoras para el
manejo de los recursos del Fondo Regional de Contratos Plan
han generado rendimientos financieros por valor de
$9.007.762.089,98 soportando traslados a la cuenta del Tesoro
Nacional por valor de $8.874.515.142,42.

Se observa una diferencia de $136.246.947,56 correspondiente a
rendimientos financieros pendientes de ser trasladados al Tesoro
Nacional por la Entidades Ejecutoras. Para lo cual el Fondo
Regional para los Pactos Territoriales, ha realizado solicitudes
escritas, correos electrénicos y compromisos suscritos en los
Comité Operativos y de Seguimiento, con el fin de que se allegue
la informacién correspondiente.

16. Dic 2022- Enero 2023 CV221009 corregido.pdf

01. FRPT_Informes Contables 221009 Enero 2023.pdf
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Rendir mensualmente el Durante el mes de abril de 2023, ENTerritorio presento el informe Verificado por
informe de administracién de  de gestion No. 16, del periodo entre el 16 de diciembre de 2022 al el Supervisor
los recursos y operacion del 15 de enero de 2023, del Contrato Interadministrativo de Mandato
Fondo al supervisor designado No. 877 de 2021, aceptado mediante radicado No. DNP No.

por el DNP, discriminando por 20234330271051.

Contrato Plan/Pacto Territorial,

proyecto y fuentes de 16. Dic 2022- Enero 2023 CV221009 corregido.pdf

financiacion, asi como la

relacion de los rendimientos

financieros generados

mensualmente en las cuentas

de las entidades ejecutoras

con su respectivo soporte y

conforme a los lineamientos

gue para el efecto imparta esta

entidad. En dicho informe se

debera reportar la

administracion de los recursos

del Fondo pendientes de giro

gue fueron administrados en

virtud de los contratos de

mandatos anteriores. Dichos

informes deben ser

presentados hasta el ultimo dia

habil del mes siguiente.

Presentar al supervisor ENTerritorio elaboré y radico bajo numero 20236630173642 del 2 Verificado por
designado por el DNP los de marzo de 2023, ante el DNP el informe contable con corte al el Supervisor
informes mensuales contables 31 de enero de 2023, el cual incluyé: Estado de Situacion
consolidados de los recursos  Financiera, Certificacion Estados Financieros, Notas Explicativas
transferidos a las entidades a los Estados Financieros, Libros Auxiliares Detallados por
territoriales que contengan, de terceros, Conciliacion Bancaria y soportes de los desembolsos y
acuerdo con el nuevo marco  giros de rendimientos realizados durante el mes de enero de
normativo contable :Estado de 2023.

situacion financiera |, libros

auxiliares detallados por

terceros, conciliacion bancaria 01. FRPT_Informes Contables 221009 Enero 2023.pdf

y notas trimestrales a los

estados financieros de acuerdo

con lo establecido por el

Régimen de Contabilidad

Publica, contados a partir de la

firma del presente acuerdo,

que den cuenta de la ejecucion

de las transferencias. Dichos

informes deben ser

presentados hasta el ultimo dia

habil del mes siguiente al cierre

financiero que realice el

mandatario.

F-CT-09 (VERSION 4) Grupo de Contratacion DNP
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Presentar de forma mensual el
informe de ejecucion financiera
a la Subdireccion Financiera
del DNP con copia al
Supervisor del contrato
designado por el DNP, donde
se reporten los pagos efectivos
derivados de la ejecucioén del
contrato, con el fin de que el
DNP realice los
correspondientes registros
contables, el cual sera
elaborado de acuerdo con el
modelo disefiado por
ENTerritorio para tal fin,
aprobado por el DNP, y sera
entregado dentro de los
primeros veinte (20) dias
habiles del mes siguiente.

Presentar al supervisor del
contrato designado por el DNP,
la programacién de los giros
gue se pretendan realizar a las
entidades territoriales en el
siguiente mes para efectos de
la programacioén del PAC en el
DNP.

Mantener actualizada,
organizada y en condiciones
de disponibilidad, la
informacion y documentacion
gue se genere o administre con
ocasion del cumplimiento de
las obligaciones que se derivan
de este contrato. Asi mismo,
garantizar su custodia y
entrega al DNP una vez finalice
el plazo de ejecucion del
contrato.

Mantener la confidencialidad
sobre toda la informacion
sometida a reserva que sea
conocida en virtud del
desarrollo y ejecucion del
contrato, y realizar el manejo
de la informacién de
conformidad con las
condiciones establecidas
dentro del “Manual y politicas
de seguridad de la informacion’
SE-MO0L1 del Sistema de
Gestion de Seguridad de la
Informacién, publicado en el
portal del DNP.

F-CT-09 (VERSION 4)

Con respecto a la informacion contable del mes de enero de 2023 Verificado por
se ha analizado la informacién reportada hasta la fecha de este el Supervisor
informe de gestion, se ha conciliado los saldos de los recursos

administrados por ENTerritorio.

01. FRPT_Informes Contables 221009 Enero 2023.pdf

ENTerritorio presenta en el informe de gestion la programacién de Verificado por
los giros que se pretenden realizar a las entidades territoriales de el Supervisor
acuerdo con la acreditacion de cumplimiento de hitos para los

desembolsos.

El soporte y detalle de esta actividad se encuentra relacionado en
el informe presentado por el contratista. radicado mediamente No.
DNP 20236630208012.

16. Dic 2022- Enero 2023 CV221009 corregido.pdf

ENTerritorio tiene en su custodia la documentacién que soporta la Verificado por
actividad desarrollada. el Supervisor

ONEDRIVE de Enterritorio : ENLACE

Se ha mantenido la confidencialidad en el manejo de la
informacion por parte de ENTerritorio.

Verificado por
el Supervisor

Grupo de Contratacién DNP
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Utilizar la imagen institucional
del DNP de acuerdo con los
lineamientos que para el efecto
esta entidad establezca, a
través del Grupo de
Comunicaciones y Relaciones
Publicas.

Cumplir y hacer cumplir las
decisiones y normas expedidas
por el Gobierno Nacional y el
DNP, en temas relacionados
con la operacion y
funcionamiento del Fondo.

Dar cumplimiento a la
normatividad vigente
relacionada con la
implementacién del Sistema de
Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, debiendo
aportar al supervisor del DNP
una certificacion firmada por el
representante legal de
ENTerritorio o su delegado,
gue evidencien el compromiso
con la seguridad y salud de sus
colaboradores, asi mismo
aportar los soportes requeridos
por Seguridad y Salud en el
Trabajo del DNP

F-CT-09 (VERSION 4)

Se ha utilizado la imagen institucional del DNP de acuerdo con Verificado por
sus politicas institucionales por parte de ENTerritorio. el Supervisor

El FRPT ha dado cumplimiento a la normativa vigente segun Verificado por
informacion reportada por ENTerritorio. el Supervisor

El soporte y detalle de esta actividad se encuentra relacionado en
el informe presentado por el contratista. Radicado mediamente
No. DNP 20236630208012.

16. Dic 2022- Enero 2023 CV221009 corregido.pdf

ENTerritorio presenta el certificado para este periodo, expedida el Verificado por
30 del mes de enero de 2023, indicando lo siguiente: el Supervisor
“Que actualmente la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL ENTerritorio se encuentra en la

ejecucion y aplicacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y

Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad

establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de

2015, Capitulo 6, “Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en

el Trabajo” y en la Resolucion No. 0312 de 2019, “Por la cual se

definen los Estandares Minimos del Sistema de Gestién de

Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Que, en virtud de lo anterior, cumple con las obligaciones
establecidas en el numeral 30 de la clausula segunda del
Contrato Interadministrativo de Mandato No. DNP- 877-2021 /
ENT- 221009 suscrito entre el Departamento Nacional de
Planeacion (DNP) y la Empresa Nacional Promotora del
Desarrollo Territorial, referentes con lo que se lista a continuacion
(...

Se anexa al presente informe

09052023 Cuenta de cobro 16 dic 2022 15 ene 2023.odt.pdf

Grupo de Contratacién DNP
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Incorporar en los contratos
especificos, que la entidad
ejecutora debera constituir a
favor de ENTerritorio una
garantia de cumplimiento que
podra consistir en una poliza
de seguro expedida por una
compafiia de seguros
legalmente establecida en
Colombia, o bajo las
condiciones que exija
ENTerritorio acorde a su
régimen legal y manual de
contratacion, e incluir como
uno de sus beneficiarios al
DNP.

Realizar los tramites
administrativos de posibles
incumplimientos en contra de
las entidades ejecutoras,
acorde a su régimen legal y
manual de contratacion.

Garantizar el cumplimiento de
la legislacion ambiental vigente
a nivel distrital y nacional
aplicable al desarrollo del
objeto contractual y toda
aquella que sea expedida
durante la ejecucion del
contrato.

Designar la persona que
desempefie las labores de
supervisor del contrato de
mandato

1.1.

F-CT-09 (VERSION 4)

Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado
en los contratos especificos en la: “CLAUSULA DECIMA
TERCERA. GARANTIA: Las entidades ejecutoras deberan
constituir a favor de ENTerritorio una garantia de cumplimiento
que podra consistir en una pdliza de seguro expedida por una
compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia,
correspondiente a la péliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES
PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION o
garantia bancaria expedida por un banco local que incluya los
siguientes amparos, proporcional al valor transferido para cada
entidad ejecutora:

AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Cumplimiento

10% del total de los recursos aportados desde ENTerritorio a
cada entidad ejecutora

Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y ocho (8) meses
mas.

Entidad Ejecutora

Verificado por
el Supervisor

Nota 1: En esta garantia debera figurar como beneficiario el
DNP.”
Contratos especificos

Para el periodo comprendido entre el 16 diciembre de 2022 al 15 Verificado por
de enero de 2023, no se llevé a cabo por Parte de Enterritorio el Supervisor
tramites de incumplimientos en contra de las entidades

ejecutoras.

El soporte y detalle de esta actividad se encuentra relacionado en

el informe presentado por el contratista. Informe radicado

mediamente No. DNP 20236630208012.

16. Dic 2022- Enero 2023 CV221009 corregido.pdf

El negocio juridico celebrado entre el DNP y ENTerritorio, se
encuentra bajo la tipologia de un contrato de mandato, por lo
tanto, no es requisito cumplir con esta obligacion por parte del
contratista.

Verificado por
el Supervisor

La Gerencia del FRPT ejerce las labores de supervision del
contrato de mandato por parte de Enterritorio.

Verificado por
el Supervisor

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Grupo de Contratacién DNP
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3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD |FECHA DE ENTREGA |A SATISFACCION

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y
A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

SIN OBSERVACIONES

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, S| A ELLO HUBIERE LUGAR.

El informe de gestion correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de diciembre de 2022 y el 15
de enero de 2023 fue radicado mediante oficio No. 20236630205942 del 14/03/2023, se le realizaron
observaciones mediante oficio radicado No. 20234330200711 del 31/03/2023. Las observaciones
fueron subsanadas mediante radicado No. 20236630306412 del 21/04/2023. Aceptacién del informe
mediante radicado No. 20234330271051 del 28/04/2023.

5.1. ANALISIS MATERIALIZACION Y MITIGACION DEL RIESGO:

1. ¢ Durante la ejecucién se materializ6 algun NO
riesgo?

2. Tipo de riesgo N/A
3. ¢ Como se materializo el riesgo? N/A
4. ;Coémo se mitigo el riesgo? N/A
5. ¢ Fue oportuna la mitigacion? N/A
OBSERVACIONES:

5.2. VERIFICACION de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente informacion:

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECORP I

Se publicé el informe del mes 11 en SECOP: SI

NOTA: este cuadro debera ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZON DE LOS PAGOS REALIZADOS:

F-CT-09 (VERSION 4) Grupo de Contratacion DNP
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Valor del Contrato

Valor a Ejecutar

Valor Ejecutado ||

Valor Restante

2.733.893.131.307

2.733.893.131.307

0

2.733.893.131.307

0%

100%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Porcentaje de ejecucién por presentacion de pagos cuotas de administracion:36,53%
Porcentaje de ejecucion por presentacion de pagos recursos del proyecto:17%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la
ejecucion del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecucion, ni situaciones exégenas que afecten el
normal desarrollo del mismo.

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDUARDO ALBERTO OLIVAR

QUINTERO

Cargo: Supervisor

Organizacion: Departamento Nacional de
Planeacion - Bogota
identificacion: 75063410
23/05/2023 12:15:47 p. m,

EDUARDO ALBERTO
OLIVAR QUINTERO

F-CT-09 (VERSION 4)
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