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CONDICIONES DEL CONTRATO

Numero de Contrato: DNP-877-2021 de la vigencia 2023

Nombre del Contratista: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -
ENTerritorio

Periodo informe: 16/02/2023 al 15/03/2023

Nombres Supervisor

EDUARDO ALBERTO OLIVAR QUINTERO

Nombre Interventor: No Aplica

Area a que Pertenece: DIRECCION DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - DIFP

2. OBJETO DEL CONTRATO

DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administracion y operacion del Fondo Regional
para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demas que le
sean transferidos.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O
BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:
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Nombre Actividad Descripcion Observacion

Presentar al DNP dentro de los EIl Plan Operativo de Ejecucion fue remitido al DNP a través del  Verificado por
treinta (30) dias habiles correo electronico el dia 22 de septiembre de 2021. Fue revisado, el Supervisor
siguientes al inicio del contrato, comentado, observado y aprobado por los miembros del Comité

el Plan Operativo de ejecucion Directivo, en la sesién No. 1 del 27 de septiembre de 2021.

donde se incorporaran las Soporte: expediente Orfeo 202164001402900006E - DNP 877 /
actividades generales a ENT 221009
desarrollar, los niveles de Aprobacion plan Operativo contrato de mandato 877.pdf

servicio y atencién a que
estaran sujetas y el mecanismo
de seguimiento y control de los
indicadores de gestién y

resultado.

Recibir, custodiar, administrar, En el marco de los contratos de mandato Nos. 505-216115, 546- Verificado por
hacer seguimiento a la 216138, 558-219057 y 226-221001, los recursos destinados a el Supervisor
ejecucion de los recursos del  proyectos de inversion ascienden a $579.054.041.686,00,

Fondo Regional para los ENTERRITORIO suscribié sesenta y ocho (68) contratos

Contratos Plan/Pactos especificos por un valor total de $516.940.388.399,94

Territoriales y aquellos que les

sean transferidos por las En el marco del contrato de mandato n.° 221009, los recursos

demas entidades aportantes en destinados a proyectos de inversién ascienden a

los Contratos Plan/Pactos $2.837.318.012.346,00, de los cuales se han comprometido

Territoriales, en los términos recursos en (94) contratos especificos por un valor total de
previstos en el Decreto No. $2.305.591.994.881,72

1082 de 2015, adicionado por 18. Feb-Mar 2023 CV221009.pdf
el Decreto No. 740 de 2016 o

la norma que lo modifique o

sustituya y segun las

condiciones que se

establezcan en el reglamento

operativo de los Contratos

Plan/Pactos Territoriales de

qué trata este decreto, las

incorporadas en este contrato y

las demas normas que le

resulten aplicables.

Manejar una cuenta Bancaria Esta actividad se llevo a cabo en su totalidad en el mes de Verificado por
de ahorros especial, que no septiembre de 2021. el Supervisor
genere costos de transaccion, Certificacion Bancaria Cta 690-000022-87.pdf

para los recursos del Fondo, ENTerritorio abrio la cuenta de ahorros No. 69000002287 -

para aquellos que le sean Bancolombia, a nombre de ENTERRITORIO CV 221009 DPT
transferidos por las demas PLANE, desde el 21 de septiembre de 2021 se utilizaran para
entidades aportantes en los atender los compromisos adquiridos por el Fondo Regional para
Contratos Plan/Pactos los Pactos Territoriales de acuerdo con la programacion mensual.

Territoriales, para los recursos
pendientes de giro por parte de
ENTerritorio a las entidades
ejecutoras en virtud de los
contratos especificos suscritos
dentro del marco del contrato
DNP 505-16 / FONADE
216115, DNP 546-16 /
FONADE 216138, DNP 558-19
/ ENTerritorio 219057 y DNP
226-21 / ENTerritorio 221001.
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Administrar los recursos como
un sistema separado de
cuentas y constituir subcuentas
por cada Contrato Plan/Pacto
Territorial, proyecto y fuente de
financiacion, de conformidad
con los acuerdos, metas y
resultados acordados en cada
Contrato Plan/Pacto Territorial,
y a los lineamientos que las
entidades aportantes impartan
con relacion a la disposicion de
los recursos en los contratos
especificos.

Como condicién previa a la
celebracion de los contratos
especificos, el mandatario
debera verificar y dejar
constancia de la viabilidad
técnica que la entidad
competente emita con relacién
a los proyectos de inversién o
programas priorizados en el
marco del Contrato Plan/Pacto
Territorial, asi como debera
verificar y dejar constancia de
la viabilidad juridica y
financiera del mismo con
fundamento en la informacion
gue le sea remitida, de
conformidad con los
lineamientos que se
establezcan en el reglamento
operativo del Fondo Regional
de Contratos Plan/Pactos
Territoriales que hace parte
integral del Contrato.

F-CT-09 (VERSION 4)

Se adelanto por parte de ENTerritorio la gestion para la apertura  Verificado por
de la cuenta especial para el manejo de los recursos de que trata el Supervisor
la obligacién anterior.

Asi mismo, para el registro y administracion de las operaciones
contables de los recursos del Fondo se cuenta con el sistema
contable Helisa.

Durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero al 15 de
marzo de 2023 ENTerritorio administré las cuentas y subcuentas
en el sistema contable de acuerdo con las necesidades y
operaciones contables del FRPT.

03. FRPT_Informes Contables 221009 Marzo 2023.pdf

18. Feb-Mar 2023 CV221009.pdf

Seguimiento detallado a las transferencias de los recursos del Verificado por
Fondo Regional para los Pactos territoriales a los proyectos el Supervisor
contratados se encuentran en el informe presentado por

Enterritorio:

En el periodo del presente informe ENTerritorio realizé la
verificacion juridica, técnica y financiera respecto de los
siguientes proyectos de inversion:

1. Contrato Especifico No.002-2162271 “Mejoramiento,
rehabilitacién y pavimentacién de la red secundaria para la
conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato plan
de la nacién con el departamento de Santander, corredor
Agroforestal y Energético tramos Gambita- vado real / Oiba-
Guadalupe y El Carmen-Yarima”.

2. Contrato Especifico No. 003 - 2162698 “Construccién y
ampliacion de redes de alcantarillado en la zona urbana del
municipio de Tierralta fase I.”

3. Contrato Especifico No. 006-2162702 “Construccion del
sistema de alcantarillado sanitario de los barrios 19 de marzo, el
Diamante, La Esmeralda, Galan y Alfonso Lépez en el municipio
de Tierralta”

4. Contrato Especifico No.008-2162734 “Mejoramiento de la
Carretera Tierrralta - Caserio el 15 y rehabilitacién de la Carretera
Ye de los Morales-Rio Sinu en la via a Valencia en el
Departamento de Cérdoba-Tramo No.4”".

5. Contrato Especifico No.009-2162786. “Optimizacion sistema de
acueducto del municipio de Puerto Tejada, Fase Il, redes de
distribucion”.

6. Contrato Especifico No. 010-2162787 “Construccion del Centro
de Atencion Integral a la familia del Municipio de Puerto Tejada,
Cauca CAIF".

7. Contrato Especifico N°013-2162893. “Construccion de placa
huella y mejoramiento de la red vial terciaria Changa, Santa Rosa
de los Palmares, Mello Villavicencio del municipio de Necocli”.

8. Contrato Especifico N0.017-2162899 “Optimizacion del sistema
de acueducto de la cabecera municipal del Carmen de Atrato,
Departamento del Choco”..

9. Contrato Especifico No. 022-2162980. “Construccion de la
planta fisica para la reubicacion del hospital de mediana
complejidad Francisco de Paula Santander ESE- Santander de
Quilichao- Departamento del Cauca”.

10. Contrato Especifico No 026-2170927. Construccion

Grupo de Contratacién DNP



F-CT-09 (VERSION 4) Grupo de Contratacion DNP



F-CT-09 (VERSION 4)

alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de El Carmen de
Bolivar.

11. Contrato Especifico n.° 027- 2171077 “Mejoramiento de la
Carretera Tierralta — Caserio el 15 y Rehabilitacion de la
Carretera Ye de los Morales - Rio Sinu en la Via A Valencia en el
Departamento de Cérdoba — Tramo n.°5”

12. Contrato Especifico n.° 028-2171448. Construccion de Obras
para la Optimizacion del Sistema de Acueducto Regional de los
Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto — Bolivar.
13. Contrato Especifico n.°035-2171610 “Construccion primera
etapa de la ciudadela universitaria para la regién norte del
Departamento del Cauca”

14. Contrato Especifico n.°039- 2172296 “Remodelacién de la
IPS la Campifia para la implementacion del servicio de urgencias,
hospitalizacion y demas servicios complementarios de baja
complejidad en el municipio de Sincelejo”

15. Contrato Especifico n.°047- 2191863 “Remodelacion,
adecuacion y ampliacion de la infraestructura fisica del servicio de
urgencias de baja complejidad del hospital la misericordia E.S.E.
San Antonio - Tolima”

16. Contrato Especifico n.°048-2191864 “Construccion y
mejoramiento de las vias internas de la plaza de mercado el
potrerillo”

17. Contrato Especifico n.°049-2191865 "Construccion de 9
puestos en salud en la zona rural dispersa del departamento de
Guainia"

18. Contrato Especifico n.°051-2191867 “Mejoramiento,
rehabilitacion y pavimentacion de la red secundaria para la
conectividad regional en el programa estratégico de la
infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro
del contrato Plan Nacién con el Departamento de Santander,

19. Contrato Especifico n.°052- 2191868 “Mejoramiento,
rehabilitacién y pavimentacién de la red secundaria para la
conectividad regional en el programa estratégico de la
infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro
del contrato Plan Nacién con el Departamento de Santander,
CONPES 3775 DE 2013 - Corredor Estratégico Tramo 1 - Girdn -
Zapatoca y Tramo 3 San Vicente - Albania”

20. Contrato Especifico n.° 053- 2192488 “Mantenimiento a
procesos de restauracion ambiental en areas estratégicas del
Tolima

21. Contrato Especifico n.°054- 2192520 “Mejoramiento de la via
gue comunica al corregimiento del Chengue con El Tesoro del
municipio de Ovejas”

22. Contrato Especifico n.°055- 2192521 “Mejoramiento De La
Infraestructura Fisica De La Institucion Educativa Santander Del
Departamento Del Guaviare”

23. Contrato Especifico n.°056- 2192522 “Construccion de un
polideportivo en el resguardo Coayare Coco - Comunidad de
Guamal en el municipio de Inirida.”

24. Contrato Especifico n.°057- 2192523 “Remodelacion y
ampliacion de la biblioteca departamental José Elias Cury
Lambrano del departamento de Sucre”

25. Contrato Especifico n.°058- 2192524 “Construccion y
pavimentacién concreto rigido de las calles y carreras de la
urbanizacion Maria José y la urbanizacion de los desplazados en
la inspeccion de San Isidro del Ariari del municipio de El Dorado -
Meta”

26. Contrato Especifico n.°059- 2192525 “Mejoramiento mediante
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construccion de placa huella de la via que conduce del puente
cafio pajuil 1 hasta el puente de cafio pajuil 2 vereda de santa
rosa alta del municipio de El Dorado - Meta”

27. Contrato Especifico n.°060- 2192526 “Construccion nuevo
puesto de Salud Santiago Pérez municipio de Ataco, Tolima”

28. Contrato Especifico n.°061- 2192527. “Mejoramiento de vias
terciarias mediante la construccion de placa huella en la zona
rural del municipio de Sutamarchan, Boyaca”

29. Contrato Especifico n.° 062- 2192528 “Mejoramiento de la via
25vI22 Tulua-San Rafael — Barragan- La Union limite Tolima (via
Roncesvalles) tramo 2 en el departamento del Valle del Cauca”
30. Contrato Especifico n.°063- 2192529. “Mejoramiento y
pavimentacién via Tutaza cruce ruta 6404 cddigo 55-23 Belén
Samaca-departamento de Boyaca”

31. Contrato Especifico n.°064- 2200863 “Mejoramiento de la
infraestructura fisica y equipamiento tecnoldgico de laboratorios
para el proceso misional de formacion del Instituto Universitario
de la Paz — UNIPAZ — Barrancabermeja”

32. Contrato Especifico n.°065- 2201103 “Construccion de los
Miradores de los Municipios De Tame, Saravena y Arauquita, en
el Departamento De Arauca”

33. Contrato Especifico n.°066- 2201107 “Instalacion De La
Sefializacién Turistica Del Centro Histdrico De La Ciudad De
Tunja, Boyaca”

34. Contrato Especifico n.°067- 2210003 “Apoyo a la generacion
de ingresos para la reactivacion econdmica de las familias
victimas del departamento De Arauca”

35. Contrato Especifico n.°068- 2210004 “Construccion de
estructuras de contencion y proteccién de taludes del sector
critico rio Cuasy, municipio de Fortul, Arauca”

36. Contrato Especifico n.°069- 2210652 “Construccion del
parque recreacional- cancha de futbol - obras de urbanismo y
biosaludables del barrio Yovanny soto ubicado en el municipio de
Pueblo Bello, departamento del Cesar”

37. Contrato Especifico n.°070- 2210657 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias en el departamento del Cesar”

38. Contrato Especifico n.°071- 2210662 “Mejoramiento en
concreto asfaltico de la via que conduce del municipio de Morales
con la interseccion de la via que conduce del Municipio de Simiti
al corregimiento Cerro de Burgos, en el municipio de Simiti, en el
departamento de Bolivar”

39. Contrato Especifico n.°072- 2210663 “Reposicion y
construccion de la infraestructura de la Institucion Educativa
Técnica Agropecuaria de Sincerin, municipio de Arjona”

40. Contrato Especifico n.°073- 2210665 “Reposicion y
construccion de la infraestructura de la institucion educativa
Mauricio Nelson Visbal, municipio de San Estanislao de Kostka,
departamento de Bolivar”

41. Contrato Especifico n.°074- 2210677 “Construccion del
Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnoldgicas de
Santander, sede Bucaramanga”

42. Contrato Especifico n.°075- 2210678 “Construccion de
estadio municipal Edison Mejia en el municipio de La Paz,
departamento del Cesar”

43. Contrato Especifico n.°076- 2210681 “Recuperacion Integral
del Cano de la Ahuyama en el distrito de Barranquilla”

44, Contrato Especifico n.°077- 2210698 “Construccion del
Distrito Familiar del Ecoparque ciénaga de Mallorquin en el
distrito de Barranquilla”
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45, Contrato Especifico n.°078- 2210702 “Construccion de
escenarios deportivos en la Unidad recreacional del municipio de
Chimichagua, Departamento del Cesar”

46. Contrato Especifico n.°079- 2210703 “Construccion de unidad
recreo-deportiva en la cabecera municipal de Mofitos,
departamento de Cérdoba”

47. Contrato Especifico n.°080- 2210717 “Construccion de la
segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del
municipio de Moinitos, departamento de Cérdoba”

48. Contrato Especifico n.°081- 2210721 “Canalizacion del Arroyo
Polén para la mitigacién de la erosién y la estabilizacion de
taludes en el municipio de Turbana-Bolivar”

49. Contrato Especifico n.°082- 2210723 “Construccion de
escenarios deportivos en el municipio de El Paso, departamento
del Cesar”

50. Contrato Especifico n.°083- 2210728 “Construccion de un
Centro de Acopio para el sector campesino del municipio de
Gutierrez, Cundinamarca,”

51. Contrato Especifico n.°084- 2210729 “Adecuacion y
remodelacion del estadio municipal de la Villa de San Diego de
Ubate”

52. Contrato Especifico n.°085- 2210730 “Construccion de
mirador turistico, en el sector de playa blanca, municipio de San
Antero, departamento de Cérdoba”

53. Contrato Especifico n.°086- 2210731 “Construccion del nuevo
complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto en el municipio
de Funza”

54. Contrato Especifico n.°087- 2210732 “Construccién de la 2
etapa del estadio municipal Héctor “El Zipa” Gonzalez del
municipio de Zipaquira”

55. Contrato Especifico n.°088- 2210733 “Mejoramiento de la
infraestructura fisica de la facultad de salud de la Universidad
Industrial de Santander”

56. Contrato Especifico n.°089- 2210735 “Mejoramiento y
construccion de la via tramo 1 Coliseo el cangrejo — Playa blanca,
municipio de San Antero, departamento de Cérdoba”

57. Contrato Especifico n.°090- 2210736 “Mejoramiento y
construccion de la via tramo 2 via paralela a la playa, sector
Bucaneros desde PR 00+000 hasta el PR 01+821 mas glorieta,
municipio de San Antero, departamento de Cérdoba”

58. Contrato Especifico n.°091- 2210737 “Construccion de
cancha de futbol sintética en el municipio de Cicuco en el
departamento de Bolivar”

59. Contrato Especifico n.°092- 2210738 “Construccion de un
centro de desarrollo infantil CDI en la vereda Chuntame sector
Tayrona en el municipio de Cajica”

60. Contrato Especifico n.°093- 2210739 “Construccion y
estructuracion integral de soluciones individuales fotovoltaicas en
vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la linea
colectora de energia, Departamento de la Guajira”

61. Contrato Especifico n.°094- 2210740 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del pacto funcional
cesar - Guajira, en el departamento del Cesar”

62. Contrato Especifico n.°095-2210741 “Mejoramiento del
parque recreo deportivo los patos del municipio de Tocancipa”
63. Contrato Especifico n.°096-2210744 “Mejoramiento y
canalizacion del Arroyo alférez del municipio EI Carmen de
Bolivar”

64. Contrato Especifico n.°097-2210745 “Glepsa y San Andrés,
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mediante la construccion de placa huellas en el departamento de
Santander”

65. Contrato Especifico n.°098-2210746 “Construccion de un
Centro de Acopio en la vereda cerezos grandes del municipio de
Chipaque Cundinamarca”

66. Contrato Especifico n.°099-2210748 “Adecuacion y
mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martinez del
municipio de Gacheta, Cundinamarca”

67. Contrato Especifico n.°100-2210750 “Obra de prevencién y
mitigacion del riesgo de inundacion en la vereda remolinos
municipio de Morales — departamento de Bolivar”

68. Contrato Especifico n.°101-2210751 “Mejoramiento de las
vias urbanas de bajo transito del municipio de Chocont4,
Cundinamarca”

69. Contrato Especifico n.°102-2210752 “Mejoramiento de la via
que conduce del municipio de Cérdoba al corregimiento de San
Andrés en el departamento de Bolivar.”

70. Contrato Especifico n.°103-2210753 “Mejoramiento de los
espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada
en el centro poblado la sierra del municipio de Bituima,
Cundinamarca”

71. Contrato Especifico n.°104-2210754 “Construccion de ciclo
infraestructura y servicios complementarios en las provincias de
sabana centro y sabana occidente en el departamento de
Cundinamarca”

72. Contrato Especifico n.°105-2210716 “Construccion de la
etapa | del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase
Il — Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz - Cesar”
73. Contrato Especifico n.°106-2210939 “Construccion de las
obras para mitigar el riesgo de inundacion en el sector de la via
de acceso a la cabecera municipal de la Gloria Cesar”

74. Contrato Especifico n.°107-2210944 “Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias, grupo 3, en el marco del pacto funcional
Cesar - Guajira, en el departamento del Cesar”

75. Contrato Especifico n.°108-2210946 “Recuperacion de la
cuenca hidrografica en el resguardo indigena zenu de Cérdoba-
Sucre, mediante la canalizacién y encauce de un sector del
arroyo “Las Pavas”, localizado en la zona urbana del municipio de
Tuchin, departamento de Cérdoba”

76. Contrato Especifico n.°109-2210946 “Construccion de obras
de mitigacion y estabilizacion en el barrio Gaitan, escarpa norte,
secciones 1-2-3 del municipio de Bucaramanga, departamento de
Santander.”

77. Contrato Especifico n.°110-2210946 “Construccion de las
obras de mitigacion para la estabilizaciéon por amenaza de
inundacién y/o erosién del rio Sinld en los municipios de Lorica y
San Bernardo del viento en el departamento de Cérdoba”

78. Contrato Especifico n.°111-2210951 “Construccion de obras
como estrategia de mitigacién y control de inundaciones en la
cabecera municipal de la Gloria, departamento del Cesar”

79. Contrato Especifico n.°112-2210956 “Mejoramiento del
escenario deportivo de la villa olimpica del casco urbano del
municipio de Jerusalén, Cundinamarca”

80. Contrato Especifico n.°113-2210951 “Construccion del centro
de desarrollo infantil CDI del barrio Villa Taxi en el municipio de
Valledupar”

81. Contrato Especifico n.°114-2220186 “Desarrollo de acciones
de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como
estrategia de reactivacién econémica para la poblacién en
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situacion de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La
Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar”

82. Contrato Especifico n.° 115-2220691 “Construccion de
pavimento rigido en la via de acceso entre zona urbana y sector
Boca Negra, en el municipio de San Bernardo del Viento

83. Contrato Especifico n.° 116-2220692 “Canalizacién arroyo
Florencio en Gaviones seccién rectangular del municipio de
Palmar de Varela, departamento de Atlantico”

84. Contrato Especifico n.° 117-2220694 “Fortalecimiento del
monitoreo y seguimiento de la calidad del agua en zonas de
interés o priorizadas sobre la cuenca del Rio Bogota”

85. Contrato Especifico n.° 118-2220695 “Construccion de obras
de mitigacion en la entrada para el barrio Bellavista- fase 1 del
municipio de Giron, departamento de Santander”

86. Contrato Especifico n.° 119-2220696 “Construccién de villa
deportiva en el municipio de Urumita - departamento de La
Guajira”

87. Contrato Especifico n.° 120-2220759 “Obras de proteccion del
cauce del arroyo El Pozo en el casco urbano del corregimiento de
Hibacharo, sector comprendido en la interseccion del puente
vehicular calle 13 con el arroyo El Pozo en el municipio de Piojd,
departamento del Atlantico”

88. Contrato Especifico n.° 121-2220760 “Construccién de obras
de mitigacion y estabilizacion en los sectores La Gloria, Nazareth
y Pablo VI del municipio de Bucaramanga - departamento de
Santander”

89. Contrato Especifico n.° 122-2220766 “Construccién de obras
estructurales para la mitigacién del riesgo asociado a
movimientos en masa en diferentes sectores del casco urbano del
municipio de Caqueza, Cundinamarca”

90. Contrato Especifico n.° 123-2220767 “Construccién de obras
de mitigacion en la entrada para el barrio bellavista- fase 2 del
municipio de Girén, departamento de Santander”

91. Contrato Especifico n.° 124-2220768 “Construccion de obras
de proteccién sobre el Rio Cravo sur en el centro poblado del
Algarrobo, municipio de Orocué, Casanare”

92. Contrato Especifico n.° 125-2220769 “Canalizacién de arroyo
Pitalito en el casco urbano del corregimiento de Pitalito,
Polonuevo - Atlantico”

93. Contrato Especifico n.® 126-2220798 “Construccion del centro
de acopio del Municipio de El Rosal, Cundinamarca”

94. Contrato Especifico n.® 127-2220813 “Construccion obras de
mitigacion de inundaciones mediante la canalizacion de la
guebrada la mira, obras de manejo de aguas superficiales, y
pluviosidad en el casco urbano, de la inspeccion Tudela,
municipio de Paime, departamento de Cundinamarca”

95. Contrato Especifico n.° 128-2220843 “Construccion de las
obras de mitigacion para la estabilizacion por amenaza de
inundacién y/o erosién del rio Sinu en los municipios de Lorica y
San Bernardo del Viento en el departamento de Cérdoba”

96. Contrato Especifico n.° 129-2220844 “Revestimiento canal de
aguas lluvias de los cafos Aguazulero y Cimarrén, para los
sectores: marginal de la selva - parque del arroz, granja del adulto
mayor - interseccion cafio cimarron, urbanizacion el remanso,
para la mitigacién del riesgo por inundacién en el area urbana del
municipio de Aguazul, departamento de Casanare”

97. Contrato Especifico n.° 130-2220886 “remodelacion y
adecuacion del palacio municipal y sus diferentes dependencias
en el municipio de Matanza - Santander
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98. Contrato Especifico n.° 132-2220890 “Mejoramiento de la red
vial terciaria en los municipios de Urumita, La Jagua Del Pilar, El
Molino, Villanueva y San Juan Del Cesar, en el departamento de
La Guajira

99. Contrato Especifico n.° 133-2220915 “Recuperacién de la
cuenca hidrografica en el resguardo indigena Zenu de Cérdoba-
Sucre, mediante la canalizacién y encauce de un sector del
arroyo “Las Pavas”, localizado en la zona urbana del municipio de
Tuchin, departamento de Cérdoba”.

100. Contrato Especifico n.° 134-Construccion de pavimento en
asfalto (Tramo Veracruz-Badillo) de la Ruta Folclérica entre el
municipio de Villanueva la Guajira y la zona agricola del
corregimiento de Badillo municipio de Valledupar”

101. Contrato Especifico n.° 135 “Construccion del centro de
desarrollo infantil CDI del barrio Villa Taxi en el municipio de
Valledupar

102. Contrato Especifico n.° 136-Construcciéon Plaza de Mercado
Municipio de Ricaurte - Cundinamarca”

103. Contrato Especifico n.° 137 “construccion de la plaza de
mercado del casco urbano del municipio de Ubala,
Cundinamarca”

104. Contrato Especifico n.° 138 “construccion de obras
biomecanicas para la mitigaciéon de las condiciones de riesgo,
desastres por movimientos en masa en la cuenca del rio palmar,
municipio Ubaque Cundinamarca”

105. Contrato especifico n° 139 — “Construccion de las obras para
mitigar el riesgo de inundacién en el sector de la via de acceso a
la cabecera municipal de la gloria Cesar

106. Contrato especifico n° 140 — Construcciéon de obras como
estrategia de mitigacion y control de inundaciones en la cabecera
municipal de la Gloria

107. Contrato Especifico n.® 142 - “Mejoramiento del escenario
Deportivo de la Villa Olimpica del Casco Urbano del Municipio de
Jerusalén, Cundinamarca”

108. Contrato Especifico N° 143-2221137 “CONSTRUCCION DE
LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

109. Contrato Especifico n® 144 —2221131 Mejoramiento de vias
secundarias y terciarias, grupo 3, en el marco del pacto funcional
cesar - guajira, en el departamento del cesar

110. Contrato Especifico n°® 145 —2221135 reestructuracion plaza
de mercado el paisaje, centro multifuncional de comercializacién
de productos y servicios del municipio de Puli departamento de
Cundinamarca

111. Contrato Especifico n® 146 — 2221136 mejoramiento de la
red vial terciaria en los municipios de barrancas -Fonseca,
distraccion, Hato nuevo y Albania, en el departamento de la
guajira” grupo 2.

112. Contrato Especifico 148 —2221134 construccién de la plaza
de ferias en la zona urbana del municipio de Manta -
departamento de Cundinamarca

113. Contrato Especifico n° 149 - “Construccion Plaza de
Mercado y Centro de Acopio Agroindustrial en el Municipio de
Macheta, Cundinamarca”

114. Contrato Especifico n° 150 -2221143 “Construccién de la
plaza de mercado del municipio de Guayabetal Cundinamarca”
115. Contrato Especifico n® 151 —2221171 “Construccion de
obras de Proteccion y Reduccion del riesgo de erosion e
inundacion en la ribera del Cafio Chimalito, Municipio De Lorica,
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Cérdoba”

116. Contrato Especifico n® 152 —2221172 “Rehabilitacién
hidraulica del canal El Edén y canalizacién en concreto rigido
desde el KO+00 hasta el K1+540, municipio de Santiago de Tolu -
Sucre.”

117. Contrato Especifico n® 153- 2221173 “Mejoramiento de la
red vial terciaria en los municipios de Maicao, Riohacha, Dibulla'y
Uribia en el departamento de La Guajira.”

118. Contrato Especifico n® 154- 2221177 “Construccion y
mejoramiento de centro de acopio agroindustrial - centro funcional
Quetame, Cundinamarca.”

119. Contrato Especifico n® 155- 2221178 “Construccion y
mejoramiento de centros de acopio agroindustrial Il etapa del
municipio de Chipaque — Cundinamarca.”

120. Contrato Especifico n°® 156- 2221179 “Construccién de la
plaza de mercado del municipio de Fomeque, Cundinamarca.”
121. Contrato Especifico n® 157- 2221180 “Construccion de una
infraestructura turistica y nautica para el departamento de
Santander.”

122. Contrato Especifico n® 158- 2221183 “Construccion obras de
mitigacion y estabilizacion de los taludes para los barrios José
Antonio Galan, Antonio Santos, San Luis, Altos de la Colina,
Santa More 1y 2 en el Municipio de San Gil.”

123. Contrato especifico n® 159-2221184 “Construccion de obras
geotécnicas para el disefio de obras de mitigacion y estabilizacion
ladera contigua al barrio Naranjitos, al sur este del casco urbano
del Municipio de Malaga, Santander, Fase | sector 2.”

124. Contrato especifico n° 160-2221185 “Construccion y puesta
en marcha del centro de recibo y alistamiento de productos
agropecuarios del municipio de Sasaima, Cundinamarca.”

125. Contrato especifico n® 161-2221182 “Desarrollo de acciones
de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como
estrategia de reactivacién econémica para la poblacién en
situacion de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La
Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar.”

126. Contrato especifico n® 162-2221186 “Mejoramiento de la via
troncal del caribe — poblado loma del balsamo — Municipio de
Algarrobo — Magdalena.”

127. Contrato especifico n® 163-2221187 “Construccién plaza
comercial municipio de Nilo, Cundinamarca sector via
Panamericana.”

128. Contrato especifico n® 164-2221188 “Mejoramiento de las
instalaciones de la plaza de mercado en el municipio de
Choconta, Cundinamarca.”

129. Contrato especifico n° 165-2221190 “Ampliacion y
reforzamiento estructural del teatro Mac Douall, municipio de
Zipaquira, Cundinamarca.”

130. Contrato especifico n® 166-2221191 “Construccién centro
cultural en el municipio de Gachancipa, Cundinamarca.”

131. Contrato especifico n® 167-2221203 “Construccién centro
cultural y de convenciones tierra de artistas del Municipio de
Zipaquira, Cundinamarca.”

132. Contrato especifico n® 168-2221234 “Construccién de
malecoén Turistico de la segunda ensenada Fase |, en el
municipio de Covefas, Sucre.”

133. Contrato especifico n° 169-2230013 “Mejoramiento de la via
gue comunica de la cabecera del municipio de Concordia al
corregimiento de Bellavista, del municipio de Concordia,
departamento del Magdalena.”
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134. Contrato especifico n° 170-2230021 “Mejoramiento de la via
Concordia — Balsamo del municipio de Concordia, departamento
del Magdalena.”

135. Contrato especifico n® 171-2230022 “Mejoramiento de via
Real del Obispo — Santa Inés en el municipio de Tenerife,
departamento del Magdalena.”

Soportes se encuentran en ONEDRIVE de Enterritorio y el
informe presentando por Mandatario 18. Feb-Mar 2023
CV221009.pdf

Informe radicado mediamente No. DNP 20236630330742.

Durante el periodo del presente informe se realizaron reuniones
con el DNP y las entidades interesadas en presentar proyectos
para ser financiados con recursos de Pactos Territoriales en
varias regiones del pais, y en algunos casos dichas entidades
territoriales remitieron informacion para su revision, por lo que el
FRPT diligencid la lista de validacion de requisitos para proyectos
nuevos Yy la envio al enlace del DNP asi:

PACTO FUNCIONAL CASANARE

1. MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA EL
MILAGRO - YOPITOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL
DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PACTO FUNCIONAL CESAR - LA GUAJIRA:
GUAJIRA:

2. CONSTRUCCION DE UNA MARINA MULTIPROPOSITO EN
RIOHACHA, DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL,
LA GUAJIRA.

3. CONSTRUCCION ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL
URBANISMO SOBRE EL MALECON, DISTRITO DE RIOHACHA,
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

4. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL
PASO CRITICO K9+294 VIA VILLANUEVA-VERACRUZ
MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA.

PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA:

5. ADECUACION DE LA PLAZA DE MERCADO DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE VIOTA, CUNDINAMARCA.

6. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE
MERCADO DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO —
CUNDINAMARCA.

7. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL — BOJACA.

8. CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO UBICADA EN
LA CALLE 2 NO 4 - 55, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
MANTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

9. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
ACOPIO AGROINDUSTRIAL - SAN JUAN DE RIOSECO.

10. REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE
CHOCONTA, CUNDINAMARCA.
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PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO

11. CONSTRUCCION Y DOTACION DE UNA ESTACION DE
BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU,
DEPARTAMENTO DE SUCRE.

12. CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL
HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL
MUNICIPIO DE COVENAS, SUCRE.

PACTO FUNCIONAL SANTANDER

13. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL
DE PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE
SANTANDER.

PACTO FUNCIONAL MAGDALENA

14. MEJORAMIENTO DE VIA PINUELAS — CHINOBLAS EN EL
MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
15. CONSTRUCCION DE DOS MODULOS DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) MUNICIPIO
DE EL BANCO, MAGDALENA.

16. CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y ZONAS
RECREATIVAS-BIOSALUDABLES EN EL MUNICIPIO DE
SANTA BARBARA DE PINTO, MAGDALENA.

17. MEJORAMIENTO DE LA ViA ARIGUANI - BUENAVISTA
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARIGUANI,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

18. MEJORAMIENTO, EN PLACA HUELLA ViA JANEIRO -
ANGOSTURA, MUNICIPIO DE SAN ZENON - MAGDALENA.
19. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE BAHIA HONDA DEL
MUNICIPIO DE PEDRAZA DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA.

20. CONSTRUCCION DE OBRAS PARA MITIGACION DE
RIESGO CONTRA INUNDACIONES DEL RiO SEVILLA EN EL
CORREGIMIENTO DE GUACAYAMAL, MUNICIPIO DE ZONA
BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

21. MEJORAMIENTO, DE LA VIA YEE DE VAINILLAL - LOMA
MIRANDA - YEE DE VAINILLAL — ASERRADERO, MUNICIPIO
DE SALAMINA - MAGDALENA.

22. MEJORAMIENTO VIAL EN PLACA HUELLA PARA ZONAS
PRODUCTIVAS DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL
CORREGIMIENTO DE PREVENCION HASTA EL MUNICIPIO
DE PIJINO DEL CARMEN, MAGDALENA.

23. MEJORAMIENTO DE LA ViA SABANAS DE SAN ANGEL -
ALGARROBO, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL,
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

24. MEJORAMIENTO DE LA ViA SABANAS DE SAN ANGEL —
ESTACION VILLA, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL —
MAGDALENA.

25. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS VIVIENDAS
RURALES A TRAVES DE LA INSTALACION DE SISTEMAS
SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS NO
INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA,
MAGDALENA.

26. CONSTRUCCION DEL COMANDO DISTRITO DE POLICIA
ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

27. MEJORAMIENTO VIA K21 LOS MORONES-CUATRO
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BOCAS, MUNICIPIO DE GUAMAL — MAGDALENA.

28. IMPLEMENTACIC)N DE ESTRATEGIAS PARA LA
FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD EN EL SUELO URBANO
DEL MUNICIPIO DE ARACATACA Y LOS CORREGIMIENTOS
DE BUENOS AIRES Y SAMPUES DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA.

Soportes se encuentran en ONEDRIVE de Enterritorio y el
informe presentando por Mandatario: 18. Feb-Mar 2023
CV221009.pdf

Ejecucién Financiera detallada

CONTRATOS ESPECIFICOS
94 RECURSOS COMPROMETIDOS DNP - FRPT
TOTAL $2.305.591.994.881,72

En el marco del contrato de mandato n.° 221009, los recursos
destinados a proyectos de inversion ascienden a
$2.837.318.012.346,00, de los cuales se han comprometido
recursos en (94) contratos especificos por un valor total de
$2.305.591.994.881,72.

Soporte se encuentra en el informe contable presentado por
Enterritorio:

03. FRPT_Informes Contables 221009 Marzo 2023.pdf

Celebrar los contratos Entre el 16 de febrero y el 15 de marzo de 2023, se llego a la cifra Verificado por
especificos en los términos de ciento tres (103) contratos tal como de detalla en el informe de el Supervisor
descritos en el Decreto No. gestion.

1082 de 2015, adicionado por
el Decreto No. 740 de 2016 o Soportes se encuentran en ONEDRIVE de Enterritorio y el

la norma que lo modifique o informe presentando por Mandatario:
sustituya, asi como los demas
actos juridicos que se Informe radicado mediamente No. DNP 20236630330742.

requieren para el desarrollo del

contrato de mandato con cargo 18. Feb-Mar 2023 CV221009.pdf
a los recursos del Fondo y

adelantar las gestiones previas

necesarias para su suscripcion

de manera auténoma

manteniendo indemne al DNP

frente a cualquier reclamacion.

Incorporar en los contratos Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado  Verificado por
especificos que se suscriban, en los contratos especificos en la siguiente obligacion: el Supervisor
que la Entidad Territorial o el  “OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA: Son

ente ejecutor designado, obligaciones de la ENTIDAD EJECUTORA, entre otras: las

tendra la obligacion de siguientes: “2.1 Realizar las gestiones presupuestales y

adelantar de manera expedita, contractuales de los recursos transferidos, conforme a los
dentro de los términos legales, lineamientos juridicos, técnicos, administrativos, presupuestales y
los procesos correspondientes operativos vigentes conforme a las condiciones previstas en el

para lograr la adecuada proyecto presentado y de manera especial en concordancia con
ejecucion y seguimiento de los los Manuales, que para tales efectos disponga la ENTIDAD
proyectos priorizados. EJECUTORA, para este tipo de proyectos.”

Contratos especificos
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Incorporar en los contratos Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado  Verificado por
especificos, que el ente en los contratos especificos en la: CLAUSULA DECIMA el Supervisor
territorial o el ente ejecutor SEPTIMA. INDEMNIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA se obliga a

sera responsable de adelantar mantener indemne a ENTerritorio y al DNP de cualquier dafio o

todos los procesos requeridos perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan

bajo el marco legal, siguiendo como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o

los principios establecidos perjuicio causado. La ENTIDAD EJECUTORA mantendra
dentro de la Ley, indicando indemne a ENTerritorio y al DNP por cualquier obligacion de
ademas una clausula de caracter laboral o relacionado que se originen en el
indemnidad a favor del DNP y incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista
del FONDO para aquellos asume frente al personal, subordinados o terceros que se

eventos en que los proyectos vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente
no llegaren a feliz término. Contrato.
Contratos especificos

Llevar a cabo el seguimiento  Durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero al 15de  Verificado por
administrativo y financiero de  marzo de 2023, ENTerritorio realizé seguimiento administrativoy el Supervisor

los recursos pendientes de financiero a los proyectos que fueron celebrados en virtud de los
giro, respecto de los contratos Contratos Interadministrativos de mandato Nos 505-216115, 546-
especificos celebrados en 216138, 558-219057, 226-221001 y 877-221009, y el seguimiento
vigencia de los contratos a los contratos que se encuentran terminados.
interadministrativos de 03. FRPT_Informes Contables 221009 Marzo 2023.pdf

mandato DNP 505-16 /
FONADE 216115, DNP 546-16
/ FONADE 216138, DNP 558-
19/ ENTerritorio 219057 y
DNP 226-21 / ENTerritorio
221001, asi como su
liquidacion. Lo anterior,
teniendo en cuenta que, a la
finalizacién de los precitados
contratos interadministrativos
de mandato, han quedado
recursos pendientes de giro
para el pago de algunos
contratos especificos, que, por
consiguiente, continuan siendo
administrados por ENTerritorio.

Mantener en depdsito hasta su Hasta la fecha no se han transferido recursos distintos a los Verificado por
giro, los recursos del provenientes del Presupuesto General de la Nacion, razén por la el Supervisor
Presupuesto General de la cual no se ha requerido adelantar esta actividad contractual.

Nacién, asi como los que
concurran al Fondo de
diferentes fuentes, de
conformidad con las normas
previstas en el Decreto No.
1082 de 2015, adicionado por
el Decreto No. 740 de 2016 o
la norma que lo modifique o
sustituya.
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Efectuar los giros,
liquidaciones y deducciones a
gue haya lugar en desarrollo
de los Contratos Especificos,
previa certificacion del
cumplimiento de los requisitos
juridicos, técnicos y financieros
previstos para su desembolso
establecidos en los
procedimientos de pago de
ENTerritorio en su calidad de
administrador del Fondo.

Apoyar, a solicitud del DNP, la
coordinacion interinstitucional
de las entidades y organismos
gue participen en los Contratos
Plan/Pactos Territoriales y/o
gue concurran a la
cofinanciacion de proyectos o
programas priorizados en este
instrumento.

Participar en los Consejos
Directivos de los Contratos
Plan/Pactos Territoriales y en
los Consejos Técnicos, a
solicitud del DNP.

F-CT-09 (VERSION 4)

La contratacion derivada corresponde a 171 contratos derivados, Verificado por
de los cuales dos (2) contratos especificos se suscribieron en el Supervisor
vigencia del Contrato de Mandato n.° 505-216115, cuarenta y

cuatro (44) contratos se suscribieron en vigencia de contrato de

mandato n.° 546-216138 y su seguimiento se asumié en el

contrato de mandato n.° 558-219057, veintidds (22) contratos se

suscribieron en el marco del Contrato Interadministrativo de

Mandato n.° 558-219057, y los cien (103) contratos restantes se

suscribieron en la actual vigencia del Contrato Interadministrativo

de Mandato n.° 877-221009.

Los contratos en liquidacién corresponden a aquellos contratos
terminados en los que ya fue posible realizar el ultimo
desembolso, en tanto se acreditaron las condiciones previstas en
el contrato especifico.

Entre el 16 de febrero y el 15 de marzo de 2023, se realizaron
transferencias con cargo a los recursos administrados en el
Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 877-221009 por valor
de $137.811.184.635,45.

18. Feb-Mar 2023 CV221009.pdf

03. FRPT_Informes Contables 221009 Marzo 2023.pdf

Se brindo por parte de ENTerritorio apoyo al Departamento Verificado por
Nacional de Planeacion en la coordinacion interinstitucional de las el Supervisor
entidades y organismos que participan en los Pactos Territoriales

Contratos Plan/ y/o que concurren a la cofinanciacion de

proyectos o programas priorizados en este instrumento, mediante

las reuniones y gestiones que se han adelantado con el DNP con

relacion a las entidades formuladoras de los proyectos y a las

previstas como ejecutoras.

El soporte y detalle de esta actividad se encuentra relacionado en
el informe presentado por el contratista. Radicado mediamente
No. DNP 20236630330742.

Soportes se encuentran en ONEDRIVE de Enterritorio y el
informe presentando por Mandatario:

18. Feb-Mar 2023 CV221009.pdf

Durante el periodo del presente informe no fue necesaria la Verificado por
participacion de ENTerritorio en ningun Consejo Directivo de el Supervisor
ningun Contrato Plan/Pacto Territorial.
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Administrar la bolsa de los De los recursos asignados de las vigencias 2021 al 2025 bajo el  Verificado por

recursos que determine el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°221009, ENTerritorio el Supervisor
Gobierno Nacional a través del suscribié ciento tres (103) contratos especificos, de los cuales se
DNP para incentivar a las liquidaron anticipadamente nueve (9) contratos, quedando

entidades territoriales para que noventay un (94) por un valor total comprometido por
concurran con sus propios $2.305.591.994.881,72:

recursos y obtengan los

mejores resultados en el El soporte y detalle de la presente actividad se encuentra en el
desarrollo y ejecucién de los informe presentado por el contratista:

Contratos Plan/Pactos

Territoriales, a que se refiere el 18. Feb-Mar 2023 CV221009.pdf

paragrafo del articulo 199 de la

Ley 1753 de 2015, de 03. FRPT_Informes Contables 221009 Marzo 2023.pdf
conformidad con las

condiciones que para el efecto

defina el DNP.

Proveer una unidad de gestion En el periodo del presente informe se llevé a cabo por parte de Verificado por
y operacion para la ENTerritorio el seguimiento respectivo en cuanto a la revision de el Supervisor
administracion del Fondo los informes de gestion y tramite de los desembolsos de los

Regional para los Contratos contratos de prestacion de servicios, que se encuentran bajo la

Plan/Pactos Territoriales Supervision del Gerente del Fondo Regional para los Pactos

conformada por un equipo Territoriales.

interdisciplinario para atender

de manera oportuna y eficiente EIl soporte y detalle de esta actividad se encuentra relacionado en
las obligaciones que se derivan el informe presentado por el contratista.

del objeto del contrato que Informe radicado mediamente No. DNP 20236630330742.
cuente con los recursos

humanos y la infraestructura  18. Feb-Mar 2023 CV221009.pdf

administrativa, fisica,

financiera, juridica y

tecnolégica necesaria para

atender de manera oportuna y

eficiente las obligaciones que

se derivan del objeto del

contrato, cuyo costo sera

asumido por el mandatario con

cargo a la cuota de

administracion acordada en el

presente contrato.

Cumplir con el reglamento Durante la sesion virtual No. 1 del Comité Directivo del Contrato  Verificado por
operativo del Fondo Regional Interadministrativo de Mandato No. 877 de 2021, llevada a cabo el Supervisor
de los Contratos Plan/Pactos el de 27 de septiembre de 2021, fue aprobado el Reglamento

Territoriales de qué trata el Operativo del FRPT.

Decreto No. 1082 de 2015,

adicionado por el Decreto No. Aprobacion plan Operativo contrato de mandato 877.pdf

740 de 2016 o la norma que lo

modifique o sustituya. Reglamento operativo
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Elaborar e implementar los
instrumentos operativos o
financieros que sean
necesarios para el
cumplimiento del contrato de
mandato. Estos instrumentos
deberan ser socializados y
puestos en conocimiento del
Comité Directivo del contrato
previo a su implementacion.

Disponer durante toda la etapa
de ejecucion y liquidacién del
contrato, de un sistema
(software) o mecanismo de
administracion de la
informacion de acuerdo con los
lineamientos que para el efecto
determine el mandante; que
permita al DNP la consulta en
tiempo real de la informacion
actualizada, respecto de la
administracién de los recursos
del Fondo Regional para los
Contratos Plan/Pactos
Territoriales, asi como los
reportes del estado de
ejecucion de los contratos
especificos.

Realizar el seguimiento
financiero y administrativo a la
ejecucion de los recursos que
concurran a los proyectos y
aquellos que le sean
transferidos para el
cumplimiento de los acuerdos,
metas y compromisos
adquiridos en los Contratos
Plan/Pactos Territoriales con
relacién a los contratos
especificos que hayan sido
celebrados en virtud de los
contratos de mandato
anteriores o aquellos que se
celebren y de acuerdo al
mecanismo que se pacte en
los contratos especificos y en
el reglamento operativo del
Fondo. Este seguimiento no
implica supervision ni la
vigilancia y el control de la
ejecucioén contractual de los
recursos en los proyectos
financiados a través del
Contrato, en tanto esta es

F-CT-09 (VERSION 4)

ENTerritorio remite al DNP las fichas de seguimiento a los
proyectos. Adicionalmente, en Comité Directivo del Mandante el
delgado de ENTerritorio expone cual ha sido él instrumento
implementado para generar la matriz de seguimiento y determinar
el monto de los rendimientos financieros.

Verificado por
el Supervisor

Las fichas de seguimiento reposan en el expediente contractual
ORFEO-DNP.

El soporte y detalle de esta actividad se encuentra relacionado en
el informe presentado por el contratista. Informe radicado
mediamente No. DNP 20236630330742.

18. Feb-Mar 2023 CV221009.pdf

ENTerritorio cuenta con un Sistema de Informacion y
Seguimiento, en el cual reposa la informacion, el cual le permite
al DNP consultar en tiempo real la informacion actualizada,
respecto a la administracion de los recursos. (OneDrive)

Verificado por
el Supervisor

ONEDRIVE de Enterritorio:
ENLACE

Durante el 16 de febrero al 15 de marzo de 2023, se realizaron
las siguientes visitas a los proyectos del FRPT:

Verificado por
el Supervisor

n.° Nombre Objeto visita Itinerario

1 Angelica Maria

Basto Jaimes Visita de inspeccion ocular de avance del
contrato especifico n.° 089-2210735, lo
anterior, teniendo en cuenta que estarian
acreditando el avance para la segunda
transferencia de recursos que trata el contrato.
Asi mismo, realizar visita de seguimiento a los
proyectos de los contratos especificos n.° 085-
2210730, 090-2210736 y 080-2210717.

Y visita inicial al proyecto del contrato
especifico n.° 133-2220915. Salida:

Bogota - Monteria martes 21 de febrero de
2023, hora de salida: 6:10 a.m. o vuelo
disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Monteria - Bogota jueves 23 de febrero de
2023, hora de salida: 5:00 p.m. o vuelo
disponible sobre la misma hora.

2 Paula Estefhania

Acuna Padilla Visita ocular de hito de desembolso,
correspondiente al 40% de los proyectos de los
contratos especificos n.° 075-2210678 y 078-
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responsabilidad de las 2210702 y reunién mesa de trabajo entidad
entidades ejecutoras; sin ejecutora municipio de Chimichagua.
embargo, en los contratos Visita de seguimiento a los proyectos de los
especificos se deben incluir los contratos especificos n.° 069-2210652 y 082-
mecanismos necesarios para 2210723. Salida:
mantener indemne al DNP y al Bogota - Valledupar martes 21 de febrero
FONDO para aquellos eventos de 2023, hora de salida: 7:00 a.m. o vuelo
en que el contrato no llegue a disponible sobre la misma hora.
feliz término. Regreso:
Valledupar - Bogota jueves 23 de febrero
de 2023, hora de salida: 9:00 p.m. o vuelo
disponible sobre la misma hora.
3 Oscar Miguel
Hernandez Lopez Visita de inspeccion ocular de avance del
contrato especifico n.° 065-221103.
Visita para conocer el estado de los permisos
ambientales del contrato especifico n.° 068-
2210004. Salida:
Bogoté - Arauca miércoles 22 de febrero de
2023, hora de salida: 5:45 a.m. o vuelo
disponible sobre la misma hora.
Regreso:
Arauca - Bogota viernes 24 de febrero de
2023, hora de salida: 8:30 p.m. o vuelo
disponible sobre la misma hora.
4 Jorge Enrique
Dominguez Suarez Asistencia para apoyo técnico y financiero en
sustentacion ante Concejo Municipal de
Gachancipa del contrato especifico n.° 166 -
2221191 suscrito en el marco del Pacto Cundinamarca, con el
objetivo de despejar
dudas frente al alcance de las vigencias futuras
y las responsabilidades en la ejecucion de los
recursos por parte del Municipio. Solicitud
realizada por la alcaldesa Karen Milena Leon
Aroca, mediante correo electronico del 18 de
febrero de 2023. Salida:
Bogota - Gachancipa lunes 20 de febrero
de 2023, hora de salida: 11:00 a.m.
desplazamiento terrestre.
Regreso:
Gachancipa - Bogota lunes 20 de febrero
de 2023, hora de salida: 6:00 p.m.
desplazamiento terrestre.
5 Angelica Maria
Basto Jaimes Realizar la visita inicial del proyecto del contrato
especifico n.° 102- 2210752 y visitas de
seguimiento a los proyectos de los contratos
especificos n.° 081-2210721 que estarian
acreditando condicion de tercera transferencia
de recursos y n.° 096-2210744. Salida:
Bogota - Cartagena martes 28 de febrero
de 2023, hora de salida: 5:30 a.m. o vuelo
disponible sobre la misma hora.
Regreso:
Cartagena - Cucuta jueves 2 de marzo de
2023, hora de salida: 4:30 p.m.
desplazamiento terrestre.
6 Jorge Enrique
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Dominguez Suarez Asistencia a la convocatoria realizada por el
Gerente de Pactos Territoriales Dr. Eduardo
Olivar, sesion Presencial 02 Consejo Directivo
Pacto Magdalena. Salida:

Bogotéa - Santa Marta jueves 23 de febrero

de 2023, hora de salida: 6:45 a.m. o vuelo
disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Santa Marta - Bogota jueves 23 de febrero

de 2023, hora de salida: 6:30 p.m. o vuelo
disponible sobre la misma hora.

7 Yessica Carolina

Guerra Montafiez Realizar visitas de inspeccion visuales a los
proyectos de los contratos especificos n.° 076-
2210681, 077-2210698 y 120-2220759. Salida:
Bogota - Barranquilla miércoles 1 de marzo

de 2023, hora de salida: 5:15 a.m. o vuelo
disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Barranquilla - Bogota jueves 2 de marzo de
2023, hora de salida: 7:45 p.m. o vuelo
disponible sobre la misma hora.

8 William Armando

Monroy Tinjaca Realizar visitas de inspeccion visuales a los
proyectos de los contratos especificos n.° 076-
2210681, 077-2210698 y 120-2220759. Salida:
Bogota - Barranquilla miércoles 1 de marzo

de 2023, hora de salida: 5:15 a.m. o vuelo
disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Barranquilla - Bogota jueves 2 de marzo de
2023, hora de salida: 7:45 p.m. o vuelo
disponible sobre la misma hora.

9 William Armando

Monroy Tinjaca Reunién de seguimiento con el Gobernador del
Cauca, Rector de la Universidad del Cauca y
Gerente General de ENTerritorio, con el objeto
gue las entidades ejecutoras informen sobre las
acciones gque realizaran para el cumplimiento
de las metas. Salida:

Bogota - Cali viernes 3 de marzo de 2022,

hora de salida: 5:30 a.m. o vuelo disponible
sobre la misma hora.

Regreso:

Cali - Bogota viernes 3 de marzo de 2023,

hora de salida: 7:30 p.m. o vuelo disponible
sobre la misma hora.

10 Juan Carlos

Gomez Garzon Reunion de seguimiento con el Gobernador del
Cauca, Rector de la Universidad del Cauca y
Gerente General de ENTerritorio, con el objeto
gue las entidades ejecutoras informen sobre las
acciones gue realizaran para el cumplimiento
de las metas. Salida:

Bogota - Cali viernes 3 de marzo de 2022,

hora de salida: 5:30 a.m. o vuelo disponible
sobre la misma hora.

Regreso:

Cali - Bogota viernes 3 de marzo de 2023,
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hora de salida: 7:30 p.m. o vuelo disponible

sobre la misma hora.

11 Sergio Fernando

Luna Navas Asistencia a la convocatoria realizada por el
Gerente de Pactos Territoriales Dr. Eduardo

Alberto Olivar Quintero, para participar como

apoyo técnico a los comités técnico n.° 3y

directivo n.° 5 del Pacto Casanare. Salida:

Bogota - Yopal viernes 3 de marzo de

2023, hora de salida: 9:00 a.m. o vuelo

disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Yopal - Bogota sabado 4 de marzo de 2023, hora de salida: 11:00
a.m. o vuelo

disponible sobre la misma hora.

12 Yessica Carolina

Guerra Montafez Mesa de trabajo con el municipio de Sincelejo,
con el fin de validar la informacion para el cierre

y liquidaciéon del CE n.° 039-2172296.

Visita de seguimiento al proyecto del CE n.°
054-2192520 de acuerdo con los compromisos
adquiridos en el comité operativo y de

seguimiento n.° 31. Salida:

Bogota - Monteria miércoles 15 de marzo

de 2023, hora de salida: 6:00 a.m. o vuelo

disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Corozal - Bogota jueves 16 de marzo de

2023, hora de salida: 8:30 p.m. o vuelo

disponible sobre la misma hora.

13 Katia Susana

Durango Castafio Visita de inspeccién ocular de avance n.° 4 del
contrato especifico n.° 098-2210746 Cuarta
transferencia. Salida:

Bogoté - Chipaque viernes 10 de marzo de

2023, hora de salida: 6:00 a.m.

desplazamiento terrestre.

Regreso:

Chipaque - Bogota viernes 10 de marzo de

2023, hora de salida: 4:00 p.m.

desplazamiento terrestre.

14 William Armando

Monroy Tinjaca Apoyar al Gerente General de ENTerritorio en
el Consejo Directivo N° 7 del Pacto Funcional

Cesar — La Guajira, en la presentacién del DNP

del Plan Accion 2023 que se realizara el 14 de

marzo de 2023 en el Auditorio Archivo

Departamental “Anibal Martinez Zuleta” en la

Ciudad de Valledupar desde las 10:00 a.m. -

16:00 p.m. Salida:

Bogoté - Valledupar martes 14 de marzo de

2023, hora de salida: 7:15 a.m. o vuelo

disponible sobre la misma hora.

Regreso:

Valledupar - Bogota martes 14 de marzo de

2023, hora de salida: 6:15 p.m. o vuelo

disponible sobre la misma hora.

15 Natalia Lucia

Bustos Vargas Visita de inspeccion ocular de avance del
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contrato especifico n.” 101-2210751, con el
objeto de verificar el estado actual de la obra 'y
realizar reunién de seguimiento. Salida:
Bogota - Choconta miércoles 15 de marzo

de 2023, hora de salida: 8:00 a.m.
desplazamiento terrestre.

Regreso:

Choconta - Bogota miércoles 15 de marzo

de 2023, hora de salida: 4:00 p.m.
desplazamiento terrestre.

El soporte y detalle de esta actividad se encuentra relacionado en
el informe presentado por el contratista. Informe radicado
mediamente No. DNP 20236630330742.

18. Feb-Mar 2023 CV221009.pdf

Integrar y cumplir los Durante el periodo comprendido del 16 de febrero al 15 de marzo Verificado por
lineamientos del Comité de 2023, No se realiz6 sesién del Comité Directivo del Mandante. el Supervisor
Directivo y de Seguimiento, asi

como asistir a sus reuniones

periddicas.
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Realizar la devolucion de los
rendimientos financieros que
se generen respecto a los
recursos que le sean
transferidos por fuente de
financiacion en cada proyecto
de conformidad con los
lineamientos que se
establezcan en el reglamento
operativo del Fondo en
concordancia con las
disposiciones legales vigentes
en la materia. Estos recursos
no forman parte de la cuota de
gerencia.

F-CT-09 (VERSION 4)

Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato
Interadministrativo de Mandato n.°877-221009

Con ocasion de la suscripcion del nuevo contrato de mandato y
de conformidad con la obligacion, con corte al 28 de febrero de
2023, los rendimientos generados en la Cuenta Bancaria del
Fondo Regional para los Pactos Territoriales para el manejo de
los recursos del contrato de mandato N.° 221009 se detallan a
continuacion:

PERIODO FECHA GIRO VALOR RENDIMIENTOS
GENERADOS VALOR RENDIMIENTOS GIRADOS

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $1.622.030.458,56
$1.622.030.458,56

Con respecto a los rendimientos financieros de los contratos
especificos al 15 de marzo de 2023, se ha identificado que las
cuentas bancarias abiertas por las entidades ejecutoras para el
manejo de los recursos del Fondo Regional de Contratos Plan
han generado rendimientos financieros por valor de
$10.374.857.125,97 soportando traslados a la cuenta del Tesoro
Nacional por valor de $10.246.858.513,90.

Se observa una diferencia de $127.998.612,07 correspondiente a
rendimientos financieros pendientes de ser trasladados al Tesoro
Nacional por la Entidades Ejecutoras. Para lo cual el Fondo
Regional para los Pactos Territoriales, ha realizado solicitudes
escritas, correos electrénicos y compromisos suscritos en los
Comité Operativos y de Seguimiento, con el fin de que se allegue
la informacién correspondiente.

18. Feb-Mar 2023 CV221009.pdf

03. FRPT_Informes Contables 221009 Marzo 2023.pdf

Grupo de Contratacién DNP
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Rendir mensualmente el Durante el mes de mayo de 2023, ENTerritorio presento el Verificado por
informe de administracién de  informe de gestion No. 18, del periodo entre el 16 de febrero al 15 el Supervisor
los recursos y operacion del de marzo de 2023, del Contrato Interadministrativo de Mandato
Fondo al supervisor designado No. 877 de 2021, aceptado mediante radicado No. DNP No.
por el DNP, discriminando por 20236630330742.

Contrato Plan/Pacto Territorial,

proyecto y fuentes de 18. Feb-Mar 2023 CV221009.pdf

financiacion, asi como la

relacion de los rendimientos

financieros generados

mensualmente en las cuentas

de las entidades ejecutoras

con su respectivo soporte y

conforme a los lineamientos

gue para el efecto imparta esta

entidad. En dicho informe se

debera reportar la

administracion de los recursos

del Fondo pendientes de giro

gue fueron administrados en

virtud de los contratos de

mandatos anteriores. Dichos

informes deben ser

presentados hasta el ultimo dia

habil del mes siguiente.

Presentar al supervisor ENTerritorio elaboré y radico bajo numero 20236630336622 del  Verificado por
designado por el DNP los 28 de abril de 2023, ante el DNP el informe contable con corte al el Supervisor
informes mensuales contables 31 de marzo de 2023, el cual incluyé: Estado de Situacion
consolidados de los recursos  Financiera, Certificacion Estados Financieros, Notas Explicativas
transferidos a las entidades a los Estados Financieros, Libros Auxiliares Detallados por
territoriales que contengan, de terceros, Conciliacion Bancaria y soportes de los desembolsos y
acuerdo con el nuevo marco  giros de rendimientos realizados durante el mes de marzo de
normativo contable :Estado de 2023.

situacion financiera |, libros

auxiliares detallados por

terceros, conciliacion bancaria 03. FRPT_Informes Contables 221009 Marzo 2023.pdf

y notas trimestrales a los

estados financieros de acuerdo

con lo establecido por el

Régimen de Contabilidad

Publica, contados a partir de la

firma del presente acuerdo,

que den cuenta de la ejecucion

de las transferencias. Dichos

informes deben ser

presentados hasta el ultimo dia

habil del mes siguiente al cierre

financiero que realice el

mandatario.
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Presentar de forma mensual el
informe de ejecucion financiera
a la Subdireccion Financiera
del DNP con copia al
Supervisor del contrato
designado por el DNP, donde
se reporten los pagos efectivos
derivados de la ejecucioén del
contrato, con el fin de que el
DNP realice los
correspondientes registros
contables, el cual sera
elaborado de acuerdo con el
modelo disefiado por
ENTerritorio para tal fin,
aprobado por el DNP, y sera
entregado dentro de los
primeros veinte (20) dias
habiles del mes siguiente.

Presentar al supervisor del
contrato designado por el DNP,
la programacién de los giros
gue se pretendan realizar a las
entidades territoriales en el
siguiente mes para efectos de
la programacioén del PAC en el
DNP.

Mantener actualizada,
organizada y en condiciones
de disponibilidad, la
informacion y documentacion
gue se genere o administre con
ocasion del cumplimiento de
las obligaciones que se derivan
de este contrato. Asi mismo,
garantizar su custodia y
entrega al DNP una vez finalice
el plazo de ejecucion del
contrato.

Mantener la confidencialidad
sobre toda la informacion
sometida a reserva que sea
conocida en virtud del
desarrollo y ejecucion del
contrato, y realizar el manejo
de la informacién de
conformidad con las
condiciones establecidas
dentro del “Manual y politicas
de seguridad de la informacion’
SE-MO0L1 del Sistema de
Gestion de Seguridad de la
Informacién, publicado en el
portal del DNP.

F-CT-09 (VERSION 4)

Con respecto a la informacion contable del mes de marzo de
2023 se ha analizado la informacién reportada hasta la fecha de
este informe de gestion, se ha conciliado los saldos de los
recursos administrados por ENTerritorio.

Verificado por
el Supervisor

03. FRPT_Informes Contables 221009 Marzo 2023.pdf

ENTerritorio presenta en el informe de gestion la programacién de Verificado por
los giros que se pretenden realizar a las entidades territoriales de el Supervisor
acuerdo con la acreditacion de cumplimiento de hitos para los

desembolsos.

El soporte y detalle de esta actividad se encuentra relacionado en
el informe presentado por el contratista. radicado mediamente No.
DNP 20236630330742.

18. Feb-Mar 2023 CV221009.pdf

ENTerritorio tiene en su custodia la documentacién que soporta la Verificado por
actividad desarrollada. el Supervisor

ONEDRIVE de Enterritorio : ENLACE

Se ha mantenido la confidencialidad en el manejo de la
informacion por parte de ENTerritorio.

Verificado por
el Supervisor
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Utilizar la imagen institucional
del DNP de acuerdo con los
lineamientos que para el efecto
esta entidad establezca, a
través del Grupo de
Comunicaciones y Relaciones
Publicas.

Cumplir y hacer cumplir las
decisiones y normas expedidas
por el Gobierno Nacional y el
DNP, en temas relacionados
con la operacion y
funcionamiento del Fondo.

Dar cumplimiento a la
normatividad vigente
relacionada con la
implementacién del Sistema de
Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, debiendo
aportar al supervisor del DNP
una certificacion firmada por el
representante legal de
ENTerritorio o su delegado,
gue evidencien el compromiso
con la seguridad y salud de sus
colaboradores, asi mismo
aportar los soportes requeridos
por Seguridad y Salud en el
Trabajo del DNP

F-CT-09 (VERSION 4)

Se ha utilizado la imagen institucional del DNP de acuerdo con Verificado por
sus politicas institucionales por parte de ENTerritorio. el Supervisor

El FRPT ha dado cumplimiento a la normativa vigente segun Verificado por
informacion reportada por ENTerritorio. el Supervisor

El soporte y detalle de esta actividad se encuentra relacionado en
el informe presentado por el contratista. Radicado mediamente
No. DNP 20236630330742.

18. Feb-Mar 2023 CV221009.pdf

ENTerritorio presenta el certificado para este periodo, expedida el Verificado por
31 del mes de marzo de 2023, indicando lo siguiente: el Supervisor
“Que actualmente la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL ENTerritorio se encuentra en la

ejecucion y aplicacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y

Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad

establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de

2015, Capitulo 6, “Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en

el Trabajo” y en la Resolucion No. 0312 de 2019, “Por la cual se

definen los Estandares Minimos del Sistema de Gestién de

Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Que, en virtud de lo anterior, cumple con las obligaciones
establecidas en el numeral 30 de la clausula segunda del
Contrato Interadministrativo de Mandato No. DNP- 877-2021 /
ENT- 221009 suscrito entre el Departamento Nacional de
Planeacion (DNP) y la Empresa Nacional Promotora del
Desarrollo Territorial, referentes con lo que se lista a continuacion
(...

Se anexa al presente informe

24052023 Cuenta de cobro 16 feb 15 mar 2023.pdf
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Incorporar en los contratos
especificos, que la entidad
ejecutora debera constituir a
favor de ENTerritorio una
garantia de cumplimiento que
podra consistir en una poliza
de seguro expedida por una
compafiia de seguros
legalmente establecida en
Colombia, o bajo las
condiciones que exija
ENTerritorio acorde a su
régimen legal y manual de
contratacion, e incluir como
uno de sus beneficiarios al
DNP.

Realizar los tramites
administrativos de posibles
incumplimientos en contra de
las entidades ejecutoras,
acorde a su régimen legal y
manual de contratacion.

Garantizar el cumplimiento de
la legislacion ambiental vigente
a nivel distrital y nacional
aplicable al desarrollo del
objeto contractual y toda
aquella que sea expedida
durante la ejecucion del
contrato.

Designar la persona que
desempefie las labores de
supervisor del contrato de
mandato

1.1.

F-CT-09 (VERSION 4)

Esta actividad se cumplié por parte de Enterritorio, evidenciado
en los contratos especificos en la: “CLAUSULA DECIMA
TERCERA. GARANTIA: Las entidades ejecutoras deberan
constituir a favor de ENTerritorio una garantia de cumplimiento
que podra consistir en una pdliza de seguro expedida por una
compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia,
correspondiente a la péliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES
PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION o
garantia bancaria expedida por un banco local que incluya los
siguientes amparos, proporcional al valor transferido para cada
entidad ejecutora:

AMPARO VALOR DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Cumplimiento

10% del total de los recursos aportados desde ENTerritorio a
cada entidad ejecutora

Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y ocho (8) meses
mas.

Entidad Ejecutora

Nota 1: En esta garantia debera figurar como beneficiario el
DNP.”
Contratos especificos

Para el periodo comprendido entre el 16 febrero al 15 de marzo
de 2023, no se llevé a cabo por Parte de Enterritorio tramites de
incumplimientos en contra de las entidades ejecutoras.

El soporte y detalle de esta actividad se encuentra relacionado en
el informe presentado por el contratista. Informe radicado
mediamente No. DNP 20236630330742.

18. Feb-Mar 2023 CV221009.pdf

El negocio juridico celebrado entre el DNP y ENTerritorio, se
encuentra bajo la tipologia de un contrato de mandato, por lo
tanto, no es requisito cumplir con esta obligacién por parte del
contratista.

La Gerencia del FRPT ejerce las labores de supervision del
contrato de mandato por parte de Enterritorio.

OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Grupo de Contratacién DNP

Verificado por
el Supervisor

Verificado por
el Supervisor

Verificado por
el Supervisor

Verificado por
el Supervisor
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3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD |FECHA DE ENTREGA |A SATISFACCION

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y
A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

SIN OBSERVACIONES

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, S| A ELLO HUBIERE LUGAR.

El informe de gestion correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de febrero de 2023 y el 15 de
marzo de 2023 fue radicado mediante oficio No. 20236630256912 del 27/04/2023, se le realizaron
observaciones mediante oficio radicado No. 20234330284461 del 05/05/2023. Las observaciones
fueron subsanadas mediante radicado No. 20236630402622 el 18/05/2023. Aceptacién del informe
mediante radicado No. 20234330322471 del 18/05/2023.

5.1. ANALISIS MATERIALIZACION Y MITIGACION DEL RIESGO:

1. ¢ Durante la ejecucién se materializ6 algun NO
riesgo?

2. Tipo de riesgo N/A
3. ¢ Como se materializo el riesgo? N/A
4. ;Coémo se mitigo el riesgo? N/A
5. ¢ Fue oportuna la mitigacion? N/A
OBSERVACIONES:

5.2. VERIFICACION de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente informacion:
5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECORP I

Se publicoé el informe del mes 1 en SECOP: Sl

NOTA: este cuadro debera ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZON DE LOS PAGOS REALIZADOS:

F-CT-09 (VERSION 4) Grupo de Contratacion DNP
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Valor del Contrato

Valor a Ejecutar

Valor Ejecutado ||

Valor Restante

2.733.893.131.307

2.733.893.131.307

0

2.733.893.131.307

0%

100%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Porcentaje de ejecucién por presentacion de pagos cuotas de administracion: 40,57%%
Porcentaje de ejecucion por presentacion de pagos recursos del proyecto:17%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la
ejecucion del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecucion, ni situaciones exégenas que afecten el
normal desarrollo del mismo.

Firmado digitalmente por:
Nombre: EDUARDO ALBERTO OLIVAR

QUINTERO

Cargo: Supervisor

Organizacion: Departamento Nacional de
Planeacion - Bogota
identificacién: 75063410
29/05/2023 02:13:58 p. m.

EDUARDO ALBERTO
OLIVAR QUINTERO

F-CT-09 (VERSION 4)
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