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PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER - SENA DIRECCION GENERAL 

CO1.PCCNTR.1482420 de 2020.

Comité de Seguimiento
Julio 19 de 2023



C
C

O
M

-F
O

-0
0
1
 V

1
4
 /
 2

-S
e
p
-2

0
2
2
 /
 C

la
s
if
ic

a
d
a

Programa 

SENA REFORZAMIENTOS
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Fecha y lugar de la reunión: 19 DE JULIO DE 2023 – APLICATIVO TEAMS (VIRTUAL)

Hora inicio: 08:10 AM

Objetivo de la reunión: Comité de seguimiento al Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 y sus
proyectos derivados ejecutados en los Centros de Formación SENA priorizados.

Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

PARTICIPANTES: 

NOMBRE ENTIDAD CARGO

LAURA CECILIA CAMARGO VARGAS SENA – DIRECCION GENERAL SUPERVISORA CONTRATO INTERADMINISTRATRIVO

JOSE FRANCISCO ACEVEDO VELA SENA – DIRECCION GENERAL APOYO A SUPERVISION

YERSON ARIAS RIVERA FINDETER SUPERVISOR PROYECTO
GUILLERMO ARCILA DÍAZ FINDETER SUPERVISOR PROYECTO

MARIA CAMILA GOMEZ RUBIANO FINDETER SUPERVISORA PROYECTO

LEONARDO MARTINEZ OTERO FINDETER GESTOR PROGRAMA SENA
MARGARITA ROSA ZAMBRANO FINDETER PROFESIONAL JEFATURA CONTRATACION DERIVADA

MARIA ALEJANDRA RODRIGUIEZ FINDETER SUPERVISORA PROYECTO
OLGA MUÑOZ FINDETER SUPERVISORA PROYECTO
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INVITADOS: 

ORDEN DEL DIA: 

DESARROLLO COMITÉ:

1. Presentación del personal asistente de cada Entidad

2. Reporte de avance ejecución proyecto Bogotá, Cundinamarca – Complejo Paloquemao Torre Oriental  -

3. Reporte de avance ejecución proyecto Villavicencio

4. Reporte de avance ejecución proyecto Bogotá, Cundinamarca – Complejo Paloquemao Torre Occidental -

5. Reporte de avance ejecución proyecto Caldas, Antioquia

6. Reporte de avance ejecución proyecto Pasto, Nariño

7. Reporte de avance ejecución proyecto Mosquera, Cundinamarca

8. Reporte de avance ejecución proyecto Cali, Valle del Cauca

9. Observaciones y recomendaciones varias en proyectos

10. Finalización del Comité de seguimiento

NOMBRE ENTIDAD CARGO

ANGELICA ARZUZA COLINA FINDETER PROFESIONAL SOCIAL - COMUNICACIONES 

GERALDINE LORENA PRADA FINDETER APOYO PROFESIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020
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Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA

Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS
VALOR 

PROYECTO FECHA INICIO - 

FECHA FIN

PORCENTAJES DE AVANCE 

ETAPA

ALCANC

E AREA 

PRIORIZA

DA

AREA 

DESARROLLAD

A

USO

$ 3.996.287.267 BLOQUE

ETAPA 1: 

243.334.999

30-jun-21 Programado

100% -
APRENDICES 

3.200

10 218,15 237.20
COORDINACIO

N ACADEMICA

30-dic-21 Ejecutado 40 1092.71 1352.40
ARCHIVO 

CENTRAL

ETAPA 2: 

3.752.952.268

13-jun-22 Programado

100% 0
INSTRUCTORE

S 110

41 898.96 272.72

AULAS Y 

CAPACITACIO

N

27-Abr-23 Ejecutado 100 %  41A 27.77 103,4 PASILLO
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Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA

Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA CON 

CORTE AL 16/07/2023

$1.109.049.479 11/08/2021 09/02/2023
Programado 100 %

-5,00 %
Ejecutado 95 %

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
USO

Centro de Diseño y Metrología – 
Gestión Industrial - Torre Occidental – 

Complejo Paloquemao
2.923 M2

Módulo de: Portería, foso de 
ascensor, pto fijo y  acceso.

Módulo de Laboratorios, aulas 
y zonas administrativas.

AVANCE COMPONENTES:

• Intervención patrimonial: Aprobada, mediante resolución expedida por el IDPC No. 738  del 27 de diciembre de 2022.

• Estructura y Arquitectura: Aprobado por interventoría.

• Diseño hidrosanitario -RCI –GAS – Diseño eléctrico: Aprobado por interventoría.

• Gestión de servicios públicos: Aprobado por interventoría.

• PLAN SST – BIOSEGURIDAD: Aprobado por interventoría.

• Coordinación BIM 360: El modelo del diseño de reforzamiento presenta un avance del 100%, las instalaciones eléctricas un avance del

100% y las redes hidrosanitarias presentan un avance del 100%. No obstante, el avance está siendo validado por la interventoría.

• Plan logístico: El plan logístico del punto fijo y recepción se encuentra aprobado por los Centros de Formación de Diseño, Metrología y

Gestión Industrial y fue socializado en mayo, junio y agosto de 2022. Actualmente el contratista e interventor coordinan la fecha para una

nueva socialización del plan logístico e inicio de la Etapa II del contrato.

• Tramites contractuales: Se adelanta por parte de interventoría revisión de soportes de solicitud de adición y prorroga al contrato de obra en

su etapa 2 debido a ítems no previstos derivados de la condición patrimonial de la torre, intervención en la escalera de emergencia

proyectada para la parte posterior de la torre, circulaciones de acceso requeridas para el ingreso a la torre por la parte posterior, durante la

ejecución de las obras en el punto fijo y ascensores, y suministro e instalación de anclajes certificados para limpieza de fachadas, según

ultimo requerimiento recibido por parte del SENA. Interventoría ha informado preliminarmente que el valor a adicionar al contrato de obra es
de aproximadamente $643.000.000, y una prórroga estimada entre 2 y 3 meses.

• Presupuesto: Interventoría adelanta revisión al presupuesto de intervención, específicamente APUs no previstos.

• Inicio Etapa II: Interventoría adelanta revisión a las hojas de vida del personal que ejecutará la fase de construcción del proyecto.

• Licencia de Reforzamiento: De acuerdo a lo informado por la Curaduría y una vez se cumpla el proceso establecido, se estima la obtención

de la licencia en la semana del 14 al 18 de agosto de 2023.

Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE OCCIDENTAL 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-033-2021 – CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021– GAVINCO INGENIEROS 
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Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE OCCIDENTAL 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-033-2021 – CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021– GAVINCO INGENIEROS 

Anexos

REV 
ARQUITECTOCNICA

07 de Julio de 2023

EXP. LICENCIA

18 de Agosto 2023

PAGO CTS VAR. LICENCIA 

04 de agosto de 2023

Proyección inicio Etapa II

21 de Agosto de 2023

RADIC OBSERV

15 de Junio de 2023

REV ESTRUCT Y JURID

14 de Julio de 2023

REV CURADOR

21 de Julio de 2023

REM FACT COST VAR

28 de Julio de 2023

REV PERSO BOGOTA

11 de Agosto de 2023

Línea de tiempo obtención licencia según procedimiento informado por la 

Curaduría No. 2
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA 

(Corte 16-Jul-2023)

$ 419.884.492 11/08/2021 11/06/2023
Programado 80.96%

-8.11%
Ejecutado 72.85%

ALCANCE AREA PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

TORRE ORIENTAL 4.805 M2 -
Centro de Diseño y Metrología -
Complejo Paloquemao - Bogotá

Actividades Ejecutadas

✓ Contratos suspendidos a partir del 11-Oct-2022 y hasta el 13-Ago-2023. Se evaluará

junto a consultoría e interventoría la necesidad de solicitar nuevamente prórroga a la

suspensión de los contratos.

✓ Se continúa con el trámite patrimonial en el IDPC sin recibir a la fecha notificación sobre

sello de planos, y visto bueno a componente estructural y jurídico. Según información

recibida por parte de la consultoría, la resolución continúa en revisión por parte del

coordinador y Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio.

✓ Findeter gestionará nuevo acercamiento con el IDPC en pro de solicitar información respecto

al estado actual del proceso y posible fecha de obtención del permiso de intervención.

✓ A continuación tiempos estimados de trámites de permisos y licencia:

Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE ORIENTAL
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-012-2021 – CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021

Contratista Interventor PAF-SENA-I-058-2020 – CONSORCIO NUEVO MIDDLE

Causas de Atraso.

✓ El atraso, según lo reportado por la interventoría, corresponde totalmente a la

tardía entrega de observaciones por parte del IDPC frente al trámite patrimonial.

Gestiones Supervisión

✓ Coordinación de reuniones con Directivos e Instructores de la Torre Oriental,

SENA Regional, Grupo de Construcciones y Grupo de Formación
Profesional, Fondecun, IDPC, Curadurías.

✓ Seguimiento tramite patrimonial ante el IDPC.

✓ Gestión y programación de reuniones con curadurías urbanas de Bogotá, con el fin

de socializar los aspectos relevantes del proyecto de reforzamiento estructural.

✓ Remisión al SENA los documentos vinculados al trámite que actualmente se lleva a

cabo ante el IDPC.
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VALOR PROYECTO 
OBRA

FECHA INICIO
E1

FECHA FIN
E1

PORCENTAJES DE AVANCE
(Corte 16-Jul-2023)

$ 2.136.664.444 27/03/2023 27/02/2024
Programado 23,72%

-6.43%
Ejecutado 17,29%

ALCANCE AREA PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

BLOQUE 8 1.500 M2 -
Centro de Industria y Servicios del
Meta – Villavicencio

Actividades Ejecutadas.

Componente de revisión de diseños: Diseños aceptados por parte del contratista de obra.

Componente de obra

✓ Instalación de refuerzo y encofrado de muros pantalla segundo piso del bloque.

✓ Colocación de concreto de muros pantalla segundo piso.

✓ Se continúa con escarificación de columnas y placa.

✓ Instalación de refuerzo entre vigas y pantallas.

✓ Colocación de acero, encofrado y fundida de columnetas de confinamiento.

El 14-Jul-2023 se llevó a cabo mesa de trabajo entre Sena, Findeter y operador de comunicaciones

del bloque 8. Se planteó como compromiso adelantar recorrido por el bloque entre las partes para

evaluar posible solución.

El 18-Jul-2023 se presentó paro estudiantil en el Centro de Formación, impidiendo el ingreso a la

obra.

Motivos del Atraso

* Dificultad en el retiro de equipos, rack y redes las cuales impiden adelantar actividades de

reforzamiento.

* Diferencias encontradas respecto a los levantamientos iniciales de consultoría, las cuales se han

solucionado progresivamente en obra.

Paros sindicales y estudiantiles en el Centro de Formación.

Estado Proyecto Villavicencio, Meta - Etapa 2 
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META 
Contratista de Obra PAF-SENA-O-102-2022 – SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-185-2022– CONSORCIO INTER-META 
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E2
FECHA FIN

E2
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

2.513.416.211 31-may-22 14-ene-23
Programado 100 %

0%
Ejecutado 100 %

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA DESARROLLADA USO

BLOQUE 1

785,28 M2

88,3 M2
Área de vigilancia, atención al público y 

comercialización, APE.

BLOQUE 15 Y 16 428,05 - 30,84 M2 Edificio de lácteos y caldera.

BLOQUE 24 238,09 M2 Casa fiscal – Bienestar

DURACIÓN ETAPA II 7 Meses y 15 Días Calendario – 228 días

TIEMPO TRANSCURRIDO (DÍAS) 407

ACCIONES PARA PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACIÓN

CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y FINDETER
• Se recibieron observaciones del profesional liquidador, las cuales están siendo 

subsanadas por el contratista y la interventoría. 
• Se encuentran pendientes las pólizas contra acta de entrega y recibo a satisfacción 

de la interventoría para radicación de documentos de liquidación. 
• Teniendo en cuenta las observaciones del comité de seguimiento anterior, el 

contratista y la interventoría se encuentran firmando los memoriales de 
responsabilidad y anexando los documentos versión editable faltantes en el 
archivo digital para entrega.

SENA
• Continúa pendiente el retiro del contenedor que se dejó para garantizar el 

funcionamiento del cuarto de monitoreo y vigilancia. Este cuarto se debe trasladar 
al bloque 1 por VIGILANCIA (EQUIPOS DE MONITOREO) y TELEFONICA (REDES DE 
VOZ Y DATOS) - SENA.  Se reitera que esta situación está incurriendo en un gasto 
adicional.

Según lo informado el centro de formación, se realizó la visita por parte de 
telefónica el 12 de julio de 2023, en la cual verificaron el movimiento a realizar, 
levantaron información y queda en la mesa de presupuesto. A la fecha son 5 
meses y 01 día desde que se entregó el bloque, sin resultado del traslado de la 
red de voz y datos.

Estado Proyecto Mosquera, Cundinamarca - Etapa 2 
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-016-2021 – CONSORCIO SAN ANDRES MOSQUERA 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-025-2021– CONSORCIO INTERMOS
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

Corte 16/07/2023

$ 328.981.911 09/08/2021 24/02/2023
Programado 100%

0%
Ejecutado 100%

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA POR 

DESARROLLAR
USO

BLOQUE 1 3.945,13 M2 
Licencia 

construcción 
Resolución No. 

76001-1-22-2530

1011,41 Centro de Electricidad y 
Automatización Industrial – CEAIBLOQUE 9 1165,85

BLOQUE 2 356,96 Servicio Médico Asistencial
BLOQUE 10 1410,91 Administrativo – Despacho Regional

Gestiones Findeter - seguimiento (Supervisión).

1. En cierre de administrativo y liquidación de contratos derivados. En trámite

Se requiere cierre de la consultoría para continuar con estructuración:

• Se remite comunicado al SENA remitiendo los productos de consultoría aprobados por la

interventoría mediante Rad. 2202352003968 de fecha 25/04/2023 con 78 días y/o 2,6 meses.

• Se remite Acta de entrega y recibo para firmas del SENA en Rad. 2202352004025 de fecha

26/04/2023 Findeter con 77 días y/o 2,6 meses. Por lo cual, se solicita su suscripción y

remisión.

• Se remite informe de observaciones por el SENA DG el día 14/07/2023 y se encuentra en

proyección de respuesta por el consultor e interventor.

• Con lo anterior se daría continuidad al cierre administrativo y liquidación de la contratación

derivada.

• En ejecución de estructuración proceso Etapa 2: Se suspende trámite hasta tanto se defina:

1. Cierre y liquidación de la etapa 1: Falta entrega de observaciones a la consultoría y

la suscripción del acta de entrega por el SENA DG.

2. Estructuración y publicación de la etapa 2: Toma de decisión presupuestal de

alcance de intervención entre alternativa 1 y 2 por el SENA DG.

Finalmente, se remite comunicado Findeter con Rad. 2202352006440 de fecha 06/07/2023 con las

anteriores solicitudes al SENA DG.

Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 

Consultoría: Resultado productos por bloque 1,9, 10 y 2
• 23 productos aprobados por interventoría por cada bloque.
• Otros productos desarrollados Plan logístico, diseño ascensores, estudios y

diseño patrimonio y diseño aires acondicionados.
• Incluye aprobación de intervención de Comité de Patrimonio.
• Incluye Licencia construcción Resolución No. 76001-1-22-2530 en la

modalidad de reforzamiento estructural y restauración para los 4 bloques
con 3.945,13 M2.

Alcance de intervención: Etapa 2 ejecución de reforzamiento: Se solicita
definición y aprobación de una (1) alternativa de intervención mediante Comité
Técnico:
• Alternativa 1: Ejecución total del alcance: 4 bloques (1, 9 (CEAI), 10

(Despacho Regional) y 2 (Servicio Médico Asistencial).

• Alternativa 2: Ejecución de alcance: 3 bloques (1, 9 (CEAI) y 10 (Despacho
Regional).
• Actuaciones y verificaciones de retiro del Bloque 2 por el SENA.

1. Alto nivel de complejidad de operación y servicio del Centro
Médico asistencial con la población SENA.

2. Implementación de adecuaciones y mejoramientos que se
perderían con la intervención del reforzamiento estructural.

3. Priorización y focalización de recursos para otros proyectos
SENA

• Alternativa 3: Ejecución total del alcance: 3 bloques (1, 9 (CEAI) y 2 (Servicio
Médico Asistencial).

Modelos CEAI – Bloque 1 y 9
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 

En atención a la solicitud por parte del SENA en reunión del 09/06/2023, se incluye cuadro con resumen de índices de
vulnerabilidad sísmica de los bloques del complejo Salomia, así:

Complejo Salomia Pisos
IS 

Flexocompresión

IS Flexión 
Cimentació

n

IS Flexión 
Vigas Max.

IS Corte 
Cimentación

IS Corte 
Vigas 
Max.

Probabilidad 
de no 

presentar 
colapso%

I.F Max.
I.F 

Lumbral 
de Daño

Orden de 
Intervención 

según el riesgo

Presupuesto 
con AIU Obra

Presupuesto 
Int

Plazo 
Obra + Int

Bloque 10 - Despacho Regional 3 7,75 3,6 14,78 3,66 1,97 2,36 25,27 42,33 1. Alto 4.195.529.438

1.023.436.700

12

Bloque 1 - CEAI 4 7,09 6,26 44,86 3,8 3,06 9,01 6,64 11,09 2. Medio 3.074.798.214 14

Bloque 9 - CEAI 3 5,41 3,88 8,14 3,41 1,59 12,33 8,11 6,64 3. Medio 4.514.440.424 14

Bloque 2 - Centro Médico 
Asistencial

1 0,85 1,29 16,21 0,85 0,23 6,17 0,55 0,92 4. Bajo
1.479.844.215

8

14.288.048.991 14

Modelos Despacho Regional – Bloque 10
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 

Conclusiones: Proyección y priorización de alternativas de ejecución Etapa 2.

Alternativa 1: Ejecución total del alcance: 4 bloques (1, 9 (CEAI), 10 (Despacho Regional) y 2 (Servicio Médico Asistencial).

Recomendaciones:
• No incluye Plan Logístico, se implementa por el Centro de formación de Complejo Salomia del SENA. Se notifico de la asignación de recursos por la

Dirección General del SENA y su aplicación por la regional Valle para los bloques 1,9 y 10.
• En el caso bloque 2, no se asignaron recursos por la DG del SENA para su implementación por la regional Valle. Por lo cual, se recomienda realizar

las gestiones necesarias para su implementación por parte del SENA.

Alcance de intervención 

OBRA - E2
M2 Valor con AIU Plazo

Bloque 1 - CEAI 1011,41 3.074.798.214 12

Bloque 9 - CEAI 1165,85 4.514.440.424 12

Bloque 10 - Despacho Regional 1410,91 4.195.529.438 10

Bloque 2 - Centro Médico 

Asistencial
356,96 1.479.844.215 6

Valor OBRA - E2 3945,13 13.264.612.290 12

Valor interventoría 1.023.436.700 14

Valor Total 4 bloques 14.288.048.990 14



C
C

O
M

-F
O

-0
0
1
 V

1
8
 /
 1

-J
u
n
-2

0
2
3
 /
 C

la
s
if
ic

a
d
a

Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 

Conclusiones: Proyección y priorización de alternativas de ejecución Etapa 2.

Alternativa 2: Ejecución de alcance: 3 bloques (1, 9 (CEAI) y 10 (Despacho Regional).

Recomendaciones:
• No incluye Plan Logístico, se implementa por el Centro de formación de Complejo Salomia del SENA. Se notifico de la asignación de recursos por

la Dirección General del SENA y su aplicación por la regional Valle para los bloques 1,9 y 10.
• En el caso bloque 2, se ejecutará por el SENA en futura intervención y/o se incluirá durante la ejecución del contrato, si se cuentan con los

recursos por el SENA.

Alcance de intervención 

OBRA - E2
M2 Valor con AIU Plazo

Bloque 1 - CEAI 1011,41 3.100.999.161 12

Bloque 9 - CEAI 1165,85 4.552.908.839 12

Bloque 10 - Despacho 

Regional
1410,91 4.231.280.351 10

Valor OBRA - E2 3588,17 11.885.188.350 12

Valor interventoría 972.433.910 14

Valor Total 3 bloques 12.857.622.260 14
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 

Conclusiones: Proyección y priorización de alternativas de ejecución Etapa 2. Por solicitud del SENA DG mediante correo electrónico de fecha
15/07/2023, se realiza inclusión:

Alternativa 3: Ejecución total del alcance: 3 bloques (1, 9 (CEAI) y 2 (Servicio Médico Asistencial).

Recomendaciones:
• No incluye Plan Logístico, se implementa por el Centro de formación de Complejo Salomia del SENA. Se notifico de la asignación de recursos por la

Dirección General del SENA y su aplicación por la regional Valle para los bloques 1 y 9.
• En el caso bloque 2, no se asignaron recursos por la DG del SENA para su implementación por la regional Valle. Por lo cual, se recomienda realizar

las gestiones necesarias para su implementación por parte del SENA.
• En el caso bloque 10, se ejecutará por el SENA en futura intervención y/o se incluirá durante la ejecución del contrato, si se cuentan con los

recursos por el SENA.

Alcance de intervención 

OBRA - E2
M2 Valor con AIU Plazo

Bloque 1 - CEAI 1011,41 3.074.798.214 12

Bloque 9 - CEAI 1165,85 4.514.440.424 12

Bloque 2 - Centro Médico 

Asistencial
356,96 1.479.844.215 6

Valor OBRA - E2 2534,22 9.069.082.853 12

Valor interventoría 972.433.910 14

Valor Total 3 bloques 10.041.516.763 14
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS - Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VALOR PROYECTO
$ 7.385.007.198,73

FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

ETAPA 1:  $ 360.974.764,00 15/06/2021 15/12/2021
Programado (General) 90,84%

-0,42%
Ejecutado 90,42%

ETAPA 2: $ 7.024.032.434,73 06/04/2022 31/08/2023
Programado (Edificio 16) 66,50%

0%
Ejecutado 66.50%

ALCANCE BLOQUE AREA PRIORIZADA AREA DESARROLLADA USO

16.1.
16.2
42

66.1
66.2

1387,31 M2
1358,58 M2
256,69 M2
263,41 M2
121,56 M2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES LA SALADA, CALDAS, 
ANTIOQUIA.

TOTAL 3887,75 M2

EDIFICIO CENTRAL 16.1.
EDIFICIO CENTRAL 16.2
TALLER AUTOMATIZACIÓN
TALLER LÁCTEOS 66.1.
TALLER LÁCTEOS 66.2.

BLOQUE 16.1.
Conforme a otrosí No 5.
BLOQUE 42
Proceso de recibo a satisfacción.
BLOQUE 66.1 y 66.,2.
Proceso de recibo a satisfacción.

ACCIONES INMEDIATAS A IMPLEMENTAR.

1. Suscripción otrosí No 5 de obra y No 4 de interventoría, actualmente en proceso de actualización de garantías por parte del contratista e interventor.
2. Subdirección y equipo primario mediante correo electrónico de fecha 10/07/2023 allegan observaciones asociadas con las obras, en valoración general para respuesta.

3. Procedimiento SENA entrega y recibo de infraestructura construida a través de Actas de entrega de Productos y Servicios por bloque.

COMO ACCIONES DE GESTIÓN Y DEBIDA DILIGENCIA DE LA SUPERVISIÓN DELEGADA SE TIENEN:

• Notificación  aplicación apremio No 1 al contrato de interventoría en proceso de notificación por parte de la Fiduciaria BBVA.
• Pendiente de respuesta por Findeter a  informe de interventoría mediante el cual solicita el cierre y archivo sin aplicación del apremio No 2 al contrato de obra.

• Normalización de actividades y obligaciones contractuales, en cumplimiento al otrosi suscrito.

MOTIVOS DEL ATRASO:

 No aplica ya que la programación se ajusta a los tiempos contractuales aprobados con fecha de terminacion 31/8/2023.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS  - Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

No. Contrato Derivado Obra 3-1-92579 – 14 (PAF-SENA-O-017-2021)
Plazo y fechas del contrato Inicio 15/06/2021 Fin Actual 31/08/2023

Valor Contrato
Etapa I $ 241.857.874,00 Actual $ 241.857.874,00

Etapa II $ 5.211.169.210,00 Actual $ 6.524.631.005,30

Historial modificaciones y 
suspensiones

Adiciones

Adición No 1: $ 384.844.201,00 Fuente Sena Total, adiciones

Adición No 2: $ 371.360.764,00 Fuente Sena
$ 1.313.461.795

Adición No 3: $ 557.256.830,30 Fuente Sena

Prórrogas

Prórroga No 1 116 Días 1/04/2023 Total, prórrogas

Prórroga No 2 45 Días 16/05/2023

8,9 MesesPrórroga No 3 60 Días 17/07/2023

Prórroga No 4 45 Días 1/08/2023

No. Contrato Derivado Interventoría No. 3-1-92579–17 (PAF-SENA-I-024-2021)

Plazo y fechas del contrato Inicio 16/06/2021 Fin Actual 31/10/2023

Valor Contrato
Etapa I $ 119.116.890,00 Actual $ 119.116.890,00

Etapa I $ 323.128.251,00 Actual $ 499.401.429,43

Historial modificaciones y 
suspensiones

Adiciones

Adición No 1: $ 75.295.600,00 Fuente Sena + Contratista Total, adiciones

Adición No 2: $ 30.293.273,53 Fuente Sena

$ 176.273.178Adición No 3: $ 40.391.031,37 Fuente Sena

Adición No 4: $ 30.293.273,53 Fuente Sena

Prórrogas

Prórroga No 1 116 Días 1/06/2023 Total, prórrogas

Prórroga No 2 45 Días 16/07/2023

8,9 MesesPrórroga No 3 60 Días 16/09/2023

Prórroga No 4 45 Días 31/10/2022
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TALLER DE CARPINTERÍA

EDIFICIO 42.

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS 

VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN LOCATIVA EDIFICIO 42.

Espacialidad: 256,69 m2.

Bloque 42: Carpintería, espacio de formación, espacio de almacenamiento (bodega), oficina empleados oficiales, baño
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TALLER DE LÁCTEOS

EDIFICIO 66.1 Y EDIFICIO 66.2

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS 
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VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN LOCATIVA EDIFICIO 66.

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

Espacialidad: 263,41 m2 + 121,56 m2: 384,97 m2
Bloque 66,1. Piso 1. Cuarto frio, cuarto técnico, oficinas, bodega, almacenamiento de leche. Piso 2. Taller de lácteos procesos productivos y espacio de almacenamiento.
Bloque 66.2. Piso 1. Ordeño automático, cuarto técnico, zona de asepsia, bretes y corredore. Piso 2 oficina zootecnista,, zona de almacenamiento de alimentos
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EDIFICIO CENTRAL 

EDIFICIO 16.1 Y EDIFICIO 16.2

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS 
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VISTA GENERAL DE LA INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.1.

Espacialidad: 1387,31 m2 + 1358,58 m2: 2745,89 m2
Bloque 16.1. Plazoleta de acceso y accesos laterales, rampas PMR, cocina, comedor, almacenamiento, cuarto frio, espacio de formación, baterías de baños, oficina administración cocina, oficinas administrativas, 
espacios de formación, enfermería.
Bloque 16.2. Oficinas coordinadores, oficinas instructores, área administrativa de la sede, espacios de formación, alojamientos, baterías de baños. Escaleras de emergencia.

Actividades constructivas:
1. Pañete, estuco y pintura.
2. Sustituciones, llenos y compactación 

mecánica de plazoleta acceso a 
restaurante.

3. Fabricación de canales.
4. Redes eléctricas e iluminación.
5. Enchape de pisos y paredes.
6. Aseo general.
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Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Intervención Actual y Proyección de Presupuesto de Intervención 

Generalidad de asignación de recursos – Incluye proyecciones por etapa y por proyecto – Condiciones Actualizadas 

LOS AHORROS SON PROYECTADOS A ASIGNAR DE MANERA GENERAL A RECURSOS NECESRIOS PARA:

• OBRAS  + INTERVENTORIAS + LICENCIAS O PERMISOS ASI:

• COMPLEJO PALOQUEMAO OBRA DE TORRE ORIENTAL : Proyección para construcción Total

• LA SALDADA ANTIOQUIA – Para culminación del proceso Constructivo y garantizar funcionalidad

• COMPLEJO SALOMIA : como resultado de consultoría la Construcción de la totalidad de edificaciones

• LICENCIAS DE CONSTRUCCION E IMPUESTOS : aun pendientes para proyecto Torre oriental

Nota: Se incluye en el presente cuadro los ajustes sobre:

* La inversión para contemplar la totalidad del proyecto Paloquemao Torre Oriental.

* La totalidad de la inversión para los 4 edificios en el Complejo Salomia.

Resaltando que con esta proyección el disponible seria insuficiente para considerar la inclusión de

alguna otra inversión, como por ejemplo el proyecto en San Jacinto u otros

MUNICIPIO PROYECTO - CENTRO DE FORMACION
ALCANCE M2 

PRIORIZADO PARA 
REFORZAMIENTO

VALOR 
ASIGNADO 

REFORZAMIENTO
S

VR DISEÑO
ADJUDICADO 

VR OBRA
ADJUDICADO 
+ ADICIONES

VR INTERV
DISEÑO 

ADJUDICADO 

VR INTERV
OBRA

ADJUDICADO 

EXPENSAS 
LC

VALOR TOTAL 
PROYECTO 

ADJUDICADO
Proyeccion Obras

Proyeccion 
Interventoria obra

Proyeccion 
Impuesto 

Delineacion 
Urbana + 

Estampilla + 
Permisos CAR + 

Patrimonio

Proyeccion 
Adicion Obra 

Proyeccion 
Adicion 

Intervenoria 

Valor  Total 
Proyecciones

Disponible
Por 

Comprometer / 
Por Compensar

BOGOTA T.Or
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA 

- COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental
4210

17.057.400.524 
419.884.492 0 222.380.554 0 0 642.265.046 14.791.135.478 1.248.000.000 376.000.000 16.415.135.478 16.415.135.478 - 

CALDAS

RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - 

ANTIOQUIA

3266,19
7.449.293.873 

241.857.874 6.524.631.005 119.116.890 492.910.430 70.777.673 7.449.293.873 0 0 

GIRON
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO 

INTEGRAL - GIRON - SANTANDER
5419

395.012.570 
242.835.948 0 124.393.652 0 27.782.970 395.012.570 - 

CALI COMPLEJO - SALOMIA - VALLE 

4230 M2

2.949,37 M2 + 

Mayor A.
14.868.113.782 

328.981.911 0 215.994.021 0 35.088.860 580.064.792 13.264.612.290 1.023.436.700 14.288.048.990 14.288.048.990 - 

PASTO
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION 

LIMPIA - NARIÑO - PASTO 
2237,52

4.458.422.486 
243.335.999 3.752.952.266 118.670.319 331.282.370 12.181.531 4.458.422.486 -   - 

ESPINAL
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - 

TOLIMA - ESPINAL
1027

2.431.385.707 
199.380.509 1.889.363.336 106.493.621 236.148.241 0 2.431.385.707 - 

POPAYAN

CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN -

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS 

CAUCA

2.107,55 M2 + 

Mayor Area 1867 128.455.992 
82.200.500 0 46.255.492 0 0 128.455.992 - 

MONTERIA

CENTRO AGROPECUARIO Y DE 

BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE 

SANTA ISABEL

495
1.678.344.779 

197.560.489 1.134.966.647 104.311.805 239.731.765 1.774.073 1.678.344.779 - 

GUADALAJARA  

DE BUGA
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA 516

1.642.522.096 
188.525.250 1.133.762.577 107.100.000 210.021.491 3.112.778 1.642.522.096 - 

ARMENIA
CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional 

Quindío – Complejo La Sirenita.
369

1.069.662.043 
147.588.930 648.645.307 104.605.934 164.077.707 4.744.165 1.069.662.043 - 

MOSQUERA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 

AGROPECUARIA MOSQUERA
1186,11

2.540.661.647 
210.350.479 2.002.813.375 103.515.499 222.386.774 1.595.520 2.540.661.647 0 0 

VILLAVICENCIO
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL 

META
1410

2.903.152.323 
184.043.817 2.136.664.444 109.811.917 419.974.750 52.657.395 2.903.152.323 -   - 

BOGOTA T.Occ
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL  - 

COMPLEJO PALOQUEMAO - Torre Occidental

2923 m2. 

DISEÑO

372.34 m2  OBRA 
2.553.480.886 

282.065.825 864.483.654 150.814.244 125.340.075 0 1.422.703.798 453.615.771 617.161.317 60.000.000 1.130.777.088 1.130.777.088 - 

SAN JACINTO CENTRO AGROINDUSTRIAL Y MINERO
825 M2 

Restauracion 788.194.791 
-   788.194.791 

788.194.791 

59.964.103.499 2.968.612.023 20.088.282.611 1.633.463.948 2.441.873.603 209.714.965 27.341.947.151 28.055.747.768 2.271.436.700 829.615.771 617.161.317 60.000.000 31.833.961.556 
32.622.156.348 

788.194.792 



C
C

O
M

-F
O

-0
0
1
 V

1
8
 /
 1

-J
u
n
-2

0
2
3
 /
 C

la
s
if
ic

a
d
a

Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Índices de Intervención Presupuesto 

Resumen de la relación de asignación de recursos por proyecto emitidos por SENA – Condiciones Actualizadas

• Es importante anotar que los presentes indices han teniendo modificaciones debido a la redistribución de recursos a los 

proyectos. Principalmente el caso del proyecto Girón en el cual los recursos asignados a la obra fueron liberados recientemente 

quedando disponibles para los otros proyectos. Disminuyendo con esto el porcentaje de ejecución presupuestal



C
C

O
M

-F
O

-0
0
1
 V

1
8
 /
 1

-J
u
n
-2

0
2
3
 /
 C

la
s
if
ic

a
d
a

Resumen de la relación de proyectos priorizados por SENA – Avance de Ejecución condiciones Actualizadas 

Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Resumen de Ejecución por Proyectos

MUNICIPIO PROYECTO ESTADO
INICIO 

ETAPA 1
% Programado 

Etapa 1
% Ejecutado 

Etapa 1
% Atraso 
Etapa 1

FIN
ETAPA 1

INICIO 
ETAPA 2

% 
Programa

do 
Etapa 2

% 
Ejecutado 

Etapa 2

% Atraso 
Etapa 2

FIN 
ETAPA 2

OBSERVACION

BOGOTA
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA 
- COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental

ETAPA 1
SUSPENDIDO

11/08/2021 80,96% 72,85% 8,11% 11/06/2023
Suspendido desde 11 octubre 2022 hasta 14 de agosto 2023 a 
consecuencia de mora en observaciones por IDPC en tramite resolución 
de aprobación

CALDAS
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - 
ANTIOQUIA

ETAPA 2 15/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 15/12/2021 6/04/2022 90.84% 90,42% -0.42% 31/08/2023

En ejecución Etapa 2 – Reforzamiento de Estructura recuperación de 
mampostería y pisos - Continuidad de ejecución acabados. En proceso 
de actualización programación por reciente prorroga y adición 
adelantada.

GIRON
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO 
INTEGRAL - GIRON - SANTANDER

ETAPA 1 9/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 9/03/2022 0,00% 0,00% 0,00% ENTREGADO - En Liquidacion

CALI COMPLEJO - SALOMIA - VALLE ETAPA 1 9/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 24/02/2023

En proceso de entrega Etapa 1 - Estudios Tecnicos - Con Aprobación 
Patrimonial y Licencia en Coordinación lógistica con el sindicato tras 
aval de los subdirectores.
En estructuración etapa 2

PASTO
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION 
LIMPIA - NARIÑO - PASTO

ETAPA 2 30/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 30/12/2021
13/06/202

2
100,00% 100,00% 0,00% 27/04/2023 ENTREGADO - En Liquidacion

ESPINAL
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - 
ESPINAL

ENTREGADO 10/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 10/05/2021 4/10/2021 100,00% 100,00% 0,00% 2/05/2022 LIQUIDADO

POPAYAN
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE 
COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

ENTREGADO 11/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/01/2022 0,00% 0,00% 0,00% ENTREGADO - En Liquidacion

MONTERIA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA 
EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL

LIQUIDADO 7/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 7/05/2021
17/06/202

1
100,00% 100,00% 0,00% 1/01/2022 LIQUIDADO

GUADALAJARA
 DE BUGA

CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA LIQUIDADO 10/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 10/05/2021
28/06/202

1
100,00% 100,00% 0,00% 11/12/2021 LIQUIDADO

ARMENIA
CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío – 
Complejo La Sirenita.

LIQUIDADO 14/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 14/05/2021 8/07/2021 100,00% 100,00% 0,00% 5/12/2021 LIQUIDADO

MOSQUERA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA 
MOSQUERA

ENTREGADO 8/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 30/11/2021
31/05/202

2
100,00% 100,00% 0,00% 14/01/2023

En entrega Etapa 2 – Pendiente Conexion redes CCTV Bloque 1 a cargo 
de centro de formación

VILLAVICENCI
O

CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META ETAPA 1 11/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/02/2022
27/03/202

3
23,72% 17,29% -6,43% 27/02/2024

En Proceso de Ejecucion de Reforzamiento - Adelantando Desmontes y 
demoliciones

BOGOTA
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL  - COMPLEJO 
PALOQUEMAO - Torre Occidental

ETAPA 1 11/08/2021 100,00% 95,00% 5,00% 9/02/2023
30/04/202

2
30/08/2023

Terminado Etapa 1 -a espera de expedicion de la Licencia de 
Construccion
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Análisis Programación General Contrato Interadministrativo

Resumen de Ejecución por Proyectos

Resumen Cronograma de Ejecución condiciones actualizadas y proyecciones ejecución Etapa 2 incluyendo tiempo de liquidación a cargo de Interventoria

Vencimiento Actual

Estado Actual 

Proyección Prórroga

En la actualidad se proyecta la necesidad de prorrogar en 12 meses el contrato Interadministrativo –

Principalmente por la Ejecución de la Etapa 2 del Proyecto Torre Oriental 

Etapa 1 Etapa 2



Temas Próximo Comité Técnico y Fiduciario

Otros

• Prorroga y adición al proyecto como resultado de la etapa 1 

Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 2 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE OCCIDENTAL 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-033-2021 – CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021– GAVINCO INGENIEROS 

• Pendiente la definición de apropiación de recursos de acuerdo con los diferentes proyectos de acuerdo 

con proyecciones presupuestales 
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Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

CONCLUSIONES/DECISIONES/RECOMENDACIONES/COMENTARIOS GENERALES:

No. Descripción

1 Proyecto Pasto: Dificultad en la obtención del certificado RETIE, lo cual puede generar demora en la entrega y recibo de satisfacción del proyecto.

2
Proyecto Torre Occidental: A la espera de los items no previstos, y aprobación presupuestal por parte de la interventoría, para tener los documentos que se
presentaran en los comités técnicos y fiduciarios, con el fin definir el valor de la adición y prórroga para el proyecto.

3
Proyecto Torre Oriental: Los contratos continúan en suspensión hasta el 13 de agosto. Se evaluará junto a consultoría e interventoría la necesidad de solicitar 
nuevamente prórroga a la suspensión de los contratos, dado que esta próxima a terminar la fecha de la suspensión.

4

Proyecto Mosquera: Continúa pendiente el retiro del contenedor que se dejó, para garantizar el funcionamiento del cuarto de monitoreo y vigilancia. Este cuarto se 
debe trasladar al bloque 1 por VIGILANCIA (EQUIPOS DE MONITOREO) y TELEFONICA (REDES DE VOZ Y DATOS) - SENA. Se reitera que esta situación está incurriendo 
en un gasto adicional. Para apoyar en la gestión Findeter trasladará solicitud a la vicepresidencia  técnica , con el fin de buscar un contacto para facilitar el trámite. 
¿Qué posibilidad existe para realizar el pago del traslado de los equipos con recursos del contrato?. Se revisará

5

Proyecto Cali: En cierre de administrativo y liquidación de contratos derivados. En trámite se requiere cierre de la consultoría para continuar con estructuración: y
en revisión de productos finales. para implementar el plan logístico del servicio médico , se debe realizar la solicitud por parte de la Dirección del Sena, para
incluirlo; la ing. Laura solicita acompañamiento técnico de Findeter para realizar esta reunión.. Igualmente se solicita que la interventoría al momento de realizar la
entrega de productos sea minuciosos en el recibo, para evitar el número de observaciones y reproceso que debe realizar el cliente, al momento del recibo de la
documentación de estos productos. Findeter implementará la solicitud en adelante para los proyectos que estén en este cierre.

6

Proyecto La Salada: como acciones a implementar se tienen: 1.  la suscrición otrosí No 5 de obra y No 4 de interventoría, actualmente en proceso de actualización 
de garantías por parte del contratista e interventor.
2.Subdirección y equipo primario mediante correo electrónico de fecha 10/07/2023 allegan observaciones asociadas con las obras, en valoración general para 
respuesta.
3.Procedimiento SENA entrega y recibo de infraestructura construida a través de Actas de entrega de Productos y Servicios por bloque.

Se remitieron las solicitudes del SENA a los contratistas y se está a la espera de la respuesta. Para la entrega parcial de los bloques, se solicitará visita con 
antelación para poder contar con la certificación Retie y Retielac.



C
C

O
M

-F
O

-0
0
1
 V

1
8
 /
 1

-J
u
n
-2

0
2
3
 /
 C

la
s
if
ic

a
d
a

Compromisos: 

Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

ACTIVIDAD
Fecha de 

Cumplimiento
A cargo de :

Recomendación de inclusión en los informes de gestión, contratación derivada resumen con los modificatorios,
suspensiones, prorrogas, adiciones, liquidaciones.

Findeter

Definición de priorización de alcance proyecto Salomia Cali. SENA DG

Suscripción de acta de entrega y recibo proyecto Salomia Cali. SENA DG

Definición de priorización de alcance proyecto Torre Oriental. SENA DG

Definición de retiro de contenedor del proyecto de Mosquera - Traslado de Rack por operador del servicio TELFONICA –
SENA.

SENA DG

Recomendación para comités fiduciarios debe adjuntarse el acta de comité técnico Findeter

Para todos los proyectos se solicita cuadro resumen previo a la presentación del – Comité técnico Similar al presentado en la
Salada

Findeter

Para los informes financieros se solicita los soportes de los pagos a cada uno de los contratos derivados, actas y demás
documentos

En tramite
Findeter

Tener actualizado el link de información del contrato interadministrativo con los informes semanales y mensuales, así como
las actas de comité técnico y fiduciario.

Findeter

Para el manejo de la plataforma BIM se remitirá el listado de accesos para cada proyecto.
Findeter
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Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

HORA FIN: Siendo las 09:13 am del día 19 de julio de 2023, se da por terminado el comité de seguimiento Programa SENA Reforzamientos

CONVOCATORIA PRÓXIMO COMITÉ: Se programa el próximo comité de seguimiento para el día miércoles 26 de Julio de 2023 a las 08:00 am

PARTICIPANTES:
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