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PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER - SENA DIRECCION GENERAL 

CO1.PCCNTR.1482420 de 2020.

Comité de Seguimiento

Abril 12 de 2023
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Programa 

SENA REFORZAMIENTOS
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA 

(Corte 9-Abr-2023)

$ 419.884.492 11/08/2021 11/03/2023
Programado 80.96%

-8.11%
Ejecutado 72.85%

ALCANCE AREA PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

TORRE ORIENTAL 4.805 M2 -
Centro de Diseño y Metrología -
Complejo Paloquemao - Bogotá

Actividades Ejecutadas

✓ Contratos suspendidos a partir del 11-Oct-2022 y hasta el 13-May-2023.

✓ El 24-Ene-2023 el IDPC notifico la recepción de las subsanaciones mediante radicado

No. 20235110004902. Según lo informado por el equipo consultor, el equipo técnico que

revisa el proceso en el IDPC terminó su proceso de contratación hace tres semanas. Se

continuará gestionando prioridad en la revisión y ojalá entrega del permiso.

✓ Frente a la posibilidad de radicar en simultáneo la solicitud de licencia de construcción del

proyecto ante curaduría, la consultoría informó lo siguiente: "… Por ende, si se llegase a

radicar en paralelo la solicitud de licencia mientras que aún continúa en trámite la

autorización de intervención de BIC ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, se

entendería que la radicación en la Curaduría Urbana no fue en legal y debida forma."

✓ La consultoría avanza voluntariamente con la puesta a punto de algunos componentes de la

consultoría de la torre oriental.

✓ El 5-Abr-2023 se recibió mediante correo electrónico del IDPC, respuesta a los comunicados

radicados por el SENA y Findeter, en los cuales se solicitó prioridad en el trámite

patrimonial. El Instituto manifestó lo siguiente: "En tal sentido, este Instituto continuará dando

prioridad al trámite y estará atento a la recepción de la documentación estructural ajustada,

así como adelantar las reuniones que sean necesarias con el propósito de llevar a buen

término el trámite de autorización del anteproyecto presentado."

✓ Consultoría e interventoría buscarán para la semana del 17 de abril de 2023 un espacio

presencial o virtual con los funcionarios revisores del proceso, para consultar estado,

y posibles observaciones a los documentos técnicos entregados.

Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE ORIENTAL
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-012-2021 – CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021

Contratista Interventor PAF-SENA-I-058-2020 – CONSORCIO NUEVO MIDDLE

Causas de Atraso.

✓ El atraso, según lo reportado por la interventoría, corresponde totalmente a la
tardía entrega de observaciones por parte del IDPC frente al trámite patrimonial.

Gestiones Supervisión

✓ Coordinación de reuniones con Directivos e Instructores de la Torre Oriental,

SENA Regional, Grupo de Construcciones y Grupo de Formación
Profesional, Fondecun, IDPC, Curadurías.

✓ Seguimiento tramite patrimonial ante el IDPC.

✓ Gestión y programación de reuniones con curadurías urbanas de Bogotá, con el fin de

socializar los aspectos relevantes del proyecto de reforzamiento estructural.
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VALOR PROYECTO 
OBRA

FECHA INICIO
E1

FECHA FIN
E1

PORCENTAJES DE AVANCE
(Corte 9-Abr-2023)

$ 2.136.664.444 27/03/2023 27/02/2024
Programado 1.98%

-0.09%
Ejecutado 1.89%

ALCANCE AREA PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

BLOQUE 8 1.500 M2 -
Centro de Industria y Servicios del
Meta – Villavicencio

Actividades Ejecutadas.

✓ Componente de revisión de diseños: Contratista avanza en la revisión de los estudios

y diseños entregados. Se tiene compromiso por parte del contratista de obra de entregar

la revisión de los diseños estructurales en la presente semana. Interventoría hace

seguimiento.

✓ Componente Logístico: Contratista avanza en el embalaje y movimiento del mobiliario

y equipo del bloque. Lo anterior con acompañamiento de los funcionarios del Centro de

Formación.

✓ Componente de obra: Se continúa con actividades de desmonte de cielo rasos y pisos.

Las actas de vecindad de inicio ya están firmadas.

✓ El contratista de obra cuenta con plazo de 21 días calendario para la revisión de los

estudios y diseños entregados, y proponer los ajustes y complementos del caso.

Posterior a este término la interventoría deberá revisar y conceptuar sobre las posibles

observaciones y/o recomendaciones que emita el contratista.

✓ El contratista de obra e interventoría utilizarán la plataforma usBIM para la

implementación de metodología BIM.

Estado Proyecto Villavicencio, Meta - Etapa 2 
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META 
Contratista de Obra PAF-SENA-O-102-2022 – SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-185-2022– CONSORCIO INTER-META
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VALOR PROYECTO

$ 6.726.772.791,00
FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

ETAPA 1: $ 360.974.764,00 15/06/2021 15-12-2021
Programado 100 %

APROBADO
Ejecutado 100 %

ETAPA 2: $ 6.389.600.301,00 06/04/2022 16/05/2022
Programado 80.52 %

0.0%
Ejecutado 80.52 %

ALCANCE

BLOQUE
AREA PRIORIZADA AREA DESARROLLADA USO

16.1.

16.2

42

66.1

66.2

1387,31 M2

1358,58 M2

256,69 M2

263,41 M2

121,56 M2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES LA SALADA, CALDAS, 

ANTIOQUIA.

TOTAL 3887,75 M2

EDIFICIO CENTRAL 16.1.

EDIFICIO CENTRAL 16.2

TALLER AUTOMATIZACIÓN

TALLER LÁCTEOS 66.1.

TALLER LÁCTEOS 66.2.

BLOQUE 16

Programado 100.00%

Ejecutado 77.86%

BLOQUE 42

Programado 100.00%

Ejecutado 98.53%.

BLOQUE 66

Programado 100.00%

Ejecutado 93.23%.

ACCIONES INMEDIATAS A IMPLEMENTAR. A la fecha se reporta un atraso del 19.48%. Se surten trámites administrativos.

1. Apertura un tercer proceso de apremio por los efectos generados por el contratista de obra para la terminación de las obras, así mismo por la no entrega en oportunidad de la
entrega de las edificaciones 16,1, 42 y 66,1 y 66,2. Actualmente está en revisión jurídica de Findeter.

2. El segundo proceso de apremio (en desarrollo), está en notificación de la fiduciaria BBVA, para etapa de descargos del contratista de obra.
3. Findeter ha dejado trazabilidad y formalizado sus análisis técnicos, administrativos y legales frente al balance de obra y costo de las intervenciones de las edificaciones. Se prevén

reuniones con interventor para validar resultados y determinar salidas.
4. Findeter dará tramite a proceso de apremio No 2 al contrato de interventoría a razón del incumplimiento de las obligaciones del contratista de interventoría.
5. Paralelamente a través de la supervisión se coordinan mesas de trabajo para coordinación de acciones técnicas para lograr la mayor eficiencia posible en la ejecución física de las

obras.
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EDIFICIO CENTRAL 

EDIFICIO 16.1 Y EDIFICIO 16.2

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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VISTA PARTICULAR INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.1.
EDIFICIO 16.1.

• Actividades de estuco y pintura.

• Actividades de revoque o pañete.

• Instalación de tubería eléctrica.

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

EDIFICIO 16.1.

• Mampostería

• Construcción andenes de protección (0.50 mt)

• Enchapes de baños
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VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.

EDIFICIO 16.2.

• Formaleta vigas aéreas 2do nivel..

• Conformación base para placas contrapiso

• Mampostería en fachadas laterales.

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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TALLER DE CARPINTERÍA

EDIFICIO 42.

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 42.

EDIFICIO 42.Actividades de detallado y finalización - Restitución de andenes y circulaciones perimetrales

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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TALLER DE LÁCTEOS

EDIFICIO 66.1 Y EDIFICIO 66.2

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 66.1. Y 66.2.

EDIFICIO 66..1

1. Pañetes muros internos.

2. Estucos y pintura.

3. Detallado y corrección de detalles.

4. Enchape de pisos.

5. Instalación redes secas.

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

EDIFICIO 66..1

1. Estructura metálica - Montacarga

2. Canales en lámina galvanizada.

3. Cielos rasos.

4. Media caña en pisos.

12q
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VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 66.1. Y 66.2.

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

Corte 09/04/2023

$ 328.981.911 09/08/2021 24/02/2023
Programado 100%

-1,83%
Ejecutado 98,17%

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA POR 

DESARROLLAR
USO

BLOQUE 1

4.230 M2

994,16 Centro de Electricidad y 
Automatización Industrial – CEAIBLOQUE 9 1411,14

BLOQUE 2 439,7 Servicio Médico Asistencial
BLOQUE 10 1.385,00 Administrativo – Despacho Regional

1. Gestiones Findeter - seguimiento (Supervisión).

Cierre de consultoría: Cierre de especialidades con la consultoría. En trámite

Se realiza rad en Findeter, los productos actualmente se encuentran en revisión por la supervisión

para ser trasladados al SENA el 17/04/2023 y definir fecha de revisión conjunta la próxima semana.

Se solicito al contratista copias digital en USB sin comprimir los archivos. Y se requirió el cargue

total de los productos finales en la plataforma de USBIM.

2. En ejecución de estructuración proceso Etapa 2: En trámite

• Estudio previo inicial obra e interventoría

• Presupuestos inicial obra e interventoría

Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

Corte 09/04/2023

$ 251.148.980 09/08/2021 09/03/2022
Programado 100%

0%
Ejecutado 100%

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA POR 

DESARROLLAR
USO

BLOQUE 8 5.419 M2 5.419 M2
Centro Integral De Mantenimiento
Integral Bloque 8 Ubicado En Girón -
Santander

Gestiones Findeter - seguimiento (Supervisión).

1. Toma de decisión de continuación del proyecto para la ejecución de etapa 2 y/o Toma de

decisión de desistimiento del proyecto y se pasan los recursos a otro proyecto por parte

del SENA regional y Dirección general. En trámite

• Se remite comunicado al SENA a la espera de toma de decisión mediante Rad.

22023520000256 de fecha 13/01/2023

• Se remite comunicado con alcance al SENA con apartes del acta de socialización

16/03/2023 en atención a observaciones por parte del SENA bajo el Rad.

2202352002999 de fecha 29 de marzo de 2023.

3. En cierre de administrativo y liquidación de contratos derivados. En trámite

• Se remite comunicado al SENA remitiendo los productos de consultoría aprobados

por la interventoría mediante Rad. 22023520000255 de fecha 13/01/2023

• Suscrita acta de entrega y recibo de fecha 23/02/2023.

• Se inicia proceso de liquidación a la espera de entrega de Cali.

Estado Proyecto Girón, Santander - Etapa 1 
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO 

E1
FECHA FIN 

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA CON 

CORTE AL 09/04/2023

$1.109.049.479 11/08/2021 09/02/2023
Programado 100 %

-5,00 %
Ejecutado 95 %

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
USO

Centro de Diseño y Metrología – Gestión 
Industrial - Torre Occidental – Complejo 

Paloquemao
2.923 M2

Módulo de: Portería, foso de
ascensor, pto fijo y acceso.

Módulo de Laboratorios, aulas y
zonas administrativas.

AVANCE COMPONENTES:

• Intervención patrimonial: Aprobada, mediante resolución No. 738 del 27 de diciembre de 2022 expedida por el IDPC; “Por medio de la cual se resuelve una

solicitud de intervención para el Centro de Diseño y Meteorología – Gestión Industrial Torre Occidental – del predio ubicado en la Avenida Carrera 30 No. 15-

53, sede del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA de la ciudad de Bogotá D.C.”

• Estructura: Aprobado por interventoría.

• Arquitectura: Aprobado por interventoría.

• Diseño hidrosanitario -RCI –GAS – Diseño eléctrico: Aprobado por interventoría.

• Gestión de servicios públicos: Aprobado por interventoría.

• PLAN SST – BIOSEGURIDAD: Aprobado por interventoría.

• Coordinación BIM 360: El modelo del diseño de reforzamiento presenta un avance del 100%, las instalaciones eléctricas un avance del 100% y las redes

hidrosanitarias presentan un avance del 100%. No obstante el avance está siendo validado por la interventoría.

• Componente Presupuestal: En ajuste. La aprobación depende de la modificación al alcance de dicho producto.

• Licencia de Reforzamiento: Fue radicada en debida forma ante la curaduría urbana No. 2 el pasado 16 de marzo de 2023. En conversación sostenida con el

coordinador a cargo del proceso, indico que en la presente semana se expedirá el acta de observaciones a los documentos radicados.

• Plan logístico: El plan logístico del punto fijo y recepción se encuentra aprobado por los Centros de Formación de Diseño, Metrología y Gestión Industrial. El

desalojo de los activos del SENA ubicados en el punto fijo finalizará en el mes de abril. Mediante visita de fecha 31 de marzo de 2023, realizada en compañía

de funcionario del Grupo de Construcciones de la Dirección General del SENA, se socializó el estado actual del proyecto y generalidades del plan logístico del

punto fijo, ante la subdirección (E) del Centro de Gestión Integral, así mismo se llevó a cabo recorrido por las instalaciones verificando el alcance objeto de

intervención de la Etapa II del proyecto.

• Tramites contractuales: Actualmente se atiende la solicitud de modificación al alcance del producto No. “14. Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios,

Cantidades de Obra, Especificaciones de Construcción” del contrato de obra y la modificación a la forma de pago de los contratos de obra e interventoría; en

proceso de elaboración concepto de supervisión para proceder con la citación del comité técnico en la presente semana.

Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE OCCIDENTAL 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-033-2021 – CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021– GAVINCO INGENIEROS 
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Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE OCCIDENTAL 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-033-2021 – CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021– GAVINCO INGENIEROS 

CONTRATO CONTRATISTA DESCRIPCION MODIFICACION

3-1-92579-22 (PAF-

SENA-O-033-2021) 

CONSORCIO 

INGENIERÍA 

ESTRUCTURAL

1. Incluir dentro del producto No. 14 “(…) Presupuesto (…)”:

• La actualización del presupuesto con precios de mercado del área de laboratorios, aulas y

áreas administrativas de la Torre Occidental del complejo Paloquemao del SENA.

2. Modificar la “CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO (…) ETAPA I (…)”

3-1-92579–21 (PAF-

SENA-I-043-2021)

GAVINCO 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

SAS

1. Incluir dentro de las obligaciones técnicas la siguiente actividad:

• Revisar y aprobar la actualización del presupuesto con precios de mercado del área de

laboratorios, aulas y áreas administrativas de la Torre Occidental del complejo Paloquemao del

SENA

2. Modificar la “CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO (…) ETAPA I (…)”

Resumen modificación contrato de obra No. 3-1-92579-22 (PAF-SENA-O-033-2021) y de 

Interventoría No. 3-1-92579–21 (PAF-SENA-I-043-2021).
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E2
FECHA FIN

E2
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

2.513.416.211 31-may-22 14-ene-23
Programado 100 %

0%
Ejecutado 100 %

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA DESARROLLADA USO

BLOQUE 1

785,28 M2

88,3 M2
Área de vigilancia, atención al público y 

comercialización, APE.

BLOQUE 15 Y 16 428,05 - 30,84 M2 Edificio de lácteos y caldera.

BLOQUE 24 238,09 M2 Casa fiscal – Bienestar

DURACIÓN ETAPA II 7 Meses y 15 Días Calendario – 228 días

TIEMPO TRANSCURRIDO (DÍAS) 228

ACCIONES PARA TERMINACIÓN DEL CONTRATO E INICIO DE PROCESO DE
CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACIÓN

• La interventoría radicó los documentos en físico y digital de la etapa 2,
están en revisión y consolidación para envío al SENA Dirección General.

• Se recibieron algunos documentos para el proceso de liquidación.

• En obra se tiene pendiente el retiro de un contenedor que se dejó para
continuar con el cuarto de monitoreo y vigilancia. Este se debe trasladar
al bloque 1, lo cual debe ser coordinado entre el proveedor de
telecomunicaciones y la empresa de vigilancia. – Se envió correo
informando la situación y solicitando una visita al Centro de Formación
para presentar la necesidad del traslado. Se dio alcance al correo
informando las opciones que presentó el Centro de Formación y los
contactos. No se ha recibido respuesta.

• Conforme lo informado en reunión, se está a la espera de respuesta de
los profesionales de comunicaciones del SENA.

Estado Proyecto Mosquera, Cundinamarca - Etapa 2 
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-016-2021 – CONSORCIO SAN ANDRES MOSQUERA 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-025-2021– CONSORCIO INTERMOS
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VALOR 

PROYECTO FECHA INICIO -

FECHA FIN
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

ALCANCE

AREA PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA

USO

$ 3.996.287.267 BLOQUE

ETAPA 1: 

243.334.999

30-jun-21 Programado
100% - APRENDICES 3.200

10 218,15 237.20 COORDINACION ACADEMICA

30-dic-21 Ejecutado 40 1092.71 1352.40 ARCHIVO CENTRAL

ETAPA 2: 

3.752.952.268

13-jun-22 Programado 90 %
3,46

INSTRUCTORES 

110

41 898.96 272.72 AULAS Y CAPACITACION

27-Abr-23 Ejecutado 93,46 % 41A 27.77 103,4 PASILLO

Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO ITERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS
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Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO ITERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS
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BLOQUE 10
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO ITERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS



C
C

O
M

-F
O

-0
0
1
 V

1
4
 /
 2

-S
e
p
-2

0
2
2
 /
 C

la
s
if
ic

a
d
a

Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO ITERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS
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BLOQUE 40
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO ITERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS
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BLOQUE 40
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO ITERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS
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BLOQUE 41

Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO ITERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS
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BLOQUE 41
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO ITERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS
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BLOQUE 41
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO ITERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS
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Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO ITERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS
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BLOQUE 41ª
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO ITERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS
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BLOQUE 41ª  
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO ITERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO 

E2
FECHA FIN 

E2
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA  

II

2.431.385.707 04-OCT-2021 02-MAYO-2022
Programado 100%

-0,00%
Ejecutado 100%

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

KIOSKO - 4

1027 M2

150.17 M2 Aula de Instructores

BLOQUE 33 234.95 M2 Aulas de formación  Agroindustria

BLOQUE 36 433.87 M2
Ambientes de Formación
Pluritecnologicos

339.19 M2 Aulas de Aprendizaje  AgriculturaBLOQUE 51

ACCIONES FRENTE AL PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACION

• El lunes 6 de marzo de 2023 se radicada ante el área de liquidaciones de Findeter

el acta de liquidación del contrato de obra PAF-SENA-O-041-2020 junto con todos

sus soportes bajo la incidencia No. INC 2023-000726.

• El acta de liquidación del contrato de obra PAF-SENA-O-041-2020, se remite el 11

de marzo al DPNF de Findeter ajustada de acuerdo a las observaciones emitidas

frente al balance financiero para VoBo y devolución de la misma para revisión

jurídica y solicitud de firmas por cada una de las partes.

• El día 31 de marzo de 2023 se radica ante el área de jefatura de contratación

derivada de Findeter el acta de liquidación del contrato de interventoria PAF-SENA-

I-048-2020 JUNTO CON TODOS SUS SOPORTES bajo la incidencia No. INC

2023-001141 para su proceso de liquidación.

• El 11 de abril de 2023 el área de jefatura de contratación derivada informa que el

profesional asignado para realizar el proceso de liquidación del contrato de

interventoria PAF-SENA-I-048-2020, es la Dra. Patricia Parra.

Estado Proyecto Espinal, Tolima - Etapa 2 
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-041-2020 – EBISUS SAS 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-048-2020– ARQUITECTURA URBANA LTDA
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Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Intervención Actual y Proyección de Presupuesto de Intervención 

Generalidad de asignación de recursos por etapa proyecto emitidos por SENA – Condiciones Actualizadas 

LOS AHORROS SON PROYECTADOS A ASIGNAR DE MANERA GENERAL A RECURSOS NECESRIOS PARA:

• OBRAS  + INTERVENTORIAS DE OBRAS EN PROCESO 

• LICENCIAS DE CONSTRUCCION E IMPUESTOS  

Nota: Teniendo en cuenta la posibilidad retiro del proyecto de Giron se evidencia la necesidad de reprogramar algunos disponibles respecto de las proyecciones iniciales de obra e Interventoria 

MUNICIPIO PROYECTO - CENTRO DE FORMACION
ALCANCE M2 

PRIORIZADO PARA 
REFORZAMIENTO

VALOR ASIGNADO 
REFORZAMIENTOS

VR DISEÑO
ADJUDICADO 

VR OBRA
ADJUDICADO 
+ ADICIONES

VR INTERV
DISEÑO 

ADJUDICADO 

VR INTERV
OBRA

ADJUDICADO 

EXPENSAS 
LC

VALOR TOTAL 
PROYECTO 

ADJUDICADO
Proyeccion Obras

Proyeccion 
Interventoria obra

Proyeccion Impuesto 
Delineacion Urbana + 

Estampilla

Proyeccion Adicion 
Obra 

Proyeccion 
Adicion 

Intervenoria 

Valor  Total 
Proyecciones

Disponible
Por Comprometer / 

Por Compensar

BOGOTA T.Or

CENTRO DE DISEÑO Y 

METROLOGÍA 

- COMPLEJO PALOQUEMAO, 

Torre Oriental

4805 10.351.384.060 419.884.492 0 222.380.554 0 0 642.265.046 8.568.119.014 765.000.000 376.000.000 9.709.119.014 9.709.119.014 -

CALDAS

RECONSTRUCCION CENTRO DE 

RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES - LA SALADA -

ANTIOQUIA

3266,19 6.791.059.464 241.857.874 5.596.013.411 119.116.890 422.226.126 70.777.673 6.449.991.974 0 341.067.490 341.067.490 

GIRON

CENTRO INTEGRAL DE 

MANTENIMIENTO INTEGRAL -

GIRON - SANTANDER

5419 3.471.852.554 242.835.948 0 124.393.652 0 27.782.970 395.012.570 0 3.076.839.984
3.076.839.984 

CALI COMPLEJO - SALOMIA - VALLE 

4230 M2

2.949,37 M2 + 

Mayor A.

12.254.653.107 328.981.911 0 163.897.705 0 35.125.360 528.004.976 10.771.492.531 955.155.600 11.726.648.131 11.726.648.131 -

PASTO

CENTRO INTERNACIONAL DE 

PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO -

PASTO 

2237,52 4.430.992.514 243.335.999 3.752.952.266 118.670.319 331.282.370 12.181.531 4.458.422.486 0 -27.429.972 - 27.429.972 

ESPINAL
CENTRO AGROPECUARIO LA 

GRANJA - TOLIMA - ESPINAL
1027 2.431.385.707 199.380.509 1.889.363.336 106.493.621 236.148.241 0 2.431.385.707 0 0 -

POPAYAN

CENTRO AGROPECUARIO 

POPAYAN - CENTRO DE 

COMERCIO Y SERVICIOS 

CAUCA

2.107,55 M2 + 

Mayor Area 1867 
128.455.992 82.200.500 0 46.255.492 0 0 128.455.992 -

MONTERIA

CENTRO AGROPECUARIO Y DE 

BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR 

- SEDE SANTA ISABEL

495 1.678.344.779 197.560.489 1.134.966.647 104.311.805 239.731.765 1.774.073 1.678.344.779 -

GUADALAJARA  DE 

BUGA

CENTRO AGROPECUARIO DE 

BUGA
516 1.642.522.096 188.525.250 1.133.762.577 107.100.000 210.021.491 3.112.778 1.642.522.096 -

ARMENIA

CENTRO AGROINDUSTRIAL -

Regional Quindío – Complejo La 

Sirenita.

369 1.069.662.043 147.588.930 648.645.307 104.605.934 164.077.707 4.744.165 1.069.662.043 -

MOSQUERA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 

AGROPECUARIA MOSQUERA
1186,11 2.540.661.647 210.350.479 2.002.813.375 103.515.499 222.386.774 1.595.520 2.540.661.647 0 0 0 

VILLAVICENCIO
CENTRO DE INDUSTRIAS Y 

SERVICIOS DEL META
1410 3.012.348.650 184.043.817 2.136.664.444 109.811.917 419.974.750 52.657.395 2.903.152.323 0 109.196.327 109.196.327 

BOGOTA T.Occ

CENTRO DE GESTION 

INDUSTRIAL  - COMPLEJO 

PALOQUEMAO - Torre Occidental

2923 m2. 

DISEÑO

372.34 m2  

OBRA 

2.277.280.886 244.565.825 864.483.654 132.114.244 125.340.075 0 1.366.503.798 453.615.771 417.161.317 40.000.000 910.777.088 910.777.088 -

SAN JACINTO
CENTRO AGROINDUSTRIAL Y 

MINERO
7.883.500.000 7.033.500.000 850.000.000 7.883.500.000 7.883.500.000 -

59.964.103.499 2.931.112.023 19.159.665.017 1.562.667.632 2.371.189.299 209.751.465 26.234.385.435 26.373.111.545 2.570.155.600 829.615.771 417.161.317 40.000.000 30.230.044.233 33.729.718.063 
3.499.673.830 
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Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Índices de Intervención Presupuesto 

Resumen de la relación de asignación de recursos por proyecto emitidos por SENA – Condiciones Actualizadas 
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Resumen de la relación de proyectos priorizados por SENA – Avance de Ejecución condiciones Actualizadas 

MUNICIPIO PROYECTO ESTADO
INICIO 

ETAPA 1

% 
Programado 

Etapa 1 

% Ejecutado 
Etapa 1 

% Atraso 
Etapa 1 

FIN
ETAPA 1

INICIO 
ETAPA 2

% 
Programad

o 
Etapa 2

% 
Ejecutado 

Etapa 2

% Atraso 
Etapa 2

FIN 
ETAPA 2

OBSERVACION 

BOGOTA
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA 
- COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental

ETAPA 1
SUSPENDIDO

11/08/2021 80,96% 72,85% 8,11% 11/06/2023
Suspendido desde 11 octubre 2022 hasta 13 de mayo 2023 a consecuencia 
de mora en observaciones por IDPC en tramite resolucion de aprobación

CALDAS
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES - LA SALADA -
ANTIOQUIA

ETAPA 2 15/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 15/12/2021 6/04/2022 80,52% 80,52% -00,0% 16/05/2023
En ejecución Etapa 2 – Reforzamiento de Estructuctura recuperacion de 
mamposteria y pisos – Avance de acabados

GIRON
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO 
INTEGRAL - GIRON - SANTANDER

ETAPA 1 9/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 9/03/2022 0,00% 0,00% 0,00% ENTREGADO - En Liquidacion 

CALI COMPLEJO - SALOMIA - VALLE ETAPA 1 9/08/2021 100,00% 98,17% 1,83% 24/02/2023

En proceso de entrega  Etapa 1 - Estudios Tecnicos - Con Aprobación 
Patrimonial y Licencia en  Coordinación lógistica con el sindicato tras aval de 
los subdirectores.
En estructuracion etapa 2

PASTO
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION 
LIMPIA - NARIÑO - PASTO 

ETAPA 2 30/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 30/12/2021 13/06/2022 90,00% 93,46% 3,46% 13/03/2023
En ejecución Etapa 2 – Reforzamiento de  Estructura  - acabados  
mamposterias y pisos - En ejecucion tanque de almacenamiento - Demoras 
por situacion vial en Nariño

ESPINAL
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA 
- ESPINAL

ENTREGADO 10/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 10/05/2021 4/10/2021 100,00% 100,00% 0,00% 2/05/2022 ENTREGADO - En Liquidacion 

POPAYAN
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO 
DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

ENTREGADO 11/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/01/2022 0,00% 0,00% 0,00% ENTREGADO - En Liquidacion 

MONTERIA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA 
EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL

LIQUIDADO 7/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 7/05/2021 17/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 1/01/2022 LIQUIDADO

GUADALAJARA  
DE BUGA

CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA LIQUIDADO 10/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 10/05/2021 28/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/12/2021LIQUIDADO

ARMENIA
CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío –
Complejo La Sirenita.

LIQUIDADO 14/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 14/05/2021 8/07/2021 100,00% 100,00% 0,00% 5/12/2021 LIQUIDADO

MOSQUERA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA 
MOSQUERA

ENTREGADO 8/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 30/11/2021 31/05/2022 100,00% 100,00% 0,00% 14/01/2023
En entrega Etapa 2 – Pendiente Conexion redes CCTV Bloque 1 a cargo de 
centro de formación

VILLAVICENCIOCENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META ETAPA 1 11/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/02/2022 27/03/2023 0,71% 0.50% 0,20% 27/02/2024
Entregado Etapa 1 - En liquidación
Inicio  Etapa 2 – 27 marzo 2023 en proceso de desmontes

BOGOTA
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL  - COMPLEJO 
PALOQUEMAO - Torre Occidental

ETAPA 1 11/08/2021 100,00% 95,00% 5,00% 9/02/2023 30/04/2022 30/08/2023Terminado Etapa 1 -a espera de expedición de la Licencia de Construcción

Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Resumen de Ejecución por Proyectos
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Temas Próximo Comité Técnico y Fiduciario

Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE OCCIDENTAL 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-033-2021 – CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021– GAVINCO INGENIEROS

• Modificación al alcance del producto No. “14. Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Cantidades de 

Obra, Especificaciones de Construcción” del contrato de obra

• Modificación a la forma de pago de los contratos de obra e interventoría.

Otros

• Pendiente la definición de continuidad de ejecución del proyecto en San Jacinto o Definición de la inversión 

de los montos disponibles en el contrato interadministrativo
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Gracias


