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PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER - SENA DIRECCION GENERAL 

CO1.PCCNTR.1482420 de 2020.

Comité de Seguimiento
Junio 14 de 2023
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Programa 

SENA REFORZAMIENTOS
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Fecha y lugar de la reunión: 14 DE JUNIO DE 2023 – APLICATIVO TEAMS (VIRTUAL)

Hora inicio: 08:05 AM

Objetivo de la reunión: Comité de seguimiento al Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 y sus
proyectos derivados ejecutados en los Centros de Formación SENA priorizados.

Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

PARTICIPANTES: 

NOMBRE ENTIDAD CARGO

LAURA CECILIA CAMARGO VARGAS SENA – DIRECCION GENERAL SUPERVISORA CONTRATO INTERADMINISTRATRIVO

JOSE FRANCISCO ACEVEDO VELA SENA – DIRECCION GENERAL APOYO A SUPERVISION

FABIO ANDRES LLANO CASTAÑO FINDETER SUPERVISOR PROYECTO
GUILLERMO ALBERTO ARCILA DIAZ FINDETER SUPERVISOR PROYECTO

GIOVANNY ANDRES VANEGAS PRADA FINDETER SUPERVISOR PROYECTO
MARIA CAMILA GOMEZ RUBIANO FINDETER SUPERVISORA PROYECTO
MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ FINDETER SUPERVISORA PROYECTO

OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ FINDETER SUPERVISORA PROYECTO
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INVITADOS: 

ORDEN DEL DIA: 

DESARROLLO COMITÉ:

1. Presentación del personal asistente de cada Entidad

2. Reporte de avance ejecución proyecto Bogotá, Cundinamarca – Complejo Paloquemao Torre Oriental  -

3. Reporte de avance ejecución proyecto Villavicencio

4. Reporte de avance ejecución proyecto Bogotá, Cundinamarca – Complejo Paloquemao Torre Occidental -

5. Reporte de avance ejecución proyecto Caldas, Antioquia

6. Reporte de avance ejecución proyecto Pasto, Nariño

7. Reporte de avance ejecución proyecto Mosquera, Cundinamarca

8. Reporte de avance ejecución proyecto Cali, Valle del Cauca

9. Reporte de avance ejecución proyecto Girón, Santander 

10. Observaciones y recomendaciones varias en proyectos

11. Finalización del Comité de seguimiento

NOMBRE ENTIDAD CARGO

CLAUDIA MARCELA CARMONA FINDETER PROFESIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

ANGELICA ARZUZA COLINA FINDETER PROFESIONAL SOCIAL - COMUNICACIONES 

GERALDINE LORENA PRADA FINDETER APOYO PROFESIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA 

(Corte 11-Jun-2023)

$ 419.884.492 11/08/2021 11/06/2023
Programado 80.96%

-8.11%
Ejecutado 72.85%

ALCANCE AREA PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

TORRE ORIENTAL 4.805 M2 -
Centro de Diseño y Metrología -
Complejo Paloquemao - Bogotá

Actividades Ejecutadas

✓ Contratos suspendidos a partir del 11-Oct-2022 y hasta el 14-Ago-2023.

✓ Se continúa con el trámite patrimonial en el IDPC sin recibir a la fecha notificación sobre

sello de planos, y visto bueno a componente estructural y jurídico.

✓ El 8-Jun-2023 se llevó a cabo reunión entre consultoría, interventoría, SENA Regional

Bogotá, SENA Dirección General y Findeter. Se aclararon aspectos frente a plan logístico y

componente patrimonial.

✓ El término de la licencia de construcción es de 36 meses, prorrogables por 12 meses más, y

con oportunidad de revalidación por 24 meses adicionales, siempre y cuando la obra esté en

ejecución.

✓ A continuación tiempos estimados de trámites de permisos y licencia:

Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE ORIENTAL
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-012-2021 – CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021

Contratista Interventor PAF-SENA-I-058-2020 – CONSORCIO NUEVO MIDDLE

Causas de Atraso.

✓ El atraso, según lo reportado por la interventoría, corresponde totalmente a la

tardía entrega de observaciones por parte del IDPC frente al trámite patrimonial.

Gestiones Supervisión

✓ Coordinación de reuniones con Directivos e Instructores de la Torre Oriental,

SENA Regional, Grupo de Construcciones y Grupo de Formación
Profesional, Fondecun, IDPC, Curadurías.

✓ Seguimiento tramite patrimonial ante el IDPC.

✓ Gestión y programación de reuniones con curadurías urbanas de Bogotá, con el fin

de socializar los aspectos relevantes del proyecto de reforzamiento estructural.
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Proyección Presupuestal y de Plazos de Ejecución Torre Oriental



C
C

O
M

-F
O

-0
0
1
 V

1
8
 /
 1

-J
u
n
-2

0
2
3
 /
 C

la
s
if
ic

a
d
a

VALOR PROYECTO 
OBRA

FECHA INICIO
E1

FECHA FIN
E1

PORCENTAJES DE AVANCE
(Corte 11-Jun-2023)

$ 2.136.664.444 27/03/2023 27/02/2024
Programado 17.95%

-5.93%
Ejecutado 12.02%

ALCANCE AREA PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

BLOQUE 8 1.500 M2 -
Centro de Industria y Servicios del
Meta – Villavicencio

Actividades Ejecutadas.

Componente de revisión de diseños: Diseños aceptados por parte del contratista de

obra. Se proponen algunos ajustes que serán remitidos a la consultoría e interventoría a

consultoría para la correspondiente revisión y aval.

Componente de obra

✓ Escarificación y colocación refuerzos en zapatas para muros de concreto.

✓ Colocación de parrilla inferior y anclajes en zapatas.

✓ Apuntalamiento de placa de sobre piso con parales y cerchas.

✓ Escarificación de columnas.

✓ Colocación de refuerzo en columnas.

✓ Acopio y retiro de residuos de demolición y construcción a sitio autorizado.

Acorde a solicitud del Centro de Formación, contratista e interventoría evalúan lo siguiente:

✓ Ajuste a nivel de cubierta.

✓ Cambio de especificación de pisos en ambientes eléctricos.

El 13-Jun-2023 se remitió al SENA Dirección General oficio con trazabilidad y solicitud de

retiro de equipos de voz y datos presentes en el bloque 8. Lo anterior con el fin de

proceder con las actividades de reforzamiento en este sector, aspecto que marca atraso en

el porcentaje de avance reportado.

Estado Proyecto Villavicencio, Meta - Etapa 2 
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META 
Contratista de Obra PAF-SENA-O-102-2022 – SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-185-2022– CONSORCIO INTER-META 
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO 

E1
FECHA FIN 

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA CON 

CORTE AL 11/06/2023

$1.109.049.479 11/08/2021 09/02/2023
Programado 100 %

-5,00 %
Ejecutado 95 %

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
USO

Centro de Diseño y Metrología –
Gestión Industrial - Torre Occidental –

Complejo Paloquemao
2.923 M2

Módulo de: Portería, foso de
ascensor, pto fijo y acceso.

Módulo de Laboratorios, aulas
y zonas administrativas.

AVANCE COMPONENTES:

• Intervención patrimonial: Aprobada, mediante resolución expedida por el IDPC No. 738 del 27 de diciembre de 2022.

• Estructura: Aprobado por interventoría.

• Arquitectura: Aprobado por interventoría.

• Diseño hidrosanitario -RCI –GAS – Diseño eléctrico: Aprobado por interventoría.

• Gestión de servicios públicos: Aprobado por interventoría.

• PLAN SST – BIOSEGURIDAD: Aprobado por interventoría.

• Coordinación BIM 360: El modelo del diseño de reforzamiento presenta un avance del 100%, las instalaciones eléctricas un avance del

100% y las redes hidrosanitarias presentan un avance del 100%. No obstante, el avance está siendo validado por la interventoría.

• Plan logístico: El plan logístico del punto fijo y recepción se encuentra aprobado por los Centros de Formación de Diseño, Metrología y

Gestión Industrial y fue socializado en mayo, junio y agosto de 2022. Actualmente el contratista e interventor coordinan la fecha para una

nueva socialización del plan logístico.

• Tramites contractuales: Mediante comité técnico No. 73 y fiduciario No. 44, celebrados el 18/04/2023, se dio aprobación a la

modificación de los contratos de obra a interventoría.

• Presupuesto: El viernes 26 de mayo el contratista presentó la subsanación de los requerimientos realizados al presupuesto del punto

fijo y plan logístico, actualmente está ajustando los capítulos de la escalera de emergencia.

• Licencia de Reforzamiento: Fue radicada en debida forma ante la curaduría urbana No. 2 el 17 de marzo de 2023. El pasado 11 de

mayo se recibe notificación oficial del acta de observaciones por parte de la Curaduría. La respuesta al documento ya se tiene

proyectada y se radicará a la Curaduría el próximo 14 de junio de 2023.

Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE OCCIDENTAL 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-033-2021 – CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021– GAVINCO INGENIEROS 
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Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE OCCIDENTAL 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-033-2021 – CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021– GAVINCO INGENIEROS 

Anexos
Respuesta al Acta de observaciones Curaduría No. 2
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Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE OCCIDENTAL 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-033-2021 – CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021– GAVINCO INGENIEROS

Anexos Acta de observaciones Curaduría No. 2

Valla de solicitud Licencia en 

sitio de intervención
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VALOR PROYECTO

$ 6.726.772.791,00
FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

ETAPA 1: $ 360.974.764,00 15/06/2021 15/12/2021
Programado (Edificio 16.2) 88.77%

-2.76%
Ejecutado 86.01%

ETAPA 2: $ 6.787.359.337,06 06/04/2022 17/07/2023
Programado (General) 44.75%

-6.96%
Ejecutado 37.80%

ALCANCE

BLOQUE
AREA PRIORIZADA AREA DESARROLLADA USO

16.1.

16.2

42

66.1

66.2

1387,31 M2

1358,58 M2

256,69 M2

263,41 M2

121,56 M2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES LA SALADA, CALDAS, 

ANTIOQUIA.

TOTAL 3887,75 M2

EDIFICIO CENTRAL 16.1.

EDIFICIO CENTRAL 16.2

TALLER AUTOMATIZACIÓN

TALLER LÁCTEOS 66.1.

TALLER LÁCTEOS 66.2.

BLOQUE 16.1.

Fecha de entrega 01 de abril de 2023.

BLOQUE 42

Fecha de entrega 01 de abril de 2023.

BLOQUE 66.1 y 66.,2.
Fecha de entrega 01 de abril de 2023.

ACCIONES INMEDIATAS A IMPLEMENTAR.

Conforme a modificación contractual de fecha (16/05/2023) prórroga sin adición al contrato de obra y prórroga y adición al contrato de interventoría, se establece cronograma temporal.

COMO ACCIONES DE GESTIÓN Y DEBIDA DILIGENCIA DE LA SUPERVISIÓN DELEGADA SE TIENEN:

•1. Apremio No 1 contrato de interventoría, citación comité técnico No 77 de fecha 13/06/2023 ratificación y aplicación.

•2. Aplicación apremio No 2 , el día 06/06/2023 se da traslado a interventoría para su pronunciamiento. Se reiterará necesidad de pronunciamiento del interventor.

•3. Otrosíes Nos 4 para obra y No 3 se requieren a los contratistas mediante correos electrónicos y oficios para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales. Se remitirpa comunicación 

técnica y jurídica indicando que no procede sus observaciones. En el mismo sentido se dará respuesta a la interventoría.

•4. El día 13/06/2023 se remite a la abogada del programa el concepto con alcance de solicitud de adición y prórroga, se adelantarán acercamientos para resolver inquietudes del Grupo de construcción del 

SENA.

•5. El día 09/06/2023, se lleva a cabo reunión con el nuevo director de la Sede de recursos renovable la Salada, equipo primario, se exponen situaciones asociadas a la ejecución del proyecto, se establecen 

mecanismos de coordinación para facilitar las labores de revisión y recibo de la infraestructura construida. Asi mismo acciones sugeridas de cara al recibo ( equipo construcción), recursos para mantenimiento y 

redes de voz y datos y energía regulada.
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TALLER DE CARPINTERÍA

EDIFICIO 42.

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN LOCATIVA EDIFICIO 42.
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TALLER DE LÁCTEOS

EDIFICIO 66.1 Y EDIFICIO 66.2

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN LOCATIVA EDIFICIO 66.

Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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EDIFICIO CENTRAL 

EDIFICIO 16.1 Y EDIFICIO 16.2

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VISTA AÉREA GENERAL DE LA SEDE Y EL IMPACTO DEL EDIFICIO.

1

2
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VISTA AÉREA GENERAL DE LA INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VISTA AÉREA GENERAL DE LA INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VISTA AÉREA GENERAL DE LA INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.1.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VISTA GENERAL DE LA INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.2.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

COMPLEJIDADES, RETOS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN EDIFICIO 16.
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

Corte 11/06/2023

$ 328.981.911 09/08/2021 24/02/2023
Programado 100%

0%
Ejecutado 100%

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA POR 

DESARROLLAR
USO

BLOQUE 1 3.945,13 M2 
Licencia 

construcción 
Resolución No. 

76001-1-22-2530

1011,41 Centro de Electricidad y 
Automatización Industrial – CEAIBLOQUE 9 1165,85

BLOQUE 2 356,96 Servicio Médico Asistencial
BLOQUE 10 1410,91 Administrativo – Despacho Regional

Gestiones Findeter - seguimiento (Supervisión).

1. En cierre de administrativo y liquidación de contratos derivados. En trámite

Se requiere cierre de la consultoría para continuar con estructuración:

• Se remite comunicado al SENA remitiendo los productos de consultoría aprobados por la

interventoría mediante Rad. 2202352003968 de fecha 25/04/2023 con 50 días.

• Se remite Acta de entrega y recibo para firmas del SENA en Rad. 2202352004025 de fecha

26/04/2023 Findeter con 49 días.

• Se realiza reunión de verificación de productos, y se realizan observaciones a algunos

productos que se encuentran en subsanación de la consultoría e interventoría 09/06/2023.

2. En ejecución de estructuración proceso Etapa 2: Se suspende trámite hasta tanto se defina

alcance y suscripción de acta de entrega y recibo.

• Presupuestos obra e interventoría – Se incluye proyecciones presupuestales con alternativas 1

y 2 para llevar ante comité técnico la decisión. Se encuentra en estructuración presentación con

soporte de actividades.

• Cronograma de intervención actualizado – Se encuentra en estructuración presentación con

soporte de actividades.

• Estudio previo obra e interventoría – En atención a observaciones del equipo de estudios

previos en atención a lo anterior.

Lo anterior, para aval del SENA para entrar a la estructuración y publicación del proceso licitatorio.

Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 
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COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 

Consultoría: Resultado productos por bloque 1,9, 10 y 2
• 23 productos aprobados por interventoría por cada bloque.
• Otros productos desarrollados Plan logístico, diseño ascensores, estudios y

diseño patrimonio y diseño aires acondicionados.
• Incluye aprobación de intervención de Comité de Patrimonio.
• Incluye Licencia construcción Resolución No. 76001-1-22-2530 en la

modalidad de reforzamiento estructural y restauración para los 4 bloques
con 3.945,13 M2.

Alcance de intervención: Etapa 2 ejecución de reforzamiento: Se solicita
definición y aprobación de una (1) alternativa de intervención mediante Comité
Técnico:
• Alternativa 1: Ejecución total del alcance: 4 bloques (1, 9 (CEAI), 10

(Despacho Regional) y 2 (Servicio Médico Asistencial).

• Alternativa 2: Ejecución de alcance: 3 bloques (1, 9 (CEAI) y 10 (Despacho
Regional).
• Actuaciones y verificaciones de retiro del Bloque 2 por el SENA.

1. Alto nivel de complejidad de operación y servicio del Centro
Médico asistencial con la población SENA.

2. Implementación de adecuaciones y mejoramientos que se
perderían con la intervención del reforzamiento estructural.

3. Priorización y focalización de recursos para otros proyectos
SENA

Modelos CEAI – Bloque 1 y 9
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 

Conclusiones: Proyección y priorización de alternativas de ejecución Etapa 2.

Alternativa 1: Ejecución total del alcance: 4 bloques (1, 9 (CEAI), 10 (Despacho Regional) y 2 (Servicio Médico Asistencial).

Recomendaciones:
• No incluye Plan Logístico, se implementa por el Centro de formación de Complejo Salomia del SENA. Se notifico de la asignación de recursos por la

Dirección General del SENA y su aplicación por la regional Valle para los bloques 1,9 y 10.
• En el caso bloque 2, no se asignaron recursos por la DG del SENA para su implementación por la regional Valle. Por lo cual, se recomienda realizar

las gestiones necesarias para su implementación por parte del SENA.

Alcance de intervención 

OBRA - E2
M2 Valor con AIU Plazo

Bloque 1 - CEAI 1011,41 3.074.798.214 12

Bloque 9 - CEAI 1165,85 4.514.440.424 12

Bloque 10 - Despacho Regional 1410,91 4.195.529.438 10

Bloque 2 - Centro Médico 

Asistencial
356,96 1.479.844.215 6

Valor OBRA - E2 3945,13 13.264.612.290 12

Valor interventoría 1.023.436.700 14

Valor Total 4 bloques 14.288.048.990 14
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 

Conclusiones: Proyección y priorización de alternativas de ejecución Etapa 2.

Alternativa 2: Ejecución de alcance: 3 bloques (1, 9 (CEAI) y 10 (Despacho Regional).

Recomendaciones:
• No incluye Plan Logístico, se implementa por el Centro de formación de Complejo Salomia del SENA. Se notifico de la asignación de recursos por

la Dirección General del SENA y su aplicación por la regional Valle para los bloques 1,9 y 10.
• En el caso bloque 2, se ejecutará por el SENA en futura intervención y/o se incluirá durante la ejecución del contrato, si se cuentan con los

recursos por el SENA.

Alcance de intervención 

OBRA - E2
M2 Valor con AIU Plazo

Bloque 1 - CEAI 1011,41 3.100.999.161 12

Bloque 9 - CEAI 1165,85 4.552.908.839 12

Bloque 10 - Despacho 

Regional
1410,91 4.231.280.351 10

Valor OBRA - E2 3588,17 11.885.188.350 12

Valor interventoría 972.433.910 14

Valor Total 3 bloques 12.857.622.260 14
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 

Recomendaciones reunión virtual con SENA DG de fecha 31/05/2023:

• Definir y/o georeferenciar las edificaciones existentes dentro de los
30.0000 m2 propiedad SENA.

• Realizar englobe de los 2 lotes propiedad del SENA 30.000,00+28.264,80
Situación predial: Interpretativa de escrituras y registros

Escritura 1000 - 20/03/1959 CU2 Escritura 1070 - 24/03/1959 CU2

Lote Matricula m2 Total m2
Tipo de 

Negociación
Lote Matricula m2 Tipo de Negociación Lote Matricula m2

m2 

propiedad

m2 uso y 

administración

Lote 1

SENA

370-

199488

11.876,30 

50.000,00 Venta a SENA Lote 1 370-199488

30.000,00 Propiedad SENA - Lote 1 Lote 1 370-199488 30.000,00 Propiedad SENA
Para construccion 

edificaciones 

58.264,80 

30.000,00 

38.123,70 
20.000,00 

Permuta PERPETUIDAD a 

municipio de Cali  para 

Zonas verdes

Lote 2 370-199487 28.264,80 Propiedad SENA 

Permuta con limitacion de uso 

Para administración y 

construcción de parques y 

zonas de deportes 

67.108,00 

Lote 2

T CALI
47.108,00 

Cesión por 

compensación 

de zonas verdes 

municipio de 

Cali Lote 2

28.264,80 

Permuta al SENA - Lote 2

*Construir y administrar 

parques, jardines, áreas 

de deporte

Sin registrar 20.000,00 Propiedad CALI 

Para administracion del SENA 

con uso exclusivo de zonas 

verdes por ser cesión 

38.843,20

18.843,20 

Propiedad municipio de 

Cali con uso esclusivo de 

zonas verdes por ser 

cesión

Sin registrar 18.843,20 Propiedad CALI 

Para administracion del SENA 

con uso exclusivo de zonas 

verdes por ser cesión 

Total Manzana Salomia 97.108,00 97.108,00 97.108,00 97.108,00 97.108,00 

30.000 m2
SENA

28.264,80 m2
CALI

Total SENA
50.000 M2 

20.000 
m2

SENA

18.843,20 m2
CALI

Total CALI
38.843,20 

30.000 m2
SENA

28.264,80 m2
SENA

Total SENA
58.264,80 

20.000 
m2

Permuta
CALI

18.843,20 m2
CALI

Total SENA
38.843,20 

30.000 m2
SENA 

Construcciones

50.000 m2
SENA

47.108 m2
CALI

Total MEGA MANZANA
97.108 m2

A
u

to
p

is
ta

 M
el

én
d

ez

Hernando Dominguez

30.000 m2
SENA 

Construcciones

28.264,80 m2
SENA zonas 

verdes

38.843,20 m2
CALI
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

Corte 11/06/2023

$ 251.148.980 09/08/2021 09/03/2022
Programado 100%

0%
Ejecutado 100%

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA POR 

DESARROLLAR
USO

BLOQUE 8 5.419 M2 5.419 M2
Centro Integral De Mantenimiento
Integral Bloque 8 Ubicado En Girón -
Santander

Gestiones Findeter - seguimiento (Supervisión).

1. Toma de decisión DG – SENA de continuación del proyecto para la ejecución de etapa 2 y/o

Toma de decisión de desistimiento del proyecto.

• Se ejecuta Comité Técnico No. 76 informativo - PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-

SENA - CI 1482420 de 2020 de fecha 09/06/2023 “(…) En atención a los documentos

aportados por FINDETER y a la solicitud del comité técnico No. 76, me permito informar

lo siguiente: En relación con el proyecto de reforzamiento y rehabilitación del CENTRO

INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL CIMI - BLOQUE (8) y/o BLOQUE (B)

UBICADO EN GIRÓN – SANTANDER, nos permitimos informales que no se realizará la

ejecución de la etapa II. Por lo tanto, quedan disponibles los recursos asignados a

proyectos que priorice el SENA en marco del contrato interadministrativo No.

CO1.PCCNTR.1482420 de 2020. (…)”

2. En cierre de administrativo y liquidación de contratos derivados.

• Se remite comunicado al SENA remisión productos Rad. 22023520000255 de fecha

13/01/2023 y se da alcance información digital Rad. 2202352001984 de fecha 01/03/2023

• Suscrita acta de entrega y recibo de fecha 23/02/2023.

• Se remite comunicado al SENA en respuesta a informe de productos de consultoría

mediante Rad. 2202352003967 de fecha 25/04/2023.

• Se inicia proceso de liquidación a la espera de suscripción de acta de entrega de Cali.

Estado Proyecto Girón, Santander - Etapa 1 
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E2
FECHA FIN

E2
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

2.513.416.211 31-may-22 14-ene-23
Programado 100 %

0%
Ejecutado 100 %

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA DESARROLLADA USO

BLOQUE 1

785,28 M2

88,3 M2
Área de vigilancia, atención al público y 

comercialización, APE.

BLOQUE 15 Y 16 428,05 - 30,84 M2 Edificio de lácteos y caldera.

BLOQUE 24 238,09 M2 Casa fiscal – Bienestar

DURACIÓN ETAPA II 7 Meses y 15 Días Calendario – 228 días

TIEMPO TRANSCURRIDO (DÍAS) 228

ACCIONES PARA TERMINACIÓN DEL CONTRATO E INICIO DE PROCESO DE
CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACIÓN

CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y FINDETER
• Se recibieron documentos para liquidación, los cuales están en revisión.
• Con el fin de ir avanzando en procesos, se irán tramitando los documentos

para liquidación del contrato de obra.

SENA
• Continúa pendiente el retiro del contenedor que se dejó para garantizar el

funcionamiento del cuarto de monitoreo y vigilancia. Este cuarto se debe
trasladar al bloque 1 por VIGILANCIA (EQUIPOS DE MONITOREO) y
TELEFONICA (REDES DE VOZ Y DATOS) - SENA. A la fecha está pendiente el
traslado de un Rack.

• Se reitera que esta situación está incurriendo en un gasto adicional.

Según lo informado por Edward Quiroga, continúan en espera de
respuesta para el traslado de un rack que está en el contenedor por la
empresa TELEFONICA con acompañamiento de la empresa de vigilancia
del centro de formación.

A la fecha son 3 meses y 28 días desde que se entregó el bloque, sin
resultado del traslado de la red de voz y datos generando tomar el
recurso de imprevistos para suplir el costo del contenedor.

Estado Proyecto Mosquera, Cundinamarca - Etapa 2 
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-016-2021 – CONSORCIO SAN ANDRES MOSQUERA 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-025-2021– CONSORCIO INTERMOS
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Estado Proyecto Mosquera, Cundinamarca - Etapa 2 
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-016-2021 – CONSORCIO SAN ANDRES MOSQUERA 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-025-2021– CONSORCIO INTERMOS
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Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA

Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS
VALOR 

PROYECTO
FECHA 

INICIO -

FECHA FIN

PORCENTAJES DE 

AVANCE ETAPA

ALCAN

CE
AREA 

PRIORIZ

ADA

AREA 

DESARROLL

ADA

USO

$ 

3.996.287.267

BLOQU

E

ETAPA 1: 

243.334.999

30-jun-21 Programado

100% -
APRENDICES 

3.200

10 218,15 237.20
COORDINACIO

N ACADEMICA

30-dic-21 Ejecutado 40 1092.71 1352.40
ARCHIVO 

CENTRAL

ETAPA 2: 

3.752.952.268

13-jun-22 Programado

100% 0
INSTRUCTORE

S 110

41 898.96 272.72

AULAS Y 

CAPACITACIO

N

27-Abr-23 Ejecutado 100 % 41A 27.77 103,4 PASILLO
No. Producto Estado junio 7 Estado junio 13

1

Manual de mantenimiento- videos de 

mantenimiento preventivo a los equipos 

instalados

Entregado Entregado 

2
Paz y salvo por todo concepto 

proveedores y subcontratistas

En proceso de revision de 

interventoria

En proceso de entrega para 

revision de interventoria

3

Acta de inventario que contenga la 

relacion de espacios que se entregan 

con su correspondiente inventario de 

elementos visibles y contables.

Entregado Entregado 

4
Acta de llaves por cada espacio en 

debida organización e identificacion
Entregado Entregado 

5
Informe final- resumen de actividades y 

desarrollo de la obra- Anexos:
Sin entregar Sin entregar 

Bitacora Entregado Entregado

Planos record aprobados por la 

interventoria

Sin entregar . En revision y 

subsanacion por contratista

Sin entregar . En revision y 

subsanacion por contratista

ESTADO DE LOS ENTREGABLES 
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Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA

Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS

Registros fotograficos Entregado y se solicita subsanar Entregado y se solicita subsanar

Resultados de los ensayos de materiales 

y demas pruebas realizadas

Sin entregar . En recopilacion de 

informacion

Sin entregar . En recopilacion de 

informacion

Garantias de equipos especiales 

instalados en el proyecto
Sin entregar Sin entregar 

Actualizacion final de cada uno de los 

programas requeridos en los TDR

Entregado y devuelto porque no 

cumple

Entregado y devuelto porque no 

cumple

Actas de obra consolidadas. Sin entregar Sin entregar

6
Informes de implementacion de 

protocolos de bioseguridad 
Sin entregar Sin entregar 

7 Informe de manejo ambiental
Entregado y devuelto porque no 

cumple

Entregado y devuelto porque no 

cumple

8 Informe de gestión social
Entregado y devuelto porque no 

cumple

Entregado y devuelto porque no 

cumple

9 Retie y Retilap

En proceso con la empresa 

certificadora. Se presentó una 

novedad y esta sera atendida 

por el contratista

En proceso con la empresa 

certificadora. Se presentó una 

novedad y esta sera atendida 

por el contratista

10 Entrega de cierre de actas de vecindad
Sin entregar . El contratista debe 

subsanar observacion formulada 

Sin entregar . El contratista debe 

subsanar observacion formulada 

11 Informe  BIM conforme al anexo tecnico
En proceso de revision de 

interventoria

En proceso de revision de 

interventoria

12 Certificacion de bomberos

Sin entregar. El contratista 

informa que en bomberos están 

elaborando el certificado.

Sin entregar. El contratista 

informa que en bomberos están 

elaborando el certificado.

13
Documentación completa en formato 

digital
Sin entregar Sin entregar 
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Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Intervención Actual y Proyección de Presupuesto de Intervención 

Generalidad de asignación de recursos – Incluye proyecciones por etapa y por proyecto – Condiciones Actualizadas 

LOS AHORROS SON PROYECTADOS A ASIGNAR DE MANERA GENERAL A RECURSOS NECESRIOS PARA:

• OBRAS  + INTERVENTORIAS + LICENCIAS O PERMISOS ASI:

• COMPLEJO PALOQUEMAO OBRA DE TORRE ORIENTAL : Proyección para construcción Total

• LA SALDADA ANTIOQUIA – Para culminación del proceso Constructivo y garantizar funcionalidad

• COMPLEJO SALOMIA : como resultado de consultoría la Construcción de la totalidad de edificaciones

• LICENCIAS DE CONSTRUCCION E IMPUESTOS : aun pendientes para proyecto Torre oriental

Nota: Se incluye en el presente cuadro los ajustes sobre:

* La inversión para contemplar la totalidad del proyecto Paloquemao Torre Oriental.

* La totalidad de la inversión para los 4 edificios en el Complejo Salomia.

Resaltando que con esta proyección el disponible seria insuficiente para considerar la inclusión del

alguna otra inversión, como por ejemplo el proyecto en San Jacinto u otros

MUNICIPIO PROYECTO - CENTRO DE FORMACION
ALCANCE M2 

PRIORIZADO PARA 
REFORZAMIENTO

VALOR ASIGNADO 
REFORZAMIENTOS

VR DISEÑO
ADJUDICADO 

VR OBRA
ADJUDICADO 
+ ADICIONES

VR INTERV
DISEÑO 

ADJUDICADO 

VR INTERV
OBRA

ADJUDICADO 

EXPENSAS 
LC

VALOR TOTAL 
PROYECTO 

ADJUDICADO
Proyeccion Obras

Proyeccion 
Interventoria obra

Proyeccion 
Impuesto 

Delineacion Urbana 
+ Estampilla + 

Permisos CAR + 
Patrimonio

Proyeccion Adicion 
Obra 

Proyeccion 
Adicion 

Intervenoria 

Valor  Total 
Proyecciones

Disponible
Por Comprometer / 

Por Compensar

BOGOTA T.Or
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA 

- COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental
4210

10.351.384.060 
419.884.492 0 222.380.554 0 0 642.265.04614.791.135.478 1.248.000.000 376.000.000 16.415.135.478

9.709.119.014 

-

6.706.016.464 

CALDAS

RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES - LA SALADA -

ANTIOQUIA

3266,19
6.791.059.464 

241.857.874 5.967.374.175 119.116.890 422.226.126 70.777.673 6.821.352.738 557.254.286 60.586.547 617.840.833
-

30.293.274 

-

648.134.107 

GIRON
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO 

INTEGRAL - GIRON - SANTANDER
5419

395.012.570 
242.835.948 0 124.393.652 0 27.782.970 395.012.570 -

CALI COMPLEJO - SALOMIA - VALLE 

4230 M2

2.949,37 M2 + 

Mayor A.
12.254.653.107 

328.981.911 0 215.994.021 0 35.088.860 580.064.79213.264.612.290 1.023.436.700 14.288.048.990
11.674.588.315 

-

2.613.460.675 

PASTO
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION 

LIMPIA - NARIÑO - PASTO 
2237,52

4.458.422.486 
243.335.999 3.752.952.266 118.670.319 331.282.370 12.181.531 4.458.422.486 - -

ESPINAL
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA -

ESPINAL
1027

2.431.385.707 
199.380.509 1.889.363.336 106.493.621 236.148.241 0 2.431.385.707 -

POPAYAN
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO 

DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

2.107,55 M2 + 

Mayor Area 

1867 
128.455.992 

82.200.500 0 46.255.492 0 0 128.455.992 -

MONTERIA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA 

EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL
495

1.678.344.779 
197.560.489 1.134.966.647 104.311.805 239.731.765 1.774.073 1.678.344.779 -

GUADALAJARA  

DE BUGA
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA 516

1.642.522.096 
188.525.250 1.133.762.577 107.100.000 210.021.491 3.112.778 1.642.522.096 -

ARMENIA
CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío –

Complejo La Sirenita.
369

1.069.662.043 
147.588.930 648.645.307 104.605.934 164.077.707 4.744.165 1.069.662.043 -

MOSQUERA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA 

MOSQUERA
1186,11

2.540.661.647 
210.350.479 2.002.813.375 103.515.499 222.386.774 1.595.520 2.540.661.647 0 0 

VILLAVICENCIO CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META 1410
2.903.152.323 

184.043.817 2.136.664.444 109.811.917 419.974.750 52.657.395 2.903.152.323 - -

BOGOTA T.Occ
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL  - COMPLEJO 

PALOQUEMAO - Torre Occidental

2923 m2. 

DISEÑO

372.34 m2  

OBRA 

2.277.280.886 
282.065.825 864.483.654 150.814.244 125.340.075 0 1.422.703.798 453.615.771 617.161.317 60.000.000 1.130.777.088

854.577.088 

-

276.200.000 

SAN JACINTO CENTRO AGROINDUSTRIAL Y MINERO
825 M2 

Restauracion 11.042.106.339 
-

11.042.106.339 11.042.106.339 

59.964.103.499 2.968.612.023 19.531.025.781 1.633.463.948 2.371.189.299 209.714.965 26.714.006.015 28.055.747.768 2.271.436.700 829.615.771 1.174.415.603 120.586.547 32.451.802.389 33.250.097.483 798.295.094 
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Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Índices de Intervención Presupuesto 

Resumen de la relación de asignación de recursos por proyecto emitidos por SENA – Condiciones Actualizadas 
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Resumen de la relación de proyectos priorizados por SENA – Avance de Ejecución condiciones Actualizadas 

Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Resumen de Ejecución por Proyectos

MUNICIPIO PROYECTO ESTADO
INICIO 

ETAPA 1
% Programado 

Etapa 1
% Ejecutado 

Etapa 1
% Atraso 
Etapa 1

FIN
ETAPA 1

INICIO 
ETAPA 2

% 
Programa

do 
Etapa 2

% 
Ejecutado 

Etapa 2

% 
Atraso 
Etapa 2

FIN 
ETAPA 2

OBSERVACION

BOGOTA
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA 
- COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental

ETAPA 1
SUSPENDIDO

11/08/2021 80,96% 72,85% 8,11% 11/06/2023
Suspendido desde 11 octubre 2022 hasta 14 de agosto 2023 a 
consecuencia de mora en observaciones por IDPC en tramite resolucion 
de aprobación

CALDAS
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES - LA SALADA -
ANTIOQUIA

ETAPA 2 15/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 15/12/2021 6/04/2022 85.83% 85.83% 0,00% 16/07/2023
En ejecución Etapa 2 – Reforzamiento de Estructura recuperación de 
mampostería y pisos - Continuidad de ejecución acabados. En proceso 
de actualizacion programación por reciente prorroga adelantada

GIRON
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO 
INTEGRAL - GIRON - SANTANDER

ETAPA 1 9/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 9/03/2022 0,00% 0,00% 0,00% ENTREGADO - En Liquidacion

CALI COMPLEJO - SALOMIA - VALLE ETAPA 1 9/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 24/02/2023

En proceso de entrega Etapa 1 - Estudios Tecnicos - Con Aprobación 
Patrimonial y Licencia en Coordinación lógistica con el sindicato tras 
aval de los subdirectores.
En estructuracion etapa 2

PASTO
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION 
LIMPIA - NARIÑO - PASTO

ETAPA 2 30/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 30/12/2021
13/06/202

2
100,00% 100,00% 0,00% 27/04/2023 ENTREGADO - En Liquidacion

ESPINAL
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA -
ESPINAL

ENTREGADO 10/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 10/05/2021 4/10/2021 100,00% 100,00% 0,00% 2/05/2022 LIQUIDADO

POPAYAN
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE 
COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

ENTREGADO 11/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/01/2022 0,00% 0,00% 0,00% ENTREGADO - En Liquidacion

MONTERIA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA 
EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL

LIQUIDADO 7/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 7/05/2021
17/06/202

1
100,00% 100,00% 0,00% 1/01/2022 LIQUIDADO

GUADALAJARA
DE BUGA

CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA LIQUIDADO 10/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 10/05/2021
28/06/202

1
100,00% 100,00% 0,00% 11/12/2021 LIQUIDADO

ARMENIA
CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío –
Complejo La Sirenita.

LIQUIDADO 14/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 14/05/2021 8/07/2021 100,00% 100,00% 0,00% 5/12/2021 LIQUIDADO

MOSQUERA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA 
MOSQUERA

ENTREGADO 8/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 30/11/2021
31/05/202

2
100,00% 100,00% 0,00% 14/01/2023

En entrega Etapa 2 – Pendiente Conexion redes CCTV Bloque 1 a cargo 
de centro de formación

VILLAVICENCI
O

CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META ETAPA 1 11/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/02/2022
27/03/202

3
17,95% 12,02% -5,93% 27/02/2024

En Proceso de Ejecucion de Reforzamiento - Adelantando Desmontes y 
demoliciones

BOGOTA
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - COMPLEJO 
PALOQUEMAO - Torre Occidental

ETAPA 1 11/08/2021 100,00% 95,00% 5,00% 9/02/2023
30/04/202

2
30/08/2023

Terminado Etapa 1 -a espera de expedicion de la Licencia de 
Construccion
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Análisis Programación General Contrato Interadministrativo

Resumen de Ejecución por Proyectos

Resumen Cronograma de Ejecución condiciones actualizadas y proyecciones ejecución Etapa 2 incluyendo tiempo de liquidación a cargo de Interventoria

Vencimiento Actual

Estado Actual 

Proyección Prórroga

En la actualidad se proyecta la necesidad de prorrogar en 12 meses el contrato Interadministrativo –

Principalmente por la Ejecución de la Etapa 2 del Proyecto Torre Oriental 

Etapa 1 Etapa 2



Temas Próximo Comité Técnico y Fiduciario

• Prorroga y adición al proyecto derivado de las 

mesas técnicas  

Otros

Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS 

• Prorroga y adición al proyecto como resultado 

de la etapa 1 

Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 2 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL – COMPLEJO 

PALOQUEMAO – TORRE OCCIDENTAL 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-033-2021 – CONSORCIO INGENIERIA 

ESTRUCTURAL 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021– GAVINCO INGENIEROS

• Pendiente la definición de apropiación de 

recursos de acuerdo con los diferentes proyectos 

de acuerdo con proyecciones presupuestales 
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Compromisos: 

Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

ACTIVIDAD A CARGO DE:

Recomendación de ajuste de informes de gestión No. 35 y 36 sobre el valor de
interventoría de Cali.

Findeter

Recomendación de inclusión en los informes de gestión, contratación derivada
todos los modificatorios, suspensiones, prorrogas, adiciones, liquidaciones.

Findeter

Definición de priorización de alcance proyecto Salomia Cali. SENA DG

Suscripción de acta de entrega y recibo proyecto Salomia Cali. SENA DG

Definición de priorización de alcance proyecto Torre Oriental. SENA DG

Definición de retiro de contenedor por traslado de Rack por operador del servicio
TELFONICA – SENA.

SENA DG
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Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

HORA FIN: Siendo las 09:33 am del día 14 de junio de 2023, se da por terminado el comité de seguimiento Programa SENA 
Reforzamientos
CONVOCATORIA PRÓXIMO COMITÉ: Se programa el próximo comité de seguimiento para el día miércoles 21 de Junio de 2023 a
las 08:00 am

FIRMAS PARTICIPANTES: 
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