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PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER - SENA DIRECCION GENERAL 

CO1.PCCNTR.1482420 de 2020.

Comité de Seguimiento

Mayo 17 de 2023
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Programa 

SENA REFORZAMIENTOS
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VALOR PROYECTO

$ 6.726.772.791,00
FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

ETAPA 1: $ 360.974.764,00 15/06/2021 15-12-2021
Programado (Edificio 16.2) 100.0%

-15.91%
Ejecutado 84.09%

ETAPA 2: $ 6.389.600.301,00 06/04/2022 16/05/2022
Programado (General) 100.00%

-66.48%
Ejecutado 33.52%

ALCANCE

BLOQUE
AREA PRIORIZADA AREA DESARROLLADA USO

16.1.

16.2

42

66.1

66.2

1387,31 M2

1358,58 M2

256,69 M2

263,41 M2

121,56 M2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES LA SALADA, CALDAS, 

ANTIOQUIA.

TOTAL 3887,75 M2

EDIFICIO CENTRAL 16.1.

EDIFICIO CENTRAL 16.2

TALLER AUTOMATIZACIÓN

TALLER LÁCTEOS 66.1.

TALLER LÁCTEOS 66.2.

BLOQUE 16.1.

Fecha de entrega 01 de abril de 2023.

BLOQUE 42

Fecha de entrega 01 de abril de 2023.

BLOQUE 66.1 y 66.,2.
Fecha de entrega 01 de abril de 2023.

ACCIONES INMEDIATAS A IMPLEMENTAR. Conforme al plazo vigente del contrato, se reporta un atraso general del proyecto de –15.91%, y un atraso del edificio 16,2 del –66.48%.. Conforme al Informe semanal de

interventoría No 58 con corte al 14 de mayo de 2023.

COMO ACCIONES DE GESTIÓN Y DEBIDA DILIGENCIA DE LA SUPERVISIÓN DELEGADA SE TIENEN:

•1. Apremio No 1 contrato de interventoría, aplicado de fecha 31 de marzo de 2023.

•2. Aplicación apremio No 2 contrato de obra (268 millones). Comité fiduciario de fecha 09 de mayo de 2023.

•3. Otrosíes suscritos Nos 3 para obra y No 2 para interventoría. En proceso de legalización de los modificatorios.

•4.Se solicita prórroga del contrato de obra por dos (2) meses y prórroga y adición del contrato de obra, aprobada el día 16 de mayo de 2023.

•5. Mesas de trabajo para análisis y validación de mayores cantidades de obra solicitadas por el contratista, Se inician de manera presencial a partir del día 23 al 25 de mayo de 2023, en las instalaciones de Findeter.

•6. Derivado de los análisis y respecto a las conclusiones de reste, se solicitará: 1. Adición del contrato de obra y prórroga del contrato de obra, prórroga y adición del contrato de interventoría. Determinación de las 

responsabilidades de las partes y en ese sentido generara los mecanismos conminatorios respectivos.
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EDIFICIO CENTRAL 

EDIFICIO 16.1 Y EDIFICIO 16.2

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VISTA AÉREA GENERAL DE LA INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.1.

EDIFICIO 16.1.

• Actividades de pañete, revoque, estuco y pintura, redes eléctricas y redes hidrosanitarias, enchapes de piso.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VISTA AÉREA GENERAL DE LA INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.1.

EDIFICIO 16.1.

• Actividades de pañete, revoque, estuco y pintura, redes eléctricas y redes hidrosanitarias, enchapes de piso.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VISTA AÉREA GENERAL DE LA INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.

EDIFICIO 16.2.

• Escarificación elementos estructurales, anclajes e instalación de acero de refuerzo, formaleta para vaciado de vigas aéreas, demolición de torta inferior bajo placa, nivelación y compactación, mampostería,

• Izaje de vigas IP estructura de cubierta
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TALLER DE CARPINTERÍA

EDIFICIO 42.

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 42 Y URBANISMO.

EDIFICIO 42.Actividades de detallado y finalización - Restitución de andenes y circulaciones perimetrales

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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TALLER DE LÁCTEOS

EDIFICIO 66.1 Y EDIFICIO 66.2

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 66.1.

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

EDIFICIO 66.Actividades de detallado y finalización - Limpieza general, replanteo y construcción andenes de seguridad.
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VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 66.2 Y URBANISMO

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

EDIFICIO 66.Urbanismo andenes y circulaciones perimetrales.
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PLAN DE TRABAJO ENTREGA DE EDIFICOS Y CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

Dentro de la estrategia de solución prevista, propuesta y aceptada de su parte. Findeter ha previsto instalar mesas de trabajo y análisis integral de su solicitud de adición de recursos a partir del día
23 de mayo al 25 de mayo de 2023, teniendo como sitio de reunión las instalaciones de Findeter de la calle 106. Con jornadas de trabajo de 8:00 am, hasta las 17:00 horas.

De cara a obtener los objetivos trazados (recomendación de prórroga y adición). Se hacen desde ya recomendaciones para que ustedes como

mayores interesados y responsables de la justificación integral de su solicitud valoren y tengan adelantado para el inicio de las mesas su valoración propia y

detallada frente a:

1. Análisis integral (diferenciación y cuantificación) frente a mayores cantidades de obra, para formalización y legalización y cuales corresponden a ejecución

inmediata.

2. Tiempos de ejecución requeridos con su respectivo análisis, derivado del punto anterior.

3. Ajustar dentro de la programación vigente y puntualmente en el recurso disponible, dando prelación a la ejecución de mayores cantidades para obras

complementarias (urbanismo) de edificios 42 y 66, Para lograr su inmediata terminación y proceder con su entrega, recibo y puesta en operación por parte del

Sena.

4. Desde el momento mismo del desarrollo de las mesas de trabajo y con avance diario, estructurar su solicitud de prórroga y adición de recursos, de tal suerte

que el viernes 26 de mayo de 2023, surtidas las discusiones y con análisis ya convalidados por la interventoría y sin existir diferencia alguna en posiciones y

criterios, se pueda radicar para aprobación casi inmediata de interventor, toda vez que participo en la actividad.

5. Estabilización de cobros y facturaciónn (liquidez).

6. Actualizacipón opotuna de modificaciones contractuales.
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA 

(Corte 14-May-2023)

$ 419.884.492 11/08/2021 11/06/2023
Programado 80.96%

-8.11%
Ejecutado 72.85%

ALCANCE AREA PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

TORRE ORIENTAL 4.805 M2 -
Centro de Diseño y Metrología -
Complejo Paloquemao - Bogotá

Actividades Ejecutadas

✓ Contratos suspendidos a partir del 11-Oct-2022 y hasta el 14-Ago-2023.

✓ La consultoría avanza voluntariamente con la puesta a punto de algunos componentes de la

consultoría de la torre oriental.

✓ El 9-May-2023 se llevó a cabo mesa de trabajo con el IDPC, la cual contó con participación

del Grupo de Construcciones del SENA. Se compartió por parte del Instituto algunas

observaciones de carácter arquitectónico y estructural las cuales serán oportunamente

atendidas por la consultoría.

✓ El 12-May-2023 la consultoría radicó en el IDPC las planimetrías del componente

arquitectónico incluyendo los últimos ajustes manifestados por el Instituto en reunión del 9-

May-2023.

✓ Se reitera que las proyecciones presupuestales del proyecto, detalladas al final de la

presentación, corresponden específicamente al reforzamiento estructural y rehabilitación de

áreas del bloque de 4 pisos, donde opera el Centro de Gestión Industrial.

Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE ORIENTAL
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-012-2021 – CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021

Contratista Interventor PAF-SENA-I-058-2020 – CONSORCIO NUEVO MIDDLE

Causas de Atraso.

✓ El atraso, según lo reportado por la interventoría, corresponde totalmente a la
tardía entrega de observaciones por parte del IDPC frente al trámite patrimonial.

Gestiones Supervisión

✓ Coordinación de reuniones con Directivos e Instructores de la Torre Oriental,

SENA Regional, Grupo de Construcciones y Grupo de Formación
Profesional, Fondecun, IDPC, Curadurías.

✓ Seguimiento tramite patrimonial ante el IDPC.

✓ Gestión y programación de reuniones con curadurías urbanas de Bogotá, con el fin de

socializar los aspectos relevantes del proyecto de reforzamiento estructural.
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VALOR PROYECTO 
OBRA

FECHA INICIO
E1

FECHA FIN
E1

PORCENTAJES DE AVANCE
(Corte 14-May-2023)

$ 2.136.664.444 27/03/2023 27/02/2024
Programado 11.39%

-3.58%
Ejecutado 7.80%

ALCANCE AREA PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

BLOQUE 8 1.500 M2 -
Centro de Industria y Servicios del
Meta – Villavicencio

Actividades Ejecutadas.

Componente de revisión de diseños: El 17-May-2023 el contratista entregará a la

interventoría propuesta estructural como solución a algunas inquietudes de los estudios y

diseños para el proyecto. Se solicitó mesa de trabajo con consultoría e interventoría a

consultoría para aclaración de inquietudes informadas por el contratista a algunos

aspectos del diseño.

Componente de obra

✓ Demolición de andenes.

✓ Demolición de muros donde se localizarán pantallas de concreto.

✓ Pañete de muros internos en algunos ambientes de formación.

✓ Excavaciones para reforzamiento de zapatas.

✓ Se continua con transporte de escombros hacia sitio autorizado.

El 11-May-2023 no se permitió el ingreso a obra debido a paro del sindicato. Este día no

se ejecutaron actividades de obra.

Se solicitó a contratista e interventoría avanzar en el análisis de los aspectos

recomendados por los instructores del Bloque:

• Cambio de especificación de piso en ambientes de formación eléctricos.

• Eficiencia de aires acondicionados del segundo piso del bloque.

Estado Proyecto Villavicencio, Meta - Etapa 2 
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META 
Contratista de Obra PAF-SENA-O-102-2022 – SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-185-2022– CONSORCIO INTER-META
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO 

E1
FECHA FIN 

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA CON 

CORTE AL 14/05/2023

$1.109.049.479 11/08/2021 09/02/2023
Programado 100 %

-5,00 %
Ejecutado 95 %

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
USO

Centro de Diseño y Metrología – Gestión 
Industrial - Torre Occidental – Complejo 

Paloquemao
2.923 M2

Módulo de: Portería, foso de
ascensor, pto fijo y acceso.

Módulo de Laboratorios, aulas y
zonas administrativas.

AVANCE COMPONENTES:

• Intervención patrimonial: Aprobada, mediante resolución No. 738 del 27 de diciembre de 2022 expedida por el IDPC.

• Estructura: Aprobado por interventoría.

• Arquitectura: Aprobado por interventoría.

• Diseño hidrosanitario -RCI –GAS – Diseño eléctrico: Aprobado por interventoría.

• Gestión de servicios públicos: Aprobado por interventoría.

• PLAN SST – BIOSEGURIDAD: Aprobado por interventoría.

• Coordinación BIM 360: El modelo del diseño de reforzamiento presenta un avance del 100%, las instalaciones eléctricas un avance del 100%

y las redes hidrosanitarias presentan un avance del 100%. No obstante el avance está siendo validado por la interventoría.

• Plan logístico: El plan logístico del punto fijo y recepción se encuentra aprobado por los Centros de Formación de Diseño, Metrología y

Gestión Industrial. El desalojo de los activos del SENA ubicados en el punto fijo finalizará en el mes de abril.

• Tramites contractuales: Mediante comité técnico No. 73 y comité fiduciario No. 44 celebrados el 18 de abril de 2023, se dio aprobación a la

modificación de los contratos de obra a interventoría.

• Presupuesto: El contratista presentó para revisión de la interventoría el presupuesto objeto de intervención de la Etapa II. No obstante, el

producto está en proceso de evaluación por parte de la interventoría de conformidad con las cantidades y memorias de cálculo suministradas

por el contratista.

• Licencia de Reforzamiento: Fue radicada en debida forma ante la curaduría urbana No. 2 el 16 de marzo de 2023. El pasado 20 de abril se

recibe informalmente el acta de observaciones por parte de la Curaduría No. 2. Sin embargo, se gestiona la remisión oficial del acta de

observaciones. Se está tratando de coordinar reunión con la Curaduría para la semana del 15 al 19 de mayo, con el fin de validar con el

profesional a cargo del proceso la respuesta a las observaciones remitidas por la Curaduría.

Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE OCCIDENTAL 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-033-2021 – CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021– GAVINCO INGENIEROS
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E2
FECHA FIN

E2
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

2.513.416.211 31-may-22 14-ene-23
Programado 100 %

0%
Ejecutado 100 %

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA DESARROLLADA USO

BLOQUE 1

785,28 M2

88,3 M2
Área de vigilancia, atención al público y 

comercialización, APE.

BLOQUE 15 Y 16 428,05 - 30,84 M2 Edificio de lácteos y caldera.

BLOQUE 24 238,09 M2 Casa fiscal – Bienestar

DURACIÓN ETAPA II 7 Meses y 15 Días Calendario – 228 días

TIEMPO TRANSCURRIDO (DÍAS) 228

ACCIONES PARA TERMINACIÓN DEL CONTRATO E INICIO DE PROCESO DE CIERRE
CONTRACTUAL Y LIQUIDACIÓN

• El contratista y la interventoría están consolidando los documentos de
liquidación y los productos en físico y digital para radicación en Findeter.

• Continúa el pendiente del retiro del contenedor que se dejó para garantizar
el funcionamiento del cuarto de monitoreo y vigilancia. Este se debe
trasladar al bloque 1 por TELEFONICA - SENA. Se reitera que esta situación
está incurriendo en un gasto innecesario, por lo presentado con el proveedor
de redes de voz y datos.

Según lo informado por el Centro de Formación, se encuentra desocupado
el container, sin embargo, esta pendiente el traslado de un equipo
(modem) al bloque No. 1 por TELEFONICA para realizar una conexión
provisional de voz y datos, el día sábado se presentaron técnicos de
TELEFONICA pero la empresa de vigilancia no estaba lista para acompañar
las actividades. Se solicitó reprogramación al administrador del SENA con el
fin de contar con la fecha.

A la fecha ya son 2 meses y 22 días desde que se entregó el bloque y que
han generado tomar el recurso de imprevistos para el costo del
contenedor.

Debido a la situación del contrato esto ha impedido recibir a satisfacción la
obra.

Estado Proyecto Mosquera, Cundinamarca - Etapa 2 
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-016-2021 – CONSORCIO SAN ANDRES MOSQUERA 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-025-2021– CONSORCIO INTERMOS
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Estado Proyecto Mosquera, Cundinamarca - Etapa 2 
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-016-2021 – CONSORCIO SAN ANDRES MOSQUERA 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-025-2021– CONSORCIO INTERMOS
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO 

E2
FECHA FIN 

E2
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA  

II

2.431.385.707 04-OCT-2021 02-MAYO-2022
Programado 100%

-0,00%
Ejecutado 100%

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

KIOSKO - 4

1027 M2

150.17 M2 Aula de Instructores

BLOQUE 33 234.95 M2 Aulas de formación  Agroindustria

BLOQUE 36 433.87 M2
Ambientes de Formación
Pluritecnologicos

339.19 M2 Aulas de Aprendizaje  AgriculturaBLOQUE 51

ACCIONES FRENTE AL PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACION

• El día 31 de marzo de 2023 se radica ante el área de jefatura de contratación

derivada de Findeter el acta de liquidación del contrato de interventoria PAF-SENA-I-

048-2020 JUNTO CON TODOS SUS SOPORTES bajo la incidencia No. INC 2023-

001141 para su proceso de liquidación.

• El acta de liquidación del contrato de interventoria PAF-SENA-I-048-2020 se envía

por parte del área DPNF de Findeter a revisión financiera por parte de la Fiduciaria

BBVA desde el 10 de mayo de 2023, la cual a la fecha a un se encuentra en revisión.

Estado Proyecto Espinal, Tolima - Etapa 2 
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-041-2020 – EBISUS SAS 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-048-2020– ARQUITECTURA URBANA LTDA
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Estado Proyecto Espinal, Tolima - Etapa 2 
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-041-2020 – EBISUS SAS 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-048-2020– ARQUITECTURA URBANA LTDA
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VALOR 

PROYECTO FECHA INICIO -

FECHA FIN
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

ALCANCE

AREA PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA

USO

$ 3.996.287.267 BLOQUE

ETAPA 1: 

243.334.999

30-jun-21 Programado
100% - APRENDICES 3.200

10 218,15 237.20 COORDINACION ACADEMICA

30-dic-21 Ejecutado 40 1092.71 1352.40 ARCHIVO CENTRAL

ETAPA 2: 

3.752.952.268

13-jun-22 Programado 100%
0

INSTRUCTORES 

110

41 898.96 272.72 AULAS Y CAPACITACION

27-Abr-23 Ejecutado 100 % 41A 27.77 103,4 PASILLO

Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS

Estado Proyecto:

PROCESO DE CIERRE Y LIQUIDACION DE CONTRATOS 

PAF-SENA-O-023-2021 – PAF-SENA-I-017-2021
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Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS

Bloque No 10
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Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS

Oficina del coordinador. 
A=22,24 m2

Oficina de la sala de juntas A= 
12,29 m2.

Oficina 2 A= 19,98 m2 

Bloque No 10
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Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS

Oficina principal A=50,24 m2 Baños Pasillo de acceso A= 50,24 m2

Bloque No 10
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Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS

Bloque No 40
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BLOQUE 40

Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS

Biblioteca A= 147,61 m2. Dormitorios A=165,35 m2. 
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BLOQUE 40

Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS
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BLOQUE 40

Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS

Archivo A= 158,42 m2. Oficinas de archivo A= 47,16 m2 
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BLOQUE 41

Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS
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BLOQUE 41

Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS

Multimedia A=170,36 m2. 
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BLOQUE 41

Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS
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Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS

Bloque No 41A
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BLOQUE 41ª

Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO ITERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS
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BLOQUE 41ª

Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO ITERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

Corte 14/05/2023

$ 328.981.911 09/08/2021 24/02/2023
Programado 100%

0%
Ejecutado 100%

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA POR 

DESARROLLAR
USO

BLOQUE 1 3.945,13 M2 
Licencia 

construcción 
Resolución No. 

76001-1-22-2530 

1011,41 Centro de Electricidad y 
Automatización Industrial – CEAIBLOQUE 9 1165,85

BLOQUE 2 356,96 Servicio Médico Asistencial
BLOQUE 10 1410,91 Administrativo – Despacho Regional

Gestiones Findeter - seguimiento (Supervisión).

1. En cierre de administrativo y liquidación de contratos derivados. En trámite

Se requiere cierre de la consultoría para continuar con estructuración:

• Se remite comunicado al SENA remitiendo los productos de consultoría aprobados por la

interventoría mediante Rad. 2202352003968 de fecha 25/04/2023

• Se remite Acta de entrega y recibo para firmas del SENA en Rad. 2202352004025 de fecha

26/04/2023 Findeter.

• Se inicia proceso de liquidación a la espera de entrega de Cali.

2. En ejecución de estructuración proceso Etapa 2: En trámite

• Presupuestos obra e interventoría – Se incluye proyecciones presupuestales con

alternativas 1 y 2 para llevar ante comité técnico la decisión. Se encuentra en

estructuración presentación con soporte de actividades.

• Cronograma de intervención actualizado – Se encuentra en estructuración presentación

con soporte de actividades.

• Estudio previo obra e interventoría – En atención a observaciones del equipo de estudios

previos en atención a lo anterior.

Lo anterior, para aval del SENA para entrar a la estructuración y publicación del proceso

licitatorio.

Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 

Modelos CEAI – Bloque 1 y 9
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

Corte 14/05/2023

$ 251.148.980 09/08/2021 09/03/2022
Programado 100%

0%
Ejecutado 100%

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA POR 

DESARROLLAR
USO

BLOQUE 8 5.419 M2 5.419 M2
Centro Integral De Mantenimiento
Integral Bloque 8 Ubicado En Girón -
Santander

Gestiones Findeter - seguimiento (Supervisión).

1. Toma de decisión DG – SENA de continuación del proyecto para la ejecución de etapa 2 y/o

Toma de decisión de desistimiento del proyecto. En trámite

• Se remite comunicado al SENA a la espera de toma de decisión de continuación y/o

desistimiento del proyecto mediante Rad. 22023520000256 de fecha 13/01/2023.

• Se remite comunicado al SENA con apartes del acta de socialización mediante Rad.

2202352002999 de fecha 29/03/2023.

2. En cierre de administrativo y liquidación de contratos derivados. En trámite

• Se remite comunicado al SENA remisión productos Rad. 22023520000255 de fecha

13/01/2023 y se da alcance información digital Rad. 2202352001984 de fecha

01/03/2023

• Suscrita acta de entrega y recibo de fecha 23/02/2023.

• Se remite comunicado al SENA en respuesta a informe de productos de consultoría

mediante Rad. 2202352003967 de fecha 25/04/2023.

• Se inicia proceso de liquidación a la espera de suscripción de acta de entrega de

Cali.

Estado Proyecto Girón, Santander - Etapa 1 
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 
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Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Intervención Actual y Proyección de Presupuesto de Intervención 

Generalidad de asignación de recursos por etapa proyecto emitidos por SENA – Condiciones Actualizadas 

LOS AHORROS SON PROYECTADOS A ASIGNAR DE MANERA GENERAL A RECURSOS NECESRIOS PARA:

• OBRAS  + INTERVENTORIAS DE OBRAS EN PROCESO 

• LICENCIAS DE CONSTRUCCION E IMPUESTOS  

Nota: Se incluye en el presente cuadro los ajustes sobre la inversión al proyecto de San Jacinto exclusivamente para inversión sobre actividades de reforzamiento esto genera 

la posibilidad de un saldo de inversión diferente al reportado la semana anterior

MUNICIPIO PROYECTO - CENTRO DE FORMACION
ALCANCE M2 

PRIORIZADO PARA 
REFORZAMIENTO

VALOR ASIGNADO 
REFORZAMIENTOS

VR DISEÑO
ADJUDICADO 

VR OBRA
ADJUDICADO 
+ ADICIONES

VR INTERV
DISEÑO 

ADJUDICADO 

VR INTERV
OBRA

ADJUDICADO 

EXPENSAS 
LC

VALOR TOTAL 
PROYECTO 

ADJUDICADO
Proyeccion Obras

Proyeccion 
Interventoria obra

Proyeccion Impuesto 
Delineacion Urbana 

+ Estampilla + 
Permisos CAR + 

Patrimonio

Proyeccion Adicion 
Obra 

Proyeccion 
Adicion 

Intervenoria 

Valor  Total 
Proyecciones

Disponible
Por Comprometer / 

Por Compensar

BOGOTA T.Or
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA 

- COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental
4805 10.351.384.060 419.884.492 0 222.380.554 0 0 642.265.046 8.568.119.014 765.000.000 376.000.000 9.709.119.014 9.709.119.014 -

CALDAS

RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES - LA SALADA -

ANTIOQUIA

3266,19 6.791.059.464 241.857.874 5.596.013.411 119.116.890 422.226.126 70.777.673 6.449.991.974 557.254.286 60.586.547 617.840.833 341.067.490 -276.773.343 

GIRON
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 

- GIRON - SANTANDER
5419 3.471.852.554 242.835.948 0 124.393.652 0 27.782.970 395.012.570 0 3.076.839.984 3.076.839.984 

CALI COMPLEJO - SALOMIA - VALLE 

4230 M2

2.949,37 M2 + 

Mayor A.

12.254.653.107 328.981.911 0 163.897.705 0 35.125.360 528.004.976 11.948.887.955 946.411.910 12.895.299.865 11.726.648.131 -1.168.651.734 

PASTO
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA -

NARIÑO - PASTO 
2237,52 4.430.992.514 243.335.999 3.752.952.266 118.670.319 331.282.370 12.181.531 4.458.422.486 0 -27.429.972 -27.429.972 

ESPINAL
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA -

ESPINAL
1027 2.431.385.707 199.380.509 1.889.363.336 106.493.621 236.148.241 0 2.431.385.707 0 0 -

POPAYAN
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE 

COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

2.107,55 M2 + 

Mayor Area 1867 
128.455.992 82.200.500 0 46.255.492 0 0 128.455.992 -

MONTERIA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL 

PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL
495 1.678.344.779 197.560.489 1.134.966.647 104.311.805 239.731.765 1.774.073 1.678.344.779 -

GUADALAJARA  DE 

BUGA
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA 516 1.642.522.096 188.525.250 1.133.762.577 107.100.000 210.021.491 3.112.778 1.642.522.096 -

ARMENIA
CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío –

Complejo La Sirenita.
369 1.069.662.043 147.588.930 648.645.307 104.605.934 164.077.707 4.744.165 1.069.662.043 -

MOSQUERA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA 

MOSQUERA
1186,11 2.540.661.647 210.350.479 2.002.813.375 103.515.499 222.386.774 1.595.520 2.540.661.647 0 0 0 

VILLAVICENCIO CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META 1410 3.012.348.650 184.043.817 2.136.664.444 109.811.917 419.974.750 52.657.395 2.903.152.323 0 109.196.327 109.196.327 

BOGOTA T.Occ
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL  - COMPLEJO 

PALOQUEMAO - Torre Occidental

2923 m2. DISEÑO

372.34 m2  OBRA 
2.277.280.886 244.565.825 864.483.654 132.114.244 125.340.075 0 1.366.503.798 453.615.771 617.161.317 40.000.000 1.110.777.088 910.777.088 -200.000.000 

SAN JACINTO CENTRO AGROINDUSTRIAL Y MINERO
825 M2 

Restauracion
7.883.500.000 3.493.882.646 511.500.000 15.000.000 4.020.382.646 7.883.500.000 3.863.117.354 

59.964.103.499 
2.931.112.023 

19.159.665.017 
1.562.667.632 2.371.189.299 209.751.465 

26.234.385.435 24.010.889.615 
2.222.911.910 844.615.771 1.174.415.603 100.586.547 28.353.419.446 33.729.718.063 5.376.298.617 
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Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Índices de Intervención Presupuesto 

Resumen de la relación de asignación de recursos por proyecto emitidos por SENA – Condiciones Actualizadas 
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Resumen de la relación de proyectos priorizados por SENA – Avance de Ejecución condiciones Actualizadas 

Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Resumen de Ejecución por Proyectos

MUNICIPIO PROYECTO ESTADO
INICIO 

ETAPA 1

% 
Programado 

Etapa 1 

% Ejecutado 
Etapa 1 

% Atraso 
Etapa 1 

FIN
ETAPA 1

INICIO 
ETAPA 2

% 
Programad

o 
Etapa 2

% 
Ejecutado 

Etapa 2

% 
Atraso 
Etapa 2

FIN 
ETAPA 2

OBSERVACION 

BOGOTA
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA 
- COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental

ETAPA 1
SUSPENDIDO

11/08/2021 80,96% 72,85% 8,11% 11/06/2023
Suspendido desde 11 octubre 2022 hasta 14 de agosto 2023 a consecuencia 
de mora en observaciones por IDPC en tramite resolucion de aprobación

CALDAS
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA

ETAPA 2 15/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 15/12/2021 06/04/2022 100,00% 84,09% -15,91% 16/07/2023
En ejecución Etapa 2 – Reforzamiento de Estructuctura recuperación de 
mamposteria y pisos - Continuidad de ejecución acabados. En proceso de 
actualizacion programación por reciente prorroga adelantada

GIRON
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL -
GIRON - SANTANDER

ETAPA 1 09/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 09/03/2022 0,00% 0,00% 0,00% ENTREGADO - En Liquidacion 

CALI COMPLEJO - SALOMIA - VALLE ETAPA 1 09/08/2021 100,00% 98,17% 1,83% 24/02/2023

En proceso de entrega  Etapa 1 - Estudios Tecnicos - Con Aprobación 
Patrimonial y Licencia en  Coordinación lógistica con el sindicato tras aval de 
los subdirectores.
En estructuracion etapa 2

PASTO
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA -
NARIÑO - PASTO 

ETAPA 2 30/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 30/12/2021 13/06/2022 100,00% 100,00% 0,00% 27/04/2023ENTREGADO - En Liquidacion 

ESPINAL
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA -
ESPINAL

ENTREGADO 10/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 10/05/2021 04/10/2021 100,00% 100,00% 0,00% 02/05/2022ENTREGADO - En Liquidacion 

POPAYAN
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE 
COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

ENTREGADO 11/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/01/2022 0,00% 0,00% 0,00% ENTREGADO - En Liquidacion 

MONTERIA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL 
PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL

LIQUIDADO 07/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 07/05/2021 17/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 01/01/2022LIQUIDADO

GUADALAJARA  
DE BUGA

CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA LIQUIDADO 10/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 10/05/2021 28/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/12/2021LIQUIDADO

ARMENIA
CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío –
Complejo La Sirenita.

LIQUIDADO 14/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 14/05/2021 08/07/2021 100,00% 100,00% 0,00% 05/12/2021LIQUIDADO

MOSQUERA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA 
MOSQUERA

ENTREGADO 08/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 30/11/2021 31/05/2022 100,00% 100,00% 0,00% 14/01/2023
En entrega Etapa 2 – Pendiente Conexion redes CCTV Bloque 1 a cargo de 
centro de formación

VILLAVICENCIOCENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META ETAPA 1 11/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/02/2022 27/03/2023 11,39% 7,80% -3,59% 27/02/2024
En Proceso de Ejecucion de Reforzamiento - Adelantando Desmontes y 
demoliciones

BOGOTA
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL  - COMPLEJO 
PALOQUEMAO - Torre Occidental

ETAPA 1 11/08/2021 100,00% 95,00% 5,00% 09/02/2023 30/04/2022 30/08/2023Terminado Etapa 1 -a espera de expedicion de la Licencia de Construccion
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Análisis Programación General Contrato Interadministrativo

Resumen de Ejecución por Proyectos

Resumen Cronograma de Ejecución condiciones actualizadas y proyecciones ejecución Etapa 2 incluyendo tiempo de liquidación a cargo de Interventoria 

Vencimiento Actual

Estado Actual 

Proyección Prórroga

En la actualidad se proyecta la necesidad de prorrogar en 12 meses el contrato Interadministrativo –

Principalmente por la Ejecución de la Etapa 2 del Proyecto Torre Oriental 

Etapa 1 Etapa 2
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Temas Próximo Comité Técnico y Fiduciario

• Prorroga y adición al proyecto derivado de las mesas técnicas  

Otros

• Pendiente la definición de continuidad de ejecución del proyecto en San Jacinto o Definición de la inversión 

de los montos disponibles en el contrato interadministrativo

Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS 

• Prorroga y adición al proyecto como resultado de la etapa 1 

Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 2 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE OCCIDENTAL 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-033-2021 – CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021– GAVINCO INGENIEROS
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Gracias


