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PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER - SENA DIRECCION GENERAL 

CO1.PCCNTR.1482420 de 2020.

Comité de Seguimiento

Marzo 22 de 2023
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Programa 

SENA REFORZAMIENTOS
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Ejecución – Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

VALOR PROYECTO

$ 6.726.772.791,00
FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

ETAPA 1: $ 360.974.764,00 15/06/2021 15-12-2021
Programado 100 %

APROBADO
Ejecutado 100 %

ETAPA 2: $ 6.365.798.027,00 06/04/2022 01/04/2022
Programado 96.39%

-21.54%
Ejecutado 74.85%

ALCANCE

BLOQUE
AREA PRIORIZADA AREA DESARROLLADA USO

16.1.

16.2

42

66.1

66.2

1387,31 M2

1358,58 M2

256,69 M2

263,41 M2

121,56 M2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES LA SALADA, CALDAS, 

ANTIOQUIA.

TOTAL 3887,75 M2

EDIFICIO CENTRAL 16.1.

EDIFICIO CENTRAL 16.2

TALLER AUTOMATIZACIÓN

TALLER LÁCTEOS 66.1.

TALLER LÁCTEOS 66.2.

BLOQUE 16

Programado: 95.24%

Ejecutado: 72.36 Atraso:-22.88%

BLOQUE 42.

Programado: 100%

Ejecutado: 90.36% Atraso: 9.64%

BLOQUE 66

Programado:99.52%

Ejecutado: 78.42% Atraso: %-21.10

ACCIONES INMEDIATAS A IMPLEMENTAR. A la fecha se reporta un atraso del 21.54%, con un tiempo restante de ejecución menos de 12 días calendario de la etapa II del contrato.

1. Aplicación procedimiento de apremio contrato de interventoría. Se presenta concepto de aplicación apremio a CT de la presente semana.

2. Aplicación procedimiento de apremio contrato de obra. Se notifica inicio de proceso a la contratante BBVA en la presente semana.

3. Solicitud del contratista prórroga por cuarenta y cinco (45) días calendario. Costo estimado $ 38.105.984,00 millones asumir por SENA..

4. Se elabora y somete concepto de la supervisión para aprobación jurídica de Findeter prórroga contratos derivados, debe llevarse a CT y CF en la presente semana ( terminación contractual

01/04/2023)

5. En revisión presupuestos y balances finales de los edificios por parte de interventoría..

6. PERSONAL Y MANO DE OBRA: 6 Administrativo: 50 Operativo: 81 personas
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Ejecución– Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

EDIFICIO CENTRAL 

EDIFICIO 16.1 Y EDIFICIO 16.2
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Ejecución– Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.
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Ejecución– Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.
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Ejecución– Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.

EDIFICIO 16.2.

• Llanos compactados.

• Mampostería.

• Instalación de acero de refuerzo.

• Escarificación de elementos estructurales, construcción de anclajes, instalación de aceros, instalación de formaleta y vaciado de concreto.



C
C

O
M

-F
O

-0
0
1
 V

1
4
 /
 2

-S
e
p
-2

0
2
2
 /
 C

la
s
if
ic

a
d
a

Ejecución– Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

TALLER DE CARPINTERÍA

EDIFICIO 42.
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Ejecución– Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 42.
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Ejecución– Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 42.

EDIFICIO 42. Pañetes internos y divisiones, estuco y pintura, redes eléctricas.



C
C

O
M

-F
O

-0
0
1
 V

1
4
 /
 2

-S
e
p
-2

0
2
2
 /
 C

la
s
if
ic

a
d
a

Ejecución– Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

TALLER DE LÁCTEOS

EDIFICIO 66.1 Y EDIFICIO 66.2
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Ejecución– Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 66.1. Y 66.2.
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Ejecución– Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 66.1. Y 66.2.

EDIFICIO 66.1.
1. Pañetes muros internos.
2. Estucos y pintura.
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Ejecución– Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 66.1. Y 66.2.

EDIFICIO 66.2.
1. Pañetes muros internos.
2. Estucos y pintura.
3. Detallado y corrección de detalles
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Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Cali – Complejo Salomia, Bloques 1,9,2 y 10 - Etapa 1 

VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

Corte 19/03/2023

$ 328.981.911 09/08/2021 24/02/2023
Programado 100%

-1,83%
Ejecutado 98,17%

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA POR 

DESARROLLAR
USO

BLOQUE 1

4.230 M2

994,16 Centro de Electricidad y 
Automatización Industrial – CEAIBLOQUE 9 1411,14

BLOQUE 2 439,7 Servicio Médico Asistencial
BLOQUE 10 1.385,00 Administrativo – Despacho Regional

1. Gestiones Findeter - seguimiento (Supervisión).

Cierre de consultoría: Cierre de especialidades con la consultoría. En trámite

En cierre de administrativo y liquidación de contratos derivados.

2. Seguimiento Productos Patrimoniales: Aprobada

3. Seguimiento Licencia de Construcción: Expedida resolución No. 76001-1-22-2530 -VU-22-8542 -

SNR -22-1131

4. Aprobación de continuidad del proyecto: Aprobado

5. Priorización y aprobación de una (1) alternativa de ejecución Etapa 2: Aprobado

6. Proyección de Cronograma de ejecución etapa 1 y 2: En trámite

7. En ejecución de estructuración proceso Etapa 2: En trámite

• Estudio previo inicial obra e interventoría

• Presupuestos inicial obra e interventoría
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Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Girón, Bloque 8 - Etapa 1 

VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

Corte 19/03/2023

$ 251.148.980 09/08/2021 09/03/2022
Programado 100%

0%
Ejecutado 100%

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA POR 

DESARROLLAR
USO

BLOQUE 8 5.419 M2 5.419 M2
Centro Integral De Mantenimiento
Integral Bloque 8 Ubicado En Girón -
Santander

Gestiones Findeter - seguimiento (Supervisión).

1. Toma de decisión de continuación del proyecto para la ejecución de etapa 2 y/o Toma de

decisión de desistimiento del proyecto y se pasan los recursos a otro proyecto por parte

del SENA regional y Dirección general. En trámite

• Se remite comunicado al SENA a la espera de toma de decisión mediante Rad.

22023520000256 de fecha 13/01/2023

• Se remitirá alcance de comunicado con apartes del acta de socialización 16/03/2023

en atención a observaciones por parte del SENA.

3. En cierre de administrativo y liquidación de contratos derivados. En trámite

• Se remite comunicado al SENA remitiendo los productos de consultoría aprobados

por la interventoría mediante Rad. 22023520000255 de fecha 13/01/2023

• Suscrita acta de entrega y recibo de fecha 23/02/2023.

• Se inicia proceso de liquidación.
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA 

(Corte 19-Mar-2023)

$ 419.884.492 11/08/2021 11/03/2023
Programado 80.96%

-8.11%
Ejecutado 72.85%

ALCANCE AREA PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

TORRE ORIENTAL 4.805 M2 -
Centro de Diseño y Metrología -
Complejo Paloquemao - Bogotá

Actividades Ejecutadas

✓ Contratos suspendidos a partir del 11-Oct-2022 y hasta el 13-May-2023.

✓ El 24-Ene-2023 el IDPC notifico la recepción de las subsanaciones mediante radicado

No. 20235110004902. Según lo informado por el equipo consultor, el equipo técnico que

revisa el proceso en el IDPC terminó su proceso de contratación hace tres semanas. Se

continuará gestionando prioridad en la revisión y ojalá entrega del permiso.

✓ Frente a la posibilidad de radicar en simultáneo la solicitud de licencia de construcción del

proyecto ante curaduría, la consultoría informó lo siguiente: "… Por ende, si se llegase a

radicar en paralelo la solicitud de licencia mientras que aún continúa en trámite la autorización

de intervención de BIC ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, se entendería que la

radicación en la Curaduría Urbana no fue en legal y debida forma."

✓ La consultoría avanza voluntariamente con diseño de RCI de la torre oriental.

✓ Se programó para el viernes 31-Mar-2023 recorrido por los espacios de la torre oriental en

acompañamiento del Grupo de Construcciones del SENA.

Causas de Atraso.

✓ El atraso, según lo reportado por la interventoría, corresponde totalmente a la
tardía entrega de observaciones por parte del IDPC frente al trámite patrimonial.

Gestiones Supervisión

✓ Coordinación de reuniones con Directivos e Instructores de la Torre Oriental, SENA Regional,
Grupo de Construcciones y Grupo de Formación Profesional, Fondecun, IDPC, Curadurías.

✓ Seguimiento tramite patrimonial ante el IDPC.

✓ Gestión y programación de reuniones con curadurías urbanas de Bogotá, con el fin de

socializar los aspectos relevantes del proyecto de reforzamiento estructural.

Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Bogotá - Torre Oriental - Etapa 1 

Comunicado de subsanación de observaciones IDPC – Radicado No. 20235110004902
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VALOR PROYECTO 
OBRA

FECHA INICIO
E1

FECHA FIN
E1

PORCENTAJES DE AVANCE
(Corte 19-Mar-2023)

$ 2.136.664.444 21/03/2023 21/02/2024
Programado 0%

-
Ejecutado 0%

ALCANCE AREA PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

BLOQUE 8 1.500 M2 -
Centro de Industria y Servicios del
Meta – Villavicencio

Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Villavicencio- Etapa 2

Actividades Ejecutadas.

✓ Contrato de obra e interventoría debidamente suscrito y legalizado.

✓ El 27-Feb-2023 se llevó a cabo visita inicial el Bloque 8 Junto a contratista,

interventoría, funcionarios del Centro de Formación y Findeter. El Coordinador

Administrativo del Centro de Formación, Dr. Richar Parrado, solicitó iniciar los contratos

y proyectos el lunes 6 de marzo de 2023, con el fin de coordinar y culminar el traslado

de algunos programas de formación del bloque 8 a la Sede Popular.

✓ Contratista e interventoría estaban programados para iniciar el lunes 6 de marzo de

2023 según compromiso. Mediante llamada telefónica y posterior correo

electrónico recibido por parte de la Dra. Stella Loboa, Subdirectora del Centro de

Formación, se solicitó aplazar el inicio de los contratos y proyectos hasta el 21 de marzo

de 2023.

✓ El jueves 16-Mar-2023 se llevó a cabo reunión entre contratistas y el área de almacén

del Centro de Formación para planear inventario de los equipos y mobiliario que recibirá

el contratista bajo su custodia en el marco del plan logístico incluido en el contrato. Los

inventarios se adelantarán con el acompañamiento de funcionarios del Centro de

Formación, los cuales deberán firmar los formatos de entrega de espacios y equipos.

✓ Contratista e interventoria se encuentran listos para iniciar los contratos una vez se

reciba formalmente el bloque 8. Se informará oportunamente sobre esta entrega e inicio.

Contratista adelanta en compañía del centro de formación actividades iniciales de

logística, y de revisión de diseños.
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Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Bogotá - Torre Occidental - Etapa 1 

VALOR PROYECTO
FECHA INICIO 

E1
FECHA FIN 

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA CON 

CORTE AL  12/03/2023

$1.109.049.479 11/08/2021 09/02/2023
Programado 100 %

-5,00 %
Ejecutado 95 %

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
USO

Centro de Diseño y Metrología – Gestión 
Industrial - Torre Occidental – Complejo 

Paloquemao
2.923 M2

Módulo de: Portería, foso de
ascensor, pto fijo y acceso.

Módulo de Laboratorios, aulas y
zonas administrativas.

AVANCE COMPONENTES:

• Tramites contractuales: Actualmente se atiende la solicitud de modificación de la forma de pago de los contratos de obra e interventoría.

• Intervención patrimonial: Aprobada, mediante resolución No. 738 del 27 de diciembre de 2022 expedida por el IDPC; “Por medio de la

cual se resuelve una solicitud de intervención para el Centro de Diseño y Meteorología – Gestión Industrial Torre Occidental – del predio

ubicado en la Avenida Carrera 30 No. 15-53, sede del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA de la ciudad de Bogotá D.C.”

• Estructura: Aprobado por interventoría.

• Arquitectura: Aprobado por interventoría.

• Diseño hidrosanitario -RCI –GAS – Diseño eléctrico: Aprobado por interventoría.

• Gestión de servicios públicos: Aprobado por interventoría.

• PLAN SST – BIOSEGURIDAD: Aprobado por interventoría.

• Plan logístico: El plan logístico del punto fijo y recepción se encuentra aprobado por los Centros de Formación de Diseño, Metrología y

Gestión Industrial. El desalojo de los activos del SENA finalizará en el transcurso del mes de marzo.

• Coordinación BIM 360: El modelo del diseño de reforzamiento presenta un avance del 100%, las instalaciones eléctricas un avance del

100% y las redes hidrosanitarias presentan un avance del 100%. No obstante el avance está siendo validado por la interventoría.

• Componente Presupuestal: En ajuste.

• Licencia de Reforzamiento: Sigue trámite ante la Dirección Regional del Distrito Capital del SENA, la suscripción del formato remitido por

la Curaduría Urbana No. 2, denominado “AUTORIZACION PARA TRAMITES DE LICENCIAS URBANISTICAS PERSONA JURIDICA” el

cual deberá estar complementado con el acta de posesión, resolución de posesión, copia de cedula de ciudadanía, RUT y Certificado de

Existencia y Representación Legal del SENA no mayor a 30 días, lo anterior para radicar en debida forma la solicitud de licencia en la

modalidad de reforzamiento.
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Estado Proyecto Bogotá - Torre Occidental - Etapa 1 

Anexos
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E2
FECHA FIN

E2
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

2.513.416.211 31-may-22 14-ene-23
Programado 100 %

0%
Ejecutado 100 %

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

BLOQUE 1

785,28 M2

88,3 M2
Área de vigilancia, atención al público y 

comercialización, APE.

BLOQUE 15 Y 16 428,05 - 30,84 M2 Edificio de lácteos y caldera.

BLOQUE 24 238,09 M2 Casa fiscal – Bienestar

DURACIÓN ETAPA II 7 Meses y 15 Días Calendario – 228 días

TIEMPO TRANSCURRIDO (DÍAS) 228

Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Mosquera - Etapa II 

ACCIONES PARA TERMINACIÓN DEL CONTRATO E INICIO DE PROCESO DE CIERRE
CONTRACTUAL Y LIQUIDACIÓN

• Se tiene pendiente el envío del informe final de contratista de obra e
interventoría – Se genera compromiso con la interventoría de entrega en la
presente semana.

• Se tiene pendiente la radicación de documentos en versión física y digital
resultado del contrato por parte de la interventoría en Findeter para envío a la
Dirección General del SENA – Se genera compromiso con la interventoría de
entrega de documentos subsanados en la presente semana.

• En obra se tiene pendiente el retiro de un contenedor que se dejó para
continuar con el cuarto de monitoreo y vigilancia. Este se debe trasladar al
bloque 1, lo cual debe ser coordinado entre el proveedor de
telecomunicaciones y la empresa de vigilancia. – Se envió correo informando
la situación y solicitando una visita al Centro de Formación para presentar la
necesidad del traslado, no se ha recibido respuesta.

Ítem Unidad Valor

Suministro de un container de 20 pies en alquiler tipo 

oficina para la adecuacion temporal del centro de

monitoreo del CBA durante la etapa de obra

Mes

570.000,00$        

ADMINISTRACIÓN 25,28% 144.096,00$        

IMPREVISTOS 1,00% 5.700,00$             

UTILIDAD 5,00% 28.500,00$           

IVA SOBRE UTILIDAD 19,00% 5.415,00$             

753.711,00$        VALOR TOTAL DIRECTOS E INDERECTOS
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

VALOR 

PROYECTO FECHA INICIO -

FECHA FIN
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA

AREA 

DESARROLLADA

USO

$ 3.996.287.267 BLOQUE

ETAPA 1: 

243.334.999

30-jun-21 Programado
100%

APRENDICES 

3.200

10 218,15 237.20 COORDINACION ACADEMICA

30-dic-21 Ejecutado 40 1092.71 1352.40 ARCHIVO CENTRAL

ETAPA 2: 

3.752.952.268

13-jun-22 Programado
86,50% 0,42%

INSTRUCTORES 

110

41 898.96 272.72 AULAS Y CAPACITACION

41A 27.77 103,4 PASILLO27-Abr-23 Ejecutado 86,92%
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

COMPONENTE AMBIENTAL



C
C

O
M

-F
O

-0
0
1
 V

1
4
 /
 2

-S
e
p
-2

0
2
2
 /
 C

la
s
if
ic

a
d
a

Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 10
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CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada

Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 10
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 10
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 40
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 40
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 40
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 40
ACTIVIDADES DE LA SEMANA



C
C

O
M

-F
O

-0
0
1
 V

1
4
 /
 2

-S
e
p
-2

0
2
2
 /
 C

la
s
if
ic

a
d
a

Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 40
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 41
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 41
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 41A
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO 

E2
FECHA FIN 

E2
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA  II

2.431.385.707 04-OCT-2021 02-MAYO-2022
Programado 100%

-0,00%
Ejecutado 100%

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA

AREA 
DESARROLLAD

A
USO

KIOSKO - 4

1027 M2

150.17 M2 Aula de Instructores

BLOQUE 33 234.95 M2 Aulas de formación  Agroindustria

BLOQUE 36 433.87 M2
Ambientes de Formación
Pluritecnologicos

339.19 M2 Aulas de Aprendizaje  AgriculturaBLOQUE 51

ACCIONES FRENTE AL PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACION

•El lunes 6 de marzo de 2023 se radicada ante el área de liquidaciones de Findeter el acta de liquidación del

contrato de obra PAF-SENA-O-041-2020 junto con todos sus soportes bajo la incidencia No. INC 2023-

000726.

•El acta de liquidación del contrato de obra PAF-SENA-O-041-2020 se encuentra en revisión por parte de la

Fiduciaria BBVA.

•Se realiza suscripción del Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción etapa II del contrato de interventoria No.

PAF-SENA-I-048-2020 con fecha 03 de marzo de 2023, la cual ya fue suscrita por cada una de las partes.

•La interventoria realiza la actualización de pólizas frente al Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción etapa II,

las cuales fueron remitidas a la Fiduciaria y aprobadas el 16 de marzo de 2023.

•Se proyecta la radicación del acta de liquidación contrato de Interventoria para la semana del 21 al 24 de

marzo de 2023.

.

.

Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Espinal - Etapa II 
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Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Intervención Actual y Proyección de Presupuesto de Intervención 

Generalidad de asignación de recursos por etapa proyecto emitidos por SENA – Condiciones Actualizadas 

LOS AHORROS SON PROYECTADOS A ASIGNAR DE MANERA GENERAL A RECURSOS NECESRIOS PARA:

• OBRAS  + INTERVENTORIAS DE OBRAS EN PROCESO 

• LICENCIAS DE CONSTRUCCION E IMPUESTOS  

Nota: Teniendo en cuenta la posibilidad retiro del proyecto de Giron se evidencia la necesidad de reprogramar algunos disponibles respecto de las proyecciones iniciales de obra e Interventoria 

MUNICIPIO PROYECTO - CENTRO DE FORMACION
ALCANCE M2 

PRIORIZADO PARA 
REFORZAMIENTO

VALOR ASIGNADO 
REFORZAMIENTOS

VR DISEÑO
ADJUDICADO 

VR OBRA
ADJUDICADO 
+ ADICIONES

VR INTERV
DISEÑO 

ADJUDICADO 

VR INTERV
OBRA

ADJUDICADO 

EXPENSAS 
LC

VALOR TOTAL 
PROYECTO ADJUDICADO

Proyeccion Obras
Proyeccion 

Interventoria obra

Proyeccion Impuesto 
Delineacion Urbana + 

Estampilla

Proyeccion Adicion 
Obra 

Proyeccion 
Adicion 

Intervenoria 

Valor  Total 
Proyecciones

Disponible
Por Comprometer / 

Por Compensar

BOGOTA T.Or

CENTRO DE DISEÑO Y 

METROLOGÍA 

- COMPLEJO PALOQUEMAO, 

Torre Oriental

4805
10.351.384.060 

419.884.492 0 222.380.554 0 0 642.265.046 8.568.119.014 765.000.000 376.000.000 9.709.119.014 9.709.119.014 -

CALDAS

RECONSTRUCCION CENTRO 

DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES - LA SALADA -

ANTIOQUIA

3266,19
6.791.059.464 

241.857.874 5.596.013.411 119.116.890 391.932.852 70.777.673 6.419.698.700 0 371.360.764 371.360.764 

GIRON

CENTRO INTEGRAL DE 

MANTENIMIENTO INTEGRAL -

GIRON - SANTANDER

5419
3.471.852.554 

242.835.948 0 124.393.652 0 27.782.970 395.012.570 0 3.076.839.984
3.076.839.984 

CALI COMPLEJO - SALOMIA - VALLE 

4230 M2

2.949,37 M2 + 

Mayor A.
12.254.653.107 

328.981.911 0 163.897.705 0 35.125.360 528.004.976 10.771.492.531 955.155.600 11.726.648.131 11.726.648.131 -

PASTO

CENTRO INTERNACIONAL DE 

PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO 

- PASTO 

2237,52
4.430.992.514 

243.335.999 3.752.952.266 118.670.319 331.282.370 12.181.531 4.458.422.486 0 -27.429.972 - 27.429.972 

ESPINAL
CENTRO AGROPECUARIO LA 

GRANJA - TOLIMA - ESPINAL
1027

2.431.385.707 
199.380.509 1.889.363.336 106.493.621 236.148.241 0 2.431.385.707 0 0 -

POPAYAN

CENTRO AGROPECUARIO 

POPAYAN - CENTRO DE 

COMERCIO Y SERVICIOS 

CAUCA

2.107,55 M2 + 

Mayor Area 

1867 
128.455.992 

82.200.500 0 46.255.492 0 0 128.455.992 -

MONTERIA

CENTRO AGROPECUARIO Y DE 

BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR 

- SEDE SANTA ISABEL

495
1.678.344.779 

197.560.489 1.134.966.647 104.311.805 239.731.765 1.774.073 1.678.344.779 -

GUADALAJARA  

DE BUGA

CENTRO AGROPECUARIO DE 

BUGA
516

1.642.522.096 
188.525.250 1.133.762.577 107.100.000 210.021.491 3.112.778 1.642.522.096 -

ARMENIA

CENTRO AGROINDUSTRIAL -

Regional Quindío – Complejo La 

Sirenita.

369
1.069.662.043 

147.588.930 648.645.307 104.605.934 164.077.707 4.744.165 1.069.662.043 -

MOSQUERA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 

AGROPECUARIA MOSQUERA
1186,11

2.540.661.647 
210.350.479 2.002.813.375 103.515.499 222.386.774 1.595.520 2.540.661.647 0 0 0 

VILLAVICENCIO
CENTRO DE INDUSTRIAS Y 

SERVICIOS DEL META
1410

3.012.348.650 
184.043.817 2.136.664.444 109.811.917 419.974.750 52.657.395 2.903.152.323 0 109.196.327 109.196.327 

BOGOTA T.Occ

CENTRO DE GESTION 

INDUSTRIAL  - COMPLEJO 

PALOQUEMAO - Torre Occidental

2923 m2. 

DISEÑO

372.34 m2  

OBRA 

2.277.280.886 
244.565.825 864.483.654 132.114.244 125.340.075 0 1.366.503.798 453.615.771 417.161.317 40.000.000 910.777.088 910.777.088 -

SAN JACINTO
CENTRO AGROINDUSTRIAL Y 

MINERO 7.883.500.000 
7.033.500.000 850.000.000 7.883.500.000 7.883.500.000 -

59.964.103.499 2.931.112.023 19.159.665.017 1.562.667.632 
2.340.896.025 209.751.465 

26.204.092.162 26.373.111.545 
2.570.155.600 829.615.771 417.161.317 40.000.000 30.230.044.233 33.760.011.337 

3.529.967.104 
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Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Índices de Intervención Presupuesto 

Resumen de la relación de asignación de recursos por proyecto emitidos por SENA – Condiciones Actualizadas 
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Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Resumen de Ejecución por Proyectos

Resumen de la relación de proyectos priorizados por SENA – Avance de Ejecución condiciones Actualizadas 

MUNICIPIO PROYECTO ESTADO
INICIO 

ETAPA 1

% 
Programado 

Etapa 1 

% Ejecutado 
Etapa 1 

% Atraso 
Etapa 1 

FIN
ETAPA 1

INICIO 
ETAPA 2

% 
Programad

o 
Etapa 2

% 
Ejecutado 

Etapa 2

% Atraso 
Etapa 2

FIN 
ETAPA 2

OBSERVACION 

BOGOTA
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA 
- COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental

ETAPA 1
SUSPENDIDO

11/08/2021 80,96% 72,85% 8,11% 11/06/2023
Suspendido desde 11 octubre 2022 hasta 13 de mayo 2023 a consecuencia 
de mora en observaciones por IDPC en tramite resolucion de aprobación

CALDAS
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES - LA SALADA -
ANTIOQUIA

ETAPA 2 15/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 15/12/2021 6/04/2022 96,39% 74,85% -21,54% 1/04/2023
En ejecución Etapa 2 – Reforzamiento de Estructuctura recuperacion de 
mamposteria y pisos - Inicio de acabados

GIRON
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO 
INTEGRAL - GIRON - SANTANDER

ETAPA 1 9/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 9/03/2022 0,00% 0,00% 0,00% ENTREGADO - En Liquidacion 

CALI COMPLEJO - SALOMIA - VALLE ETAPA 1 9/08/2021 100,00% 98,17% 1,83% 24/02/2023

En proceso de entrega  Etapa 1 - Estudios Tecnicos - Con Aprobación 
Patrimonial y Licencia en  Coordinación lógistica con el sindicato tras aval de 
los subdirectores.
En estructuracion etapa 2

PASTO
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION 
LIMPIA - NARIÑO - PASTO 

ETAPA 2 30/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 30/12/2021 13/06/2022 86,00% 86,10% -0,10% 13/03/2023
En ejecución Etapa 2 – Reforzamiento de  Estructura  - acabados  
mamposterias y pisos - En ejecucion tanque de almacenamiento - Demoras 
por situacion vial en Nariño

ESPINAL
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA 
- ESPINAL

ENTREGADO 10/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 10/05/2021 4/10/2021 100,00% 100,00% 0,00% 2/05/2022 ENTREGADO - En Liquidacion 

POPAYAN
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO 
DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

ENTREGADO 11/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/01/2022 0,00% 0,00% 0,00% ENTREGADO - En Liquidacion 

MONTERIA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA 
EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL

LIQUIDADO 7/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 7/05/2021 17/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 1/01/2022 LIQUIDADO

GUADALAJARA  
DE BUGA

CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA LIQUIDADO 10/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 10/05/2021 28/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/12/2021LIQUIDADO

ARMENIA
CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío –
Complejo La Sirenita.

LIQUIDADO 14/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 14/05/2021 8/07/2021 100,00% 100,00% 0,00% 5/12/2021 LIQUIDADO

MOSQUERA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA 
MOSQUERA

ENTREGADO 8/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 30/11/2021 31/05/2022 100,00% 100,00% 0,00% 14/01/2023
En entrega Etapa 2 – Pendiente Conexion redes CCTV Bloque 1 a cargo de 
centro de formación

VILLAVICENCIOCENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META ETAPA 1 11/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/02/2022 27/03/2023 27/02/2024
Entregado Etapa 1 - En liquidacion
En proceso de inicio  Etapa 2

BOGOTA
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL  - COMPLEJO 
PALOQUEMAO - Torre Occidental

ETAPA 1 11/08/2021 100,00% 95,00% 5,00% 9/02/2023 30/04/2022 30/08/2023Terminado Etapa 1 -a espera de expedición de la Licencia de Construcción
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Gracias


