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PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER - SENA DIRECCION GENERAL 

CO1.PCCNTR.1482420 de 2020.

Comité de Seguimiento

Enero 25 de 2023
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Programa 

SENA REFORZAMIENTOS
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Ejecución – Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

PERSONAL Y MANO DE OBRA:

Administrativo: 5 personas. Operativo: 51 personas; Subcontratistas: 35 personas. 86 personas en obra.

VALOR PROYECTO

$ 6.726.772.791,00
FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

ETAPA 1: $ 360.974.764,00 15/06/2021 15-12-2021
Programado 100 %

APROBADO
Ejecutado 100 %

ETAPA 2: $ 6.365.798.027,00 06/04/2022 01/04/2022
Programado 65.96%

-1.29%
Ejecutado 64.67%

ALCANCE

BLOQUE
AREA PRIORIZADA AREA DESARROLLADA USO

16.1.

16.2

42

66.1

66.2

1387,31 M2

1358,58 M2

256,69 M2

263,41 M2

121,56 M2

CENTRO DE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES LA 

SALADA, CALDAS, ANTIOQUIA.

TOTAL 3887,75 M2

EDIFICIO CENTRAL 16.1.

EDIFICIO CENTRAL 16.2

TALLER AUTOMATIZACIÓN

TALLER LÁCTEOS 66.1.

TALLER LÁCTEOS 66.2.

ACCIONES INMEDIATAS A IMPLEMENTAR.
A la fecha se reporta un atraso del 1,29%, si bien parece menor, no lo es. Si consideramos el plazo restante para la terminación contractual (01/04/2023). Con un tiempo transcurrido de la etapa II del 82%.

Resulta delicadísima esta condición, por ello se deben tomar acciones inmediatas.

1. Se da apertura de proceso de apremio hacia la interventoría.

2. Se solicita a la interventoría aplicar elementos contractuales y mecanismos de revisión y control.

3. Se promueven acciones de reorganización, ajustes de control y seguimiento al cumplimiento del contrato.

4. En visita a obra se hacen recomendaciones técnicas para lograr avances coordinados en a la ejecución de las obras.

5. Interventor a través de si actuaciones recientes ya informa toma de acciones de cara a aplicar apremio.

6. Findeter y su supervisión viene trabajando para dejar plenamente definida la responsabilidad de la mayor permanencia por cusas imputables a los contratistas derivados. así mismo adelantar las acciones

que demuestren la gestión, seguimiento, control y verificación que se desarrolla al contrato de interventoría.
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Ejecución– Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

EDIFICIO CENTRAL 

EDIFICIO 16.1 Y EDIFICIO 16.2
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Ejecución– Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.

EDIFICIO 16.

Se desarrollan labores de:

1. Armado y figurado de acero
para columnas y vigas
2. Colocación de concreto para
vigas y columnas
3. Armado de muro en
mampostería N°5
4. Instalación de ángulos y
perfilería metálica en sector de
restaurante
5. Mantenimiento a cubierta
existente (Instalación de
machimbre)
6. Instalación de teja
termoacústica UPVC 2.5 MM
sector biblioteca.
7. Desmonte de cubierta
existente.
8. Mantenimiento de estructura
metálica
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Ejecución– Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.
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Ejecución– Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.
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Ejecución– Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.
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Ejecución– Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

TALLER DE CARPINTERÍA

EDIFICIO 42.
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Ejecución– Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 42.

EDIFICIO 42. Se desarrollan labores de:

1. Instalación de ángulos y perfilería metálica.
2. Instalación de teja termoacústica UPVC 2.5 MM sector biblioteca.
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Ejecución– Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

TALLER DE LÁCTEOS

EDIFICIO 66,1 Y EDIFICIO 66,2
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Ejecución– Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 66.1. Y 66.2.

EDIFICIO 66.
Instalación acero de refuerzo vigas de amarre edificio 66.2.
Instalación formaleta vigas aéreas.
Terminados de piso zona ordeño.
Pañete de culatas edificio 66.1.
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Ejecución– Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 

VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 66.1. Y 66.2.
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Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Cali – Complejo Salomia, Bloques 1,9,2 y 10 - Etapa 1 

VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

Corte 22/01/2023

$ 328.981.911 09/08/2021 24/02/2023
Programado 97,18%

-1,09%
Ejecutado 96,09%

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA POR 

DESARROLLAR
USO

BLOQUE 1

4.230 M2

994,16 Centro de Electricidad y 
Automatización Industrial – CEAIBLOQUE 9 1411,14

BLOQUE 2 439,7 Servicio Médico Asistencial
BLOQUE 10 1.385,00 Administrativo – Despacho Regional

1. Gestiones Findeter - seguimiento (Supervisión).

• Se realizó reunión de seguimiento del 20 de enero de 2023 con el equipo transversal para discutir los

temas pendientes del proyecto.

2. Seguimiento Productos Patrimoniales: Aprobada

3. Seguimiento Licencia de Construcción: Expedida resolución No. 76001-1-22-2530 -VU-22-8542 -

SNR -22-1131

4. Cierre de consultoría: En atención a la obtención de licencia se verifica cierre de especialidades

con la consultoría. En trámite

Se solicita al SENA fecha para realizar la socialización de cierre de consultoría y Plan Logístico (fecha

propuesta del 6 al 10 de febrero).

Se remite correo electronico con acta de socialización para firma de los asistentes mediante correo

electronico de fecha 26/12/2023 y reiteración 11/01/2023

5. Aprobación de continuidad del proyecto: Aprobado

6. Priorización y aprobación de una (1) alternativa de ejecución Etapa 2: En trámite

• Se solicita priorización formal de la alternativa No. 2 mediante el Comité Técnico y Fiduciario.

7. Aprobación Plan Logístico: En trámite

• Se solicita priorización formal de la alternativa No. 2 mediante el Comité Técnico y Fiduciario.

8. Proyección de Cronograma de ejecución etapa 1 y 2: En trámite

• Actualizada a las condiciones actuales del proyecto.

9. Notificación de expedición de licencia de construcción a los involucrados con el fin de gestionar

los recursos y aplicación del Plan Logístico por el SENA regional Valle y Dirección General:

Ejecutado Mediante correo electronico de fecha 02/01/2023

10. Inicio de estructuración proceso Etapa 2: En trámite

• Estudio previo inicial obra e interventoría

• Presupuestos inicial obra e interventoría

11. Temas varios: En trámite

• De no generarse observaciones sobre los anteriores numerales se realizará solicitud de Comité

Técnico y Fiduciario con: Solicitud aprobación de continuidad del proyecto, solicitud de priorización de

una (1) alternativa de ejecución de etapa 2 y aprobación de Plan logístico.

4. Cierre de consultoría: En atención a la obtención de licencia se verifica cierre de especialidades

con la consultoría. Correo electronico 11/01/2023 reiteración de suscripción de acta de

socialización. No se ha remitido a la fecha por el SENA.
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Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Cali – Complejo Salomia, Bloques 1,9,2 y 10 - Etapa 1 

6. Proyección y priorización de alternativas de ejecución Etapa 2: Se ajusta a las recomendaciones de los Comités de seguimiento de fecha 9, 16,
23, 30 de noviembre de 2022, 7, 14, 21 y 28 de diciembre de 2022.

Se realiza proyección con el fin de evaluar el alcance presupuestal y priorización por parte del SENA Dirección Nacional en cumplimiento al contrato
interadministrativo, en atención a las Obligaciones SENA numeral “15) Impartir las orientaciones técnicas requeridas para la correcta ejecución de los
proyectos priorizados”.

Alternativa 2: Ejecución de 3 Bloques (1, 9 (CEAI) y bloques 10 (Despacho Regional):
La cual, y como resultado de la consultoría durante el proceso de la Etapa I, se estimó en valor de $11.567.995.600, incluyendo los costos tanto de
obra como de interventoria, y plazo de intervención de diecisiete (17) meses para el desarrollo de la Etapa 2.

El Bloque 2 (Servicio Médico Asistencial) será a ejecutar por el SENA en futura intervención.

V/T Contratado 

diseño e interv

V/T Imp 

delineación 

Urbana + 

Estampillas + 

Licencia

Total Etapa 1

V/T 

Reforzamiento y 

Rehabilitación 

Obra * m2

V/T Reforzamiento 

y Rehabilitación 

Inter

Total Etapa 2

1. B1 CEAI 994,16     2.783.648.000 

2. B9 CEAI 1411,14     3.951.192.000 

3. B10 

Despacho 

Regional

1385,00     3.878.000.000 349.020.000          

Total 3790,30 492.879.616       35.088.860         527.968.476       10.612.840.000   955.155.600          11.567.995.600        12.095.964.076        17

        12.095.964.076 17

V/T Proyecto Etapa 

1 y 2

Valor Plan 

Logístico 

Plazo obra + 

inter 

 $ Vr adicional 

según el SENA

       492.879.616          35.088.860        527.968.476 

          606.135.600 

11.567.995.600           

Edificación
Área 

(M2)

Etapa 1 Etapa 2
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2022 2021 2022 2023 2024

Jun Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

MESES/SEMANAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

ACTIVIDADES - COMPLEJO SALOMIA - CALI 123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341234

ETAPA 1  EJECUCIÓN CONSULTORÍA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Producto Patrimonial - Subsecretaria de 

Patrimonio de Cali
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Licencia de construción  modalidad 

reforzamiento estructural - Curaduria urbana
XXXXX

Entrega y cierre de productos de consultoría

Estructuración de convocatoría XXXXX

CONVOCATORIA Y LEGALIZACIÓN 

EJECUCIÓN OBRA ETAPA 2 - INCLUYE 

INTERVENTORIA + 15 Dias documentos inicio

XXXXXXXX

Implementación Plan logistico Arriendos y 

traslado - 2 meses los 4 bloques al tiempo 

previo a la intervención

B

1

B

9

B

1

0

ETAPA 2    EJECUCION OBRA E INCLUYE 

INTERVENTORIA - 17 meses
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Implementación Plan logistico Retorno al 

SENA - 1 mes por bloque
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

0

1

1

1

2

B

9

B

1

0

1

3

1

4

B

1

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

LIQUIDACIÓN CONTRATACION DERIVADA  XXXXXXXXXXXXXXXX

8. Proyección de Cronograma de ejecución etapa 1 y 2: Ajustada con expedición de licencia de construcción

Inicio E1 
09/08/2021

Hoy
25/01/2023

INICIO 
CONVOCATORIA 

OBRA

INICIO E2 
15/04/2023

TERMINACIÓN E2 
15/08/2024

Licencia de construcción 
(1 mes)

27/12/2022
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Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Girón, Bloque 8 - Etapa 1 

VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

Corte  22/01/2023

$ 251.148.980 09/08/2021 09/03/2022
Programado 100%

-5,59%
Ejecutado 94,41%

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA POR 

DESARROLLAR
USO

BLOQUE 8 5.419 M2 5.419 M2
Centro Integral De Mantenimiento
Integral Bloque 8 Ubicado En Girón -
Santander

Gestiones Findeter - seguimiento (Supervisión).

1. Exposición de la consultoría y plan logístico mediante la metodología BIM e ingenierias

transversales se realiza notificación mediante comunicado No. 22022520010398 de fecha

12/12/2022. Ejecutado

• Se remite correo electronico con acta de socialización para firma de los asistentes

mediante correo electronico de fecha 10/01/2023

2. Toma de decisión de continuación del proyecto para la ejecución de etapa 2 y/o Toma de

decisión de desistimiento del proyecto y se pasan los recursos a otro proyecto por parte

del SENA regional y Dirección general. En trámite

• Se remite comunicado al SENA a la espera de toma de decisión mediante Rad.

22023520000256 de fecha 13/01/2023

3. Cierre de consultoría. En trámite

• Se remite comunicado al SENA remitiendo los productos de consultoría aprobados

por la interventoría mediante Rad. 22023520000255 de fecha 13/01/2023

1. Priorización de continuidad o desistimiento del proyecto: En trámite

2. Cierre y traslado de producto de estudios y diseños al SENA. En trámite

• En atención a la respuesta de los anteriores numerales, se notifica a la Dirección General del cierre y

traslado de la consultoría.

3. Temas varios: En trámite

• Posible solicitud de Comité Técnico y Fiduciario.
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1. Exposición de la consultoría y plan logístico mediante la metodología BIM e ingenierias transversales:
correo electronico de fecha 10/01/2023
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2. Toma de decisión de continuación del proyecto para la ejecución de etapa 2 y/o Toma de decisión de desistimiento del proyecto:
Se remite comunicado al SENA a la espera de toma de decisión mediante Rad. 22023520000256 de fecha 13/01/2023



C
C

O
M

-F
O

-0
0
1
 V

1
4
 /
 2

-S
e
p
-2

0
2
2
 /
 C

la
s
if
ic

a
d
a

3. Cierre de consultoría:
Se remite comunicado al SENA remitiendo los productos de consultoría aprobados por la interventoría mediante Rad. 22023520000255 de fecha
13/01/2023
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1. Priorización y aprobación de una (1) alternativa de ejecución Etapa 2: Se ajusta a las recomendaciones de los Comités de seguimiento de fecha 9,
16, 23, 30 de noviembre de 2022, 7, 14, 21 y 28 de diciembre de 2022.

Se realiza proyección con el fin de evaluar el alcance presupuestal y priorización por parte del SENA Dirección Nacional en cumplimiento al contrato
interadministrativo, en atención a las Obligaciones SENA numeral “15) Impartir las orientaciones técnicas requeridas para la correcta ejecución de los
proyectos priorizados”.

Alternativa No. 1: Ejecución de la Etapa II del reforzamiento y rehabilitación del Bloque (8) (Bloque B) Centro Integral de Mantenimiento Integral -
CIMI, ubicado en Girón – Santander.
La cual, y como resultado de la consultoría durante el proceso de la Etapa I, se estimó en valor de $17.342.100.560, incluyendo los costos tanto de
obra como de interventoria, y plazo de intervención de catorce (14) meses para el desarrollo de la Etapa 2.
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1. Priorización y aprobación de una (1) alternativa de ejecución Etapa 2: Se ajusta a las recomendaciones de los Comités de seguimiento de fecha 9,
16, 23, 30 de noviembre de 2022, 7, 14, 21 y 28 de diciembre de 2022.

Se realiza proyección con el fin de evaluar el alcance presupuestal y priorización por parte del SENA Dirección Nacional en cumplimiento al contrato
interadministrativo, en atención a las Obligaciones SENA numeral “15) Impartir las orientaciones técnicas requeridas para la correcta ejecución de los
proyectos priorizados”.

Alternativa No. 2: Reasignar los recursos que se tienen priorizados para la de ejecución de la etapa 2 del reforzamiento y rehabilitación del Bloque
(8) (Bloque B) Centro Integral de Mantenimiento Integral - CIMI, ubicado en Girón – Santander dentro del contrato interadministrativo No.
CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 para la ejecución de otros proyectos.

Entendiendo que a futuro cercano el SENA implementaría los recursos necesarios de valor y medio para la ejecución del proyecto en referencia.

Para lo anterior, se requiere lo siguiente:
• Adelantar el recibo de la consultoría elaborada por el contratista para continuar con el proceso de liquidación, todo esto en marco del desarrollo

contractual.
• Para esto se remitirá en oficios complementarios los productos resultados de consultoría y acta de recibo para suscripción correspondiente por

parte del SENA.

Adelantar Comité Técnico para: 
• Retiro del proyecto del listado de priorización para la ejecución de Etapa II de reforzamiento y dar cierre a la consultoría y adelantar pago de

saldos y adelantar la liquidación correspondiente.
• Reasignación de recursos por valor cercano a $ 9.877.839.450 para otros proyectos de reforzamiento en marco del contrato interadministrativo

No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020, como la inclusión del nuevo proyecto en San Jacinto, Bolívar actualmente en proceso de consideración por la
Directivas del SENA.
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA 

(Corte 22-Ene-2023)

$ 419.884.492 11/08/2021 11/03/2023
Programado 80.96%

-8.11%
Ejecutado 72.85%

ALCANCE AREA PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

TORRE ORIENTAL 4.805 M2 -
Centro de Diseño y Metrología -
Complejo Paloquemao - Bogotá

Actividades Ejecutadas

✓ Contratos suspendidos a partir del 11-Oct-2022 y hasta el 11-Feb-2023.

• Consultoría e interventoría avanzan en el ajuste del informe de vulnerabilidad con el fin de

justificar las pequeñas modificaciones arquitectónicas que se generan a partir del diseño de

reforzamiento estructural del bloque. Lo anterior según lo recomendado y concluido en reunión

llevada a cabo el 13-Dic-2022 con acompañamiento de la Curaduría Urbana 4 de Bogotá.

✓ El 12-Ene-2023 mediante oficio No. 22023520000179 radicado en el IDPC, se reiteró la

solicitud de priorizar el proceso patrimonial una vez se radique la subsanación de

observaciones.

✓ Mediante comunicados de interventoría se dio el aval a los documentos de subsanación según

lo observado por el IDPC. Se estima que en la presente semana se radique dicha

subsanación para continuar con el trámite al interior del Instituto.

✓ En las próximas semanas se solicitará en comité Técnico y Fiduciario la prórroga 2 a la

suspensión 1 de los contratos, con el fin de contar con el tiempo requerido para que el IDPC

adelante revisión y entrega del permiso de intervención de la Torre.

Causas de Atraso.

✓ El atraso, según lo reportado por la interventoría, corresponde totalmente a la
tardía entrega de observaciones por parte del IDPC frente al trámite patrimonial.

Gestiones Supervisión

✓ Coordinación de reuniones con Directivos e Instructores de la Torre Oriental, SENA Regional,
Grupo de Construcciones y Grupo de Formación Profesional, Fondecun, IDPC, Curadurías.

✓ Seguimiento tramite patrimonial ante el IDPC.

✓ Gestión y programación de reuniones con curadurías urbanas de Bogotá, con el fin de

socializar los aspectos relevantes del proyecto de reforzamiento estructural.

Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Bogotá - Torre Oriental - Etapa 1 

Comunicado No. 22023520000179 radicado en el IDPC
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

(Corte 22-Ene-2023)

$ 184.043.817 11/08/2021 11/02/2022
Programado 100%

-
Ejecutado 100%

ALCANCE AREA PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

BLOQUE 8 1.410 M2 -
Centro de Industria y Servicios del
Meta – Villavicencio

Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Villavicencio- Etapa 1 

Actividades Ejecutadas.

✓ El 16-Dic-2022 se llevó a cabo el cierre para la presentación de ofertas de las

convocatorias de obra e interventoría.

Convocatoria de Obra: 4 proponentes

Convocatoria de Interventoría: 10 proponentes.

✓ El 28-Dic-2022 se publicó el informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Convocatoria de Obra: 3 proponentes habilitados.

Convocatoria de Interventoría: 4 proponentes habilitados.

✓ El 10-Ene-2023 se citó comité fiduciario para instruir la adjudicación del contrato de obra

y de interventoría para el proyecto Bloque 8 SENA Villavicencio.

✓ El 11-Ene-2023 se instruyó mediante comité fiduciario la adjudicación de los contratos

de obra e interventoría mediante los cuales se ejecutará el proyecto. La fiduciaria se

encuentra en la elaboración de las minutas para proceder con la revisión, suscripción y

legalización.

✓ El 23-Ene-2023 mediante comunicación telefónica con el Ing. Mario Acosta del Centro

de Formación, Findeter informó el avance de los procesos y la necesidad de contar para

el mes de febrero de 2023 con los espacios libres para iniciar la obra de reforzamiento y

adecuaciones integrales del bloque 8.

CONTRATISTA ADJUDICADO CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA ADJUDICADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En la convocatoria de obra, el proponente CONSORCIO REFORZAMIENTO META,

integrado por DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO con Cédula No. 12.131.436, con

un porcentaje de participación del 50% y por INGENIERÍA ELECTRÓNICA DEL HUILA

S.A.S. BIC – INGELECGROUP S.A.S. BIC con NIT. No. 813.008.121-9, con un porcentaje

de participación del 50%, es rechazado por incurrir en la CONCENTRACIÓN DE

CONTRATOS establecida en el numeral 2.1.4 que regla: “Operará la Concentración de

Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión

temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con

FINDETER o con los Patrimonios Autónomos – FINDETER. (…)”
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Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural
Estado Proyecto Bogotá - Torre Occidental - Etapa 1 

VALOR PROYECTO
FECHA INICIO 

E1
FECHA FIN 

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA CON 

CORTE AL  15/01/2023

$1.109.049.479 11/08/2021 24/02/2023
Programado 84,10 %

-14,51 %
Ejecutado 69,59 %

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
USO

Centro de Diseño y Metrología – Gestión 
Industrial - Torre Occidental – Complejo 

Paloquemao
2.923 M2

Módulo de: Portería, foso de
ascensor, pto fijo y acceso.

Módulo de Laboratorios, aulas y
zonas administrativas.

AVANCE COMPONENTES:

• Tramites contractuales: Mediante Comité Técnico No. 68 y Comité Fiduciario No. 39 se aprobó la prorroga a la suspensión de los

contratos de obra e interventoría, por el término de un (1) mes, desde el 24 de enero hasta el 24 de febrero de 2023.

• Proyecto de Reforzamiento - Valoración patrimonial: A la fecha el IDPC no ha expedido la resolución de intervención patrimonial.

Sin embargo, mediante comunicación informal la Subdirectora de Protección del Patrimonio manifestó a Findeter que la resolución será

expedida en los próximos días. Por otra parte se informa que FINDETER mediante oficio del 12/01/2023 reiteró la solicitud del

28/11/2022, en la que se solicitó al IDPC agilizar los tiempos para la expedición de la resolución de intervención patrimonial.

• Arquitectura: Aprobado por interventoría.

• Diseño hidrosanitario -RCI –GAS – Diseño eléctrico: Producto aprobado por interventoría.

• Gestión de servicios públicos: Definida la ubicación de los micromedidores para los servicios de acueducto y energía eléctrica al

interior del complejo.

• PLAN SST – BIOSEGURIDAD: Aprobado por interventoría.

• Licencia de Reforzamiento: A la fecha la Curaduría No. 2 no ha remitido observaciones a la documentación radicada el 20 de octubre,

se espera obtener respuesta la presente semana frente a la solicitud de licencia.

• Plan logístico: Aprobado por la interventoría y los Centros de Formación el plan logístico del punto fijo y recepción.

• Coordinación BIM 360: El modelo del diseño de reforzamiento presenta un avance del 100%, las instalaciones eléctricas un avance

del 100% y las redes hidrosanitarias presentan un avance del 100%. No obstante el avance esta siendo validado por la interventoría.
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E2
FECHA FIN

E2
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

2.513.416.211 31-may-22 14-ene-23
Programado 100 %

-2,06%
Ejecutado 97,94 %

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

BLOQUE 1

785,28 M2

88,3 M2
Área de vigilancia, atención al público y 

comercialización, APE.

BLOQUE 15 Y 16
428,05 - 30,84 M2 Edificio de lácteos y caldera.

BLOQUE 24
238,09 M2 Casa fiscal – Bienestar

DURACIÓN ETAPA II 7 Meses y 15 Días Calendario – 228 días

TIEMPO TRANSCURRIDO (DÍAS) 228

Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Mosquera - Etapa II 

Bloque No. 1 – Vigilancia, Comercializadora, Atención al 

Público

• Instalación de puertas metálicas en zona de vigilancia y atención al público.

• Instalación de media caña y guardaescobas en zona de comercializadora

• Instalación de estructura de cielo raso en zona de comercializadora.

• Instalación de mesones en zona de comercializadora

• Actividades de mampostería

• Pintura en fachada y zona interna

Bloque próximo a terminar para entrega.
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Reforzamiento Estructural

Bloque No. 15 – Edificio de lácteos

Estado Proyecto Mosquera - Etapa II 

Bloque terminado y en espera de entrega.
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Reforzamiento Estructural

Bloque No. 16 – Caldera y planta eléctrica

Estado Proyecto Mosquera - Etapa II 

Bloque terminado y en espera de entrega.
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Reforzamiento Estructural

Bloque No. 24 – Casa fiscal

Estado Proyecto Mosquera - Etapa II 

Se encuentran realizando ajustes de observaciones de la interventoría.
Bloque próximo a terminar para entrega.
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO 

E2
FECHA FIN 

E2
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA  II

2.431.385.707 04-OCT-2021 02-MAYO-2022
Programado 100%

-0,00%
Ejecutado 100%

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA

AREA 
DESARROLLAD

A
USO

KIOSKO - 4

1027 M2

150.17 M2 Aula de Instructores

BLOQUE 33 234.95 M2 Aulas de formación  Agroindustria

BLOQUE 36 433.87 M2
Ambientes de Formación
Pluritecnologicos

339.19 M2 Aulas de Aprendizaje  AgriculturaBLOQUE 51

CONTRACTUAL:

• El 12 de septiembre de 2022 se recibe el ACTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS AL

CLIENTE SENA suscrita por la dirección general SENA.

ACCIONES FRENTE AL PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACION

• Se realiza suscripción del balance de mayores y menores cantidades, más el acta de entrega y recibo a

satisfacción del contrato de obra PAF-SENA-O-041-2020 con fecha 25 de octubre de 2022 con un valor

final ejecutado del proyecto de $1.790.320.234,53 obteniendo así, un valor a favor del proyecto de

$99.043.101,47, liquidación final realizada sin el reconocimiento del item de imprevistos al contrato de obra

por la interventoria.

• La fiduciaria BBVA aprobación a las pólizas del AERS etapa II el día 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, las

cuales se adjuntan para adjuntar como soporte de los entregables y la liquidación del contrato de obra.

• El contratista se encuentra en organización de carpetas con la informacion requerida como soporte al acta

de liquidación del contrato para su radicación.

• El contratista presenta proyección del acta de liquidación a interventoria el 28 de diciembre de 2022 para

revisión y tramite ajustada de acuerdo con observaciones emitidas, la cual está en revisión de

interventoria.

• Se proyecta la radicación de liquidación contrato de obra para el día 23 de enero de 2023.

• Se proyecta suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato de interventoria para el día

24 de enero de 2023.

• Se proyecta actualización pólizas frente al Acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato de

interventoria para la semana del 23 al 27 de enero de 2023.

Ajuste a Diseños – Reforzamiento Estructural

Estado Proyecto Espinal - Etapa II 
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada

VALOR PROYECTO
FECHA INICIO -

FECHA FIN

PORCENTAJES DE 

AVANCE ETAPA

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA

AREA 

DESARROLLADA

USO

$ 3.996.287.267 BLOQUE

ETAPA 1: 243.334.999
30-jun-21 Programado

100%
10 218,15 237.20 COORDINACION ACADEMICA

30-dic-21 Ejecutado 40 1092.71 1352.40 ARCHIVO CENTRAL

ETAPA 2: 3.752.952.268
13-jun-22 Programado

61,69 % 1,25 %
41 898.96 272.72 AULAS Y CAPACITACION

13-mar-23 Ejecutado 62,94 % 41A 27.77 103,4 PASILLO
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada
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CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada

Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 10
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CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada

Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 10
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CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada

Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 10
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CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada

Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 40
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 40
ACTIVIDADES DE LA SEMANA



C
C

O
M

-F
O

-0
0
1
 V

1
4
 /
 2

-S
e
p
-2

0
2
2
 /
 C

la
s
if
ic

a
d
a

Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 40
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 40
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 41
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 41
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada



C
C

O
M

-F
O

-0
0
1
 V

1
4
 /
 2

-S
e
p
-2

0
2
2
 /
 C

la
s
if
ic

a
d
a

Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 41
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 41A
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada
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Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 41A
ACTIVIDADES DE LA SEMANA

CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada
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CCOM-FO-001 V2 / 19-Jul-2022 / Clasificada

Estado Proyecto Pasto - Etapa 2
Ajuste a Diseños- Reforzamiento estructural

BLOQUE 41A
ACTIVIDADES DE LA SEMANA
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Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Intervención Actual y Proyección de Presupuesto de Intervención 

Generalidad de asignación de recursos por etapa proyecto emitidos por SENA – Condiciones Actualizadas 

LOS AHORROS SON PROYECTADOS A ASIGNAR DE MANERA GENERAL A RECURSOS NECESRIOS PARA:

• OBRAS  + INTERVENTORIAS DE OBRAS EN PROCESO DE CONSULTORIA

• LICENCIAS DE CONSTRUCCION E IMPUESTOS  

Nota: Teniendo en cuenta la posibilidad retiro del proyecto de Giron se evidencia la necesidad de reprogramar algunos disponibles respecto de las proyecciones iniciales de obra e Interventoria 

MUNICIPIO PROYECTO - CENTRO DE FORMACION
ALCANCE M2 

PRIORIZADO PARA 
REFORZAMIENTO

VALOR ASIGNADO 
REFORZAMIENTOS

VR DISEÑO
ADJUDICADO 

VR OBRA
ADJUDICADO 
+ ADICIONES

VR INTERV
DISEÑO 

ADJUDICADO 

VR INTERV
OBRA

ADJUDICADO 

EXPENSAS 
LC

VALOR TOTAL 
PROYECTO 

ADJUDICADO
Proyeccion Obras

Proyeccion 
Interventoria obra

Proyeccion Impuesto 
Delineacion Urbana + 

Estampilla

Proyeccion Adicion 
Obra 

Proyeccion 
Adicion 

Intervenoria 

Valor  Total 
Proyecciones

Disponible
Por Comprometer / 

Por Compensar

BOGOTA T.Or
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA 

- COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental
4805 10.351.384.060 419.884.492 0 222.380.554 0 0 642.265.046 8.568.119.014 765.000.000 376.000.000 9.709.119.014 9.709.119.014 -

CALDAS
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA
3266,19 6.791.059.464 241.857.874 5.596.013.411 119.116.890 323.128.251 70.777.673 6.350.894.099 371.360.764 68.804.601 440.165.365 440.165.365 -

GIRON
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL -

GIRON - SANTANDER
5419 3.471.852.554 242.835.948 0 124.393.652 0 27.782.970 395.012.570 0 3.076.839.984 3.076.839.984 

CALI COMPLEJO - SALOMIA - VALLE 

4230 M2

2.949,37 M2 + 

Mayor A.

12.254.653.107 328.981.911 0 163.897.705 0 0 492.879.616 10.612.840.000 955.155.600 193.777.891 11.761.773.491 11.761.773.491 -

PASTO
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA -

NARIÑO - PASTO 
2237,52 4.430.992.514 243.335.999 3.602.972.266 118.670.319 267.398.775 12.181.531 4.244.558.890 149.980.000 36.453.623 186.433.623 186.433.624 1 

ESPINAL
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA -

ESPINAL
1027 2.431.385.707 199.380.509 1.889.363.336 106.493.621 236.148.241 0 2.431.385.707 0 0 -

POPAYAN
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE 

COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

2.107,55 M2 + 

Mayor Area 

1867 

128.455.992 82.200.500 0 46.255.492 0 0 128.455.992 -

MONTERIA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL 

PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL
495 1.678.344.779 197.560.489 1.134.966.647 104.311.805 239.731.765 1.774.073 1.678.344.779 -

GUADALAJARA  

DE BUGA
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA 516 1.642.522.096 188.525.250 1.133.762.577 107.100.000 210.021.491 3.112.778 1.642.522.096 -

ARMENIA
CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío –

Complejo La Sirenita.
369 1.069.662.043 147.588.930 648.645.307 104.605.934 164.077.707 4.744.165 1.069.662.043 -

MOSQUERA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA 

MOSQUERA
1186,11 2.540.661.647 210.350.479 2.002.813.375 103.515.499 222.386.774 1.595.520 2.540.661.647 0 0 0 

VILLAVICENCIO CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META 1410 3.012.348.650 184.043.817 0 109.811.917 0 52.657.395 346.513.129 2.223.131.371 442.704.150 2.665.835.521 2.665.835.521 -

BOGOTA T.Occ
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL  - COMPLEJO 

PALOQUEMAO - Torre Occidental

2923 m2. 

DISEÑO

372.34 m2  

OBRA 

2.277.280.886 244.565.825 864.483.654 132.114.244 125.340.075 0 1.366.503.798 453.615.771 417.161.317 40.000.000 910.777.088 910.777.088 -

SAN JACINTO CENTRO AGROINDUSTRIAL Y MINERO 7.883.500.000 7.033.500.000 850.000.000 7.883.500.000 7.883.500.000 -

59.964.103.499 
2.931.112.023 16.873.020.573 1.562.667.632 1.788.233.079 174.626.105 23.329.659.412 28.437.590.385 3.012.859.750 1.023.393.662 938.502.081 145.258.224 33.557.604.102 36.634.444.087 

3.076.839.985 
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Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Índices de Intervención Presupuesto 

Resumen de la relación de asignación de recursos por proyecto emitidos por SENA – Condiciones Actualizadas 
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Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Resumen de Ejecución por Proyectos

Resumen de la relación de proyectos priorizados por SENA – Avance de Ejecución condiciones Actualizadas 

MUNICIPIO PROYECTO ESTADO
INICIO 

ETAPA 1
% Programado 

Etapa 1 
% Ejecutado 

Etapa 1 
% Atraso 
Etapa 1 

FIN
ETAPA 1

INICIO 
ETAPA 2

% 
Programa

do 
Etapa 2

% 
Ejecutado 

Etapa 2

% 
Atraso 
Etapa 2

FIN 
ETAPA 2

OBSERVACION 

BOGOTA
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA 
- COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental

ETAPA 1 11/08/2021 80,96% 72,85% -8,11% 11/06/2023
Suspendido desde 11 octubre 2022 a consecuencia de 
mora en observaciones por IDPC en tramite resolucion 
de aprobación

CALDAS
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA

ETAPA 2 15/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 15/12/2021 06/06/2022 65,96% 64,67% -1,29% 31/05/2023
En ejecución Etapa 2 – Reforzamiento de Estructuctura 
recuperacion de mamposteria y pisos

GIRON
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON -
SANTANDER

ETAPA 1 09/08/2021 100,00% 94,41% -5,59% 09/03/2022

Terminado  Etapa 1 - Estudios Tecnicos - En Proceso de  
Coordinacion logistica con sindicato y cierre de 
consultoría. En revisión juridica de forma de pago y 
posibilidades de arreglo directo de acuerdo a las 
solicitudes del consultor.

CALI COMPLEJO - SALOMIA - VALLE ETAPA 1 09/08/2021 96,83% 95,88% -0,95% 24/02/2023
En Ejecución Etapa 1 - Estudios Tecnicos - Con 
Aprobación Patrimonial y Licencia en  Coordinación 
lógistica con el sindicato tras aval de los subdirectores

PASTO
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO -
PASTO 

ETAPA 2 30/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 30/12/2021 13/06/2022 61,69% 62,94% 1,25% 13/03/2023
En ejecución Etapa 2 – Reforzamiento de  Estructura  -
acabados  mamposterias y pisos - En ejecucion tanque 
de almacenamiento

ESPINAL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL ETAPA 2 10/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 10/05/2021 04/10/2021 100,00% 100,00% 0,00% 02/05/2022 ENTREGADO - En Liquidacion 

POPAYAN
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y 
SERVICIOS CAUCA

ENTREGADO 11/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/01/2022 0,00% 0,00% 0,00% ENTREGADO - En Liquidacion 

MONTERIA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR -
SEDE SANTA ISABEL

LIQUIDADO 07/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 07/05/2021 17/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 01/01/2022 LIQUIDADO

GUADALAJARA  DE 
BUGA

CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA LIQUIDADO 10/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 10/05/2021 28/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/12/2021 LIQUIDADO

ARMENIA
CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío – Complejo La 
Sirenita.

LIQUIDADO 14/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 14/05/2021 08/07/2021 100,00% 100,00% 0,00% 05/12/2021 LIQUIDADO

MOSQUERA CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA ETAPA 2 08/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 30/11/2021 31/05/2022 100,00% 97,94% -2,06% 14/01/2023
En ejecución Etapa 2 – Remates finales  y acabados. 
aseo para entrega definitiva

VILLAVICENCIO CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META ETAPA 1 11/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/02/2022
Entregado Etapa 1 -
En proceso de perfeccionamiento de contrato para 
Etapa 2

BOGOTA
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL  - COMPLEJO PALOQUEMAO 
- Torre Occidental

ETAPA 1 11/08/2021 84,10% 69,59% -14,51% 26/11/2022 01/11/2022 0,00% 0,00% 0,00% 01/07/2023
En suspension de la Etapa 1 - Hasta tanto se obtenga la 
resolucion de intervencion patrimonial.
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Análisis Programación General Contrato Interadministrativo

Resumen de Ejecución por Proyectos

Resumen Cronograma de Ejecución condiciones actualizadas y proyecciones ejecución Etapa 2  

Vencimiento Actual

Estado Actual 

Vencimiento Actual

Estado Actual 
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Gracias


