
DE

NIT

No. N.A.

No. N.A
No. N.A.

No. N.A.
No. N.A.

TOTAL ADICIONES

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)
No. N.A.
No. N.A.
No. N.A.

TOTAL RECONOCIMIENTO

No. N.A.
No. N.A.

No. 1
No. 1

DE

DE

 de la interventoría con número de Radicado IDU. de de

2023

DE FECHA 28/06/2023 No. DIAS 19
ACTA No. 45 DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 17/07/2023 No. DIAS 8

representante legal (S) de la interventoría;  y MELIZA MARULANDA

JOSE GUILLERMO GALAN GÓMEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

JORGE MAURICIO CASAS VERA 

FECHA DE REINICIACIÓN 25 DE JULIO

N/A

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO AVENIDA BOYACA ENTRE CALLE 170 Y CALLE 183 - BOGOTA

(Día) (Mes) (Año)

1. ANTECEDENTES

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIECINUEVE (19) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

(Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA
INTERSECCIÓN CON CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C”

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

N/A

DE AGOSTO
(Día) (Mes)

representante legal del contratista;

(Año)

Supervisor(a)  IDU de contrato de interventoría, acuerdan  contrato de  conformidad con el oficioSUSPENDER    el

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 29
(Año)

(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

(Escriba el nombre completo del Supervisor (a)  del contrato, delegado por el IDU)

2023
(Día) (Mes)

N/A N/A

ACTA DE SUSPENSIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA LICITACION PÚBLICA IDU-LP-SGI-014-2021

OBJETO DEL CONTRATO

OBRASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 45  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

SELECCIÓN ABREVIADA

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 3 DE ENERO 2022

No. DIAS
N.A.

Las partes representadas por: 

CONTRATO No 1777-2021

4. CAUSAS

(Año)(Día) (Mes)Indicar el número de radicado IDU

Teniendo en cuenta que a la fecha no se han superado los motivos que dieron origen a la suspensión del contrato de obra IDU-1777-2021, las partes acuerdan
ampliar la suspensión por un término de ocho (8) días calendario, a partir del 17 de Julio y hasta el 24 de Julio de 2023, estableciendo el reinicio el día 25 de
Julio de 2023.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Manual de Gestión Contractual del IDU y en aras de garantizar la correcta ejecución del contrato y con ellos
salvaguardar la finalidad de la contratación y de preservar el interés público que dio origen al mismo.

DE FECHA N.A. VALOR

SUSPENSIÓN ACTUAL:

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 72.334.682.056,00$                                             

DE FECHA N.A.

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  
N.A.

DE FECHA N.A.

SUSPENSIONES ANTERIORES:

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION No. DIAS

No. DIAS

N.A.DE FECHA N.A.

VALOR N.A.
MAYORES AJUSTES VALOR N.A.DE FECHA N.A.

DE FECHA N.A.MAYORES CANTIDADES

MAYOR PERMANENCIA VALOR

N.A. VALOR  N.A. 

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

 N.A. 

N.A.
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS PLAZO N.A.

PLAZO

ADICIONES: DE FECHA N.A. VALOR

$ 72.334.682.056,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

(Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A)
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 1790-2021
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTA
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra 

MELIZA MARULANDA

VALOR  N.A. 

ACTA No. 43 DE SUSPENSIÓN 

ACTA DE SUSPENSIÓN 

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

INTERVENTOR CONSORCIO AVENIDAS IC 901.544.650-0

VALOR  N.A. 

PRÓRROGAS DE FECHA N.A.

ADICIONES:
CONTRATOS ADICIONALES DE FECHA N.A.

 N.A. 

VALOR  N.A. 
DE FECHA
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ACTA DE SUSPENSIÓN

OBRASUSPENSIÓN
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CONSTRUCCIONES

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 45  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIALSUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE 

FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

( 17 ) de
(Día en números)

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

2023
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

JOSE GUILLERMO GALAN GÓMEZ

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

Instituto de Desarrollo Urbano

Nombre de la firma interventoraNombre de la firma contratista

Instituto de Desarrollo Urbano

Instituto de Desarrollo Urbano

CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas
en el contrato y/o en el Manual de Interventoría.

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el
mismo y/o en el Manual de Interventoría.

OBSERVACIONES:

1. La presente suspensión cesará una vez se supere la causa que la motiva, caso en el cual se procederá a su reinicio.
2. Con la suscripción de la presente suspensión, el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
3. El Contratista se compromete a ampliar los plazos de las garantías en las condiciones establecidas en el contrato.
4. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato.
5. Teniendo en cuenta que la causa que da origen a la presente suspensión no es imputable a la Entidad, el IDU manifiesta que, esta suspensión no causará
costo para la Entidad y por lo tanto, no generará costo por reconocimiento alguno para el Contratista de obra ni de interventoría.
6. Sin perjuicio de la suspensión de las obligaciones contractuales que se pactan, las partes podrán continuar adelantando ctividades de carácter administrativo,
HSE y vigilancia, directamente relacionadas con aquellas que estén orientadas a lograr superar la causa que motiva la presente suspensión.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por
cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

diecisiete días del mes de julio

Instituto de Desarrollo Urbano

MELIZA MARULANDA
Directora Técnica de Construcciones Subdirectora General de Infraestructura

JORGE MAURICIO CASAS VERA
Representante Legal del Interventor (S)

MARIA PLENDI MONTES MENDOZA
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU

JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DIAZ
Subdirector  Técnica  de Ejecución del Subsistema Vial 

Representante Legal del Contratista
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