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PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER - SENA DIRECCION GENERAL 

CO1.PCCNTR.1482420 de 2020.

Comité de Seguimiento
Junio 06 de 2023
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Programa 

SENA REFORZAMIENTOS



Fecha y lugar de la reunión: 07 DE JUNIO DE 2023 – APLICATIVO TEAMS (VIRTUAL)

Hora inicio: 08:05 AM

Objetivo de la reunión: Comité de seguimiento al Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 y sus
proyectos derivados ejecutados en los Centros de Formación SENA priorizados.

Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

PARTICIPANTES: 

NOMBRE ENTIDAD CARGO

LAURA CECILIA CAMARGO VARGAS SENA – DIRECCION GENERAL SUPERVISORA CONTRATO INTERADMINISTRATRIVO

JOSE FRANCISCO ACEVEDO VELA SENA – DIRECCION GENERAL APOYO A SUPERVISION

FABIO ANDRES LLANO CASTAÑO FINDETER SUPERVISOR PROYECTO
GUILLERMO ALBERTO ARCILA DIAZ FINDETER SUPERVISOR PROYECTO

GIOVANNY ANDRES VANEGAS PRADA  FINDETER SUPERVISOR PROYECTO
MARIA CAMILA GOMEZ RUBIANO FINDETER SUPERVISORA PROYECTO
MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ FINDETER SUPERVISORA PROYECTO

OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ FINDETER SUPERVISORA PROYECTO
LEONARDO MARTINEZ OTERO FINDETER GESTOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO



Comité de Seguimiento No. 50 - Convenio Interadministrativo No. 

CO1.PCCNTR.3441772

INVITADOS: 

ORDEN DEL DIA: 

DESARROLLO COMITÉ:

1. Presentación del personal asistente de cada Entidad

2. Reporte de avance ejecución proyecto Bogotá, Cundinamarca – Complejo Paloquemao Torre Oriental  -

3. Reporte de avance ejecución proyecto Villavicencio

4. Reporte de avance ejecución proyecto Bogotá, Cundinamarca – Complejo Paloquemao Torre Occidental -

5. Reporte de avance ejecución proyecto Caldas, Antioquia

6. Reporte de avance ejecución proyecto Pasto, Nariño

7. Reporte de avance ejecución proyecto Mosquera, Cundinamarca

8. Reporte de avance ejecución proyecto Cali, Valle del Cauca

9. Reporte de avance ejecución proyecto Girón, Santander 

10. Reporte de avance ejecución proyecto Espinal, Tolima

8. Observaciones y recomendaciones varias en proyectos

7. Finalización del Comité de seguimiento

NOMBRE ENTIDAD CARGO

CLAUDIA MARCELA CARMONA FINDETER PROFESIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

ANGELICA ARZUZA COLINA FINDETER PROFESIONAL SOCIAL - COMUNICACIONES 

GERALDINE LORENA PRADA FINDETER APOYO PROFESIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA 

(Corte 4-Jun-2023)

$ 419.884.492 11/08/2021 11/06/2023
Programado 80.96%

-8.11%
Ejecutado 72.85%

ALCANCE AREA PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

TORRE ORIENTAL 4.805 M2 -
Centro de Diseño y Metrología -
Complejo Paloquemao - Bogotá

Actividades Ejecutadas

✓ Contratos suspendidos a partir del 11-Oct-2022 y hasta el 14-Ago-2023.

✓ La consultoría avanza voluntariamente con la puesta a punto de algunos componentes de la

consultoría de la torre oriental.

✓ El 12-May-2023 la consultoría radicó en el IDPC las planimetrías del componente

arquitectónico incluyendo los últimos ajustes manifestados por el Instituto en reunión del 9-

May-2023.

✓ Se continúa con el trámite patrimonial en el IDPC sin recibir a la fecha notificación sobre

sello de planos, y visto bueno a componente estructural y jurídico.

✓ Se coordinó reunión con consultoría, interventoría, SENA y Findeter para el jueves 8 de junio

de 2023, a partir de las 9 am. Pendiente confirmación de lugar de la reunión. Se tratarán

aspectos patrimoniales, logísticos y técnicos.

✓ Se reitera que las proyecciones presupuestales del proyecto, detalladas al final de la

presentación, corresponden específicamente al reforzamiento estructural y rehabilitación de

áreas del bloque de 4 pisos, donde opera el Centro de Gestión Industrial.

Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE ORIENTAL
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-012-2021 – CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021

Contratista Interventor PAF-SENA-I-058-2020 – CONSORCIO NUEVO MIDDLE

Causas de Atraso.

✓ El atraso, según lo reportado por la interventoría, corresponde totalmente a la

tardía entrega de observaciones por parte del IDPC frente al trámite patrimonial.

Gestiones Supervisión

✓ Coordinación de reuniones con Directivos e Instructores de la Torre Oriental,

SENA Regional, Grupo de Construcciones y Grupo de Formación
Profesional, Fondecun, IDPC, Curadurías.

✓ Seguimiento tramite patrimonial ante el IDPC.

✓ Gestión y programación de reuniones con curadurías urbanas de Bogotá, con el fin de

socializar los aspectos relevantes del proyecto de reforzamiento estructural.
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VALOR PROYECTO 
OBRA

FECHA INICIO
E1

FECHA FIN
E1

PORCENTAJES DE AVANCE
(Corte 4-Jun-2023)

$ 2.136.664.444 27/03/2023 27/02/2024
Programado 16.32%

-4.90%
Ejecutado 11.41%

ALCANCE AREA PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

BLOQUE 8 1.500 M2 -
Centro de Industria y Servicios del
Meta – Villavicencio

Actividades Ejecutadas.

Componente de revisión de diseños: En revisión (Interventoría) de algunas propuestas y

ajustes por parte del contratista de obra frente a diseños entregados. Se remitirán a la

consultoría para el correspondiente visto bueno.

Componente de obra

✓ Demolición de andenes perimetrales para rehabilitación.

✓ Colocación de acero, formaleta y fundida de andenes perimetrales.

✓ Toma de muestras de concreto.

✓ Pañete de muros ubicados en los ambientes de formación del segundo piso.

✓ Ciclópeos para reforzamiento de zapatas.

✓ Acopio y retiro de residuos de demolición y construcción a sitio autorizado.

Según lo informado por contratista e interventoría se han presentado jornadas de paro

sindical; se ha logrado gestionar el ingreso del personal operativo y administrativo de la

obra. Informa el contratista que dependiendo de reuniones entre lideres del paro y

directivos del Centro de Formación, se tomará la decisión de continuar en paro y

suspender el ingreso a la obra.

Contratista e interventoría evalúan ajuste a nivel de cubierta, acorde a solicitud de

instructores del bloque.

Estado Proyecto Villavicencio, Meta - Etapa 2 
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META 
Contratista de Obra PAF-SENA-O-102-2022 – SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-185-2022– CONSORCIO INTER-META 
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO 

E1
FECHA FIN 

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA CON 

CORTE AL 04/06/2023

$1.109.049.479 11/08/2021 09/02/2023
Programado 100 %

-5,00 %
Ejecutado 95 %

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
USO

Centro de Diseño y Metrología – Gestión 
Industrial - Torre Occidental – Complejo 

Paloquemao
2.923 M2

Módulo de: Portería, foso de
ascensor, pto fijo y acceso.

Módulo de Laboratorios, aulas y
zonas administrativas.

AVANCE COMPONENTES:

• Intervención patrimonial: Aprobada, mediante resolución expedida por el IDPC No. 738 del 27 de diciembre de 2022.

• Estructura: Aprobado por interventoría.

• Arquitectura: Aprobado por interventoría.

• Diseño hidrosanitario -RCI –GAS – Diseño eléctrico: Aprobado por interventoría.

• Gestión de servicios públicos: Aprobado por interventoría.

• PLAN SST – BIOSEGURIDAD: Aprobado por interventoría.

• Coordinación BIM 360: El modelo del diseño de reforzamiento presenta un avance del 100%, las instalaciones eléctricas un avance del 100% y las

redes hidrosanitarias presentan un avance del 100%. No obstante, el avance está siendo validado por la interventoría.

• Plan logístico: El plan logístico del punto fijo y recepción se encuentra aprobado por los Centros de Formación de Diseño, Metrología y Gestión

Industrial y fue socializado en mayo, junio y agosto de 2022. Actualmente el contratista e interventor coordinan la fecha para una nueva socialización

del plan logístico.

• Tramites contractuales: Mediante comité técnico No. 73 y fiduciario No. 44, celebrados el 18/04/2023, se dio aprobación a la modificación de los

contratos de obra a interventoría.

• Presupuesto: El viernes 26 de mayo el contratista presentó la subsanación de los requerimientos realizados al presupuesto del punto fijo y

actualmente está ajustando el presupuesto de la escalera de emergencia y el presupuesto de la implementación parcial de plan logístico.

• Licencia de Reforzamiento: Fue radicada en debida forma ante la curaduría urbana No. 2 el 16 de marzo de 2023. El pasado 11 de mayo se

recibe notificación oficial del acta de observaciones por parte de la Curaduría. La respuesta al documento ya se tiene proyectada y actualmente está

surtiendo la revisión del especialista independiente por parte de la interventoría. El documento se radicará a la Curaduría el próximo 14 de junio de

2023.

Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE OCCIDENTAL 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-033-2021 – CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021– GAVINCO INGENIEROS
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Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE OCCIDENTAL 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-033-2021 – CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021– GAVINCO INGENIEROS

Anexos Acta de observaciones Curaduría No. 2

Valla de solicitud Licencia en 

sitio de intervención
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VALOR PROYECTO

$ 6.726.772.791,00
FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

ETAPA 1: $ 360.974.764,00 15/06/2021 15/12/2021
Programado (Edificio 16.2) 85.53%

0,00%
Ejecutado 85.53%

ETAPA 2: $ 6.787.359.337,06 06/04/2022 17/07/2023
Programado (General) 36.32%

0,00%
Ejecutado 36.32%

ALCANCE

BLOQUE
AREA PRIORIZADA AREA DESARROLLADA USO

16.1.

16.2

42

66.1

66.2

1387,31 M2

1358,58 M2

256,69 M2

263,41 M2

121,56 M2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES LA SALADA, CALDAS, 

ANTIOQUIA.

TOTAL 3887,75 M2

EDIFICIO CENTRAL 16.1.

EDIFICIO CENTRAL 16.2

TALLER AUTOMATIZACIÓN

TALLER LÁCTEOS 66.1.

TALLER LÁCTEOS 66.2.

BLOQUE 16.1.

Fecha de entrega 01 de abril de 2023.

BLOQUE 42

Fecha de entrega 01 de abril de 2023.

BLOQUE 66.1 y 66.,2.
Fecha de entrega 01 de abril de 2023.

ACCIONES INMEDIATAS A IMPLEMENTAR.

Conforme a modificación contractual de fecha (16/05/2023) prórroga sin adición al contrato de obra y prórroga y adición al contrato de interventoría, se establece cronograma temporal.

COMO ACCIONES DE GESTIÓN Y DEBIDA DILIGENCIA DE LA SUPERVISIÓN DELEGADA SE TIENEN:

•1. Apremio No 1 contrato de interventoría, se elabora concepto para ratificación y aplicación de la sanción, en revisión juridica de Findeter, se lleva al próximo comité téncio y fiduciario programado.

•2. Aplicación apremio No 2 , contratista de obra radica descargos en BBVA el día 31/05/2023, el día 06/06/2023 se da traslado a interventoría para su pronunciamiento.

•3. Otrosíes suscritos Nos 3 para obra y No 2 para interventoría, suscritos y actualizados.

•4. Otrosíes Nos 4 para obra y No 3 se requieren a los contratistas mediante correos electrónicos y oficios para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales. Observaciones presentadas de fecha 

01/06/2023 (obra) se proyecta respuesta y está en revisión y aprobación jurídica de Findeter.

•5. Concluyeron mesas de trabajo para análisis, validación, justificación y recomendación de solicitudes de modificación contractual.

•8. El día 29/05/2023 se entrega reiteración de solicitud de solicitud de adición y prórroga del contrato de obra. Se solicita adición de 557 millones para obras complementarias y obras contractuales únicamente para el 

edificio 16. Y prórroga de 45 días adicionales al plazo. Interventoría emitió concepto de fecha 02/06/2023, el mismo fue requerido por la supervisión delegada de Findeter, pues no contiene los elementos de análisis 
requeridos para adelantar el citado trámite.
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EDIFICIO CENTRAL 

EDIFICIO 16.1 Y EDIFICIO 16.2

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VISTA AÉREA GENERAL DE LA INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.1.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VISTA AÉREA GENERAL DE LA INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.1.
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TALLER DE CARPINTERÍA

EDIFICIO 42.

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 42 Y URBANISMO.

EDIFICIO 42. Comparativo estado de partida vs Ejecución objeto contractual.

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 42 Y URBANISMO.

EDIFICIO 42. Condiciones para entrega de la obra a la interventoría.

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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TALLER DE LÁCTEOS

EDIFICIO 66.1 Y EDIFICIO 66.2

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 66.2 Y URBANISMO

Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

EDIFICIO 66. Comparativo estado de partida vs Ejecución objeto contractual.
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VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 66.2 Y URBANISMO

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

EDIFICIO 66. Comparativo estado de partida vs Ejecución objeto contractual.
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VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 66.2 Y URBANISMO

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

EDIFICIO 66. Urbanismo andenes y circulaciones perimetrales, instalación carpintería aluminio y aseo general.
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

Corte 04/06/2023

$ 328.981.911 09/08/2021 24/02/2023
Programado 100%

0%
Ejecutado 100%

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA POR 

DESARROLLAR
USO

BLOQUE 1 3.945,13 M2 
Licencia 

construcción 
Resolución No. 

76001-1-22-2530

1011,41 Centro de Electricidad y 
Automatización Industrial – CEAIBLOQUE 9 1165,85

BLOQUE 2 356,96 Servicio Médico Asistencial
BLOQUE 10 1410,91 Administrativo – Despacho Regional

Gestiones Findeter - seguimiento (Supervisión).

1. En cierre de administrativo y liquidación de contratos derivados. En trámite

Se requiere cierre de la consultoría para continuar con estructuración:

• Se remite comunicado al SENA remitiendo los productos de consultoría aprobados por la

interventoría mediante Rad. 2202352003968 de fecha 25/04/2023 con 43 días.

• Se remite Acta de entrega y recibo para firmas del SENA en Rad. 2202352004025 de fecha

26/04/2023 Findeter con 44 días.

• Se solicita reunión para cierre y suscripción de los productos en reunión de seguimiento y se

requiere por correo electrónico de fecha 06/06/2023.

2. En ejecución de estructuración proceso Etapa 2: En trámite

• Presupuestos obra e interventoría – Se incluye proyecciones presupuestales con alternativas 1

y 2 para llevar ante comité técnico la decisión. Se encuentra en estructuración presentación con

soporte de actividades.

• Cronograma de intervención actualizado – Se encuentra en estructuración presentación con

soporte de actividades.

• Estudio previo obra e interventoría – En atención a observaciones del equipo de estudios

previos en atención a lo anterior.

Lo anterior, para aval del SENA para entrar a la estructuración y publicación del proceso licitatorio.

Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 

Consultoría: Resultado productos por bloque 1,9, 10 y 2
• 23 productos aprobados por interventoría por cada bloque.
• Otros productos desarrollados Plan logístico, diseño ascensores, estudios y

diseño patrimonio y diseño aires acondicionados.
• Incluye aprobación de intervención de Comité de Patrimonio.
• Incluye Licencia construcción Resolución No. 76001-1-22-2530 en la

modalidad de reforzamiento estructural y restauración para los 4 bloques
con 3.945,13 M2.

Alcance de intervención: Etapa 2 ejecución de reforzamiento: Se solicita
definición y aprobación de una (1) alternativa de intervención mediante Comité
Técnico:
• Alternativa 1: Ejecución total del alcance: 4 bloques (1, 9 (CEAI), 10

(Despacho Regional) y 2 (Servicio Médico Asistencial).

• Alternativa 2: Ejecución de alcance: 3 bloques (1, 9 (CEAI) y 10 (Despacho
Regional).
• Actuaciones y verificaciones de retiro del Bloque 2 por el SENA.

1. Alto nivel de complejidad de operación y servicio del Centro
Médico asistencial con la población SENA.

2. Implementación de adecuaciones y mejoramientos que se
perderían con la intervención del reforzamiento estructural.

3. Priorización y focalización de recursos para otros proyectos
SENA

Modelos CEAI – Bloque 1 y 9
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 

Conclusiones: Proyección y priorización de alternativas de ejecución Etapa 2.

Alternativa 1: Ejecución total del alcance: 4 bloques (1, 9 (CEAI), 10 (Despacho Regional) y 2 (Servicio Médico Asistencial).

Recomendaciones:
• No incluye Plan Logístico, se implementa por el Centro de formación de Complejo Salomia del SENA. Se notifico de la asignación de recursos por la Dirección

General del SENA y su aplicación por la regional Valle para los bloques 1,9 y 10.
• En el caso bloque 2, no se asignaron recursos por la DG del SENA para su implementación por la regional Valle. Por lo cual, se recomienda realizar las

gestiones necesarias para su implementación por parte del SENA.

Alcance de intervención 

OBRA - E2
M2 Valor con AIU Plazo

Bloque 1 - CEAI 1011,41 3.074.798.214 12

Bloque 9 - CEAI 1165,85 4.514.440.424 12

Bloque 10 - Despacho Regional 1410,91 4.195.529.438 10

Bloque 2 - Centro Médico 

Asistencial
356,96 1.479.844.215 6

Valor OBRA - E2 3945,13 13.264.612.290 12

Valor interventoría 1.023.436.700 14

Valor Total 4 bloques 14.288.048.990 14
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 

Conclusiones: Proyección y priorización de alternativas de ejecución Etapa 2.

Alternativa 2: Ejecución de alcance: 3 bloques (1, 9 (CEAI) y 10 (Despacho Regional).

Recomendaciones:
• No incluye Plan Logístico, se implementa por el Centro de formación de Complejo Salomia del SENA. Se notifico de la asignación de recursos por la Dirección

General del SENA y su aplicación por la regional Valle para los bloques 1,9 y 10.
• En el caso bloque 2, se ejecutará por el SENA en futura intervención y/o se incluirá durante la ejecución del contrato, si se cuentan con los recursos por el

SENA.

Alcance de intervención 

OBRA - E2
M2 Valor con AIU Plazo

Bloque 1 - CEAI 1011,41 3.100.999.161 12

Bloque 9 - CEAI 1165,85 4.552.908.839 12

Bloque 10 - Despacho 

Regional
1410,91 4.231.280.351 10

Valor OBRA - E2 3588,17 11.885.188.350 12

Valor interventoría 972.433.910 14

Valor Total 3 bloques 12.857.622.260 14
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 

Recomendaciones reunión virtual con SENA DG de fecha 31/05/2023:

• Definir y/o georeferenciar las edificaciones existentes dentro de los 30.0000 m2 propiedad SENA.
• Realizar englobe de los 2 lotes propiedad del SENA 30.000,00+28.264,80
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

Corte 04/06/2023

$ 251.148.980 09/08/2021 09/03/2022
Programado 100%

0%
Ejecutado 100%

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA POR 

DESARROLLAR
USO

BLOQUE 8 5.419 M2 5.419 M2
Centro Integral De Mantenimiento
Integral Bloque 8 Ubicado En Girón -
Santander

Gestiones Findeter - seguimiento (Supervisión).

1. Toma de decisión DG – SENA de continuación del proyecto para la ejecución de etapa 2 y/o

Toma de decisión de desistimiento del proyecto. En trámite

• Se remite comunicado al SENA a la espera de toma de decisión de continuación y/o

desistimiento del proyecto mediante Rad. 22023520000256 de fecha 13/01/2023.

• Se remite comunicado al SENA con apartes del acta de socialización mediante Rad.

2202352002999 de fecha 29/03/2023.

2. En cierre de administrativo y liquidación de contratos derivados. En trámite

• Se remite comunicado al SENA remisión productos Rad. 22023520000255 de fecha

13/01/2023 y se da alcance información digital Rad. 2202352001984 de fecha

01/03/2023

• Suscrita acta de entrega y recibo de fecha 23/02/2023.

• Se remite comunicado al SENA en respuesta a informe de productos de consultoría

mediante Rad. 2202352003967 de fecha 25/04/2023.

• Se inicia proceso de liquidación a la espera de suscripción de acta de entrega de

Cali.

Estado Proyecto Girón, Santander - Etapa 1 
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E2
FECHA FIN

E2
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

2.513.416.211 31-may-22 14-ene-23
Programado 100 %

0%
Ejecutado 100 %

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA DESARROLLADA USO

BLOQUE 1

785,28 M2

88,3 M2
Área de vigilancia, atención al público y 

comercialización, APE.

BLOQUE 15 Y 16 428,05 - 30,84 M2 Edificio de lácteos y caldera.

BLOQUE 24 238,09 M2 Casa fiscal – Bienestar

DURACIÓN ETAPA II 7 Meses y 15 Días Calendario – 228 días

TIEMPO TRANSCURRIDO (DÍAS) 228

ACCIONES PARA TERMINACIÓN DEL CONTRATO E INICIO DE PROCESO DE CIERRE
CONTRACTUAL Y LIQUIDACIÓN

CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y FINDETER
• Se enviaron los documentos físicos de la Etapa I y Etapa II, resultado del proyecto al

SENA.
• Se recibieron documentos para liquidación, los cuales están en revisión.
• Por la trazabilidad y la mora en el movimiento del contenedor, la interventoría

firmó el Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción del contrato de obra.

SENA
• Continúa pendiente el retiro del contenedor que se dejó para garantizar el

funcionamiento del cuarto de monitoreo y vigilancia. Este cuarto se debe trasladar
al bloque 1 por VIGILANCIA (EQUIPOS DE MONITOREO) y TELEFONICA (REDES DE
VOZ Y DATOS) - SENA. A la fecha está pendiente el traslado de un Rack.

• Se reitera que esta situación está incurriendo en un gasto adicional.

Según lo informado por Edward Quiroga el día 06/06/2023, continúan en espera
de respuesta para el traslado de un rack que está en el contenedor por la
empresa TELEFONICA con acompañamiento de la empresa de vigilancia del
centro de formación.

A la fecha son 3 meses y 20 días desde que se entregó el bloque, sin resultado
del traslado de la red de voz y datos generando tomar el recurso de imprevistos
para suplir el costo del contenedor.

Estado Proyecto Mosquera, Cundinamarca - Etapa 2 
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-016-2021 – CONSORCIO SAN ANDRES MOSQUERA 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-025-2021– CONSORCIO INTERMOS
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Estado Proyecto Mosquera, Cundinamarca - Etapa 2 
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-016-2021 – CONSORCIO SAN ANDRES MOSQUERA 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-025-2021– CONSORCIO INTERMOS
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VALOR 

PROYECTO FECHA INICIO -

FECHA FIN
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

ALCANCE

AREA PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA

USO

$ 3.996.287.267 BLOQUE

ETAPA 1: 

243.334.999

30-jun-21 Programado
100% -

APRENDICES 

3.200

10 218,15 237.20 COORDINACION ACADEMICA

30-dic-21 Ejecutado 40 1092.71 1352.40 ARCHIVO CENTRAL

ETAPA 2: 

3.752.952.268

13-jun-22 Programado 100%
0

INSTRUCTORES 

110

41 898.96 272.72 AULAS Y CAPACITACION

27-Abr-23 Ejecutado 100 % 41A 27.77 103,4 PASILLO

Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS

Estado Proyecto:

PROCESO DE CIERRE Y LIQUIDACION DE 

CONTRATOS PAF-SENA-O-023-2021 – PAF-SENA-I-

017-2021
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Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO ITERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS

No. Producto Estado mayo 30 Estado junio 7

1

Manual de mantenimiento- videos de 

mantenimiento preventivo a los equipos 

instalados

entregado por el contratista el 

29/05/2023. 

En revision de interventoria

Entregado 

2
Paz y salvo por todo concepto 

proveedores y subcontratistas
En proceso

En proceso de revision de 

interventoria

3

Acta de inventario que contenga la 

relacion de espacios que se entregan 

con su correspondiente inventario de 

elementos visibles y contables.

Entregado por el contratista el 

29/05/2023. Esta en revision de 

interventoria

Entregado 

4
Acta de llaves por cada espacio en 

debida organización e identificacion

Entregado por el contratista el 

29/05/2023. Esta en revision de 

interventoria

Entregado 

5
Informe final- resumen de actividades y 

desarrollo de la obra- Anexos:
Sin entregar 

Bitacora

Entregado por el contratista el 

29/05/2023. Esta en revision de 

interventoria

Entregado

Planos record aprobados por la 

interventoria

Entregado por el contratista el 

29/05/2023. Esta en revision de 

interventoria

Sin entregar . En revision y 

subsanacion por contratista

Registros fotograficos

Entregado por el contratista el 

29/05/2023. Esta en revision de 

interventoria

Entregado y se solicita subsanar

ESTADO DE LOS ENTREGABLES 

Resultados de los ensayos de materiales 

y demas pruebas realizadas
Sin entregar 

Sin entregar . En recopilacion de 

informacion

Garantias de equipos especiales 

instalados en el proyecto
Sin entregar Sin entregar 

Actualizacion final de cada uno de los 

programas requeridos en los TDR

Entregado y devuelto porque no 

cumple

Entregado y devuelto porque no 

cumple

Actas de obra consolidadas.

Entregado por el contratista el 

29/05/2023. Esta en revision de 

interventoria

Sin entregar

6
Informes de implementacion de 

protocolos de bioseguridad 
Sin entregar Sin entregar 

7 Informe de manejo ambiental
Entregado y devuelto porque no 

cumple

Entregado y devuelto porque no 

cumple

8 Informe de gestión social

Entregado por el contratista el 

29/05/2023. Esta en revision de 

interventoria

Entregado y devuelto porque no 

cumple

9 Retie y Retilap

En proceso con la empresa 

certificadora. Se presentó una 

novedad y esta sera atendida por 

el contratista

En proceso con la empresa 

certificadora. Se presentó una 

novedad y esta sera atendida por el 

contratista

10 Entrega de cierre de actas de vecindad Sin entregar 
Sin entregar . El contratista debe 

subsanar observacion formulada por 

11 Informe  BIM conforme al anexo tecnico En proceso
En proceso de revision de 

interventoria

12 Certificacion de bomberos

Sin entregar. El contratista informa 

que en bomberos estan 

elaborando el certificado.

Sin entregar. El contratista informa 

que en bomberos están elaborando 

el certificado.

13
Documentación completa en formato 

digital
Sin entregar Sin entregar 
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Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Intervención Actual y Proyección de Presupuesto de Intervención 

Generalidad de asignación de recursos por etapa proyecto emitidos por SENA – Condiciones Actualizadas 

LOS AHORROS SON PROYECTADOS A ASIGNAR DE MANERA GENERAL A RECURSOS NECESRIOS PARA:

• OBRAS  + INTERVENTORIAS DE OBRAS EN PROCESO 

• LICENCIAS DE CONSTRUCCION E IMPUESTOS  

Nota: Se incluye en el presente cuadro los ajustes sobre la inversión al proyecto de San Jacinto exclusivamente para inversión sobre actividades de reforzamiento esto 

genera la posibilidad de un saldo de inversión diferente al reportado la semana anterior

MUNICIPIO PROYECTO - CENTRO DE FORMACION
ALCANCE M2 

PRIORIZADO PARA 
REFORZAMIENTO

VALOR ASIGNADO 
REFORZAMIENTOS

VR DISEÑO
ADJUDICADO 

VR OBRA
ADJUDICADO 
+ ADICIONES

VR INTERV
DISEÑO 

ADJUDICADO 

VR INTERV
OBRA

ADJUDICADO 

EXPENSAS 
LC

VALOR TOTAL 
PROYECTO 

ADJUDICADO
Proyeccion Obras

Proyeccion 
Interventoria obra

Proyeccion 
Impuesto 

Delineacion Urbana 
+ Estampilla + 

Permisos CAR + 
Patrimonio

Proyeccion Adicion 
Obra 

Proyeccion 
Adicion 

Intervenoria 

Valor  Total 
Proyecciones

Disponible
Por Comprometer / 

Por Compensar

BOGOTA T.Or
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA 

- COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental
4805

10.351.384.06

0 
419.884.492 0 222.380.554 0 0 642.265.046 8.568.119.014 765.000.000 376.000.000 9.709.119.014 9.709.119.014 -

CALDAS

RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES - LA SALADA -

ANTIOQUIA

3266,19 6.791.059.464 241.857.874 5.596.013.411 119.116.890 422.226.126 70.777.673 6.449.991.974 557.254.286 60.586.547 617.840.833 341.067.490 -276.773.343 

GIRON
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO 

INTEGRAL - GIRON - SANTANDER
5419 3.471.852.554 242.835.948 0 124.393.652 0 27.782.970 395.012.570 0 3.076.839.984 3.076.839.984 

CALI COMPLEJO - SALOMIA - VALLE 

4230 M2

2.949,37 M2 + 

Mayor A.

12.254.653.10

7 
328.981.911 0 163.897.705 0 35.125.360 528.004.976

11.948.887.95

5
946.411.910 12.895.299.865 11.726.648.131 -1.168.651.734 

PASTO
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION 

LIMPIA - NARIÑO - PASTO 
2237,52 4.430.992.514 243.335.999 3.752.952.266 118.670.319 331.282.370 12.181.531 4.458.422.486 0 -27.429.972 -27.429.972 

ESPINAL
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA -

ESPINAL
1027 2.431.385.707 199.380.509 1.889.363.336 106.493.621 236.148.241 0 2.431.385.707 0 0 -

POPAYAN
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE 

COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

2.107,55 M2 + 

Mayor Area 1867 
128.455.992 82.200.500 0 46.255.492 0 0 128.455.992 -

MONTERIA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA 

EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL
495 1.678.344.779 197.560.489 1.134.966.647 104.311.805 239.731.765 1.774.073 1.678.344.779 -

GUADALAJARA  

DE BUGA
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA 516 1.642.522.096 188.525.250 1.133.762.577 107.100.000 210.021.491 3.112.778 1.642.522.096 -

ARMENIA
CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío –

Complejo La Sirenita.
369 1.069.662.043 147.588.930 648.645.307 104.605.934 164.077.707 4.744.165 1.069.662.043 -

MOSQUERA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA 

MOSQUERA
1186,11 2.540.661.647 210.350.479 2.002.813.375 103.515.499 222.386.774 1.595.520 2.540.661.647 0 0 0 

VILLAVICENCIO CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META 1410 3.012.348.650 184.043.817 2.136.664.444 109.811.917 419.974.750 52.657.395 2.903.152.323 0 109.196.327 109.196.327 

BOGOTA T.Occ
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL  - COMPLEJO 

PALOQUEMAO - Torre Occidental

2923 m2. 

DISEÑO

372.34 m2  

OBRA 

2.277.280.886 244.565.825 864.483.654 132.114.244 125.340.075 0 1.366.503.798 453.615.771 617.161.317 40.000.000 1.110.777.088 910.777.088 -200.000.000 

SAN JACINTO CENTRO AGROINDUSTRIAL Y MINERO
825 M2 

Restauracion
7.883.500.000 3.493.882.646 511.500.000 15.000.000 4.020.382.646 7.883.500.000 3.863.117.354 

59.964.103.49

9 

2.931.112.023 19.159.665.01

7 

1.562.667.632 2.371.189.299 209.751.465 26.234.385.43

5 

24.010.889.61

5 

2.222.911.910 844.615.771 1.174.415.603 100.586.547 28.353.419.446 33.729.718.063 5.376.298.617 
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Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Índices de Intervención Presupuesto 

Resumen de la relación de asignación de recursos por proyecto emitidos por SENA – Condiciones Actualizadas 
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Resumen de la relación de proyectos priorizados por SENA – Avance de Ejecución condiciones Actualizadas 

Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Resumen de Ejecución por Proyectos

MUNICIPIO PROYECTO ESTADO
INICIO 

ETAPA 1
% Programado 

Etapa 1
% Ejecutado 

Etapa 1
% Atraso 
Etapa 1

FIN
ETAPA 1

INICIO 
ETAPA 2

% 
Programa

do 
Etapa 2

% 
Ejecutado 

Etapa 2

% 
Atraso 
Etapa 2

FIN 
ETAPA 2

OBSERVACION

BOGOTA
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA 
- COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental

ETAPA 1
SUSPENDIDO

11/08/2021 80,96% 72,85% 8,11% 11/06/2023
Suspendido desde 11 octubre 2022 hasta 14 de agosto 2023 a 
consecuencia de mora en observaciones por IDPC en tramite resolucion 
de aprobación

CALDAS
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES - LA SALADA -
ANTIOQUIA

ETAPA 2 15/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 15/12/2021 6/04/2022 85.83% 85.83% 0,00% 16/07/2023
En ejecución Etapa 2 – Reforzamiento de Estructura recuperación de 
mampostería y pisos - Continuidad de ejecución acabados. En proceso 
de actualizacion programación por reciente prorroga adelantada

GIRON
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO 
INTEGRAL - GIRON - SANTANDER

ETAPA 1 9/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 9/03/2022 0,00% 0,00% 0,00% ENTREGADO - En Liquidacion

CALI COMPLEJO - SALOMIA - VALLE ETAPA 1 9/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 24/02/2023

En proceso de entrega Etapa 1 - Estudios Tecnicos - Con Aprobación 
Patrimonial y Licencia en Coordinación lógistica con el sindicato tras 
aval de los subdirectores.
En estructuracion etapa 2

PASTO
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION 
LIMPIA - NARIÑO - PASTO

ETAPA 2 30/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 30/12/2021
13/06/202

2
100,00% 100,00% 0,00% 27/04/2023 ENTREGADO - En Liquidacion

ESPINAL
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA -
ESPINAL

ENTREGADO 10/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 10/05/2021 4/10/2021 100,00% 100,00% 0,00% 2/05/2022 LIQUIDADO

POPAYAN
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE 
COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

ENTREGADO 11/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/01/2022 0,00% 0,00% 0,00% ENTREGADO - En Liquidacion

MONTERIA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA 
EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL

LIQUIDADO 7/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 7/05/2021
17/06/202

1
100,00% 100,00% 0,00% 1/01/2022 LIQUIDADO

GUADALAJARA
DE BUGA

CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA LIQUIDADO 10/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 10/05/2021
28/06/202

1
100,00% 100,00% 0,00% 11/12/2021 LIQUIDADO

ARMENIA
CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío –
Complejo La Sirenita.

LIQUIDADO 14/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 14/05/2021 8/07/2021 100,00% 100,00% 0,00% 5/12/2021 LIQUIDADO

MOSQUERA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA 
MOSQUERA

ENTREGADO 8/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 30/11/2021
31/05/202

2
100,00% 100,00% 0,00% 14/01/2023

En entrega Etapa 2 – Pendiente Conexion redes CCTV Bloque 1 a cargo 
de centro de formación

VILLAVICENCI
O

CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META ETAPA 1 11/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/02/2022
27/03/202

3
16,32% 11,41% -4,91% 27/02/2024

En Proceso de Ejecucion de Reforzamiento - Adelantando Desmontes y 
demoliciones

BOGOTA
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - COMPLEJO 
PALOQUEMAO - Torre Occidental

ETAPA 1 11/08/2021 100,00% 95,00% 5,00% 9/02/2023
30/04/202

2
30/08/2023

Terminado Etapa 1 -a espera de expedicion de la Licencia de 
Construccion
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Análisis Programación General Contrato Interadministrativo

Resumen de Ejecución por Proyectos

Resumen Cronograma de Ejecución condiciones actualizadas y proyecciones ejecución Etapa 2 incluyendo tiempo de liquidación a cargo de Interventoria

Vencimiento Actual

Estado Actual 

Proyección Prórroga

En la actualidad se proyecta la necesidad de prorrogar en 12 meses el contrato Interadministrativo –

Principalmente por la Ejecución de la Etapa 2 del Proyecto Torre Oriental 

Etapa 1 Etapa 2



Temas Próximo Comité Técnico y Fiduciario

• Prorroga y adición al proyecto derivado de las mesas técnicas  

Otros

• Pendiente la definición de continuidad de ejecución del proyecto en San Jacinto o Definición de la inversión 

de los montos disponibles en el contrato interadministrativo

Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS 

• Prorroga y adición al proyecto como resultado de la etapa 1 

Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 2 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE OCCIDENTAL 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-033-2021 – CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021– GAVINCO INGENIEROS
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HORA FIN: Siendo las 10:29 am del día 07 de junio de 2023, se da por terminado el comité de seguimiento Programa SENA 
Reforzamientos
CONVOCATORIA PRÓXIMO COMITÉ: Se programa el próximo comité de seguimiento para el día miércoles 14 de Junio de 2023 a
las 08:00 am

FIRMAS PARTICIPANTES: 

Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020
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