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PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER - SENA DIRECCION GENERAL 

CO1.PCCNTR.1482420 de 2020.

Comité de Seguimiento
Junio 28 de 2023
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Programa 

SENA REFORZAMIENTOS
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Fecha y lugar de la reunión: 28 DE JUNIO DE 2023 – APLICATIVO TEAMS (VIRTUAL)

Hora inicio: 08:05 AM

Objetivo de la reunión: Comité de seguimiento al Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 y sus
proyectos derivados ejecutados en los Centros de Formación SENA priorizados.

Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

PARTICIPANTES: 

NOMBRE ENTIDAD CARGO

LAURA CECILIA CAMARGO VARGAS SENA – DIRECCION GENERAL SUPERVISORA CONTRATO INTERADMINISTRATRIVO

JOSE FRANCISCO ACEVEDO VELA SENA – DIRECCION GENERAL APOYO A SUPERVISION

FABIO ANDRES LLANO CASTAÑO FINDETER SUPERVISOR PROYECTO
GUILLERMO ALBERTO ARCILA DIAZ FINDETER SUPERVISOR PROYECTO

GIOVANNY ANDRES VANEGAS PRADA FINDETER SUPERVISOR PROYECTO
MARIA CAMILA GOMEZ RUBIANO FINDETER SUPERVISORA PROYECTO
MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ FINDETER SUPERVISORA PROYECTO

OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ FINDETER SUPERVISORA PROYECTO
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INVITADOS: 

ORDEN DEL DIA: 

DESARROLLO COMITÉ:

1. Presentación del personal asistente de cada Entidad

2. Reporte de avance ejecución proyecto Bogotá, Cundinamarca – Complejo Paloquemao Torre Oriental  -

3. Reporte de avance ejecución proyecto Villavicencio

4. Reporte de avance ejecución proyecto Bogotá, Cundinamarca – Complejo Paloquemao Torre Occidental -

5. Reporte de avance ejecución proyecto Caldas, Antioquia

6. Reporte de avance ejecución proyecto Pasto, Nariño

7. Reporte de avance ejecución proyecto Mosquera, Cundinamarca

8. Reporte de avance ejecución proyecto Cali, Valle del Cauca

9. Observaciones y recomendaciones varias en proyectos

10. Finalización del Comité de seguimiento

NOMBRE ENTIDAD CARGO

CLAUDIA MARCELA CARMONA FINDETER PROFESIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

ANGELICA ARZUZA COLINA FINDETER PROFESIONAL SOCIAL - COMUNICACIONES 

GERALDINE LORENA PRADA FINDETER APOYO PROFESIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020
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Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA

Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS
VALOR 

PROYECTO FECHA INICIO -

FECHA FIN

PORCENTAJES DE AVANCE 

ETAPA

ALCANC

E AREA 

PRIORIZA

DA

AREA 

DESARROLLAD

A

USO

$ 3.996.287.267 BLOQUE

ETAPA 1: 

243.334.999

30-jun-21 Programado

100% -
APRENDICES 

3.200

10 218,15 237.20
COORDINACIO

N ACADEMICA

30-dic-21 Ejecutado 40 1092.71 1352.40
ARCHIVO 

CENTRAL

ETAPA 2: 

3.752.952.268

13-jun-22 Programado

100% 0
INSTRUCTORE

S 110

41 898.96 272.72

AULAS Y 

CAPACITACIO

N

27-Abr-23 Ejecutado 100 % 41A 27.77 103,4 PASILLO
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Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA

Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA 

(Corte 25-Jun-2023)

$ 419.884.492 11/08/2021 11/06/2023
Programado 80.96%

-8.11%
Ejecutado 72.85%

ALCANCE AREA PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

TORRE ORIENTAL 4.805 M2 -
Centro de Diseño y Metrología -
Complejo Paloquemao - Bogotá

Actividades Ejecutadas

✓ Contratos suspendidos a partir del 11-Oct-2022 y hasta el 14-Ago-2023.

✓ Se continúa con el trámite patrimonial en el IDPC sin recibir a la fecha notificación sobre

sello de planos, y visto bueno a componente estructural y jurídico.

✓ El 8-Jun-2023 se llevó a cabo reunión entre consultoría, interventoría, SENA Regional

Bogotá, SENA Dirección General y Findeter. Se aclararon aspectos frente a plan logístico y

componente patrimonial.

✓ El término de la licencia de construcción es de 36 meses, prorrogables por 12 meses más, y

con oportunidad de revalidación por 24 meses adicionales, siempre y cuando la obra esté en

ejecución.

✓ Se programó para el 21-Jun-2023 reunión entre SENA, Fondecun y Findeter.

✓ A continuación tiempos estimados de trámites de permisos y licencia:

Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE ORIENTAL
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-012-2021 – CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021

Contratista Interventor PAF-SENA-I-058-2020 – CONSORCIO NUEVO MIDDLE

Causas de Atraso.

✓ El atraso, según lo reportado por la interventoría, corresponde totalmente a la

tardía entrega de observaciones por parte del IDPC frente al trámite patrimonial.

Gestiones Supervisión

✓ Coordinación de reuniones con Directivos e Instructores de la Torre Oriental,

SENA Regional, Grupo de Construcciones y Grupo de Formación
Profesional, Fondecun, IDPC, Curadurías.

✓ Seguimiento tramite patrimonial ante el IDPC.

✓ Gestión y programación de reuniones con curadurías urbanas de Bogotá, con el fin

de socializar los aspectos relevantes del proyecto de reforzamiento estructural.

✓ Remisión al SENA los documentos vinculados al trámite que actualmente se lleva a

cabo ante el IDPC.
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VALOR PROYECTO 
OBRA

FECHA INICIO
E1

FECHA FIN
E1

PORCENTAJES DE AVANCE
(Corte 25-Jun-2023)

$ 2.136.664.444 27/03/2023 27/02/2024
Programado 21.23%

-6.74%
Ejecutado 14.49%

ALCANCE AREA PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

BLOQUE 8 1.500 M2 -
Centro de Industria y Servicios del
Meta – Villavicencio

Actividades Ejecutadas.

Componente de revisión de diseños: Diseños aceptados por parte del contratista de obra.

Componente de obra

✓ Colocación de refuerzo y fundida de concreto en vigas.

✓ Colocación de refuerzo en zapata.

✓ Relleno y compactación de material seleccionado sobre zapatas.

✓ Colocación de refuerzo para muros pantalla y columnas.

✓ Colocación de refuerzo de muros de concreto.

✓ Acopio y retiro de residuos de demolición y construcción a sitio autorizado.

✓ Fundida anden perimetral.

Acorde a solicitud del Centro de Formación, contratista e interventoría evalúan lo siguiente:

✓ Ajuste a nivel de cubierta.

✓ Cambio de especificación de pisos en ambientes eléctricos.

Por solicitud del Centro de Formación se remitió correo en el cual se solicita el oportuno traslado de los

equipos de comunicaciones ubicados en el bloque 8, los cuales han impedido el inicio de actividades en este

sector. De la misma manera, durante la ejecución de las obras en la presente semana se observó la existencia

de una red eléctrica y de datos que atraviesan la placa, las cuales están afectando la fundida de una de las

pantallas. Se está validando en obra la situación y posteriormente se estará informando al Centro de

Formación sobre dicha situación.

Motivos del Atraso

* Dificultad en el retiro de equipos, rack y redes las cuales impiden adelantar excavación y reforzamiento a la

cimentación.

* Diferencias encontradas respecto a la consultoría las cuales se han solucionado en obra.

Estado Proyecto Villavicencio, Meta - Etapa 2 
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META 
Contratista de Obra PAF-SENA-O-102-2022 – SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-185-2022– CONSORCIO INTER-META 
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO 

E1
FECHA FIN 

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA CON 

CORTE AL 25/06/2023

$1.109.049.479 11/08/2021 09/02/2023
Programado 100 %

-5,00 %
Ejecutado 95 %

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
USO

Centro de Diseño y Metrología –
Gestión Industrial - Torre Occidental –

Complejo Paloquemao
2.923 M2

Módulo de: Portería, foso de
ascensor, pto fijo y acceso.

Módulo de Laboratorios, aulas
y zonas administrativas.

AVANCE COMPONENTES:

• Intervención patrimonial: Aprobada, mediante resolución expedida por el IDPC No. 738 del 27 de diciembre de 2022.

• Estructura: Aprobado por interventoría.

• Arquitectura: Aprobado por interventoría.

• Diseño hidrosanitario -RCI –GAS – Diseño eléctrico: Aprobado por interventoría.

• Gestión de servicios públicos: Aprobado por interventoría.

• PLAN SST – BIOSEGURIDAD: Aprobado por interventoría.

• Coordinación BIM 360: El modelo del diseño de reforzamiento presenta un avance del 100%, las instalaciones eléctricas un avance del

100% y las redes hidrosanitarias presentan un avance del 100%. No obstante, el avance está siendo validado por la interventoría.

• Plan logístico: El plan logístico del punto fijo y recepción se encuentra aprobado por los Centros de Formación de Diseño, Metrología y

Gestión Industrial y fue socializado en mayo, junio y agosto de 2022. Actualmente el contratista e interventor coordinan la fecha para una

nueva socialización del plan logístico e inicio de la Etapa II del contrato.

• Tramites contractuales: Mediante comité técnico No. 73 y fiduciario No. 44, celebrados el 18/04/2023, se dio aprobación a la modificación

de los contratos de obra a interventoría.

• Presupuesto: El contratista presentó la subsanación de los requerimientos realizados al presupuesto del punto fijo y plan logístico,

actualmente se encuentra en ajuste el capítulo de la escalera de emergencia.

• Licencia de Reforzamiento: Fue radicada en debida forma ante la curaduría urbana No. 2 el 17 de marzo de 2023. El pasado 11 de mayo

se recibe notificación oficial del acta de observaciones por parte de la Curaduría. La respuesta a observaciones fue radicada a la Curaduría

el 15 de junio de 2023. Se espera que en un máximo de 15 días hábiles sea expedida la licencia de construcción.

• Inicio Etapa II: El contratista radicó ante la interventoría las hojas de vida del personal que ejecutará la fase de construcción del proyecto.

Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE OCCIDENTAL 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-033-2021 – CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021– GAVINCO INGENIEROS 
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Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE OCCIDENTAL 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-033-2021 – CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021– GAVINCO INGENIEROS 

Anexos Respuesta al Acta de observaciones Curaduría No. 2
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Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE OCCIDENTAL 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-033-2021 – CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021– GAVINCO INGENIEROS

Anexos Acta de observaciones Curaduría No. 2

Valla de solicitud Licencia en 

sitio de intervención
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E2
FECHA FIN

E2
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

2.513.416.211 31-may-22 14-ene-23
Programado 100 %

0%
Ejecutado 100 %

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA DESARROLLADA USO

BLOQUE 1

785,28 M2

88,3 M2
Área de vigilancia, atención al público y 

comercialización, APE.

BLOQUE 15 Y 16 428,05 - 30,84 M2 Edificio de lácteos y caldera.

BLOQUE 24 238,09 M2 Casa fiscal – Bienestar

DURACIÓN ETAPA II 7 Meses y 15 Días Calendario – 228 días

TIEMPO TRANSCURRIDO (DÍAS) 228

ACCIONES PARA TERMINACIÓN DEL CONTRATO E INICIO DE PROCESO DE
CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACIÓN

CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y FINDETER
• Se revisaron documentos subsanados por parte del contratista, en la

presente semana se estarán radicando el acta de liquidación y sus anexos
para revisión de los profesionales de liquidación.

SENA
• Continúa pendiente el retiro del contenedor que se dejó para garantizar el

funcionamiento del cuarto de monitoreo y vigilancia. Este cuarto se debe
trasladar al bloque 1 por VIGILANCIA (EQUIPOS DE MONITOREO) y
TELEFONICA (REDES DE VOZ Y DATOS) - SENA. A la fecha está pendiente el
traslado de un Rack, según lo informado por el centro de formación.

• Se reitera que esta situación está incurriendo en un gasto adicional.

Según lo informado por Edward Quiroga, continúan en espera de
respuesta para el traslado de un rack que está en el contenedor por la
empresa TELEFONICA con acompañamiento de la empresa de vigilancia
del centro de formación.

A la fecha son 4 meses y 10 días desde que se entregó el bloque, sin
resultado del traslado de la red de voz y datos generando tomar el
recurso de imprevistos para suplir el costo del contenedor. Este recurso
fue recientemente cobrado por el contratista por otros motivantes.

Se envió el correo solicitado en comité de seguimiento del 21/06/2023.

Estado Proyecto Mosquera, Cundinamarca - Etapa 2 
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-016-2021 – CONSORCIO SAN ANDRES MOSQUERA 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-025-2021– CONSORCIO INTERMOS
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

Corte 25/06/2023

$ 328.981.911 09/08/2021 24/02/2023
Programado 100%

0%
Ejecutado 100%

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA POR 

DESARROLLAR
USO

BLOQUE 1 3.945,13 M2 
Licencia 

construcción 
Resolución No. 

76001-1-22-2530

1011,41 Centro de Electricidad y 
Automatización Industrial – CEAIBLOQUE 9 1165,85

BLOQUE 2 356,96 Servicio Médico Asistencial
BLOQUE 10 1410,91 Administrativo – Despacho Regional

Gestiones Findeter - seguimiento (Supervisión).

1. En cierre de administrativo y liquidación de contratos derivados. En trámite

Se requiere cierre de la consultoría para continuar con estructuración:

• Se remite comunicado al SENA remitiendo los productos de consultoría aprobados por la

interventoría mediante Rad. 2202352003968 de fecha 25/04/2023 con 50 días.

• Se remite Acta de entrega y recibo para firmas del SENA en Rad. 2202352004025 de fecha

26/04/2023 Findeter con 55 días.

• Se realiza reunión de verificación de productos, y se realizan observaciones a algunos

productos que se encuentran en subsanación de la consultoría e interventoría 09/06/2023, ´la

respuesta se encuentra en revisión de la interventoría y nos notifican que los archivos de

verificación están en REVIT y con respecto a las demás observaciones se remitirán en debida

forma al SENA la próxima semana de no contar con más observaciones técnicas.

2. En ejecución de estructuración proceso Etapa 2: Se suspende trámite hasta tanto se defina

alcance y suscripción de acta de entrega y recibo, se remitirá alcance a comunicaciones.

• Presupuestos obra e interventoría – Se incluye proyecciones presupuestales con alternativas 1

y 2 para llevar ante comité técnico la decisión. Se encuentra en estructuración presentación con

soporte de actividades.

• Cronograma de intervención actualizado – Se encuentra en estructuración presentación con

soporte de actividades.

• Estudio previo obra e interventoría – En atención a observaciones del equipo de estudios

previos en atención a lo anterior.

Lo anterior, para aval del SENA para entrar a la estructuración y publicación del proceso licitatorio.

Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 

Consultoría: Resultado productos por bloque 1,9, 10 y 2
• 23 productos aprobados por interventoría por cada bloque.
• Otros productos desarrollados Plan logístico, diseño ascensores, estudios y

diseño patrimonio y diseño aires acondicionados.
• Incluye aprobación de intervención de Comité de Patrimonio.
• Incluye Licencia construcción Resolución No. 76001-1-22-2530 en la

modalidad de reforzamiento estructural y restauración para los 4 bloques
con 3.945,13 M2.

Alcance de intervención: Etapa 2 ejecución de reforzamiento: Se solicita
definición y aprobación de una (1) alternativa de intervención mediante Comité
Técnico:
• Alternativa 1: Ejecución total del alcance: 4 bloques (1, 9 (CEAI), 10

(Despacho Regional) y 2 (Servicio Médico Asistencial).

• Alternativa 2: Ejecución de alcance: 3 bloques (1, 9 (CEAI) y 10 (Despacho
Regional).
• Actuaciones y verificaciones de retiro del Bloque 2 por el SENA.

1. Alto nivel de complejidad de operación y servicio del Centro
Médico asistencial con la población SENA.

2. Implementación de adecuaciones y mejoramientos que se
perderían con la intervención del reforzamiento estructural.

3. Priorización y focalización de recursos para otros proyectos
SENA

Modelos CEAI – Bloque 1 y 9
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 

En atención a la solicitud por parte del SENA en reunión del 09/06/2023, se incluye cuadro con resumen de índices de
vulnerabilidad sísmica de los bloques del complejo Salomia, así:

Complejo Salomia Pisos
IS 

Flexocompresión

IS Flexión 
Cimentació

n

IS Flexión 
Vigas Max.

IS Corte 
Cimentación

IS Corte 
Vigas 
Max.

Probabilidad 
de no 

presentar 
colapso%

I.F Max.
I.F 

Lumbral 
de Daño

Orden de 
Intervención 

según el riesgo

Presupuesto 
con AIU Obra

Presupuesto 
Int

Plazo 
Obra + Int

Bloque 10 - Despacho Regional 3 7,75 3,6 14,78 3,66 1,97 2,36 25,27 42,33 1. Alto 4.195.529.438

1.023.436.700

12

Bloque 1 - CEAI 4 7,09 6,26 44,86 3,8 3,06 9,01 6,64 11,09 2. Medio 3.074.798.214 14

Bloque 9 - CEAI 3 5,41 3,88 8,14 3,41 1,59 12,33 8,11 6,64 3. Medio 4.514.440.424 14

Bloque 2 - Centro Médico 
Asistencial

1 0,85 1,29 16,21 0,85 0,23 6,17 0,55 0,92 4. Bajo
1.479.844.215

8

14.288.048.991 14

Modelos Despacho Regional – Bloque 10



• El índice de flexibilidad para derivas es de 25,27 superior a 1.00.
• Las columnas NO CUMPLEN con los requisitos de sobre resistencia bajo las solicitaciones a carga axial, flexo compresión.
• Las vigas y viguetas NO CUMPLEN con los requisitos de sobre resistencia bajo las solicitaciones a fuerza cortante y flexión, se deben reforzar estos elementos para satisfacer

las nuevas solicitaciones.
• Varias zapatas deben ser ampliadas debido a que no cuentan con el área suficiente para que los esfuerzos de contacto no superen la capacidad de soporte del suelo, esto se

traduce en que se presentarían asentamientos diferenciales entre columnas y daños en los elementos no estructurales y elementos estructurales como las vigas
• La cimentación en zapatas NO CUMPLE con índices de sobreesfuerzo para flexión y fuerza cortante, por lo que estos elementos deben ser reforzados, recalzando concreto

nuevo con refuerzo nuevo
• La estructura tiene un 2.36% de probabilidad de no presentar colapso en sismo de diseño, por lo tanto, la estructura es vulnerable.
• La estructura tiene un 6.77% de probabilidad de los elementos principales que deberían soportar el sismo presenten fallas súbitas y colapsen para durante el evento de

sismo de diseño, por lo tanto, la estructura es vulnerable.



• Las columnas NO CUMPLEN con los requisitos de sobreresistencia bajo las solicitaciones a carga axial, flexo compresión.
• Las vigas NO CUMPLEN con los requisitos de sobreresistencia bajo las solicitaciones a fuerza cortante y flexión
• Las escaleras CUMPLEN con los requisitos de sobreresistencia bajo las solicitaciones a fuerza cortante y flexión.
• La estructura tiene un 9.01% de probabilidad de no presentar colapso en sismo de diseño, por lo tanto, la estructura es vulnerable.
• Debido a los requisitos que tiene estos edificios como estructuras patrimoniales en la ciudad de Santiago de Cali, las intervenciones para reforzamiento no podrán afectar las

fachadas ni el acabado arquitectónico de los elementos de concreto, por lo tanto, cualquier intervención deberá ser interna y no afectar la fachada.
• Varias zapatas deben ser ampliadas debido a que no cuentan con el área suficiente para que los esfuerzos de contacto no superen la capacidad de soporte del suelo, esto se

traduce en que se presentarían asentamientos diferenciales entre columnas y daños en los elementos no estructurales y elementos estructurales como las vigas



• El índice de flexibilidad para derivas es de 8,11 superior a 1.00.
• Las columnas NO CUMPLEN con los requisitos de sobreresistencia bajo las solicitaciones a carga axial, flexo compresión.
• Las vigas NO CUMPLEN con los requisitos de sobreresistencia bajo las solicitaciones a fuerza cortante y flexión. Al igual que las viguetas, no cumplen los requisitos.
• Varias zapatas deben ser ampliadas debido a que no cuentan con el área suficiente para que los esfuerzos de contacto no superen la capacidad de soporte del suelo, esto se

traduce en que se presentarían asentamientos diferenciales entre columnas y daños en los elementos no estructurales y elementos estructurales como las vigas
• La cimentación en zapatas NO CUMPLE con índices de sobreesfuerzo para flexión y fuerza cortante, por lo que estos elementos deben ser reforzados, recalzando concreto

nuevo con refuerzo nuevo.
• La estructura tiene un 12.33% de probabilidad de no presentar colapso en sismo de diseño, por lo tanto, la estructura es vulnerable.
• La estructura tiene un 12.29% de probabilidad de los elementos principales que deberían soportar el sismo presenten fallas súbitas y colapsen para durante el evento de

sismo de diseño, por lo tanto, la estructura es vulnerable.



• El índice de flexibilidad para derivas es de 0.55 inferior a 1.00.
• Las columnas CUMPLEN con los requisitos de sobre resistencia bajo las solicitaciones a carga axial, flexo compresión
• Las vigas y viguetas NO CUMPLEN con los requisitos de sobre resistencia bajo las solicitaciones a flexión, se deben reforzar estos elementos para satisfacer las nuevas

solicitaciones.
• Las zapatas cuentan con el área suficiente para que los esfuerzos de contacto no superen la capacidad de soporte del suelo, esto se traduce en que no se presentarían

asentamientos diferenciales entre columnas o daños en los elementos no estructurales y elementos estructurales como las vigas
• La estructura tiene un 6.17% de probabilidad de los elementos principales que deberían soportar el sismo presenten fallas súbitas y colapsen para durante el evento de sismo

de diseño, por lo tanto, la estructura es vulnerable.
• Debido a los requisitos que tiene estos edificios como estructuras patrimoniales en la ciudad de Santiago de Cali, las intervenciones para reforzamiento no podrán afectar las

fachadas ni el acabado arquitectónico de los elementos de concreto, por lo tanto, cualquier intervención deberá ser interna y no afectar la fachada.
• La cimentación en zapatas cumple con índices de sobreesfuerzo para flexión y fuerza cortante.
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 

Conclusiones: Proyección y priorización de alternativas de ejecución Etapa 2.

Alternativa 1: Ejecución total del alcance: 4 bloques (1, 9 (CEAI), 10 (Despacho Regional) y 2 (Servicio Médico Asistencial).

Recomendaciones:
• No incluye Plan Logístico, se implementa por el Centro de formación de Complejo Salomia del SENA. Se notifico de la asignación de recursos por la

Dirección General del SENA y su aplicación por la regional Valle para los bloques 1,9 y 10.
• En el caso bloque 2, no se asignaron recursos por la DG del SENA para su implementación por la regional Valle. Por lo cual, se recomienda realizar

las gestiones necesarias para su implementación por parte del SENA.

Alcance de intervención 

OBRA - E2
M2 Valor con AIU Plazo

Bloque 1 - CEAI 1011,41 3.074.798.214 12

Bloque 9 - CEAI 1165,85 4.514.440.424 12

Bloque 10 - Despacho Regional 1410,91 4.195.529.438 10

Bloque 2 - Centro Médico 

Asistencial
356,96 1.479.844.215 6

Valor OBRA - E2 3945,13 13.264.612.290 12

Valor interventoría 1.023.436.700 14

Valor Total 4 bloques 14.288.048.990 14
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 

Conclusiones: Proyección y priorización de alternativas de ejecución Etapa 2.

Alternativa 2: Ejecución de alcance: 3 bloques (1, 9 (CEAI) y 10 (Despacho Regional).

Recomendaciones:
• No incluye Plan Logístico, se implementa por el Centro de formación de Complejo Salomia del SENA. Se notifico de la asignación de recursos por

la Dirección General del SENA y su aplicación por la regional Valle para los bloques 1,9 y 10.
• En el caso bloque 2, se ejecutará por el SENA en futura intervención y/o se incluirá durante la ejecución del contrato, si se cuentan con los

recursos por el SENA.

Alcance de intervención 

OBRA - E2
M2 Valor con AIU Plazo

Bloque 1 - CEAI 1011,41 3.100.999.161 12

Bloque 9 - CEAI 1165,85 4.552.908.839 12

Bloque 10 - Despacho 

Regional
1410,91 4.231.280.351 10

Valor OBRA - E2 3588,17 11.885.188.350 12

Valor interventoría 972.433.910 14

Valor Total 3 bloques 12.857.622.260 14



Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 

Recomendaciones reunión virtual con SENA DG de fecha 31/05/2023:

• Definir y/o georeferenciar las edificaciones existentes dentro de los
30.0000 m2 propiedad SENA.

• Realizar englobe de los 2 lotes propiedad del SENA 30.000,00+28.264,80
Situación predial: Interpretativa de escrituras y registros

Escritura 1000 - 20/03/1959 CU2 Escritura 1070 - 24/03/1959 CU2

Lote
Matricul

a
m2 Total m2

Tipo de 

Negociación
Lote Matricula m2 Tipo de Negociación Lote Matricula m2

m2 

propiedad

m2 uso y 

administración

Lote 1

SENA

370-

199488

11.876,3

0 

50.000,00 Venta a SENA Lote 1 370-199488

30.000,00 
Propiedad SENA - Lote 

1
Lote 1 370-199488 30.000,00 Propiedad SENA

Para construccion 

edificaciones 

58.264,80 

30.000,00 

38.123,7

0 

20.000,00 

Permuta PERPETUIDAD 

a municipio de Cali  para 

Zonas verdes

Lote 2 370-199487 28.264,80 Propiedad SENA 

Permuta con limitacion de uso 

Para administración y 

construcción de parques y 

zonas de deportes 

67.108,00 

Lote 2

T CALI
47.108,00 

Cesión por 

compensación 

de zonas 

verdes 

municipio de 

Cali 
Lote 2

28.264,80 

Permuta al SENA - Lote 

2

*Construir y administrar 

parques, jardines, áreas 

de deporte

Sin registrar 20.000,00 Propiedad CALI 

Para administracion del SENA 

con uso exclusivo de zonas 

verdes por ser cesión 

38.843,20 

18.843,20 

Propiedad municipio de 

Cali con uso esclusivo de 

zonas verdes por ser 

cesión

Sin registrar 18.843,20 Propiedad CALI 

Para administracion del SENA 

con uso exclusivo de zonas 

verdes por ser cesión 

Total Manzana Salomia 97.108,00 97.108,00 97.108,00 
97.108,00 

97.108,00 
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a30.000 m2

SENA

28.264,80 m2
CALI

Total 
SENA

50.000 M2 
20.000 

m2
SENA

18.843,20 
m2

CALI

Total CALI
38.843,20 

30.000 m2
SENA

28.264,80 m2
SENA

Total 
SENA

58.264,80 

20.000 
m2

Permuta
CALI

18.843,20 
m2

CALI
Total 
SENA

38.843,20 

30.000 m2
SENA 

Construcciones

50.000 m2
SENA

47.108 m2
CALI

Total MEGA MANZANA
97.108 m2

A
u

to
p

is
ta

 
M

el
én

d
ez

Hernando Dominguez

30.000 m2
SENA 

Construcciones

28.264,80 m2
SENA zonas 

verdes

38.843,20 
m2

CALI
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS - Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VALOR PROYECTO
$ 7.385.007.198,73

FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

ETAPA 1: $ 360.974.764,00 15/06/2021 15/12/2021
Programado (Edificio 16.2) 94.53%

-7.18%
Ejecutado 87.35%

ETAPA 2: $ 7.024.032.434,73 06/04/2022 01/09/2023
Programado (General) 76.27%

-24.83%
Ejecutado 51.44%

ALCANCE BLOQUE AREA PRIORIZADA AREA DESARROLLADA USO

16.1.
16.2
42

66.1
66.2

1387,31 M2
1358,58 M2
256,69 M2
263,41 M2
121,56 M2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES LA SALADA, CALDAS, 
ANTIOQUIA.

TOTAL 3887,75 M2

EDIFICIO CENTRAL 16.1.
EDIFICIO CENTRAL 16.2
TALLER AUTOMATIZACIÓN
TALLER LÁCTEOS 66.1.
TALLER LÁCTEOS 66.2.

BLOQUE 16.1.
Conforme a otrosí No 5.
BLOQUE 42
Proceso de recibo a satisfacción.
BLOQUE 66.1 y 66.,2.
Proceso de recibo a satisfacción.

ACCIONES INMEDIATAS A IMPLEMENTAR.

1. Veriifcación de las actuaciones desarrolladas con base al plan de contingencia presentado por el contartista de obra.

2. Gestión especialistas estructurales para generar oportunamente las definiciones requeridas por el proyecto (ajuste de diseño).

3. Valoración efectos actuaciones de los contraistas derivados para determinar sus responsabilidades..

COMO ACCIONES DE GESTIÓN Y DEBIDA DILIGENCIA DE LA SUPERVISIÓN DELEGADA SE TIENEN:

• Aplicación apremio No 2 , el día 27/06/2023 la interventoría da respuesta, recomendando a la entidad cierre sin aplicación. Valoración jurídica.

• Otrosí No 4 obra en actualización de pólizas – Otrosí No 3 Interventoría, aprobado por la fiduciaria BBVA de fecha 26/06/2023. .

• Desarrollo de comité técnico aprobación modificaciones contractuales de fecha 22/06/2023 - Celebración comité fiduciario de fecha 27/06/2023.

• Actualización de los elementos de planificación del contrato (Septiembre 01/2023). Se tiene compromiso de entrega del contratista de fecha 27/06/2023.

• Solicitud de cambios de integrantes del equipo de interventoría en consideración con las falencias en su gestión contractual.

MOTIVOS DEL ATRASO:

• Reducido número de cuadrillas de trabajo derivado de la alta rotación del personal.

• Mayor tiempo en la realización de análisis presupuestal y técnico de las vigas aéreas del edificio 16.2

• Actividades ejecutadas no recibidas por interventoría
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

No. Contrato Derivado Obra 3-1-92579 – 14 (PAF-SENA-O-017-2021)
Plazo y fechas del contrato Inicio 15/06/2021 Fin Actual 1/09/2023

Valor Contrato
Etapa I $ 241.857.874,00 Actual $ 241.857.874,00

Etapa II $ 5.211.169.210,00 Actual $ 6.524.631.005,30

Historial modificaciones y 
suspensiones

Adiciones

Adición No 1: $ 384.844.201,00 Fuente Sena Total, adiciones

Adición No 2: $ 371.360.764,00 Fuente Sena
$ 1.313.461.795

Adición No 3: $ 557.256.830,30 Fuente Sena

Prórrogas

Prórroga No 1 116 Días 1/04/2023 Total, prórrogas

Prórroga No 2 45 Días 16/05/2023

8,9 MesesPrórroga No 3 60 Días 17/07/2023

Prórroga No 4 45 Días 1/09/2023

No. Contrato Derivado Interventoría No. 3-1-92579–17 (PAF-SENA-I-024-2021)

Plazo y fechas del contrato Inicio 16/06/2021 Fin Actual 31/10/2023

Valor Contrato
Etapa I $ 119.116.890,00 Actual $ 119.116.890,00

Etapa I $ 323.128.251,00 Actual $ 499.401.429,43

Historial modificaciones y 
suspensiones

Adiciones

Adición No 1: $ 75.295.600,00 Fuente Sena + Contratista Total, adiciones

Adición No 2: $ 30.293.273,53 Fuente Sena

$ 176.273.178Adición No 3: $ 40.391.031,37 Fuente Sena

Adición No 4: $ 30.293.273,53 Fuente Sena

Prórrogas

Prórroga No 1 116 Días 1/06/2023 Total, prórrogas

Prórroga No 2 45 Días 16/07/2023

8,9 MesesPrórroga No 3 60 Días 16/09/2023

Prórroga No 4 45 Días 31/10/2022
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TALLER DE CARPINTERÍA

EDIFICIO 42.

Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN LOCATIVA EDIFICIO 42.

Espacialidad: 256,69 m2.

Bloque 42: Carpintería, espacio de formación, espacio de almacenamiento (bodega), oficina empleados oficiales, baño
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TALLER DE LÁCTEOS

EDIFICIO 66.1 Y EDIFICIO 66.2

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN LOCATIVA EDIFICIO 66.

Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

Espacialidad: 263,41 m2 + 121,56 m2: 384,97 m2
Bloque 66,1. Piso 1. Cuarto frio, cuarto técnico, oficinas, bodega, almacenamiento de leche. Piso 2. Taller de lácteos procesos productivos y espacio de almacenamiento.
Bloque 66.2. Piso 1. Ordeño automático, cuarto técnico, zona de asepsia, bretes y corredore. Piso 2 oficina zootecnista,, zona de almacenamiento de alimentos
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EDIFICIO CENTRAL 

EDIFICIO 16.1 Y EDIFICIO 16.2

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VISTA GENERAL DE LA INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.1.

Espacialidad: 1387,31 m2 + 1358,58 m2: 2745,89 m2
Bloque 16.1. Plazoleta de acceso y accesos laterales, rampas PMR, cocina, comedor, almacenamiento, cuarto frio, espacio de formación, baterías de baños, oficina administración cocina, oficinas administrativas, 
espacios de formación, enfermería.
Bloque 16.2. Oficinas coordinadores, oficinas instructores, área administrativa de la sede, espacios de formación, alojamientos, baterías de baños. Escaleras de emergencia.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VISTA GENERAL DE LA INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.1.

Espacialidad: 1387,31 m2 + 1358,58 m2: 2745,89 m2
Bloque 16.1. Plazoleta de acceso y accesos laterales, rampas PMR, cocina, comedor, almacenamiento, cuarto frio, espacio de formación, baterías de baños, oficina administración cocina, oficinas administrativas, 
espacios de formación, enfermería.
Bloque 16.2. Oficinas coordinadores, oficinas instructores, área administrativa de la sede, espacios de formación, alojamientos, baterías de baños. Escaleras de emergencia.
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Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Intervención Actual y Proyección de Presupuesto de Intervención 

Generalidad de asignación de recursos – Incluye proyecciones por etapa y por proyecto – Condiciones Actualizadas 

LOS AHORROS SON PROYECTADOS A ASIGNAR DE MANERA GENERAL A RECURSOS NECESRIOS PARA:

• OBRAS  + INTERVENTORIAS + LICENCIAS O PERMISOS ASI:

• COMPLEJO PALOQUEMAO OBRA DE TORRE ORIENTAL : Proyección para construcción Total

• LA SALDADA ANTIOQUIA – Para culminación del proceso Constructivo y garantizar funcionalidad

• COMPLEJO SALOMIA : como resultado de consultoría la Construcción de la totalidad de edificaciones

• LICENCIAS DE CONSTRUCCION E IMPUESTOS : aun pendientes para proyecto Torre oriental

Nota: Se incluye en el presente cuadro los ajustes sobre:

* La inversión para contemplar la totalidad del proyecto Paloquemao Torre Oriental.

* La totalidad de la inversión para los 4 edificios en el Complejo Salomia.

Resaltando que con esta proyección el disponible seria insuficiente para considerar la inclusión del

alguna otra inversión, como por ejemplo el proyecto en San Jacinto u otros

MUNICIPIO PROYECTO - CENTRO DE FORMACION
ALCANCE M2 

PRIORIZADO PARA 
REFORZAMIENTO

VALOR ASIGNADO 
REFORZAMIENTOS

VR DISEÑO
ADJUDICADO 

VR OBRA
ADJUDICADO 
+ ADICIONES

VR INTERV
DISEÑO 

ADJUDICADO 

VR INTERV
OBRA

ADJUDICADO 

EXPENSAS 
LC

VALOR TOTAL 
PROYECTO 

ADJUDICADO
Proyeccion Obras

Proyeccion 
Interventoria obra

Proyeccion 
Impuesto 

Delineacion Urbana 
+ Estampilla + 

Permisos CAR + 
Patrimonio

Proyeccion Adicion 
Obra 

Proyeccion 
Adicion 

Intervenoria 

Valor  Total 
Proyecciones

Disponible
Por Comprometer / 

Por Compensar

BOGOTA T.Or
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA 

- COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental
4210

10.351.384.060 
419.884.492 0 222.380.554 0 0 642.265.04614.791.135.478 1.248.000.000 376.000.000 16.415.135.478

9.709.119.014 

-

6.706.016.464 

CALDAS

RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES - LA SALADA -

ANTIOQUIA

3266,19
6.791.059.464 

241.857.874 5.967.374.175 119.116.890 422.226.126 70.777.673 6.821.352.738 557.254.286 60.586.547 617.840.833
-

30.293.274 

-

648.134.107 

GIRON
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO 

INTEGRAL - GIRON - SANTANDER
5419

395.012.570 
242.835.948 0 124.393.652 0 27.782.970 395.012.570 -

CALI COMPLEJO - SALOMIA - VALLE 

4230 M2

2.949,37 M2 + 

Mayor A.
12.254.653.107 

328.981.911 0 215.994.021 0 35.088.860 580.064.79213.264.612.290 1.023.436.700 14.288.048.990
11.674.588.315 

-

2.613.460.675 

PASTO
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION 

LIMPIA - NARIÑO - PASTO 
2237,52

4.458.422.486 
243.335.999 3.752.952.266 118.670.319 331.282.370 12.181.531 4.458.422.486 - -

ESPINAL
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA -

ESPINAL
1027

2.431.385.707 
199.380.509 1.889.363.336 106.493.621 236.148.241 0 2.431.385.707 -

POPAYAN
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO 

DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

2.107,55 M2 + 

Mayor Area 

1867 
128.455.992 

82.200.500 0 46.255.492 0 0 128.455.992 -

MONTERIA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA 

EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL
495

1.678.344.779 
197.560.489 1.134.966.647 104.311.805 239.731.765 1.774.073 1.678.344.779 -

GUADALAJARA  

DE BUGA
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA 516

1.642.522.096 
188.525.250 1.133.762.577 107.100.000 210.021.491 3.112.778 1.642.522.096 -

ARMENIA
CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío –

Complejo La Sirenita.
369

1.069.662.043 
147.588.930 648.645.307 104.605.934 164.077.707 4.744.165 1.069.662.043 -

MOSQUERA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA 

MOSQUERA
1186,11

2.540.661.647 
210.350.479 2.002.813.375 103.515.499 222.386.774 1.595.520 2.540.661.647 0 0 

VILLAVICENCIO CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META 1410
2.903.152.323 

184.043.817 2.136.664.444 109.811.917 419.974.750 52.657.395 2.903.152.323 - -

BOGOTA T.Occ
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL  - COMPLEJO 

PALOQUEMAO - Torre Occidental

2923 m2. 

DISEÑO

372.34 m2  

OBRA 

2.277.280.886 
282.065.825 864.483.654 150.814.244 125.340.075 0 1.422.703.798 453.615.771 617.161.317 60.000.000 1.130.777.088

854.577.088 

-

276.200.000 

SAN JACINTO CENTRO AGROINDUSTRIAL Y MINERO
825 M2 

Restauracion 11.042.106.339 
-

11.042.106.339 11.042.106.339 

59.964.103.499 2.968.612.023 19.531.025.781 1.633.463.948 2.371.189.299 209.714.965 26.714.006.015 28.055.747.768 2.271.436.700 829.615.771 1.174.415.603 120.586.547 32.451.802.389 33.250.097.483 798.295.094 
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Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Índices de Intervención Presupuesto 

Resumen de la relación de asignación de recursos por proyecto emitidos por SENA – Condiciones Actualizadas 



C
C

O
M

-F
O

-0
0
1
 V

1
8
 /
 1

-J
u
n
-2

0
2
3
 /
 C

la
s
if
ic

a
d
a

Resumen de la relación de proyectos priorizados por SENA – Avance de Ejecución condiciones Actualizadas 

Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Resumen de Ejecución por Proyectos

MUNICIPIO PROYECTO ESTADO
INICIO 

ETAPA 1
% Programado 

Etapa 1
% Ejecutado 

Etapa 1
% Atraso 
Etapa 1

FIN
ETAPA 1

INICIO 
ETAPA 2

% 
Programa

do 
Etapa 2

% 
Ejecutado 

Etapa 2

% Atraso 
Etapa 2

FIN 
ETAPA 2

OBSERVACION

BOGOTA
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA 
- COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental

ETAPA 1
SUSPENDIDO

11/08/2021 80,96% 72,85% 8,11% 11/06/2023
Suspendido desde 11 octubre 2022 hasta 14 de agosto 2023 a 
consecuencia de mora en observaciones por IDPC en tramite resolución 
de aprobación

CALDAS
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES - LA SALADA -
ANTIOQUIA

ETAPA 2 15/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 15/12/2021 6/04/2022 94.53% 87.35% -7.180% 01/09/2023

En ejecución Etapa 2 – Reforzamiento de Estructura recuperación de 
mampostería y pisos - Continuidad de ejecución acabados. En proceso 
de actualización programación por reciente prorroga y adición 
adelantada.

GIRON
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO 
INTEGRAL - GIRON - SANTANDER

ETAPA 1 9/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 9/03/2022 0,00% 0,00% 0,00% ENTREGADO - En Liquidacion

CALI COMPLEJO - SALOMIA - VALLE ETAPA 1 9/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 24/02/2023

En proceso de entrega Etapa 1 - Estudios Tecnicos - Con Aprobación 
Patrimonial y Licencia en Coordinación lógistica con el sindicato tras 
aval de los subdirectores.
En estructuración etapa 2

PASTO
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION 
LIMPIA - NARIÑO - PASTO

ETAPA 2 30/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 30/12/2021
13/06/202

2
100,00% 100,00% 0,00% 27/04/2023 ENTREGADO - En Liquidacion

ESPINAL
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA -
ESPINAL

ENTREGADO 10/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 10/05/2021 4/10/2021 100,00% 100,00% 0,00% 2/05/2022 LIQUIDADO

POPAYAN
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE 
COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

ENTREGADO 11/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/01/2022 0,00% 0,00% 0,00% ENTREGADO - En Liquidacion

MONTERIA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA 
EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL

LIQUIDADO 7/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 7/05/2021
17/06/202

1
100,00% 100,00% 0,00% 1/01/2022 LIQUIDADO

GUADALAJARA
DE BUGA

CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA LIQUIDADO 10/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 10/05/2021
28/06/202

1
100,00% 100,00% 0,00% 11/12/2021 LIQUIDADO

ARMENIA
CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío –
Complejo La Sirenita.

LIQUIDADO 14/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 14/05/2021 8/07/2021 100,00% 100,00% 0,00% 5/12/2021 LIQUIDADO

MOSQUERA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA 
MOSQUERA

ENTREGADO 8/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 30/11/2021
31/05/202

2
100,00% 100,00% 0,00% 14/01/2023

En entrega Etapa 2 – Pendiente Conexion redes CCTV Bloque 1 a cargo 
de centro de formación

VILLAVICENCI
O

CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META ETAPA 1 11/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/02/2022
27/03/202

3
21,23% 14,49% -6,74% 27/02/2024

En Proceso de Ejecucion de Reforzamiento - Adelantando Desmontes y 
demoliciones

BOGOTA
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - COMPLEJO 
PALOQUEMAO - Torre Occidental

ETAPA 1 11/08/2021 100,00% 95,00% 5,00% 9/02/2023
30/04/202

2
30/08/2023

Terminado Etapa 1 -a espera de expedicion de la Licencia de 
Construccion
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Análisis Programación General Contrato Interadministrativo

Resumen de Ejecución por Proyectos

Resumen Cronograma de Ejecución condiciones actualizadas y proyecciones ejecución Etapa 2 incluyendo tiempo de liquidación a cargo de Interventoria

Vencimiento Actual

Estado Actual 

Proyección Prórroga

En la actualidad se proyecta la necesidad de prorrogar en 12 meses el contrato Interadministrativo –

Principalmente por la Ejecución de la Etapa 2 del Proyecto Torre Oriental 

Etapa 1 Etapa 2



Temas Próximo Comité Técnico y Fiduciario

• Prorroga y adición al proyecto derivado de las 

mesas técnicas  

Otros

Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS 

• Prorroga y adición al proyecto como resultado 

de la etapa 1 

Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 2 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL – COMPLEJO 

PALOQUEMAO – TORRE OCCIDENTAL 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-033-2021 – CONSORCIO INGENIERIA 

ESTRUCTURAL 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021– GAVINCO INGENIEROS

• Pendiente la definición de apropiación de 

recursos de acuerdo con los diferentes proyectos 

de acuerdo con proyecciones presupuestales 
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Compromisos: 

Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

ACTIVIDAD Fecha de Cumplimiento A CARGO DE:

Recomendación de ajuste de informes de gestión No. 35 y 36 sobre el valor de interventoría de Cali. Findeter

Recomendación de inclusión en los informes de gestión, contratación derivada resumen con los modificatorios,
suspensiones, prorrogas, adiciones, liquidaciones.

Findeter

Definición de priorización de alcance proyecto Salomia Cali. SENA DG

Suscripción de acta de entrega y recibo proyecto Salomia Cali. SENA DG

Definición de priorización de alcance proyecto Torre Oriental. SENA DG

Definición de retiro de contenedor del proyecto de Mosquera - Traslado de Rack por operador del servicio
TELFONICA – SENA.

SENA DG

Recomendación para comités fiduciarios debe adjuntarse el acta de comité técnico Findeter

Para todos los proyectos se solicita cuadro resumen previo a la presentación del – Comité técnico Similar al
presentado en la Salada

Findeter

Para los informes financieros se solicita los soportes de los pagos a cada uno de los contratos derivados, actas y
demás documentos

Findeter

Remitir resumen ejecutivo de cada proyecto 29/06/2023 Findeter
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Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

HORA FIN: Siendo las 09:10 am del día 28 de junio de 2023, se da por terminado el comité de seguimiento Programa SENA Reforzamientos

CONVOCATORIA PRÓXIMO COMITÉ: Se programa el próximo comité de seguimiento para el día miércoles 05 de Julio de 2023 a las 08:00 am

FIRMAS PARTICIPANTES: 
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