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FO-EO-19 CONSTRUCCION DE PROYECTOS 2
SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES SUBDIRECCION TECNICA DE EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL
SUSPENSION | |
ACTANo 46 AMPLIACION DE SUSPENSION 71 DE CONTRATO DE OBRA

1. ANTECEDENTES

1777-2021

(NGmero de Contrato)

CONCURSO DE MERITOS O

CONTRATO No

LICITACION PUBLICA
SELECCION ABREVIADA
CONTRATACION DIRECTA

LI

LICITACION PUBLICA IDU-LP-SGI-014-2021

P proceso de

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOYACA (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSE (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA
INTERSECCION CON CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C”

(Indique el objeto del contrato de ejecucion suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO AVENIDA BOYACA ENTRE CALLE 170 Y CALLE 183 - BOGOTA
Trdque en TeTcomraro)
CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO 1790-2021
e T T
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO DIECINUEVE (19) MESES
(Indique en este espacio el nimero de dias o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 3 DE ENERO DE 2022
(Dia) (Mes) (Afio)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 72,334,682,056.00
(Indique en este espacio el valor del contrato en numeros.
CONTRATISTA CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTA ’ ’
(EScrba o1 nombre o razon SocTal del contratsia 36 obra
INTERVENTOR CONSORCIO AVENIDAS IC NIT 901.544.650-0
(Escriba el nombre o razon social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)
SUPERVISOR (A) MELIZA MARULANDA

TEsciba el rombre del Supervisor (a) delegado (a) por el DU 7

2. PRORROGAS Y/O ADICIONES

PRORROGAS No. NA. DE FECHA NA. PLAZO NA.
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS PLAZO NA.
ADICIONES:
CONTRATOS ADICIONALES No. N.A DE FECHA N.A. VALOR N.A.
No. — NA DE FECHA NA. VALOR NA.
ADICIONES: No. _ NA. DE FECHA NA. VALOR NA.
No. — NA DE FECHA NA. VALOR NA.
TOTAL ADICIONES VALOR NA.
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)
MAYORES CANTIDADES No. NA. DE FECHA NA. VALOR NA.
MAYORES AJUSTES No. NA. DE FECHA NA. VALOR NA.
MAYOR PERMANENCIA No. NA. DE FECHA NA. VALOR NA.
TOTAL RECONOCIMIENTO VALOR NA.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 72,334,682,056.00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACION DE SUSPENSION

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSION No. N.A. DE FECHA N.A. No. DIAS N.A.
ACTADE AMPLIACION DE SUSPENSION No. N.A. DE FECHA N.A. No. DIAS N.A.
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION No. DIAS
SUSPENSION ACTUAL:
ACTA No. 43 DE SUSPENSION No. 1 DE FECHA 28/06/2023 No. DIAS 19
ACTA No. 45 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 1 DE FECHA 17/07/2023 No. DIAS 8
ACTA No. 46 DE AMPLIACION DE SUSPENSION No. 1 DE FECHA 25/07/2023 No. DIAS 15
FECHA DE REINICIACION 9 DE AGOSTO DE 2023
(Dia) (Mes) (Afi0)
NUEVA FECHA DE TERMINACION 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ia) (Ves) )
Las partes representadas por: JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ
(Escribael
representante legal del contratista; JORGE MAURICIO CASAS VERA
(Escriba el nombre completo del representante legal de a Interventoria)
representante legal (S) de la interventoria; y MELIZA MARULANDA
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)
Supervisor(a) IDU de contrato de interventoria, acuerdan SUSPENDER el contrato de conformidad con el oficio
de la interventoria con nimero de Radicado IDU. N/A N/A de N/A de N/A
Tndicar el numero de radicado IDU Oia) Mes) TARo)
4. CAUSAS

Teniendo en cuenta que a la fecha no se han superado los motivos que dieron origen a la suspension del contrato de obra IDU-1777-2021, las partes acuerdan
ampliar la suspension por un término de quince (15) dias calendario, a partir del 25 de Julio y hasta el 8 de agosto de 2023, estableciendo el reinicio el dia 9 de
agosto de 2023.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Manual de Gestion Contractual del IDU y en aras de garantizar la correcta ejecucién del contrato y con
ellos salvaguardar la finalidad de la contratacion y de preservar el interés publico que dio origen al mismo.
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OBSERVACIONES:

1. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciacion los hechos que originan la presente suspension, las partes se comprometen a
reiniciar el contrato de manera inmediata.

2. Con la suscripcion de la presente suspension, el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.

3. El Contratista se compromete a ampliar los plazos de las garantias en las condiciones establecidas en el contrato.

4. El plazo de suspension no se cuenta para calcular la vigencia del contrato.

5. Teniendo en cuenta que la causa que da origen a la presente suspension no es imputable a la Entidad, el IDU manifiesta que, esta suspensién no causara
costo para la Entidad y por lo tanto, no generara costo por reconocimiento alguno para el Contratista de obra ni de interventoria.

6. Sin perjuicio de la suspension de las obligaciones contractuales que se pactan, las partes podran continuar adelantando ctividades de caracter
administrativo, HSE y vigilancia, directamente relacionadas con aquellas que estén orientadas a lograr superar la causa que motiva la presente suspension.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en
el contrato y/o en el Manual de Interventoria.

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el
mismo y/o en el Manual de Interventoria.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempefiadas por
cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en Bogota, D.C., a los

veinticuatro (24) dias del mes de julio de 2023
(Dia enletras) (Dia en nimeros) (Mes en que se fima ol acta) (Afo de firma del acta)
%u Yo/
,é‘ D/f?ﬁ

(Firma) (Firma)

(Nombre) JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ (Nombre) 'O‘TGE MAURICIC! CASAS VERA

Representante Legal del Contratista Representanle Legal del Interventor (S)
Consorcio Malla Vial Bogota Consorcio Avenidas IC

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre) CARMENCY ARLETH GARCIA MARTINEZ o
Profesional de apgyo a la Supemsmn del IDU Subdirectora Técnica de Ejecucion del Subsistema Vial Eﬂ
Instituto de Desarrollo Urbano Instituto de Desarrollo Urbano '
V.
[/
(Firma) ‘ (Firma)
Nomtre) &HARU ND Nombre) CLAUDIA TATIpRA RAMOS BERMUDEZ
J,Dlrectora T - e Consthucciones Subdirectora General de Infraestructura M}P
Instituto de Desarrollo Urbai Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegacion de funciones.
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