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FT-ADF-2088

Modificacion No. 1 | Fecha de Solicitud: 21/07/2023

Tipo de Solicitud: Aclaracion

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

89-005-2023 Prestacion de
servicios

Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusién de repuestos
para el equipo de RAYOS-X MARCA L3 COMMUNICATIONS
SECURITY & DETECTION SYSTEMS tanto electrénicos como
mecanicos a cargo de la Direccién Seccional de Aduanas de Clcuta.
ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL APl S.A.S.
900.339.185-5

$96.295.556

318 dias

16 de febrero de 2023

31 de diciembre de 2023

2423
En la actualidad el contratista no ha sido objeto de sanciones o
incumplimientos. Ademas, deje constancia sobre la verificacién
realizada por el supervisor, sobre la realizacién de los pagos de los
aportes efectuados por parte del contratista al sistema de seguridad
social y parafiscales.

Il. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

$49.175.108,00

$49.175.108,00

$47.120.448,00

lll. MODIFICACIONES ANTERIORES:
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IV. DATOS DE LA MODIFICACION SOLICITADA

ACLARACION (ANEXAR SOPORTE DE LA SOLICITUD)
Se cambiar el parrafo 8 del item N°4 “FORMA DE PAGO" del
Anexo No. 2 CLAUSULAS CONTRACTUALES del contrato N°89-
005-2023, el cual indicara: “Los pagos se efectuaran por la
modalidad de abono en cuenta, en el Banco Pichincha en la cuenta
de ahorros N°220150194710 a nombre de PA AYP ADVANCEi
PROTECTION FIDUPOPULAR S.A, cuenta informada por el
contratista mediante oficio del 8 de mayo del 2023 en el cual
solicita cambio de cuenta bancaria.”

La presente aclaracion se realiza segun solicitud del contratista en
el que informa el cambio de la cuenta bancaria, mediante oficio del
8 de mayo de 2023, adjunto certificacion bancaria y el formato FT-
| ADF- 1507 debidamente firmados.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificacion del presente
contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecucion del mismo.

Dado a los 21 dias del mes de julio de 2023

PREEESEEES

—+ Awza

Supervisor &
Nombre: Efren Leonardo Zambrano Corzo
Cargo: Jefe Division Operacion Aduanera

Anexos: Solicitud del contratista
Formato FT-ADF-1507 diligenciado y firmado
Certificacion bancaria



