
 

  

PRORROGA N°11 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°5802 DE 2022 
CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 
E.S.E., Y LA INSTRUMENTADORA S.A.S 

 
 

Entre los suscritos MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada 
con la cédula de ciudadanía N°51.837.463 expedida en Bogotá D.C, nombrada por la Alcaldesa Mayor de 
Bogotá D.C mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 de septiembre de 2021, 
obrando en nombre y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E., persona jurídica identificada con NIT N° 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 
641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el 
Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato 
se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, CIRO ANTONIO VEGA JOYA, también mayor 
de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°3.228.700 de Bogotá D.C, en su calidad de Representante 
Legal de la firma LA INSTRUMENTADORA S.A.S con NIT N°860.503.565-9, quien en este documento se 
denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRÓRROGA al contrato N°5802-2022, 
previas las siguientes consideraciones: 1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 
037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 754 del 22 de septiembre de 2017, la 
Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 2) Que el 18 de febrero de 2022, el 
CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato N°5802-2022, el objeto contractual consiste en 
“PRESTAR EL SERVICIO A DEMANDA DE ALQUILER CON EL SOPORTE TÉCNICO - ASISTENCIAL DE 
EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS DE LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” 3) Que el valor inicial del contrato se 
pactó en la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000) – INCLUIDO IVA.  4) Que el 
término de ejecución contractual fue de TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta 
de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual; plazo que se causó a partir 
del 11 de abril de 2022 hasta el 10 de julio de 2022. 5)  Que el 14 de junio de 2022 se suscribió ACLARATORIO 
en lo concerniente en aclarar que el valor estipulado en la CLÁUSULA TERCERA de la minuta correspondiente 
al contrato No.5802-2022, para todos sus efectos se fija en la suma CUARENTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS ($43´391.000) M/CTE. 6) Que el 6 de Julio de 2022, se suscribió 
PRÓRROGA N°1, por el termino de DOS (2) MESES. 7) Que el 24 de agosto de 2022, se suscribió 
PRÓRROGA N°2, por el término de UN (1) MES y ADICIÓN No.1 por la suma de CUARENTA Y TRES 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS ($43.391.000) M/CTE. 8) Que el 07 de octubre de 
2022, se suscribió PRÓRROGA N°3, por el término de UN (1) MES Y VEINTE (20) DIAS y ADICIÓN N°2 por 
la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE. 9) Que el 23 de noviembre de 2022, se 
suscribió PRÓRROGA N°4, por el término de DOS (02) MESES y ADICIÓN N°3 por la suma de TRECE 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS ($13.391.000) M/CTE. 10) Que el 30 de enero de 
2023, se suscribió PRORROGA N°5 por el termino de VEINTIOCHO (28) DIAS y ADICIÓN N°4 por la suma 
de CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS ($43.391.000) M/CTE. 11) 
Que el 27 de febrero de 2023, se suscribió PRORROGA N°6 por el termino de QUINCE (15) DIAS. 12) Que el 
17 de marzo de 2023, se suscribió PRORROGA N°7 por el termino de CUARENTA Y SEIS (46) DIAS y 
ADICIÓN N°5 por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE. 13) Que el 29 de 
abril de 2023 se suscribió, PORROGA N°8 por un término de UN ((01) MES y ADICIÓN N°6 por la suma de 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE. 14) Que el 31 de mayo de 2023 se suscribió, 
PRORROGA N°9 por un término de TREINTA (30) DIAS y ADICIÓN N°7 en la suma de CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000). 15) Que el 30 de junio de 2023 se suscribió, PRÓRROGA N°10 
por un término de TREINTA Y UN (31) DIAS. 16) Que mediante comunicación recibida el 21 de julio de 2023, 
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por la Instrumentadora Quirúrgica en calidad de Supervisora del contrato con el visto bueno de la Directora de 
servicios Hospitalarios, solicita PORROGAR el contrato por el término de UN (01) MES, con base en la siguiente 
justificación: “Está solicitud tiene como objeto brindar continuidad en los servicios de salud ofertados en esta 
Subred, teniendo en cuenta que las diferentes unidades como Uss Kennedy, Uss Bosa y US Fontibón 
demandan de la realización de procedimientos complejos por la gran cantidad de trauma presentado, por lo que 
se requiere realizar prórroga del presente contrato a fin de garantizar a los usuarios una atención oportuna y 
con calidad, asegurando que cada especialidad pueda atender la demanda de pacientes que requieren 
intervención quirúrgica en cada una de las Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E, con las cuales se necesita cubrir la necesidad de pacientes que precisan ser programados de 
forma ambulatoria, que se encuentran hospitalizados y en el servicio de urgencias. A partir de lo anterior, el 18 
de enero de 2023, el Gerente de la EGAT, en reunión presencial manifestó a las Direcciones de Contratación 
de las Subredes Integradas de Servicios de Salud, entre ellas ésta, que la fecha estimada de adjudicación de 
éste y otros procesos sería en la primera semana de marzo del año en curso, estableciendo un tiempo máximo 
de perfeccionamiento de contrato el 15 de marzo de 2023, tal cual quedó consignado en el acta de la reunión. 
No obstante, mediante comunicado oficial No SGG-120-2023, emitido por la EGAT, se informó a la Subred, el 
día 2 de marzo del año en curso, que la suscripción de los acuerdos comerciales se llevaría a cabo finalizando 
el mes de marzo, todo lo cual implicó que la contratación vigente que satisface dichas necesidades tuviera que 
extenderse hasta el 30 de abril de 2023 para asegurar la prestación continua del servicio de salud. Que, 
posteriormente, en reunión realizada el día 10 de abril de 2023 en presencia de los Gerentes de las Cuatro 
Subredes y sus directores de Contratación, la EGAT informó que la fecha para remitir la recomendación de 
adjudicación de los contratos resultantes de los Acuerdos Comerciales sería el 18 de abril de 2023, no obstante, 
a la fecha, esta ESE no ha recibido tal recomendación. Que, es por esta razón que, la entidad debe realizar 
todas las acciones tendientes a garantizar la adecuada y continua prestación del servicio salud, por lo cual se 
hace necesario además de imperioso tomar las medidas que procuren la continuidad del contrato en cita y así, 
asegurar el suministro de insumos en la Subred Sur Occidente. Que, a propósito de lo anterior, la ejecución 
presupuestal del Contrato No. 5802 de 2022, es la que se señala a continuación: La ejecución del contrato es 
de un 76 % con un valor ejecutado de $ 245.148.838 millones de pesos y vence el 31 de JULIO de 2023, con 
un valor inicial de $ 43.391.000 millones de pesos, con un promedio mensual de consumo de $ 30.000.000 
millones de pesos, y un saldo por ejecutar de $78.415.162 millones de pesos y un saldo pendiente por facturar 
por valor de $ 18.000.000 millones de pesos.” 17) Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo 
anterior, las partes ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término de ejecución del contrato 
en UN (01) MES, contados a partir del 01 de agosto de 2023 hasta el 31 de agosto de 2023. CLÁUSULA 
SEGUNDA: GARANTIA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos 
inicialmente pactados en el contrato primigenio y la presente prorroga. La póliza deberá ser cargada en el 
SECOP II, para su respectivo trámite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA TERCERA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente prorroga  se entiende perfeccionada con la aceptación 
electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. 
CLÁUSULA CUARTA: FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen 
a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de 
usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y 
las normas que la reglamentan. CLÁUSULA QUINTA:  EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de 
juramento y con la firma de la presente prorroga, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 

http://www.colombiacompraeficiente.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276#7
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276
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incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar contratos modificaciones con entidades estatales. 
CLÁUSULA SEXTA: Las demás cláusulas del contrato N°5802-2022 conservarán su vigencia. 
 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 

DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 

 

 

 Nombre Cargo 

Aprobado por: Ingrit Lineth Vásquez Cely Directora de Contratación 

Revisado  por: Gilma Duarte Amado Profesional Especializado III  

Elaborado por: Camilo Augusto Barbosa Traslaviña Tecnólogo Administrativo III       


