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REPUBLICA DE COLOMBIA 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

NIT. 800.215.807-2 

 
 

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 5604 SECTOR 
YACOPÍ – LA PALMA PR 0+000 AL PR 19+500 Y PR 21+500 AL 
PR 24+500 

 
 
PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023 

 
 
CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S.- 
 CYCOV S.A.S NIT No. 900.856.332-9  
 

 
CONTRATO NÚMERO 1638/2022 – PRORROGA No. 02 Entre los suscritos, GUSTAVO ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.134.411 expedida en Bogotá 
D.C, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, en su calidad de 
Director Territorial Cundinamarca (E), mediante resolución de encargo No. 1576 del 16 de mayo de      2023 
y Acta de Posesión N° 00044-A del 27 de mayo de 2023; Establecimiento Público del Orden Nacional, 
adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y 
modificada su estructura mediante el Decreto 1292 de 2021 debidamente facultado según numeral 2° 
del artículo quinto de la Resolución No. 3309 del 29 de octubre de 2021, modificada por la resolución 
No. 3429 del 05 de noviembre de 2021 expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este 
documento se llamará EL INSTITUTO, por una parte, y por la otra, JELEN JOHANNA MARULANDA 
CASTAÑO, Identificado con la Cédula de ciudadanía No. 42.142.580 de Pereira, obrando en calidad de 
representante Legal  de CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S.- CYCOV 
S.A.S NIT No. 900.856.332-9, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra 
incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad    para contratar, ni en causal alguna de 
impedimento, y quien, para efectos del presente contrato, se denominará EL CONTRATISTA, en razón 
a que anteriormente celebramos el contrato Principal No. 1638-2023, hemos convenido PRORROGAR 
el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:1) Que mediante oficio No. CYC-CUN-008-
003-2023 de fecha 25 de julio de 2023 dirigido al supervisor el CONTRATISTA, solicita la prórroga al 
contrato No.1638 de 2023, por las razones allí expuestas 2) Que teniendo en cuenta la solicitud realizada 
por parte del Contratista, EL INSTITUTO  considero viable la solicitud de prórroga del contrato a fin de 
continuar con las actividades propias del mismo. 3) Que el soporte técnico en que se fundamenta la 
solicitud se encuentra en el formato de solicitud de prórroga de fecha 25 de julio de 2023, suscrito por 
el CONTRATISTA, la Abogada de la Dirección Territorial Cundinamarca, el Supervisor del Contrato y el 
Director Territorial Cundinamarca (E). 4) Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente 
documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato No. 1638 de 2023 y las siguientes 
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. - Prorrogar el plazo del Contrato No. 
1638 de 2023 hasta el 31 de agosto del 2023. CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍAS. - Dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, EL CONTRATISTA se obliga     a 
ampliar las garantías que tiene a favor del INSTITUTO, de conformidad con esta prórroga. CLÁUSULA 
TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones que 
no se hayan modificado por lo acordado en el presente documento. CLÁUSULA CUARTA: 
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. – El presente documento se perfecciona 
con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la aprobación de las Garantías. 
 
 
  
 


