Decanatura %@ UNIVERSIDAD
G, ® NACIONAL
4‘) DE COLOMBIA

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Informe de Gestién No. 31
Contrato de Adhesion No. 2 Municipio de Itagiii
Periodo del 01 al 30 de junio del 2023

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNT.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Junio 30 de 2023



Deconatura
Facultad de Ingenieria

Sede Bogotd
TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACION ..ucuiieiscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss massssssss s ssanssssssssssssmassssssssssssansnens 2
1  Informe Administrativo y FINANCIEro ... 3
1.1 INfOrME AAMINISTIAtIVO wuvverererssersssrsssssasssnsssnssssssssssssssssssasssassssssssssssssnsssnsssnsssssssssnssssasssasssanssanssnsssnssn 3
1.2 INFOIME FINANCIEIO wrvvsrsrserssrsersnsssssassssssssssssessnsssssnssssssssssssessssssssnsasssassasssesssssessnssasssssassssssnssassnssassasas 3
2 INFOIME JUFIAICO ceuriremrrirnssssnnssssnssssssssssnssssasssssnsssssssssnsssssnsssssssassnssssnsssssnssnsnssssnnssssnssssnnssssnsnnse 4
3 INFOIME@ TECNICO eereremrrirerrsssnsissesssssnssssnsssssnssssnssssasssssnsssssssessnssssssssssnsssssnssssnssssnsssssnssssnnsssnnnensn 5
3.1 INFOrME CONVOCATOITA vouvrerersersasssssssssssssrssssessnsssssnsassssssssssessasssssnsassssssssssesssssessassassnssassssssnssansassansassns 5
3.2 INFOrME ACTEAITACION . uuserssersrersssrsssssssssnsssnsssnssssssssssssssssssasssansssnsssssssssnsssnsssnsssnssssssasssasssassanssanssnnssnssn 5
3.3 INFOrME EVAlUACION auvssrrrerssrsersassssssssssssssssssessnsssssnsassssssssssessnsssssnsansssssasssesssssassnssassassassssssnssassnssansassas 6
3.4  Informe de Firma de contratos de COOPEraCion .. msmsmsssssssssssssssssssssssssssssmssssssssssssassssssssanans 7
3.5 Informe de Puesta en Marcha @ INtErVeNtOria v usmresmresssessssssssssnsssasssnssssssssssssssssssssssanssensssssssssn 7
4 Atencién al Emprendedor ......ssssss———————n" 10
CONGCLUSIONES Y RETOS i itutsssnssestmmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssnsssnsssssssssssnnnsnssnnsssssssnnn 10
ANEXOS coeeiiiiiirressessssssssssssssssssssssnssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsssssssssnsnnnsnssssssnnnn 12

PAGINA 1



% UNIVERSIDAD

NACIONAL

) DE COLOMBIA

Deconatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

PRESENTACION

En cumplimiento a la obligacién que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, sub numeral 4) literal d) de la Clausula Tercera del Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNT.1471299 “Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la
colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de
intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacién de otros gastos o costos, recursos remanentes”;
asi como a la obligacién contractual estipulada en el numeral 7, inciso B - Obligaciones de la Universidad
Nacional de Colombia, de la Cladusula OCTAVA - Obligaciones de las Partes: “Elaborar los informes de gestidn
mensuales sobre el avance de la adhesién para su remision al SENA”, del contrato de Adhesién No. 2; se presenta
a continuacion el informe con corte al 30 de junio de 2023, del contrato de Adhesién No. 2 suscrito con
el municipio de Itagiii, Antioquia.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNT.1471299
suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como minimo los siguientes informes
mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecucion financiera,
donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucion del Contrato. - Informe de gestién deberd contener
componente técnico, administrativo y juridico el cual incluye como minimo aspectos precontractuales,
contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucion presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados
en el formato disefiado por el SENA. -Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacién de
recursos al Fondo, el cual deberd incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y
rendimientos, aplicacidn del capital semilla, aplicacion de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes
serdn entregados a los diez (10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn
solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y segtin lo establecido en las
especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado del municipio de Itagiii toma la informacién de referencia del
informe de gestioén del mes de junio de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y estd
compuesto por una descripcion de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero,
Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacién, evaluacién, interventoria y atenciéon al
emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente
periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades publicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNT.1471299
suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestion
sistematica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempefio de la ejecucion de este
en términos de calidad y satisfaccion social. De esta manera, en el marco del contrato
CO1.PCCNT.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestién de calidad alineado no sélo
con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en
torno a los sistemas de gestién de calidad de las entidades de naturaleza publica.

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 01 al 30 de junio del afio 2023.
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1.1

Informe Administrativo
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El Contrato de Adhesién No. 2 suscrito con el municipio de Itagiif, tiene las siguientes generalidades desde

su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesion No. 2 suscrito con el municipio de Itagiif, Antioquia.

NG de Adhesié 02 ik Municipio de Itagui
Gmero de esion Adherente p g
Fecha de Inicio 29/10/2020

Duracién

Desde el 29/10/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato
interadministrativo No.CO1.PCCNT.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses
adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.

Valor Total del Contrato

$2.000.000.000

Valor Aporte SENA

$1.000.000.000

Valor Aporte Aliado

$1.000.000.000

Emprender

Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo

Isidro Beltran Hernandez. Asesor G.04 Coordinacién Nacional de
Emprendimiento

Entidad Aliada

Nombre del Supervisor por parte de la

Daniel Esteban Gonzilez Giraldo. Director de Desarrollo

Econémico.

Nombre del Contacto en Entidad Aliada

Karen Espafa Cérdenas

Cargo del Contacto en Entidad Aliada

Profesional Universitario Alcaldia Municipal de Itagii

Ndamero Telefénico o ?f;7§67 3680 Correo kharenO1 hotmail.com,
Celul L . . . .
elular (4)3737676 Electrénico daniel.gonzalez@itagui.gov.co
Nombre del Lider de

I .

nterventoria Por p.arte Alirio Rodriguez Correti . . i@

de la Universidad Electrénico

Nacional de Colombia

Durante el periodo del 01 al 30 de junio del 2023, no se realizaron actividades especificas en el
componente administrativo del convenio de adhesién No. 2.

1.2

Informe Financiero

La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:

Tabla 2. Informacién Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesion No. 1 suscrito con el Municipio de

Itagiii, Antioquia.

No. Convocatoria

167

Recursos SENA

$ 1.000.000.000

Recursos Adherente

$ 1.000.000.000

Total recursos de la convocatoria (a)

$ 2.000.000.000

Total recursos planes aprobados CDN (b)

$ 2.082.559.687

Total recursos planes pendientes aprobacién CDN (c)

$0

Total recursos planes con desistimientos (d)

$ 203.859.755

Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)

$ 121.300.068

Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)

$ 1.878.699.932

Valor Reintegro Aliado

$0

Fecha de Reintegro

NA
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Tabla 3. Informacion Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesién No. 1 suscrito con el Municipio de Itagii,
Antioquia.
Valor Trasladado a la Fiducia SENA $979.279.844
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente $979.279.844
Valor Trasladado a la fiducia acumulada | $ 1.958.559.687
Ejecucion recursos SENA $939.077.323
Ejecucion recursos Adherente $939.077.323
Ejecucién acumulada total de recursos | $ 1.878.154.645

Tabla 4. Informacién Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesién No. 1 suscrito con el Municipio de Itagiii,

Antioquia.
Banco DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No 0077-0086-8958
Saldo Total en Bancos $22.049.686,15
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco $1.329.528,65
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado $ 0,00

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos se presentan en el anexo
1. EXTRACTO DAV_8958 JUNIO_2023.

En la figura 1 se muestra el avance de ejecucién de los recursos asignados a la convocatoria No. 167
perteneciente al municipio de Itagiif, Antioquia, al 30 de junio de 2023 se tienen recursos comprometidos
por valor de $1.878.699.932 equivalente al 93.93% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo
por comprometer de $121.300.068 teniendo en cuenta los desistimientos presentados a la fecha del
presente informe.

Asi mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecucién acumulada de recursos por
valor de $1.878.154.645 equivalentes al 99.97% de los recursos comprometidos y 93.91% de los recursos
de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecucién por Emprendimiento).

Figura 1. Avance en ejecucion recursos financieros del Contrato de Adhesién No. 2, suscrito con el municipio de
Itagiii, Antioquia

$1.878.154.645
[
$2.000.000.000 878.699.933
$121.300.068
| —
TOTAL RECURSOS TOTAL COMPROMETIDO VALOR EJECUTADO SALDO DE RECURSOS POR
CONVOCATORIA COMPROMETER

2  Informe Juridico

Para el periodo del 01 al 30 de junio del 2023, no se presentaron novedades de indole juridico,
relacionadas con PQORS y/o derechos de peticion.
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3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la
ejecucion de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al
Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesion suscritos en el marco del Acuerdo
010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron
las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesién No. 2 suscrito con el municipio de
Itaglii, Antioquia.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta piblica) incluyé la estructuracién de los
términos de referencia de la misma que determind: poblacién objetivo, sectores econdmicos, montos de financiacidn,
cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacién, disponibilidad presupuestal y demds criterios de
participacién; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el
Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyd el
lanzamiento de la convocatoria, y la publicacion de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo
Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 167 especifica para el municipio de Itagiii Antioquia, cuyo enlace de
acceso se encuentra disponible en
se tienen las

siguientes caracteristicas:

Tabla 5. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesion No.
2 suscrito con el municipio de Itagiif, Antioquia.

Ndamero de Convocatoria 167

Fecha de Lanzamiento 29/10/2020 | Monto Maximo a Financiar por Plan | $124.000.000
Fecha de Apertura 09/12/2020 | Fecha de Cierre 03/09/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1 10/01/2021 | Fecha de Cierre Corte No. 2 05/03/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3 03/09/2021

Durante el mes de junio de 2023 no se presentaron novedades respecto a la convocatoria No. 167.
3.2 Informe Acreditacién

La etapa de acreditacidn corresponde a la verificacién de la documentacién presentada por cada uno de los planes
de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de
participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los articulos 17 y 18 del
Acuerdo 010 del 2079 del SENA.

Durante el mes de junio de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditacion, toda
vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se
relacionan los resultados del proceso de acreditacion adelantado para el primer cierre en el mes enero de
2021, el segundo cierre en el mes de marzo de 2021 y para el tercer corte en el mes de septiembre de
2021 y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.
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Tabla 6. Informacion general del proceso de acreditacion de la Convocatoria 167, derivada del Contrato de
Adhesién No. 2 suscrito con el municipio de Itagiii, Antioquia.

Namero de Convocatoria | 167
Corte No. 1 Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 10/01/2021
Fecha de Ndimero de Nimero de % de
Publicacién Final | 20/01/21 | Planes 42 Planes 36 ’ L 86%
o . . Acreditacion
Acreditacion Formalizados Acreditados
Corte No. 2 Fecha Apertura 11/01/2021 Fecha de Cierre 05/03/2021
Fecha de Nimero de Nimero de o de
Publicacién Final | 17/03/21 | Planes 0 Planes 0 ’ L NA
o . . Acreditacion
Acreditacion Formalizados Acreditados
Corte No. 3 Fecha Apertura 05/08/2021 Fecha de Cierre 03/09/2021
Fecha de Nimero de Ndamero de % de
Publicacién Final | 15/09/21 | Planes 8 Planes 8 ° L 100%
. . . Acreditacion
Acreditacion Formalizados Acreditados

3.3 Informe Evaluacién

La etapa de evaluacion corresponde al proceso de ponderacidn, viabilizacién, recomendacidn y jerarquizacién de los
planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los
articulos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de
referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de junio de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, con
el fin de tener la trazabilidad del proceso de evaluacién a continuacién se presenta el resumen de los
resultados del proceso de la convocatoria 167 - municipio de Itagiii, realizado para el primer cierre en el
mes febrero de 2021, para el segundo cierre en el mes de marzo de 2021 y para el tercer cierre realizado
en el mes de septiembre de 2021 y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 7. Informacién general sobre el proceso de evaluacidn de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No 2 suscrito con el municipio de Itagiii, Antioquia.

Namero de Convocatoria 167
Corte No. 1 Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 10/01/2021
I:(;H?c:ceién Namero de Namero de % de
. 09/02/21 | Planes 36 Planes 150 . .. . 42%
Final R Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
I(::ech.a” Fecha de Namero de Valor Pl $1.842.987.93
omision 10/02/21 | Consejo 17/02/21 | Planesa 15 | (TOTTRANES g
Técnica de L . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 2 Fecha Apertura 11/01/2021 Fecha de Cierre 05/03/2021
Ee;hl? de” Ndmero de Ndmero de % de
ublicacion 1 456104/21 | Planes 0 Planes o7 NA
Final i Viabilizacién
.. Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fech Fecha de Nidmero de Valor Pl
e a 06/05/21 | Consejo 13/05/21 | Planes a 0 a’or a‘\nes $0
Comisién i R . X a Financiar
Directivo Financiar
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Técnica de
Aprobacién
Corte No. 3 Fecha Apertura 05/08/2021 Fecha de Cierre 03/09/2021
Eecbhl.a de. 3 Namero de Namero de % de
ublicacion %
. 01/10/21 | Planes 8 Planes 3 e 37.5%
Final L Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fecha Fecha de Ndamero de
isié . 09/11/21
Comision 22/10/21 | Consejo MI2T | pianes a 3 | ValorPlanes | )20 571.748
Técnica de L . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacion

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperacién

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalizacién de los contratos
de cooperacién empresarial de los planes de negocio sujetos de financiacién por el Fondo Emprender y seleccionados
en la convocatoria respectiva.

Para el periodo del 01 al 30 de junio de 2023 no se realizaron actividades para este proceso en
consideracion a que todos los contratos de cooperacion empresarial para los planes de negocios aprobados
para financiamiento fueron suscritos.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoria

El proceso de puesta en marcha e interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompafiamiento a los
emprendedores beneficiarios, asi como del control y evaluacion de la inversion realizada por el SENA - Fondo
Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA.
Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un
proceso de seleccién objetiva, selecciond a la Universidad de Antioquia.

Para el periodo del 01 al 30 de junio de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios

financiados en el marco de la convocatoria 167, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de
emprendimientos convocatoria 167.
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Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la Convocatoria 167 1C.

No | 1dPlande | No. NombrePlan | FECHADE | FECHA | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUE";': é:,“g:g';fo ESTADO
Negocios | CONTRATO | de Negocios |  INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS
PRESUPUESTAL
252-167- ) - - - ] NO
1| 74176 2797 | susoucion $124.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EECUTADO
2| 71048 24216;?7' LAFEMME | 8/09/2021 | 8/09/2022 | $123.766.840 90,91% 122,22% 100,00% 100,00% TERMINADO
3| 71749 24226;?7' KOEMI 15/07/2021 | 15/07/2022 | $118.503.405 140,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
4| 72430 2423(;;?7' POLEMIK | 2/07/2021 | 2/07/2022 | $120.536.000 100,00% 100,00% 100,00% 99,96% TERMINADO
5 | 72487 2424(;;?7' MARCA GATO | 6/07/2021 | 6/07/2022 | $123.769.940 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
6| 72612 24256;?7' TRES ngC'AS 6/07/2021 | 6/07/2022 | $123.999.885 140,00% 120,00% 100,00% 99,96% TERMINADO
>4c1c7. | DOTACIONES
7 | 73148 e INTEGRALES | 13/07/2021 | 13/07/2022 | $120.633.045 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
cav
8 | 73785 2427(;;‘157' ORALPETS | 7/07/2021 | 7/07/2022 | $123.770.600 125,00% 157,14% 100,00% 100,00% TERMINADO
9| 73882 24;;;? ANATRU | 7/07/2021 | 7/07/2022 | $121.475.090 100,00% 111,11% 112,50% 100,00% TERMINADO
10| 73998 2429(;;‘157' AGENTE RAIZ | 8/07/2021 | 8/07/2022 | $123.559.536 100,00% 100,00% 100,00% 99,95% TERMINADO
11| 74067 252%;‘157' TAIKA 8/07/2021 | 8/07/2022 | $123.569.507 100,00% 100,00% 100,00% 99,79% TERMINADO
12| 74133 25216;‘137' LESOUND | 9/07/2021 | 9/07/2022 | $123.992.624 100,00% 125,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
253-167- | CEREALES DE - - - -
13| 74184 e CoEALE DE | 9107/2021 | 9/07/2022 | $123.963.022 83,33% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
254-167- | CHICKEN - - - -
14| 74242 e SHISKEN | 1210772021 | 12/07/2022 | $123.498.415 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
15 | 74249 25256;?7' FRUITEXCO | 12/07/2021 | 12/07/2022 | $123.950.030 80,00% 100,00% 100,00% 99,91% TERMINADO
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Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la Convocatoria 167 3C.

No Id Plan de NO. Nombre Plan | FECHA DE FECHA VALOR DEL CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO CUEA-?:::.LI\S:EI:‘TO ESTADO
Negocios | CONTRATO | de Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS PRESUPUESTAL
459-167- Uniformes
1 78070 2021 Nuevas 17/03/2022 | 17/03/2023 | $79.859.755 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RENUNCIA
Tendencias
457-167- Hgm o o o o
2 71549 . 24/03/2022 | 24/03/2023 | $79.711.993 100,00% 109,09% 100,00% 100,00% TERMINADO
2021 Solutions
3 73273 4528(;;?7- Sielektron 16/03/2022 | 16/03/2023 | $80.000.000 75,00% 50,00% 83,33% 99,99% TERMINADO

Cierre planes de negocio

La Universidad Nacional de Colombia ha entregado a SENA informes finales de interventoria para 13 planes de negocio, se espera resolucién de aprobacién de la
recomendacidn realizada por parte de la Universidad de Antioquia para continuar el proceso de cierre de los planes de negocio de la convocatoria 167 - Itagiii.

Tabla 70. Planes de negocio finalizados con recomendacion al CDN.

No | ID Plan de Negocio Nombre del Plan de Negocio Estado Contractual | Entregaa SENA | Recomendaciéon | Resolucion CDN | No. de Resolucién | Valor Condonado
1 71048 LAFEMME TERMINADO 7/06/2023 CONDONACION 0 0 $ -
2 71749 KOEMI TERMINADO 7/02/2023 CONDONACION 0 0 $ -
3 72430 POLEMIK TERMINADO 7/06/2023 CONDONACION 0 0 $ -
4 72487 MARCA GATO TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
5 72612 TRES GRACIAS TG TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
6 73148 DOTACIONES INTEGRALES CGV TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
7 73785 ORAL PETS TERMINADO 24/08/2022 CONDONACION CONDONADO 1-0071-2023 $123.770.599
8 73882 ANATRU TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
9 73998 AGENTE RAIZ TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
10 74067 TAIKA TERMINADO 24/08/2022 CONDONACION CONDONADO 1-0071-2023 $123.314.475
11 74184 CEREALES DE COLOMBIA TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
12 74242 CHICKEN DELIVERY TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
13 74249 FRUITEXCO TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -

Para los planes de negocio que presentan resolucién de CDN, nos permitimos informar que, nos encontramos en proceso de preparaciéon de documentos,
conformacion de expedientes de acuerdo con los lineamientos emitidos por el SENA para realizar los procesos de cierre y liquidacién de acuerdo con la resolucion

de condonacion.
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4  Atencion al Emprendedor

Durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2023, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones,
quejas y reclamos asociados con la atencién al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 11 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 167, la cual resume los aspectos
mas relevantes de la convocatoria.

Tabla 11. Ficha técnica de la convocatoria No. 167 municipio de Itagiii, Antioquia.

Consolidado General Convocatoria

Total recursos de la convocatoria $2.000.000.000
Nidmero total de planes formalizados 50
Ndmero total de planes acreditados 44
Numero total de planes viables 18
Namero de planes financiables 18
Namero de planes aprobados en CDN 18

Total recursos aprobados en CDN $2.082.559.687
Ndmero de planes de negocios con desistimientos sin ejecucién de recursos 2

Total recursos planes con desistimientos (-) $§ 203.859.755
Planes pendientes de aprobacion CDN 0

Total recursos planes pendientes de aprobacién CDN $ -
Total recursos comprometidos $1.878.699.932
Saldo de recursos por comprometer $ 121.300.068
Ejecucion acumulada de recursos $1.878.154.645

Estado contractual de planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 167 - Municipio de
Itagli, Antioquia.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 167 Municipio de Itagiif, Antioquia.

NO EJECUTADO;
1,5%

RENUNCIA; 1; 6%

TERMINADO; 16;
89%

Como conclusiones generales del periodo del 01 al 30 de junio de 2023, podemos encontrar:

1. La Convocatoria 167, tuvo su primer cierre el dia 10/01/2021 donde se formalizaron 42 planes
de negocio. El proceso de acreditacion del corte No. 1 de la Convocatoria 167 - Fondo
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Emprender, acredit6 36 de los 42 planes de negocio formalizados, para un desempefio del 86%
de acreditacion.

Como resultado del proceso de evaluacion del primer cierre de la convocatoria 167 se viabilizan
15 planes de los 36 acreditados para una efectividad del 42%. Los 15 planes de negocio
aprobados para financiamiento apropian recursos por valor total de $1.842.987.939.

La convocatoria 167 tuvo el segundo cierre el dia 05/03/2021, en donde no se formalizaron
planes de negocio.

En el tercer cierre de la convocatoria 167 se formalizaron 8 planes de negocios, como resultado
del proceso de acreditacion se acreditaron la totalidad de los planes para un desempeiio del 100%
Como resultado del proceso de evaluacion del tercer cierre se viabilizan 3 planes de negocios de
los 8 planes evaluados teniendo una efectividad del 38%. Los 3 planes aprobados para
financiacién en el tercer cierre de la convocatoria 167 suman un total de recursos por valor de
$239.571.748.

Para el afio 2022 en el proceso de interventoria se recibieron 21 PQRS por parte de los
emprendedores respecto a informes y conceptos (8), terminaciones anticipadas (6), aplazamiento
de visitas (2), agendas especiales (2), otras solicitudes operativas (2) y renuncias (1) para la
convocatoria 167 - Itagiif, solicitudes resueltas oportunamente.

A la fecha (2) planes de negocio han presentado desistimiento a los recursos de financiamiento
de la convocatoria 167 - Itagiii, asi: 1) ID 74176 - SU SOLUCION, por valor de $124.000.0000,
el cual fue aprobado en el primer cierre de la convocatoria, Il) ID 78070 - UNIFORMES NUEVAS
TENDENCIAS por valor de $79.859.755, los cuales suman un valor de $203.859.755.

A la fecha los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 167 presentan una
ejecuciéon acumulada por valor de $1.878.154.645.

A 30 dejunio de 2023 se tiene que, de los 18 planes de negocio financiados, 16 tienen estado de
terminados, 1 tiene estado de no ejecutado y 1 desistimiento.

10. En lo corrido del afio 2023, en el proceso de interventoria se han recibido 3 PQRS por parte de

11.

los emprendedores, distribuidos por tipologia de la siguiente manera: Prérrogas (0 abiertas y O
cerradas), Agenda especial (O abiertas y O cerradas), Informes y conceptos O abiertas y 1
cerradas), Otras solicitudes operativas (O abiertas y 2 cerradas), Terminacién anticipada (0O
abiertas y O cerradas), Aplazamiento de visitas (O abiertas y O cerradas), Reintegro (O abiertasy
0 cerradas) y Renuncias (0 abiertas y O cerradas).

En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecucién de los pagos de la convocatoria 167 no
se ha presentado pagos en el periodo de estudio, al cierre de junio de 2023 se tiene un acumulado
de 11 pagos rechazados de los cuales el 45% corresponde a inconsistencias en plataforma por
deficiencias en el diligenciamiento de informacién de los terceros y del pago por parte de los
emprendedores, el 45% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o
inexistentes), 10% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error de
plataforma.

PROYECCIONES A JULIO 31 DE 2023

Se espera para los planes de negocio con contratos de cooperacién terminados y aprobados en el primer y
tercer cierre de la convocatoria No. 167 continten el proceso de preparacién de informes finales de
interventoria, para presentar al SENA y que permita determinar la condonacién o no condonacién de los
recursos asignados y ejecutados en los proyectos.

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra atenta de la solicitud de devolucién de los recursos no
ejecutados en la convocatoria No. 167 por valor total de $121.300.068 por el SENA ($60.650.034) y el
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ente adherente ($60.650.034), més rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente por
valor de $1.329.528,65, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud.

Asi mismo, el operador estd atento de las instrucciones de la Supervision del contrato, con el fin de realizar

una mesa de trabajo orientada a planificar el proceso de cierre y liquidacion del presente contrato de
adhesion suscrito con el municipio de Itagiii - Antioquia.

ANEXOS
Anexo 1 EXTRACTO DAV 8958 JUNIO 2023
Anexo 2 Ejecucién por Emprendimiento
Anexo 3 Estado de avance de emprendimientos CV 167
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Anexo1 EXTRACTO DAV 8958 JUNIO 2023



VIGILADO SUPERINTE!

"\
see - Product tegid
il # Fogafin| Ti/ass .

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 8958
INFORME DEL MES: JUNIO /2023

Apreciado Cliente
PCCNTR 1471299-2020 AD 2 SENA-ITAGUI ANTIOQUIA
GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior $21.910,641.23 \

Mas Créditos $139,044.92 ‘

Menos Débitos $0.00 ‘

Nuevo Saldo $22,049,686.15 ‘

Saldo Promedio $21,910,641.23

Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina
30 06 $139,044.92+ 0000  Ganancia Intereses Adicionales. 0000

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE
SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES

SERAN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2023,

LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN WWW.DAVIVIENDA.COM,
OPCION “TASAS Y TARIFAS".

Este producto cuenta con seguro de depésitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogota.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Pefia Gonzalez Direccion: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogota D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electronico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor informacion en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento Junio 30 de 2023

VALOR APROBADO EN GMF VALOR BRUTO REINTEGROS A LOS GMF DE LOS
ID PROYECTO  NOMBRE PROYECTO ID CONVOCATORIA ACTA DE CDN GMF APROBADO TOTALAPORTES  VALOR BRUTO PAGADO PAGADO TOTAL EJECUTADO EMPRENDIMIENTOS I ————— SALDO POR EJECUTAR
71048 LAFEMME 167 S 123.766.840,00 | $ 495.067,36 | $ 124.261.907,36 | $ 123.766.839,64 | $ 495.067,36 | $ 124.261.907,00 | $ - S - S 0,36
71749 KOEMI 167 S 118.503.405,00 | $ 474.013,62 | $ 118.977.418,62 | $ 123.503.405,00 | $ 494.013,62 | $ 123.997.418,62 | $ 5.000.000,00 | $ 20.000,00 | $ -
72430 POLEMIK 167 S 120.536.000,00 | $ 482.144,00 | $ 121.018.144,00 | $ 120.483.970,47 | $ 481.935,88 | $ 120.965.906,35 | $ - S - S 52.237,65
72487 MARCA GATO 167 S 123.769.940,00 | $ 495.079,76 | $ 124.265.019,76 | $ 123.769.939,20 | $ 495.079,76 | $ 124.265.018,96 | $ - $ - S 0,80
72612 TRES GRACIAS TG 167 S 123.999.885,00 | $ 495.999,54 | $ 124.495.884,54 | $ 123.944.615,85 | $ 495.778,46 | $ 124.440.394,31 | § - S - S 55.490,23
73148 DOTACIONES INTEGRALES ( 167 S 120.633.045,00 | $ 482.532,18 | $ 121.115.577,18 | $ 120.633.044,98 | $ 482.532,18 | $ 121.115.577,16 | $ - $ - S 0,02
73785 ORAL PETS 167 S 123.770.600,00 | $ 495.082,40 | $ 124.265.682,40 | $ 123.770.599,03 | $ 495.082,40 | $ 124.265.681,43 | $ - S - S 0,97
73882 ANATRU 167 S 121.475.090,00 | $ 485.900,36 | $ 121.960.990,36 | $ 121.475.089,03 | $ 485.900,36 | $ 121.960.989,39 | $ - $ - S 0,97
73998 AGENTE RAIZ 167 S 123.559.536,00 | $ 494.238,14 | $ 124.053.774,14 | $ 123.497.398,59 | $ 493.989,59 | $ 123.991.388,18 | $ - S - S 62.385,96
74067 TAIKA 167 S 123.569.507,00 | $ 494.278,03 | $ 124.063.785,03 | $ 123.314.475,28 | $ 493.257,90 | $ 123.807.733,18 | $ - $ - S 256.051,85
74133 LESOUND 167 S 123.992.624,00 | $ 495.970,50 | $ 124.488.594,50 | $ 123.991.265,00 | $ 495.965,06 | $ 124.487.230,06 | $ - S - S 1.364,44
74184 CEREALES DE COLOMBIA 167 S 123.963.022,00 | $ 495.852,09 | $ 124.458.874,09 | $ 123.963.022,00 | $ 495.852,09 | $ 124.458.874,09 | $ - $ - S 0,00
74242 CHICKEN DELIVERY 167 S 123.498.415,00 | $ 493.993,66 | $ 123.992.408,66 | $ 123.498.415,00 | $ 493.993,66 | $ 123.992.408,66 | $ - S - S -
74249 FRUITEXCO 167 S 123.950.030,00 | $ 495.800,12 | $ 124.445.830,12 | $ 123.835.260,76 | $ 495.341,04 | $ 124.330.601,80 | $ - $ - S 115.228,32
71549 HQM SOLUTIONS 167-3 $ 79.711.993,00 | $ 318.847,97 | $ 80.030.840,97 | $ 79.711.993,00 | $ 318.847,97 | $ 80.030.840,97 | $ - S - |- 0,00
73273 SIELEKTRON 167-3 $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ 79.995.312,17 | $ 319.981,25 | $ 80.315.293,42 | $ - $ - S 4.706,58
78070 UNIFORMES NUEVAS TEND| 167-3 $ 79.859.755,00 | $ 319.439,02 | $ 80.179.194,02 | $ - S - S - $ - S - S 80.179.194,02

1.958.559.687,00

7.834.238,75

1.966.393.925,75

1.883.154.645,00

7.532.618,58

1.890.687.263,58

5.000.000,00 $

20.000,00 $

80.726.662,17
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CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 71048
Plan de Negocios: LAFEMME
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario SARA CIFUENTES URUENA
Cedula 1152444641
No. Contrato 241-167-2021
Valor Contrato $123.766.840, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | LA FEMME APP S.A.S
Nit | 901.516.507-6
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | QUINTERO VASQU EZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio | 9/8/2021
Segunda visita | 1/26/2022
Tercera visita | 5/10/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 9/8/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
11 10 91% 9 11 122%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 8 100% 9760 3102 32%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$248%::’)O'OOO’ $88.733.770, 00 35,75% $123.766.840, 00 5123'75(;5'839'6 100%
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INFORMACION GENERAL
ID Plan: 71749
Plan de Negocios: KOEMI
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneﬁciario MARLY JULIETTE BARBERI CANO
Cedula 42800500
No. Contrato 242-167-2021
Valor Contrato $118.503.405, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | INDUSTRIAS KOEMI SAS
Nit | 901.501.330-4
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/15/2021
Segunda visita | 11/10/2021
Tercera visita | 3/2/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 7/15/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 7 140% 8 8 100%
ONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 8 100% 2050 1961 96%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$147'%%0'000’ $107.557.508, 00 72,87% $118.503.405, 00 31 18%%3‘405’ 100%
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CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72430
Plan de Negocios: POLEMIK
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneﬁciario JENNY TATIANA ARANGO ORREGO
Cedula 1040740590
No. Contrato 243-167-2021
Valor Contrato $120.536.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | POLEMIK S.A.S
Nit | 901.490.886-8
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/2/2021
Segunda visita | 10/20/2021
Tercera visita | 2/16/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 7/2/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 4 100% 11 11 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 8 100% 2740 814 30%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$218'%?)8'OOO’ $14.265.650, 00 6,52% $120.536.000, 00 5120'4;35'970'4 99,96%




CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1
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INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72487
Plan de Negocios: MARCA GATO
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneﬁciario ERIKA LISETH GARAVITO NAVARRO
Cedula 1098641108
No. Contrato 244-167-2021
Valor Contrato $123.769.940, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | MARCA GATO S.A.S
Nit | 901.494.916-9
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/6/2021
Segunda visita | 11/2/2021
Tercera visita | 2/28/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 7/6/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 6 6 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 8 100% 4187 8478 202%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$193'%%9'161’ $280.722.387, 00 144,77% $123.769.940, 00 5123'753'939'2 100%
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CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72612
Plan de Negocios: TRES GRACIAS TG
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneﬁciario DANIELA PATRICIA MARTINEZ PEREZ
Cedula 1143356877
No. Contrato 245-167-2021
Valor Contrato $123.999.885, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | TRES GRACIAS MODA S.A.S
Nit | 901.491.522-8
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/6/2021
Segunda visita | 10/21/2021
Tercera visita | 2/17/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 7/6/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 7 140% 10 12 120%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 8 100% 2644 460 17%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$276%?)0'000’ $18.430.131, 00 6,67% $123.999.885, 00 5123'9;3'615'8 99,96%
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INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73148
Plan de Negocios: DOTACIONES INTEGRALES CGV
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneﬁciario CARLOS GUILLERMO VELASQUEZ LOPEZ
Cedula 9727683
No. Contrato 246-167-2021
Valor Contrato $120.633.045, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | CGV DOTACIONES S.A.S
Nit | 901.491.728-7
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/13/2021
Segunda visita | 10/29/2021
Tercera visita | 2/25/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 7/13/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 6 6 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 8 100% 828 7847 948%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$318'%?)7'124’ $163.487.882, 00 51,32% $120.633.045, 00 5120'655'044'9 100%
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CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73785
Plan de Negocios: ORAL PETS
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario OSCAR DARIO MARIN ALVAREZ
Cedula 70512533
No. Contrato 247-167-2021
Valor Contrato $123.770.600, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social

ORAL PETS VETERINARIA S.A.S

Nit | 901.477.551-2
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA

Interventor(a) | QUINTERO VASQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio | 7/7/2021
Segunda visita | 11/18/2021

Tercera visita | 3/14/2022

Cuarta visita

Prorroga
Fecha finalizacién | 7/7/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO

Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance

4 5 125% 7 11 157%

CONTRAPARTIDAS PRODUCCION

Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance

8 8 100% 2112 974 46%

VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$236'%‘(1)4'000’ $42.340.503, 00 17,9% $123.770.600, 00 5123'7378'599'0 100%




CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1
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INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73882
Plan de Negocios: ANATRU
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneﬁciario ANAMARIA TRUJILLO RAMIREZ
Cedula 1128274370
No. Contrato 248-167-2021
Valor Contrato $121.475.090, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | ANATRU BEAUTY S.A.S
Nit | 901.492.577-6
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/7/2021
Segunda visita | 10/22/2021
Tercera visita | 2/18/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 7/7/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 4 100% 9 10 111%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 9 113% 1145 37 3%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$165'%%0'000’ $17.691.456, 00 10,69% $121.475.090, 00 5121'437(;3'089'0 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73998
Plan de Negocios: AGENTE RAIZ
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario THOMAS RESTREPO BARTH
Cedula 1037576763
No. Contrato 249-167-2021
Valor Contrato $123.559.536, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | AGENTE RAIZ S.A.S
Nit | 901.492.200-5
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/8/2021
Segunda visita | 11/4/2021
Tercera visita | 3/1/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 7/8/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 6 100% 5 5 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 8 100% 1536 225 15%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$205'%%4'000’ $22.544.538, 00 10,96% $123.559.536, 00 5123'4995'398'5 99,95%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74067
Plan de Negocios: TAIKA
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneﬁciario VIVIAN KAROLINA TACHE JORGE
Cedula 1047421297
No. Contrato 250-167-2021
Valor Contrato $123.569.507, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | TAIKA PLUS S.A.S
Nit | 901.491.679-4
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/8/2021
Segunda visita | 10/25/2021
Tercera visita | 2/21/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 7/8/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 7 7 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 8 100% 4688 4720 101%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$248'%%1'200’ $25.541.202, 00 10,26% $123.569.507, 00 5123'3;3'475'2 99,79%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74133
Plan de Negocios: LESOUND
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario JOSE ALEJANDRO REYES OSPINO
Cedula 1036686858
No. Contrato 251-167-2021
Valor Contrato $123.992.624, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | LESOUND APP SAS
Nit | 901.494.888-0
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | QUINTERO VASQ_U EZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio | 7/9/2021
Segunda visita | 11/17/2021
Tercera visita | 3/18/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 7/9/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 4 100% 4 5 125%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 8 100% 3200 485 15%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$51.632.000, 00 $7.387.200, 00 14,31% $123.992.624, 00 $123'%%1‘265’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74184
Plan de Negocios: CEREALES DE COLOMBIA
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario JUAN ESTEBAN GARZON TRUJILLO
Cedula 1037604442
No. Contrato 253-167-2021
Valor Contrato $123.963.022, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | INVERSIONES COLOMBIANAS EN CEREALES S.A.S.

Nit | 901.491.498-8
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/9/2021
Segunda visita | 10/26/2021
Tercera visita | 3/3/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 7/9/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 5 83% 8 8 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 8 100% 18200 20000 110%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$177'%%0'000’ $16.806.800, 00 9,45% $123.963.022, 00 $123‘%%3‘022’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74242
Plan de Negocios: CHICKEN DELIVERY
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneﬁciario DANIS EMILCE ALMANZA MARTINEZ
Cedula 39279027
No. Contrato 254-167-2021
Valor Contrato $123.498.415, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | CHICKEN DELIVERY S.A.S
Nit | 901.490.874-1
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/12/2021
Segunda visita | 10/27/2021
Tercera visita | 2/23/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 7/12/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 5 100% 5 5 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 8 100% 7524 4010 53%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$297':)%8'000’ $178.704.710, 00 60,13% $123.498.415, 00 $123“c‘)%8‘415’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74249
Plan de Negocios: FRUITEXCO
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario JUAN FELIPE GOMEZ GIRALDO
Cedula 71794858
No. Contrato 255-167-2021
Valor Contrato $123.950.030, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | FRUITEXCO SAS
Nit | 901.491.106-6
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/12/2021
Segunda visita | 10/28/2021
Tercera visita | 2/24/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 7/12/2022
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
5 4 80% 8 8 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
8 8 100% 38003 7795 21%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$346'%?)4'O46’ $40.333.797, 00 11,63% $123.950.030, 00 $123'8:(;3'260'7 99,91%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74176
Plan de Negocios: SU SOLUCION
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario OSCAR DARIO OSPINA VILLA
Cedula 1128279331
No. Contrato 252-167-2021
Valor Contrato $124.000.000, 00
Estado NO EJECUTADO
EMPRESA
Razén social
Nit
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$,000 $,000 0,0% $124.000.000, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 167 - Municipio Itagiii (Antioquia)-3 cierre - 3

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73273
Plan de Negocios: Sielektron
Convocatoria 167 - Municipio Itagii (Antioquia)-3 cierre
Beneﬁciario JORGE HUMBERTO ESTRADA ATILANO
Cedula 1036612659
No. Contrato 458-167-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | PROTO PROYECTOS S.A.S
Nit | 901.573.668-6
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ALZATE LOPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio | 3/16/2022
Segunda visita | 7/18/2022
Tercera visita | 11/16/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 3/16/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 3 75% 4 2 50%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 5 83% 392 65 17%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$172%?)4'808’ $146.456.749, 00 85,02% $80.000.000, 00 579'99%312’17 99,99%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 167 - Municipio Itagiii (Antioquia)-3 cierre - 3

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 71549
Plan de Negocios: Hgm Solutions
Convocatoria 167 - Municipio Itagii (Antioquia)-3 cierre
Beneficiario VIVIAN YISET VILLERA CONTRERAS
Cedula 50995140
No. Contrato 457-167-2021
Valor Contrato $79.711.993, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social

HIGH QUALITY MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.S

Nit | 901.572.243-5
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA

Interventor(a) | SALDARRIAGA PIEDRAHITA VANESSA
Fecha de Inicio | 3/24/2022
Segunda visita | 7/18/2022

Tercera visita | 11/23/2022

Cuarta visita

Prorroga
Fecha finalizacién | 3/24/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO

Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance

4 4 100% 11 12 109%

CONTRAPARTIDAS PRODUCCION

Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance

6 6 100% 243 6 2%

VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$193'?):)9'829’ $34.018.238, 00 17,6% $79.711.993, 00 $79.711.993, 00 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 167 - Municipio Itagiii (Antioquia)-3 cierre - 3

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 78070
Plan de Negocios: Uniformes Nuevas Tendencias
Convocatoria 167 - Municipio Itagii (Antioquia)-3 cierre
Beneficiario YEINY INGRID PEREZ RIVAS
Cedula 43185600
No. Contrato 459-167-2021
Valor Contrato $79.859.755, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA

Razén social

UNIFORMES NUEVAS TENDENCIAS S.A.S

Nit | 901.571.634-7
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | HINCAPIE GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio | 3/17/2022
Segunda visita | 7/15/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha finalizacién | 3/17/2023
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
4 0 0,0% 7 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
6 0 0,0% 900 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Avance Meta Verificado % Avance
$257'%%0'OOO’ $,000 0,0% $79.859.755, 00 $,000 0,0%
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