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COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA:                         2023-07-31

DE:         ASESORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
                                      Martha Elena Cadena Duran

PARA:  SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
                                       Arq. JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO

Jefe de Despacho 

ASUNTO: CONCEPTO JURIDICO – PRORROGA No.  01,  CONTRATO 1834 DE 2023  CUYO
OBJETO ES: “DIAGNOSTICO, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS
EN LAS COMUNAS 5 Y 6 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) EN EL AREA URBANA
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.

Cordial saludo;

Me permito rendir concepto jurídico sobre la viabilidad de la PRORROGA No. 01 DEL CONTRATO 1834 –
2023 suscrito entre el MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA Y INGPRA S.A.S  con  NIT. 900937767-7,
representada legalmente por FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE, con cédula N° 88.241.027 expedida en
la ciudad de Cúcuta, en los siguientes términos:

GENERALIDADES

La totalidad de los Documentos del contrato suscrito previamente,  pueden ser verificados en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública.

VERIFICACIÓN TÉCNICA

Según consta en los documentos allegados por el contratista, este cumple con los criterios de capacidad
técnica, conforme a lo manifestado por los profesionales de la Secretaría de Infraestructura, Subsecretaria de
Infraestructura encargados de realizar la      correspondiente verificación técnica.

Concepto del Supervisor “CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE, mediante radicado No. 2023119100210623    del
28 de julio de 2023, sobre la solicitud de PRORROGA No. 01 al contrato No. 1834 de 2023.”



CONCLUSIÓN:

  Efectuado el estudio jurídico a la minuta de la referencia, se observa lo siguiente:

1. El contrato 1834 del 2023, se encuentra vigente en su duración.

2. Que la finalidad de realizar la PRORROGA No. 01 del contrato se fundamenta en las   consideraciones
técnicas expuestas y  avaladas en oficio de radicado No. 2023119100210623  del 28  de julio de 2023,
Concepto Técnico favorable del Supervisor del Contrato para la  PRORROGA No. 01.

3. Que, dadas las circunstancias descritas, se considera viable realizar la presente PRORROGA No. 01 del
contrato N° 1834-2023.

Por  lo  expuesto  anteriormente,  me  permito  precisar  que  el  presente  concepto  es  netamente  jurídico  y
corresponde a la verificación de requisitos necesarios para la suscripción de PRORROGA No. 01.

Así las cosas, me permito manifestarle que es VIABLE JURIDICAMENTE la suscripción de la presente PRORROGA
No. 01 del contrato 1834 - 2023, celebrado con INGPRA S.A.S con NIT. 900937767-7, representada legalmente
por FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE, con cédula N° 88.241.027.

Atentamente.;

MARTHA ELENA CADENA DURAN
Asesora Jurídica de Despacho

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
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