
Fecha Aprobación: 15/12/2022

FECHA INICIO DEL CONTRATO:

N/A

N/A

FECHA DE TERMINACIÓN 1:

PRESUP. CONTRATO VALOR ADICIONAL VALOR PAGADO
PLAZO  DEL 

CONTRATO

TIEMPO 

EJECUTADO

AVANCE FÍSICO 

%

AVANCE 

FINANCIERO 

PAGADO %

$ 249.999.910,00 0 0 6 meses 1 mes 10% 0%

VALOR 

PAGADO

SALDO POR 

PAGAR
AMORTIZADO

PAGOS 

ACUMULADOS

1 Diciembre 26 de 2022 N/A Junio 25 de 2023 0 $249.999.910,00 0 0

Revisó:  Liliana López

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

• Se realizan visitas técnicas a las 6 principales ciénagas de la región.

• Se ubicaron los posibles puntos de repoblamiento, situados en los rincones de las ciénagas, a partir de una buena cobertura vegetal y baja velocidad de la corriente de agua.

• Se realizó el registro de 6 variables fisicoquímicas del agua: Oxígeno Disuelto (OD mg/lt - % sat), pH, temperatura (°C), conductividad eléctrica (μs), profundidad (mt) y espejo de 

agua libre.

• Se seleccionan las ciénagas a repoblar.

Acta de Inicio

AVANCES DE EJECUCIÓN

FECHA 

TERMINACIÓN 

DEL ACTA

VALORES

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA  1 Enero 25 de 2023

Acta No.

CONCEPTO (Inicio, 

prórroga, Suspen, 

Reincio,etc)

FECHA DEL ACTA PÓLIZA

ALCANCE

Visita técnica a humedales y

recorridos de verificación.

FECHA DE REINICIO: TIEMPO DE PRÓRROGAS: N/A

Junio 25 de 2023 FECHA DE TERMINACIÓN 2: N/A

PERIODO DEL INFORME: Diciembre 26 de 2022 - Enero 25 de 2023

APORTE PSS: $25.000.024

SUPERVISOR:  Rocío Ayala Moreno

CARGO SUPERVISOR: Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental CAS

INTERVENTOR: N/A

Diciembre 26 de 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN: TÉRMINO DE LA SUSPENSIÓN: N/A

CONTRATO No: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 01558-2022 TIPO DE CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATISTA: PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A.

Nit o C.C. No. 829000291-4 No. DE INFORME:  1

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS  para   la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos 

de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades  y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general,  para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en  http://cas.gov.co, el cual 

declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información  tiene  derecho a  conocer,  actualizar  y rectificar  sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada  para su tratamiento,  ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la  supresión de  sus datos en los casos en que 

sea  procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.  El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

  Anexo 1. Visita ciénaga Mata de Guadua                               Anexo 2. Formato de registro de variables fisicoquímicas                     Anexo 2. Ubicación ciénagas a repoblar  

OBJETO:

"Aunar esfuerzos para restauración de las especies de peces nativos y aumento de la seguridad alimentaria para la población

ribereña, mediante la implementación de un programa de repoblamiento íctico en humedales de Puerto Wilches, en el marco

del POMCA del Río Lebrija Medio".

 VALOR ADICIONAL: 0 

PLAZO CONTRATO: SEIS (6) MESES

VALOR INICIAL: 

$274.999.934
APORTE CAS: $249.999.910

PLAZO ADICIONAL: 0

                                                             INFORME DE SEGUIMIENTO  MENSUAL SUPERVISIÓN 

                                                      E INTERVENTORÍA

Codigo: F-PCT-008

Versión: 10

Hoja 1 de 1

Proceso de Contratación: CI-0011-2022

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 25 de enero de 2023 ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución
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