
Fecha Aprobación: 15/12/2022

FECHA INICIO DEL CONTRATO:

N/A

N/A

FECHA DE TERMINACIÓN 1:

PRESUP. CONTRATO
VALOR 

ADICIONAL
VALOR PAGADO

PLAZO  DEL 

CONTRATO

TIEMPO 

EJECUTADO

AVANCE 

FÍSICO %

AVANCE 

FINANCIERO 

PAGADO %

$ 249.999.910,00 0 0 6 meses 3 meses 20% 0%

VALOR 

PAGADO

SALDO POR 

PAGAR

AMORTIZAD

O

PAGOS 

ACUMULADOS

1 Diciembre 26 de 2022 N/A Junio 25 de 2023 0 $249.999.910,00 0 0

Revisó:  Liliana López

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS  para   la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de 

datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades  y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general,  para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado 

en  http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información  tiene  derecho a  conocer,  actualizar  y rectificar  sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada  para su tratamiento,  ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la  supresión de  sus datos en los 

casos en que sea  procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.  El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

Acta de Inicio

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

• Se enviaron invitaciones para socializar el convenio a la Asociación de pescadores, AUNAP, CAS, CDMB, gobernador de Santander y al Alcalde de Pto Wilches.

• Se realizó el taller de capacitación y socialización con la comunidad de la vereda La Salina, con la participación de 24 personas, pertenecientes a la comunidad de 

pescadores locales, estudiantes y comunidad en general.

• La AUNAP autorizó el repoblamiento en humedales del municipio de Pto Wilches, mediante la resolución 0552 de 15 de marzo de 2023.

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE

Socialización del proyecto con

entidades locales y regionales

(Regionales AUNAP, Alcaldías,

asociaciones de pescadores y

corporaciones autónomas).

Socialización y capacitación de la

comunidad beneficiaria.

Acta No.

CONCEPTO (Inicio, 

prórroga, Suspen, 

Reincio,etc)

FECHA DEL ACTA PÓLIZA

FECHA 

TERMINACIÓN 

DEL ACTA

VALORES

PERIODO DEL INFORME: Febrero 26 de 2023 - Marzo 25 de 2023
ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA  3 Marzo 25 de 2023

FECHA DE REINICIO: TIEMPO DE PRÓRROGAS: N/A

Junio 25 de 2023 FECHA DE TERMINACIÓN 2: N/A

CARGO SUPERVISOR: Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental CAS

INTERVENTOR: N/A

Diciembre 26 de 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN: TÉRMINO DE LA SUSPENSIÓN: N/A

OBJETO:

"Aunar esfuerzos para restauración de las especies de peces nativos y aumento de la seguridad alimentaria para la

población ribereña, mediante la implementación de un programa de repoblamiento íctico en humedales de Puerto

Wilches, en el marco del POMCA del Río Lebrija Medio".

 VALOR ADICIONAL: 0 

PLAZO CONTRATO: SEIS (6) MESES PLAZO ADICIONAL: 0

SUPERVISOR:  Rocío Ayala Moreno

VALOR INICIAL: 

$274.999.934
APORTE CAS: $249.999.910 APORTE PSS: $25.000.024

CONTRATO No: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 01558-2022 TIPO DE CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATISTA: PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A.

Nit o C.C. No. 829000291-4 No. DE INFORME:  3

                                                             INFORME DE SEGUIMIENTO  MENSUAL SUPERVISIÓN 

                                                      E INTERVENTORÍA

Codigo: F-PCT-008

Versión: 10

Hoja 1 de 1

Proceso de Contratación: CI-0011-2022

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 25 de marzo de 2023 ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución

ELABORÓ: RODOLFO SÁNCHEZ RUIZ

Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental

          Anexos 1 y 2.Taller de capacitación vereda Salina - 16 de marzo de 2023                 Anexo 3. Planilla de asistencia a capacitación - 16 de marzo de 2023

SUPERVISOR: ROCÍO AYALA MORENO

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE


