
 
 

CONTRATO NÚMERO 598 DE 2023 
PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) Y MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2023 

 
OBJETO: OBRAS NECESARIAS PARA ATENCIÓN DE LA 

URGENCIA MANIFIESTA CON OCASIÓN DE LA 
EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE EL PR 75+300 
Y PR 75+600 DE LA VÍA 2503 MOJARRAS – POPAYÁN EN 
EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

 
PLAZO SOLICITADO:       HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023 
  
CONTRATISTA: INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., con NIT. 800.186.228-2. 
 
 
Entre los suscritos, ADRIANA DÍAZ IZQUIERDO, identificada con cédula de ciudadanía 
número 43.743.063 expedida en Envigado, en calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, designada mediante Resolución 
No. 836 del 07 de marzo de 2023, y Acta de Posesión No. 0017 del 10 de marzo de 2023, 
obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, 
Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado 
por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante 
el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la 
Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021, modificada 
por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 
2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas 
por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO 
por una parte y por la otra PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía número No. 2.284.145 de Chaparral, obrando en nombre y representación legal 
de la sociedad INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S, en su calidad de Representante Legal, quien 
manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes de la sociedad que 
representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o 
impedimento para contratar, y quien para efectos del presente documento se llamará EL 
CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato de Obra No. 598 
del 27 de enero de 2023, hemos convenido prorrogar y modificar el contrato previas las 
siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
1). Que mediante oficio UMR-OBRA-CL-309-23 del 27 de julio de 2023 EL CONTRATISTA 
solicita prórroga y modificación del Contrato de Obra Número 598 de 2023. 
 
2). Que mediante oficio ICE-EMER-347-23 del 27 de julio de 2023 LA INTERVENTORÍA 
previa revisión y análisis de la solicitud, conceptúa de manera favorable sobre la necesidad 
de la prórroga y modificación del contrato. 
 



3). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-
IN-12-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 27 de julio de 2023 
suscrito por el Contratista, el Interventor, el Supervisor del Contrato de interventoría, el 
Director Territorial, el Gestor Técnico de Proyecto, el Abogado de la Unidad Ejecutora y el 
Jefe de la Unidad Ejecutora. 
 
4). Que la solicitud de prórroga y modificación fue estudiada en su integridad por el Comité 
de Contratación, quien la aprobó según Acta No. 40 del 2 de agosto de 2023.  
 
5). Que con Memorando SGR 60084 del 02 de agosto de 2023 la Subdirección de Gestión 
del Riesgo, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos 
dar trámite a la minuta de prórroga y modificación del contrato. 
 
6). Que las garantías de cumplimiento que amparan las obligaciones derivadas del Contrato 
de Obra 598 de 2023 suscrito el 27 de enero de 2023, fueron aprobadas por EL INSTITUTO 
a través de la plataforma transaccional SECOP II el día 24 de febrero de 2023. 
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá 
por las disposiciones del Contrato de Obra Número 598 de 2023 y las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del Contrato de Obra Número 598 de 
2023 desde el 6 de agosto de 2023 hasta el 5 de septiembre de 2023.  
 
PARÁGRAFO: La presente prórroga se suscribe sin perjuicio de las acciones que EL 
INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL 
CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la Cláusula Séptima, que refiere a la Apropiación 
Presupuestal del Contrato de Obra Número 598 de 2023, la cual para todos los efectos 
quedara así: 

 
(…) 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL - El INSTITUTO para atender 
la presente contratación cuenta con la suma de SESENTA MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIDÓS PESOS ($60.377.861.822) MONEDA CORRIENTE, recursos provenientes 
del convenio No. 9677-CV020-028-2023 entre FIDUPREVISORA S.A. como vocera y 
administradora del FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES y 
EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS 
INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS, 
FINANCIEROS Y JURÍDICOS ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES - FNGRD Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, PARA LA 
ATENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL EN LA 
RESPUESTA A EMERGENCIAS VIALES, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE 
DESASTRE NACIONAL DECRETO No. 2113 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022¨, 
respaldado a su vez, de conformidad con lo establecido en la cláusula décima segunda 
del mismo por el CDP No. 22-2189 del 27 de diciembre de 2022, aprobado por Iván 
Fajardo Daza, jefe de presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 



Desastres con la siguiente afectación de presupuesto: Gasto: 1FC MANEJO DEL 
RIESGO FNGRD, Origen de los Recursos: PRESUPUESTO NACIONAL 
FUNCIONAMIENTO, Aplicación del Gasto: 1F-FNGRD COLOMBIA VITAL, Fuente de la 
apropiación: MHCP / COLOMBIA VITAL RES. 3259 DEL 2022, Apropiación: 32592022, 
suma discriminada así: a) SUBTOTAL OBRAS: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($50.864.724.440) MONEDA CORRIENTE, b) 
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O AJUSTES: 
DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA 
Y SIETE MIL SETENTA PESOS ($2.388.877.070) MONEDA CORRIENTE. c) 
PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO DE TALUDES: CERO PESOS 
($0,00) MONEDA CORRIENTE, d) PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 7 X 
24: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000) MONEDA CORRIENTE. e) 
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA): TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 
($392.814.780) MONEDA CORRIENTE. f) REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN 
Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O 
ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR 
LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: MIL MILLONES DE PESOS 
($1.000.000.000) MONEDA CORRIENTE. g) IVA 19% - REVISIÓN, AJUSTE Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS 
PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: CIENTO 
NOVENTA MILLONES DE PESOS ($190.000.000) MONEDA CORRIENTE. h) 
PROVISIÓN GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL: CINCO MIL 
CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($5.041.445.532) MONEDA CORRIENTE. 

 
CLÁUSULA TERCERA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la 
continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse 
a un nuevo programa de trabajo e inversiones, el cual deberá ser presentado para 
aprobación del INSTITUTO.   
 
CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. –  EL CONTRATISTA se obliga a 
modificar el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el 
contrato electrónico y en el presente documento. 
 
CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. – Continúan vigentes todas 
las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento.  
 
CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. – El presente documento 
se entiende perfeccionado con la firma electrónica de las partes a través de Plataforma 
Transaccional SECOP II.  
 
 

Proyectó.: Mari Isabel Castrillón Forero- Abogada SGCP. 
Revisó: Angie Katherine Cárdenas– Abogada SGCP. AKCP 

 


