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2023-07-31 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS ALCALDIA MaY0
AA MM DD DESARROL LS JRBANO
DTCI - DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA A LA EJECUCION A PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTALAS
RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

ALCANCE
CONTRATO No.
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Conservacion de la malla vial que soporta las rutas del SITP 2021 - Grupo 2

IDU-1758-2021

Rafael Andres Azuero Osorio - Especialista de Apoyo, Javier Mauricio Paez Mendieta - Especialista de Apoyo, Andres Felipe Vargas Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCION

% PLANEADO

46.0%

% EJECUTADO

43.0%

% VARIACION

-3.0%

ESTADO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA 1751-2021, CONTRATO DE INTERVENTORIA 1758-2021 INFORME SEMANAL APROBADO No. 83 CON FECHA DE CORTE 31/07/2023

Programado de avance Financiero acumulado [$17.360.364.543]
Ejecutado de avance Financiero acumulado [$16.855.764.438]

Programado de avance Fisico acumulado [32.39 km/carril]
Ejecutado de avance Fisico acumulado [32.35 km/carril]

INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista CONSORCIO CONSERVIALD.C Contratista CONSORCIO GIS VIAL SITP

Contrato No.

IDU-1751-2021

Contrato No.

IDU-1758-2021

Valor Inicial $ 35.287.480.245,00 Valor Inicial $5.529.098.253,00
Total Contrato $ 35.287.480.245,00 Total Contrato $ 5.529.098.253,00
Valor Pagado $ 17.356.211.436,00 Valor Pagado $2.514.732.602,00
Plazo Inicial 810 dias Plazo Inicial 810 dias
Plazo Actualizado 810 dias Plazo Actualizado 810 dias
Fecha de Iniciacion 2021-12-22 Fecha de Iniciacion 2021-12-22
Fecha de Terminacién Actual 2024-03-21 Fecha de Terminacién Actual 2024-03-21

No. Empleos generados 192 No. Empleos generados 35

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FONTIBON - P7

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPA ACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2023-01-07 % Financiero de obra programado 99.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2023-01-10 % Financiero de obra ejecutado 99.0
acumulado




Fecha de finalizacién programada de 2023-12-31 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0

obra

Fecha de finalizacion real de obra 2023-01-12 % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0

Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $84.175.713,00

Ejecucién Financiera Real $

$84.175.713,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.184 0.184
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
FONTIBON - P6
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2023-02-06 % Financiero de obra programado 50.0

acumulado
Fecha de inicio real de obra 2023-02-01 % Financiero de obra ejecutado 50.0

acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-12-31 % Fisico de obra programado acumulado | 50.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 49.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 117.680,00

Ejecucién Financiera Real $ $ 117.680,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.29 0.15
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
FONTIBON - P5
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-10-26 % Financiero de obra programado 85.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-12-06 % Financiero de obra ejecutado 85.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-12-31 % Fisico de obra programado acumulado | 86.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 84.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.542.793.013,00

Ejecucién Financiera Real $

$ 1.542.793.013,00




MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 1.45 1.39
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
FONTIBON - P4
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2023-02-04 % Financiero de obra programado 100.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2023-02-01 % Financiero de obra ejecutado 100.0
acumulado
Fecha de finalizacién programada de 2023-02-14 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2023-02-01 % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.040.410,00

Ejecucién Financiera Real $

$ 1.040.410,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 1.878 1.878
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
FONTIBON - P2
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-10-05 % Financiero de obra programado 99.0
acumulado

Fecha de inicio real de obra 2022-10-12 % Financiero de obra ejecutado 99.0
acumulado

Fecha de finalizacién programada de 2023-12-31 % Fisico de obra programado acumulado | 99.0

obra

Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0

Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $278.078.397,00
Ejecucién Financiera Real $ $278.078.397,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL

CANTIDAD




AVANCES POR META FiSICA

METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.53 0.53
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

ANTONIO NARINO - P4

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPA ACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-11-17 % Financiero de obra programado 100.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-11-25 % Financiero de obra ejecutado 100.0
acumulado
Fecha de finalizacién programada de 2022-11-27 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 16.278.978,00

Ejecucion Financiera Real $

$ 16.278.978,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 1.085 1.085
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
ANTONIO NARINO - P3
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2023-07-20 % Financiero de obra programado 0.0

acumulado
Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 0.0

acumulado
Fecha de finalizacién programada de 2023-09-25 % Fisico de obra programado acumulado | 0.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 0.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $0,00

Ejecucién Financiera Real $ $0,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.127 0.0
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA




Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia

False

ANTONIO NARINO - P2

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPA ACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2023-02-05 % Financiero de obra programado 59.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2023-01-31 % Financiero de obra ejecutado 42.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-12-30 % Fisico de obra programado acumulado | 59.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 42.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $17.767.710,00

Ejecucién Financiera Real $

$17.767.710,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 1.38 0.74
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
KENNEDY - P7
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2023-01-17 % Financiero de obra programado 91.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2023-01-14 % Financiero de obra ejecutado 59.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-12-31 % Fisico de obra programado acumulado | 91.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 59.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 249.666.983,00
Ejecucién Financiera Real $ $ 36.787.333,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.93 0.56
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KENNEDY - P6




TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPAACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-11-02 % Financiero de obra programado 87.0

acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-11-16 % Financiero de obra ejecutado 87.0

acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2023-12-31 % Fisico de obra programado acumulado | 87.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 85.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 466.225.949,00

Ejecucién Financiera Real $ $ 466.225.949,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.752 0.64
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
KENNEDY - P5
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-10-05 % Financiero de obra programado 82.0

acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-11-24 % Financiero de obra ejecutado 82.0

acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2023-12-31 % Fisico de obra programado acumulado | 83.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 81.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 488.342.849,00

Ejecucién Financiera Real $ $ 488.342.849,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 1.3 0.92
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
KENNEDY - P4
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada

MANTENIMIENTO RUTINARIO

OBRA

EN EJECUCION

FECHAS

AVANCES

Fecha de inicio programada de obra

2022-10-05

% Financiero de obra programado
acumulado

100.0




Fecha de inicio real de obra 2022-11-08 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado

Fecha de finalizacién programada de 2023-12-31 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0

obra

Fecha de finalizacion real de obra 2022-11-09 % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0

Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 18.018.441,00

Ejecucion Financiera Real $

$ 18.018.441,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.1 0.1
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
KENNEDY - P3
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2023-01-23 % Financiero de obra programado 55.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2023-02-03 % Financiero de obra ejecutado 40.0
acumulado
Fecha de finalizacién programada de 2023-01-30 % Fisico de obra programado acumulado | 55.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 39.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.930.415,00

Ejecucion Financiera Real $

$ 1.104.977,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 1.98 0.304
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
KENNEDY - P2
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-08-03 % Financiero de obra programado 97.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-09-30 % Financiero de obra ejecutado 97.0
acumulado
Fecha de finalizacién programada de 2023-12-31 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2022-10-01 % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 73.650.047,00




Ejecucion Financiera Real $ $ 73.650.047,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.353 0.353
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
KENNEDY - P1

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPAACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-08-31 % Financiero de obra programado 59.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-09-30 % Financiero de obra ejecutado 61.0
acumulado
Fecha de finalizacién programada de 2023-12-31 % Fisico de obra programado acumulado | 63.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 59.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $1.217.527.157,00

Ejecucion Financiera Real $

$1.217.527.157,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 2.6 1.55
VISOR
METAFIiSICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Tv 75 DESDE DG 5A HASTAKR 78
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA TERMINADO
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-09 % Financiero de obra programado 100.0

acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-06-17 % Financiero de obra ejecutado 100.0

acumulado
F;cha de finalizacion programada de 2022-06-17 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2022-07-14 % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $99.853,00

Ejecucion Financiera Real $ $99.853,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD




AVANCES POR META FiSICA

METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.047 0.047
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
KR 79 DESDE CL 51AHASTACL 52 S
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada REHABILITACION DISENOS EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2023-09-09 % Financiero de obra programado 0.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 0.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2024-02-21 % Fisico de obra programado acumulado | 0.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 0.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 0,00
Ejecucion Financiera Real $ $0,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.067 0.0
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
KR 56 DESDE CL 4B HASTACL 4G
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-05-06 % Financiero de obra programado 75.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-06-16 % Financiero de obra ejecutado 74.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-12-30 % Fisico de obra programado acumulado | 75.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2023-07-04 % Fisico de obra ejecutado acumulado 73.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 745.511.426,00

Ejecucion Financiera Real $

$ 745.511.426,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL

CANTIDAD

AVANCES POR META FiSICA

METAFISICA

UNIDAD DE MEDIDA

AVANCE PROGRAMADO

AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia

Km_Carril

0.966

0.71

VISOR




METAFISICA

EN QUE SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia

False

KR 19 DESDE CL 19 S HASTADg 21A S

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPA ACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-08-11 % Financiero de obra programado 97.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-08-17 % Financiero de obra ejecutado 72.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2024-02-21 % Fisico de obra programado acumulado | 97.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 75.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 57.870.764,00

Ejecucién Financiera Real $

$ 58.107.954,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.73 0.56
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
KR 100 DESDE DG 24C HASTA CL 24D
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-06-14 % Financiero de obra programado 30.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-06-24 % Financiero de obra ejecutado 68.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-12-31 % Fisico de obra programado acumulado | 66.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 56.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 572.679.855,00
Ejecucién Financiera Real $ $ 572.679.855,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 2.86 1.49
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False




CL 54 S DESDE KR 81C HASTA KR 82B

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPAACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada REHABILITACION OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-09-01 % Financiero de obra programado 50.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-09-01 % Financiero de obra ejecutado 49.0
acumulado
Fecha de finalizacién programada de 2024-02-21 % Fisico de obra programado acumulado | 50.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 49.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 372.450.147,00

Ejecucion Financiera Real $

$ 372.450.147,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.73 0.29
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
CL 52 S DESDE KR 12A HASTA KR 12B
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-04-15 % Financiero de obra programado 90.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-10-28 % Financiero de obra ejecutado 89.0
acumulado
Fecha de finalizacién programada de 2024-02-21 % Fisico de obra programado acumulado | 90.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 90.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 169.541.441,00

Ejecucion Financiera Real $

$ 169.541.441,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 1.01 0.94
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
CL 49 S DESDE KR 3 HASTAKR 4B
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada

MANTENIMIENTO RUTINARIO

OBRA

EN EJECUCION

FECHAS

AVANCES




Fecha de inicio programada de obra 2022-05-24 % Financiero de obra programado 81.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-06-21 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado
Fecha de finalizaciéon programada de 2024-02-21 % Fisico de obra programado acumulado | 60.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 58.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 242.224.091,00

Ejecucion Financiera Real $

$242.224.091,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFIiSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.2 0.13
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
CL 42A S DESDE KR 89C HASTA KR 90ABIS
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-09-01 % Financiero de obra programado 58.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-09-01 % Financiero de obra ejecutado 58.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2024-02-21 % Fisico de obra programado acumulado | 66.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 64.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 364.287.595,00

Ejecucion Financiera Real $

$281.815.439,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.31 0.24
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
CL 37 S DESDE KR 11C HASTA KR 11D
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada REHABILITACION OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-11-11 % Financiero de obra programado 100.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-11-11 % Financiero de obra ejecutado 99.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2022-11-25 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra




Fecha de finalizacion real de obra

% Fisico de obra ejecutado acumulado

98.0

Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $57.781.511,00
Ejecucion Financiera Real $ $57.781.511,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.1 0.1
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
KR 43 DESDE CL 11AHASTACL 17
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-06-08 % Financiero de obra programado 90.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-06-08 % Financiero de obra ejecutado 90.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2024-02-21 % Fisico de obra programado acumulado | 91.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 90.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 594.246.668,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 594.246.668,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 291 2.78
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Actividades previas
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2021-12-22 % Financiero de obra programado 95.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2021-12-22 % Financiero de obra ejecutado 95.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2022-03-22 % Fisico de obra programado acumulado | 95.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2022-03-22 % Fisico de obra ejecutado acumulado 95.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.250.170.969,00
Ejecucion Financiera Real $ $1.250.170.969,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO




USO DE MATERIAL

MATERIAL ‘ CANTIDAD

AVANCES POR META FiSICA

METAFISICA

UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO ‘ AVANCE ACUMULADO

VISOR

METAFISICA

EN QUE SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia

False

CL 53 S DESDE KR 8 HASTAKR 11B

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-06 % Financiero de obra programado 84.0

acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-06-06 % Financiero de obra ejecutado 83.0

acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2024-02-21 % Fisico de obra programado acumulado | 81.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 81.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 152.739.125,00

Ejecucién Financiera Real $ $ 152.739.125,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FiSICA

METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 1.36 1.1
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
KR 10 CON CL 49H S
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-05-04 % Financiero de obra programado 78.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-05-04 % Financiero de obra ejecutado 74.0
acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2023-12-31 % Fisico de obra programado acumulado | 78.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 74.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 427.788.748,00
Ejecucién Financiera Real $ $ 427.788.748,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.52 0.49




VISOR

METAFISICA

EN QUE SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia

False

CL 3 DESDE KR 24 HASTA AK 27

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPAACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-06-09 % Financiero de obra programado 81.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-06-09 % Financiero de obra ejecutado 81.0
acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2024-02-21 % Fisico de obra programado acumulado | 81.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 80.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $433.816.181,00

Ejecucion Financiera Real $

$433.816.181,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 1.56 1.31
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
KR 11C DESDE CL 36H S HASTACL 37 S
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-09-24 % Financiero de obra programado 100.0

acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-11-04 % Financiero de obra ejecutado 99.0

acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2022-11-06 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2022-11-06 % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 49.024.625,00

Ejecucién Financiera Real $ $ 49.024.625,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.103 0.103
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False




KR 82B DESDE CL 53B S HASTACL 54 S

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPA ACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-08-31 % Financiero de obra programado 85.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-11-16 % Financiero de obra ejecutado 70.0
acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2023-12-31 % Fisico de obra programado acumulado | 85.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 70.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 546.584.301,00

Ejecucion Financiera Real $

$ 546.584.301,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.68 0.52
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
FONTIBON - P8
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada RECONSTRUCCION OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-12-22 % Financiero de obra programado 33.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-12-22 % Financiero de obra ejecutado 33.0
acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2023-12-31 % Fisico de obra programado acumulado | 33.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 33.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 184.612.411,00
Ejecucién Financiera Real $ $ 184.612.411,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.408 0.209
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
FONTIBON - P9
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada

DIAGNOSTICO

DIAGNOSTICO

EN EJECUCION

FECHAS

AVANCES




Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 0.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 0.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-12-30 % Fisico de obra programado acumulado | 0.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 0.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 0,00
Ejecucion Financiera Real $ $0,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.401 0.0
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
FONTIBON - P10
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 0.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 0.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-12-30 % Fisico de obra programado acumulado | 0.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 0.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 0,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 0,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.364 0.0
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
LOS MARTIRES - P5
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-12-08 % Financiero de obra programado 75.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-12-15 % Financiero de obra ejecutado 74.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-12-30 % Fisico de obra programado acumulado | 75.0
obra




Fecha de finalizacion real de obra

% Fisico de obra ejecutado acumulado

74.0

Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 543.516.961,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 543.516.961,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.645 0.307
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
PUENTE ARANDA - P4
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2023-02-09 % Financiero de obra programado 66.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2023-01-31 % Financiero de obra ejecutado 66.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de False % Fisico de obra programado acumulado | 66.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 65.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 4.237.565,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 4.237.565,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.369 0.214
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
PUENTE ARANDA - P5
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-12-08 % Financiero de obra programado 17.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-12-15 % Financiero de obra ejecutado 17.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-12-31 % Fisico de obra programado acumulado | 18.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 17.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 440.447.732,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 440.447.732,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO




USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 2.447 0.63
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
RAFAEL URIBE URIBE - P3
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2023-02-07 % Financiero de obra programado 67.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2023-01-28 % Financiero de obra ejecutado 16.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-12-30 % Fisico de obra programado acumulado | 67.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 16.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 50.745.152,00

Ejecucién Financiera Real $

$ 1.451.146,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.87 0.46
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
RAFAEL URIBE URIBE - P4
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2023-01-07 % Financiero de obra programado 66.0
acumulado

Fecha de inicio real de obra 2023-01-28 % Financiero de obra ejecutado 66.0
acumulado

cmha de finalizacion programada de 2023-12-30 % Fisico de obra programado acumulado | 66.0

obra

Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 65.0

Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $2.800.478,00
Ejecucién Financiera Real $ $2.800.478,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL

CANTIDAD

AVANCES POR META FiSICA

METAFISICA

UNIDAD DE MEDIDA

AVANCE PROGRAMADO

AVANCE ACUMULADO




Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.364 0.243
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

RAFAEL URIBE URIBE - P5

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPAACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2023-02-01 % Financiero de obra programado 66.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2023-01-28 % Financiero de obra ejecutado 66.0
acumulado
Fecha de finalizacién programada de 2023-12-30 % Fisico de obra programado acumulado | 64.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 64.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $4.791.959,00

Ejecucién Financiera Real $

$4.791.959,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 2.04 1.36
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
TUNJUELITO - P5
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2023-01-27 % Financiero de obra programado 100.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2023-01-28 % Financiero de obra ejecutado 100.0
acumulado
Fecha de finalizacién programada de 2023-08-15 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2023-03-01 % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 158.159.836,00

Ejecucién Financiera Real $

$ 158.159.836,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 1.26 1.18
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False




TUNJUELITO - P6

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPAACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2023-01-27 % Financiero de obra programado 50.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2023-02-02 % Financiero de obra ejecutado 50.0
acumulado
Fecha de finalizaciéon programada de 2023-12-30 % Fisico de obra programado acumulado | 50.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 49.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $2.104.735,00

Ejecucion Financiera Real $

$2.104.735,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.199 0.09
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
TUNJUELITO - P7
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2023-02-01 % Financiero de obra programado 93.0

acumulado
Fecha de inicio real de obra 2023-02-02 % Financiero de obra ejecutado 93.0

acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-12-30 % Fisico de obra programado acumulado | 93.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 91.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 38.824.647,00

Ejecucion Financiera Real $ $ 38.824.647,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 1.76 1.54
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
TUNJUELITO - P8
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada

MANTENIMIENTO PERIODICO

OBRA

EN EJECUCION




FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2023-02-03 % Financiero de obra programado 99.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2023-02-04 % Financiero de obra ejecutado 87.0
acumulado
Fecha de finalizacion programada de 2023-12-30 % Fisico de obra programado acumulado | 99.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 85.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.052.887.519,00

Ejecucién Financiera Real $

$1.052.887.519,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 1.9 1.67
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
SEGMENTOS INCLUIDOS - FONTIBON
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada RECONSTRUCCION OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2023-04-25 % Financiero de obra programado 73.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2023-04-25 % Financiero de obra ejecutado 73.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-07-25 % Fisico de obra programado acumulado | 67.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 57.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 474.569.594,00
Ejecucién Financiera Real $ $ 474.569.594,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.3 0.08
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

RAFAEL URIBE URIBE - P1

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPA ACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-05-24 % Financiero de obra programado 67.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-06-21 % Financiero de obra ejecutado 67.0
acumulado




Fecha de finalizacién programada de 2023-12-31 % Fisico de obra programado acumulado | 68.0

obra

Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 67.0

Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 157.099.607,00

Ejecucién Financiera Real $

$ 157.099.607,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.45 0.31
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
FONTIBON - P1
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-02-03 % Financiero de obra programado 34.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2023-02-13 % Financiero de obra ejecutado 32.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-12-31 % Fisico de obra programado acumulado | 35.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 32.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $171.270.579,00
Ejecucién Financiera Real $ $171.270.579,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.53 0.12
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
LOS MARTIRES - P2
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada REHABILITACION OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2023-04-09 % Financiero de obra programado 49.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2023-05-08 % Financiero de obra ejecutado 49.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-12-31 % Fisico de obra programado acumulado | 20.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 20.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 353.152.326,00

Ejecucién Financiera Real $

$ 353.152.326,00




MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.54 0.1
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
PUENTE ARANDA - P3
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2023-03-16 % Financiero de obra programado 99.0

acumulado
Fecha de inicio real de obra 2023-05-05 % Financiero de obra ejecutado 99.0

acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-12-31 % Fisico de obra programado acumulado | 99.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 99.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 48.885.863,00

Ejecucién Financiera Real $ $ 48.885.863,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.33 0.33
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
EMERGENCIA - RAFAEL URIBE URIBE - KR 5T CL 49G S
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada ATENCION DE EMERGENCIAS OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2023-07-04 % Financiero de obra programado 100.0
acumulado

Fecha de inicio real de obra 2023-07-04 % Financiero de obra ejecutado 100.0
acumulado

Fecha de finalizacién programada de 2023-07-19 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0

obra

Fecha de finalizacion real de obra 2023-07-19 % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0

Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 234.467.577,00
Ejecucién Financiera Real $ $ 234.467.577,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL

CANTIDAD




AVANCES POR META FiSICA

METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.27 0.27
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

EMERGENCIA - KENNEDY - TV 78H BIS CL 41B S

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada ATENCION DE EMERGENCIAS OBRA TERMINADO
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2023-01-13 % Financiero de obra programado 100.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2023-01-13 % Financiero de obra ejecutado 100.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-01-14 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2023-01-14 % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 5.979.860,00
Ejecucién Financiera Real $ $5.979.860,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.01 0.01
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
EMERGENCIA - LOS MARTIRES - KR 24 CL 5C
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada ATENCION DE EMERGENCIAS OBRA TERMINADO
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-12-30 % Financiero de obra programado 100.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-12-30 % Financiero de obra ejecutado 100.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2022-12-31 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2022-12-31 % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $30.717.611,00

Ejecucion Financiera Real $

$30.717.611,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.041 0.041
VISOR

METAFISICA

EN QUE SE TRABAJA




Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia

False

EMERGENCIA - TUNJUELITO - KR 25 CL 56A S

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada ATENCION DE EMERGENCIAS OBRA TERMINADO
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-12-22 % Financiero de obra programado 100.0

acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-12-22 % Financiero de obra ejecutado 100.0

acumulado
cmha de finalizacion programada de 2022-12-24 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra 2022-12-24 % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $70.723.524,00

Ejecucién Financiera Real $ $70.723.524,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.079 0.079
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

EMERGENCIA - KENNEDY - DG 5A KR 75

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada ATENCION DE EMERGENCIAS OBRA TERMINADO
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-11-04 % Financiero de obra programado 100.0

acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-11-04 % Financiero de obra ejecutado 100.0

acumulado
cmha de finalizacion programada de 2022-11-06 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2022-11-06 % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 230.842.618,00

Ejecucién Financiera Real $ $230.842.618,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.15 0.15
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

EMERGENCIA - LOS MARTIRES - KR 24 CL 10




TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada ATENCION DE EMERGENCIAS OBRA TERMINADO
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-10-24 % Financiero de obra programado 100.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-10-24 % Financiero de obra ejecutado 100.0
acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2022-10-26 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2022-10-26 % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 41.064.616,00

Ejecucion Financiera Real $

$41.064.616,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.019 0.019
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
EMERGENCIA - RAFAEL URIBE - KR 10 CL 37 S
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada ATENCION DE EMERGENCIAS OBRA TERMINADO
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2023-03-22 % Financiero de obra programado 100.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2023-03-22 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2023-04-23 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 240.197.390,00

Ejecucion Financiera Real $

$240.197.390,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.57 0.57
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
EMERGENCIA - FONTIBON - CL 23 B
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada ATENCION DE EMERGENCIAS OBRA TERMINADO
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-11-10 % Financiero de obra programado 100.0

acumulado




Fecha de inicio real de obra 2022-11-10 % Financiero de obra ejecutado 100.0
acumulado

Fecha de finalizacién programada de 2022-11-16 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0

obra

Fecha de finalizacion real de obra 2022-11-16 % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0

Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 109.826.302,00

Ejecucion Financiera Real $

$ 109.826.302,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.137 0.137
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
EMERGENCIA - FONTIBON - CL 25
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada ATENCION DE EMERGENCIAS OBRA TERMINADO
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-11-08 % Financiero de obra programado 100.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-11-08 % Financiero de obra ejecutado 100.0
acumulado
F;cha de finalizacion programada de 2022-11-09 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2022-11-09 % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $93.518.602,00

Ejecucion Financiera Real $

$93.518.602,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.09 0.09
VISOR
METAFIiSICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
EMERGENCIA - FONTIBON - DG 16 B - DESVIO
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada ATENCION DE EMERGENCIAS OBRA TERMINADO
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-11-30 % Financiero de obra programado 100.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-11-30 % Financiero de obra ejecutado 100.0
acumulado
F;cha de finalizacion programada de 2022-12-01 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2022-12-01 % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 44.107.557,00




Ejecucion Financiera Real $ $ 44.107.557,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FiSICA

METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.1 0.1
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

NOVEDADES

Estado En curso

Frentes de Obra

Responsable Rafael Andres Azuero Osorio

Categoria Interventoria

Sub Categoria Informes de avance

Fecha Maxima de Solucién 2023-08-08

Afecta Cronograma del Proyecto No

Afecta Costos del Proyecto No

Descripcion De acuerdo con el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos, Version 8.0 NUMERAL 6.3.2 Informe Semanal, se establece que:

“...El informe semanal sera presentado como un reporte de gestion y sera elaborado con la informacién producto del seguimiento del contrato
de obra por parte del interventor.

El informe debe ser presentado y radicado al IDU en el formato vigente, incluyendo su envio al correo electrénico del profesional de apoyo
técnico designado. Las fechas de corte semanal seran los dias lunes y el informe debera ser entregado por la interventoria los dias martes o, en
caso de que el martes sea feriado, el dia habil siguiente, anexando el archivo en MS-Project que contiene la programacioén aprobada del
contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programacion incluido en los
pliegos de condiciones y el listado de vias en ejecucién o el que haga sus veces (cuando aplique).”

Asi mismo en el NUMERAL 6.2 Informe De Ejecuciéon De Contratos, se establece que:

“...Cuando se presenten falencias, inconsistencias o falta de veracidad en los informes rendidos, el interventor o el supervisor, segun el caso, y
el supervisor del contrato de interventoria, devolveran los documentos para ajustes o complementacion al contratista dentro de los diez (10) dias
habiles (informe mensual) y quince (15) dias habiles (informe final) siguientes a su envio, con las observaciones pertinentes. El contratista, por
su parte, contara con un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir del recibo de la comunicacion emitida por el IDU para realizar los
ajustes solicitados y volver a radicar el informe en la entidad, so pena de que se inicien las acciones judiciales o las actuaciones administrativas
para garantizar su cumplimiento.

En el caso de los informes semanales de ejecucion, los plazos de revisién, devolucion y ajuste seran de tres (3) dias habiles. ...”
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, a la fecha se encuentra pendiente de entrega por parte de la Interventoria el Informe semanal

No. 82 correspondiente a la semana del 18 de julio al 24 de julio de 2023, el cual debié ser enviado en medio magnético al profesional de apoyo
técnico del Instituto el pasado 25 de julio

Ultima Gestion En comite integral de seguimiento, se solicita y se deja registro en el acta de la reunion la solicitud del IDU a la entrega inmediata de los
informes semanales pendientes. Se hace apremio por parte de la supervicion a la interventoria por la no entrega de los informes semanales en
los tiempos contractuales con radicado IDU STCST 202338701307401

Tareas /| Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea Asignado(a) a Fecha de Inicio Fecha de Finalizacion Progreso
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