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SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

AAAA MM DD

DTP - DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

Instituto
DESARROLLO URBANO

OBJETO DEL CONTRATO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA
TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C

ALCANCE

CONTRATO No.  IDU-1848-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION ALOS ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS ESTACIONES GRUPO 4

Doris Jeanet Rodriguez Lopez - Apoyo Principal, Andrea Bernal Cuellar - Apoyo Principal, Sandra Janneth Vega Onzaga - Apoyo Principal, Maria Paula Masmela Mahecha - Apoyo
Principal, Diego Alejandro Benavides Quintero - Apoyo Principal, Giovanni Rodriguez Melo - Apoyo Principal, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez
Botero - Especialista de Apoyo, Diana Marcela Naranjo Palomino - Especialista de Apoyo, Yasmid Daynet Varela Neira - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCION

% PLANEADO 10.69%
% EJECUTADO 15.25%
% VARIACION 4.56%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecucion etapa de construccion

INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista

Contrato No.

Valor Inicial

Total Contrato

Valor Pagado

Plazo Inicial

Plazo Actualizado

Fecha de Iniciacion

Fecha de Terminacién Actual

No. Empleos generados

CONSORCIO TRONCAL 4

Contratista

IDU-1848-2021

Contrato No.

CONSORCIO RUTA JAL

IDU-1853-2021

$ 2.857.718.927,00

$2.937.718.927,00

$ 445.811.407,00

510 dias

780 dias

2022-01-27

2024-03-26

$ 25.725.234.309,00 Valor Inicial
$ 25.725.234.309,00 Total Contrato
$5.311.864.274,00 Valor Pagado
510 dias Plazo Inicial
780 dias Plazo Actualizado
2022-01-27 Fecha de Iniciacion
2024-03-27 Fecha de Terminacion Actual
38 No. Empleos generados

24

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FiSICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Estudios y Disefios 97,68 97,72 $ 1.191.853.073,97 $1.192.336.941,40
Construccion 6,36 11,14 $ 1.557.729.290,39 $2.730.064.484,29

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO NI PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE
RAI - Topografia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Transito y Transporte 100.0 100.0 0.0 Aprobado




RAI - Disefio Geométrico 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Urbanismo y Espacio Publico 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Redes Acueducto y 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Alacantarillado
RAI - Redes CODENSAy ETB 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Geotécnia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Estructuras 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Estudios Ambientales 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Forestales
RAI - Pavimentos 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Arqueologia 0.0 0.0 0.0 No Aplica
RAI - Ambiental - SST - Forestal 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Estudios sociales 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Cumplimiento de obligaciones 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Estudios y Disefios - Topografia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Estudios y Disefios - Transito y 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Transporte
Estudios y Disefios - Disefio 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Geométrico
Estudios y Disefios - Urbanismo y 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Espacio Publico
Estudios y Disefios - Redes 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Acueducto y Alacantarillado
Estudios y Disefios - Redes 100.0 100.0 0.0 Aprobado
CODENSAY ETB
Estudios y Disefios - Geotécnia 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Estudios y Disefios - Estructuras 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Estudios y Disefios - Estudios 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Ambientales Forestales
Estudios y Disefios - Pavimentos 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Estudios y Disefios - Arqueologia 0.0 0.0 0.0 No Aplica
Estudios y Disefios - Ambiental - SST 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
- Forestal
Estudios y Disefios - Estudios 84.0 87.2 3.2 No Aprobado
sociales
Estudios y Disefios - Cronograma y 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
presupuesto
Estacién Narifio 15.89 47.87 31.98
Estacion CAD 16.37 34.07 17.7

METAS FISICAS

METAFiSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA
Ampliar Estaciones Troncales existentes 7,00 0,00 Unit(s)
Construir Vagon Estaciones Troncales existentes 1,00 0,00 Unit(s)
Disefio 1,00 0,00 Unit(s)
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