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SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

AAAA MM DD

DTP - DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

Instituto
DESARROLLO URBANO

OBJETO DEL CONTRATO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA
TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C

ALCANCE

CONTRATO No.  IDU-1848-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION ALOS ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS ESTACIONES GRUPO 4

Doris Jeanet Rodriguez Lopez - Apoyo Principal, Andrea Bernal Cuellar - Apoyo Principal, Sandra Janneth Vega Onzaga - Apoyo Principal, Maria Paula Masmela Mahecha - Apoyo
Principal, Diego Alejandro Benavides Quintero - Apoyo Principal, Giovanni Rodriguez Melo - Apoyo Principal, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez
Botero - Especialista de Apoyo, Diana Marcela Naranjo Palomino - Especialista de Apoyo, Yasmid Daynet Varela Neira - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCION

% PLANEADO 7.27%
% EJECUTADO 8.78%
% VARIACION 1.51%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecucion

INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista

Contrato No.

Valor Inicial

Total Contrato

Valor Pagado

Plazo Inicial

Plazo Actualizado

Fecha de Iniciacion

Fecha de Terminacion Actual

No. Empleos generados

CONSORCIO TRONCAL 4

Contratista

IDU-1848-2021

Contrato No.

$ 25.725.234.309,00

Valor Inicial

$ 25.725.234.309,00

Total Contrato

$5.247.015.729,00

Valor Pagado

510 dias

Plazo Inicial

780 dias

Plazo Actualizado

2022-01-27

Fecha de Iniciacion

2024-05-27

CONSORCIO RUTA JAL

IDU-1853-2021

$2.857.718.927,00

$2.937.718.927,00

$412.262.587,00

510 dias

780 dias

2022-01-27

Fecha de Terminacion Actual

38

No. Empleos generados

2024-05-27

24

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FisICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Estudios y Disefios 96,63 97,63 $1.179.010.674,50 $1.191.178.012,00
Construccion 2,82 4,35 $690.131.931,83 $ 1.067.063.934,98

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

CUANDO APLIQUE
RALI - Topografia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Transito y Transporte 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Disefio Geométrico 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Urbanismo y Espacio Publico 100.0 100.0 0.0 Aprobado




RAI - Redes Acueducto y 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Alacantarillado
RAI - Redes CODENSAy ETB 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Geotécnia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Estructuras 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Estudios Ambientales 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Forestales
RAI - Pavimentos 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Arqueologia 0.0 0.0 0.0 No Aplica
RAI - Ambiental - SST - Forestal 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Estudios sociales 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Cumplimiento de obligaciones 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Estudios y Disefios - Topografia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Estudios y Disefios - Transito y 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Transporte
Estudios y Disefios - Disefio 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Geomeétrico
Estudios y Disefios - Urbanismo y 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Espacio Publico
Estudios y Disefios - Redes 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Acueducto y Alacantarillado
Estudios y Disefios - Redes 100.0 100.0 0.0 Aprobado
CODENSAY ETB
Estudios y Disefios - Geotécnia 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Estudios y Disefios - Estructuras 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Estudios y Disefios - Estudios 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Ambientales Forestales
Estudios y Disefios - Pavimentos 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Estudios y Disefios - Arqueologia 0.0 0.0 0.0 No Aplica
Estudios y Disefios - Ambiental - SST 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
- Forestal
Estudios y Disefios - Estudios 84.0 87.2 3.2 No Aprobado
sociales
Estudios y Disefios - Cronograma y 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
presupuesto
Estacién Narifio 5.61 18.43 12.82
Estacion CAD 10.35 13.61 3.26
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