PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO = GCON-FRO1

-
A D R '; s INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE VERSION 03

FORMATO OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO -
JUNIO 2023 CONTRATO 227-2020 FECHA  10/05/2021
Contrato No. 227 - 2020
Nombre del Contratista DATA TOOLS SAS
yl/o Representante Legal
MARIA ISABEL SALGADO CARDONA
: YULY A. GOMEZ G. 2
|N°mbre del Supervisorylo | |,/ 11" CASTELLANOS . Eelef"".‘,’ I 4726
nterventor JULIOE. RODB|GUEZ A xtension
JAVIER E. MUNOZ G.
Dependencia DIRECCION DE OTRAS PRESTACIONES
Prestar los servicios para desarrollar las actividades relacionadas con la revision y verificacion de los
. requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologias en salud no financiadas con la UPC, presentados
Objeto del Contrato por las entidades recobrantes ante la ADRES en el marco del proceso de verificacion, reconocimiento y
giro que adelanta la entidad.
Fecha de Inicio 23/06/2020 Fechade | 41575099
Terminacioén
zizssit:ic;g:llnforme ik Desde 1/06/2023 Hasta 30/06/2023
Adicién ylo Prérroga 31/07/2023
Suspension N/A
nz N/A
Cesion
INFORME PARCIAL DE EJECUCION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Alertas,
inconvenientes 0
situaciones
Obligacion contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables | especiales que
afectan el
cumplimiento de Ila
obligacion
41.  Obligaciones Generales
Suscribir el acta de inicio dentro de los cinco
(5) dias siguientes a !a felebracién del Forma de medicién:
ontratc. ;an;?at';g“jgggfﬂoi‘f;fgfnf’g Acta de inicio susciita el 23/06/2020, | Cualttivo
Aprobacion de las garantias otorgadas por | PuPlicada en el SECOP Il indicador:
parte de la ADRES, :t'acg or:
ii) Aprobacién de las hojas de vida del y ) . cla de inicio
411 | equipo directivo con el que se ejecutara el | Relacion de soportes o evidencias Calificacion: N/A
contrato, iii) Evidenciar el tramite para la L o
instalacion y puesta en operacion del canal | >OBL_4.1_Acta_de_inicio_23062020. Cumple 100%
dedicado de comunicaciones, iv) Demostrar Pdf Est ducto ificad |
que dispone de una sede de operaciones y ) ste producto fue verricado en €
entregar el plan de trabajo para la ejecucion Soportes_matriz_OBL_CT0227/Precontractual Informe. de Supervision Etapa de
del contrato establecido en la obligacion /é\llstamllento, aprobado por el Grupo
especifica numero 1 del numeral 4.2.3 del upervisor.
presente contrato.
Cumplir con el objeto del contrato de
412 acuerdo con las condiciones juridicas, | Las actividades se desarrollan a lo largo NA N/A
o técnicas y financieras del mismo y demas | de las demas obligaciones contractuales.
normas aplicables vigentes.
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413

Realizar las labores contratadas en forma
independiente, bajo su propio riesgo y
responsabilidad, con sujecion a la normativa
vigente y las especificaciones técnicas
3definidas por la ADRES, sin que ello
implique exclusividad, salvo en los eventos
en que otras actividades similares o
relacionadas con el objeto del contrato
impliquen conflictos de interés.

DATA TOOLS S.A.S realiza las labores
de forma independiente.

N/A

N/A

414

Contar con el personal suficiente que le
permita cumplir con el objeto contractual en
condiciones de calidad y oportunidad.

Se presenta certificacion del personal
vinculado e informe de novedades
suscrita por el representante legal de
DATATOOLS S.A.S en la que se certifica
el cumplimiento de esta obligacion.

Relacion de soportes o evidencias
>4.1.4. Cert_GH_DT_0623

> Informe_de_gestion_Jun
2023_numeral_9

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_junio_23/Anx_10
_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.4

Certificacion del nimero y la
cualificacion de personas contratadas
por el contratista para el desarrollo de
cada subproceso, en el marco de las
lineas de accion definidas con la
ADRES.

Forma de medicion:
Cualitativo

Indicador:
Vinculacién de personal

Calificacion:
(1/1)*100%
Cumple (100%)

N/A

415

Cumplir con las disposiciones sobre
contratacion de personal colombiano y
extranjero que efectue en el marco de la
ejecucion del contrato y pagar por su cuenta
todos los honorarios, salarios y prestaciones
de Ley, de ser el caso, y/o realizar de forma
oportuna los pagos o desembolsos
dispuestos a favor de su personal en la
forma y condiciones convenidas.

Se presenta certificacion de obligaciones
con el sistema de seguridad social y
parafiscales, suscrita por el
Representante Legal de Data Tools S.A.S
en la que se certifica el cumplimiento de
esta obligacion.

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.5_cert_pago_salario_honorarios_R
L_0623

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_junio_23/Anx_10
_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.5

((Cantidad de certificaciones de pago
de salarios, honorarios y prestaciones
de ley/1)*(Cantidad de certificaciones
de pago de salarios, honorarios y
prestaciones de ley en oportunidad/1))
Forma de medicion:

Cuantitativo

Indicador:

Certificacion Pago salarios y
honorarios

Calificacion:

((1M1)*(1/1))*100%

Cumple 100%

N/A

416

Realizar y/o verificar de forma cumplida el
pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y parafiscales de todo el
personal que sea vinculado para la
ejecucion del contrato.

Se evalia en la Clausula CUARTA.
Numeral 4.1.5

N/A

N/A

Responder por cualquier tipo de
reclamacion, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve el
personal o subcontratistas contra la ADRES,
por causa o con ocasion del contrato.

De acuerdo con la metodologia de
evaluacion esta obligacion se activa ante
cualquier  reclamacion  judicial o
extrajudicial que cumpla las condiciones
establecidas en ella. Durante el periodo
objeto del presente informe no se activd
ninguna reclamacion.

Documento  mediante el cual
manifieste adoptar e implementar las
politicas de seguridad y privacidad de
la informacién de la ADRES

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
N/A

Calificacion:
N/A

N/A

418

Presentar para cada uno de los pagos
informe correspondiente al avance del
contrato, concreto y preciso, anexando el
pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y parafiscales del periodo
correspondiente.

Se presenta:

1. Informe de gestién del periodo de
evaluacion.

2. Certificacion de pago de aportes al
sistema de seguridad social integral y
parafiscales del periodo de evaluacion
firmado por la revisoria fiscal.

Relacion de soportes o evidencias

N/A

N/A
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>4.1.8_Certificacion_rev_fiscal_0723

>Informe_de_gestion_ejecucion_jun_202
3(4.2.3.19)

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_junio_23/Anx_10
_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.8

419

Guardar la debida reserva, cuidado y
custodia de la informacion ylo de los
soportes a los que se tenga acceso y/o le
sean suministrados con ocasion del contrato
y utilizarla exclusivamente para los fines de
este.

Se presenta certificacion suscrita por el
Director de Sistemas del Proyecto en la
que se compromete a dar pleno
cumplimiento a las politicas de seguridad
de la informacion de la ADRES y MinTic
relacionados con seguridad y privacidad
de la informacion.

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.9_y 4.1.18_cert_politicas_seg_DTY
C_0623

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_junio_23/Anx_10
_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.9

Documento  mediante el  cual
manifieste adoptar e implementar las
politicas de seguridad y privacidad de
la informacion de la ADRES

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
Cumple

Calificacion:
Cumple 100%

N/A

4.1.10

Suscribir, junto con el acta de inicio, el
documento Compromiso de
Confidencialidad y Reserva de manejo de la
Informacion que suministre la ADRES.

Este producto fue recibido y verificado en
el Informe de Supervision en la Etapa de
Alistamiento, y se encuentra aprobado
por el Grupo Supervisor.

Relacion de soportes o evidencias
>0BL_4.1.10_COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD FIRMADO POR
LAS PARTES 2362020

Soportes_matriz_OBL_CT0227/Precontractual

Documento de confidencialidad
suscrito.

Forma de medicion:
Cualitativo

Indicador:
Acta de inicio

Calificacion:
Cumple 100%

N/A

4111

No revelar, publicar o dar a conocer, total o
parcialmente informacién, a ninguna
persona aparte de sus empleados,
contratistas, consultores o afiliados que
especificamente necesiten conocerla para
poder desarrollar el objeto contractual, por lo
que se compromete a: (i) Utilizar dicha
informacion de forma reservada. (ii). Impedir
la copia o revelacion de esa informacién a
terceros, salvo que gocen de aprobacion
escrita de la ADRES, y Unicamente en
términos de tal aprobacion. (iii) No utilizar la
informacion o fragmentos de esta para fines
distintos de la ejecucion de este contrato.
Dar uso distinto a la informacion establecida
en el contrato y en el presente estudio
previo, asi como la revelacion de la
informacién confidencial, dara lugar a tomar
las respectivas medidas legales.

Para el periodo evaluado no se advierten
alertan en relacion con esta obligacion.

Segin la metodologia de evaluacion
definida para el contrato, la calificacion de
la obligacién se evalia en la Clausula
CUARTA. Numeral 4.2.3 - Obligacién
Especifica 15, literal b) y en la Clausula
Décima Octava.

N/A

N/A

41.12

Elaborar el mapa de riesgos y tratamiento
del riesgo que contenga como minimo los
mecanismos, alertas y actividades que le
permitiran identificar, controlar y mitigar los
riesgos de fuga de la informacion
confidencial y oficial que es inherente al
proceso de revisién y verificacién. Para lo
anteriormente enunciado, debera definirse
de comUin acuerdo el esquema de medicion
que permita el monitoreo continuo, el cual
hara parte del informe mensual de gestion.

Se elaboré y present6 el mapa de riesgos
y tratamiento del riesgo denominado
Matriz de riesgos de seguridad de la
informacion ADRES en etapa de
alistamiento:

>ADRES_GP_DT_IN_01_Protocolo_de_
seguridad_informacion_y_mecanismos_
deteccion_V1

>DG202016_remision_requerimiento_00

000046310_lIparte_ADRES_170720

>DG202017_certificacion_director_siste
mas_politicas_17072020v1 (1)

((Presentar el mapa de riesgos
asociados a la fuga de informacién
confidencial y oficial y su tratamiento
*20%) + ((Evidencia mensual del
monitoreo continto realizado por la
Direccion de Control Interno del
contratista/6)*80%)

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
Presentacion del mapa de riesgos
ajustado*20% + certificacion informe

N/A
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> MATRIZ DE RIESGOS SEGURIDAD
DE LA INFORMACION ADRES

Con informe de Resultados de
indicadores

presentada 17/07/2020

Acreditacion de requisitos del Contrato
227 de 2020 17/07/2020

Soportes_matriz_OBL_CT0227/07/4.1.12

Relacion de soportes o evidencias

Se presenta para el cumplimiento de la
obligacion perteneciente al periodo de
reporte:

> Anx_6_ADRES GP DG FM 11 Riesgos

>Informe_de_gestion_ejecucion_junio_2
023 - Numeral 6 “informe sistema de
administracion de riesgos”.

>4.1.12.RAD46747 _cert_inf_CI_DCI_06
23

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_junio_23/Anx_10
_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.12

control interno e informe de monitoreo
de riesgos*80%

Calificacion:
((1*20%)+(1*80%)) = 100%

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se
cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la

Para el periodo evaluado no se
presentaron alertas en relacion con esta

el ejercicio de su labor.

> Anx_12.1(1)comunica_ADRES

> Comunicaciones remitidas por DATA
TOOLS S.A.S en el periodo de junio de
2023 (carpeta Comunic_junio_23)

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_junio_23/Anx_10
_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.16

respuesta a 1:

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
11

4113 | ejecucion del contrato, por causa o con | Obligacion, que segln la metodologia de NA N/A
ocasion del desarrollo de este. evaluacion se activara en el evento de
requerirse.
DATA TOOLS S.A.S obra con lealtad y
Obrar con lealtad y buena fe durante la | buena fe en el desarrollo de la ejecucion
4.1.14 | ejecucion del contrato, evitando dilaciones | contractual y no se han reportado NA N/A
injustificadas. situaciones que pongan en vilo el
cumplimiento de esta obligacion.
o ) Certificacion suscrita por el Gerente
Se indica que para el periodo de reporte | General del proyecto, en la que
no se presentaron situaciones anomalas. | consten las anomalias presentadas
Como consta en la certificacion suscrita | para el periodo de reporte y su informe
) ) por el Gerente del proyecto. al supervisor
Reportar cualquier novedad o anomalia que '
4115 |S¢ Presente dentro de la ejecucion del Forma de medicién: N/A
contrato a quien efectlle la supervision y/o | Relacion de soportes o evidencias CUALITATIVO
interventoria de este. Indicador:
>4.1.15_cert_anomalias_GP_0623 Cumple
[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_junio_23/Anx_10 T
,Ok;]ligrLIContr - jun_23/4.4/4.1.15 o " gal'f"ra‘;'&;‘o}
umple b
Se entrega por parte de DATA TOOLS | Numero de solicitudes  informacion
S.AS la informacion requerida por el | entregada al Grupo Supervisor /
Supervisor. Numero de solicitudes informacion
o - . requerida por el Grupo Supervisor.
Relacion de soportes o evidencias
) o Para el mes de junio/23 el Grupo
Suministrar a la supervision o interventoria 7informe de_gestion ejecucion junio.2. | Supervisor realizo 1 requerimientos, de
3 supenv . 023_numeral 12.2.2 los cuales DATA TOOLS SAS dio
4.1.16 | del contrato la informacion que requiera para
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Calificacion:
100%

4117

Aceptar y comprometerse a conocer los
lineamientos establecidos por la ADRES en
materia de procesos y procedimientos
relacionados con el Sistema Integrado de
Gestion Institucional — SIGI. Consecuencia
de lo anterior, no podra oponer en ningin
caso el desconocimiento de algln proceso
ylo procedimiento. El contratista se obliga a
consultar cada uno de los procesos y/o
procedimientos, en especial los referentes al
proceso en el cual se va a ejecutar el objeto
del contrato.

Certificacion emitida por el Gerente del
Proyecto en la que se acredita que se
conocen los lineamientos establecidos
por la ADRES en materia de procesos y
procedimientos  relacionados con el
Sistema  Integrado de  Gestién
Institucional - SIGI.

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.17_cert_SIGI_GP_0623

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_junio_23/Anx_10
_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.17

Certificacion emitida por la Gerente del
Proyecto, en la que se acredite el
compromiso relacionado con los
lineamientos en materia de procesos y
procedimientos del Sistema Integrado
de Gestion Institucional — SIGI

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Certificacion procesos y
procedimientos del Sistema Integrado
de Gestion Institucional — SIGI

Calificacion:
Cumple 100%

N/A

41.18

Aceptar y comprometerse a dar pleno
cumplimiento con las politicas de seguridad
de la informacién y los lineamientos dados
por la ADRES relacionados con el Sistema
de Gestion de Seguridad de la Informacion y
las politicas emanadas por el Ministerio de
las Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones, en  especial  las
relacionadas con el MSPI aplicado a la
ADRES. Con la suscripcion del contrato en
SECORP I, el contratista se obliga a conocer
el(los) documento(s) relacionados con esta
obligacién, y en consecuencia no podra
alegar el desconocimiento de las politicas,
actividades, compromisos de que trata la
presente obligacion

Se suscribe certificacion por parte del
director de tecnologia y Comunicaciones
del proyecto en donde se acepta y se
compromete a dar pleno cumplimiento
con las politicas de seguridad de la
informacion.

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.9_y 4.1.18_cert_politicas_seg_DTY
C_0623

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_junio_23/Anx_10
_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.18

Certificacion ~ del  Director ~ de
Tecnologia del contratista donde
Acepta y se compromete a dar pleno
cumplimiento con las politicas de
seguridad de la informacién

Forma de medicion:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacion:
Cumple 100%

N/A

41.19

Constituir la garantia a favor de la ADRES
en los términos establecidos en este
documento y mantenerla vigente durante el
periodo de cada amparo, por los valores y
con los amparos previstos en el mismo. Se
obliga a presentarla dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la firma de
contrato.

Entrega de garantia de conformidad con
las exigencias del contrato, y concepto de
aprobacion de esta por parte del Grupo
Interno de Gestion Contractual de la
ADRES.

Durante el mes de Diciembre se realizé la
actualizacion de la garantia conforme al
ofro si #1 al contrato, suscrito el 16 de
diciembre de 2020.

De igual forma en el mes de julio de 2022
DATA TOOLS S.A.S realizo actualizacion
de la garantia contractual conforme a la
Prérroga No. 3 CTO 227-2020.

Relacion de soportes o evidencias
Garantia Vigente:

> Certifica_10_NB-100131549
> Poliza_10_NB-100131549_1
>RE_OTRO_SI_No_1_CTO_227-202

[ContratistaCto227/INFORME_GESTION_DICIEMBRE
_2020_FTP/ANEXOS_DIC/Anexo_10_Oblig_Contr_Di
¢_2020/4.1/4.1.19

AMPLIACION GARANTIA
CONTRACTUAL (2021-2022)

-2021 1220_SOLIC_EXTENSION
GARANTIA CTO 227-2021_ADRES

Poliza_10_NB-100131549_0- de
Mundial de Seguros con vigencia hasta
el 31/12/2020

Prorroga garantia: NB-100131549 de
seguros mundial con vigencia hasta el
31 de diciembre de 2024.

Se presenta actualizacion

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
Cumple

Calificacion:
Cumple 100%

NA
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-2021 122'07RTA7EXTENSIO'N
GARANTIA CTO 227-2020_DATA

/ContratistaCto227/INF_DIC_21/Anx_dic_21/Anx_10_
Oblig_Contr_dic_21/4.1/4.1.19

Prérroga No. 3 CTO 227-2020. (DIC -
2022)

- 22062022_Tramite de Prérroga No. 3
CTO 227-2020-solicitud

- 25062022_Tramite de Prérroga No. 3
CTO 227-2020-rta

[ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_22/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_22/4.1/4.1.19

Prérroga N 4 CTO 227-2022 (JUL-2023)

- 22122022 _Pdliza Prorroga No. 4 CTO
ADRES

- Poliza_10_NB-100131549 _4 ADICION
2 PRORROGA 4 firmada

[ContratistaCto227/INF_DIC_22/Anx_dic_22/Anx_10_
Oblig_Contr_Dic_22/4.1/4.1.19

4.1.20

Aplicar las buenas practicas ambientales,
las politicas y directrices consagradas en la
Politica Nacional de Produccién y Consumo
Sostenible de Colombia y las herramientas
establecidas en la Guia conceptual y
metodolégica de compras  publicas
sostenibles con el ambiente G-CPSMA-02,
expedidas por Colombia Compra Eficiente.

Se presenta certificacion de aplicacion de
buenas practicas ambientales para el
periodo de evaluacion, suscrita por el
representante legal

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.20_cert_practicas_amb_RL_0623

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_junio_23/Anx_10
_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.20

Certificacion ~ suscrita ~ por el
Representante Legal en la que se
acredite el cumplimiento de las buenas
practicas ambientales.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
Cumple

Calificacion:
Cumple 100%

N/A

4121

Responder ante  las  autoridades
competentes por los actos u omisiones que
ejecute en desarrollo de contrato, cuando
con ellos cause perjuicio a la administracion
0 a terceros en los términos del articulo 52
de la Ley 80 de 1993.

Durante el periodo de evaluacion no se
recibié notificacion de actos u omisiones
en desarrollo del contrato en los que la
compafia DATA TOOLS S.A.S causase
un perjuicio a la administracion o a
terceros en los términos del articulo 52 de
la ley 80 de 1993.

N/A

N/A

41.22

Gestionar todas las comunicaciones por
intermedio del supervisor y/o interventor del
contrato y manifestar por escrito que conoce
que, en todo caso, quien tiene la facultad
para decidir cualquier cambio sobre las
estipulaciones  contenidas en  este
documento, SECOP | - Il y demas
documentos fisicos y/o electrénicos es el
Ordenador del Gasto en materia contractual
de la ADRES.

Relacion de comunicaciones gestionadas
durante el periodo objeto de reporte,
incluyendo el asunto y fecha de
generacion, asi como el nimero de
radicado cuando se trate de
comunicaciones distintas a las enviadas
por correo electronico.

Relacion de soportes o evidencias

>Informe_de_gestion_ejecucion_junio_2
023_numeral 12.2.1

Anx_12.1(1)comunica_ADRES

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_junio_23/Anx_10
_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.22

(((NGmero  de  comunicaciones
gestionadas y/o reportadas al grupo
supervisor / nimero de
comunicaciones gestionadas) *50%) +
(Documento mediante el cual se
comprometa a gestionar todas las
comunicaciones por intermedio del
supervisor y manifieste por escrito que
conoce y acepta que el Ordenador del
Gasto es el tinico facultado para decidir
cualquier ~ cambio  sobre las
estipulaciones contenidas en este
documento, SECOP | - Il y demas
documentos fisicos y/o electronicos)
*50%)

Nota. La segunda parte del indicador
de la obligacién se acreditd mediante
comunicacion fechada del

8 de julio de 2020 y recibida por correo
electrénico del 17 del mismo mes, con

N/A
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ADRLS

PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO -
JUNIO 2023 CONTRATO 227-2020

cODIGO
VERSION

FECHA

GCON-FR01
03
10/05/2021

asunto “MANIFESTACION
ORDENADOR DEL GASTO”

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
Resultado del indicador  segln
metodologia

Calificacion:

((9/9*50%)+(1/1*50%))= 100%

Nota: Las siguientes comunicaciones
se encontraban en términos al finalizar
el periodo de reporte.

1. Enviado: viemes, 30 de junio de
2023 15:04 Asunto: RE: Activacion de
paquete 85_CAPVI_RNG_0622

2. Enviado: lunes, junio 26, 2023 10:49
a.m.Asunto: Com. Captura BL 9 - 6
PQTS - Orfeo 20234100681601

3. Enviado: lunes, 26 de junio de 2023
12:08. Asunto: RE: Certificacion
Captura de Datos CAPVI_RNG_0423
(i-84)

4. Enviado: lunes, junio 26, 2023 3:35
p.m. Asunto: Com. Captura BL 10 - 8
PQTS - Orfeo 20234100684461.

5. Enviado: martes, junio 27, 2023 2:10
p.m. Asunto: Com. Captura BL 11 - 6
PQTS - Orfeo 20234100686941.

6. Enviado: miércoles, 28 de junio de
2023 10:19. Asunto: Solicitud de
validacioén para precision y correccion
de los resultados aprobados paquete
APF_PJ_0522 Y APF_PJ_RN_1022
ATEB.

7. Enviado: miércoles, junio 28,
2023 10:33 a.m. Asunto: RV: Solicitud
de validacion para precision y
correccion de los resultados aprobados
paquete APF_PJ_0522 Y
APF_PJ_RN_1022 ATEB.

41.23

Participar en las reuniones en las que sea
requerida su asistencia ya sea por parte de
la ADRES o el supervisor y/o interventor,
evidenciando la reunion realizada mediante
el levantamiento de una ayuda de memoria
por parte del contratista y que debera estar
acompafiado del listado de asistencia de la
reunion.

Se presentan las ayudas de memoria y
soporte de los agendamientos de
reuniones a las que asistié6 DATA TOOLS
S.AS en el mes de reporte y de las
ayudas de Memoria levantadas en
desarrollo de dichas reuniones.

Relacién de soportes o evidencias
>Ayudas de Memoria Junio de 2023

> Informe de gestion numeral 12.3
Relacion reuniones.

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_junio_23/Anx_10
_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.23

Cantidad de reuniones a las que asiste
y presenta ayuda de memoria/ nimero
de reuniones a las que fue convocado.

Forma de medicion:
33

Indicador:

Resultado del indicador segln
metodologia

Calificacion:

100%

N/A
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- PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO = GCON-FRO1
A D R e s INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCESDE = VERSION 03
-
FORMATO OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO -
JUNIO 2023 CONTRATO 227-2020 FECHA | 10/05/2021
. . ) Esta obligacién se entiende atendida en
Las demas que estén directamente L .
4.1.24 | relacionadas con el objeto u obligaciones del cumplimiento del objeto contractual, esto N/A N/A
contrato. es se enlcuer_ltra contemplada en las
demas obligaciones del contrato.
4.2.3. Obligaciones especificas del contratista

Presentar para la suscripcién del acta de
inicio el plan de trabajo para la ejecucion del
contrato. Dicho documento debera contener
las actividades generales que proyecta
ejecutar durante el plazo del contrato y los
recursos humanos, fisicos, técnicos y
tecnoldgicos que prevé emplear. Este plan
de trabajo debera ser aprobado por el
supervisor y/o interventor del contrato. El

Como requisito para la suscripcion del
Acta de Inicio del Contrato el Contratista
presentd el Plan de Trabajo para la
ejecucion del contrato.

Se ajustd el plan de trabajo general
durante el mes de evaluacion conforme a
lo solicitado por el grupo supervisor
(01/02/2020) se incluye plan por
capitulos.

Presentacion del Plan de Trabajo
General

Forma de medicion:

entregados por las entidades recobrantes,
generar un reporte con la informacion
transcrita o capturada consistente y certificar
los resultados de estas actividades.

10)

1)

12)

13)

14)

15)
16)APF_BDUAEX-REE_0920 (-18)
17) APF_GT_010920 (i-19)
18)APF_S02_1020-1120 (i-20)

19) APF_PJ_1020_1220 (i-21)
20)CAPVI&SUB_S02_1120-1220 (i-22)
21) APF_GT_1120_EPS016 (i-23)

22) RE_MYT01_5G (i-24)

23) RE_MYT04_1G (i-25)

24) RE_MYT01_1GB (i-26)

25) 46 (i-27)

26) i-28)

27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

RE_MYTO1
RE_GT_1G
RE_EH_2G (i-29)
RE_GT_2G (-30)
RE_MYTO1_6G (i-31)
RE_MYTO1_7G (i-32)
RE_EH_3G_A (i-33)
RE_EH_3G_B (i-33)
RE_EH_4G (-34)
RE_MYT04_2G (i-37)
APF_0121 (-38)

———

Auditoria-GIVRA la DOP.

Nota 2: El oficio 20221600353471 con
las observaciones de datos capturados
en los meses de diciembre de 2021 y
febrero, marzo, abril y mayo de 2022
fue  respondido  mediante la
comunicacion DG20220876 del 06 de
junio de 2022.

Nota 3: Segln acuerdo realizado con
el Grupo Supervisor en reunion de
seguimiento del 22 de junio de 2022 la
respuesta  a  las  siguientes
comunicaciones se aplaza hasta
finalizar la entrega de los paquetes en
proceso:

1. Enviado: miércoles, junio
15, 2022 1:19 p.m. Asunto: Oficio

. : CUALITATIVO
4034 | Superisor ylo interventor, ,duraln.te la - - ) N/A
ejecucion del contrato, podra solicitar al | Relacion de soportes o evidencias Indicador:
Contratista la realizacién de adiciones, Cumple ’
modificaciones y/o ajustes a su contenido, | > OBL_4.2.3.1_PLAN DE TRABAJO P
los cuales serdn de  obligatorio | ajustado(entregado 08/07/2020). Calificacion:
cumplimiento. s ) e Cumol 1000}
portes_matriz_OBL_CT0227/Alistamiento umple o
El contratista asegurard la actualizacion
oportuna del plan de trabajo y lo mantendra >g|l_3 kﬁ“bzs }Q%iﬁgﬁgﬁ%?’:ﬂ%
a disposicion del supervisor y/o interventor 0 030720 V2 (002) ap;oba do
para la respectiva verificacion y control. (eﬁ tregado 17/08 /20—20)
Soportes_matriz_OBL_CT0227/Alistamiento
Para el célculo del denominador se | Forma de medicion:
denota que los paquetes cerrados por la | CUANTITATIVO
ADRES con corte al 30 de junio de 2023,
fueron los siguientes: Indicador:
Paquetes con captura completa /
1) APF_S02_0620 (i-1) paquetes radicados seglin volumetria y
2) RE_S02_0620 COOMEVA (i-2) cronograma de paquetes cerrados.
3) CAPVI_S02_0620-0720 (i-3)
4) APF_GT_090720 (i-4) 82/82
5) APF_S02_0720 (i-5)
6) CAPVI_S02_0720 (i-6) Calificacion:
7) RE_MYTO02_1G (i-7) 100%
8) APF_PJ_0820 (i-8)
9) RE_MYT02_2G (i-9) Nota 1: Se recuerda al Contratista que
RE_MYT02_3G (i-10) la entrega de las capturas de los
- APF_MYT04 _0720 (i-11) paquetes debe surtirse antes del
;gzzce”b'lra 0 /-\cg'gtéjéar (ch;s ?:stossc?:: rtelzz RE_MYTO1_1GA (i-12) cierre del paquete por parte de la
entregados por las entidades recobrantes APF_302 0820 (-15) ADRES, para el respectivo
contrastarlos  contra I informaciéﬁ SUB_802_0620-0929 (i-16) pronunciamiepto por parte del Grupo
4232 |registrada en los medios magnéticos APF_MYT04 _0920 (i-17) Interno de Validacion de Resultados de N/A
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ADRLS

PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO -
JUNIO 2023 CONTRATO 227-2020

cODIGO
VERSION

FECHA

GCON-FRO1
03
10/05/2021

36) APF_PJ_0221 (i-39)
37) APF_RA_0221 (i-40)

38) CAPVI_0321 (i-41)

39) APF_0421 (1-42)

40) CAPVI_0421 (1-43)

41) APF_0521 (-44)
42)APF_PJ_0521 (-45)

43) APF_RA_0521 (-46)

44) APF_0621_0721 (1-47)

45) CAPVI_0621_0721 (-49)
46) RE_GT_3G (i48)

47) APF_RA_0721 (i-50)

48) RE_MYT01_9G (i-51)

49) APF_0821 (i-52)

50) CAPVI_0821 (-53)

51) APF_PJ_0821-0921 (i-54)
52) APF_0921 (1-55)

53) CAPVI_1021 (-56)

54) APF_RNG_1021 (-57)

55) APF_RA_1021 (i-58)

56) APF_1121 (i-59)

57) APF_PJ_1121 (i-60)

58) CAPVI_1221 (i61)

59) CAPVI_0122_RE (i-62)

60) APF_PJ_0122 (i-63)

61) APF_0222 (1-64)

62) APF_RA_0222-0322 (i-65)
63) CAPVI_0322_RE (i-66)

64) APF_0322_0422 (167)

65) APF_PJ_0422 (1-68)

66) APF_PJ_0522 (i-69)

67) APF_0422-0522_A (i-70-A)
68) APF_0422-0522_B (i-70-B)
69) CAPVI_0622 (i-71)

70) APF_RNG_0722 (i-72)

71) APF_PJ_RNG_0722 (i-73)
72) CAPVI_0822 (1-74)

73) APF_RA_RNG_0822 (-75)
74) CAPVI_0922_SP2015-2019 (i-76)
75) APF_PJ_RNG_1022 (-77)
76) APF_RNG_1022-1122 (-78)
77) CAPVI_1122 (i-79)

78) CAPVI_1222 (1-80)

79) CAPVI_RNG_SP2015-2019 (1-81)
80) CAPVI 01230223 (1-82)

81) CAPVI_RNG_SP2019_2020 (i-83)
82) CAPVI_RNG_0423 (i-84)

Con base a lo anterior, los paquetes
cerrados con captura son |os siguientes:

1) APF_S02_0620 (-1)

2) RE_S02_0620 COOMEVA (i-2)
3) CAPVI_S02_0620-0720 (-3)

4) APF_GT_090720 (i-4)

5) APF_S02_0720 (i-5)

6) CAPVI_S02_0720 (-6)
7)RE_MYT02_1G (i-7)

8) APF_PJ_0820 (i-8)

9) RE_MYT02_2G (i-9)

10) RE_MYT02_3G (i-10)

11) APF_MYT04 _0720 (i-11)
12) RE_MYTO1_1GA (i-12)

13) APF_S02_0820 (i-15)

14) SUB_S02_0620-0920 (i-16)

15) APF_MYT04 _0920 (i-17)
16)APF_BDUAEX-REE_0920 (-18)
17) APF_GT_010920 (i-19)
18)APF_S02_1020-1120 (i-20)

Captura 39 PQTS BL 3 - Reproceso -
UV - Orfeo 20221600503671.
20221600503671-Of.  Captura 39
PQTS BL 3 - Reproceso — UV.

2. Enviado: miércoles, 22 de
junio de 2022 14:28. Asunto: Oficio
Captura 2 PQTS - BL 4 - Orfeo
20221600553691 20221600553691 -
Oficio Captura 2 PQTS - BL 4

3. Enviado: 05 de julio de 2022
Asunto: Fwd: Oficio Captura 1 PQT -
BL 5 - Orfeo 20221600642341.

4. Enviado: 28 de julio de 2022 Asunto:
Fwd: Oficio Captura 1 PQT - BL 6 -
Orfeo 20221600903501.

5. Enviado: 11 de agosto de 2022.
Asunto: Comunicaciéon emitida por
ADRES Orfeo 20221601144051

6. Enviado: 12 de septiembre de 2022.
Asunto: 20221601401411 - Oficio
Captura 1 PQT -BL 8 -

Nota 4: Mediante correo electrénico
del 22/08/2022 DATA TOOLS S.AS
remitid documento con las casuisticas
identificas en la calidad de la captura
conforme a los solicitado por el Grupo
Supervisor el 19 de agosto de 2022.

Nota 5: El 30 de septiembre mediante
el oficio DG20220974 se entregd
ajuste de captura de 10 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 6. El 07 de octubre mediante el
oficio DG20220989 se entregd ajuste
de captura de 5 paquetes conforme a
cronograma entregado a la ADRES.

Nota 7. El 18 de octubre mediante el
oficio DG20220994 se entregd ajuste
de captura de 4 paquetes conforme a
cronograma entregado a la ADRES.

Nota 8. El 24 de octubre mediante el
oficio DG20220997 se entregd ajuste
de captura de 5 paquetes conforme a
cronograma entregado a la ADRES.

Nota 9. El 01 de noviembre mediante
el oficio DG20221007 se entregd
ajuste de captura de 6 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 10. EI 08 de noviembre mediante
el oficio DG20221010 se entregd
ajuste de captura de 4 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 11. El 16 de noviembre mediante
el oficio DG20221016 se entregd
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19) APF_PJ_1020_1220 (i-21)
20) CAPVI&SUB_S02_1120-1220 (i-22)
21) APF_GT_1120_EPS016 (i-23)
22) RE_MYTO01_5G (i-24)

23) RE_MYT04_1G (i-25)

24) RE_MYTO1_1GB (i-26)

25) RE_MYT01_4G (i-27)

26) RE_GT_1G (i-28)

27) RE_EH_2G (-29)

28) RE_GT_2G (-30)

29) RE_MYTO01_6G (-31)

30) RE_MYT01_7G (-32)

31) RE_EH_3G_A (i-33)

32) RE_EH_3G_B (i-33)

33) RE_EH_4G (i-34)

34) RE_MYT04_2G (-37)

35) APF_0121 (1-38)

36) APF_PJ_0221 (i-39)

37) APF_RA_0221 (i-40)

38) CAPVI_0321 (i-41)

39) APF_0421 (1-42)

40) CAPVI_0421 (1-43)

41) APF_0521 (-44)
42)APF_PJ_0521 (-45)

43) APF_RA_0521 (1-46)

44) APF_0621_0721 (i-47)

45) CAPVI_0621_0721 (-49)
46) RE_GT_3G (i48)

47) APF_RA_0721 (i-50)

48) RE_MYT01_9G (i-51)

49) APF_0821 (i-52)

50) CAPVI_0821 (-53)

51) APF_PJ_0821-0921 (i-54)
52) APF_0921 (1-55)

53) CAPVI_1021 (-56)

54) APF_RNG_1021 (-57)

55) APF_RA_1021 (i-58)

56) APF_1121 (1-59)

57) APF_PJ_1121 (i-60)

58) CAPVI_1221 (161)

59) CAPVI_0122_RE (i-62)

60) APF_PJ_0122 (i-63)

61) APF_0222 (1-64)

62) APF_RA_0222-0322 (-65)
63) CAPVI_0322_RE (i-66)

64) APF_0322_0422 (167)

65) APF_PJ_0422 (1-68)

66) APF_PJ_0522 (1-69)

67) APF_0422-0522_A (i-70-A)
68) APF_0422-0522_B (i-70-B)
69) CAPVI_0622 (i-71)

70) APF_RNG_0722 (i-72)

71) APF_PJ_RNG_0722 (i-73)
72) CAPVI_0822 (I-74)

73) APF_RA_RNG_0822 (i-75)
74) CAPVI_0922_SP2015-2019 (i-76)
75) APF_PJ_RNG_1022 (-77)
76) APF_RNG_1022-1122 (-78)
77) CAPVI_1122 (i-79)

78) CAPVI_1222 (-80)

79) CAPVI_RNG_SP2015-2019 (1-81)
80) CAPVI 01230223 (1-82)

81) CAPVI_RNG_SP2019_2020 (i-83)
82) CAPVI_RNG_0423 (i-84)

Relacion de soportes o evidencias

> Carpeta: Certif

ajuste de captura de 5 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 12. El 22 de noviembre mediante
el oficio DG20221029 se entregd
ajuste de captura de 5 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 13. El 29 de noviembre mediante
el oficio DG20221033 se entregd
ajuste de captura de 5 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 14: EI 05 de diciembre mediante
el oficio DG20221047 se entregd
ajuste de captura de 5 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 15: El 12 de diciembre mediante
el oficio DG20221049 se entregd
ajuste de captura de 5 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 16: El 26 de diciembre mediante
el oficio DG20221058 se entregd
ajuste de captura de 4 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 17: El 14 de marzo de 2023
mediante el oficio 20231600162161 el
GIVRA de la ADRES remiti6
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo. DATA TOOLS S.AS
remitio respuesta mediante correo
electronico del 21 - 22 y 29 de marzo
de 2023. Es preciso sefiala que en el
se remitio alcance mediante correo
electrponico del 14 de abril de 2023
comunicacion DG202301138.

Nota 18: El 21 de marzo de 2023
mediante el oficio 20231600176451 el
GIVRA de la ADRES remiti6
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo.Se deio respuesta por parte
de DATA TOOLS S.A.S el 13 de abril
(correo electronico) y el 19 de abril del
2023 mediante la comunicacion
DG202301140. Con alcance remitido
el 09 de junio de 2023.

Nota 19: El 04 de abril de 2023
mediante el oficio 20231600214261 el
GIVRA de la ADRES remitio
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo (BLOQUE 3). DATATOOLS
S.AS remitié respuesta mediante
comunicacion DG202301143 del 23 de
abril de 2023.
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1) Entrega 01/03/2021

(20 paquetes)
>20210301_DG202100312_Remisién_c
aptura_1
>20210301_DG202100312_Remision_c
aptura_1_C

2) Entrega 14/04/2021
(4 paquetes)

>20210414_DG20210361_Remisién_ca
ptura_2

>20210414_DG20210361_Remision_ca
ptura_2_C

3) Entrega 07/05/2021
(1 paquete)

>20210507_DG20210389_Remision_ca
ptura_3

>20210507_DG20210389_Remision_ca
ptura_3_C

4) Entrega 26/05/2021
(2 paquetes)

>20210526_Remision_captura_4

5) Entrega 05/06/2021
(1 paquete)

>20210605_Remision_captura_5

6) Entrega 06/07/2021
(1 paquete)

>20210706_Remision_captura_6

7) Entrega 23/09/2021
(7 paquetes)

>20210923_Remision_captura_7

8) Entrega 24/09/2021
(2 paquetes)

>20210924_Remision_captura_8

9) Entrega 27/09/2021
(1 paquete)

>20210927_Remision_captura_9

10) Entrega 02/11/2021
(3 paquetes)

>20211102_Remisién_captura_10

11) Entrega 17/12/2021
(1 paquete)

>20211217_Remision_captura_11

12) Entrega 22/12/2021
(1 paquete)

Nota 20: El 14 de abril de 2023
mediante el oficio 20231600240601 el
GIVRA de la ADRES remiti6
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo (BLOQUE 4). DATATOOLS
SAAS remitidé respuesta mediante
comunicacion DG202301143 del 23 de
abril de 2023.

Nota 21: El 27 de abril de 2023
mediante el oficio 20231600240601 el
GIVRA de la ADRES remitio
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo (BLOQUE 5). DATATOOLS
S.A.S dio respuesta el dia 20 de mayo
de 2023.

Nota 22: El 15 de mayo de 2023
mediante el oficio 20231600272531 el
GIVRA de la ADRES remitio
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo  (BLOQUE 6). Cuya
respuesta fue dada el 21 de mayo de
2023.

Nota 23: El 18 de mayo de 2023
mediante el oficio 20234100320851 el
GIVRA de la ADRES remitio
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo  (BLOQUE 7). Cuya
respuesta fue dada el 30 de mayo de
2023.

Nota 24: El 24 de mayo de 2023
mediante el oficio 20234100335701 el
GIVRA de la ADRES remiti6
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo  (BLOQUE 8). Cuya
respuesta fue dada el 05 de junio de
2023.

Nota 25: El 26 de junio de 2023
mediante el oficio 20234100681601 el
GIVRA de la ADRES remiti6
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo  (BLOQUE 9). Cuya
respuesta fue dada el 30 de junio de
2023.

Nota 26: El 26 de junio de 2023
mediante el oficio 20234100684461 el
GIVRA de la ADRES remitio
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo (BLOQUE 10).

Nota 27: El 30 de junio de 2023
mediante el oficio 20234100686941 el
GIVRA de la ADRES remiti6
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo (BLOQUE 11).
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GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE
OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO -
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VERSION
FECHA

GCON-FR01
03
10/05/2021

>20211222_Remision_captura_12

13) Entrega 23/12/2021
(1 paquete)

>20211223_Remisién_captura_13

14) Entrega 24/12/2021
(1 paquete)

>20211224_Remisién_captura_14

15) Entrega 28/12/2021
(1 paquete)

>20211228_Remision_captura_15

16) Entrega 31/01/2022
(2 paquetes)

>20220131_Remision_captura_16

17) Entrega 21/02/2022
(2 paquetes)

>20220221_Remisién_captura_17

18) Entrega 26/02/2022
(1 paquete)

> 20220226_Remision_captura 18

19) Entrega 01/03/2022
(1 paquete)

>20220301_Remisién_captura_19

20) Entrega 25/03/2022
(1 paquete)

>20220325_Remisién_captura_20

21) Entrega 04/04/2022
(3 paquetes)

>20220404_Remision_captura_21

22) Entrega 20/04/2022
(1 paquete)

>20220420_Remision_captura_22

23) Entrega 29/04/2022
(1 paquete)

>20220429_Remisién_captura_23

24) Entrega 02/05/2022
(1 paquete)

>20220502_Remision_captura_24

25) Entrega 04/05/2022
(1 paquete)

>20220504_Remision_captura_25

26) Entrega 05/05/2022
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GCON-FR01
03
10/05/2021

(1 paquete)
>20220505_Remision_captura_26

27) Entrega 26/05/2022
(1 paquete)

>20220526_Remision_captura_27
28) Entrega 13/06/2022 (1 paquete)
>20220613_Remision_captura_28
29) Entrega 22/06/2022 (1 paquete)
>20220622_Remision_captura_29
30) Entrega 15/07/2022 (1 paquete)
>20220715_Remisién_captura_30
31) Entrega 12/08/2022 (1 paquete)
>20220812_Remisién_captura_30
32) Entrega 24/08/2022 (1 paquete)
>20220824_Remisién_captura_30
33) Entrega 19/09/2022 (1 paquete)
>20220919_Remision_captura 33
34) Entrega 04/10/2022 (1 paquete)
>20221004_Remision_captura_34
35) Entrega 18/10/2022 (1 paquete)
>20221018_Remision_captura_35
36) Entrega 29/10/2022 (1 paquete)
>20221029_Remision_captura_36
37) Entrega 11/05/2022 (1 paquete)
>20221105_Remision_captura_37
38) Entrega 22/11/2022 (1 paquete)
>20221122_Remisién_captura_38
39) Entrega 21/12/2022 (1 Paquete)
> 20221221_Remisién_captura_39
40) Entrega 21/02/2023 (1 paquete)
>20230221_Remisién_captura_40
41) Entrega 09/03/2023 (1 Paquete)
>20230309_Remision_captura_41
42) Entrega 24/03/2023 (1 paquete)

>20230324_Remision_captura_42
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VERSION
FECHA

GCON-FR01
03
10/05/2021

43) Entrega 17/04/2023 (1 paquete)
>20230417_Remision_captura_43
44) Entrega 05/05/2023 (1 paquete)
> 20230505_Remision_captura_44
45) Entrega 15/05/2023 (1 paquete)
>20230515_Remision_captura_45
46) Entrega 26/06/2023 (1 paquete)

> 20230626_Remision_Captura_46
Carpeta: Obs_muestra

>20220615_0BS_3_20221600503671_A
DRES
>20220622_0BS_4_20221600553691_A
DRES
>20220705_0BS_5_20221600642341_A
DRES
>20220728_0OBS_6_20221600903501_A
DRES
20220811_0OBS_7_20221601144051_A
DRES
>20220912_0OBS_8_20221601401411_A
DRES

> 20220930_Entrega_1_paq captura
>20221007_Entrega_2_Oblig_captur
>20221018_Entrega_3_Oblig_captur
>20221024_Entrega_4_Oblig_captur
>20221101_Entrega_5_Oblig_captur
>20221108_Entrega_6_Oblig_captur

> 20221116_Entrega_7_Oblig_captur
>20221122_Entrega_8_Oblig_captur
>20221129_Entrega_9_Oblig_captur
>20221205_Entrega_10_Oblig_captur
>20221212_Entrega_11_Oblig_captur

> 20221219_Entrega_12_Oblig_captur
>20221226_Entrega_13_Oblig_captur

Carpeta: Obs_muestra V2

> 20230314_OFIC_20231600162161
ADRES

> 20230321_OFIC_20231600176451
BLOQUE_2

> 20230321_RTA_OF_20231600162161
> 20230322_RTA_OF
20231600162161_2

> 20230329_RTA_OF
20231600162161_3

> 20230404_20231600214261
BLOQUE_3

> 20230413_RTA_20231600176451
BLOQUE_2

> 20230414_20231600240601
BLOQUE_4

> 20230414_RTA_OF
20231600162161_ALCANCE

> 20230419_RTA_20231600176451
BLOQUE_2_V2

> 20230423_20231600214261_Y
20231600240601_RTA_BLOQUE_3_4
> 20230427_20231600272531
BLOQUE_5
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FECHA

GCON-FR01
03
10/05/2021

> 20230515_20234100311471
BLOQUE_6
>20230515_20234100311471
BLOQUE_6

> 20230518_20234100320851
BLOQUE_7

> 20230520_RTA_20231600272531
BLOQUE_5

> 20230521_RTA_20234100311471
BLOQUE_6

> 20230524_20234100335701
BLOQUE_8

> 20230530_RTA_20234100320851
BLOQUE_7

> 20230605_RTA_20234100335701
BLOQUE_8

> 20230609_ALCANCE
20231600162161_BLOQUE_2

> 20230626_20234100681601
BLOQUE_9

> 20230626_20234100684461
BLOQUE_10

> 20230627_20234100686941
BLOQUE_11

> 20230630_RTA_20234100681601
BLOQUE_9

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2.3.2

4233

Efectuar la revision y verificacion de los
requisitos que deben cumplir los servicios y
tecnologias en salud no financiadas con la
UPC que le sean entregadas por la ADRES,
conforme con la normatividad vigente y
aplicable, el Manual Operativo y de Auditoria
y las especificaciones técnicas definidas por
la ADRES. En caso de ser requerido por la
ADRES, el contratista contactara a los
agentes intervinientes en los procesos de
prescripcion, direccionamiento, prestacion,
suministro y facturacion de los servicios y
tecnologias en salud objeto del proceso de
revision y verificacion.

Durante el mes de evaluacion se da
cuenta del cierre certificado (ADRES-

GIVRA) de el(los)  siguiente(s)
paquete(s):

> CAPVI_RNG_0423 (i-84)
Oficio 20234100042853 del 30 de junio de
2023.

VALIDACION DE SISTEMAS
> CAPVI_RNG_0423 (i-84)

En lo que respecta a este paquete,
mediante correo electronico del 15 de
junio de 2023 se reportaron validaciones
de sistemas para 383 registros. DATA
TOOLS S.A.S remitié respuesta mediante
correo electronico del 26 de junio de
2023, reportando que la cantidad de
registros unicos correspondia a 301 de
los cuales se aceptaron y ajustaron 67
registros.

Relacion de soportes o evidencias
> CAPVI_RNG_0423 (i-84)

- 84_CAPVI_RNG_0423_0OBS
SISTEMAS_RTA

- 84_CAPVI_RNG_0423_0OBS
SISTEMAS_SOLICITUD

- 84_CAPVI_RNG_0423_0OBS
SISTEMAS_SOLICITUD_C

Certificaciones de cierre ADRES -
periodo de reporte (carpeta Certif):

(i) Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:

1-(Numero de observaciones
conciliadas y aceptadas por Data Tools
/ NUmero de observaciones realizadas
por la ADRES en elflos respectivo(s)
precierre-sistemas)

Calificacion:

> CAPVI_RNG_0423 (i-84)
1-(67/301) = 77.74%.

Total calificacion: 77.74%

(i) Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:

1- (Ndmero de comunicaciones
gestionadas por DATA TOOLS S.AS
con los agentes / Numero de
solicitudes realizadas por la ADRES
respecto a los agentes)

Calificacion:
N/A

Nota: Se mide teniendo en cuenta
los paquetes certificados por la
ADRES.
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cODIGO
VERSION

FECHA

GCON-FR01
03
10/05/2021

>84_ CAPVI_RNG_0423_CERTIF
CIERRE ADRES
>84_ CAPVI_RNG_0423_CERTIF
CIERRE ADRES_CORREO
[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2.3.3
Conforme a las instrucciones remitidas
por la ADRES, para el periodo objeto de | Tot@l de paquetes entregados en
evaluacion, se debia presentar el | condiciones de oportunidad y calidad,
precieres  de  el(los)  siguiente(s) | Segun instruccion de Ia AIZ?RES | Total
paquete(s), de paquetes que se debian entregar
segun instruccion.
> CAPVI_RNG_0423 (i-84)
Realizar el proceso de revision y verificacion | Fecha entrega precierre: 05/06/2023 Forma de medicién:
de los servicios y tecnologias en salud no CUANTITATIVO
financiadas con la UPC que le sean
entregadas por la ADRES de manera | Relacion de soportes o evidencias Indicador:
4234 | integral, garantizando consistencia, unicidad (1) N/A
y coherencia en la aplicacion de los criterios | carpeta: Instr
de auditoria, en las glosas y validaciones Calificacion:
descritas en el Manual Operativo y de | Certificaciones de precierre entregadas | 100%
Auditoria. en el periodo de reporte:

Nota: La calificacion obedece a lo
84_CAPVI_RNG_0423_PRECIERRE siguiente:
84_CAPVI_RNG_0423_PRECIERRE_C

> CAPVI_RNG_0423 (i-84)
[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_ | DATA TOOLS S.A.S remitio precierre
Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2.3.4 del paquete el 05/06/2023

Cumplir con los términos establecidos en los
cronogramas que determine la ADRES para
la revision y verificacion de los requisitos que N/A
4235 deben cumplir Ilos servicios y tecnologias en Se verifica en la obligacion 4.2.3.4 N/A
salud no financiadas con la UPC que le sean
entregados por la Entidad. La inobservancia
de los términos establecidos activard la
aplicacion del Acuerdo de Nivel de Servicios.
Certificar, conforme lo solicite la ADRES, los
resultados del proceso de revision y
4236 | verificacion efectuada a los servicios y | Se mide en la obligacién 4.2.3.11 N/A N/A
tecnologias en salud no financiadas con la
UPC que le sean entregados.

NUmero de requerimientos atendidos

conforme a las solicitudes realizadas
Para el periodo reportado no se | por la ADRES, los organismos de
presentaron requerimientos judiciales, | control y otros actores del sistema de
por parte de organismos de control y otros | salud / NUmero de requerimientos

Suministrar la informacion o apoyo | actores del sistema de salud. efectuados
requerido por la ADRES para la atencion de L
4237 |acciones judiciales o requerimientos - — Forma de medicion: N/A
formulados por los organismos de control y Relacion de soportes o evidencias CUANTITATIVO
otros actores del sistema de salud.
>Anx_12.1(1)comunica_ADRES Indicador:

N/A
[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_ | Calificacion:
Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2.3.7 N/A

Informar de acuerdo con las instrucciones CUANDO APLIQUE

impartidas por la ADRES los resultados del PAQUETE(S) APF

proceso de revision y verificacion a las | Publicacion de resultados EPS ((Numero de paquetes sobre los que el

entidades recobrantes y revisar la | Paquetes APF contratista informé los resultados de la

4238 retroalimentacién que para el efecto estas auditoria a las entidades recobrantes / N/A

o realicen. El contratista debera disefiar un | Para el mes de evaluacion_se certificd | nimero de paquetes gestionados) *

tablero de control mediante el cual realice | por parte de la ADRES el(los) | 40%)

seguimiento al cumplimiento de los | siguiente(s) paquete(s). + ((Nimero de paquetes con reporte

cronogramas de trabajo establecidos por la semanal generado por el tablero de

ADRES y que permita evidenciar el progreso | > CAPVI_RNG_SP2019_2020 (i-83) control de acuerdo con el PDT del
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diario y semanal de la ejecucion de las
labores contratadas.

Teniendo en cuenta que ninguno de los
paquetes certificados en el periodo de
reporte  es APF, el porcentaje
correspondiente a este indicador no
aplica.

Tableros de control

Durante el mes se notificé en los tableros
de control de los siguientes paquetes:

> CAPVI_RNG_0423 (i-84)

Resumen Dashboards presentados por
semana

> Semana 1

Con corte al 31 de mayo de 2023 se
evidencié que el paquete se encontraba
al 100% a nivel de recobros y items,
evidenciando la auditoria del paquete en
su totalidad.

> Semana 2

A continuacién, se presenta el resumen
de los dashboards reflejados en los
anexos de la semana 2:

Para la semana de reporte no se presento
reporte de produccién, teniendo en
cuenta que no se dispuso mas recobros e
items para procesar.

>Semana 3

Para la semana de reporte no se presento
reporte de produccién, teniendo en
cuenta que no se dispuso mas recobros e
items para procesar.

>Semana 4

Para la semana de reporte no se presento
reporte de produccién, teniendo en
cuenta que no se dispuso mas recobros e
items para procesar.

>Semana 5

Para la semana de reporte no se presento
reporte de produccion, teniendo en
cuenta que no se dispuso mas recobros e
items para procesar.

Relacién de soportes o evidencias
Carpeta: Publicacion_EPS

>N/A

Carpeta: Tableros_de_control

> Semana 1

paquete generado por el contratista /
NUmero de paquetes en tramite) *
60%)

CUANDO NO APLIQUE PAQUETE(S)
APF  ((Nimero de paquetes con
reporte semanal generado por el
tablero de control de acuerdo con el
PDT del paquete generado por el
contratista / Nimero de paquetes en
tramite)*100%)

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
(1/1)*100%

Calificacion:
100%

Pégina 17 de 35




ADRLS

PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO -
JUNIO 2023 CONTRATO 227-2020

CODIGO = GCON-FRO1
VERSION 03
FECHA 10/05/2021

Cabe resaltar que la informacion obtenida
en los tableros de control correspondiente
a los paquetes procesados en el periodo
de reporte se encuentra incluido dentro
del informe de gestion capitulo 4.

Anexo_4.2_Seguimiento_produccion

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2.3.8

Someter ante el supervisor o interventor o a

Conforme a las instrucciones remitidas
por la ADRES, para el periodo objeto de

evaluacion, se debia presentar el
precierres  de  el(los)  siguiente(s)
paquete(s),

> CAPVI_RNG_0423 (i-84)
Fecha entrega precierre: 05/06/2023

Numero de paquetes presentados al
grupo de validacion de resultados de
auditoria de la ADRES / Numero
paquetes que deben ser presentados
de acuerdo con las instrucciones de la
ADRES.

Forma de medicion:

resultados del proceso objeto del contrato.

Relacion de soportes o evidencias

quien defina la ADRES, los resultados de la CUANTITATIVO El nume rador def|n|d_o para la
revision y verificacion efectuada a los | Relacion de soportes o evidencias . medicin del indicador
4239 senvicios y tecnologias en salud no Indicador: impone obser\{arlos term!nos
financiadas con la UPC, para efectos de | Carpeta: Instr i de [as instrucciones definidas
desarrollar el proceso de calidad. e o porla ADRES.
Certificaciones de precierre entregadas | Calificacion:
en el periodo de reporte: 100%
84 CAPVI RNG 0423 PRECIERRE Nota: La calificacion correspondi6 a
84 CAPVI RNG 0423 PRECIERRE C | que durante el periodo de reporte no se
encuentra planeada la entrega de
[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_ paquetes.
Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2.3.9
1-(Numero de observaciones
conciliadas y aceptadas por Data Tools
Durante el mes de evaluacion se da |/ NUmero de recobros que integran la
cuenta del cierre certificado (ADRES- muestra rgmmda por la Subdireccion
Efectuar las verificaciones, revisiones y | GIVRA) de el(los)  siguiente(s) de Garantias)
ajustes a que haya lugar conforme a los | paquete(s): Forma de medicién:
resultados del proceso de calidad que C?JTI\TTI'?ATFKI(I)CIOW
adelante el supervisor o interventor o quien | > CAPVI_RNG_0423 (i-84)
definala ADRES. En el evento de no superar | Oficio 20234100031023 del 30 de junio de Calificacion:
h . . alificacion:
el proceso de calidad, deberd realizar, | 2023.
4.2.3.10 | cuantas veces sea necesario, las revisiones .
y verificaciones a que haya lugar a la ol p i > CAPVI_RNG _0423 (i-84) N/A
totalidad de los servicios y tecnologias hasta | Relacién de soportes o evidencias _ 0
tanto se cuente con un resultado favorable o 1-(201715) = 97,20%
se aplique lo previsto en la Nota No. 2 del | > 84_CAPVI_RNG_0423_CERTIF Total calificacion:
acapite denominado “Acuerdo de Nivel de | CIERRE ADRES 9? zao;a fficacion:
Servicios” previsto en el presente contrato. | > 84_ CAPVI_RNG_0423_CERTIF “er
CIERRE ADRES_CORREO ,
Nota: La fuente para el calculo de la
[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_ | evaluacion se toma de la respectiva
Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.23.10 certificacion de cierre de cada paquete
emitida por el GIVRA.
Certificar una vez se cuente con el aval del | Durante el mes de evaluacion DATA | NUmero de paquetes con tramite
supervisor o interventor o quien defina la | TOOLS S.A.S presento el cierre de el(los) | completo / nimero de paquetes
ADRES los resultados definitivos del | siguiente(s) paquete(s): entregados  por  ADRES  segln
proceso de revision y verificacion de los cronograma
servicios y tecnologias no financiados con la | CERRADOS EN JUNIO/23 L
UPC para que se continle con las demas Forma de medicion:
42311 etapas previstas en el Manual Operativo y | > CAPVI_RNG_0423 (i-84) CUANTITATIVO NA
o de Auditoria. Lo anterior, sin perjuicio de la .
aplicacion del Acuerdo de Nivel de Servicios | Se cerrd mediante la comunicacion | Indicador:
previstos en el presente contrato. La | DG202301183 del 26/06/2023. mn
certificacion debera acompafiarse de los .
reportes que le permitan a la ADRES Calificacion:
informar a las entidades recobrantes los 100%
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CERRADOS DATA TOOLS S.A.S EN
JUNIO/23

> CAPVI_RNG_0423 (i-84)

- 20230515_DG202301161_CERTIF
CIERRE_DATA

- 20230515_DG202301161_CERTIF
CIERRE_DATA_C

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2.3.11

Definir, documentar, adoptar e implementar
dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a la suscripcion del acta de inicio
del contrato los planes de contingencia
operativa y tecnologica y el plan de
continuidad de negocio, que le permita

Se presenta:

1) Plan de contingencia operativa V4

2) Instructivo gestion de contingencias
operativas v.3

3) Certificacion de continuidad de negocio
y plan de contingencia de infraestructura
tecnoldgica suscrita por la directora de
tecnologia y comunicaciones.

4) Certificacion de contingencia operativa
suscrita por la Directora de control
interno.

Plan de Contingencia acompafado de
certificacion del Director de Tecnologia
del contratista respecto de la
definicion, documentacion, adopcién e
implementacion ~ del  plan  de
contingencia operativa y tecnolégica y
del plan de continuidad de negocio.

Forma de medicion:

requerimiento efectuado por el supervisor
ylo interventor y las labores a ejecutar no
deberan superar el término de quince (15)
dias calendario. Lo anterior, sin perjuicio de
la aplicacion del Acuerdo de Nivel de
Servicios previstos en el estudio previo.

Relacion de soportes o evidencias

>4.2.3.12_cert_plan_contin_oper
DCI_0623

> Cert_eventos_DCI_0623

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2.3.13

asegurar  la  disponibilidad y
continuidad de sus procesos, de los
recursos tecnolégicos y del sistema de
informacion sobre el cual se soporta el
proceso.

CUANDO EXISTAN
REQUERIMIENTOS POR PARTE
DEL SUPERVISOR (cuantitativo)
Indicador planes de mejora

Forma de medicion:
Cuantitativo
Indicador

CUMPLE

4.2.3.12 | asegurar la disponibilidad y continuidad de N/A
susgprocesos, (s)e los recur};os tecnoldgicos | Relacion de soportes o evidencias CUALITATIVO
y del sistema de informacion sobre el cual se 42312 cet o in DTYC. 0623 Indicador:
soporta el proceso. Estos planes como su | >4.2.3.12_cert_plan_contin_| | )
imglementa?:ién deberan es’t)aradisposici()n >4.2.3.12_cert_plan_contin_oper_DCI_0 | Documentos de  los - Planes de
del supervisor ylo interventor para la | 623 contingencia operafiva y tecnolégica y
respectiva verificacion y control. >ADRES_GP_DG_PL_02_plan_de_conti | ©! Plan de continuidad de negocio
ngencia_tecnologica_V4 e,
0 Calificacion:
>Inst_Gesti_Plan_Contin_operativa 100%
[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2.3.12
CUANDO EXISTAN
REQUERIMIENTOS POR PARTE
DEL SUPERVISOR (cuantitativo)
(Cantidad de planes de mejora
presentados en oportunidad y segun
las condiciones de la obligacién/
Cantidad de planes de mejora
requeridos) *100
Durante el mes objeto de reporte no
Elaborar y presentar al supervisor yio | fueron  remitidos ~ planes  de CUANDO NO EXISTAN
interventor del contrato los planes de | accion/contingencia como respuesta a REQUERIMIENTOS POR PARTE
contingencia que le sean requeridos para | Una situacion de atraso o mora como se DEL SUPERVISOR (cualitativo)
superar estados de atraso o mora. Dichos | comunica en esta obligacion. ICert|f|cag|o? dell D|reztor de Gontrol
planes deberan ser presentados dentro de ntern? € ots par|1§ s de cor;tlnlgen((:jla
42313 los tres (03) dias habiles siguientes al operativa y lecnologica y €l pian ce
2.3. continuidad de negocio, que le permita | N/A
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Calificacion:

100%

Nota: Los Planes de Accién (o de
Contingencia  que  adopte el
Contratista) deben presentarse una
vez el Contratista identifique los

estados de atraso 0 mora en la entrega
de los resultados de revision y
verificacion o cuando evidencie fallas
significativas en los  resultados
obtenidos o  cuando  reciba
requerimientos por parte de la ADRES
ylo el Grupo Supervisor para su
entrega.

Disponer y mantener la infraestructura
fisica, administrativa, técnica, tecnoldgica,
logistica y operativa que sea necesarias
para generar con oportunidad y calidad los

Se presenta para validar el cumplimiento
de la siguiente obligacion:

1. Certificacién de infraestructura
Gerente de Proyecto

2. Certificacion de Infraestructura
Director de Control Interno

Promedio ponderado de listado de
requerimientos de tecnologia
establecidos en la Clausula Tercera,
numeral 3.2 (Ver Hoja “4.2.3.14 y 3.2
Infraestructuras”)

Forma de medicion:

CUANTITATIVO

Indicador:

1. Canal 100%

2. Mecanismos 100%

3-a) cargas 100%

4-b) Visualizacion 100%

5-c) Resultados 100%

6-d) Operaciones 100%

7-e) Controles 100%

El resultado del indicador
responde al promedio de la
evaluacion de los indicadores

ADRES. En el evento de ser necesario el
cambio de este personal, el Contratista
debera garantizar que el nuevo personal
cumple con el perfil minimo y los requisitos
contenidos en el contrato; en todo caso la
ADRES se reservara el derecho de aceptar
0 no a los candidatos que en este Ultimo
caso se propongan. De igual manera, la
ADRES, de considerarlo necesario, durante
la ejecucion del contrato, podra solicitar el
reemplazo de cualquier integrante que haga

>Contrato_director_juridico
>Contrato_director_tecnol_y_comunic
>Contrato_Director_Verific_revis_cuenta
> Contrato_Director_Encargado
Verific_revis_cuenta
>Contrato_gerente_de_proyecto

>Matriz_evaluacion_OBLI_4.2.3.15_jun_
23

>4.1.4. Cert_GH_DT_0623

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
150/150=100%

Literalb-cy d
Cualitativo

Indicador
Cumple

L. . . 8-f) Traza 100%

42314 | fosultados del proceso de revision y | Relacion de soportes o evidencias 9_2) Alertas 100% definidos para este indicador
verificacion a los servicios y tecnologias en ) 10-h) Concurrencia 100% y su detalle se soporta en el
salud no financiadas con la UPC que le ;4.2.3.147cert7|nfraestructurafDCI7062 11-i))TeIetrabajo 100% ’ Anexo No. 1.
fueron entregados por la ADRES. 12+) reportes N/A

. 13-k) Parametrizable 100%
>4.2.3.14_cert_infraestructura_GP_0623 144) Adaptabilidad N/A
[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_ | 19-Soporte 100%
Oblig_Contr_jun_23/Infraestructura/4.2.3.14 Infraestructura fisica, admon, log
100%
16-Infraestructura técnica y operativa
100%
Calificacion:
100%
Mantener durante la ejecucion del contrato | a) Se remiten contratos del personal
la disponibilidad del talento humano, | directivo vigente para el periodo de | (Numero de dias calendario
conformado por el Equipo Directivo y todo | evaluacion, el cual no presento ninguna | efectivamente disponibles del equipo
aquel requerido para la ejecucion del | novedad de retiro. directivo (sumatoria de los dias
contrato. Para la contratacion de las laborados por cada cargo) / Nimero de
personas naturales se debera cumplir con | Relacién de soportes o evidencias dias calendario del periodo a evaluar
las siguientes reglas: por cada cargo del equipo del equipo
- a_Contratos_directivos directivo requerido (5 *30)) * 100%
a) Las personas presentadas para la firma
del contrato no podran ser retiradas durante | >Contrato_Director_control_interno_otro | Literal a
42315 la ejecucion del contrato sin aviso previoala | _si_1
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parte del equipo de trabajo. El reemplazo del
personal debera realizarse en un término
maximo de un mes (1) siguiente al retiro del
personal inicialmente presentado. En el
evento de limitacion de la oferta del personal
requerido en el mercado laboral, acreditado
lo pertinente, el contratista debera suplir la
falencia con personal que pueda adelantar
las labores correspondientes, previo aval del
supervisor 0 interventor del contrato.

b) Los contratos del personal que preste los
servicios al contratista y cuyo objeto
confractual esté relacionado con el
desarrollo de actividades de revision y
verificacion a los servicios y tecnologias en
salud no financiadas con la UPC, deberan
incluir la obligacion de no prestar servicios
relacionados directamente con las labores
de su contrato a un tercero (EPS, IPS,
intermediarios, operadores, entes de control
o cualquier otro interesado en los resultados
del proceso de revision y verificacién a los
servicios y tecnologias en salud no
financiadas con la UPC) de manera
simultinea a su vinculacion con el
Contratista. Para el personal que ocupe los
cargos del Equipo Directivo presentados,
aplica esta condicion hasta por el término de
seis (6) meses, posteriores a la finalizacion
de su vinculacion con el Contratista. La
misma restriccion se dara para las personas
que sigan vinculadas con el contratista
durante el periodo de liquidacion del
contrato, entendiéndose que el término de
seis (6) meses del que trata este numeral se
contara desde la liquidacion del contrato con
la ADRES.

c) Establecer mecanismos idéneos para que
el personal que se vincule a la ejecucion del
confrato no se encuentre incurso en
conflictos de interés o causales de
inhabilidad o incompatibilidad, segun lo
previsto en el articulo 11 de la Ley 1437 de
2011 y el articulo 8 de la ley 80 de 1993. El
Contratista debera implementar, entre otros
mecanismos, la inclusion de una clausula en
los contratos de vinculacion de su personal,
en la que se estipule la obligacién de
declarar expresamente y desde el inicio de
la ejecucidon la condicion de no estar
incursos en dichas circunstancias.

En caso de verificarse durante la ejecucion
del respectivo contrato que el personal de
EL CONTRATISTA se encuentra incurso en
un conflicto de interés, debera informarse
inmediatamente a la ADRES y al supervisor
0 interventor del contrato, indicando las
medidas adoptadas para evitar afectacion
de la transparencia y objetividad que deben
primar en todo momento en desarrollo del
proceso de revision y verificacion a los
servicios y tecnologias en salud no
financiadas con la UPC que le fueron
entregados por la ADRES, conforme a lo
establecido en el inciso segundo del
Subnumeral 3 numeral 3 “Conflicto de

b)
>4.2.3.15(b)_cert_no_servicios_terceros
_RL_GP_DCI_0623

c)
>4.2.3.15(c)_cert_conflicto_intereses_RL
_GP_DCI_0623

d)
>4.2.3.15(d)_cert_confidencialidad_RL_0
623

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2.3.15

Calificacion:
100%

Pégina 21 de 35




ADRLS

PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO -
JUNIO 2023 CONTRATO 227-2020

cODIGO
VERSION

FECHA

GCON-FR01
03
10/05/2021

interés para realizar procesos de revision y
verificacién a cuentas especificas” de la
Clausula Vigésima Novena de este contrato.

d) Con el fin de preservar la informacion
derivada de la ejecucion del contrato, se
debera incluir en los contratos que celebre el
contratista para la vinculacion del Equipo de
Trabajo del contrato, una clausula de
confidencialidad, en la cual, de manera
expresa, se obligue al personal vy
contratistas a mantener la reserva y
confidencialidad de toda la informacion que
le sea suministrada, que administre 0 a la
que tenga acceso en desarrollo del objeto
contractual o de los servicios prestados, asi
como a abstenerse de utilizarla
indebidamente.

e) Incluir en los contratos de prestacion de
servicios o laborales que suscriba con el
personal vinculado para el cumplimiento de
las obligaciones del presente contrato, una
clausula de prevencién a los conflictos de
interés, mediante la cual su personal se
obligue a informar de forma inmediata y
oportuna los hechos o condiciones que
puedan llegar a constituir conflicto de
interés, teniendo como referencia lo
establecido en la clausula Vigésima Novena
de este contrato.

f) El personal dependera administrativa y
financieramente del Contratista y no tendra
vinculo laboral con la ADRES.

4.2.3.16

Informar a la ADRES vy al supervisor del
contrato los conflictos de interés en que se
puedan ver incursos tanto el contratista
como su capital humano, durante la
ejecucion del contrato y conforme a las
condiciones definidas en el numeral 3 de la
clausula Vigésima Novena “Conflicto de
interés para realizar procesos de revision y
verificacion a cuentas especificas” del
presente contrato.

Esta obligacion se verifica en el literal c)
de la obligacion 4.2.3.15 y en el numeral
5 de la clausula 29 del contrato.

N/A

42317

Atender las instrucciones que la ADRES
imparta respecto del proceso de revision y
verificacion a los servicios y tecnologias en
salud no financiadas con la UPC que le
fueron entregados por la Entidad.

Esta obligacién se verifica en la obligacion
4232.

N/A

N/A

42318

Realizar reportes de los avances del
proceso y de los resultados de la revision y
verificacion a los servicios y tecnologias en
salud no financiadas con la UPC que le
fueron entregados por la ADRES, con la
periodicidad que la Entidad, el supervisor y/o
interventor del contrato le indique(n). El
contratista dara acceso al supervisor o
interventor o a quien la ADRES defina al
sistema de informacién que soporte el
proceso objeto del contrato con el propdsito
de monitorear en tiempo real los avances del
proceso y el cumplimiento de los
cronogramas establecidos.

Conforme a lo acordado con la ADRES,
en el informe de gestién del periodo
objeto de evaluacion se presentan los
respectivos avances de los paquetes para
el periodo de reporte.

DATA TOOLS S.A.S entreg6 al Grupo
Supervisor las credenciales de acceso al
sistema de informacion SAEPS, mediante
correo electrénico del 25 de julio de 2020.

El resumen semanal de los Dashboard se
encuentra descrito en la obligacion
4.2.3.8 del presente informe.

Relacion de soportes o evidencias

(1)OBL_4.2.3.18_Perfil_supervisor_contr
ato_para_seguimiento

(Numero de reportes suministrados a
la ADRES de los avances del proceso
y de los resultados de la revision y
verificacion ~ entregados  por la
ADRES/(4*niimero de meses sobre los
cuales aplica))

Forma de medicion:
CUANTITATIVO
Indicador:

(5/5) * 100%
Calificacion:

100%

N/A
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Soportes_matriz_OBL_CT0227/07/4.2.3.18

> La informacion obtenida de los tableros
de control de los paquetes procesados
correspondientes al mes de reporte se
encuentran incluidos dentro del informe
de gestion capitulo 4.

Anexo_4(2)_Seguimiento_produccion

>No se presentaron  solicitudes
adicionales de acceso en el periodo de
reporte

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2.3.18

42319

Presentar un Informe Mensual de Gestion, a
mas tardar dentro de los ocho (8) primeros
dias habiles del mes siguiente al que se
evalla, y uno al finalizar la ejecucion del
contrato, a mas tardar dentro de los quince
(15) dias habiles siguientes a la misma. La
estructura de los contenidos del Informe
Mensual de Gestién sera definida por la
ADRES. La estructura del Informe Final, en
principio, podra ser la misma utilizada para
la presentacion del informe mensual, solo
que consolidard la informaciéon de la
totalidad del periodo de ejecucion del
contrato.

Presentacion  Informe  Mensual de
Gestion, teniendo en cuenta los
lineamientos de los  contenidos

establecidos por la ADRES.

Relacion de soportes o evidencias
>Inf_gestion_jun_2023

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2.3.19

(Numero de informes presentados/8) *
(Numero de informes presentados en
oportunidad/8)

Nota: Los 8 informes se discriminan
asi: (i) el informe de la etapa de
alistamiento, (ii) 6 informes mensuales
y (iii) informe final.

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
Del mes:
(1/1) * 100%

Calificacion:
100%

Nota: El informe de gestion del mes de
Junio de 2023 se entregd en
oportunidad por parte del contratista.

N/A

4.23.20

Elaborar y presentar a la ADRES, dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes a la
suscripcion del acta de inicio del contrato,
propuesta de metodologia de evaluacion de
las obligaciones del contrato, para
aprobacion de la Entidad. De no llegarse a
un acuerdo entre las partes dentro de los
diez (10) dias siguientes a su presentacion o
no presentarse en la debida oportunidad por
parte del contratista, la metodologia sera
adoptada por la ADRES.

Presentacion e implementacion de la
Metodologia ~de  Evaluacion  de
Obligaciones Contractuales

Remitida el 13/07/2020 RE:
METODOLOGIA DE  EVALUACION
CONTRATO 227-20 miércoles 8/07/2020
12:51 p. m. Aval emitido el 24/07/2020
Referencia: Metodologia de evaluacion
de las obligaciones del Contrato 227 de
2020 - OBL 4.2.3.20 Radicado No.:
0000047707 Fecha: 23/07/2020
(aval de la metodologia de evaluacion)

Relacion de soportes o evidencias

>0BL_4.2.3.20_ADRES_GP_DG_MA 0
1_Metodologia_evaluacion_proyecto_AD
RES_V1

>4.2.3.20_DG2020019_requerimiento_0
000047707_ADRES_24072020_aval_me
todologia

Soportes_matriz_OBL_CT0227/Alistamiento

La metodologia fue ajustada mediante el
oficio ADRES 20201000044581 del 26 de
octubre de 2020.

Presentacién e implementacion de la
Metodologia de Evaluacion de
Obligaciones Contractuales

Forma de medicion:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacion:

100%

NOTA:

Esta obligacion se evallia por Unica vez
en desarrollo del contrato y su
validacién se surtio en el informe del
mes de julio de 2020.

N/A
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20201026_AJUSTE_METODOLOG
20201026_AJUSTE_METODOLOG_CO
RREA
[ContratistaCto227/INF_ABR_21/Anx_abr/Anx_10_Obli
g_Contr_abr_21/4.2.3/4.2.3.20
Recomendar, sin perjuicio que el Manual
Operativo y de Auditoria es elaborado y
adoptado por la ADRES, ajustes que | De acuerdo con la metodologia definida
42321 | permitan la optimizacién del proceso de | esta obligacion se verifica en las deméas | N/A N/A
revision y verificacion a los servicios y | obligaciones del contrato.
tecnologias en salud no financiadas con la
UPC.
Para el periodo de reporte se recibio la(s)
siguiente(s) comunicaciones referente a
entidades recobrantes:
1. Asunto: Solicitud de informacion
EMSSANAR EPS. Fecha: 1 de junio de
2023.
2. RV: Solicitud de validacion para
precision y correccion de los resultados
aprobados paquete APF_PJ_0522 Y | Cantidad de respuestas emitidas /
APF_PJ_RN_1022. Fecha 28 de junio de | Cantidad de comunicaciones recibidas
2023. (EN TERMINOS) de las entidades recobrantes, de ICVI
Gestionar las comunicaciones que le sean y demas agentes del SGSSS
presentadas por las entidades recobrantes, | Para el periodo de reporte se presentaron
42322 entidades de inspeccion, vigilancia, control e | las siguientes respuestas: Forma de medicion: N/A
e investigacion y demas agentes del Sistema CUANTITATIVO
General de Seguridad Social en Salud, e | 1. Respuesta: Solicitud de informacién
informar a la ADRES sobre las mismas. EMSSANAR EPS. Fecha 6 de junio de | Indicador:
2023. 17
Calificacion:
Relacion de soportes o evidencias 100%
>20230601_SOLICITUD_EMSSANAR
EPS
>20230606_RTA_EMSSANAR EPS
> 20230628_SOLICITUD_ATEB
[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2.3.22
Se presentd certificado de registro logico
del software
Egm%?g?\lz_ms RV: OFICIO PARA Entrega oportuna (hasta el 23 de
Realizar el registro de los derechos DG2020039 reqistro derechos. patrimo agosto de 2020) al ordenador del gasto
patrimoniales sobre el sistema de | . les sistem g.f ?50820208[) ) de la ADRES con copia al Grupo
informacién o Software que sea utilizado gl;gg/—zzzg r;g_m 0 omingo Supervisor, del Certificado de Registro
> . :05a.m. L
para la prestacion del servicio dentro de los de los derechos patrimoniales del
dos (2) meses siguientes a la suscripcion del Remision licencia de uso. SAEPS sistema de informacion o Software
acta de inicio, incluyendo modificaciones, ' ' utilizado para la prestacion del servicio,
mejoras y cualquier ajuste sujeto a registro Entreqado 03/12/21 incluyendo modificaciones, mejoras y
4.2.3.23 | ante la Direccién Nacional de Derechos de Asunt% - Licencia de Uso V2 SAEPS cualquier ajuste sujeto a registro ante | N/A
Autor. Es este mismo sentido debera L y la Direccion Nacional de Derechos de
. icencia de Uso SAEPS V2
mantener indemne a la ADRES sobre Requisi e . i Autor.
: " equisitos minimos instalacion SAEPS .
cualquier reclamacién o proceso que se () Forma de medicion:
relacione con los derechos de propiedad y A - . . CUALITATIVO
NS . . s nexo1_Certificado_de_registro_logico_ . .
utilizacién del sistema de informacion o de software DNDA 03082020 Indicador:
software que sea usado para la prestacion |~ — - - Cumple
del servicio. Calificacion:
Relacion de soportes o evidencias N/A
>0BL_4.2.3.23_Certificado_de_registro_
logico_de_software_DNDA_03082020
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Soportes_matriz_OBL_CT0227/08

03122021_Licencia de Uso V2 SAEPS

/ContratistaCto227/INF_DIC_21/Anx_dic_21/Anx_10_
Oblig_Contr_dic_21/4.2.3/4.2.3.23

EN EL EVENTO EN QUE NO SE
REQUIERA CONTAR CON EL USO
DEL SOFTWARE POR PARTE DE LA
ADRES:

(Nomero  de  actividades  de
transferencia de conocimiento
realizadas / NUmero de actividades de
transferencia  de  conocimiento
acordadas con la ADRES) * (Nimero
de asistencias técnicas prestadas para
orientar en el mejoramiento y
operacién del sistema / Numero de
asistencias técnicas acordadas).

Licenciar a la ADRES el uso del sistema de
informacién o Software, que utilice para la
prestacion del servicio, de manera
irrestricta, irrevocable e indefinida, dentro de
los dos (2) meses siguientes a la terminacion
del plazo de ejecucion del contrato. Dentro
del mismo término de dos (2) meses el
Contratista debera realizar la instalacion,
configuracidon y puesta en operacion del
sistema de informacion en la plataforma
tecnolégica de ADRES para su uso y EN EL EVENTO EN QUE SE

aprovechamiento, desarrollar las
Para el periodo de reporte DATA TOOLS REQUIERA CONTAR CON EL USO

actividades  de  transferencia  de
conocimiento al equipo de técnico para las | SA.S remitio a la ADRES los siguientes RE;E@,FTWARE POR PARTE DE LA

labores de soporte en la operacion y prestar documentos relacionados al desarrollo de NG d vidad d
asistencia técnica durante la ejecucion del | la obligacion contractual gar:JsTeigw cia ¢ d eaCt'VL:n:csi mie ntg
contrato para orientar a la ADRES en el ; . "
mejoramiento y operacion del sistema. Para | 1. Modelo Entidad Relacion (MER) Base realizadas | Nimero de actividades de
. L . ) transferencia de conocimiento
su ejecucion, debera seguirse el plan de | de Datos MYSQL dad la ADRES) * (NG
trabsjo  que  defna  ADRES. | 2. Diccionario de Datos acordadas con 'a # ) * (Nimero
3. Manual de Instalacién dq asistencias técnicas prestqdas para
En el evento que se requiera utilizacion del | 4. Manual Funcional - Ejecucion gn:?ati:'én ednel s?lstenT aejcl)re’a\lrzﬁr;tr% dg N/A
software o sistema de informacién por parte P BRI dadas) * 40%
de la ADRES, conforme a lo establecido en aS'StenC',as técnicas acor a as) )
la Clausula Vigésima Novena; el numeral 5 | Relacion de soportes o evidencias ;utori(ggig]:gg dedeuso “ic:sntgllzcsias 3
del Numeral 4.2.3. de la Clausula Cuarta y la NG de licenci licitadas) *
nota 3 del numeral 9.2. de la Clausula | - 20230610_Documentacion SAEPS 535/“9? Ce |T_en_0|as ZO 'f'a ‘TS)
Novena, el licenciamiento e instalacion a la | - 20230610_Documentacion SAEPS_rar otorog)a dog :r:glrgel:;ﬁzeac%i deZ(;:
quelse refiere la presente obll_gauon debgra [ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_ | gestion de licenciamiento e instalacion
realizarse dentro de los diez (10) dias | obig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2324 *10%)
habiles siguientes al requerimiento que
realice la ADRES. Si la utilizacion del o
software o sistema de informacién se E?JI:TI\TT?'?ATFVJ;IO".
requiere antes del respectivo registro en la
Direccion Nacional de Derechos de Autor,
bastara con una autorizacién por escrito por
parte del contratista y la respectiva
instalacion, sin perjuicio de que el
licenciamiento se realice una vez se
encuentre  debidamente registrado el
software o sistema de informacion en la
Direccion Nacional de Derechos de Autor

4.23.24

Indicador:

Numero de actividades de
transferencia de conocimiento
realizadas / Nimero de actividades de
transferencia de conocimiento
acordadas con la ADRES)

N/A

Calificacion:
100%

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

JQuifles)

Pégina 25 de 35




PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO = GCON-FRO1

-
A D R '; S INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE VERSION 03

FORMATO OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO -
JUNIO 2023 CONTRATO 227-2020 FECHA  10/05/2021

GLORIA ANDREA PATINO OSPINA
Fecha: 28/07/2023

BALANCE ECONOMICO
Valor Total Contrato :
(Inicial + Adicién) Valor Pagado Valor a Pagar Saldo Liberado Saldo por Pagar
$109.088.840.518,00 $104.303.368.489,00 $0 $1.485.940.531,00 $3.299.531.498,00

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES
Mes de ejecucion contractual

CONCEPTO | PLANILLA No. VALOR PERIODO FELELIDE
DESDE HASTA PAGO
Salud N/A N/A N.A N.A N.A
Pension N/A N/A N.A N.A N.A
ARL N/A N/A N.A N.A N.A

El Contratista tiene otros Contratos de Prestacién de Servicios:
S NO

En la eventualidad que la Supervision verifique que la informacién suministrada por el Contratista no es consistente o
carece de validez, ésta debera indicar las acciones tomadas:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

De conformidad con el seguimiento a la ejecucién del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:

1. El Contratista durante el periodo de ejecucion del contrato, desarrollé y cumplié con objeto contractual, las
obligaciones generales y especificas, presentd y entregd los productos y/o informes establecidos en el Contrato
o Convenio en mencién.

2. Apruebo los informes, productos y demas documentos presentados y entregados por el (la) Contratista durante
el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato o Convenio en mencion.

3. Alafechano existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones
conminatorias o sancionatorias por parte de la Administracion.

4. Verifique la matriz de riesgos del contrato y se estableci, que no se ha materializado ninguno de los riesgos.
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Las notas reportadas en el campo “Producto y/o Entregables” y las aclaraciones que se
OBSERVACIONES presentan en el campo denominado “Alertas, inconvenientes o Situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la obligacion” son efectuadas por la supervision.

1. Comprobante del pago de los Aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social
Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales por parte del Contratista.

2. Formato de deducciones para efectos de retencion en la fuente, suministrado por la

entidad.

3. Soportes contractuales cargados en la seccidén 7 del contrato electronico (Formato

comprimido).

4. Cuenta de cobro o factura, segun el Régimen sea Simplificado o Comun.

ANEXOS a. Si el contratista esta obligado a facturar electronicamente, debera presentar la
factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para
el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones
sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo
dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020

9. En caso de primer pago debe aportar:

a. Los soportes relacionados en el formato de deducciones para efectos de retencion
en la fuente.

En constancja, firmamos:

q-pmia Dsqr)ezv Slqado Q

MARIA ISABEL SALGADO CARDONA LILIZRA ASTELLANOS JAIMES
— y

YUY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ JULIO EDUARDO RODRIGUEZ ALVARADO
)

Coet s
JAVIER ‘.\‘Eﬂ’Nﬁﬁ"ﬁ(MLﬁo

En constancia, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor del
contrato efectue la aprobacion respectiva en la plataforma de SECOP II.

Lugar y Fecha: Bogota, D. C., 28/07/2023

“Incluir las obligaciones especificas pactadas en el Contrato y/o Convenio.
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JUNIO 2023 CONTRATO 227-2020

ANEXO 1
DETALLE DE EVALUACION OBL 4.2.3.14 Y 3.2 DEL CONTRATO 227-2020),

REFERENTES A LOS COMPONENTES TECNOLOGICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

Obligacion contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o situaciones
especiales que afectan el
cumplimiento de la obligacion

3.2 Infraestructuras

Contar con un canal dedicado de internet de las
caracteristicas resefiadas en el presente numeral,
esto es bidireccional y con un ancho de banda
minimo de 128 mega

Tramites de canal dedicado

Certificacion del tramite del canal
dedicado de comunicaciones, entregada
en Acta de inicio suscrita el 23/06/2020,
publicada en el SECOP ||

Se envia acta de entrega del canal por
parte de nuestro proveedor de
comunicaciones Neutrona (“Acta de
entrega-Neutrona SID 94799 8 Agosto
2020-Cumplimos - ADRES - Cloud
Connect 150 Mbps.pdf’)

Se envia acta de entrega y acta de
reunion del canal (“Acta de entrega-
Neutrona SID 94799 8 Agosto 2020-
Cumplimos - ADRES - Cloud Connect 150
Mbps.pdf’)-(Acta Reunién 10_08_2020)

Relacion de soportes o evidencias

>Comunicacion ~ 08/08/2020,  canal
dedicado de comunicaciones en la cual la
Gerente de Proyecto adjunta:

*Pruebas de performance para el enlace
de fibra.

. Actas de entrega del circuito.

. Guia de Servicios profesionales de
Neutrona

Acta de entrega-Neutrona SID 94799 8
agosto 2020-Cumplimos - ADRES - Cloud
Connect 150 Mbps (1)

Soportes_matriz_OBL_CT0227/08/3.2.1

RV Transtelco Order Acknowledge
GRUPO CUMPLIMOS SAS ZOMAC -
NNIX (SO-NNIX-454)

Soportes_matriz_OBL_CT0227/10/infraestructura/3.2.
1

Cambio de datacenter

Evidencia:
Soportes_matriz_OBL_CT0227/10/infrae
structura/3.2.1/traslado datacenter

Capitulo 8 informe de  gestion:
Anexo_6.2(4)_datacenter carpetas

- Canal dedicado
- Traslado datacenter

[ContratistaCto227/INFORME_GESTION_NOVIEMBR
E_2020_FTP/ANEXOS_nov/Anexo_10_Oblig_Contr_N
ov_2020/infraestructura/3.2.1

((Certificacion del tramite del
Canal dedicado de
Comunicaciones) *  (33%))+(
(Oportunidad en la instalacion) *
(33%)) + ((Entrada en operacion) *
(34%))

Forma de medicion:
CUANTITATIVO
Indicador:
33+33+34
Calificacion:

100%
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El sistema de informacion debe tener los
mecanismos y capacidades para recibir registros de
los servicios y tecnologias en salud no financiadas
con la UPC y entregar los resultados del proceso de
revision y verificacion de acuerdo con los protocolos
de intercambio establecidos con ADRES vy ser
compatible con el Motor de Bases de Datos SQL
SERVER 2012 y, ademas:

Relacion de soportes o evidencias

>Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_|)_0623

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/Infraestructura/3.2.2

a) Incorporar la informacion histérica de las cuentas
de servicios y tecnologias en salud no financiadas
con la UPC glosadas por FOSYGA/ADRES
compuesta por la informacion de las bases de datos
y las imagenes de los soportes.

Para el periodo de reporte se presento el
cierre de paquetes por parte de DATA
TOOLS S.AS:

> CAPVI_RNG_0423 (i-84)

Relacion de soportes o evidencias

> Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_|)_0623

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/Infraestructura/3.2.2

(No. de Cargas Realizadas de la
Totalidad de las  Tablas
suministradas por la ADRES
asociadas a Paquetes de
Recobros /

No. de Cargas Solicitadas por la
ADRES con la Totalidad de las
Tablas asociadas a Paquetes de
Recobros) * 100

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
1M

Calificacion:
100%

Se mide teniendo en cuenta los
cierres de los  paquetes
entregados por DATA TOOLS
SAS

> CAPVI_RNG_0423 (i-84)

N/A

b) Permitir la visualizaciéon de las imagenes o
archivos digitales de los soportes (visor de

Relacion de soportes o evidencias

> Consolidado de

Pantallazos que para cualquier

consulta evidencien la
operabilidad del visor de
imagenes.

Forma de medicion:

evidencias_3.2.2_a)_l)_0623
imagenes) en formatos.tiff y PDF. ﬁ";’?cl‘allevo
[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_ '
Obolingilﬁn?uzn,wlnfraestructuran/;.JZl.JZn " Cun:]f)le .,
Calificacion:
100%
CUANDO SE GENERE

c) Recibir los resultados de las validaciones que
ejecute la ADRES a través de cargues masivo.

Para el periodo de reporte se presento el
cierre de paquetes por parte de DATA
TOOLS S.AS:

> CAPVI_RNG_0423 (i-84)

Relacion de soportes o evidencias

- 20230626_DG202301183_CIERRE
DATA

- 20230626_DG202301183_CIERRE
DATA_C

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/Infraestructura/3.2.2

PAQUETE: Certificacion de cierre
del paquete.

CUANDO NO SE GENERE
PAQUETE: N/A

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
11

Calificacion:
100%

Nota: Se mide teniendo en cuenta
los cierres de los paquetes
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entregados por DATA TOOLS
S.A.S para el periodo de reporte.

> CAPVI_RNG_SP2019_2020 (-
83)

d) Registrar las operaciones que realiza el personal
que revisa los items de los servicios y tecnologias
NO UPC.

Relacion de soportes o evidencias

> Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_|)_0623

>Evidencias_Logs_audit_usuarios_3.2.2
_d)_f)_0623

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/Infraestructura/3.2.2

Suministro de evidencias de la
implementacion de la politica de
seguridad de la informacion
asociada a los Log de
Transacciones que hacen parte
del sistema de informacion con el
que opera la revision y verificacion
de items de servicios y tecnologias
en salud no financiadas con la
UPC

Forma de medicion:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacion:

100%

e) Tener controles que permitan asegurar la
calidad, completitud y consistencia del registro de
informacion y las funcionalidades que soporten el
proceso de control de calidad para la entrega de los
resultados a ADRES.

Para el periodo de reporte se presentd
cierre del siguiente paquete por parte de
DATATOOLS S.AS:

> CAPVI_RNG_0423 (i-84)

Relacion de soportes o evidencias

>Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0623

>4.2.3.14_cert_infraestructura_DCI_062
3

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/Infraestructura/3.2.2

((Numero de controles
implementados y en
funcionamiento / Numero de
confroles  establecidos en el
listado de  controles  del
Contratista, con sus respectivas
actualizaciones) *50%) +
(Certificacion del Director de
Control Interno haciendo constar
las condiciones establecidas por la
obligacion) * 50%)

Forma de medicion:
CUANTITATIVO.
Indicador:

((45/45)*50% + (1/1)*50%)
Calificacion:

100%

Nota: Controversias paquetes
certificados ADRES.

> CAPVI_RNG_0423 (i-84)

f) Guardar la traza de quienes intervienen en el
proceso.

Relacion de soportes o evidencias

>Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_|)_0623

>Evidencias_Logs_audit_usuarios_3.2.2
_d)_f)_0623

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/Infraestructura/3.2.2

Suministro de evidencias de la
implementacién de la politica de
seguridad de la informacion
asociada a los Log de
Transacciones que hacen parte
del sistema de informacion con el
que opera la revision y verificacion
de items de servicios y tecnologias
en salud no financiadas con la
UPC

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Cumple

Calificacion:

100%
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g) Generar alertas ante la ausencia del registro de
datos durante la operacion (control de gestion de
los usuarios)

Relacion de soportes o evidencias

>Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0623

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/Infraestructura/3.2.2

Registro de la evidencia de que el
sistema de informacion genera
alertas ante un intento de
modificacion de datos durante la
operacion (control de gestion de
los usuarios)

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Cumple

Calificacion:

100%

h) Garantizar la concurrencia de los usuarios.

Relacion de soportes o evidencias

> Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0623

>Concurrencia_de_usuarios_3.2.2_h)_0
623

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/Infraestructura/3.2.2

Registro tomado del motor de
base de datos donde se evidencie
la concurrencia de varios usuarios
que estén haciendo uso de una o
varias funcionalidades del sistema
de informacion.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Cumple

Calificacion:

100%

i) Brindar la capacidad de facilitar la implementacion
de teletrabajo o alternativas que garanticen la
continuidad del servicio bajo circunstancias
excepcionales.

Relacion de soportes o evidencias

>Usuarios_licencia_habilitados_3.2.2_i)_
0623
>UsuariosSaeps_3.2.2_i)_0623

Nota: El total de usuarios SAEPS no
contempla el perfil supervisor otorgado a
la_ADRES v los dos (2) de soporte
técnico. Total 13 usuarios.

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/Infraestructura/3.2.2

(Cantidad de licencias para
acceso remoto operadas por el
personal autorizado para laborar
con dicha herramienta / Namero
de usuarios habilitados para
trabajar por turnos) * 100

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
(38/38)*100

Calificacion:
100%

N/A

j) Generar los resultados y reportes, conforme las
estructuras establecidas, para cargarlos en el
sistema de informacion de la ADRES.

Para el periodo de reporte se realizd
presentacion de precierre(s) el(los)
paquete(s),

> CAPVI_RNG_0423 (i-84)

Relacion de soportes o evidencias

Se incluyen en el informe de gestion junio
de 2023 (Capitulo 3.4)

(Cantidad de entregas de
paquetes con los resultados de
revision y verificacion conforme
las estructuras establecidas /
Cantidad de paquetes entregados
por la ADRES) * (Cantidad de
reportes de los paquetes con los

resultados de  revision y
verificacion conforme las
estructuras establecidas /

Cantidad de paquetes entregados
por la ADRES) * 100

Forma de medicion:
CUANTITATIVO
Indicador:

N/A

Calificacion:

100%
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k) Ser parametrizable de acuerdo a las necesidades
del proceso operativo adoptado y el Manual
Operativo y de Auditoria a los servicios y
tecnologias en salud no financiadas con recursos
de la UPC.

Para el mes de Junio/23 se presentaron
los siguientes parametros solicitados por
la ADRES:

1) Lineas de proceso (MYTO1, MYT02,
MYTO04, GT, APF, CAPVI)

2) Glosas por cada Linea

3) Base de referencia MIPRES

4) Base de referencia PBS

5) Base de referencia VMR

Relacion de soportes o evidencias

> Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_|)_0623

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/Infraestructura/3.2.2

(No de parametros implementados
de acuerdo con los requerimientos
de la ADRES / No. de parametros
solicitados por la ADRES) * 100

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
17

Calificacion:
100%

|) Ser adaptable, para lo cual debera generar los
nuevos desarrollos que precise la aplicacion
tecnoldgica, de conformidad con las necesidades
ylo requerimientos que la ADRES le formule,

Para el mes de reporte no se presentaron
requerimientos solicitados por la ADRES:

Relacion de soportes o evidencias

(((No . de desarrollos de software
implementados / No. de
Requerimientos formulados por la
ADRES) * 100) *50%) + ((Contar
con servicios de mantenimiento)
*50%

Forma de medicion:

principalmente los establecidos por norma y los i CUANTITATIVO N/A
operativos, asi como contar con los servicios de | >Consolidado de
mantenimiento correctivo, preventivo, perfectivo y | evidencias_3.2.2_a) 1) 0623 Indicador:
evolutivo a dicho software, a fin de garantizar su ContatisiaClo227INE JUN 23/Anc iun 23/Amk 10 Para el mes de junio/23 no se
optimo funcionamiento. Oblig_Contr Jun723llnf?aestrﬂctura/S.JZ.Z7 — | presentaron requerimientos
formulados por la ADRES.
Calificacion:
N/A
El sistema de informacion con que opere el
contratista debera soportar los procesos de revision El entregable se evidencia por la
y verificacién con los respectivos controles de consistencia de los resultados de
caldad que impidan ingresar informacion cada paquete, con soporte en el
inconsistente y generen alertas oportunas y concepto de evaluacion de calidad
suficientes al personal encargado de realizar la emitida por el Grupo de Calidad de
revision y verificacion de los requisitos que deben la ADRES.
cumplir las cuentas por concepto de servicios y N/A

tecnologias en salud no financiados con cargo a la
UPC. El proceso de control de calidad para el cierre
de los paquetes debera contar con funcionalidades
especificas y con cruces de informacién para
garantizar su consistencia 'y minimizar la
probabilidad de error, tanto en el front-end con en
el back-end.

Forma de medicion:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple

Calificacion:
100%

Componentes administrativos y operativos
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Certificacion ~ suscrita por el
Director de Control Interno del
proyecto, en la que conste la
Relacién de soportes o evidencias disposicion y mantenimiento de la
fisica, administrativa y logistica.
. , .| >4.2.3.14_cert_infraestructura_DCI_062 o
Disponer y mantener la infraestructura fisica, 3 Forma de medicion: N/A
administrativa y logistica. CUALITATIVO
[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/Infraestructura/3.2.2 Indicador:
Cumple
Calificacion:
100%
Certificacion  suscrita por el
Gerente General del proyecto, en
la que conste la disposicion y
mantenimiento de la fisica,
Relacion de soportes o evidencias administrativa y logistica.
Disponer y mantener la infraestructura técnica y | >4-2.3.14_cert_infraestructura_GP_0623 | Forma de medicién: N/A
operativa ) ) CUALITATIVO
[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_ Indicador:
Oblig_Contr_jun_23/Infraestructura/3.2.2 :
Cumple
Calificacion:
100%

Total calificaciéon OBL 4.2.3.14: 100%
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ANEXO 2

DETALLE DE EVALUACION OBL 4.2.3.15 DEL CONTRATO 227-2020,
REFERENTE A LAS CONDICIONES DE PERSONAL

Obligacion contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o situaciones
especiales que afectan el
cumplimiento de la obligacion

4.2.3.15 Personal

a) Las personas presentadas para la firma del
contrato no podran ser retiradas durante la
ejecucion del contrato sin aviso previo a la ADRES.
En el evento de ser necesario el cambio de este
personal, el Contratista deberd garantizar que el
nuevo personal cumple con el perfil minimo y los
requisitos contenidos en el contrato; en todo caso
la ADRES se reservara el derecho de aceptar o no
a los candidatos que en este Ultimo caso se
propongan. De igual manera, la ADRES, de
considerarlo necesario, durante la ejecucion del
contrato, podra solicitar el reemplazo de cualquier
integrante que haga parte del equipo de trabajo. El
reemplazo del personal debera realizarse en un
término maximo de un mes (1) siguiente al retiro del

Se presentan contratos vigentes del
personal directivo

Relacion de soportes o evidencias
- a_Contratos_directivos

>Contrato_Director_control_interno_otro
si_1
>Contrato_director_juridico
>Contrato_director_tecnol_y_comunic
>Contrato_Director_Verific_revis_cuenta
>Contrato_Director_Encargado
Verific_revis_cuenta
>Contrato_gerente_de_proyecto

((Numero de dias calendario
efectivamente  disponibles  del
equipo directivo (sumatoria de los
dias laborados por cada cargo) /
Numero de dias calendario del
periodo a evaluar por cada cargo
del equipo directivo requerido (5
*30)) * 100%

Nota: El reemplazo del personal
deberé realizarse en un término
maximo de un mes (1) siguiente al
retiro del personal inicialmente
presentado.

Forma de medicion:

N/A

personal inicialmente presentado. En el evento de CUANTITATIVO
limitacion de la oferta del personal requerido en el | >Matriz_evaluacion_OBLI_4.2.3.15_jun_ .
mercado laboral, acreditado lo pertinente, el | 93 Indicador:
contratista debera suplir la falencia con personal 150/150
que pueda adelantar las labores correspondientes, | /ContratistaGto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
previo aval del supervisor o interventor del contrato. | Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2.3.15 Calificacion:
100%

Se presenta certificacion suscrita por el
b) Los contratos del personal que preste los | representante legal en la que consta la N )

inclusion en los contratos de vinculacion | Certficacion —suscrita por el

servicios al contratista y cuyo objeto contractual
esté relacionado con el desarrollo de actividades de
revision y verificacion a los servicios y tecnologias
en salud no financiadas con la UPC, deberan incluir
la obligacién de no prestar servicios relacionados
directamente con las labores de su contrato a un
tercero (EPS, IPS, intermediarios, operadores,
entes de control o cualquier otro interesado en los
resultados del proceso de revision y verificacion a
los servicios y tecnologias en salud no financiadas
con la UPC) de manera simultanea a su vinculacion
con el Contratista. Para el personal que ocupe los
cargos del Equipo Directivo presentados, aplica
esta condicién hasta por el término de seis (6)
meses, posteriores a la finalizacion de su
vinculacién con el Contratista. La misma restriccion
se dara para las personas que sigan vinculadas con
el contratista durante el periodo de liquidacion del
contrato, entendiéndose que el término de seis (6)

de personal de la obligacion de no prestar
servicios relacionados directamente con
las labores de su contrato a un tercero.

Como constancia de lo enunciado, los
contratos de todo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato de
Prestacion de Servicios No. 227 de
2020, se encuentran disponibles en el
siio SFTP, ftp.adres.gov.co, dispuesto
por la ADRES para el seguimiento de
dicha informacion.

Relacion de soportes o evidencias

b)4.2.3.15(b)_cert_no_servicios_terceros
_RL_GP_DCI_0623

representante legal en la que
conste la inclusibn en los
contratos de vinculaciéon de
personal de la obligacién de no
prestar  servicios relacionados
directamente con las labores de
su contrato a wun tercero,
aportando una muestra de 3
contratos, cuando se presenten
nuevas vinculaciones de personal.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
Certificacion suscrita por el
representante legal

N Calificacion:
meses del que trata este numeral se contara desde Cumple (100%)
F— £ 2 [ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_ 0
la liquidacion del contrato con la ADRES Oblig Contr jon 23142342315
c) Establecer mecanismos idéneos para que el | Se presenta certificacion suscrita por el | Certificacion ~ suscrita por el

personal que se vincule a la ejecucion del contrato
no se encuentre incurso en conflictos de interés o
causales de inhabilidad o incompatibilidad, segun lo
previsto en el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011y
el articulo 8 de la ley 80 de 1993. El Contratista
debera implementar, entre otros mecanismos, la
inclusién de una clausula en los contratos de
vinculacién de su personal, en la que se estipule la

representante legal en la que consta la
inclusién en los contratos de vinculacion
del personal la clausula en la que se
estipula la obligacion de declarar
expresamente y desde el inicio de la
ejecucion la condicion de no estar
incursos en conflictos de interés o
causales de inhabilidad 0

representante legal (allegada junto
con el informe de gestion) en la
que conste:
i) la inclusion en los contratos de
vinculacién de su personal de la
clausula en la que se estipula la
obligacién de declarar
expresamente y desde el inicio de
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obligacion de declarar expresamente y desde el
inicio de la ejecucion la condicion de no estar
incursos en dichas circunstancias.

En caso de verificarse durante la ejecucion del
respectivo contrato que el personal de EL
CONTRATISTA se encuentra incurso en un
conflicto de interés, deberd informarse
inmediatamente a la ADRES y al supervisor o
interventor del contrato, indicando las medidas
adoptadas para evitar afectacion de la
transparencia y objetividad que deben primar en
todo momento en desarrollo del proceso de revision
y verificacion a los servicios y tecnologias en salud
no financiadas con la UPC que le fueron entregados
por la ADRES, conforme a lo establecido en el
inciso segundo del Subnumeral 3 numeral 3
“Conflicto de interés para realizar procesos de
revision y verificacion a cuentas especificas” de la
Clausula Vigésima Novena de este contrato.

incompatibilidad y si se identificaron o
sobrevinieron conflictos de interés o
causales de inhabilidad 0
incompatibilidad durante el periodo objeto
del informe de gestion.

Como constancia de lo enunciado, los
contratos de todo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato de
Prestacion de Servicios No. 227 de
2020, se encuentran disponibles en el
sito SFTP, ftp.adres.gov.co, dispuesto
por la ADRES para el seguimiento de
dicha informacion.

Relacion de soportes o evidencias

>4.2.3.15(c)_cert_conflicto_intereses_RL
_GP_DCI_0623

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2.3.15

la ejecucion la condicion de no
estar incursos en conflictos de
interés o causales de inhabilidad o
incompatibilidad, aportando una
muestra de 3 contratos, cuando se
presenten nuevas vinculaciones
de personal.
i) si  se identficaron o
sobrevinieron conflictos de interés
0 causales de inhabilidad o
incompatibilidad ~ durante el
periodo objeto del informe de
gestion.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Documentos y requisitos definidos
en la metodologia de evaluacion
para la medicion del indicador

Calificacion:
Cumple (100%)

d) Con el fin de preservar la informacion derivada
de la ejecucion del contrato, se deberd incluir en los
contratos que celebre el contratista para la
vinculacion del Equipo de Trabajo del contrato, una
clausula de confidencialidad, en la cual, de manera
expresa, se obligue al personal y contratistas a
mantener la reserva y confidencialidad de toda la
informacion que le sea suministrada, que
administre 0 a la que tenga acceso en desarrollo del
objeto contractual o de los servicios prestados, asi
como a abstenerse de utilizarla indebidamente.

Se presenta certificacion suscrita por el
representante legal en la que consta que
se incluye en los contratos de vinculacion
del  personal la clausula de
confidencialidad y si se detectaron
incidentes capaces de afectar o que
afectaron la reserva y confidencialidad de
la informacion durante el periodo objeto
del informe de gestion.

Como constancia de lo enunciado, los
contratos de todo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato de
Prestacion de Servicios No. 227 de
2020, se encuentran disponibles en el
siio SFTP, ftp.adres.gov.co, dispuesto
por la ADRES para el seguimiento de
dicha informacion.

Relacion de soportes o evidencias

>4.2.3.15(d)_cert_confidencialidad_RL_0
623

[ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_23/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2.3.15

Certificacion ~ suscrita por el
representante legal (allegada junto
con el informe de gestién) en la
que conste:

i) la inclusion en los contratos de
vinculacion de su personal de la
clausula de  confidencialidad,
aportando una muestra de 3
contratos, cuando se presenten
nuevas vinculaciones de personal.
ii) si se detectaron incidentes
capaces de afectar o que
afectaron la  reserva  y
confidencialidad de la informacion
durante el periodo objeto del
informe de gestion.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
Certificacion del representante
legal

Calificacion:
Cumple (100%)

Total calificacion OBL 4.2.3.15: 100%
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