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CONTRATO No. 4600095521 de 2022 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 a 31 de julio de 2023 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 04 de agosto de 2023 

 

CONTRATANTE: 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín - Secretaría de Seguridad y Convivencia  

CONTRATISTA:  Mega Buses de Colombia S.A.S 

NIT:  900.889.472.7 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

 
 José Antonio Cuervo Triana  

 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

 
 19.269.800  

 

OBJETO: 

“Adquirir vehículos con adecuaciones especiales para la 
Inspección de Policía de Protección Animal, la Policía 
Metropolitana del Valle de Aburra y la Unidad Nacional de 
Protección”. 

VALOR INICIAL: 
Cuatrocientos veintiún millones treinta mil Pesos ($ 
421.030.000) incluido IVA e Ipoconsumo. 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

Cuatrocientos veintiún millones treinta mil Pesos ($ 
421.030.000) incluido IVA e Ipoconsumo. 

DURACIÓN INICIAL: 

La vigencia del contrato será de contada desde el inicio del 
contrato en la plataforma SECOP II sin exceder la presente 
vigencia o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra, previa 
obtención del correspondiente Registro Presupuestal. 

 

AMPLIACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
SUSPENSIONES: 

Ampliación N°1: Por el término de dos (2) meses y dos (2) 
días desde el seis (6) de mayo hasta el ocho  (8) de julio de 
2023. 
Otrosí N° 1: Por medio del cual se modifica el  documento 
“Anexo a las especificaciones técnicas y obligaciones” en 2,3 
LTS (2.300 CC) biturbo con una potencia de 188 HP y un 
torque de 450 NM, con tecnología EURO VI. 
 

 
Suspensión N°1: a partir de la fecha de suscripción del  acta 

de suspensión y hasta que el vehículo llegue a puerto. 
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DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

Doscientos cincuenta (250) días calendario  

 

FECHA DE INICIO: Primero (01) de noviembre de 2022 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 

 
 
Ocho (08) de julio de 2023  

 
 

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
N°4600095521 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la 
referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio 
de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto 
Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes 
ítems: 

 
1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO 

 
Se verificó el cumplimiento del objeto y alcance del contrato, el 01 de noviembre de 2022, 
la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e 
Innovacion de Medellin, suscribió el contrato con la empresa MEGA BUSES DE 
COLOMBIA S.A.S, cuyo Objeto: “Adquirir vehículos con adecuaciones especiales para la 
Inspección de Policía de Protección Animal, la Policía Metropolitana del Valle de Aburra y 
la Unidad Nacional de Protección”, Con la ejecución del presente contrato, se suministrará 
vehículos, Inspección de Policía de Protección Animal así: Lote1: Se pretende adquirir un 
(1) vehículo con adecuaciones especiales para la Inspección de Policía de Protección 
Animal, que cumpla con las características técnicas exigidas en el anexo especificaciones 
técnicas. 
 
Se realizó Seguimiento parcial al cumplimiento de los requerimientos y especificaciones 
técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los 
estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica. 
 
Se constató el cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante 
establecidas en el contrato. 
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Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista  
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 Porcentaje de ejecución física del contrato 100% 
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Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en 
el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta 
al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).  

 
Cód. Proyecto Nombre Proyecto Cód. Valor 

Estadístico 
Nombre Valor 

Estadístico 
Unidad de Medida Logro 

 
 

200271 

Mejoramiento 
Capacidades 

Organismos de 
Seguridad 

 

   
 

Numero 

 
 

9 

 
Mega Buses de Colombia S.A.S en materia de impuestos y contribuciones aplicables al 
respectivo contrato, para este caso se discrimina los porcentajes objeto de pago, toda vez 
que el contrato se encuentra en ejecución y se hace un pago único, vencido su ejecución. 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor                                                       0% 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%                                                       0% 

Estampilla Universidad de Antioquia                                                      1.0% 

Ret.impto.renta compra bienes  Gener 2.5                                                       0%  

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12                                                       0% 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012                                                       0% 

Tasa Pro deporte Y Recreación 1.3%                                                      1.3% 

Total general                                                      2.3% 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO : 
 

 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral. Este cuadro aplica para contratos con solidaridad 
laboral alta, debe contener el resumen de los datos, los cuales deben estar 
validados como pagados en cada planilla y verificados por el gestor 
administrativo asignado como apoyo a la supervisión).   
 

Periodo de 
Cotización 

N° Planilla Pago Salud Pago Pensión Pago ARL 
Total pagado en 

el periodo 

07/06/2023 22/07/2023 22/07/2023 22/07/2023 (Valor) (Valor) 

 
 

 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos 
en el contrato y que son objeto de marcación.  
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 Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: 
 
 

Suspensión Nro. 1: a partir de la fecha de suscripción del acta de suspensión y hasta que el 
vehículo llegue a puerto.  
 
Reanudación Nro. 1: A partir del 5 e mayo de 2023.  
 
Ampliación Nro.1: Por el término de un (1) mes y veintinueve (29) días desde el nueve (9) de 
mayo hasta el ocho (8) de julio de 2023.  
 

Otrosí Nro. 1: Por medio del cual se modifica el documento “Anexo a las especificaciones 
técnicas y obligaciones”  
 
 

 Relación de las ausencias temporales o definitivas y re designaciones de supervisión.  

 
El 01 de noviembre de 2022 fuerón designados como supervisor los funcionarios Jorge Ivan 
Zapata y Edgar Antonio Cardona gallego, el primero como principal y el segundo como 
suplente. 
 

 
 
 

 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. 

  
A la fecha de realización de este informe no se ha materializado ningún riesgo. 
 

 Evaluación al contratista,  
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 Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la 
Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.  

 
A la fecha este contrato no ha sido auditado por parte de entes de control o por de la 
Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. 

 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE 

 
 Relación de la Imputación del gasto  

 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido (Sol 

pedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110701721 73200000 2320202009 200271 4000110251 9014634 4500014132 

 
 Reservas Presupuestales  
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 Relación de los pagos realizados  
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Registro Presupuestal 
(No. Pedido) 

No. Factura Fecha de Contabilización 
No. Recibo a Satisfacción 
(Documento de Material) 

Valor Facturado 
(valor Recibido) 

4500014132 FVE - 98 03/08/2023 5000710757 421.030.000,00 

 

 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: 
 

Contrato 
Registro 

Presupuesta
l (Pedido) 

Grupo 
de 

compr
as 

Denominaci
ón Grupo de 

Compras 
Proyecto Nombre Proyecto 

Valor 
proyecto por 

pedido 

Valor 
Facturado 

por proyecto 
del pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

4600095521 4500014132 222 Seguridad 200271 

Mejoramiento de las 
capacidades de los 

organismos de seguridad 
y justicia Medellín 

421.030.000 421.030.000 0 

 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 

 

Valor del Contrato $421.030.770,00 

Adiciones 0,00 

Total valor del contrato más adiciones $421.030.770,00 

Pagos Realizados (Acumulado) $421.030.000 

Pago autorizado del mes de agosto $421.030.000 

Porcentaje de ejecución financiera 100% 

 
 

 Relación de los informes de reintegros financieros  
 
N/A 

4. INFORME JURÍDICO 
 

La contratación que celebra el Municipio de Medellín - Secretaría de Seguridad y 
Convivencia y MEGABUSES DE COLOMBIA SAS., está sujeta a las disposiciones de la 
Ley 80 de 1993, artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, en normas de 
derecho privado previsto en el Código Civil y en el Código de Comercio, respetando los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal enunciados en los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política de Colombia. La actividad contractual está sometida 
al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades previstas para la contratación 
estatal. 
 

Sobre el avance en el componente legal se dio cumplimiento a lo acordado 
contractualmente y se adelantaron las siguientes actividades: 
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Esta contratación se realizó mediante la modalidad de Subasta Inversa Electrónica 
contemplada en la Ley 1150 de 2007 y por conducto de Colombia Compra Eficiente, 
Secop 2, entidad encargada para el diseño, organización y celebración de dichos 
acuerdos conforme al numeral 8 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011. 
 
Para el caso en concreto se trata de vehículos con características especiales, empleado 
para la compra de 01 CAMIONETA DOBLE CABINA CON PLATON NISSAN FRONTIER 
PARA INSPECCIONES DE POLICIA de Protección Animal COLOR BLANCO – 
SERVICIO OFICIAL, incluyendo adecuaciones y accesorios adicionales, mantenimiento 
preventivo, requerimientos de matrícula, gravámenes adicionales y SOAT. 
 
El inicio de ejecución se dio el 01 de noviembre de 2022 con fecha de vencimiento 08 de 
julio de 2023. 
 
Dado que este proceso llevado a cabo a través de esta modalidad de Subasta Inversa 
Electrónica del SECOP21, se encuentra cumplida la obligación establecida en la Ley 1150 
de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012, de publicar en el SECOP la actividad 
contractual en la que se ejecutan recursos públicos una vez se da inicio del mismo. 
 
Reposa en el archivo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia la carpeta del Contrato 
con las debidas certificaciones y documentación pertinente. En la carpeta del Contrato N°. 
4600095521 de 2022 Desde este componente se observa que durante el periodo de 
ejecución y hasta la fecha, no se ha adelantado ningún tipo de proceso sancionatorio que 
conllevare a la aplicación de multas y/o clausulas penales por parte del Distrito de 
Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia- frente al contratista, así como tampoco 
se ha encontrado mérito para el ejercicio de facultades excepcionales que diere lugar a 
declaración de la caducidad o de incumplimiento, interpretación ni modificación unilateral. 
De igual forma no se avizora conculcado o afectado el derecho de contradicción. 
 
Se verificó que el contrato se encontró soportado en los correspondientes estudios 
previos, cuenta con el CDP y Registro Presupuestal correspondientes.  
 
El apoyo a la Supervisión del presente contrato estima que de conformidad con los 
preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, en lo pertinentes a la 
Supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la 
materia, no se evidencia situación de orden que afectare la ejecución del objeto 
contractual o que impida la liquidación del mismo en la tienda virtual. 

 

 Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: 
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Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación de 
la Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

 Seguros del 
Estado 

21-44-
101397581 

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los bienes 

 11/10/2022  30/06/2023  01/11/2022  $84.206.000 

Cumplimiento 
del contrato 

 11/10/2022  30/06/2023  01/11/2022  $42.103.000 

AMPLIACIÓN 1 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación de 

la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Seguros del 
Estado 

21-44-
101397581 

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los bienes 

 11/10/2022  08/01/2024  24/05/2023  $84.206.000 

Cumplimiento 
del contrato 

 11/10/2022  08/01/2024  24/05/2023  $42.103.000 

 
 
Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el 
contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de 
$ 421.030.000 

 
Atentamente, 
 
 
 
JORGE IVAN ZAPATA CORREA 
Supervisor 
 
Jessica Lucia Pabon – apoyo administrativo y financiero 
 
Jose Eduardo Ferrer Murillo – apoyo jurídico  


