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INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 16

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

Plazo de Ejecucion:

13 MESES

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE

Valor del Contrato: $ 25.466.325.369,80

Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Fecha de Inicio: 14/03/2023 Fecha de Terminacion: 13/04/2024

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto:

CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

Informe N° 16

Fecha de informe: 17 de julio de 2023 Al 23 de julio de 2023

INFORMACION GENERAL

SEGUIMIENTO DE OBRA

CONTRATISTA DE CONSTRUCCION

AVANCE FISICO (%)

CONSORCIO RiO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 16 Acum. semana Endias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 8,70% 1,16% 9,87% 99
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 0,00% 0,00% 0,00% 99
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia -8,70% -1,16% -9,87%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $2.216.316.398,06 $296.424.158,22 $ 2.512.740.556,28 9,87%
Reinicio: 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00%
Prérroga N° : Diferencia -$  2.216.316.398,06 [-$ 296.424.158,22 |-$ 2.512.740.556,28 -9,87%
Plazo actualizado: 13 MESES Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA
CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: 4
Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista: 8
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Reinicio: 08 DE MAYO DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria SI
Prérroga N° : Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria Sl
Plazo actualizado: 13 MESES Normas ambientales Interventoria S|
3. REGISTRO FOTOGRAFICO
1 2.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA DEBIDO A QUE
CONTINUAN CON LOS BLOQUEOS

LOGROS Y/O DIFICULTADES

CONTINUAN LAS MANIFESTACIONES Y BLOQUEOS EN LA ZONA DE LA OBRA POR PARTE DE LA ASOCIACION PASEO DEL RIO, POR TAL MOTIVO EL CONTRATISTA NO
REALIZA ACTIVIDADES EN OBRA.
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